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Projekt Nr.: 12GN.300006 Projekt: Bezirkssportanlage Krehlebogen 15 Sanierung Kunstrasen-Großspielfeld, Umbau Tennen-Großspielfeld in Straße: Krehlebogen 15

  Bemerkungen:

 Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Nutzerreferat

 Bauherrenvertretung RBS 089 / 233 84180 089 / 233 83750 Bayerstr. 28, 80335 München

 Planungsbeteiligte

 Städtische Projektleitung G1-C/S 089 / 233 60441 Friedenstr. 40, 81660 München

 Landschaftsarchitekt EGL GmbH 0871/92393-15 0871/92393-18 Neustadt 452, 84028 Landshut

 Ing. Büro HLS PLANplus GmbH & Co. KG 089/944 03 76-0 Feldkirchener Str. 12a, 85551 Kirchheim

ELT IB Höß 08259 / 89796-92 Gewerbering 14, 86565 Weilach

 Ausführungsbeteiligte

 Städtische Projektleitung G1-C/S 089 / 233 60441 Friedenstr. 40, 81660 München

 Landschaftsarchitekt EGL GmbH 0871/92393-15 0871/92393-18 Neustadt 452, 84028 Landshut

 Ing. Büro HLS PLANplus GmbH & Co. KG 089/944 03 76-0 Feldkirchener Str. 12a, 85551 Kirchheim

ELT IB Höß 08259 / 89796-92 Gewerbering 14, 86565 Weilach

 Baureferat-HA Hochbau H6 Baureferat Hochbau, H 63 089 / 233 60873 089 / 233 60815 Friedenstr. 40, 81660 München

 Baureferat-HA Tiefbau T …

 Baureferat-HA Ingenieurbau J …

 Sonstige Fachplaner

 Kampfmittelfachkunde 08752 / 86580510 Eschenring 4, 84072 Au i. d. Hallertau

 Künstler

 Sonstige

H7 Baureferat Hochbau, H 73 089 / 233 60914 089 / 233 60905 Friedenstr. 40, 81660 München

Teilprojekt 1 :

Teilprojekt 2 :

Teilprojekt 3 :

 Abteil./  
Fachb.

 Zuständiger 
Mitarbeiter

Referat für Bildung und 
Sport - Sportamt

Baureferat Gartenbau
Bau-G1-C/S

089 / 233 
98960441

089 / 944 03 
76-29

08259 / 
89796-96

Baureferat Gartenbau
Bau-G1-C/S

089 / 233 
98960441

089 / 944 03 
76-29

08259 / 
89796-96

HRS Ingenieur- und 
Rohrleitungsbau GmbH

08752 / 
86580525



BA=Bauausschuss; BezA=Bezirkssausschuss; VV=Vollversammlung; STK=Stadtkämmerei;
FA=Finanzausschuss; NA=Nutzerausschuss; NR=Nutzerreferat
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 Projekt Nr.: 12GN.300006  Projekt: Bezirkssportanlage Krehlebogen 15 Sanierung Kunstrasen-Großspielfeld, Umbau Tennen-Großspielf Straße: Krehlebogen 15

 Bearbeitungsstand  Genehmigungsschritt  Genehmigung durch :  Kostenüberschreitung :  Projektkosten in 1.000 Euro

 Vorplanung / Untersuchung  Projektauftrag  NA:  VV:

 Entwurfsplanung  Projektgenehmigung  NR:  BR: STK:  NA: VV:

 Vorbereiten der Ausführung  Ausführungsgenehmigung  NA:  VV:

 Sammelbeschluss  NA:  VV:

 Genehmigungsverfahren  Antrag vom :  Bescheid vom : Entfällt  Positiv  Negativ  Bemerkungen

 Antrag auf Zuwendungen O O O

 Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) O O O

 Vorbescheid ( LBK ) O O O

 Baugenehmigung ( LBK ) O O O

 Sonstiges Genehmigungsverfahren:

 Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (sAP) O O O

 Denkmalschutz, etc O O O

 Fällgenehmigung O O O

 Bemerkung

 Abstimmungsverfahren  Gespräch am :  Entfällt  Bemerkungen

 Bezirksausschuss O

 Bürgerbeteiligung O

O

 Referat für Gesundheit und Umwelt – Lärm O

 Referat für Gesundheit und Umwelt – Kampfmittel O

 Branddirektion O

 Unfallkasse / TÜV O

 Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen O

 Sonstiges, z.B. UNB O

 Referat für Gesundheit und Umwelt (Eintrag im Altlastenkataster)
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 Projekt Nr.: 12GN.300006  Projekt: Bezirkssportanlage Krehlebogen 15 Sanierung Kunstrasen-Großspielfeld, Umbau T Straße: Krehlebogen 15

 Stadtbezirk : 16_Ramersdorf-Perlach  Gemarkung : Perlach Flur-Nr: 1500/0  Größe m²: 22,000

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht

 Grunderwerb erforderlich O  Nicht erforderlich X  Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Verhandlungen eingeleitet O  Eigentum der Stadt X  Erforderlich O  Erforderlich O

 Erbbaurecht O  Kein Erbbaurecht X  Eingeleitet O  Eingeleitet O

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)  Abgeschlossen O  Billigungsbeschluss O

  Satzungsbeschluss O

 Rechtsverbindlich X

 Grundstücksbeschaffenheit  Immissionen

 Grundstück Eben X Geneigt O  Verkehrslärm Straße O Bahn O

 Bodengutachten erforderlich Ja X Nein O  Schadstoffimmissionen

 Baugrundverbesserung erforderlich Ja O Nein X  Andere Immissionen

 Eintrag im Altlastenkataster * Ja O Nein X

Emissionen

 Schalltechnisches Gutachten Erforderlich Vorhanden
 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten  Freizeitsport O O

 Jugendspiel O O

 Schutzzonen Ja  Denkmalschutz Ja  Erschließung Vorhand Erforderl.  Stellplätze

 Landschaftsschutz O  Einzeldenkmal O  Straße X O  Anzahl erforderlich

 Naturschutz O  Ensembleschutz O  Wasser X O  Anzahl vorhanden

 Geschützter Baumbestand O  Nähe Einzeldenkmal O  Kanal X O  Anzahl Fahrradplätze

 FFH O  Nähe Ensemble O  Strom X O  Öffentliche Verkehrsmittel:

 Trinkwasserschutzzone I, II, III ...  Bodendenkmal O O O

 Naturdenkmal O O O
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 Projekt Nr.: 12GN.300006  Projekt: Bezirkssportanlage Krehlebogen 15 Sanierung Kunstrasen-Großspielfeld, Umbau Tennen-Großspielfeld in Ku Straße: Krehlebogen 15

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück 0.0 0.0 0.0 0.0

 200  Erschließung 0.0 0.0 0.0 0.0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0.0 0.0 0.0 0.0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 0.0 0.0 0.0 0.0

 500   Außenanlagen 0 0.0 1,967,000 86.2 0 0.0 0 0.0

510 Geländeflächen 47,000

520 Befestigte Flächen 833,000

530 Baukonstruktion in Außenanlagen 181,000

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 494,000

550 Einbauten in Außenanlagen 46,000

560 Wasserflächen

570 Pflanz- und Saatflächen 62,000

590 Sonstige Außenanlagen 304,000

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0.0 0.0 0.0 0.0

 700   Baunebenkosten   (ohne Eigenhonorar BauR) 0.0 314,000 13.8 0.0 0.0

0.00 2,281,000.00 0.00

0 100.0 2,290,000 100.0 0 100.0 0 100.0

0 17.5 230,000 10.0 0 5.0

117.5 2,520,000 110.0 0 105.0

  (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)

 Euro

0  Euro

MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte

May 16 110.1

Flächengröße in m² 22000 Projektkosten in €/m²  Euro 115  Euro  Euro  Euro

*)  bitte die Indexangaben manuell eintragen

 Baukosten (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)

 Reserve (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)

 Projektkosten  (marktbereinigte Kostenobergrenze)

 Prognose (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden)

Veränderung
%

Veränderung
%

 Indexfortschreibung (Basis 2010 = 100 Punkte) *)

K5
LHM: Im Falle eines Projektauftrages mit Projektgenehmigung hier " mit " eintragen

O5
LHM: Im Falle eines Beschlusses PA + PG + Ausführungsgenehmigung hier  " mit " eintragen

B23
bei Eigenbetrieben, GmbH´s etc. ändern auf: (incl. Eigenhonorar BauR) 

B37
Zur Berechnung bitte Indexformblatt verwenden. Pfad GaBi: GartenbauBibliothek GaBi/C_Neuplanung/30_Planung_Allgemein/ F_Indexfortschreibung_2013_09.ots

S37
Der Index AG bezieht sich immer auf die letzte Beschlussfassung, bei interner PG also auf den PA!
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 Projekt Nr.: 12GN.300006 Projekt: Bezirkssportanlage Krehlebogen 15 Sanierung Kunstrasen-Großspielfeld, Umb Straße: Krehlebogen 15

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. (Gruppe 50,51)
 Datum  Name

 Bewirtschaftung der Grundstücke (Gruppe 52-54)
 Datum  Name

 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben (Gruppe 58-65)
 Datum  Name

 Ausgaben für bewegliches Vermögen (Gruppe 935)
 Datum  Name

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 Datum  Name

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten
 Datum  Name

 Personalkosten (Hauptgruppe 4)
 Hinweise zu

 SUMME AUSGABEN

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN

 Spalte 1:  Baunutzungskosten, die durch das
                 Bauvorhaben ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach
                 Fertigstellung des Bauvorhabens an
                 anderer Stelle entfallen

 Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche
                 Haushaltsbelastung gegenüber dem
                 derzeitigen Haushaltsplan 
                 (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)
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 Projekt Nr.: 12GN.300006 Projekt: Bezirkssportanlage Krehlebogen 15 Sanierung Kunstrasen-Großspielfeld, Umbau Tennen-Großspielfe Straße: Krehlebogen 15

O  Vorplanung X  Entwurfsplanung O  Vorbereiten der Ausführung O  Projektabschluss

 Termine Quartal/JJJJ Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 20 26

 Planungsauftrag II / 2015 ●
 Vorplanung / Untersuchung II / 2015 II / 2016

 Entwurfsplanung II / 2016 III / 2016

 Genehmigungsverfahren III / 2016 I / 2017

 Baugenehmigung I / 2017 ●
 Vorbereiten der Ausführung IV / 2016 II / 2017

 Baubeginn BA I III / 2017 ●
 Baudurchführung BA I III / 2017 IV / 2017

 Inbetriebnahme BA I IV / 2017 ●
 Abrechnung BA I IV / 2017 IV / 2017

 Schlussrechnung BA I IV / 2017 ●
 Baubeginn BA II II / 2018 ●
 Baudurchführung BA II II / 2018 III / 2018

 Inbetriebnahme BA II III / 2018 ●
 Abrechnung BA II III / 2018 III / 2018

 Schlussrechnung BA II III / 2018 ●

 MIP neu  (Euro in tausend)

 Angaben zur Maßnahme Bereich: 5640 Maßnahmenummer: 8170 Rangfolgenummer: 18 Investitionsliste : 1

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten
Programmjahr  20 16  bis  20 20 Restfinanzierung

Summe 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 ff

 Planung-/Baukosten (950) 2,520 6 2,514 200 2,060 254

 Zuwendungen (36*) 0

0

 Städtischer Anteil 2,520 6 2,514 200 2,060 254

 Rate Risikoreserve *)

 Summe Projektobergrenze 2,520

 * ) Risikoreserve  in den Baukosten enthalten ! 

 Bemerkungen:

Finanzposition: 5640.950.8170.4

 Eigenleistungen (Baureferat) – nicht in obenstehenden Projektkosten enthalten Kosten in Höhe von 7,000  Euro
 Ausgleichsflächen – langfristige Entwicklungspflege … Jahre Kosten in Höhe von  Euro (Jährliche Durchschnittsrate von  Euro)

bisher finanziert
(Vorjahre)

 Sonst. Investitionsbeiträge (z.B. Sobon)

Nachrichtlicher Hinweis:

B1
Achtung: dieses Registerblatt ist   n i c h t   geschützt!

B7
Hinweis auf Handhabung:  links stehen zwei Gruppierungen zur Verfügung [plus-zeichen] es können jeweils zwei Zeilen für  Teilprojekt 2 und 3 eingeblendet werden.  für Meilensteine z.'B. Planungsauftrag  den grünen Pfeil  ► mit  strg+c  kopieren  und an gewünschter Stelle  mit  strg+v  einfügen  für Terminschiene den schwarzen Balken einmal anklicken und am beste mittels  Pfeiltasten ←(links) oder → (rechts) verschieben; Größe des Balken kann durch ziehen an den blauen Punkten geändert werden 

L8
Hinweis auf Handhabung:  für Meilensteine z.'B. Planungsauftrag  den grünen Kreis ● mit  strg+c  kopieren  und an gewünschter Stelle  mit  strg+v  einfügen  für Terminschiene den schwarzen Balken einmal anklicken und am beste mittels  Pfeiltasten ←(links) oder → (rechts) verschieben; Größe des Balken kann durch ziehen an den blauen Punkten geändert werden 

G28
ehemals Unterabschnitt
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 Projekt Nr.: 12GN.300006 Projekt: Bezirkssportanlage Krehlebogen 15 Sanierung Kunstrasen-Großspielfeld, Umbau Straße: Krehlebogen 15

 Baugrundstück

 Herrichten

X Baumschutzmaßnahmen O Altlastenentsorgung O Herrichten d. Geländeoberfläche X Baumfällung O

Befestigte Flächen

Wege- und Plätze

O wassergebundene Flächen: O Mineralbeton O Kies O O

X Pflaster-/Plattenbelag: O Natursteinpflaster X Betonpflaster O Klinkerpflaster O Rasenpflaster

O Betonplatten O Natursteinplatten O O

O Bituminöse Beläge O O O O

Sportplatzflächen

O Sportrasenfläche X Kunststofffläche X Kunstrasenfläche O Allwetter-Sportbeläge O Asphaltbelag

O Sportsand O O O O

Spielplatzfläche

O Sand-Spielbereich O Bolzplatz O Spielsand O O

Fallschutz

O Fallschutzsand O Fallschutzplatten O Holzhackschnitzel O Kunststoffbeläge O

Ausstattung

Sportarten

X Fußball X andere Ballsport-Disziplinen O … O … O …

X Leichtathletik O O O O

Spielgeräte

O … O … O … O … O …

O O O O O

Mobiliar

O Bänke O Tische (Skat-/Schachgarnituren) X Abfallbehälter O Fahrradständer O Beschilderung

X Fußballtore X Spielerkabinen X Eckfahnen X Spielfeldbarriere O Sitzblöcke

O sonst. Mobiliar: O Grillplatz, Feuerstelle O Schutzhütte O Fahnenstange O

Kunststoffbelag (keine Sportfläche)
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 Projekt Nr.: 12GN.300006 Projekt: Bezirkssportanlage Krehlebogen 15 Sanierung Kunstrasen-Großspielfeld, Umbau T Straße: Krehlebogen 15

Vegetationsflächen

Rasen

X Gebrauchsrasen X Sportrasen O Wiese O Schotterrasen O

Bäume / Sträucher

O Straßenbäume X Bäume in Grünflächen O Sträucher O Hecken O

O O O O O

Sonstige Flächen

O Dachbegrünung O Aufforstungsflächen O O O

Ausgleichsflächen

O Vegetation O Tierhabitat O cef-Maßnahme O Sukzessionsflächen O

Wasserflächen

Stehende Gewässer

O Teich O See O Badesee O Biotopwasserfläche O

Fließende Gewässer

O Bach O Graben O O O

Baukonstruktionen in Außenanlagen

Einfriedung

X Zäune: X Metall O Holz O O

X Ballfangzaun X Metall O O O

O Mauer O Lärmschutzwand O O O

X Tore: X Stahl O Holz O O

Überdachungen

O Unterstand O Pergola O O O

Technische Anlage in Außenanlagen

Anlagen

X Beregnungsanlage X Brunnen O Trinkbrunnen O O

X Flutlichtanlage X Außenbeleuchtung O O O

Sonstiges

O Kunst O Bauwerk O Gräber / Gräberfelder O Klein- / Krautgarten / Grabeland O
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