
Datum:  16.03.2017 Baureferat
Telefon: 233 - 61156 Tiefbau
Telefax: 233 - 61150

Bericht BVK
über die unter Beschlussvollzugskontrolle (BVK) stehenden Stadtratsbeschlüsse des Baureferates
im Bauausschuss bzw. der Vollversammlung im Zeitraum 01.01.2016 – 31.12.2016

Sitzungs-
vorlage Nr.

Beschlossen am
(BauA/VV)

Beschlusstitel
(Betreff)

Beschlussaufträge Status der 
Erledigung

Erledigungsvermerke

08-14 / V 04822 BauA 15.11.2011 ÖPNV-Offensive IV:
Ein- und Ausstieg an 
Bushaltestellen verbessern

Untersuchungsergebnisse 
und weiteres Vorgehen
 

2. Das Baureferat wird beauftragt,
    ● die Bushaltestellen mit
    mindestens 7 Punkten 

2013 - 2014 und 
    ● die Bushaltestellen mit

mindestens 6 Punkten 
2015 - 2016 
barrierefrei umzubauen.

Nicht 
im Zeitplan

Wie im Beschluss 
des Bauausschusses 
vom 23.06.2015 
(Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20 / V 02216) 
bereits angekündigt, 
war der Umbau einzelner
Bushaltestellen nicht 
bis Ende 2016 möglich.
Die Bilanz des 
Ausbauprogramms und 
der Bericht über den 
weiteren barrierefreien 
Umbau von 
Bushaltestellen werden
dem Stadtrat in der 
heutigen Sitzung des 
Bauausschusses 
vorgelegt.
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