
Datum:  18.02.2019 Baureferat
Telefon: 233 - 61133 Tiefbau
Telefax: 233 - 61150

Bericht BVK
über die unter Beschlussvollzugskontrolle (BVK) stehenden Stadtratsbeschlüsse des Baureferates
im Bauausschuss bzw. der Vollversammlung im Zeitraum 01.01.2018 – 31.12.2018

Sitzungs-
vorlage Nr.

Beschlossen am
(BauA / VV)

Beschlusstitel
(Betreff)

Beschlussaufträge Status der 
Erledigung

Erledigungsvermerke

08-14 / V 04822 BauA 15.11.2011 ÖPNV-Offensive IV:
Ein- und Ausstieg an 
Bushaltestellen verbessern

Untersuchungsergebnisse 
und weiteres Vorgehen
 

2. Das Baureferat wird beauftragt,
    ● die Bushaltestellen mit
    mindestens 7 Punkten 

2013 - 2014 und 
    ● die Bushaltestellen mit

mindestens 6 Punkten 
2015 - 2016 
barrierefrei umzubauen.

Nicht im
Zeitplan

Wie im Beschluss des 
Bauausschusses vom 
23.06.2015 (Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20 / V 02216) 
bereits angekündigt, 
war der Umbau einzelner  
Bushaltestellen nicht 
bis Ende 2016 möglich.
Die Bilanz des 
Ausbauprogramms und der 
Bericht über den weiteren 
barrierefreien Umbau von 
Bushaltestellen wurden dem 
Stadtrat in der Sitzung des 
Bauausschusses 
vom 02.05.2017 vorgelegt 
(Sitzungsvorlage 
Nr. 14-20 / V 08300).
Nach Fertigstellung der 
6 noch verbliebenen 
Haltestellen wird das 
Baureferat über die 
finanzielle Bilanz des 
Ausbauprogramms ÖPNV-
Offensive IV berichten.
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