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2. ‘S-Bahn-Stammstrecke Miinchen

-Stadtratsantrage ,,Die Griinen“ vom 30.04.2019 und ,,CSU* vom 26.04.2019

sowie des Behindertenbeirats der LH Miinchen vom 24.04.2019

Zweite S-Bahn-Stammstrecke - Barrierefreiheit des S-Bahnhofs Laim wahrend der Umbau-
phase und in Zukunft sicherstellen

Barrierefreier S-Bahnhof in Laim - auch wahrend des Umbaus

sehr geehrte Damen und Herren,

zu den o. g. Stadtratsantragen nehmen wir folgt Stellung:

Allgemeines zur Baudurchfiihrung:
Die Umbaumalinahmen der Bahnsteigzugdnge im Bf Laim sind in 4 Hauptbauphasen
mit weiteren Unterbauphasen gegliedert, um die BaumaRnahmen unter Aufrechterhal-
tung des Reisendenbetriebes durchzufiihren. Die barrierefreien Zugange werden (iber
einen Zeitraum von ca. 3 Jahren, von August 2020 bis Mai 2023 gesperrt.

Zum Baubeginn im September 2019 mit Riickbau des bestehenden Empfangsgebdudes
wird der nordliche Teil des neuen Zugangsbauwerkes von der Rad- und Fulwegunter-
fiihrung (R+F-Unterfiihrung) WotanstraRe erstellt. Ab August 2020 wird der Aufzug von
der R+F-Unterfithrung zum Zwischenniveau des Empfangsgebaudes auRer Betrieb ge-
nommen. Der Zugang zur bestehenden Bahnsteigunterfiihrung fiihrt iber temporare
Treppenanlagen.

Friihestens ab Mai 2023 kann zur Inbetriebnahme des neuen Bahnsteigs A der Aufzug
im Zugangshauwerk Ost von der UVR in Betrieb genommen werden. Ab diesem Zeit-
punkt ist ein barrierefreier Zugang fiir die S-Bahnziige stadtauswdrts uneingeschrankt
wieder moglich. Stadteinwadrts ist ein barrierefreier Zugang nur fiir die S-Bahnziige der
S1 und S2 gegeben. Der Zugang zum fertig gesteliten nordlichen Teil des
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Zugangsbauwerks Ost ist bauzeitlich {iber den bereits fertig gestellten nordlichen Teil
der UVR nur von Norden maglich.

Zu den Antrdgen der Griinen:

Punkt I) Forderung nach Ersatzaufzug oder Ersatzeinrichtung fiir den wahrend der Bauzeit nicht
vorhandenen Aufzug
Da die Baumafinahme in unterschiedlichen sehr kleinteiligen Bauzustanden und Bauab-
schnitten abgewickelt werden muss die raumlich entsprechend den Bauphasen wechselnde
ErschlieBungen vorsehen, ist es unter den gegebenen Umstéinden sehr schwierig eine
durchgangige vollumfanglich fiir beide Fahrtrichtungen vorhandene barrierefreie Erschlie-
Bung vorzusehen. '

Auf Seiten der Projektleitung wird derzeit das Unterbringen bauzeitlicher, provisorischer bar-
rierefreier Anlagen im Kontext zu den geplanten Bauphasen gepriift. Ohne den Ergebnissen
aus den Priifungen vorzugreifen mochten wir festhalten, dass méglicherweise in einzelnen
Bauabschnitten die Barrierefreiheit in nur einer Fahrtrichtung sichergestellt werden kann.

D. h., dass unter den gegebenen Umstdnden ein Umsteigen im Bf Pasing bzw. am Halte-
punkt Hirschgarten erforderlich wird. -

Die Projektleitung geht derzeit davon aus, dass die ersten Ergebnisse aus der Uberpriifung
bis Ende Juli 2019 vorliegen werden.

Punkt Il) Ein {iberbriickendes Optionales Nahverkehrsangebot.
Diese Fragestellung ist an die LH Miinchen gerichtet. Die Projektleitung der 2. SBSS
steht gerne unterstiitzend zur Verfiigung. -

Punkt 1ll) Priifung eines weiteren Aufzuges oder gleichsam wirkender MaRnahmen von der ge-

planten UVR
Die aktuelle Planung sieht eine barrierefreie Anbindung der Bahnsteiganlagen von der
Umweltverbundréhre (UVR) vor. Im Zugangsbauwerk Ost welches an die UVR angebun-
den ist werden jeweils ein Aufzug zu den Bahnsteigen A und B errichtet werden. Die
barrierefreie Anbindung wurde, auch in Absprache mit der LH Miinchen bewusst im Rah-
men der UVR angeordnet, da die direkte Verbindung zum Bus bzw. zukiinftig zur Stra-
Renbahn vorhanden ist bzw. grds. der Zugang zum Bahnsteig durch die UVR die kom-
fortablere Anbindung darstellt als durch die ,alte® Rad- und FuRweg Unterfiihrung Wo-
tanstralle.

Zu den Antrdgen der CSU:
Forderung nach barrierefreien Zugang wahrend der Bauzeit
Verweis auf Stellungnahme zu Punkt I) der Griinen.

Zu den Antrdgen des Behindertenbeirats der LH Miinchen
Der S- Bahnhof Laim muss auch wéhrend der Umbauphase fiir Rollstuhlfahrer und andere mo-
bilitatseingeschrankte Personen erreichbar sein. .

Verweis auf Stellungnahme zu Punkt I) der Griinen.




NETZE

3/3

Fiir Riickfragen stehen wir gerne zur Verfiigung.

Mit freundlichen GriiRen

D
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Projektmanagement/Technik
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Projektmanagement/Technik




