
Umsetzungsstand zur Digitalisierungsstrategie und zu den Zielsetzungen 2025 aus der Digitalisierungsstrategie.

Zweiter Bericht - Stand Juni/Juli 2021

Maßnahme / Projekt Beginn Ende Ges.-Status Zeit Kosten Inhalte Fertigstellung in % Bemerkung
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95###

  E-Akte z-IT-Digi FinBV 01/2021 12/2025 grün grün grün grün 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  München-Portal der Zukunft z-IT-Digi oBV - Linie 01/2021 12/2036 (noch ohne) - - - 0 Vorbereitungsphase
  Input- und Outputmanagement z-IT-Digi BV-VhG - - (noch ohne) - - - 0 Vorbereitungsphase

  Arbeiten in Zeiten der Digitalisierung ITK-Ref BV-VhG - - grün grün grün grün 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  mobiler IT-Arbeitplatz z-IT-Digi FinBV - - grün grün grün grün 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  moderne Arbeitsräume sonst. n. a. - - grün grün grün grün 40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Videoconferencing ITK-Ref oBV - Linie - - gelb gelb gelb gelb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vorbereitungsphase
  Arbeiten 4.0 sonst. n. a. 2020 2025 (ohne) - - -

 OZG/E-O-Gov z-IT-Digi BV-VhG 2020 12/2022 grün grün grün grün 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Digitalisierung der Geschäftsprozesse z-IT-Digi oBV - Linie 2020 2025 grün grün grün grün 10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Digitale Dateninfrastruktur z-IT-Digi oBV - Linie - - grün grün grün grün 40 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  M-WLAN (Kommunikationsinfrastruktur) z-IT-Digi oBV - Linie - 12/2021 grün grün grün grün 95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
  Breitbandausbau  (Kommunikationsinfrastruktur) ITK-Ref n. a. - 12/2021 grün gelb grün grün 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
  Sensorik (Altkleidercontainer, Schadstoffsensoren, FW-Drohne) z-IT-Digi oBV - Linie 04/2020 10/2021 grün grün grün grün 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
  Bürger*innenpartizipation (Beteiligungsplattform, Bürger*innenLabs) z-IT-Digi oBV - Linie 04/2020 06/2021 grün gelb grün grün 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Digitale Kompetenz – Schulungsangebote z-IT-Digi oBV - Linie 01/2020 12/2020 gelb gelb grün grün 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
  München Smart City App z-IT-Digi oBV - Linie 2020 12/2025 grün grün grün grün 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Digital Charta OverH oBV - Linie 01/2020 12/2020 grün grün grün grün 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Begl. Maßnahmen zur Innovations- und Start-up-Förderung z-IT-Digi oBV - Linie 2020 06/2021 grün grün grün grün 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  Digital for Finance (df) z-IT-Digi FinBV 10/2020 12/2025 grün grün grün grün 28 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  NeoHR z-IT-Digi FinBV 02/2018 12/2025 grün grün grün grün 20 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  WFM und Zeitwirtschaft ITK-Ref FinBV 2019 01/2024 gelb - - - 33 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dienstplansystem ITK-Ref FinBV 01/2020 01/2022 gelb - - - 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Talent-Management-Suite z-IT-Digi FinBV 07/2020 12/2025 grün grün grün grün 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  HR-Portal für Beschäftigte z-IT-Digi FinBV 01/2020 12/2025 grün grün grün grün 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  HR-Reporting ITK-Ref FinBV 02/2018 12/2025 gelb - - - 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  Digitale Personalakte z-IT-Digi FinBV 07/2020 12/2025 gelb grün gelb gelb 15 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SAP Enable Now z-IT-Digi FinBV 06/2020 07/2021 grün grün grün grün 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Beihilfe APP ITK-Ref BV-VhG 03/2018 03/2021 grün grün grün grün 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  NeoIT z-IT-Digi FinBV 07/2018 - gelb grün gelb gelb 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Digitalisierung KVR (BV aus 2019) z-IT-Digi FinBV 01/2020 gelb gelb gelb gelb 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  KVR Online 2023 ITK-Ref FinBV 01.2012 (noch ohne) - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Einzelen Maßnahmen bere

  Weiterentwicklung RIS z-IT BV-VhG 2019 12/2022 grün grün grün grün 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  CAFM z-IT FinBV - - grün grün grün grün 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

„Digitalisierung und IT-Projektportfolio konsequent und schnellstmöglich umsetzen“ Antrag Nr. 20-26 / A 00335 von der SPD / Volt - Fraktion, Fraktion Die Grünen - Rosa Liste Vom 04.08.2020

Produkt1 Beschluss 2

zugesagtes Budget 
kann aufgrund des 
gedeckelten 
Teilhaushalts nicht 
ausgegeben werden

1 Produkt: Produktzuordnung gemäß Produktorientiertem Haushalt (z-IT: Produkt Zentrale IT, 
z-IT-Diki: Produkt Zentrale IT, Produktleistung Digitalisierung, ITK-Ref:Produkt  ITK-
Vorhaben der Referate, OverH: Overhead)
2 Beschluss: oBV – Linie: ohne Beschlussvorlage, Linienorganisation; BV-VhG:Beschlusszur 
Vorhabensgenehmigung; FinBV: Beschluss mit Vorhabensgenehmigung und Finanzierung, 
n. a.: nicht Thema des RIT ODER mehrere Beschlussvorlagen/Anträge
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