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Storungen im S-Bahnbetrieb — Verzégerungen beim Neubau des Stell-
werkes am Ostbahnhof

Antrag:

Das Mobilitatsreferat in Zustandigkeit fur strategische Themen zur Entwicklung der
Mobliltat in Minchen wird gebeten, bei der Bayerischen Eisenbahngesellschatft, in
deren Zustandigkeitsbereich die Kontrolle des Schienennahverkehrs in Bayern liegt, fol-
gende Fragen zu klaren:

1. Welche Grinde fihren jetzt zur Verzégerung der Inbetriebnahme des
Stellwerkes und zu welchem Zeitpunkt kann nun die Inbetriebnahme des neuen
Stellwerkes sichergestellt werden?

2. Werden zur Abwicklung dieses Projektes von Seiten der Deutschen Bahn
genugend Personalkapazitaten zur Verfigung gestellt und mit welchen Mitteln
wird dies von Seiten der BEG uberwacht?

3. Nach Presseberichten sollen nun noch zusatzlich 400 Kilometer Kabel verlegt
warden, was bei der urspringlichen Planung offensichtlich nicht berticksichtigt
wurde. Aus welchem Grund wurde diese Leistung erst jetzt erkannt und welche
Schritte werden seitens der BEG eingeleitet, damit nicht nochmals Verzdger-
ungen im Projektablauf auftreten?



Begriundung:

Der Zustand des Stellwerks am Ostbahnhof ist immer wieder Ursache fiir massive Be-
eintrdchtigungen im S-Bahnverkehr. Die Stérungen haben auch erhebliche Auswirkun-
gen auf den S-Bahnbetrieb im Minchner Westen.

Die wiederholten Stérungen des Stellwerkes am Ostbahnhof waren bereits Gegenstand
eines Antrages vom 19.01.22 (Vorgang 20-26/ T 026088). Im damaligen Antrag wurde
bereits die Anfrage gestellt, ob der Termin zur Fertigstellung 2023 eingehalten werden
kann. Der Antrag wurde bisher nicht beantwortet.

Nach damaliger Darstellung des Deutschen Bahn sollte eine Teilinbetriebnahme fir die
S-Bahngleise am Ostbahnhof Mitte 2023 erfolgen, sodass der S-Bahnbetrieb nicht mehr
auf das unzulangliche Relaisstellwerk aus dem Jahr 1971 angewiesen ist. Nach aktuel-
len Presseberichten ist jedoch jetzt wieder mit weiteren Verzogerungen bei der Inbe-
triebnahme des neuen Stellwerks zu rechnen.

gez. Antragssteller
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