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Eréffnung S-Bahnaufgang Rosenheimer Platz

Anfrage Nr, 20-26 / Q 00234 aus der Burgerversammlung
des Stadtbezirkes 05 = Au - Haidhausen am 30.03.2023

Sehr geehrte_

das Mobilitatsreferat (MOR) kommt zuriick auf Ihre Anfrage am 30.03.2023 und unsere
Zwischennachricht vom 30.06.2023.

Die Sperrung der beiden Abgange an der Weienburger Stralle und an der Balanstralle
erfolgte von der Deutschen Bahn AG an der Grenze zum &ffentlichen Verkehrsgrund.

Aus diesem Grund wurde die Deutsche Bahn AG um Stellungnahme gebeten, die Folgen-
des mitgeteilt hat:

,Um die Station wahrend der umfangreichen Bauarbeiten weiter offen halten zu kénnen,
haben wir die Bauarbeiten in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im 1. Bauabschnitt wurde der
ostliche Teil mit den Zugangen Weienburger Strae und BalanstralRe gesperrt. Leider
kam es wahrend der gesamten Bauzeit zu erheblichen und unerwarteten Lieferengpas-
sen, die in den Folgewirkungen anhalten. Das bedeutet, dass die Verzégerungen eines
Gewerkes auch die geplanten Zeitablaufe anderer Gewerke berthren. In der Summe wer-
den dadurch, verstarkt durch die derzeit angespannte Marktsituation, weitere Verzégerun-
gen verursacht. Am Rosenheimer Platz Ost (MRP Ost) sind die Sperrungen der beiden o.
g. Zugange im Wesentlichen durch die Sperrung der Verteilerebene bedingt. Interimslé-
sungen, wie z.B. das vorzeitige Offnen eines Zugangs wurden zwar von uns geprift, sind
aber durch die besonderen Sicherheitsanforderungen unserer Projekte nicht méglich bzw.
wirden zu weiteren Verzégerungen fuhren.
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Voraussichtliche Termine fur die Beendigung der genannten Bauvorhaben:
1. Bauabschnitt MRP Ost 31.10.2023

2. Bauabschnitt MRP Ost 31.05.2024

3. Hilton Eingang zum 30.11.2023

Die Bauarbeiten am 2. Bauabschnitt MRP Ost beinhalten die Erneuerung der beiden Auf-
zuge (1 x von StralRenebene zur Verteilerebene, 1 x von Verteilerebene zur Bahnsteige-
bene). Das bedeutet, dass ein barrierefreier Zugang wahrend der Bauzeit des 2. Bauab-
schnitts an der Station MRP nicht zur Verfugung stehen wird. Die Verteilerebene West hat
leider keinen barrierefreien Zugang zum Bahnsteig. Ein neuer Aufzug an der Station Isar-
tor (MIT) wurde bereits gebaut und wird in Kirze in Nutzung genommen. Es ist auf jeden
Fall geplant, diesen Aufzug in Betrieb zu nehmen, bevor am MRP die Arbeiten am Aufzug
beginnen.”

Das Mobilitatsreferat hofft mit oben aufgefiihrten Ausflihrungen lhre Anfrage beantwortet zu
haben.

Mit freundlichen GriRRen

gez.
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