

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Investive Erhaltungsmaßnahme
 Barrierefreier Ausbau und Aufwertung der Fuß- und
 Radwegunterführung an der Otkerstraße
 unter der Tegernseer Landstraße

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Soziale Stadt Projekt

Entscheidungsstufe BP PHB 1 PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																					
			* unterteilt in Quartale																					
			Jahr																					
Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2016			2017			2018			2019			2020			2021							
Bedarfsplanung																								
Vorplanung	01/16	06/16	x	x																				
Entwurfsplanung	10/16	06/18			x	x	x	x	x	x	x	x												
Vorb. d. Ausführung	09/18	02/19										x	x	x										
Baudurchführung	03/19	12/19											x	x	x	x								
Fertigstellung	12/19	03/20																			x	x		
Abrechnung	01/20	06/20																				x	x	

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten						
Projektkosten (B)		*	0	1500	715		
Risikoreserve	365 (in 2021)						
Kostenbeteiligungen							
Zuschüsse							
Gesamt (Z)							
nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	113						
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)	0						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen						
zu Lasten Hh-Jahr							

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: Bereits finanziert 240.000 € bis 2017.