

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2068, Siedlungsschwerpunkt Freiham,
Freiham Nord - 1. Realisierungsabschnitt

zusätzliche örtliche Bezeichnung: Straßenendausbaupaket 4 – Christel-Sembach-Krone-Straße,
Marie-Luise-Jahn-Straße, Ute-Strittmatter-Straße, Ellis-Kaut-Straße
und Aubinger Allee - provisorische Buswendeschleife

Entscheidungsstufe

PHB 2

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																				
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	Jahr																				
			2022			2023			2024			2025			2026		2027						
* unterteilt in Quartale																							
Bedarfsplanung																							
Vorplanung																							
Genehmigungsverfahren																							
Entwurfsplanung	03/2022	11/2023	x	x	x	x	x	x	x	x													
Vorb. d. Ausführung	11/2023	03/2024								x	x												
Baudurchführung	04/2024	12/2024									x	x	x										
Fertigstellung	12/2024	12/2024											x										
Abrechnung	01/2025	06/2025												x	x								

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Projektkosten (B)	0	100	2.400	2.320	0	0
Risikoreserve	480 (in 2026)					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	190					
nachrichtlich Gründerwerbskosten (G)	0					
Verpflichtungs- ermächtigungen **						
zu Lasten Hh-Jahr 2023						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: