. Bezirksausschuss des 8. Stadtbezirks Landeshauptstadt

Schwanthalerhshe ~ Munchen ANLAGE +
Landeshauptstadt Manchen, Direktorium T Vorsifzena e

eindlsi 81373 Miinchen ' S:by]ie Stihr

Telefon: 0170/2160529
E-Mail: bille.stoehr@gmx.de

S~ H—-KJFJA
Geschiftsstelle:

S-N-KJF/IPV - Meindlstr. 14, 81373 Miinchen -
' Telefon: 233 33880
Telefax: 233 33885
E-Mail: bag-sued.dirt@muenchen.de

Minchen, 12.02.15

Neubau / Generalsanierung MKJZ auf dem Anwesen Schrenkstr. 8/
Westendstr. 66a ‘ :

Sehr geehrte Damen und Herren,

der BAS hat sich in seiner Sitzung am 10.02.15 mit 0.g. Vorlage befasst und beiliegende Stel-
lungnahme einstimmig beschlossen,

Mit frdl. Griiken

Sibylle Stdhr
Vorsitzende
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MGnchen, 10.02.2015

Errichtung eines Neubaus / Generalsanierung MKJZ auf dem Anwesen Schrenkstr, 8/ Westend-
str. 66a ’

Der BA 8 Schwanthalerhéhe mége beschliefen:

I

Der Beschiussvorschlag zu ¢.g. Neubau wird grundsitzlich zustimmend zur Kenntnis genom-
men unter Berlicksichtigung nachfolgender Punkte:

1. Der BA 8 sieht aus stadtebaulicher Sicht die rhaximaie Ausnutzung des Baurechts kritisch und -
forders, dass sich der Planungsentwurf eng an den Vorstellungen des Landesamtes fir Denk-
malpflege orientfiert (viergeschossiges Geb#ude mit Walmdach). )

2. Neben der mindestens derzeit bestehenden GroRe fur das Raumprogramm fir das MKJZ for-
dert der BA 8, dass auch die MKJZ-Freiflachen mindestens in der jetzigen Grolie erhaiten bzw.
wiederhergestellt werden. ‘

. 3. Der BA 8 begriifit, dass beim Nutzerbedarfsprogramm des MKJZ auf die Workshop-Ergebnisse
mit den Kindern und Jugendlichen eingegangen worden ist und fordert auch weiterhin die Betei-
ligung von Kindern und Jugendlichen (unter Federflihrung des MKJZ) an der sie betreffenden

Planung. '

4, Fur die Abbruch- und Bauphase des Neubaus fst dafiir Sorge zu tragen, dass rechizeitig eln Er-
satzbau/Container fir das MKJZ erstelit wird, um den Betrieb dieser fur den Stadtteil so wichti-
gen Freizeitstatte for Kinder und Jugendliche aufrecht zu erhalten. Dieser Ubergangsbau solite
so ausreichend dimensioniert sein, dass auch die fremden Nutzergruppen voribergehend un-
terkommen. Solite eine Interimsfiache fir den Ersatzbau gesucht werden, ist der BA 8 rechizei-
fig einzubeziehen.

5. Mit der Tragerschaft durch den Kreisjugendring M&ndhen—Stgdt besteht Einversténdnis.

_ ‘Sibylllé Stohr
Yorsitzende




