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Projektname: Hochackerstrale

zusatzl. ortl. Bezeichnung:  zwischen Unterhachinger Strale und BAB Miinchen-Salzburg

Projekt-Nr.:

MaBRnahmeart:

Umbau / Neubau
Baureferat - HA Tiefbau MIP-Bezeichnung, IL, UA

Abteilung Stralkenplanung und -bau T1

Datum Projektkosten
25.03.2014 (Kostenrahmen)

Gliederung des Bedarfsprogrammes

1. Bisherige Befassung des Stadtrates

2. Bedarf (Anlass, Notwendigkeit und Umfang)
3. Grobkonzept

4. Dringlichkeit

5. Rechtliche Bauvoraussetzungen

6. Kosten, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen

Anlagen:

A) Termin- und Mittelbedarfsplan
B) Bebauungsplan
C) Laufende Folgekosten

D) Terminplan innere Erschlief3ung




3.

Seite 2

Bisherige Befassung des Stadtrats

Bebauungsplan mit Griinordnung Nr. 2045 Hochéackerstralie (nordlich),
BAB Munchen-Salzburg (6stlich), Peralohstral3e (sudlich),
Unterhachinger / Ottobrunner Stral3e (westlich) - Satzungsbeschluss
(Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13416)

Bedarf (Anlass, Notwendigkeit und Umfanq)

Ausgeldst durch den oben genannten Bebauungsplan sind folgende Verkehrs-
flachen herzustellen oder umzubauen bzw. zu erneuern:

StraRenbezeichnung MaBnahmenart Planung und
Herstellung durch

U-1686 erstmalige Herstellung | Planungsbegulnstigte
U-1687
U-1688
U-1689
U-1690
U-1691
U-1692

Dienstbarkeitsflachen Neubau Planungsbegunstigte

Ful3- und Radwege zur Umbau, Neubau Planungsbegunstigte
Peralohstralle

Hochéackerstralle zwischen erstmalige Herstellung/ | Planungsbegunstigte
Unterhachinger Stralle und Umbau
Bricke uber die BAB Minchen-
Salzburg mit Anpassung des
Knotens Hochackerstrale /
Unterhachinger Stralle

Grobkonzept

3.1 Herstellung der 6ffentlichen Verkehrsfldchen und der Dienstbarkeitsflachen

im Umgriff des Bebauungsplans mit Griinordnung Nr. 2045
U-1686

Die U-1686 wird entsprechend ihrer Festsetzung im Bebauungsplan als
verkehrsberuhigter Bereich mit einer Breite von 10,5 Metern ausgebaut.

Die endgultige Herstellung erfolgt in Abhangigkeit von den Hochbauarbeiten
voraussichtlich in 2016, der 6stlichste Teil der U-1686 (zwischen U-1690 und
U-1691) voraussichtlich erst 2019.
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U-1687

Die U-1687 wird konventionell mit einem Querschnitt von 10,5 Metern ausgebaut.
Der StraRenquerschnitt wird beidseitige Gehbahnen und eine Fahrbahn erhalten.
Die 6stliche bzw. nérdliche Gehbahn wird mit Baumpflanzungen versehen.

Die endgultige Herstellung erfolgt in Abhangigkeit von den Hochbauarbeiten
voraussichtlich in 2016.

U-1688, U-1689, U-1690, U-1691, U-1692

Die mit 14,0 Metern festgesetzten U-Strallen Nr. 1688-1691 (Nord-Sud-Stralen)
werden ebenfalls konventionell mit LAngsparkbuchten beidseits der Fahrbahn
hergestellt und mit Baumpflanzungen begrint.

Die U-1688 bis U-1691 werden voraussichtlich 2016 endgultig hergestellt.

Der endgultige Ausbau der U-1692 wird nach heutiger Terminierung erst 2020
erfolgen.

Dienstbarkeitsflachen

Die Dienstbarkeitsflachen werden entsprechend den Festsetzungen ebenfalls
nach Fortgang der Hochbauarbeiten Zug um Zug hergestellt.

FuRR- und Radwegverbindungen zur Peralohstralie

Das Bebauungsplangebiet wird entsprechend der bauplanungsrechtlichen
Festsetzung mit je einem Geh- und Radweg mit der Peralohstralle auf Hohe der
Haus-Nr. 34/40 und der Haus-Nr. 80/82 verbunden. Die Realisierung dieser
Wegeverbindung wird mit Bezug der ersten Hochbauten in 2016 erfolgen.

Die endgultige Herstellung aller ErschlieBungsstralen ist abhdngig vom Baufort-
schritt der Hochbauten. Abweichungen von den oben angegebenen Zeitraumen
sind deshalb mdglich. Die Terminsteuerung hierfir obliegt dem Planungs-
begunstigten.

Vor der endgultigen Herstellung der Stralden werden zur Erschlieffung der
Hochbaumalinahmen Baustellenstralden errichtet. Mit dem Beginn der ersten
Strallenbauarbeiten ist im 4. Quartal 2014 zu rechnen.

Erstmalige Herstellung Hochéackerstralle zwischen BAB Miinchen-Salzburg und

Unterhachinger Stralle mit Anpassung des Knotens Hochackerstrafe /
Unterhachinger Stralle

Das Grobkonzept der erstmaligen Herstellung der Hochackerstral3e ist im Vortrag
der Referentin unter Punkt 2 erlautert.
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4. Dringlichkeit

Um den Wohnungsbau zu gewahrleisten, ist die ErschlieBung zwingend
herzustellen.

5. Rechtliche Bauvoraussetzungen

Der Bebauungsplan ist mit der Bekanntmachung im Amtsblatt der Landeshaupt-
stadt Minchen vom 20.03.2014 rechtskraftig.
Aulerhalb des Bebauungsplangebiets sind Strallenbegrenzungslinien vorhanden.

6. Kosten, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen

6.1 Herstellung der 6ffentlichen Verkehrsflachen und der Dienstbarkeitsflachen
im Umgriff des Bebauungsplans mit Griinordnung Nr. 2045

Die Planungsbegunstigte tragt 80,2 % der tatsachlichen Kosten, bei der
Landeshauptstadt Minchen verbleiben 19,8 %. Der stadtische Anteil wurde
vom Kommunalreferat im Grundstlickskaufvertrag berlcksichtigt.
Forderungen der Planungsbegtinstigten an die Stadt sind damit abgegolten.

6.2 Erstmalige Herstellung HochackerstralRe zwischen BAB Miinchen-Salzburg und
Unterhachinger Stra’e mit Anpassung des Knotens Hochackerstralle /

Unterhachinger Stralle

Die Landeshauptstadt Munchen tragt die Kosten mit Ausnahme des Anteils, der
der ErschlieBung des Bebauungsplanumgriffes Nr. 2045 dient. Die Landeshaupt-
stadt Minchen wird weiterhin flir die MalRnahme Erschlieungsbeitrage nach der
zum Zeitpunkt der erstmaligen Herstellung gultigen ErschlieRungsbeitragssatzung
erheben.
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