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Offentliche Sitzung

Stichwort Markthallen Miinchen — Zweiter Zwischenbericht 2014

Gemal den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) berich-
tet der Eigenbetrieb Markthallen Miinchen (MHM) dem Werkaus-
schuss mit dem Zweiten Zwischenbericht 2014 (iber die Abwicklung
des Erfolgs- und Vermdgensplanes 2014 (§ 19 EBV).

“{Anlass

Inhalt Die Markthallen Muinchen berichten im Rahmen dieser Vorlage. uber
die Entwicklung im laufenden GeschaftSJahr 2014.

Entscheidungs- | Der Stadtrat nimmt die Bekanntgabe zur Kenntnis.’

vorschlag

Gesucht werden | Erfolgsplan, Vermdgensplan, Ertrége, Erldse, Aufwendungen |
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Anlagen:
1. Darstellung der Entwicklung des Erfolgsplans 2008 - 2015

2. Erfolgsplanentwicklung - Grafik

Bekanntgabe im Kommunalausschuss als Werkausschuss fiir die Markthallen
Minchen am 13.11.2014
Offentliche Sitzung

I.  Vortrag des Referenten

Mit dieser Bekanntgabe wird der Werkausschuss Uber die voraussichtliche Entwicklung
im laufenden Geschaftsjahr 2014 informiert.

1. Zweiter Zwischenbericht flr das Wirtschaftsjahr 2014

Gem&R § 19 Eigenbetriebsverordnung (EBV) und der Betﬁebssatzung der Markthallen
Miinchen ist der Stadtrat halbjéhrlich tiber die Entwicklung des Vermégens- und des Er-
folgsplans zu unterrichten. ’

Gleichzeitig mit dieser Bekanntgabe wird dem Stadtrat der Beschluss des Wirtschaftsplanes -
. fur das Wirtschaftsjahr 2015 vorgelegt. Durch die Verknlipfung dieser beiden Geschéftsjahre
wird dem Stadtrat ein umfassendes Bild von der Entwicklung des Eigenbetriebes vermittelt.
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2. Datenbasis

Die’ mit dem zweiten Zwischenbericht vorgelegten Zahlen basieren auf dem Abschluss
des ersten Halbjahres 2014 (Stichtag 30.06.2014) und lassen somit einérseits nur vor-
sichtige Riickschliisse auf die weitere Entwicklung des Jahres zu. Andererseits kénnen
sich bereits zu diesem Zeitpunkt gravierende Entwncklungen und Abweichungen vom
ertschaftsplan 2014 abzeichnen, dessen Erarbeitung im Sommer des Vorjahres erfolgte

Die Zahlen des ersten Halbjahres 2014 vérstehen sich a‘ls tatsachlich gebuchte Zahlen.
Daneben werden auch bei einzelnen nicht kontinuierlich anfallenden Aufwendungen un-.
terjihrige Riickstellungen dargestellt um einzelne Monate besser miteinander verglei-
chen zu kdénnen. Eine einfache Hochrechnung auf das Jahr auf Basis der Halbjahres-
zahlen ist dennoch nicht mdéglich.

Gleichzeitig mit dieser Bekanntgabe wird dem Stadtrat eine Satzungsédnderung und der
Wirtschaftsplan 2015 vorgelegt. Da diese 3 Vorlagen aufelnander abgestimmt sein mis-
sen, konnte die Behandlung erst im November erfolgen

K

3. Entwicklung des Erfolgsplanes fiir das Wirtschaftsjahr 2014

Mit Beschluss der Voliversammlung des Stadtrates vom 18.12.2013 wurde der Wirt-
schaftsplan 2014 mit einem Verlust in Héhe von 3,285 Mio. € genehmigt.

Die folgende Grobgliederung des Erfolgsplans ermdglicht einen- Einblick in die Ent-
wicklung der wichtigsten Positionen. Die Tabelle enthiit das Ergebnis des Vorjahres, die
gebuchten Zahlen des ersten Halbjahres 2014, den Wirtschaftsplan 2014 und die Pro—
gnose des Jahresergebnisses 2014 auf: BaSIS des ersten Halbjahres
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Ist

, Erfolgsplan - st Plan it Prognose
' Ertrage/Aufwendungen 2013 1%‘:"{3” 2014 7‘:'?’2‘01;1 e
LT . MIO € | Mio. €. Mio. € |

‘Nutzu.ngsentgelte oﬁentlloh- 7,678 3,004 6.990 6,225
Techtlich . ‘
MieteriOse privatrechtlich 6,038( 2,742, 4,830 4,830
Nebenkosten offentlich-rechtlich 0,631 0,224 0,460 0,460
Nebenkosten privatrechtlich 0,870 0,156 0,300 0,300
Erbpacht 0,886 0,000 0,000 0,000
Anfalls-,
Marktbenutzungsgeblihren 1,009 0,499 0,970 ‘ 0,970
Sonstige betriebliche Erldse - 0,355 0,186 0,882 0,882
Werbebeitrage 0,073 0,055 0,070 0,070
Sonstige betriebliche Ertrage 0,727 0,187 0,728 0,728
Summe Ertrage 18,267 7,053 15,230 14,465
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,155 0,026 0,182 0,182
Bezogene Leistungen 7,537 2,483 6,215 6,215
Personalaufwand 6,951 3,178 8,091 7,500
Abschreibungen 1,089 0,518 1,125 1,125
Sonstige betriebliche 2,034 0,816 2104 1.900
Aufwendungen v

- Baldo Zinsaufwand - Ertrag 1,462 0,398 0,798 0,798
Summe Aufwendungen . 19,228 7, 419 7 18,515 17 720
Jahresgewini/ -verlust - 0081 -o 366| - -3,285  -3,255

3.1, Ertrage und Erlose

Die Ertrédge und Erlose des ersten Halbjahres 2014 (7,053 Mio. €) erreichen mit 46,30 %
noch nicht ganz die Halfte des Planwertes (¥ von 15,230 Mio. € = 7,615 Mio. €). Dies ist
im langjahrigen Jahresvergleich nicht untypisch, da einige Nebenkosten und Umsatzge-
bilhren erst in der zweiten Jahreshélfte in Rechnung gestellt werden.

In einer Vorlage, die dem Kommunalausschuss gleichzeitig mit dieser Bekanntgabe vor-
gelegt wird, wird die Riicknahme der Stufe 2 der im Dezember 2011 beschlossenen Ge-
biihrenanpassung bei den festen Lebensmittelmérkten vorgeschlagen.

Die Markthallen Miinchen arbeiten derzeit in Abstimmung mit dem Revisionsamt an ei-

nem aktualisierten Gebiihrensystem, das auch bei anstehenden Investitionen weiterhin
"eine gerechte und gleichmaRige Belastung der Handler gewahrleistet. Unverhaltnis-

maRige Gebiihrenspriinge sollen vermieden werden.

Die Begriindung zu der-Satzungsénderung wird in der vorgenannten Vorlage ausfuhr-

licher dargelegt.
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Die Summe der Ertrége und Erlése wurde in der Prognose demzufolge von 15,230 Mio. €
auf 14,465 Mio. € reduziert.

. 3.2, Aufwendungen

" Die Gesamtaufwendungen des ersten Halbjahres 2014 (7,419 Mio. €) erreichen noch
nicht den rechnerischen halben Betrag der Jahresplanung (¥ von 18,515 Mio. € = 9, 258
Mio. €). Der halbe Wert der Prognose (%2 von 17,720 Mio. € = 8,860 Mio. €) wird ebenfalls
- nicht erreicht. Dies ist insofern nicht ungew6hnlich, da vor allem im Bereich der Instand-
haltung und des Bauunterhalts sowie bei den Betriebskosten erbrachte Lelstungen des

. ersten Halbjahres 2014 erst im zweiten Halbjahr 2014 abgerechnet werden kénnen. -

Ob und in-welcher Héhe 2014 freiwillige PenSIonsruckstellungen getatigt werden die den .
Personalaufwand betreffen, kann erst im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses
abschllefsend entschieden werden

!

" Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen werden voraussichtlich nicht die im Wirt-
schaftsplan genannte Hohe von 2,104 Mio. € erreichen. In der Prognose wurde ihr Wert
auf 1,900 Mio. € angepasst. Der Personalaufwand wurde bereits im Ersten Zwischenbe-
richt 2014 in der Prognose reduziert.

Zu aktuellen Bauunterhaltsma&nahmen deren weiterer Verlauf maf&gebhchen Einfluss
auf das Zu erzielende Jahresergebms hat, ergeht folgender Sachstandsbencht

Schéftlarnstr. 32 - Abbruch (Nr. 170939)‘

- Die vorbereitenden MaRnahmen fiir den geplanten Abbruch des ehemaligen Teils des
Trambahndepots werden bis Jahresende erledigt sein. Nach Auszug des Mleters sollen
die Bauausfuhrungen ab dem 1.Quartal 2015 erfolgen

Truckerlmblss ~ Abbruch (keine Nummer)

Der fiir den 2. Bauabschnitt des Eidechsenhabitats notwéndige Abrlss des Truckerlmb!s-
ses ist erfolgt

Grundleitungen Kochelseestr. 11-13 (Gaststitte und Postgebaude mit Werkstatten)
(keine Nummer)

Fur die notwendige Samerung der Grundleltungen dauert d|e Erstellung der Vorplanung
derzeit noch an.

i
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Ladenreihe Vordach (keine Nummer)

Die statische Untersuchung wurde durchgefiihrt. Die Sanierungsmanahmen werden
nach aktuellem Stand die Emeuerung der Dachdeckung einschlielich Unterkonstruktion,
sowie Ertlichtigung und Anfahrschutz der dachunterseitigen Bauteile umfassen.

Brunthaler Parkplatz (Nr. 171249)

Die fiir die beabsichtigte Nutzung des Parkplatzes fur Anwohner und Beschaftigte der am
Grolimarkt anséssigen Firmen erforderliche Schrankenanlage wird demnachst installiert.

Viktualienma‘rkt Stand 3/26 - Umbau Espresso-Stand"(Nr. 170896)

Die MaBnahme ist ablgeschlossen, der Stand wurde am 01.08.2014 an den Mieter tber-
geben. : '

Umbau von 2 Léden in der Sortieranlage (Nrn. 170902 und 171459)
Der Fischladen ist bereits bezugsfertig, der Gemiseladen kann voraussichtlich im No- -
vember 2014 bezogen werden. ‘

Fruchthof - Umbau Laden (Nr. 171310)

Die MaRnahme vefzogert sich wegen Statik- und Brandschutzproblemen, die die Decke
liber dem Erdgeschof betreffen. Die Ferhgstellung der Umbaumaf&nahmen ist fir Anfang
201 5 geplant.

' Zukunftskonzept Viktualienmarkt (Nr. 171495)

Fiir das Projektmanagement der Phase 2 fiir den Viktualienmarkt wird von der MGS sine
Leistungsbeschreibung fiir das europaweite VOF-Verfahren erarbeitet und entsprechend
dem Beschluss des Kommunalausschusses vom 03.0‘7.20‘14 vor Ausschreibung dem
Stadtrat vorgelegt. Vorbereitung und Durchfiihrung dieses europaweit durchzufiihrenden
VOF-Verfahrens, einschlieRlich der erforderlichen Stadtratsbefassung, ermdglichen frithes-
tens Ende Juni bis Anfang Juli 2015 eine Beauﬁragung des externen Projektmanagements. -

~ Nach Einarbeitung des externen Projektmanagements kann frilhestens im 3. Quartal 2015
das VOF-Verfahren fiir die Beauftragung externer Planer zur Erstellung des Nutzerbedarfs-
programms und der Machbarkeitskonzepte fir den Viktualienmarkt in Angriff genommen
werden.




Seite 6

Zukunftssicherung der 3 kleineren Lebensmittelmérkte (Nrn. 171496-171493)

In Phase 2 der Zukunftskonzepte. der drei kleineren festen Lebensmittelmirkte wurde
durch die MGS ein Vergabeverfahren nach § 3 VOF durchgefiihrt. Am 22. August 2014
wurde ein Vertrag mit der Bietergemeinschaft geschlossen, die den Zuschlag erhalten’
hat. Die Machbarkeitsstudien sollen dann innerhalb einer Bearbeltungsdauer von 12 Mo-
naten vorgelegt werden. :

3.3. Ausblick Erfolgsplan

_ Ihsgesamt wird bis 31.12.2014 auf Grund der beschriebenen Entw_ioklungen bis
+ 30.06.2014 und dariiber hinaus mit einer Einhaltung des Erfolgsplans(gerechnet.

~In den Anlagen 1 und 2 wird.in tabellarischer und grafischer Form die finanzielle Entwick-
lung der Markthallen Miinchen von 2008 bis 2015 aufgezeigt:

4. Entwicklung des Vermdgensplans fiir das Wirtschaftsjahr 2014

" Der Vermdgensplan der MHM fiir das Wirtschaftsjahr 2014 umfasst auf der Finanz-
deckungsseite 4,025 Mio. € (1,125 Mio. € Abschreibungen und 2,900 Mio. € eigene Finanz-
mittel). Davon sind 0,920 Mio. € fiir die Schuldentilgung, 3,015 Mio. € fiir Investitionsmal3-

: nahmén, 0,050 Mio. € fir Maschinen und Anlagen und Q,04O Mio. € fiir Betriebs- und Ge-
schaftsausstattung vorgesehen.

Die im Vermdgensplan 2013 enthaltene Kredltermachtlgung in Hohe von 1,660 Mio. €, die
nach Art. 71 Abs. 3 Gemeindeordnung (GO) auch noch in 2014 gllt wird im Herbst dieses
Jahres fiir in 2014 durchgefiihrte Investitionen in Anspruch genommen. Damit steigt zwar
die Gesamtverschuldung des Betriebs, die Zinsbelastung insgesamt jedoch kaum, weil
durch Umschuldung bereits bestehender Kredite dle aktuelle Nledrlgzmssﬂuatlon ausgenutzt
werden konnte. ' ‘

Es bestehen keine Anzeichen, dass die Ansitze des Vermogensplans zum Flnanzbedarf flr
das Jahr 201 4 nicht eingehalten werden kénnten.
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Der Ausgabenstand flr InvestitionsmalRnahmen stellt sich zum 30.06.2014 wie folgt dar:

B R et b o e
- S AR R R T “'‘Maflhahme |- . 5" SR 30.06.14
| . Mio.€| " Mio.e | Mioc€ | Mio.€ -
Groflmarktareal
180001 {Kontorhaus1 - Sanierung u. Brandschutz 3,900 0,000 0,021 .3,724'
180263 Kontorhaus 1, Erﬁeuerung Regeltechnik 10,095 6,0(_)0 0,005 0,072
Sanierung Dach Kontorhaus 1 ° 0,180 0,170 0,000 10,000
180262 Kontorhaus 2, Erneuerung Régeltechnik 0,060 0,000 0,000 0,056
180382 Kontorhaus 2; Sanierungsplanung 1,500 0,750 0,000 0,000
180110 Kéntorhaus 2 — Sofortmafnahmen o 0,830 0,000 0,003. 0,766 _
180361 Zukunftssicherung: Gleisrlickbau, 0,900 ' 1,000 0,222 0,250
Eidechsenhabitat |
180240 Plénung néue Grbllmarkthalle 0,400 0,400 4 0,027 0,027
180004  |Hallen I - IV und Kellergeschoss 1050  00s0| 0,164 2,171
180363 Taubenhaus | 0,015 0,015 0,016 0,016
180222/280 |Postgebaude, Biirordume Verwal‘tung 0,250 0,000 | 0,011 0,161
Sanierung Dach Werkstattgebgude 0,100 0,100 0,000 | 0,000
Sanierung und Umbau Sortieranlage Fischladen, 0,400 0,300 | 0,600 0,000
Sanie'rung mit Teilumbau ehema'li‘ger. Gemiseladen ‘
180381 Kopfbau Nord, Umbau/San. Whng. fn Biiros 0,100 0,000 . 0,001 0,001
Zwischensu‘mme; 10,680 © 2,785 0,470 '7,.244
Feste Lebensmittélfnéirkte |
180180 - Zukunftskbn_zept Viktualienmarkt 6,600 0,00Q 0,000 0,000
180181-33 Zukunftskonzept 3. kleinere Lebensmittelrﬁérkte 0,650 0,000 ~ 0,000 0,000
180202 VM Petersbergl, Sanierung Aufzug 0,098 0,000 0,010 0,128
180040 VM - Abt, V — Sofortmafn., Brandschutz 1,.46(") 0,000 0,238 1,489
180260 VM — Petersbergl — SofortmaRnahmen 0,810 0,000 0,126 0,960
180341 | VM, Behebung Statikprobleme 0,200 0,100 0,040 0,043
Zwischensumme: 3,81‘8 0,100 0,414 2,620
* Summen: 14,498 2,885 - 0,884 9,864. ,
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Im Grofimarktbereich wurden bis 30.06:2014 0,470 Mio. € fir Investitionen ausgegeben,
bei den festen Lebensmittelmérkten 0,414 Mio. €. Die bislang erzielte Gesamtinvesti-

tionssumme.von 0,884 Mio. € betragt ca. 31 % des Planwertes 2014. Im weiteren Jahres-
verlauf wird sich dieser Betrag noch erhohen.

Zu den einzelnen investiven MaRnahmen ergeht folgender Sachstaﬁdsbericht:
Kontorhaus 1 - Sanierung und Bfandschutz (Nr. 180001)

. B ‘ .
Die brandschutztechnische Sanierung des Blirogeb&udes ist abgeschlpssen.
Kontorhaus 1 ~ Erneuérung Regeltechnik (Nr. 180263)

Die Maftnahme ist weitgehend fertiggestellt. Der Abschluss der Sanierung erfolgt voraus-
sichtlich im 4. Quartal 2014. :

Sanierung Dach Kontorhaus 1 (ohne Nr.)

Nach Uberpriifung der Dachkonstruktion nach aufgetretenen Wasserschaden ist eine
Komplettsanierung des Daches nicht erforderlich. Die betroffenen Bereiche kdnnen im
Rahmen des regularen Bauunterhalts saniert werden. a

Kontorhaus 2 — Erneuerung Regeltechnik (Nr. 180262)

Die Sanierungsmalinahme ist abgeschlossen.

Kontorhaus 2~ Sanierungsplanung (Nr. 180382)

Das Nutzerbedarfsprogramm liegt vor. Ein detallllertes Raum-Funktions- und Ausstattungs-
programm ist in Bearbeitung. Paralle! bereitet das Baureferat ein VOF-Verfahren fir den
Planerwettbewerb vor. Die MaRnahme ist derzeit noch nicht investiv.

Gleisriickbau und Eidechsenhabitat (Nr. 180361)

Die Vergramung der Eidechsen ist abgeschlossen. Die Tiere haben ihr neues Zuhause in

dem im Siiden des Grofmarktareals errichteten Habitat bezogen. Die zweite Ausbaustufe
auf die laut. Bescheid der Regierung von Oberbayern notwendlge GréRe von mindestens 0,8

‘ha ist in Vorbereitung.
Planung neue GroAmarkthalle (Nr. 180240)
- Das ‘VOF—Verfavhren zur Vergabe von-Generalplanerleistungen wird derzeit vom Baureferét

durchgefiihrt. Im Oktober sollen hierzu von den sich béteiligenden Interessenten konkrete
Angebote vorliegen, die im 1. Quartal 2015 im Stadtrat behandelt werden sollen.
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Fir die pauschale Abgeltung der vorgelegten Lésungsvorschlédge von bis zu 8 Bietern ist mit’
Ausgaben von bis zu 0,605 Mio. € noch in 2014 zu rechnen. Die hierfir erforderlichen Mittel
. wurden in den Vermogensplanen 2013 und 2014 bereit gestellt. ‘ ‘

Ende Juli 2014 wurde eine Einwohnerversammlung zur Information {iber das Vorhaben und
die damit verbundenen Emissionen und Immissionen im Umfeld der GroBmarkthalle abge-
halten. Ende September 2014 fand zudem ein Biirgerworkshop mit dem Themenschwer-
punkt Emissionen / Immissionen statt.

Hallen I - IV mit Kellergeschoss (Nr. 180004)

Die MalBnahme ist weitgehend fertiggestellt. Einzelne festgestellte Méngel werden durch die
beauftragten Firmen beseitigt.

- Dachstuhl Direktionsgeb&ude - Einbau Taubenhaus (Nr. 180363)

Das im Dachstuhl des Verwaltungsgeb&udes der Grolmarkthalle errichtete Taubenhaus -
wurde von den Tauben gut angenommen. Die Abrechnung der Baukosten liber 0,016 Mio. €
. erfolgte wie geplant '

Postgebaude, Biiroraume Verwaltung (Nrn. 1 80222/280)‘

Der Umbaq der Riume ist abgeschlos;%en. Die; Biiroginheiten sind bezogen.

Sanigrung Dach Werkstattgebaude (ohne Nf.)

Auf eine umfassende Sanierung des Daches wird angesichts der begrenzten Nutzungs-
dauer durch den Betrieb verzichtet. Die Reparatur samerungsbedurﬁlger Dachflachen wird

im Rahmen des Bauunterhalts durchgefuhrt

Sanierung und Umbau Sortieranlage Fischladen, Sanierung mit Teilumbau
ehemaliger Gemiseladen (Nrn. 170902 und 171459)

Die BaumaRnahmen sind nicht wie urspriinglich vorgesehen investiv. Zum Sachstand vgl.
hierzu Ziffer 3.2.

Kopfbau Nord der Ladenreihe - Umnutzung in Biiroriume (Nr. 180381)

Derzeit wird ein Konzept fir die Umnutzung der Raumlichkeiten erstellt und mit den zu-
standigen Behdrden abgestimmt. Die Durchfiihrung der Manahme nach Erteilung der
Baugenehmigung ist furAnfang 2015 eingeplant. Es wird mit Ausgaben von ca. 0,100 Mio. €
gerechnet.

Zukunftskonzept Viktualienmarkt (Nr. 180180)

Die MaRnahme ist derzeit noch nicht investiv. Siehe hierzu Ziffer 3.2.
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' Zukunftssicherung LMM.(Nrn. 180180, 180181-83)
Die MaRnahmen sind derzeit noch nicht investiv. Siehe hierzu Ziffer 3.2. -

Viktualienmarkt (VM) Abt. V Brandschutzmainahmen und VM Petersbergi (Nrn.
- 180202, 180040, 180260) :

" Die MafRnahmen sind weitgehehd abgeschlossen.
Viktualienmarkt - Behebung der Statikprobleme (Nr. 180341)

Die statis‘cheh MafRnahmen in den Kellern der Marktstande sind abgeschlossen. .

5. Zusammenfassung

Die Werkleitung der MHM erwartet flir 2014 weiterhin ein negatives Jahresergebnis, das

sich nach aktueller Einschatzung zwischen dem Jahresergebnis 2013 (-0,961 Mio. €) und
~der Prognose 2014 (-3,255 Mio. €) bewegen diirfte. Erkenntnlsse ‘die zu einer Korrektur .

dieser Emsohatzung fuhren wirden, liegen derzeit nicht vor. ‘

Zur Tatigung notwendiger Investitionen wird im Herbst 2014 ein bereits mif dem Wirt-

schaftsplan 2013 genehmigter Kredit in Héhe von 1,660 Mio. € aufgenommen.

6. Beteiligung des Markthallenbeirats

Mit dem Markthallenbeirat wurde diese Bekanntgabe am 30.10.2014 erortert. Eine

eventuelle Stellungnahme wird nachgereicht.

7. Zuleitung der Vorlage:

Der Stadtkdmmerei wurde die Beschlussvorlage gemars § 12 Abs. 1 der Betrlebssatzung

der Markthallen Miinchen vorgelegt.

8. Beteiligung der Bezirksausschiisse

In dieser Angelegenheit besteht kein Anhérungsrecht des Bezirksausschusses.
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9. Unterrichtung der Korreferentin und des Verwaltungsbeirates
Der Korreferentin des Kommunalfeferates, Frau Stadtratin Ulrike Boesser, und dem

Verwaltungsbeirat, Herrn Stadtrat Georg Schlagbauer, wurde ein Abdruck der
Sitzungsvorlage zugeleitet.

Il Bekanntgegeben

Der Stadtrat der Landéshauptstadt Minchen

Der Vorsitzende Der Referent
Josef Schmid | Axel Markwardt
2. Biirgermelster - ' BerufsmaRiger Stadtrat

[lf.  Abdruckvon I. und II. ,
‘ tber den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt
“an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkdmmerei - HA /3
z.K.

V. Wv. Kommunalreferat — Steuerung und Betrie'be (SB)

Kommunalreferat

. Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestitigt. ‘ ' ‘

Il. An .
Markthallen Miinchen (2-fach)
- z.K. '

Am







