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 Allgemeine Daten Blatt 2 von 9

Projekt Nr.: Projekt: Reitknechtstraße, Lärmschutzwand nördlich des Citylogistikzentrums Straße: Reitknechtstraße

  Bemerkungen:

 Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Nutzerreferat

 Bauherrenvertretung 089 559914036

 Planungsbeteiligte

 Städtische Projektleitung G 12 Baureferat Gartenbau

 Landschaftsarchitekt 089 6146580

 Ing. Büro 

 Baureferat-HA Ingenieurbau J 111 Baureferat Ingenieurbau

 Ausführungsbeteiligte

 Städtische Projektleitung

 Landschaftsarchitekt

 Ing. Büro 

 Baureferat-HA Hochbau

 Baureferat-HA Tiefbau

 Baureferat-HA Ingenieurbau

 Sonstige Fachplaner

 Kampfmittelfachkunde

 Künstler

 Sonstige

Teilprojekt 1 :

Teilprojekt 2 :

Teilprojekt 3 :

 Abteil./  
Fachb.

 Zuständiger 
Mitarbeiter

Deutsche Post DHL 
Corporate Real Estate 
Management GmbH

Wredestr. 7, 80335 München

realgrün 
landschaftsarchitekten Mariahilfstr. 6, 81541 München



BA=Bauausschuss; BezA=Bezirkssausschuss; VV=Vollversammlung; STK=Stadtkämmerei;
FA=Finanzausschuss; NA=Nutzerausschuss; NR=Nutzerreferat
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 Projekt Nr.:  Projekt: Reitknechtstraße, Lärmschutzwand nördlich des Citylogistikzentrums Straße: Reitknechtstraße

 Bearbeitungsstand  Genehmigungsschritt  Genehmigung durch :  Kostenüberschreitung :  Projektkosten in 1.000 Euro

 Vorplanung / Untersuchung  Projektauftrag  BA/BezA:  BA/VV: 1.470

 Entwurfsplanung  Projektgenehmigung  BR:  STK:  NA: VV:

 Vorbereiten der Ausführung  Ausführungsgenehmigung  BA:  BA/VV:

 Sammelbeschluss  BA:  FA/VV:

 Genehmigungsverfahren  Antrag vom :  Bescheid vom : Entfällt  Positiv  Negativ  Bemerkungen

 Antrag auf Zuwendungen X O O

 Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) X O O

 Vorbescheid ( LBK ) X O O

 Baugenehmigung ( LBK ) O O O

 Sonstiges Genehmigungsverfahren:

 Spezielle Artenschutzrechtliche Prüfung (sAP) O O O

 Denkmalschutz, etc X O O

 Fällgenehmigung O O O

 Bemerkung

 Abstimmungsverfahren  Gespräch am :  Entfällt  Bemerkungen

 Bezirksausschuss O

 Bürgerbeteiligung X

X  Altlasten bereits saniert

 Referat für Gesundheit und Umwelt – Lärm X  Erforderlichkeit der LSW bereits im B-Plan festgesetzt

 Referat für Gesundheit und Umwelt – Kampfmittel X

 Branddirektion X

 Unfallkasse / TÜV O  Abnahme der Boulderwand nach Fertigstellung

 Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen X

 Sonstiges, z.B. UNB O

wird durch Erschließungs-
träger eingeholt

wird ggf. durch Erschlie-
ßungsträger eingeholt

 Referat für Gesundheit und Umwelt (Eintrag im Altlastenkataster)
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 Projekt Nr.:  Projekt: Reitknechtstraße, Lärmschutzwand nördlich des Citylogistikzentrums Straße: Reitknechtstraße

 Stadtbezirk : 09 Neuhausen-Nymphenburg  Gemarkung : Neuhausen Flur-Nr: 229/56  Größe m²:

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht

 Grunderwerb erforderlich O  Nicht erforderlich X  Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Verhandlungen eingeleitet O  Eigentum der Stadt X  Erforderlich O  Erforderlich O

 Erbbaurecht O  Kein Erbbaurecht O  Eingeleitet O  Eingeleitet O

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)  Abgeschlossen X  Billigungsbeschluss O

  Satzungsbeschluss O

 Rechtsverbindlich X

 Grundstücksbeschaffenheit  Immissionen

 Grundstück Eben X Geneigt O  Verkehrslärm Straße O Bahn X

 Bodengutachten erforderlich Ja X Nein O  Schadstoffimmissionen

 Baugrundverbesserung erforderlich Ja O Nein X  Andere Immissionen

 Eintrag im Altlastenkataster * Ja X Nein O

Emissionen

 Schalltechnisches Gutachten Erforderlich Vorhanden
 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten  Freizeitsport O O

 Jugendspiel O O

 Schutzzonen Ja  Denkmalschutz Ja  Erschließung Vorhand Erforderl.  Stellplätze

 Landschaftsschutz O  Einzeldenkmal O  Straße O O  Anzahl erforderlich

 Naturschutz O  Ensembleschutz O  Wasser O O  Anzahl vorhanden

 Geschützter Baumbestand X  Nähe Einzeldenkmal O  Kanal O O  Anzahl Fahrradplätze

 FFH O  Nähe Ensemble O  Strom O O  Öffentliche Verkehrsmittel:

 Trinkwasserschutzzone I, II, III ...  Bodendenkmal O O O

 Naturdenkmal O O O
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 Projekt Nr.:  Projekt: Reitknechtstraße, Lärmschutzwand nördlich des Citylogistikzentrums Straße: Reitknechtstraße

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

 Kostengruppen Euro  % Euro  % Euro  % Euro  %

 100  Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 0,0 0,0 0,0 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0,0 0,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 500   Außenanlagen 1.040.000 83,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0

510 Geländeflächen

520 Befestigte Flächen

530 Baukonstruktion in Außenanlagen

540 Technische Anlagen in Außenanlagen 

550 Einbauten in Außenanlagen

560 Wasserflächen

590 Sonstige Außenanlagen

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

210.000 16,8 0,0 0,0 0,0

1.250.000,00 0,00 0,00

1.250.000 100,0 0 100,0 0 100,0 0 100,0

220.000 17,5 0 10,0 0 5,0

1.470.000 117,5 0 110,0 0 105,0

 Euro

0  Euro

MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte MM/JJ Punkte

Aug 14 107,8

Flächengröße in m² 0 Projektkosten in €/m²  Euro  Euro  Euro  Euro

570 Pflanz- und Saatflächen

 700   Baunebenkosten   (ohne Eigenhonorar BauR)

 Baukosten   (Summe 100 - 700 auf 10.000 Euro runden)

 Reserve   (für Planungsrisiken, auf 10.000 Euro runden)

 Projektkosten   (marktbereinigte Kostenobergrenze)

  (bei PA, PG und AG auf 10.000 Euro auf- / abrunden)

 Prognose   (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr)

 Projektkosten   (neue KOG, auf 10.000 Euro runden)

Veränderung
 %

Veränderung
 %

 Indexfortschreibung   (Basis 2010 = 100 Punkte)      



 Folgekosten Blatt 6 von 9

 Projekt Nr.: Projekt: Reitknechtstraße, Lärmschutzwand nördlich des Citylogistikzentrums Straße: Reitknechtstraße

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. (Gruppe 50,51) 8.200,00 8.200,00
 Datum  Name

11.02.2015

 Bewirtschaftung der Grundstücke (Gruppe 52-54) 60,00 60,00
 Datum  Name

11.02.2015

 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben (Gruppe 58-65)
 Datum  Name

 Ausgaben für bewegliches Vermögen (Gruppe 935)
 Datum  Name

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 Datum  Name

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten
 Datum  Name

 Personalkosten (Hauptgruppe 4)
 Hinweise zu

 SUMME AUSGABEN

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN 8.260,00

 Spalte 1:  Baunutzungskosten, die durch das
                 Bauvorhaben ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach
                 Fertigstellung des Bauvorhabens an
                 anderer Stelle entfallen

 Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche
                 Haushaltsbelastung gegenüber dem
                 derzeitigen Haushaltsplan 
                 (Ergebnis aus Spalte 1 mit Spalte 2)
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 Projekt Nr.: Projekt: Reitknechtstraße, Lärmschutzwand nördlich des Citylogistikzentrums Straße: Reitknechtstraße

X  Vorplanung O  Entwurfsplanung O  Vorbereiten der Ausführung O  Projektabschluss

 Termine Quartal/JJJJ Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20

 Planungsauftrag

 Vorplanung / Untersuchung 3. Quartal 09 3. Quartal 14

 Entwurfsplanung 3. Quartal 14 4. Quartal 14

 Genehmigungsverfahren 1. Quartal 15 2. Quartal 15

 Baugenehmigung 2. Quartal 15 ●
 Vorbereiten der Ausführung 2. Quartal 15 3. Quartal 15

 Baubeginn 3. Quartal 15 ●
 Baudurchführung 3. Quartal 15 4. Quartal 15

 Inbetriebnahme 4. Quartal 15 ●
 Abrechnung

 Schlussrechnung

 MIP neu  (Euro in tausend)

 Angaben zur Maßnahme Bereich: Maßnahmenummer: Rangfolgenummer: Investitionsliste :

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten
Programmjahr  20 14  bis  20 18 Restfinanzierung

Summe 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 ff

 Planung-/Baukosten (950) 0 0

0

0

 Städtischer Anteil

 Rate Risikoreserve *)

 Summe Projektobergrenze

 * ) Risikoreserve bei Ausführungsgenehmigung in den Baukosten enthalten ! 

 Bemerkungen:

Finanzposition:

 Eigenleistungen (Baureferat) – nicht in obenstehenden Projektkosten enthalten Kosten in Höhe von  Euro
 Ausgleichsflächen – langfristige Entwicklungspflege … Jahre Kosten in Höhe von  Euro (Jährliche Durchschnittsrate von  Euro)

bisher finanziert
(Vorjahre)

 Zuwendungen (36*)

 Sonst. Investitionsbeiträge (z.B. Sobon)

 Nachrichtlicher Hinweis:
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 Projekt Nr.: Projekt: Reitknechtstraße, Lärmschutzwand nördlich des Citylogistikzentrums Straße: Reitknechtstraße

 Baugrundstück

 Herrichten

O Baumschutzmaßnahmen O Altlastenentsorgung O Herrichten d. Geländeoberfläche O Baumfällung O

Befestigte Flächen

Wege- und Plätze

O wassergebundene Flächen: O Mineralbeton O Kies O O

O Pflaster-/Plattenbelag: O Natursteinpflaster O Betonpflaster O Klinkerpflaster O Rasenpflaster

O Betonplatten O Natursteinplatten O O

X Bituminöse Beläge O O O O

Sportplatzflächen

O Sportrasenfläche O Kunststofffläche O Kunstrasenfläche O Allwetter-Sportbeläge X Asphaltbelag

O Sportsand O O O O

Spielplatzfläche

O Sand-Spielbereich O Bolzplatz O Spielsand O O

Fallschutz

O Fallschutzsand O Fallschutzplatten O Holzhackschnitzel O Kunststoffbeläge X Fallschutzriesel

Ausstattung

Sportarten

O … O … O … O … O …

O O O O O

Spielgeräte

X Boulderwand X Graffitiwände O … O … O …

O O O O O

Mobiliar

X Bänke O Tische (Skat-/Schachgarnituren) X Abfallbehälter X Fahrradständer O Beschilderung

O O O O O

O sonst. Mobiliar: O Grillplatz, Feuerstelle O Schutzhütte O Fahnenstange O

Kunststoffbelag (keine Sportfläche)
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 Projekt Nr.: Projekt: Reitknechtstraße, Lärmschutzwand nördlich des Citylogistikzentrums Straße: Reitknechtstraße

Vegetationsflächen

Rasen

O Gebrauchsrasen O Sportrasen X Wiese O Schotterrasen O

Bäume / Sträucher

O Straßenbäume X Bäume in Grünflächen O Sträucher O Hecken O

O O O O O

Sonstige Flächen

O Dachbegrünung O Aufforstungsflächen O O O

Ausgleichsflächen

O Vegetation O Tierhabitat O cef-Maßnahme O Sukzessionsflächen O

Wasserflächen

Stehende Gewässer

O Teich O See O Badesee O Biotopwasserfläche O

Fließende Gewässer

O Bach O Graben O O O

Baukonstruktionen in Außenanlagen

Einfriedung

O Zäune: O Metall O Holz O O

O Ballfangzaun O O O O

O Mauer X Lärmschutzwand O O O

O Tore: O Stahl O Holz O O

Überdachungen

O Unterstand O Pergola O O O

Technische Anlage in Außenanlagen

Anlagen

O Beregnungsanlage O Brunnen O Trinkbrunnen O O

O Flutlichtanlage O Außenbeleuchtung O O O

Sonstiges

O Kunst O Bauwerk O Gräber / Gräberfelder O Klein- / Krautgarten / Grabeland O
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