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Gesamtübersicht

Gesamtanzahl der Vorhaben für 2016 68

KVR - Vorhaben 58

strategische Vorhaben von anderen Referaten 10

Anzahl der Vorhaben

[ teils doppelte Auftraggeber]

gesamt 68

(KVR-GL) Referatsinterne Vorhaben der Geschäftsleitung 15

(KVR-I) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung I 14

(KVR-II) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung II 14

(KVR-III) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung III 16

(LHM) Referatsübergreifende Vorhaben 12
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Personalbedarf (PT) in 2016

[ teils doppelte Auftraggeber]

gesamt 6879

(KVR-GL) Referatsinterne Vorhaben der Geschäftsleitung 1683

(KVR-I) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung I 2931

(KVR-II) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung II 2005

(KVR-III) Referatsinterne Vorhaben der Hauptabteilung III 2387

(LHM) Referatsübergreifende Vorhaben 860
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Bedeutung

gesamt 68

fremdbestimmt 13

vorbestimmt 19

restliche Vorhaben 36
 

Dringlichkeit 

gesamt 68

betriebskritisch 12

nicht betriebskritisch 56
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Vorhaben ikFZ-M Stufe 2 (Realisierung der internetbasierten Wieder-
zulassung)

Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0128 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Fr. Dr. Wehr

Kategorie dezentral: 1 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 20 WiBe-Score: 1,84

Qualitativ-Strategisch: 22 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 8 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

250

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

700

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Change Request 5
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0087 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/3

Kategorie dezentral: 2 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 2- Anforderungsqualifizierung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 260 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 14 WiBe-Score: 1

Qualitativ-Strategisch: 13 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 13 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

40

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Integration der Visa-Warndatei in IDA
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0088 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/3

Kategorie dezentral: 3 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 2- Anforderungsqualifizierung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 260 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 16 WiBe-Score: 0,7

Qualitativ-Strategisch: 12 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 0 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

93

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben FUEweb; Änderung Schnittstelle zum TÜV
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0082 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: 4 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 55 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

nicht erforderlich

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben §73 Abs. 2 AufenthG - Nachberichtspflicht
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0162 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/3

Kategorie dezentral: 5 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: 260 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

50

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

93

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben KFZ-Elektromobilitätsgesetz
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0165 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/2

Kategorie dezentral: 6 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 5 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

75

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

275

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Gewerbeanzeigeverordnung
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0146 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/31

Kategorie dezentral: 7 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 10 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 20 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 26 WiBe-Score: 2,33

Qualitativ-Strategisch: 35 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 32 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

280

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

578

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben IT_Umsetzung Prostitutionsgesetz
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0151 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: ?

Kategorie dezentral: 8 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 5 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 20 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

45

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

500

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben FUEweb FaER Vollautomatisierung
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0145 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: 9 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

300

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Verständigung Hauptzollamt
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0148 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/41

Kategorie dezentral: 10 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 2- Anforderungsqualifizierung

Projektfortschritt %: 20 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2014 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 20 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

50

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

154

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben FUEweb; Auflösung örtliche Register
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0158 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: 11 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

150

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

500

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben FUEweb; RESPER
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0157 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: 12 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

150

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

500

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben StringLating/diakritische Zeichen im KVR
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0166 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: noch zu klären (Bund/IT Planungsrat)

Kategorie dezentral: 13 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: fremdbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

700

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

16690

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Wahl Agenda IT 2017
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0137 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL/35

Kategorie dezentral: 14 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 3- Anforderungsbearbeitung

Projektfortschritt %: 30 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: 20 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 55 WiBe-Score: 5,45

Qualitativ-Strategisch: 69 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 58 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

5095

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

5761

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Baustellen- und Ereignismanagement
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0122 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I, KVR-III

Kategorie dezentral: 15 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2019

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug: GeoDaten-Pool

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 54 WiBe-Score: 3,91

Qualitativ-Strategisch: 47 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 45 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

1200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

4180

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Schnittstelle IDA - digitale Langzeitarchivierung
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0008 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/3

Kategorie dezentral: 16 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 3- Anforderungsbearbeitung

Projektfortschritt %: 60 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2013 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 260 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 1 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 10 WiBe-Score: 1,08

Qualitativ-Strategisch: 33 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 0 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

94

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

99

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben DLZA_Gewerbewesen
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0142 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Direktorium

Kategorie dezentral: 17 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 5 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

nicht erforderlich

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 32 WiBe-Score: 1,75

Qualitativ-Strategisch: 37 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 1 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

144

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

450

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Terminvereinbarung Bürgerbüro
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0164 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/2

Kategorie dezentral: 18 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 250 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

300

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Online-Beantragung Haltverbote
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0131 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/1

Kategorie dezentral: 19 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 5- Abnahme

Projektfortschritt %: 90 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 4 - Sonstige

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

64

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

161

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Einführung Terminvereinbarung Versicherungsamt
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0154 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-HA-I/13

Kategorie dezentral: 20 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: 16 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

90

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

60

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben ePaymentLösung Urkundenbestellung
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0149 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/1

Kategorie dezentral: 21 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 5 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

60

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

80

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben EWOM 5.0 Phase 2
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0017 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/2 Hr. Hanfstengl

Kategorie dezentral: 22 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 4- Realisierung und Test

Projektfortschritt %: 80 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2012 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 250 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt RPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug: SAP-Strategie

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium: betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 2 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 39 WiBe-Score: 4,64

Qualitativ-Strategisch: 30 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 26 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

5615

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

9586

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben appgesteuerte Besuchernavigation
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0081 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL

Kategorie dezentral: 23 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 5 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 14 WiBe-Score: 2,25

Qualitativ-Strategisch: 29 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 41 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

90

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

1100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben SB-Terminals
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0169 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Stadtrat

Kategorie dezentral: 24 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 5 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

34

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

60

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Aufrufanlage KVR
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0006 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL/L

Kategorie dezentral: 25 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 5 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2012 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 1400 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt RPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium: gepl. Optimierung

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 29 WiBe-Score: 3,77

Qualitativ-Strategisch: 56 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 58 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

475

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

160

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben digitale Langzeitarchivierung Bürgerbüro
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0171 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/2

Kategorie dezentral: 26 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase:

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben DLZA_RGK
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0144 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Direktorium

Kategorie dezentral: 27 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

150

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Beschaffung doppelseitige Scanner ABH
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0153 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/3

Kategorie dezentral: 28 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 250 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

13

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

5

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben DLZA_Waffenprogramm
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0135 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-HA/1-21

Kategorie dezentral: 29 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 3- Anforderungsbearbeitung

Projektfortschritt %: 45 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 15 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

nicht erforderlich

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 32 WiBe-Score: 1,99

Qualitativ-Strategisch: 37 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 1 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

59

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

351

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben KFZ Neu (Ablöse KFZ/CS) 
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0129 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Fr. Dr. Wehr

Kategorie dezentral: 30 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 3- Anforderungsbearbeitung

Projektfortschritt %: 10 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 400 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt öPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 1 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 61 WiBe-Score: 3,15

Qualitativ-Strategisch: 28 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 37 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

2977

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

2772

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben ALW3.0
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0136 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: IT@M

Kategorie dezentral: 31 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 2- Anforderungsqualifizierung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 300 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt RPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium: betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 63 WiBe-Score: 4,74

Qualitativ-Strategisch: 34 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 28 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

2026

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

2207

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Homogenisierung der KVR Kassen 
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0067 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL/12

Kategorie dezentral: 32 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 25 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: 20 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 46 WiBe-Score: 2,62

Qualitativ-Strategisch: 32 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 15 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

99

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

400

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Datenbank Allgemeine Gefahrenabwehr
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0021 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/22

Kategorie dezentral: 33 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 25 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 16 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 38 WiBe-Score: 4,11

Qualitativ-Strategisch: 68 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 50 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

580

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

1100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Migration Mail und Kalender
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0141 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Hr. Seif (it@M)

Kategorie dezentral: 34 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: betriebskritisch 2. Hauptkriterium: betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

300

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Umstellung Oracle SoNu auf Webversion
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0095 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/32 ; KVR-III/13

Kategorie dezentral: 35 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 60 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

nicht erforderlich

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: betriebskritisch 2. Hauptkriterium: sonstige

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

5

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Ablösung OpenOffice durch LibreOffice
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0139 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Hr. Köcher

Kategorie dezentral: 36 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 17 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: betriebskritisch 2. Hauptkriterium: strategisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Printserver
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0172 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Hr. Köcher

Kategorie dezentral: 37 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 2100 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium: strategisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

80

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

80

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Zentraler Fileshare
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0160 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: it@M

Kategorie dezentral: 38 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: betriebskritisch 2. Hauptkriterium: strategisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben VMS-Software
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0092 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/2

Kategorie dezentral: 39 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: 10 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: betriebskritisch 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 16 WiBe-Score: 0,4

Qualitativ-Strategisch: 0 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 0 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

54

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

0

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben OWI-Web-Verfahren /Revision...
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0010 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/12

Kategorie dezentral: 40 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase:

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 30 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 27 WiBe-Score: 1,45

Qualitativ-Strategisch: 31 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 0 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Migration WXP zu Windows 7
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0140 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Hr. Köcher

Kategorie dezentral: 41 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 70 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2014 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 1300 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: betriebskritisch 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

300

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben KFZcs  Window 7 bzw. Limux
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0126 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR_GL/34 Hr. Köcher

Kategorie dezentral: 42 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: strategisch 2. Hauptkriterium: betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Internet-Beantragung Internationaler Führerschein
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0054 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: 43 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 55 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: strategisch 2. Hauptkriterium: gepl. Optimierung

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

300

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Migration BC 4.0/4.1 auf BC 5.0
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0138 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Hr. Köcher

Kategorie dezentral: 44 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 5 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 870 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

nicht erforderlich

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: strategisch 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Ausstattung Blindenarbeitsplätze
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0161 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Hr. Köcher

Kategorie dezentral: 45 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium: betriebskritisch

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

50

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

10

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben FUEweb; Anbindung an PSCD + Sollstellungen digital
(Schriftverkehr)

Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0050 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: 46 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 55 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 9 WiBe-Score: 1,15

Qualitativ-Strategisch: 30 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 7 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

230

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Neues Gaststättenverfahren
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0152 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/31

Kategorie dezentral: 47 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 3 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 60 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: sonstige 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

500

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

1800

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Schnittstelle Kofax Capture zu IDA
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0027 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/3

Kategorie dezentral: 48 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 260 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 12 WiBe-Score: 0,83

Qualitativ-Strategisch: 21 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 0 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

33

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Gewerbeauskunft für Externe
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0018 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/3

Kategorie dezentral: 49 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 4- Realisierung und Test

Projektfortschritt %: 40 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2013 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 20 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 26 WiBe-Score: 2,8

Qualitativ-Strategisch: 44 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 42 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

80

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben FELIX; Vorstudie "Redesign Formularmanagement"
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0156 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL/3

Kategorie dezentral: 50 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 30 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

70

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben FUEweb; Datenübermittlung Kassenautomaten
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0159 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: 51 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

200

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben DMS in der Einbürgerungsstelle
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0023 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/13

Kategorie dezentral: 52 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 2 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 30 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 6 WiBe-Score: 1,28

Qualitativ-Strategisch: 28 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 17 Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

150

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

300

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Archivierung Gewerbeakten
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0155 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/4

Kategorie dezentral: 53 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 2 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2017

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend öPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: sonstige 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

50

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

300

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben mobile Ausstattung (Baustellenkontrolle)
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0132 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/1

Kategorie dezentral: 54 Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

44

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

100

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Sichere elektronische Kommunikation
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0001 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL/2

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 4- Realisierung und Test

Projektfortschritt %: 40 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2012 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 100 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

nicht erforderlich

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 1 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 84 WiBe-Score: 5,43

Qualitativ-Strategisch: 65 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 68 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

40

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Anpassung AssystWEB
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0004 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL/22

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2012 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 40 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

nicht erforderlich

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 2 WiBe-Score: 1,08

Qualitativ-Strategisch: 28 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 13 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

30

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

30

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben WahlNeu
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0012 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL/2

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 7- Betrieb

Projektfortschritt %: 100 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2012 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 400 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt RPR

Linie / Projekt: Projekt Themenbezug:

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 3 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 40 WiBe-Score: 2,25

Qualitativ-Strategisch: 38 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 12 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

768

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

239

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Einführung DMS bei GL/2
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0015 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-GL/2

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2012 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 40 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 12 WiBe-Score: 2,38

Qualitativ-Strategisch: 62 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 21 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

40

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

40

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Umstellung SoNu auf PSCD
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0016 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/32

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 100 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: SAP-Strategie

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 68 WiBe-Score: 2,55

Qualitativ-Strategisch: 26 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 8 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

65

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

40

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Einführung Terminvereinbarung
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0024 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-II/3 ; KVR-III/2

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 4- Realisierung und Test

Projektfortschritt %: 60 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2012 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 260 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

ist erfolgt RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: betriebskritisch 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 2 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 40 WiBe-Score: 2,7

Qualitativ-Strategisch: 33 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 35 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

212

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

835

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Führerschein mit 17
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0048 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 55 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 0 WiBe-Score: 2

Qualitativ-Strategisch: 32 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 48 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

13

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

50

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben FUE- Sollstellungen digital (Parteiverkehr)
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0051 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/24

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 55 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 9 WiBe-Score: 1,53

Qualitativ-Strategisch: 32 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 20 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

168

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

50

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Update OpenOffice 3.0 auf 3.2/LibreOffice
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0058 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: LIMUX-Projekt

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 4- Realisierung und Test

Projektfortschritt %: 50 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2012 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 1400 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

nicht erforderlich

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: strategisch 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 36 WiBe-Score: 2,43

Qualitativ-Strategisch: 46 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 15 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

18

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Umstellung KFZ auf PSCD inkl. Gebührenrückstandsprü-
fung 

Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0059 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-III/2

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2013 Ende: 2018

Anzahl betroffener User: 200 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 41 WiBe-Score: 1,33

Qualitativ-Strategisch: 7 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 5 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

84

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Einführung DMS bei I/31
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0061 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/3

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2016 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 70 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Ausstehend RPR

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 17 WiBe-Score: 1,58

Qualitativ-Strategisch: 29 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 17 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

132

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

160

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Mobile Ausstattung (Versammlungs- und Veranstaltungs-
büro)

Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0103 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: KVR-I/25

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: 150 Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug:

1. Hauptkriterium: gepl. Optimierung 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: 41 WiBe-Score: 3

Qualitativ-Strategisch: 45 Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: 34 Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

88

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

125

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben KVR-Online-Service-Übersicht
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0163 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Stadtrat

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 0 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Themenbezug:

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung:

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020



Vorhaben Responsive design für OFS-Formulare
Vorhaben-Nummer: KVR_ITV_0168 Vorhabenverantwortlicher:

Auftraggeber/in: Stadtrat

Kategorie dezentral: Projektleiter:

Vorhaben-Informationen

Vorhabensphase: 1- IT-Vorhabensplanung

Projektfortschritt %: 1 relevant für IT-Kommission:

Beginn: 2015 Ende: 2016

Anzahl betroffener User: Bewilligung Personalvertretung 
(RPR, öPR, GPR):

Linie / Projekt: Linie Themenbezug: eGovernment-Vor-
haben

1. Hauptkriterium: vorbestimmt 2. Hauptkriterium:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

WiBe-Stufe: 0 Alternative (im WiBe-Kalkulator):

Dringlichkeit: WiBe-Score:

Qualitativ-Strategisch: Kapitalwert gesamt:

Externe Effekte: Finanzierung: 1 - Pauschalbudget

Haushaltsmittel / Ressourcen

Bedarf haushaltswirksame 
Mittel gesamt (EUR):

Bedarf Haushaltsmittel für 
IT@M (EUR):

Anteil gesamt (EUR): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf dIKA (PT ges.):

28

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020

Erforderlicher Ressourcenbe-
darf IT@M (PT gesamt):

Anteil (PT): 2016 2017

2018 2019

2020
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