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Stand 18.12.2015

 Allgemeine Daten Blatt 2.1 / 2.2 von 17

Projekt Nr.: 0 Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München Straße: Waisenhausstrasse 20

     
  Bemerkungen: Anzahl der Nutzeinheiten : 1

 Nutzerreferat  Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Bauherrenvertretung S-R-3 Sozialreferat

 Baureferat Hochbau H  Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Projektleitung H23 Baureferat

 Projektsteuerung *)  Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Steuerung Kosten / Termine *) H23

H 6 Baureferat

H 7 Baureferat

H 8

 Planungsbeteiligte  Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Architekt

 Tragwerk

 Haustechnik

 Kommunikationstechnik

 Landschaftsarchitekt

 Sonstige

 *) nur bei Sonderprojekten

Teilprojekt 1 : Teilprojekt 4 :

Teilprojekt 2 : Teilprojekt 5 :

Teilprojekt 3 : Teilprojekt 6 :

 Abteil./  
Fachb.  Zuständ. Mitarbeiter

Zuständ. Mitarbeiter

Zuständ. Mitarbeiter

 Steuerung Elektro *)

 Steuerung Haustechnik *)

 Steuerung Kommunikationstech.*)

 Steuerung Gartenbau *)

Zuständ. Mitarbeiter

 Elektro



Stand 18.12.2015

 Allgemeine Daten Blatt 2.2 / 2.2 von 17

 Projekt Nr.: 0  Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München Straße: Waisenhausstrasse 20

 Ausführungsbeteiligte  Organisation  (Name) Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Architekt

 Tragwerk

 Haustechnik

 Kommunikationstechnik

 Landschaftsarchitekt

 Künstler

 Sonstige

Zuständ. Mitarbeiter

 Elektro

 SiGeKo



Stand 18.12.2015

 Verfahrensstand Blatt 3 von 17

 Projekt Nr.: 0  Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München Straße: Waisenhausstrasse 20

 Neubau

 Bearbeitungsstand  Genehmigungsschritt  Genehmigung durch :  Kostenüberschreitung :  Projektkosten in 1.000 Euro

 Vorplanung / Untersuchung  Projektauftrag  MA :  VV :

 Entwurfsplanung  Projektgenehmigung  MA:  VV :  MA :  BR :

 Vorbereiten der Ausführung  Ausführungsgenehmigung  MA :  VV :

 Sammelbeschluss  MA :  VV :

 Genehmigungsverfahren  Antrag vom :  Bescheid vom : Entfällt  Positiv  Negativ  Bemerkungen

x

 Vorläufige Anerkennung für Kindergarten x

x

x

 Antrag auf Zuwendungen x

 Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) x

 Vorbescheid ( LBK ) x

 Baugenehmigung ( LBK ) x

 Sonst. Genehmigungsverfahren (Denkmalschutz, Baumbestand,etc.) zu gegebener Zeit

 Bemerkung

 Abstimmungsverfahren  Gespräch am :  Entfällt  Bemerkungen

 Branddirektion zu gegebener Zeit

 Gewerbeaufsicht x

 Unfallkasse x

 Vergabestelle 1 (Reinigung) x

 Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen x

 Referat für Gesundheit und Umwelt (wenn Eintrag im Altlastenkataster) x

 Vermieter (KR/RBS) Vorlage Sicherheitskonzept (1. Entwurf  z. PA) zu gegebener Zeit

 Investive Maßnahme am Bestand

 StK :

 Fachaufsichtliche Genehmigung des Bauprogramms (Schulen)

 Heimaufsichtliche Würdigung für Hort

 Heimaufsichtliche Würdigung für Kinderkrippe



Stand 18.12.2015

Grundstücksbogen Blatt 4 von 17

 Projekt Nr.: 0  Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München Straße: Waisenhausstrasse 20

 Stadtbezirk : 9  Gemarkung :  Größe : 22297 qm 549 25

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht

 Grunderwerb erforderlich  Nicht erforderlich x

 Verhandlungen eingeleitet  Eigentum der Stadt  Erforderlich  Erforderlich

 Erbbaurecht  Kein Erbbaurecht x  Eingeleitet  Eingeleitet

 Abgeschlossen

  Maß der Nutzung

 GRZ                    =  Rechtsverbindlich

 GFZ                     =

 Grundstücksbeschaffenheit

 Grundstück Eben x Geneigt

 Bodengutachten erforderlich Ja Nein x  Immissionen

 Baugrundverbesserung erforderlich Ja Nein x  Verkehrslärm Straße Bahn

 Eintrag im Altlastenkataster * Ja Nein x  Schadstoffimmissionen

512  Andere Immissionen

 Andere Hindernisse

 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten

 Erschließung Vorhand  Stellplätze

 Straße x  Anzahl erforderlich 0

 Schutzzonen Ja  Denkmalschutz Ja  Wasser x  Anzahl vorhanden

 Landschaftsschutz  Einzeldenkmal x  Kanal x  Davon in Garagen

 Naturschutz  Ensembleschutz x  Misch-/Trennsystem x  Abgelöst

 Geschützter  Nähe Einzeldenkmal x  Strom x

 Baumbestand  Nähe Ensemble  Gas x  Anzahl Fahrradplätze

 Trinkwasserschutz-  Nähe Bodendenkmal  Kommunikationstechnik x  Öffentliche Verkehrsmittel

 Nähe Naturdenkmal  Fernheizung Tram

Neuhausen  Flurstück-Nr. :  Katasterblatt :

 Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)  Billigungsbeschluss

 Satzungsbeschluss

 Nach § 34 BBauG

 Amtl. Höchstwasserstand (m.ü.N.N.) =

Erforderl.

 zone  I, II, III



Stand 18.12.2015

  Projekt Kostenentwicklung Blatt 5 von 17

0 Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München Straße: Waisenhausstrasse 20

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 Alle Kostenangaben sind : Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

  Kostengruppen (auf 1.000 Euro runden) Euro  % Euro % Euro % Euro %

 100   Baugrundstück 00 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 00 0,0 0,0 0,0 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 1.636.000 81,4 0,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 91.000 4,5 0,0 0,0 0,0

 300+400  Bauwerk Gesamt 1.727.000 85,9 0,0 0,0 0,0

 500   Außenanlagen 8.000 0,4 0,0 0,0 0,0

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

davon 613 Ersteinrichtungskosten EEK 0,0 0,0 0,0 0,0

davon 620 Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

274.000 13,6 0,0 0,0 0,0

2.010.000 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0

350.000 17,5

2.360.000 117,5

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Euro

€

 Euro

 Euro

 (Textbeispiel:  Aug 13      108,0) Aug 2015       111,8 Punkte Punkte Punkte Punkte

2) Änderung in % = 2) Änderung in % =

3)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Berechnung

 2)   hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Anschlag

 P.Nr:

 700    Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR)

 Baukosten (auf 10.000 Euro runden, wenn möglich)

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten   (Index bereinigte Kostenobergrenze)

(auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden  
vom Baureferat Eigenleistungen in Höhe 
Von130.000  Euro erbracht. Diese sind in  Den 
obenstehenden Projektkosten nicht enthalten.

 Baukosten  (aus Kostenanschlag, auf 10.000 runden wenn möglich)

 Reserve  (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose  (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich )

 Index  (Basis 2010 = 100 Punkte)

 Berechnung Indexänderung siehe Zell-Kommentare 

 1)   Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen

3) 4)



Stand 18.12.2015

Blatt 6 von 17

Projekt Nr.: 0 (Teil-) Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München Straße: Waisenhausstrasse 20

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NF 1-6  (= HNF gem. DIN 277 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 NF 7     (= NNF gem. DIN 276 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 NF        (= NF gesamt NF 1-7) m² 100% m² 100% m² 100% m² 100%

    TF     (= FF gem. DIN 277 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    VF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    NGF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    KF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

2.044 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

8.054 m³ m³ m³ m³

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

3,9 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

 NF / NF 1-6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

214 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³

845 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

250 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³

983 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "a" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

       Die Flächen selbst sind mit den Mustern 8, je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277)

  Projekt  Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte    (2)

 BGFa

 BRIa

 BRIa / NF 1-6

 BRIa / NF

 BRIa / BGFa

 BGFa / NF

 BGFa / NF 1-6

 € / m³ BRIa

 € / m² BGFa

 € / m³ BRIa

 € / m² BGFa

 1)   Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen



Stand 18.12.2015

 Folgekosten Blatt 7 von 17

Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München Straße: Waisenhausstrasse 20

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.
 Datum  Name

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
 Datum  Name

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten
 Datum  Name

 Personalkosten
 Hinweise zu

 SUMME AUSGABEN

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN

 Erneuerbare Energienutzung, Photovoltaikanlage / Sonstige

 Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant nein

 Modulfläche m²

 erzielte Strommenge kWh / Jahr

t / Betriebsjahr

 Sonstige erneuerbare Energienutzung nein

 Art und Beschreibung der Anlage:

 P.Nr.:

 Spalte 1:   Baunutzungskosten, die durch das Bauvorhaben
                   ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach Fertigstellung des
                  Bauvorhabens an anderer Stelle entfallen

 Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche Haushaltsbelastung
                  gegenüber dem derzeitigen Haushaltsplan
                  (Ergebnis aus Spalte 1  mit  Spalte 2)

 Art der PV-Anlage

 Bilanz CO
2
-Emissionen



Stand 18.12.2015

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München Blatt 8.1 von 17

 (IHKM) vom 23.06.2010 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Projekt Nr.: 0 (Teil-) Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München 

 Neubau
 Beheizter Bruttorauminhalt [m³]

 Nichtwohnungsbau [m²]

 Berechnung  Beheizte Nettogrundfläche [m²]

 nach DIN 18599

 [kWh/(m²a)]

 [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unterschreitung  [%]

Planung Unterschreitung

0,35 36 %

 Transparente Außenbauteile 1,90 33 % 

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 23.06.2010 erfüllt ja/nein

 Begründung bei Abweichungen: 

 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:

V
e
 =

 Hüllfläche zu V
e

A
Hüll

 =

A
NGF

 =

 A/V
e
-Verhältnis A/V

e
 = [m-1]

 Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)

 Primärenergiebedarf gemäß EnEV § 4

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude Qp´EnEV

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand Q
p
´

vorh

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

EnEV

 Opake Außenbauteile



Stand 18.12.2015

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München Blatt 8.2 von 17

 (IHKM) vom 23.06.2010 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Projekt Nr.: 0 (Teil-) Projekt: Dachsanierung Waisenhaus

 Bestand
 Beheizter Bruttorauminhalt [m³]

 Umfassende [m²]

 energetische  Beheizte Nettogrundfläche [m²]

 Sanierung der 

 Gebäudehülle und 

 der Anlagentechnik;

 Berechnung nach  [kWh/(m²a)]

 DIN 18599  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unterschreitung  [%]

Planung Unterschreitung

0,49  [%]

 Transparente Außenbauteile 2,66  [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 23.06.2010 erfüllt ja/nein

 Begründung bei Abweichungen: 

 Bestand

 Ansatz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Maßnahmenpaket LHM durchgeführt? nein

 Untersuchung  Bei "Nein" Begründung angeben: Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Gebäude

 Ergebnisse:

79,0  [%]

10,0  [%]

 Bemerkungen: Aufgrund des Denkmalschutzes können die mittleren Werte der ENEV nur um 10% unterschritten werden

 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:

V
e
 =

 Hüllfläche zu V
e

A
Hüll

 =

A
NGF

 =

 A/V
e
-Verhältnis A/V

e
 = [m-1]

 Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)

 Primärenergiebedarf - gemäß EnEV § 9 Abs. 2 ist im Bestand der Referenzwert Neubau um 40% zu erhöhen.

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140% Q
p
´

EnEV

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand Q
p
´

vorh

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (140%) der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

EnEV

 Opake Außenbauteile

 Bauteilverfahren gemäß EnEV § 9 Abs. 1 und Abs. 3

 Wurde eine bauteilspezifische energiewirtschaftliche Untersuchung für Energiesparmaßnahmen an der Gebäudehülle unter 

 Bauteilspezifische 

 Verbesserung des mittleren U-Wertes der untersuchten Bauteile (flächengewichtet):

 Unterschreitung des mittleren U-Wertes der Vorgaben gemäß EnEV (flächengewichtet):



Stand 18.12.2015

Blatt 9 von 17

 Termine, MIP - Finanzierung

 Projekt Nr.: 0  Projekt: Dachsanierung Waisenhaus Straße: Waisenhausstrasse 20

x  Vorplanung  Entwurfsplanung  Vorbereiten der Ausführung  Projektabschluss

 Termine Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Planungsauftrag 11.02.14

 Vorplanung / Untersuchung III/2014 IV/2015

 Entwurfsplanung IV/2015 I/2016

 Genehmigungsverfahren UDB II/2016 III/2016

 Baugenehmigung

 Vorbereiten der Ausführung III/2016 III/2016

 Baubeginn 01.08.16

III/2016 II/2017

 Übergabe an den Nutzer 01.06.17

 Abrechnung II/2017 III/2017

 Schlussrechnung 01.10.17

 MIP neu  (Euro in tausend)

 Angaben zur Maßnahme Unterabschnitt : 0640 4068 Rangfolgenummer: neu Investitionsliste : 1

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten bisher finanziert
Programmjahr  2015  bis  2019 Restfinanzierung

Summe

 Einrichtungskosten (935)

Einrichtungskosten (988)

 Baukosten (940)

 Summe

 Zuwendungen (361)

 Städtischer Anteil

 Rate Risikoausgleichspauschale (bei Ausführungsgen. in den Baukosten enthalten ! )

 Bemerkungen :

 Haushaltsstelle :

Tag/Mon/Jahr

 Baudurchführung (Teilp. 1)

 Baudurchführung (Teilp. 2)

Maßnahmenummer:

 Grunderwerbskosten (nachrichtlich, sofern gem. FM-Beschluss relevant)



Stand  18.12.2015

 Baubeschreibung Teil 1 - Baugrundstück, Gründung, Tragkonstruktion Blatt 10 von 17

 Projekt Nr.: 0  Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München  Straße: Waisenhausstrasse 20

 Baugrundstück Teilprojekt :

 Herrichten und Erschließen

 Herrichten  Öffentliche Erschließungsmaßnahmen  Nichtöffentliche  Erschließungsmaßnahmen

 Gründung

 Baugrube

 Bodenabtrag  Bodenaushub  Baugrundverbesserung  Altlastentsorgung  Wasserhaltung

 Offene Baugrube  Verbau  Pfahlwände  Schlitzwände  Spundwände

 Fundierung

 Einzelfundament  Streifenfundament  Fundamentplatte  Fundamentwanne

 Pfahlgründung  Brunnengründung

 Drainage  Bauwerksabdichtung

 Tragkonstruktion

 Tragsystem  (Vertikal)

x  Massivbau in Ziegel  Skelettbau in Stahlbeton  Leichtbau in Stahl  Leichtbau in Holz

 Massivbau in Stahlbeton  Mischbau in Stahlbeton/Ziegel

 Tragsystem  (Horizontal)

x  Stahlbetondecken  Stahlträgerdecken x  Holzträgerdecken x  Ziegelelementdecken

 Tragsystem  Dach

 Flachdach x  Stahlbeton  Stahlträger x  Holzträger

x  Geneigtes Dach

 Tragsystem  Treppen

 Stahlbeton  Stahl  Holz



Stand  18.12.2015

 Baubeschreibung Teil 2 - Ausbaumaterialien Blatt 11 von 17

 Projekt Nr.: 0  Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München  Straße: Waisenhausstrasse 20

 Ausbaumaterialien Teilprojekt :

 Fassade

 Sichtbeton  Sichtmauerwerk  Putz  WDVS/Thermohaut  Stahl/Glas

 Verkleidung in  Mit Hinterlüftung  Ohne Hinterlüftung

 Transparente Wärmedämmung

 Dach

 Kaltdach x  Warmdach  Umkehrdach  Gründach

x  Ziegel  Kupfer  Titanzink  Aluminium x  Bitumen / Folie

 Intensiv begrünt  Extensiv begrünt  Bekiest  Begehbar

 Fenster

x  Holz  Aluminium  Stahl  Holz/Aluminium

 2-fach Verglasung x  3-fach Verglasung x  Mit Schallschutz  Mit Sonnenschutz

 Nichttragende Wände

 Mauerwerk in Ziegel  Mauerwerk in Gasbeton  Mauerwerk in

 Metallständerwände  Holzständerwände  Trennwandanlagen

 Aussentüren

 Holz  Stahl  Aluminium  Ganzglas  Mit Glasausschnitt

 Türen  (Flurabschluss)

 Holz  Stahl  Aluminium  Ganzglas  Mit Glasausschnitt

 Türen  (Raumabschluss)

 Holz  Stahl  Aluminium  Ganzglas  Mit Glasausschnitt



Stand  18.12.2015

Baubeschreibung Teil 3 - Ausbaumaterialien, Außenanlagen, Kunst Blatt 12 von 17

 Projekt.Nr.: 0  Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München   Straße: Waisenhausstrasse 20

Ausbaumaterialien (Fortsetzung) Teilprojekt :

 Böden  ( Flur )

 Kunststein  Keramik  Linoleum  Gummi  Teppich

 Holz  Naturstein  Kunststoff Beton

 Böden  ( Zimmer )

 Linoleum  Teppich  Holz  Gummi  Keramik

 Kunststein  Naturstein  Kunststoff

 Treppen  ( Beläge )

 Kunststein  Keramik  Linoleum  Gummi  Teppich

 Holz  Naturstein

 Geländer

 Holz  Aluminium  Stahl  Edelstahl

 Decke  ( Flur )

 Sichtbeton  Putz x  Abgehängt in Trockenbau

Decke  ( Zimmer )

 Sichtbeton  Putz x  Abgehängt in Trockenbau

Außenanlagen

 Einfriedung in  Behindertenrampe  Überdachung für

Sonderanlagen für Sport Sonderanlagen für Spiel  Lärmschutzanlagen

Kunst

Im Außenraum Im Innenraum



Stand  18.12.2015

 Baubeschreibung Teil 4 - Sanitär, Heizung und Warmwasser Blatt 13 von 17

 Projekt Nr.: 0  Projekt: Dachsanierung Waisenhaus München  Straße: Waisenhausstrasse 20

 Sanitär Teilprojekt :

 Bewässerung  Entwässerung

 Öffentliche Wasserversorgung  Nichtöffentliche Wasserversorgung  System :  Mischsystem  Trennsystem

 Städt. Wasserversorgung  Eigenwasser  Entsorgung :  Städt. Kanal  Versickerung

 Regenwasser  Leitungsnetz :  Steinzeug  Guss  Hochdruckpolyethylen

 Sonstige

 Abscheider, Hebeanlagen  Meß/Steuer/Regeltechnik

 Stärke  Fett  Leichtflüssigkeit  Koaleszenz  Art :  Analog  Digital  (DDC)  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Schmutzwasser  Fäkalien

 Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen

 Energieträger  Wassererwärmungsanlagen

 Fernwärme x  Gas  Zentral  Dezentral

 Wärmeerzeuger  Heizflächen

 Einkesselanlage  Mehrkesselanlage  Brennwertkessel  Niedertemperaturkessel  Radiatoren  Plattenheizkörper  Deckenstrahlplatten

 Blockheizkraftwerk  Therm. Solaranlage  Wärmepumpe  BAGuV-gerecht

 Sonstige

 Wärmeverteilung  Mess/Steuer/Regeltechnik

 Wasser  Analog  Digital (DDC)  Gebäudeleittechnik

 Spreizung 70°/50° C  Spreizung 55°/45° C  Auf Putz  Unter Putz  Einzelraumregelung

 Obere Verteilung  Untere Verteilung  Einrohr  Zweirohr

 Material :

 Abscheider :

 Hebeanlage :



Stand  18.12.2015

 Baubeschreibung Teil 5 - Elektrotechnik, Kommunikationstechnik Blatt 14 von 17
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 Elektrotechnik  Teilprojekt :

 Erschließung

 Stromversorgung öffentlich  Nicht öffentlich

 Vorhanden  Durch städt. Stromversorger  Sonstige Stromversorger

 Aus Niederspannungsnetz  Trafostation eigen  Trafostation sonstige

 Starkstromtechnik

 Steigleitung :  Unter Putz  In Schächten  Auf Wannen  Auf Kabelleitern

 Verteilleitung :  Unter Putz  Auf Putz  Auf Wannen

 Geschoßverteilung :  Unterputz-Verteiler  Aufputz-Verteiler  Standverteiler  In Technikräumen  In allg. Räumen

 Niederspannung Hauptverteilung :  Mit Energieoptimierung  Ohne Energieoptimierung

 Sicherheitsbeleuchtung : x  Zentralbatterie  Einzelbatterie

 Notstromversorgung :  Mit Dieselaggregat  Unterbrechungsfrei

 Schwachstromtechnik

 Rundfunkversorgung :  Antennenanlage  Breitbandkabel

 Brandmeldeanlage :  An Branddirektion  Als Hausalarm

 Intrusionschutz :  Mit Polizei-Ruf  Als Hausalarm

 Fernmeldeanlage :  Sprechanlage  Elektroakustische Anlage  Personensuchanlage  Lichtrufanlage

 Gebäudeleittechnik :  Zutrittskontrolle

 Beleuchtungsanlagen (Ausführung nach ASR, A 3.4, AMEV, DIN EN 12464)

 Allgemeinbeleuchtung :  Technische Leuchten  Sonderleuchten  Leuchtstofflampen  LED

 Außenbeleuchtung :  Erforderlich  Nicht erforderlich  Leuchtstofflampen  LED

 Kommunikationstechnik

 Telefonanlage

 Hauptanschluss  Örtliche Vermittlung  Zentrale Vermittlung

 Vernetzung mit städt. Telefonnetz  Rufnummer  Eigene Rufnummer  Querverbindung

 Bereitschaftsbetrieb bei Stromausfall  Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)  Bereitschaftsbatterie

 Datennetz

 Lokales Netz  Weitverkehrsverbindung  ISDN  Analog (Modem)  Datex P  ATM
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 Raumlufttechnik  Im Bereich :  Teilprojekt :

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

 Entlüften  Belüften x  Be- und Entlüften  Regenerativ  Rekuperativ

 Teilklimatisierung  Vollklimatisierung

 Luftverteilung  Mess/Steuer/Regeltechnik

 Einkanalsystem  Zweikanalsystem  Analog  Digital (DDC)  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Kälteerzeugung

 Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung

 Kaltdampfgenerator  Eisspeicher

 Prozesslufttechnik  Im Bereich :

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

 Entlüften  Belüften  Be- und entlüften  Regenerativ  Rekuperativ

 Teilklimatisierung  Vollklimatisierung

 Luftverteilung  Mess/Steuer/Regeltechnik

 Einkanalsystem  Zweikanalsystem  Analog  Digital (DDC)  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Kälteerzeugung

 Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung

 Kaltdampfgenerator  Eisspeicher
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 Fördertechnik  Teilprojekt :

 Aufzugsarten  Kraftübertragung

 EN 81-1/2 : Personenaufzug (behindertengerecht)  Lastenaufzug  Güteraufzug  Seil (EN 81-1)  Hydraulik (EN 81-2)  Seil/Hydraulik

 TRA 300 : Vereinfachter Güteraufzug

 EN 81-3 : Kleingüteraufzug

Sonstige Anlagen

 Küchentechnische Anlage  Brandschutzanlage

 Zubereitung : Speisen  Getränke  Speisen und Getränke  Sprinkleranlage

 Ausgabe : Speisen  Getränke  Speisen und Getränke  Sprühwasserlöschanlage

 Verteilung : Speisen  Getränke  Speisen und Getränke

 Lagerung : Lebensmittel  Auftauung

Anzahl der Verpflegungseinheiten =

 Kühltechnische Anlage  Labortechnische Anlage

 Anlage für  Anlage für

Getränke

 Gase

 Anlage für

 Medizinische Gase
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