

## Kostenübersicht

Kostengruppenauswertung

Projekt

16-30

Blumen 29 Diversity Ausbau Café

Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12) Hochbau

Bauvorhaben

Ausbau Jugendcafé

Bauherr

diversity München e.V.

Blumenstr. 11

80331Münch

Bauleitung

wie Planverfasser

Seiten o. Anlage(n) / Dokumentnr.

Seiten: 3

Kostenübersicht (bis KG-Ebene 2)

# Kostenübersicht DIN 276-1 (2008-12) Hochbau

Blumen 29 Diversity Ausbau Café (16-30)

<b>Kostenschätzung</b>		<b>Kostenprognose</b> 100,0 %	
- Kostengliederung Gesamt, Netto:	-	- Prognose Gesamt, Netto:	186.280,46 EUR
- Kostengliederung Gesamt, Brutto:	-	- Prognose Gesamt, Brutto:	221.673,78 EUR
<b>Kostenberechnung</b>		<b>Zahlungsfreigabe(n)</b>	
- Elemente Gesamt, Netto:	-	- Abgerechnet Gesamt, Netto:	-
- Gewerke Gesamt (GWS), Netto:	-	- Abgerechnet Gesamt, Brutto:	-
- Gewerke Gesamt (GWS), Brutto:	-	- Freigabe Gesamt, Brutto:	-
<b>Kostenaufstellung</b> 78,7 %		- Freigabe abzgl. Skonto, Brutto:	-
- LV-Budget Gesamt, Netto:	-	<b>Nachlass / Abzug / Sicherheit / Gewährleistung / Skonto</b>	
- LVs Gesamt, Netto:	142.907,69 EUR	! Nachlässe sind in 'Gesamt' in KG's der Ebene 1 und 2 eingerechnet und ausgewiesen.	
- LVs Gesamt, Brutto:	170.060,16 EUR	- 'Beauftrag Netto' enth. Nachlass von: 14.290,78 EUR	
<b>Kostenanschlag</b> = 100,0 %		- 'Prognose Netto' enth. Nachlass von: 14.290,77 EUR	
- Beauftrag Gesamt, Netto:	186.280,46 EUR		
- Beauftrag Gesamt, Brutto:	221.673,78 EUR		
<b>Kostenfeststellung</b>			
- Aufmaß Gesamt, Netto:	-		
- Aufmaß Gesamt, Brutto:	-		

\*Freigabe abzgl. Abzüge-Brutto und Sicherheit/ Gewährleistu...

Nr. / Bezeichnung	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Kosten-aufstellung	Kosten-anschlag	Kosten-feststellung	Kosten-prognose
	Kosten-gliederung	Gewerke-schätzung	Leistungs-verzeichnisse	Beauftrag (inkl. Nachlass)	Aufmaß (inkl. Nachlass)	Prognose (inkl. Nachlass)
<b>300 Bauwerk - Baukonstruktionen</b>	-	-	<b>70.129,19</b>	<b>77.142,11</b>	-	<b>77.142,11</b>
(Nachlass Gesamt, Nett...				(7.012,92)		(7.012,92)
Gesamt (inkl. MwSt. 0,0%), Brutto:			83.453,74	91.799,13		91.799,13
320 Gründung	-	-	2.125,30	2.337,83	-	2.337,83
(Nachlass, Nett...				(212,53)		(212,53)
330 Außenwände	-	-	24.822,80	27.305,08	-	27.305,08
(Nachlass, Nett...				(2.482,28)		(2.482,28)
340 Innenwände	-	-	21.584,34	23.742,77	-	23.742,77
(Nachlass, Nett...				(2.158,43)		(2.158,43)
350 Decken	-	-	12.252,75	13.478,03	-	13.478,03
(Nachlass, Nett...				(1.225,28)		(1.225,28)
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstru...	-	-	9.344,00	10.278,40	-	10.278,40
(Nachlass, Nett...				(934,40)		(934,40)
<b>400 Bauwerk - Technische Anlagen</b>	-	-	<b>38.778,50</b>	<b>42.656,35</b>	-	<b>42.656,35</b>
(Nachlass Gesamt, Nett...				(3.877,85)		(3.877,85)
Gesamt (inkl. MwSt. 0,0%), Brutto:			46.146,42	50.761,06		50.761,06
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	-	-	17.143,50	18.857,85	-	18.857,85
(Nachlass, Nett...				(1.714,35)		(1.714,35)
430 Lüfttechnische Anlagen	-	-	8.150,00	8.965,00	-	8.965,00
(Nachlass, Nett...				(815,00)		(815,00)
440 Starkstromanlagen	-	-	10.110,00	11.121,00	-	11.121,00
(Nachlass, Nett...				(1.011,00)		(1.011,00)
450 Fernmelde- und informationstechnisc...	-	-	3.375,00	3.712,50	-	3.712,50
(Nachlass, Nett...				(337,50)		(337,50)
<b>600 Ausstattung und Kunstwerke</b>	-	-	<b>34.000,00</b>	<b>37.400,00</b>	-	<b>37.400,00</b>
(Nachlass Gesamt, Nett...				(3.400,00)		(3.400,00)
Gesamt (inkl. MwSt. 0,0%), Brutto:			40.460,00	44.506,01		44.506,01
610 Ausstattung	-	-	34.000,00	37.400,00	-	37.400,00
(Nachlass, Nett...				(3.400,00)		(3.400,00)
<b>700 Baunebenkosten</b>	-	-	-	<b>29.082,00</b>	-	<b>29.082,00</b>
Gesamt (inkl. MwSt. 0,0%), Brutto:				34.607,58		34.607,58

Alle Einzelbeträge Netto in EUR

12.07.2016 - Seite 2

# Kostenübersicht DIN 276-1 (2008-12) Hochbau

Blumen 29 Diversity Ausbau Café (16-30)

Nr. / Bezeichnung	Kosten-schätzung	Kosten-berechnung	Kosten-aufstellung	Kosten-anschlag	Kosten-feststellung	Kosten-prognose
	Kosten-gliederung	Gewerke-schätzung	Leistungs-verzeichnisse	Beauftragt (inkl. Nachlass)	Aufmaß (inkl. Nachlass)	Prognose (inkl. Nachlass)
710 Bauherrenaufgaben	-	-	-	3.144,00	-	3.144,00
730 Architekten- und Ingenieurleistungen	-	-	-	22.008,00	-	22.008,00
740 Gutachten und Beratung	-	-	-	2.358,00	-	2.358,00
770 Allgemeine Baunebenkosten	-	-	-	1.572,00	-	1.572,00
Blumen 29 Diversity Ausbau Café						
Gesamt, Netto:			142.907,69	186.280,46		186.280,46
enthaltene MwSt.:			27.152,47	35.393,32		35.393,32
<u>Gesamt, Brutto:</u>			<u>170.060,16</u>	<u>221.673,78</u>		<u>221.673,78</u>