é’k A Landeshauptstadt
Milnchen

Oberbiirgermeister

Dieter Reiter

| Eilt | Sofort |o

Landeshauptstadt Mtinchen, Oberbtirgermeister, 80313 Minchen

Herrm Robert Kulzer

Bezirksausschuss des 14. Stadtbezirkes
Berg am Laim . 25 SEP. o7
‘Friedenstr. 40

81660 Minchen

Direktorium - HA 11/BA G Ost

A7 -
VT B W AR Vg [omi]

Datum 2 Q SEP 2017

Glasfaser-ErschlieBung fiir Munchen Technlkgebaude im Bereich Bezirk 14
‘Hier: lhr Schreibén vom 08.08.2017
Az: BOB-Pv-0263.4-15-0002

Sehr geehrter Herr Kulzer,

besten Dank flr lhr Schrelben vom 08.08.2017. Ich habe die Stadtwerke Minchen GmbH
(SWM) um Stellungnahme zu Ihrem Anliegen gebeten. Dlese hat mir folgende Steliungnahme :
zukommen lassen: _

LFur den Glasfaserausbau sind an Knotenpunkten technische Einrichtungen erforderlich, die
einen Raumbedarf etwas oberhalb einer Standard-Fertiggarage mit einem Stellplatz notwendig
machen. Im Ausbaugebiet Berg am Laim, das im Jahr 2018 erschlossen werden soll, wurden
seit Projektstart im Februar 2016 mehrere Standorte untersucht. Zu allen Anfragen erhielten
die SWM Absagen der Objektverantwortlichen fur die jeweiligen stédtischen Grundstlicke.

Am 09.03.2017 wurde mit dem Baureferat sinvernehmlich der Standort am Sc_:hwanhildenWeg-
festgelegt. Im Anschluss wurde umgehend ein Bauantrag mit Freiflichengestaltungsplan
eingereicht und am 10.05.2017 durch die' LBK genehmigt. ‘

Am 19.05.17 haben Sie fUr den BA 14 die SWMum Informationen zum Projekt gebeten, die
zeitnah zugeleitet wurden. Am 26.05.2017 wurden die SWM von lhnen gebeten 5

. vorgeschlagene Alternativstandorte zu priifen, da der Bez:rksausschuss den
Schwanhildenweg als Standort ablehnt.

Leider waren die vom Bezirksausschuss vorgeschlagenen Standorte ungeeignet. Die SWM
haben weitere 10 Standorte untersucht, die — bis auf den Standort beim Michaeligymnasium -
alle durch die jeweiligen Verantwortlichen der LHM abgelehnt werden mussten.

Rathaus, Marienplatz 8
80331 Minchen
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Aus zeitlichen, organisatorischen und technischen Griinden sah die Projektplanung die
Standortfestiegung bis Ende Juli 2017 vor.

Am 03.08.2017 erhielten die SWM fiir den lefzten noch in Frage kommenden Standort am
Michaeligymnasium vom Objektverantwortlichen des RBS per E-Mail die Aussage, dass neben
dem gewinschten Standort ein sanierungsbedurftiges Nebengebéude steht. Das RBS:
forderte, dass die SWM dieses Nebengebaude vor oder wahrend der Erstellung ihres
Technikraumes sanieren sollten. Dies hétte fur die SYWM eine nicht vertretbare
Terminverschiebung fur das Ausbaugebiet bedeutet. Dies und die Tatsache, dass der
Glasfaserausbau in diesem Gebiet durch die deutlich ungunstigere Lage des neuen
Standortes ca. 200.000 € teurer geworden wére (das entspricht in etwa den Kosten fur die
ErschlieBung von 250 Wohneinheiten), liek die Realisierung des Standortes am -
Michaeligymnasium nicht zu. :

Die Planung des Netzes mit dem Knoten am Schwanhildenweg ist inzwischen abgeschlossen
und befindet sich im Sparten-Koordinations-Verfahren der LHM, damit die endgiltige Planung
bis Ende 2017 den bauausfihrenden Firmen zur Verflgung gestelit werden kann. Die
Leistungen fur den Bau des Netzes sind ausgeschrieben. Das Geb&ude (ca. 27 m? mit
intensiver Dachbegriinung) ist bestellt und soll noch in 2017 errichtet werden. Die Bauarbeiten
fur das Glasfasernetz im Ausbaugebiet sollen im Friihjahr 2018 beginnen.

Hinsichtlich des Vorwurfs einer irrtiimlich erteilten Baugenehmigung hat die LBK a'm
07.09.2017 bestatigt, dass fur das Objekt eine Baugenehmigung erteilt wurde.

Die Planung ist inzwischen weit fortgeschritten. Eine umfassende Prifung alternativer
Standorte hat stattgefunden. Der Planung (Anlage) ist zu entnehmen, dass die Situierung am
Rande der Griinanlage nur eine geringe Beeintrachtigung darstelit. Eine erneute
Standortsuche wiirde nicht nur zu erheblichen Mehrkosten fihren, sondern die
GlasfasererschlieBung aufgrund der witterungsbedingten Baufenster und der
vergabebedingten Verfahren deutlich verzégern. So kann nicht ausgeschlossen werden, dass
das Cluster Berg am Laim zuné&chst zurlickgestellt werden musste.

Die Anzah! von Anfragen von Biirgerinnen und Burgern nach einer Glasfaserschlieffung nimmt
weiter zu. Die SWM bemlhen sich daher den Ausbau.in der vorgegebenen Zeitplanung
durchzufiihren. Dabei ist die Einbeziehung der Bezirksausschisse, wie in diesem Beispiel
ersichtlich, durchaus auch Teil des Projektes. Die SWM bedauern es daher, dass den
Wiinschen des BA14 nicht nachgekommen werden kann und beabsichtigen im Interesse des
Gesamtprojektes an der Planung in Berg am Laim festzuhalten.”

Sehr geehrter Herr Kulzer, ich hoffe, dass lhnen diese Informationen der SYWM weiterhelfen.

Ich habe die Geschaftsfuhrung der SWM gebeten mit Thnen direkt Kontakt aufzunehmen, um
. die Sachlage nochmals zu erortern.

ém"ﬁgeundlhen tlBen

Dieter Reiter

. Anlage
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