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1 Rückmeldung

MVG-Leistungsprogramm 2021

Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme bis spätestens 15. Mai 2020 an die MVG. Vielen Dank!

Postadresse: Münchner Verkehrsgesellschaft mbH

Angebotsplanung MM-AP

Emmy-Noether-Straße 2

80992 München

E-Mail: mvg-leistungsprogramm@swm.de
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2 Zeitplan

06.04.-15.05.2020 Anhörung der Bezirksausschüsse und Verbände

01.06.-05.06.2020 Vorstellung der Ergebnisse im AK Angebotskoordination

Mitte Juli Behandlung der Maßnahmen im Stadtrat mit Beschluss Zusatzaufgabe 

Linienverkehr (Ausschuss RAW) und Grundsatzbeschluss / Planungsaufträgen zu 

Infrastrukturmaßnahmen

Mitte Juli Behandlung der Maßnahmen und Beschluss Zusatzaufgabe Linienverkehr in der 

Vollversammlung Stadtrat

Bis Ende Juli Herstellung Finanzierungssicherheit für Maßnahmen zum Fahrplanwechsel am

13.12.2020  keine Änderungen mehr möglich!

Bis Ende August Vorliegen der unterschriebenen Anpassungsmitteilung zur Betrauung 

Zusatzaufgabe bzw. Unbedenklichkeitserklärung des RAW

13.12.2020 Fahrplanwechsel für das Leistungsprogramm 2021

MVG-Leistungsprogramm 2021
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Ausgangslage und Themenfelder

3 Allgemeine Rahmenbedingungen

Strategisches Ziel: Erhöhung des Modal Split auf 30% bis zum Jahr 2030

Daraus ergeben sich u.a. folgende Konsequenzen

Deutliche Erhöhung der jährlichen Angebotsausweitungen insbesondere beim Bus

Erhöhung der Abstell- und Werkstattkapazitäten bei allen Systemen dringend notwendig

Sicherstellung einer ausreichenden Personalgewinnung für den Fahrdienst

Bereitstellung leistungsfähiger Infrastruktur (Busspuren, Wendeanlagen, Stromversorgung etc.)

Annähernd Verdoppelung der Fahrzeugstellzahl auf über 900 beim Bus bis 2030 (MVG und 

Kooperationspartner), d.h. jährliche Ausweitung um ca. 30-40 Fahrzeuge

MVG-Leistungsprogramm 2021
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Ausgangslage und Themenfelder

3 Allgemeine Rahmenbedingungen

Umsetzungsrisiken und Spannungsfelder

Welche Risiken bestehen hinsichtlich einer Umsetzung? 

Personalverfügbarkeit

Wagenverfügbarkeit

Werkstattabläufe

Temporäre Schienenfahrzeugabstellungen (im Netz)

Infrastrukturengpässe

Offene Finanzierung 

Einschränkende TAB-Auflagen 

Einschränkung durch zahlreiche Baustellen

Corona-Pandemie  sämtliche Umsetzungstermine offen

MVG-Leistungsprogramm 2021
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4 Begriffsdefinitionen

Hauptverkehrszeit (HVZ): Berufsverkehr am Morgen und Abend

Normalverkehrszeit (NVZ): Montag – Freitag tagsüber, samstags zu Einkaufszeiten

Schwachverkehrszeit (SVZ): Frühmorgens und spätabends, sonntags

Fahrzeuggrößen Bus: Buszug (BZ), Gelenkbus (BG), Normalbus (BN)

Fachbegriffe, Abkürzungen und ihre Bedeutung

MVG-Leistungsprogramm 2021

„Zur Erläuterung der Festlegungen des Nahverkehrsplans ist darauf hinzuweisen, dass sich der gesamte Betriebszeitraum von 20 Stunden je Werktag aus ca. sechs Stunden 

Hauptverkehrszeit (HVZ), ca. neun Stunden Normalverkehrszeit (NVZ) und ca. fünf Stunden Schwachverkehrszeit (SVZ) zusammensetzt. Eine exakte Aufteilung auf 

einzelne Stunden wäre angesichts der unterschiedlichen Zeitlagen der Hauptverkehrszeiten in den Stadtteilen nicht sinnvoll und würde dem realen Verkehrsaufkommen nicht 

gerecht.“ (Nahverkehrsplan 2005 der Landeshauptstadt München, S. 16)
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5 Maßnahmen U-Bahn
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5.1 Rahmenbedingungen U-Bahn

Rückschau: Änderungen Jahresfahrplan 2020 (ab 3. Mai 2020) 

Großbaustelle Münchner Freiheit 

Aufgrund der weiteren Ausbreitung des Coronavirus und den derzeit noch nicht absehbaren 

Auswirkungen auf die Personalverfügbarkeit werden die für den 3. bzw. 4. Mai 2020 geplanten 

Angebotsausweitungen bei der U-Bahn (Takt 5 tagsüber auf den Linien U2 und U5 sowie auf der U7 

einheitliche Takte und Betriebszeiten jeweils an Schultagen und in den Ferien) bis Dezember 2020 

zurückgestellt.

Themenfelder 2021

Weiterer Schritt zur Umsetzung der Angebotsoffensive unter Vorbehalt Corona-Krise

Personal- und Werkstattverfügbarkeit 

Streckenzulassungen C.2

Ausblick Auslieferung weiterer Fahrzeuge

Maßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt

MVG-Leistungsprogramm 2021
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Schrittweise Umsetzung der Angebotsoffensive – abhängig von weiterer Entwicklung der Corona-Pandemie

5.2 Zielnetz U-Bahn 2030

Die Darstellung beinhaltet

die für 3.Mai ursprünglich 

geplanten Maßnahmen

auf der U2 und U5,

jedoch nicht die

geplante Umsetzung des

Takt 5 auf U6 ab Dez. 2020:

 Jede Stammstrecke

ganztags mit einer

Takt 5 und Takt 10 Linie

 Mit Umsetzung LP2021:

3 von 6 Linien im Takt 5

 Weitere Umstellungen 

auf Takt 5 nur

mit Inbetriebnahme

von neuen Fahrzeugen

Weitere Angebotsver-

besserungen vor allem

nach Fürstenried West und

Alte Heide in der HVZ in

Planung
MVG-Leistungsprogramm 2021
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5.3 Maßnahmenübersicht

Linie Maßnahme Bemerkung

Angebotsausweitung Takt 5 ganztags Klinikum Großhadern - Fröttmaning

Angebotsausweitung Takt 5 HVZ nach Garching nachrichtlich*

Angebotsausweitung Takt 10 nach Garching bis 21 Uhr nachrichtlich*

Verlängerung Takt 5 HVZ früh bis ca. 9:45 Uhr 3 Fahrten** 

Änderungen im Rahmen der  Optimierung von Zugumläufen beim Ein- und Ausrückverkehr sind möglich.

* nachrichtlich bedeutet, dass die Entscheidung und Finanzierung im Rahmen von Abstimmungen mit den 

Finanzierungspartnern der Region getroffen wird.

** 3 Fahrten werden benötigt, um die Anschlüsse zur Tram nach St. Emmeram zu synchronisieren (siehe Top 6.4.2)

Vorgeschlagene U-Bahn-Maßnahmen und Zugbedarfe

Maßnahmen stehen bis auf weiteres unter Finanzierungsvorbehalt

MVG-Leistungsprogramm 2021



13

5.4.1          Angebotsausweitung Takt 5 ganztags Klinikum Großhadern - Fröttmaning

5.4 Maßnahmen im Detail

Ausgangslage 

Takt 5 derzeit an den Außenästen nur in der HVZ 6:30 – ca. 9:00 Uhr und ca. 15:00 – ca. 20:00 Uhr; 

Freitags ab ca. 12:00 Uhr

Maßnahme

Ausweitung des Takt 5 auch auf den Zeitraum zwischen der HVZ früh und spät

Damit durchgängiger Takt 5 von ca. 6:30 – 20:00 Uhr im Abschnitt Klinikum Großhadern – Fröttmaning

Einheitliches Fahrplanangebot

Prüfung Anpassung der Taktlagen, um Zugabstände zu vereinheitlichen (Takt 2/3/2/3)

Prüfungsstatus 

Auf Grund verkehrlicher Nachfrage nicht zwingend erforderlich

Nächster Schritt zur Umsetzung der Angebotsoffensive U-Bahn

Personalsituation

Finanzierung 

MVG-Leistungsprogramm 2021
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5.4.1 Angebotsausweitung Takt 5 ganztags Klinikum Großhadern - Fröttmaning

5.4 Maßnahmen im Detail

Fahrplan NVZ tagsüber heute

= 1 Fahrt pro10 Minuten

Veränderung ggü. heute

Fahrplan NVZ tagsüber Planung

MVG-Leistungsprogramm 2021
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5.4.2           Angebotsausweitung Takt 5 HVZ nach Garching (nachrichtlich) 

5.4 Maßnahmen im Detail

Ausgangslage 

Derzeit Takt 10 nach Garching maximales Zugangebot

Sehr hohe Nachfrage vor allem an Vorlesungszeiten der Hochschulen 

Ungleiche Verteilung der Fahrgäste bei Zügen nach Garching und Fröttmaning

Maßnahme

Ausweitung auf Takt 5 in der HVZ

Damit Verdoppelung des Angebots

Bessere Verteilung der Fahrgäste auf alle Fahrten der U6

Prüfungsstatus 

Maßnahme ist bereits im Rahmen vertraglicher Abstimmung mit Finanzierungspartnern gesetzt

Es muss sichergestellt sein, dass Fahrer und Fahrzeuge hierfür gesichert zur Verfügung stehen.

MVG-Leistungsprogramm 2021
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5.4.2 U6     Angebotsausweitung Takt 5 HVZ nach Garching (nachrichtlich) 

5.4 Maßnahmen im Detail

Fahrplan HVZ heute

= 1 Fahrt pro10 Minuten

Veränderung ggü. heute

Fahrplan HVZ Planung

MVG-Leistungsprogramm 2021
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5.4.3 U6     Angebotsausweitung Takt 10 nach Garching bis 21 Uhr (nachrichtlich)

5.4 Maßnahmen im Detail

Ausgangslage 

Takt 10 in die Nachbarstadt endet derzeit gegen 20 Uhr

Wunsch der Stadt Garching nach Prüfung einer Taktausweitung

Maßnahme

Verlängerung des Takt 10 von Fröttmaning nach Garching um ca. 1 Stunde 

Abhängig von der Finanzierung bzw. Vertragsanpassung mit den Finanzierungspartnern

Prüfungsstatus 

Abstimmung mit Finanzierungspartnern erforderlich; Prozess ist noch nicht abgeschlossen. 

Auf Grund der verkehrlichen Nachfrage nicht erforderlich

MVG-Leistungsprogramm 2021
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5.4.4 U4 Verlängerung Takt 5 HVZ früh bis ca. 9:45 Uhr (3 Fahrten)

5.4 Maßnahmen im Detail

Ausgangslage 

Verlängerte HVZ früh bei Tram 16 ab St. Emmeram bis ca. 09:45 Uhr wegen hoher Fahrgastnachfrage 

geplant 

Umstieg von Tram zur U-Bahn am Arabellapark ist zu synchronisieren

Maßnahme

3 zusätzliche Fahrten der U4 ab Arabellapark als Abbringer für Tram aus Richtung St. Emmeram 

(9:27, 9:37, 9:47 Uhr ab AR)

Prüfungsstatus 

Aus Kapazitätsgründen nicht erforderlich

Sinnvoll für Umsteigebeziehungen und verkehrliche Wirkung Tram/U-Bahn am Arabellapark

Noch in Prüfung hinsichtlich Umlaufplanung, Abstellung und Finanzierung; in der Feinplanung können sich 

noch Anpassungen ergeben

Abhängig von Umsetzung der Maßnahme bei Tram 16 (siehe Kapitel Maßnahmen Tram)

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6 Maßnahmen Tram
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6.1  Rahmenbedingungen

Themenfelder Tram 2021

In 2021 keine neuen Fahrzeuge im Zulauf; somit keine stellzahlrelevanten Ausweitungen möglich 

Weiterhin eingeschränkte Verfügbarkeit der Tramhauptwerkstätte Ständlerstraße

Personalverfügbarkeit

Streckenzulassungen (weitgehend abgeschlossen)

Zulassung Doppeltraktion

Baustellen, insbesondere Ludwigsbrücke

Weiterentwicklung Nachtverkehr im Rahmen temporärer Zugabstellung

Maßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt

Umsetzung abhängig von weiterer Entwicklung der Corona-Pandemie 

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.2  Mittelfristige Angebotsverbesserungen 

Themenfelder Tram ab 2022

Weitere schrittweise Umsetzung von Angebotsverbesserungen bis 2030

Verbesserungen durch Taktverdichtungen und/oder dem Einsatz längerer Fahrzeuge im gesamten Netz

Neue Direktverbindung von Schwabing Nord zum Scheidplatz; Erreichbarkeit des Hauptbahnhofes mit 

einmaligem Umstieg

Ertüchtigung des Bestandsnetzes durch weitere bauliche Maßnahmen als Grundstein für weitere 

Netzerweiterungen

Eröffnung von Neubaustrecken 

Konkrete Liniennetze sind derzeit in Untersuchung

Ausbau des Fahrplanangebots im Spät- und Nachtverkehrs  

Langfristige Erweiterung des Streckennetzes nach 2030 derzeit in Untersuchung 

MVG-Leistungsprogramm 2021
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Vorgeschlagene Tram-Maßnahmen und Zugbedarfe

6.3  Maßnahmenübersicht

Linie Maßnahmenbeschreibung Bemerkung

Sonntagsverkehr (ca. 12:00 - 18:30 Uhr)

Angebotsverdichtungen St. Emmeram

Linienunterbrechung bzw. Umleitungsverkehr Nachrichtlich* 

Verlängerung nach St. Emmeram und Aufwertung Bus N72 Vorgriff Nachtnetz neu**

Spätverkehr Freitag auf Samstag und vor Sonn-/Feiertag

Verlängerung Wochenendverstärker bis Max-Weber-Platz Vorgriff Nachtnetz neu**

Taktverdichtungen tagsüber

N17

N17

N19

Maßnahmen stehen bis auf weiteres unter Finanzierungsvorbehalt

Änderungen im Rahmen der  Optimierung von Zugumläufen beim Ein- und Ausrückverkehr sind möglich.
* Nachrichtlich bedeutet, dass die Maßnahmen auf den Zeitraum der Sperrung der Ludwigsbrücke begrenzt ist

** Das Nachtnetz wird derzeit grundsätzlich überarbeitet (inkl, Prüfung eines Nacht-U-Bahnverkehrs); Diese Maßnahmen, die unabhängig von 

einem Ergebnis der Planungen zu diesem Projekt umgesetzt werden können, werden schrittweise bereits jetzt angestoßen.

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.1 Linie         Sonntagsverkehr (ca. 12:00 - 18:30 Uhr)

6.4  Maßnahmen im Detail 

Ausgangslage 

Sonntags derzeit Takt 10 Max-Weber-Platz – Großhesseloher Brücke

Linien 15 und 25 verkehren alternierend im Takt 20

Hohe Nachfrage durch Ausflugs- und Veranstaltungsverkehr 

Stark ungleichmäßige Auslastung der Fahrzeuge (Linie 25 z. T. sehr hoch, Linie 15 moderat)

Maßnahme

Betrieb der Linie 15 auch an Sonn-/Feiertagen von ca. 12:00 bis 18:30 Uhr im Takt 10 statt Takt 20

Neue Fahrten der Linie 15 als „Abräumer“ in kurzem Abstand vor der Linie 25

Damit Kapazitätsausweitung zwischen Max-Weber-Platz und Großhesseloher Brücke 

Im Gegenzug Einsatz von 3-teiligen Fahrzeugen auf Linie 25 möglich

Prüfungsstatus/Bewertung

Aus Kapazitäts- und Qualitätsgründen zu empfehlen

Finanzierung offen

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.2 Linie         Angebotsverdichtungen St. Emmeram

6.4  Maßnahmen im Detail 

Ausgangslage 

Linie 16 verkehrt in der HVZ früh/spät bis St. Emmeram, i. W. auf Takt 5 der U4 angepasst

Weiterhin steigende Nachfrage auf dem Linienast zwischen Arabellapark und St. Emmeram

Neubaugebiet Prinz-Eugen-Park wird aktuell noch bezogen (Zielzustand:  4.500 Einwohner)

Maßnahme

Verlängerung Effnerplatz – St. Emmeram – Effnerplatz von jeweils drei Fahrten der Linie 16 morgens 

(nach 9:00 Uhr) und abends (nach 19:00 Uhr)

Dadurch erhalten alle U4-Fahrten im Takt 5 abends einen Direktanschluss zur Tram am Arabellapark 

Vorschlag: Takt 5 der U4 morgens stadteinwärts ebenfalls um drei Fahrten verlängern (siehe Präsentation U-

Bahn)

Prüfungsstatus/Bewertung

Empfohlen aus Angebotssicht, v. a. um Harmonisierung U4 – Tram St. Emmeram zu erreichen

Finanzierung offen

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.3 Linie        und          Temporär/nachrichtlich: Linienunterbrechung bzw. Umleitungsverkehr 

6.4  Maßnahmen im Detail 

Ausgangslage 

Sanierung Ludwigsbrücke

Ganzjährige Sperrung für Auto- und Tramverkehr in 2021 

Kein Trambetrieb zwischen Isartor und Max-Weber-Platz über Dt. Museum möglich ab 15.03.2021

Maßnahme

Linie 17 West verkehrt Amalienburgstraße – Sendlinger Tor

Linie 17 Ost als Linie 37 Max-Weber-Platz – Effnerplatz – St. Emmeram (Linienwechsler mit Linie 25)

Ganzjährige Umleitung Linie N17 über Maxmonument

Kein SEV und damit keine Bedienung der Haltestellen Deutsches Museum, Am Gasteig und Wiener Platz

Umleitung Linie 17 analog N17 wegen Knotenüberlastung Max-Weber-Platz tagsüber nicht möglich

Prüfungsstatus 

Aufnahme in den Jahresfahrplan 

Nachrichtlich 

N17

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.3 Linie 17 Linienunterbrechung ab 15.03.2021 

6.4  Maßnahmen im Detail 

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2018)

Sendlinger Tor

Karlsplatz 

(Stachus)

Hauptbahnhof

Müllerstraße

Max-Weber-Platz

Reichenbachplatz

Isartor

Deutsches Museum

Am Gasteig

Wiener Platz

16

16

16

17

17

16

16

18

18

16 1717 18

1737

x
x

x

15 25

Linie 17 Linie 37Fahralternativen mit

Linien 16, 18 und S-Bahn

S-Bahn und Nähe

Max-Weber-Platz

S t r e c k e n u n t e r b r e c h u n g    L i n i e  17

Tram Li.17 West endet am 

Sendlinger Tor

N17 Ost verkehrt zwischen 

Max-Weber-Platz und

St. Emmeram als Li. 37

(Linienwechsler aus Li. 25)

Zwischen Sendlinger Tor

und Max-Weber-Platz

Fahralternativen (siehe

Plan) 

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.3 Linie Umleitungsverkehr ab 15.03.2021 

6.4  Maßnahmen im Detail 

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2018)

Sendlinger Tor

Karlsplatz 

(Stachus)

Hauptbahnhof

Müllerstraße

Max-Weber-Platz

Reichenbachplatz

Isartor

Deutsches Museum

Am Gasteig

Wiener Platz

16

1 1

16
1 17

173

x
x

x

1

S-Bahn und Nähe

Max-Weber-Platz

Umleitung N17

Maxmonument

Maximilianeum

Mariannenplatz

N17

N17 verkehrt statt über

Deutsches Museum

über das Maxmonument

Zwischen Isartor

und Max-Weber-Platz

Fahralternativen (siehe

Plan) 

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.4 Linie        Verlängerung nach St. Emmeram

6.4  Maßnahmen im Detail 

Ausgangslage 

Derzeit (Ring-)Erschließung Johanneskirchen, Fideliopark und St. Emmeram durch Nachtbus N72

N17 endet am Effnerplatz

Keine Direktverbindung von der/in die Innenstadt 

Maßnahme

Verlängerung der Nachttram N17 an allen Tagen bis St. Emmeram

Anpassung Nachtbus N72

Deutliche Angebotsverbesserung für den Prinz-Eugen-Park 

Bereich Cosimastraße erhält Direktanbindung aus der/zur Innenstadt mit kürzeren Fahrzeiten 

Prüfungsstatus/Bewertung

Empfehlenswerte Vorab-Maßnahme im Rahmen der MVG-Nachtnetz-Optimierung

Finanzierungsvorbehalt

N17

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.4 Linie         Verlängerung nach St. Emmeram – bestehendes Nachtangebot 

6.4  Maßnahmen im Detail 

Richtung Innenstadt

N17

N72

N72

St. Emmeram

Herkomerplatz Effnerplatz

N17

 NachtTram N17 endet am Effnerplatz

 NachtBus N72 verkehrt täglich als Ringlinie

 Lange Reisezeiten, v. a. für Ziele entlang der 

Cosimastraße

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2018)

MVG-Leistungsprogramm 2021



31

6.4.4 Linie        Verlängerung nach St. Emmeram – Nachtangebot in Planung

6.4  Maßnahmen im Detail 

N17

 NachtTram N17 wird täglich bis St. Emmeram 

verlängert

 Optimierte Erschließung der Cosimastraße durch 

Tram-Direktverbindungen mit der Innenstadt

 Kürzere Reisezeiten (teilweise deutlich, z. B. 

Prinz-Eugen-Park)

 NachtBus N72 wird nach Johanneskirchen Bf

geführt

Richtung Innenstadt

N17

N72

St. Emmeram

N72

Johannes-

kirchen Bf

Herkomerplatz

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2018)

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4  Maßnahmen im Detail 

Ausgangslage 

Linie 19 ab 22:00 Uhr nur im Takt 20

Freitags durch Dreiteiler-Einsatz Auslastung in der Bayerstraße stadtauswärts deutlich höher als 50%

Samstags auch bei Vierteiler-Einsatz Auslastung hier z. T. über 50%

Im Übergang zum Nachtverkehr am Wochenende sehr ungünstige Taktabfolge:

Bis 22:00 Uhr = Takt 10  …  22:00 Uhr bis Betriebsschluss = Takt 20  …  N19-Westast = Takt 15

Maßnahme

Takt 10 der Linie 19 wird bis Betriebsschluss verlängert (analog Linie 27) 

Auf Fahrzeugtausch 19/29 (3-Teiler  4-Teiler) am Abend kann verzichtet werden

Prüfungsstatus/Bewertung

Empfohlen, da nachfrageseitig erforderlich

Deutliche Attraktivierung des Spätangebots nach Pasing an Wochenenden/vor Feiertagen

Finanzierung offen

6.4.5 Linie          Spätverkehr Freitag auf Samstag und vor Sonn-/Feiertag

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.6 Linie         Verlängerung Wochenend-Verstärker bis Max-Weber-Platz

6.4  Maßnahmen im Detail 

Ausgangslage

Am Wochenende/vor Feiertagen Takt 15 auf dem Westast der N19 (Pasing – Stachus)

Wochend-Verstärker wenden am Karlsplatz (Stachus) und beginnen in Richtung Pasing in der 

Königshofschleife

Fahrten ab/bis St.-Veit-Straße sind deutlich stärker ausgelastet

Verstärker ab/bis Karlsplatz (Stachus) haben i. d. R. noch Kapazitätsreserven

Maßnahme

Verlängerung der Takt 15-Verstärkerfahrten via Theatinerstraße bis/ab Max-Weber-Platz (plus 1 Zug)

Hierdurch gleichmäßigere Auslastung aller Fahrten und Takt 15 in der Maximilianstraße 

Alle Abfahrten der N19 damit einheitlich in der Prielmayerstraße und am Hauptbahnhof

Prüfungsstatus/Bewertung

Empfehlenswerte Vorab-Maßnahme im Rahmen der MVG-Nachtnetz-Optimierung

Bessere Kommunizierbarkeit durch Beseitigung von unterschiedlichen Abfahrtspositionen

Finanzierungsvorbehalt

N19

MVG-Leistungsprogramm 2021
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6.4.6 Linie        Verlängerung Wochenend-Verstärker bis Max-Weber-Platz

6.4  Maßnahmen im Detail 

N19

H  Karlsplatz (Stachus)

Einheitliche Abfahrtsposition

aller Fahrten von Position 7

N19 Richtung Pasing 

Taktverdoppelung am

Wochenende zwischen

Karlsplatz (Stachus)

und Max-Weber-Platz

x

H  Hauptbahnhof

Einheitliche Abfahrtsposition

aller Fahrten  N19 Richtung Pasing 

Endpunkt Verstärker

N19

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2018)

Je nach Prüfergebnis

Alternativer Endpunkt

Maxmonument 

MVG-Leistungsprogramm 2021

Der Fahrplan und

Linienweg der

Grundtakt-Linie N19

bleiben unverändert.

Die Darstellung 

bezieht sich nur auf den

Wochenend-Verstärker-

verkehr
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6.4.7 Linie          Taktverdichtungen tagsüber

6.4  Maßnahmen im Detail 

Ausgangslage 

Taktverdichtungen zwischen 7:00 und 9:00 Uhr sowie zwischen 16:00 und 19:00 Uhr,

Takt 10 zwischen 9:00 und 16:00 Uhr

Seit Dezember 2019 ausschließlich Einsatz von R2 (3-Teiler)

Mit zunehmender Bebauung des Areals Schwabing Nord sind weitere Fahrgastzuwächse zu erwarten

Maßnahme

Verlängerung Takt 5 bis ca. 9:30 Uhr und ab ca. 15:30 Uhr

Prüfungsstatus/Bewertung

Empfohlen aus Nachfragesicht

Finanzierung offen

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7 Maßnahmen Bus
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Ausgangslage und Themenfelder

7.1 Rahmenbedingungen

- Baustellenschwerpunkte im Jahr 2021

Hauptbahnhof-Vorplatz

Zweite S-Bahn-Stammstrecke

Sanierung Ludwigsbrücken

- Künftige Rolle des Busverkehrs in der Altstadt

Autoarme Altstadt, als Kompensation Forcierung der Befahrung des Altstadtrings mit neuen Verbindungen

Angestrebte Ausweitung der Fußgängerzone als planerische Einschränkung bei gleichzeitigem Ziel die 

Mikroerschließung innerhalb des Altstadtrings zu verbessern

- Alle vorgestellten Maßnahmen stehen unter Finanzierungsvorbehalt

- Die Realisierungszeitpunkte sind abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie

- Abstimmung Infrastrukturbedarfe im öffentlichen Straßenraum

Im Zusammenhang mit neuen Linien bzw. dem Einsatz größerer Fahrzeuge können verkehrliche 

Maßnahmen erforderlich werden, die im Interesse einer termingerechten Umsetzung in der Regel nicht 

mehr vorab mit dem jeweiligen Bezirksausschuss abgestimmt werden können, dazu gehören z.B. auch 

notwendige Halteverbote
MVG-Leistungsprogramm 2021
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Bausteine

7.2 Zielnetz Bus 2030

Tagsüber Takt 10 bis 20 Uhr auf allen StadtBus-Linien

Kontinuierliche Ausweitung des Takt 10 beim StadtBus

Nachfrageorientiert Linie für Linie

Stufenweise: HVZ vor NZV, Samstag vor Sonntag

Mindestens Takt 5 auf definierten Hauptachsen

Linienrein oder überlagernd

Bereits auf zahlreichen Strecken realisiert

Über Takt 5 hinaus: Einsatz größerer Fahrzeuge

Leistungsfähigkeit der Knoten erhalten

Wirtschaftlichkeit und Personalbedarf

Vorerst aber keine BZ-Ausweitungen mehr auf Grund Elektrifizierungszielen

MVG-Leistungsprogramm 2021
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Bausteine und Herausforderungen

7.2 Zielnetz Bus 2030

Weiterentwicklung des Express- und SchnellBus-Netz

Netzentwicklung abhängig von Infrastruktur und Städtebau (Freiham, Münchner Norden, Stadt-Umland, …)

Attraktive und leistungsfähige eigene Businfrastruktur

Busspuren

Busbahnhöfe

Abstell- und Werkstattkapazitäten

MVG-Leistungsprogramm 2021
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Übersicht der Themengebiete

7.3 Maßnahmenübersicht 

Themengebiet

1. Behebung von Kapazitätsengpässen

2. Angebotsausweitungen

3. Städtebauliche Entwicklungen / Neuerschließungen

4. Weitere Maßnahmen

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.3.1 Behebung von Kapazitätsengpässen (Teil 1/2)

7.3 Maßnahmenübersicht 

Maßnahme

MetroBus 51: Umstellung auf BZ (So)

MetroBus 55: Umstellung auf BZ (So)

MetroBus 57: Takt 10 bis Freiham Bf. von 13-20 Uhr (Mo-Fr Schule)

StadtBus 130: Takt 10 mit BN von 11-20 Uhr (Sa) 

Umstellung auf BG (So)

StadtBus 132: Umstellung auf BG (Sa), 

Takt 10 von 11-19 Uhr im Abschnitt Implerstraße – Marienplatz mit BN (So)

StadtBus 135: Umstellung auf Takt 10 von 6-20 Uhr (Mo-Sa)

Anpassung Betriebsprogramm

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.3.1 Behebung von Kapazitätsengpässen (Teil 2/2)

7.3 Maßnahmenübersicht 

Maßnahme

StadtBus 145: Taktverdichtung im Abschnitt Görzer Straße – Ostbahnhof in HVZ früh (Mo-Fr Schule)

StadtBus 153: Taktverdichtung HVZ früh bis Trappentreustraße (Mo-Fr Schule Winterhalbjahr) 

StadtBus 162: Umstellung auf BG (So)

StadtBus 180: Umstellung auf BG (Sa)

Takt 10 von 11-19 Uhr Am Hart – Kieferngarten (So)

StadtBus 185: Takt 10 Trudering – Iltisstraße von 9-20 Uhr (Sa)

StadtBus 188: Umstellung auf BG zur HVZ früh (Mo-Fr Schule)

StadtBus 189: Umstellung auf BG ganztags (Mo-Fr Schule) oder Verdichtung zur HVZ (Schule)

MVG-Leistungsprogramm 2021



44

7.3.2 Angebotsausweitungen ÖV30

7.3 Maßnahmenübersicht 

Maßnahme

StadtBus 143:          Ausweitung Takt 10 auf alle Hauptverkehrszeiten

StadtBus 149: Neuer Linienweg Odeonsplatz – Zamilapark im Takt 10

StadtBus 162: Takt 10 Pasing Bf – Überlinger Weg (Sa)

StadtBus 164: Ausweitung SVZ bis 1 Uhr, Auflösung RufBus

StadtBus 187:          Ausweitung an Sonn- und Feiertagen von Berg am Laim Bf. bis Michaelibad

StadtBus 192: Ausweitung Takt 10 ab 13 Uhr (Mo-Fr Schule, aktuell 15 Uhr)

StadtBus 194: Ausweitung der Betriebszeit in der SVZ bis 24 Uhr im Abschnitt Moosfeld – Nauestraße

Samstagsbetrieb Verlängerung bis Moosfeld ab 8 Uhr

StadtBus 196: Ausweitung der Betriebszeit in der SVZ bis 24 Uhr 

StadtBus 199: Ausweitung der Betriebszeit in der SVZ bis 24 Uhr im Stadtabschnitt

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.3.3 Städtebauliche Entwicklungen / Neuerschließungen

7.3 Maßnahmenübersicht 

Maßnahme

MetroBus 57/StadtBus 143: Bedienung Interimssupermarkt Freiham und Verkürzung Wendefahrt 

StadtBus 161: Endgültiger Linienweg

NachtBus N77: Verlängerung Neuaubing West – Freiham Bf

MVG-Leistungsprogramm 2021

7.3.4 weitere Maßnahmen

Maßnahme

StadtBus 157/NachtBus N77: Einrichtung neuer Haltestelle „Heimburgstraße“

StadtBus 160: Anpassung Linienweg in Karlsfeld

RegionalBus 267: Ausweitung Bediengebiet auf Stadtgebiet (Sa)

Fahrzeuge für kurzfristige Maßnahmen
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7.4.1 Behebung von Kapazitätsengpässen

7.4 Maßnahmen im Detail

MetroBus 51 und 55: Einsatz von BZ (So)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über empfohlenem Grenzwert

MVG-Leistungsprogramm 2021

Montag bis Freitag (Schule) Takt 10 nach Freiham Bf. von 13-20 Uhr

• Aus Nachfragesicht sinnvoll, da einzelne Fahrten über empfohlenen Grenzwert

• Steigerung des Schülerverkehrs und damit der Nachfrage durch Ausweitung des 

Schulbetriebes ab 09/2020

• Steigende Bezugsraten des Neubaugebietes

Schulverstärker HVZ früh ab 09/2020

MetroBus 57: Ausweitungen
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7.4.1 Behebung von Kapazitätsengpässen

7.4 Maßnahmen im Detail

StadtBus 130: Takt 10 mit BN (Sa) tagsüber; Einsatz von BG an Sonntagen 

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über empfohlenen Grenzwert

Baustein: Tagsüber Takt 10 bis 20 Uhr auf allen StadtBus-Linien

MVG-Leistungsprogramm 2021

StadtBus 132: Einsatz von BG (Sa); Takt 10 von 11-19 Uhr mit BN Marienplatz-Implerstraße (So)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über empfohlenem Grenzwert

Baustein: Tagsüber Takt 10 bis 20 Uhr auf allen StadtBus-Linien

StadtBus 135: Takt 10 ganztags (Mo-Sa)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde deutlich über Grenzwert

Ausweitung Betriebszeiten: Mo-So Takt 20 bis Mitternacht auch im Winterhalbjahr

Entfall von Sommerferienverstärkern, diese werden durch das verdichtete, reguläre Angebot ersetzt

Baustein: Tagsüber Takt 10 bis 20 Uhr auf allen StadtBus-Linien

Sonntags saisonabhängige Verdichtung mit BN bis Campingplatz ausreichend
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7.4.1 Behebung von Kapazitätsengpässen

7.4 Maßnahmen im Detail

StadtBus 153: Verlängerung der Taktverstärker HVZ früh (Winterhalbjahr) bis Trappentreustraße 

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da einzelne Fahrten zur HVZ früh im Schülerverkehr stark überlastet

Damit 5-Minuten-Takt zwischen Trappentreustraße und Hochschule München

MVG-Leistungsprogramm 2021

StadtBus 162: Einsatz von BG (So)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über empfohlenem Grenzwert

Ausgelöst durch örtliche Nachverdichtung und hohe Anzahl Kinderwägen in den Fahrzeugen

StadtBus 180: Einsatz von BG (Sa) und Takt 10 von 11-19 Uhr Kieferngarten-Am Hart (So)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über Grenzwert (Kieferngarten – Am Hart)

Baustein: Tagsüber Takt 10 bis 20 Uhr auf allen StadtBus-Linien

StadtBus 145: Taktverdichtung im Abschnitt Görzer Straße – Ostbahnhof HVZ früh (Schule)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über Grenzwert 

Zusätzliche Verstärkerfahrten zwischen (H) Görzer Straße und (H) Ostbahnhof  ca. 1 Stunde Takt 5 
Richtung Ostbahnhof
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7.4.1 Behebung von Kapazitätsengpässen

7.4 Maßnahmen im Detail

StadtBus 185: Takt 10 von 9-20 Uhr im Abschnitt Trudering Bf. – Iltisstraße (Sa) 

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über empfohlenem Grenzwert

Baustein: Tagsüber Takt 10 bis 20 Uhr auf allen StadtBus-Linien

MVG-Leistungsprogramm 2021

StadtBus 188: Umstellung auf BG zur HVZ früh (Mo-Fr Schule)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über Grenzwert

Prüfung notwendig, ob Fahrzeugtausch nach HVZ möglich, sonst ggf. Mischeinsatz BG/BN 

Infrastrukturertüchtigung notwendig: Anpassung von Haltestellenbereichen (Länge und Anfahrbarkeit)

StadtBus 189: Umstellung auf BG ganztags (Mo-Fr Schule)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde im Stadtbereich abschnittsweise über Grenzwert

Eröffnung Gymnasium Unterföhring als zusätzlicher Nachfrageerzeuger

Infrastrukturertüchtigung notwendig: Anpassung von Haltestellenbereichen (Länge und Anfahrbarkeit)

Alternativ: Prüfung Taktverdichtung zur HVZ früh (Schule) zwischen Daglfing und Unterföhring (S)
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7.4.2 Angebotsausweitungen ÖV30

7.4 Maßnahmen im Detail

StadtBus 149: Neuer Linienweg ab Vogelweideplatz über Prinzregentenstraße zum Odeonsplatz

Erweiterte Variante: ab Odeonsplatz via Brienner Straße zum Karlsplatz (Stachus) / Theresienhöhe in Prüfung

Direktanbindung des Zamilaparks an Odeonsplatz/Universität/Innenstadt, Montag – Freitag im Takt 10

 Entfall Anbindung an Ostbahnhof, Verbindung besteht jedoch weiterhin über Linie 191

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2019)

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.4.2 Angebotsausweitungen ÖV30

7.4 Maßnahmen im Detail

StadtBus 149: Neuer Linienweg ab Vogelweideplatz über Prinzregentenstraße zum Odeonsplatz

Stufenkonzept: 

Stufe 1 ab Zamilapark bis Odeonsplatz

Stufe 2 im Westteil: ab Odeonsplatz via Brienner Straße und Karlsplatz zur Theresienhöhe (deutliche 

Mehrleistung), auf Grund schwieriger Infrastrukturverhältnisse am Stachus (Karlsplatz) ist eine Umsetzung 

der Stufe 2 bis 12/2020 unwahrscheinlich

Haltekante an Westseite Odeonsplatz notwendig, Infrastrukturprüfung notwendig

Baustein des geplanten Innenstadtbusnetz

Weitere Haltestellen zwischen Schwarzwaldstraße und Prinzregentenplatz in Planung

Bereich Vogelweideplatz

Knoten Prinzregentenstraße / Richard-Strauß-Straße

Umsetzungszeitraum abhängig von externen Rahmenbedingungen

Alternativ geprüft: Führung über Stuntzstraße

Neuerschließung Bereich Stuntzstraße, aber infrastrukturell schwierig und Entfall zahlreicher Parkplätze

Entlastung der U4 nicht notwendig

Wird auf Grund sehr hohem Aufwand nicht weiterverfolgt

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.4.2 Angebotsausweitungen ÖV30

7.4 Maßnahmen im Detail

StadtBus 143: Taktverdichtung zur HVZ spät (Schule) und HVZ früh und spät (Ferien)

Fortschreitende Besiedlung Freihams und steigende Schülerzahlen führen zu mehr Nachfrage

Frühzeitige Bereitstellung eines attraktiven ÖPNV mit dichten Takten, um einen hohen ÖV-Modal-Split zu 

erreichen

Ausweitung des 10-Minuten-Taktes der Linie 143 auf alle Hauptverkehrszeiten (heute nur HVZ früh Schule) 

HVZ früh (Ferien) ca. 7-9 Uhr 

HVZ spät (Schule) ca. 13-18 Uhr 

HVZ spät (Ferien) ca. 15-18 Uhr 

MVG-Leistungsprogramm 2021

StadtBus 187: Linienweg auch am Sonntag bis Michaelibad

Ganztags Verlängerung ab Berg am Laim bis Michaelibad von ca. 8.00 – 21.30 Uhr an Sonn- und 

Feiertagen

StadtBus 192: Ausweitung Takt 10 ab 13 Uhr an Schultagen (aktuell 15 Uhr) 

Baustein: Tagsüber Takt 10 bis 20 Uhr auf allen StadtBus-Linien
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7.4.2 Angebotsausweitungen ÖV30

7.4 Maßnahmen im Detail

StadtBus 164: Ausweitung der Betriebszeiten zur SVZ und Auflösung RufBus

Mo-So Takt 20 bis 1 Uhr, auch im Abschnitt Auenbruggerstraße – Augustenfelder Straße

Umsetzung gemäß Handlungsempfehlungen aus dem NVP 

Entfall RufBus und damit auch im westlichen Allach fahrplangebundenes Angebot zur SVZ

StadtBus 194, 196 und 199: Ausweitung der Betriebszeiten in der SVZ und am Wochenende

194: Bedienung Moosfeld ab 8 Uhr (Sa) sowie im Spätverkehr bis 24 Uhr im Takt 20 (Mo-Sa)

196: im Abschnitt Neuperlach Süd – Neuperlach Zentrum (Mo-Sa), im Abschnitt Neuperlach Süd – Perlach 

Bahnhof (So) bis 24 Uhr 

199: im Stadtabschnitt Michaelibad - Neuperlach Süd Ausweitung des Spätverkehr bis 24.00 Uhr (Mo-So)

Umsetzung gemäß Handlungsempfehlungen aus dem NVP 

MVG-Leistungsprogramm 2021



54

7.4.3 Städtebauliche Entwicklungen / Neuerschließungen

7.4 Maßnahmen im Detail

MetroBus 57 / StadtBus 143: Bedienung Interimssupermarkt Freiham

MetroBus 57: Verlegung der Endhaltestelle zum Interimssupermarkt

StadtBus 143: Takt 10 Rücknahme nach Freiham Bf. Süd

Leistungseinsparung durch verkürzten Linienweg

Frühzeitige Umsetzung des endgültigen Linienwegs in Freiham mit 

attraktiver Endhaltestelle Freiham Bf. sowie direkte ÖPNV-Anbindung 

des Interimssupermarktes für die Erstbewohner Freihams

Umsetzung abhängig von Verhandlungen zwischen KR, Betreiber 

Supermarkt, BAU und MVG 

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2020)

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.4.3 Städtebauliche Entwicklungen / Neuerschließungen

7.4 Maßnahmen im Detail

NachtBus N77: Verlängerung von Neuaubing West bis Freiham Bf

Frühzeitige Erschließung des Neubaugebiets Freiham mit einem 

hochwertigen ÖPNV-Angebot

Linienweg analog MetroBus 57

Betriebsprogramm: Nächte Fr-Sa, Sa-So und vor Feiertagen 

im 30-Minuten-Takt

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2019)

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.4.4 Weitere Maßnahmen

7.4 Maßnahmen im Detail

Einrichtung einer neuen Haltestelle in der Aubinger

Straße nach Einmündung Heimburgstraße bzw. vor 

Einmündung Haberlandstraße

Zusätzliche Erschließung der Geschäfte in der 

Heimburgstraße

Vom BA 21 beantragte zusätzliche Haltestelle für 

MetroBus 57 aus infrastruktureller Sicht schwer 

umsetzbar sowie aufgrund Fahrzeitverlängerung für 

Durchfahrer unattraktiv 

Umsetzung abhängig von Erteilung einer 

verkehrsrechtlichen Anordnung durch das KVR

MVG-Leistungsprogramm 2021

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2020)

StadtBus 157/NachtBus N77: Neue Haltestelle „Heimburgstraße“
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7.4.4 Weitere Maßnahmen

7.4 Maßnahmen im Detail

Entlastung der Gartenstraße

Blockwende über Osten-/Hochstraße

Vorbehaltlich Entscheidung Gemeinde 

Karlsfeld

Linienplanung in Abstimmung mit dem 

Landkreis Dachau als Aufgabenträger und der 

MVV GmbH

KA, Kiem-Pauli-Weg

KA, Gartenstraße

KA, Rosenstraße

KA, Ostenstraße

KA, Hallenbad

KA, Rathausstraße

KA, Rathaus

KA, Einkaufsmärkte
KA, Einkaufsmärkte West

Quelle: MVV-Fahrplanauskunft, MVG

MVG-Leistungsprogramm 2021

StadtBus 160: Anpassung Linienweg in Karlsfeld (nachrichtlich)
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7.4.4 Weitere Maßnahmen

7.4 Maßnahmen im Detail

Bedienung des Abschnitts auf Münchner Stadtgebiet zwischen Altenburgstraße und Lochham Bf auch an 

Samstagen von ca. 8.00 – 20.00 Uhr

Verlängerung der Betriebszeiten Mo-Fr Abend bis ca. 20.00 Uhr 

Ausweitung Halteverbot in Zwernitzer Straße notwendig

Vorbehaltlich Zustimmung des Aufgabenträgers Landkreis München und MVV GmbH

MVG-Leistungsprogramm 2021

RegionalBus 267: Ausweitung des Samstagsbetriebs
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7.5.1 Maßnahmenübersicht

7.5 Maßnahmen in Planung

Maßnahme

ExpressBus X30: Verlängerung Harras – Schloss Nymphenburg

optional: Ostbahnhof – Arabellapark (Sa)

ExpressBus X31 /    Waldfriedhof – Arabellapark Takt 10 von 6-22 Uhr

Verlängerung           optional: Takt 10 von 6-22 Uhr (Sa) 

MetroBus 63: Variante: Verlängerung als MetroBus 63

StadtBus 130:          Umstellung auf BG (Mo-Fr Schule) 

StadtBus 134: Verlängerung Alter Messeplatz – Königsplatz

StadtBus 139:          Taktverdichtung HVZ früh (Schule) im Abschnitt Giesing – Neuperlach Zentrum (- Trudering) 

MVG-Leistungsprogramm 2021

Der Umsetzungszeitpunkt dieser Maßnahmen ist abhängig von der positiven Klärung und Realisierung 

von Infrastrukturanforderungen und erfolgt unterjährig oder zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021
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7.5.2 Maßnahmen im Detail

7.5 Planungsideen

ExpressBus X30: Verlängerung zum Schloss 

Nymphenburg

Bestandteil des ExpressBus-Programms

Konsequente Weiterentwicklung der Linie mit 

Bedienung der S-Bahn-Halte Heimeranplatz und 

Hirschgarten sowie des Knotens Romanplatz

Schloss Nymphenburg als überregional bedeutendes 

und attraktives Ziel; außerdem: Museum Mensch und 

Natur/Biotopia

Sonntagsbetrieb perspektivisch ab 12/2021, Prüfung 

als Vorabmaßnahme bereits ab 12/2020 

Voraussetzung

Verfügbarkeit Endhaltestelle am Schloss 

Nymphenburg und Zustimmung 

Schlösserverwaltung

Befahrbarkeit Überfahrten Schlosskanäle

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2019)

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.5.2 Maßnahmen im Detail

7.5 Planungsideen

ExpressBus X31 / Verlängerung MetroBus 63: 

Waldfriedhof – Donnersbergerbrücke – Bonner 

Platz – Arabellapark 

Bestandteil des ExpressBus-Programms

Neue Tangente vom Süden (Westpark) über den 

Westen (Sendling) nach Norden (Neuhausen, 

Schwabing) und Osten (Bogenhausen)

Anbindung an S-Bahn, U1/3/4/5/6, Tram

Entlastung der U-Bahn und Knotenpunkte in der 

Stadtmitte

Mo-Fr im Takt 10 von 6-22 Uhr mit BN

Sa im Takt 10 von 6-22 Uhr mit BN (optional) Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2018)

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.5.2 Maßnahmen im Detail

7.5 Planungsideen

ExpressBus X31 / Verlängerung MetroBus 63: Waldfriedhof – Arabellapark 

Entlastungswirkung auf zentrale U-Bahn-Knoten

Hohe Prognosewerte im neuen, nördlichen Abschnitt

Staugefahr auf Mittlerer Ring

Mehrere Knoten- und Infrastrukturanpassungen notwendig

Umsetzungszeitpunkt aktuell unklar und abhängig von baulicher Herstellung der Ein- und Ausfahrten des 

Tramplanums auf Höhe Schwere-Reiter-Straße

MVG-Leistungsprogramm 2021
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ExpressBus X31 / Verlängerung MetroBus 63

Variante: Verlängerung des MetroBus 63 ab 

Rotkreuzplatz 

Aufgrund Zwangshalte im Tramplanum nur wenig 

Reisezeitgewinn und ausgelassene Halte als X31

Betriebszeiten analog MetroBus 63 oder X31

Gefahr der Destabilisierung und Erhöhung 

Verspätungsrisiko des MetroBus 63

Auflösung Linienwechsler mit MetroBus 62

7.5.2 Maßnahmen im Detail

7.5 Planungsideen

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2018)

MVG-Leistungsprogramm 2021
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7.5.2 Maßnahmen im Detail

7.5 Planungsideen

StadtBus 130: Einsatz von BG Montag-Freitag (Mo-Fr Schule)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da Spitzenstunde abschnittsweise über empfohlenen Grenzwert

Klärung Infrastruktur notwendig

Pasing Bf.: Einsatz längerer Fahrzeuge nur mit Verlegung der Linie 157 auf die Nordseite Pasing Bf. 
via Wensauer Platz möglich  zusätzliche Anordnungen im Bereich Pasing Bf. Nord und Wensauer
Platz 

Haltestellen und Strecke entlang Linienverlauf: Prüfung der Verlängerung, Verlegung oder 
provisorischen Ertüchtigung von 3 Haltestellen notwendig, um eine ausreichende Anfahrbarkeit und 
Aufstelllänge für einen Gelenkbus zu erreichen

Umsetzung nach Klärung der offenen Punkte entweder unterjährig oder zum nächsten Leistungsprogramm
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7.5.2 Maßnahmen im Detail

7.5 Planungsideen

StadtBus 134: Verlängerung Alter Messeplatz – Hackerbrücke – Stiglmaierplatz – Königsplatz

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2018)
X

Kartengrundlage: BayernAtlas des Landesamts für 

Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2020)

Derzeit relativ schwaches Linienende an der 

Theresienhöhe ohne Anknüpfungspunkt

Direktverbindung aus dem Süden zu 

Arbeitsplatzschwerpunkt im Bereich Stiglmaierplatz

Entlastung der U-Bahn und Knotenpunkte in der 

Stadtmitte; Verringerung Umsteigezwänge

Zusätzliche Verknüpfungspunkte

 Tram 18/19/29 Holzapfelstraße

 S1-8 / ZOB Hackerbrücke

 U1/7 / Tram 20/21/29 Stiglmaierplatz

 U2 Königsplatz

Mo-Fr Schule im Takt 10 von 7-9 Uhr und 13-20 Uhr 

auf ganzer Linie, restlicher Tag Takt 10 zwischen 

Königsplatz und Wolfratshauser Straße, im Südteil 

Takt 20
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7.5.2 Maßnahmen im Detail

7.5 Planungsideen

StadtBus 134: Verlängerung Alter Messeplatz – Königsplatz

Nur Einsatz von BN möglich wegen Tonnagebeschränkung Hackerbrücke 

Umleitungskonzepte bei Veranstaltungen und während Oktoberfest erforderlich, z.B. via 

Donnersbergerbrücke

Entfall Wendeschleife Theresienhöhe, mittelfristig Wiederbenutzung durch andere Linie, z.B. 

Verlängerung 149

Perspektivisch: Weiterführung Richtung Südosten als Bestandteil des neuen Innenstadtbusnetz

In Prüfung als Vorabmaßnahme, abhängig von Umsetzungszeitpunkt der Verlängerung: Einführung des 

10-Minuten-Taktes auf der bestehenden Linie 134
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7.5.2 Maßnahmen im Detail

7.5 Planungsideen

StadtBus 139: Taktverdichtung HVZ früh (Mo-Fr Schule) zwischen Giesing – Neuperlach 

Zentrum (- Trudering)

Aus Nachfragesicht sinnvoll, da stetiges Wachstum und bereits Verstärker eingesetzt werden

Zur HVZ früh an Schultagen wird geprüft, einen Takt 6/7 zwischen Giesing und mind. Neuperlach Zentrum 
einzuführen, bei möglichen umlaufbedingten Synergien ist eine Weiterführung des dichten Taktes bis 
Trudering möglich

Die bestehenden einzelnen Schülerverstärker zwischen Giesing und Neuperlach Zentrum gehen in dieser 
Maßnahme auf
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7.5.3 Perspektive Innenstadt-Busnetz

7.5 Planungsideen

Abschnittsweise Befahrung durch 

unterschiedliche Innenstadttangenten, 

teilweise überlagernd, ergibt Busbedienung 

auf dem gesamten Altstadtring.

Netzüberlegungen: 

Verlängerung 134 ab Alter 

Messeplatz via Königsplatz

Verbindung Odeonsplatz - Stachus

– Schwanthalerstraße –

Theresienhöhe

Verlängerung 145/190/191 ab 

Ostbahnhof zum Altstadtring

Neue Verbindung Isartor –

Odeonsplatz und weiter Richtung 

Norden

Neue Verbindung Parkstadt Solln –

Stachus (– Münchner Freiheit)

Die genauen Verknüpfungen an den 

Knotenpunkten sind noch in 

Prüfung und können verändert 

werden
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Digitalisierung, Breitband und Vermessung (2020)
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