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B.1 Ergebnisse der AG Wirtschaftlichkeit

Ausblick auf die Schulbauprogramme zum Stand Finanzplan/ MIP VAR 640 fiir den
Zeitraum 2020-2025:

Aufgrund der sehr angespannten Haushaltslage, die bereits fur 2020 und jeweils fur die
Folgejahre eine erhebliche Nettoneuverschuldung erfordert, bestand die Notwendigkeit,
das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020-2024 bis zur Einbringung des MIP-Beschlus-
ses im Dezember 2020 soweit als mdglich zu reduzieren.

Fur die Schul- und Kita-Bauprogramme sollte fir die Jahre 2020-2025 eine Reduzierung
in Hohe von 1,237 Mrd. Euro erfolgen.

237 Mio. Euro dauerhafte Einsparung (siehe Eckdatenbeschluss 20-26/ V 00526 vom
22.07.2020) und 1 Mrd. Euro durch mogliche Verschiebungen und Streckungen von Malf3-
nahmen.

In der AG Wirtschaftlichkeit Schul- und Kitabau wurden vom Referat fir Bildung und
Sport, dem Baureferat, dem Referat flr Stadtplanung und Bauordnung sowie der Stadt-
kammerei zwei Handlungsfelder identifiziert und bearbeitet:

(1) Priifen der Realisierungszeitraume der Schulbauprojekte des 1. bis 3. Schulbau-
programms im Hinblick auf moégliche Verschiebungen oder Streckung der Jahresra-
ten 2020 - 2025 i.H.v. 1 Mrd. Euro sowie

(2) Prufen von dauerhaften Einsparpotenzialen i.H.v. 237 Mio. Euro.

VV 22.07.20: Auftrag aus
Ig?:'s'::::f:; Minderung
. inv. Aus-
22::];;3“02 5€ [E] zahlungen
1,0 Mrd. €
MIP 2019/ 23 2026ff MIP 2020/ 24 2026ff
fur 2020 - 2025 far 2020 - 2025
Summe Schul- und Summe Schul- und
Kitabau 1,71 Kitabau 271
Mrd. EUR Mrd. EUR
4,65 Mrd. EUR 3,42 Mrd. EUR
-1,237 > —
Mrd. EU ’ >
o Mrd. EU

<

Im Zuge der Uberpriifung wurde deutlich, dass aus bedarfs- oder baulicher Sicht die ge-
nehmigten MalRnahmen weiter erforderlich sind.
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B.1.1 Uberpriifung der Realisierungszeitraume in den Bauprogrammen

Bei der Uberpriifung der Realisierungszeitraume im Hinblick auf mégliche Verschiebun-
gen/Streckungen waren 2 Grundsatze zu beachten:
+ Die Wohnungsbauraten durfen nicht beeinflusst werden und
+ die Versorgung aller Schiler*innen inklusive der Ganztagsversorgung ist sicherge-
stellt.
In Bezug auf diese Pramissen wurden die Zeitplane bzw. die Zeitprognosen aller Projekte
der drei Schulbauprogramme Uberprift/abgeglichen
« mit den aktualisierten Wohnbauraten
« im Hinblick auf den spatestmdglichen Inbetriebnahmezeitpunkt und
+ ob und wie Spitzenbedarfe durch schulorganisatorische Lésungen Uberbrickt wer-
den kénnen sowie
- wann MaRnahmen im Bestand aufgrund der Uberpriifung des Bauzustandes
durchzufihren sind.

Fazit zur Verschiebung bzw. Streckung der Jahresraten:

Durch die im MIP-Beschluss des RBS (Sitzungsvorlage Nr.: 20-26 / V 01948)
dargestellten Verschiebungen/Streckungen konnte der MIP-Zeitraum 2020 — 2024
und 2025 um 1 Milliarde Euro vermindert werden. Dennoch erfolgen in diesem
Zeitraum weiterhin liber 3 Mrd. Euro an Investitionen in den Schulbau. Bei den
meisten der ,betroffenen Projekte” liegen entweder noch keine Planungen vor oder
sie befinden sich in einem friihen Planungsstadium.

Die detaillierte Auswirkung dieser Verschiebungen auf einzelne Projekte wird nach-
folgend im Abschnitt C.2.2 zu den Schulbauprogrammen dargestelit.

B.1.2 Priifung von dauerhaften Einsparungen bzw. Einsparpotenzialen

Aus dem Sicherheitspaket Haushalt 2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00225) be-
schlossen von der Vollversammlung am 13.05.2020 erging der Auftrag, 10% der Kosten
der noch in einem frGhen Planungsstand befindlichen Projekte dauerhaft zu reduzieren.
Dies entspricht einer Grofienordnung von 237 Mio. Euro.
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Grad der BeeinfluRbarkeit Gesamtkosten

A A

MIP

100%, 100%
vor nach | |
80% — - 80%
60% | 60%
40% | 40%
20% | ‘ 20%
Bedarfs- Projekt-  Aus- o Ab- -
planung planung schreib. Ausfiihrung Nutzung bruch Zeit
Projektent-
wicklung

Die Beeinflussbarkeit eines Projektes und damit die Weichen flur eine wirtschaftliche Pla-
nung werden in der Bedarfsplanung und der Projektentwicklung gestellt. Die Projektent-
wicklung erfolgt grundsatzlich vor der Einstellung in ein Bauprogramm. Seit Einfihrung
der Schulbauoffensive erfolgt dies in enger Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Re-
feraten und wird stetig optimiert.

Ebenso zeigt die Grafik, dass mit zunehmendem Planungsfortschritt die Beeinflussbarkeit
der Kosten immer weiter sinkt.

Die Ubersicht zum Fortschritt der Bauprogramme zum Mai 2020 stellt dar, dass beein-
flussbare Projekte sich vor allem im 3. Schulbauprogramm befinden.

Ubersicht der finanzierten Bauprogramme

seit 2016

2. Schulbauprogramm
seit 2017

3. Schulbauprogramm
seit 2019

Kita-Bauprogramm
2019

‘ 1. Schulbauprogramm ‘ ‘

28 MaBnahmen*
vorlaufiges Finanzvolumen
1.542 Mio. EUR
(Index Nov. 2018)

31 MaBnahmen*
vorlaufiges Finanzvolumen
2.506 Mio. EUR
(Index Aug. 2016)

28 MaBnahmen*
vorlaufiges Finanzvolumen
2.530 Mio. EUR
(Index Aug. 2019)

30 Standorte
vorlaufiges Finanzvolumen
188 Mio. EUR
(Index Aug. 2019)

L !

L |

L |

L |

Alle Projekte im Bau oder kurz
vor Baubeginn

Alle Projekte PA und mehr

70% der Projekte vor oder in
der Vorplanung
30% PA und mehr

50% vor PA/PG
50% PA/PG und mehr

Inbetriebnahmeschwerpunkte nach Schiebung / Streckung

2020 - 2021

2023 - 2025

2027

2022 - 2023

* Standort beinhaltet eine oder mehrere Schulen / Sporthallen...
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Zur Analyse, wie die Zielvorgaben umgesetzt werden kdnnen, wurde die referatstibergrei-
fende Arbeitsgruppe ,AG Wirtschaftlichkeit* mit Teilnehmer*innen aus SKA, RBS, BAU
und PLAN gegrundet.
Im Rahmen der AG Wirtschaftlichkeit wurde in mehreren Kompetenzteams verschiedene
Aspekte auf den Prifstand gebracht und deren Einsparpotenzial beleuchtet.

Flachen- und kostenbeeinflussende Faktoren

Die AG Wirtschaftlichkeit hat die wesentlichen flachen- und kostenbeeinflussenden Fakto-

ren erarbeitet und im Hinblick auf Optimierungsmdglichkeiten Uberpruft.

flachen- und kostenbeeinflussende Faktoren

D 3. Standortausnutzung 5. Nutzungs-
1. Bedarf bedinifqe T e (Mehrfachnutzung / 4. Baulogistik und technische 6. Projektmanagement
9 9 Verdichtung) Anforderungen

! 1

! ]

: |

! ]

! ]

! |

o Wohnungsbau mit
Spitzenbedarfen

« gesetzliche Vorgaben
(G9 / Ganztag,
Inklusion)

e in der Bauleitplanung

e inder
Baugenehmigung

e durch Grundstiicks-
belastung

e im Stadtbezirk
o auf dem Grundstiick

o Abwicklungslogistik
o Bauablaufs-

optimierung

e Auswertung der

Nutzungseinheiten

e Auswertung der

Kennwerte

e Steuerungsmdoglich-

keiten wéhrend der
Projektabwicklung

LI

Bedarfsplanung

T

‘ Projektentwicklung ‘

T

T

Projektplanung ‘ ‘ Ausfiihrung ’

Analysierten und aktivierten Einsparpotentialen auf der einen Seite stehen immer auch
Standardausweitungen und Marktentwicklungen auf der anderen Seite entgegen:

Kostensenkende

Faktoren

- Ziele der AG
Wirtschaftlichkeit

1 1

Kostensteigernde

Faktoren

- Inklusion

- Klimaneutralitat
- Marktentwicklungen
Baupreisindex: 2.

SBP +29%
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1. Faktor: Bedarfe

Schul- und Kitabedarfe

Das Lernhauskonzept ist seit 2012 grundsatzlich Planungsgrundlage fir Neubauten von
allgemeinbildenden Schulen in Minchen. Es wird, soweit méglich, auch bei Planungen
von investiven ErhaltungsmalRnahmen umgesetzt. Schulen mit Lernhauskonzept schaffen
die Voraussetzung fur ganztagige Betreuung. In der Folge werden insbesondere zusatzli-
che Neubauten von Horten vermieden

Die Aktualisierung der Wohnbauraten bzw. der Schiler*innenprognose hat im 3. Schul-
bauprogramm zu einer Reduktion der erforderlichen Schulziige geflihrt.

In Summe kénnen 9 Zige mit einem Gesamtvolumen von 110-120 Mio. EUR eingespart
werden. Dies betrifft die Standorte:

«  ZielstattstralRe

«  Konigswieser Stralle

«  Dreillingsweg

+  Schulcampus Lerchenauer Stral’e

Ebenso kann im Kita-Bauprogramm 2019 auf 2 Pavillonstandorte in Freiham verzichtet
werden.

Die vertiefte Darstellung der einzelnen Standorte findet sich nachfolgend in Abschnitt
C.2.5.1 bzw. C.3.1.1.1.

Residenzpflicht flir den THV
Bereits im Bericht zum 1. und 2. Schulbauprogramm (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V

14012) wurde unter B.2 der Themenbereich THV-Dienstwohnungen um Uberpriifung ge-
beten.

Die AG Wirtschaftlichkeit kam zu dem Ergebnis, dass im Regelfall kein nennenswertes
Einsparpotenzial vorhanden ist:

Die Kostenvergleichsberechnung der SKA ergab, dass die Anmietung zwar geringfligig
gunstiger ist als der Eigenbau, die zu erwartenden Zusatzkosten flir Fahrtkostenzu-
schuss, Kosten fir den Schliel3- und Winterdienst und Kompensationszahlungen durch
den Wegfall der Residenzpflicht als zusatzlicher Faktor in gleicher GréRenordnung wie die
Anmietung hinzukommen.

Dienstwohnungen auf Schul- und Kitagrundstiicken

An einzelnen Standorten besteht ein hdheres Baurecht, als fur den Bildungsbedarf an die-
sem Standort notwendig ware. Im Einzelfall kbnnen diese auch fir kostenglinstiges Miet-
wohnen fur Erzieher*innen und Lehrer*innen genutzt werden.
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Zur weiteren Uberpriifung wird am Schulstandort Auenstrale ein Pilotprojekt im Rahmen
der vertieften Planung zur Schaffung von Wohnraum fir stadtische Beschéftigte, vorran-
gig aus dem padagogischen Bereich, untersucht. Der Wohnbauanteil soll aus der soge-
nannten stadtweiten Wohnungsbaupauschale finanziert werden. Dabei kann voraussicht-
lich ein hoher Anteil durch die staatliche Wohnungsbauférderung refinanziert werden. Die
grundsatzlichen Fragen des Betriebs bzw. der laufenden Verwaltung der Beschaftigten-
wohnungen sind im weiteren Projektablauf zwischen den beteiligten Referaten (POR, KR,
BAU und RBS) noch zu klaren.

Zusatzliche Sporthalleneinheiten zur Abdeckung von Breiten- bzw. Vereinssportbedarfen
An Schulstandorten, an denen es die grundstiicksmaRige und baurechtliche Situation zu-
lasst, werden auf Grundlage der Stadtratsbeschliisse vom 26.11.2008 (Sitzungsvorlage
Nr. 08-14 / V01131) und vom 27.02.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V13988) mehr
Sporthalleneinheiten (nach Méglichkeit Dreifachsporthallen) errichtet als im konkreten Fall
zur reinen Versorgung des Schulsports notwendig sind.

Dies dient der Verbesserung der Versorgung flir den Breiten- und Vereinssport in Min-
chen, fir den unverandert sehr groRer Bedarf an geeigneten Sporthallen besteht.

Da jenseits der Schulstandorte flir gréRere Sporthallen quasi keine geeigneten Flachen
im Stadtgebiet mehr zur Verfligung stehen, waren diese Bedarfe anderweitig oder auch
nachtraglich an Schulstandorten ansonsten gar nicht mehr oder nur deutlich aufwandiger
herstellbar.

Vor diesem Hintergrund kann eine Abkehr von der bisherigen Vorgehensweise nicht emp-
fohlen werden.

Die aktuell 9 im Rahmen des 3. Schulbauprogramms geplanten und bereits finanzierten
zusatzlichen Halleneinheiten stellen in Summe ein Finanzvolumen von 45-55 Mio. EUR
dar.

Fazit:

In Summe kénnen durch Bedarfsanpassungen 130 — 140 Mio. EUR eingespart
werden.

Zur bedarfsgerechten Versorgung des Breiten- bzw. Vereinssports werden
weiterhin im Zuge der Erstellung von Schulen zusatzliche Sporthalleneinheiten
umgesetzt.




ANLAGE B Seite 7 von 95

2. und 3. Faktor: Grundstiicksbedingte Anforderungen und Standortausnutzung

Die gemeinsame Entwicklung von Gemeinbedarfs- und Wohnflachen birgt grof3e stadte-
bauliche, padagogische, stadtgesellschaftliche, dkologische und wirtschaftliche Potenzia-
le.

Frihzeitige, referatsiibergreifende Zusammenarbeit und Kommunikation, sowie eine ge-
meinsame Grundlagenermittlung (im Rahmen von z.B. Wettbewerb + B-Plan) fihren zu
einer Optimierung der Planungsablaufe. Die hervorragende referatsibergreifende Zusam-
menarbeit im Rahmen der Schul- und Kitabauoffensive soll im Hinblick auf die Betrach-
tung der Synergien zwischen Schule/Kita und Quartier noch weiter vertieft werden.

Grundsttickssicherung durch Erhalt und Erwerb ist eine Zukunftsaufgabe im Sinne vor-
ausschauender Bodenvorratspolitik und sollte einen héheren Stellenwert in der Stadtpla-
nung und Entwicklung neuer Baugebiete erhalten. Flachen als Vorratsflachen fur spatere
Bedarfe sollten planerisch vorgehalten werden. Erhebliche Sonderkosten und Projektver-
zdgerungen konnten vermieden werden, soweit Anforderungen an die Grundstiicke fir
Schulen und Kitas hinsichtlich GréRe, Zuschnitt, Beschaffenheit und Lage groRRere Be-
ricksichtigung finden wirden und keine bedarfsrelevanten Veranderungen nach Festle-
gung der Schul- und Kitabedarfe erfolgen.

Stellplatzkonzept fir den Schulbau
In einer referatstibergreifenden Arbeitsgruppe wurde das mit Beschluss zum 3. Schulbau-

programm beauftragte Pilotkonzept ausgewertet.

Kfz-Stellplatze
Der Stadtrat hatte am 18.12.2019 in der Vollversammlung beschlossen, in einer zweijahri-

gen Pilotphase die nachzuweisenden Kfz-Stellplatze an Schulen zu reduzieren und durch
das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung ,die beschriebene Pilotphase im Rahmen
der anstehenden Evaluierung der Stellplatzsatzung zu untersuchen®.

(Beschlussseite B21 ,Schulbauoffensive 2013-2030 - Stellplatzkonzept fir den Schulbau®;
Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17337).

Die Reduzierung der Kfz-Stellplatze im 3. Schulbauprogramm fihrt zu Einsparungen in ei-
ner GréRenordnungen von ca. 25-30 Mio. EUR.

Eine weitere Reduzierung der Kfz-Stellplatze soll bei bei Schulen innerhalb des Mittleren
Rings erfolgen.

Far Schulstandorte innerhalb des Mittleren Rings wird eine Reduzierung auf einen Stell-
platzschlissel von 0,25 je Klassenzimmer, immer aber mit einer Mindestanzahl von 5
Stellplatzen vorgeschlagen. Eine Mindestanzahl von zusammen 5 Stellplatzen fur Barrie-
refreiheit und besondere Bedarfe wird weiterhin sichergestellt. Zusatzlich soll wie in der
Pilotphase die weitere Reduzierung unter Beachtung der MVV-Anbindung, entsprechend
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der gultigen Stellplatzsatzung, umgesetzt werden. Fur die aul3erschulische Nutzung der
Versammlungs- und Sportstatten werden keine zusatzlichen Stellplatze bereitgestellt, da
die (aulRer)schulische Nutzung in der Regel nur regional erfolgt und insbesondere die
sehr gute Anbindung innerhalb des Mittleren Rings an den 6ffentlichen Personennahver-
kehr (OPNV) gegeben ist.

Fir die Umsetzung im Rahmen des 3. Schulbauprogramms kann dies nur an einem
Standort (Seeausstralie 1, Staatl. Luitpold-Gymnasium) realisiert werden. Weitere Reali-
sierungsmaglichkeiten kénnten sich aber im Rahmen weiterer Schulbauprogramme erge-
ben.

Die Pilotphase soll bis zur Anderung der Stellplatzsatzung fortgefiihrt werden. Mit der An-
derung der Stellplatzsatzung soll die vorgeschlagenen Reduzierung im Schulbau festge-
schrieben werden.

Kfz-Stellpldtze an Schulstandorten in Kombination mit Sportanlagen

Fir Schulstandorte in Kombination mit Sportanlagen wird ebenfalls eine Erweiterung der
Pilotphase vorgeschlagen. Hier sollen kinftig nur noch die Kfz-Stellplatze fur Schulnut-
zung (= Anzahl reduziert entsprechend Pilotphase) nachgewiesen werden, nicht aber fir
die auRerschulische Nutzung der Versammlungs- und Sportstatten. Fur die Stellplatze der
Sportanlagen sollen die Kfz-Stellplatze unabhangig von der GrélRe der Sportflache weiter-
hin flr das 1. Rasenspielfeld nach der Stellplatzsatzung (18 Kfz-Stellplatze) bereitgestellt,
fur jedes weitere Rasenspielfeld die Anzahl auf weitere 3 Stellplatze gesenkt werden (bis-
her 1 Stellplatz je 300 m2 Sportflache).

Fahrradabstellplatze
Im oben genannten Beschluss wurde im Gegenzug die Anzahl der Fahrradabstellplatze
angehoben und von 10 auf 15 Stellplatze pro Klassenzimmer erhdht.

Hier wurde keine Differenzierung nach Schularten im Beschluss vorgenommen.

Im Zuge der Evaluierung wurde erkannt, dass diese Erhéhung fur weiterfihrende Schulen
sinnvoll und notwendig ist, nicht aber fir Grund-, Mittel- und Férderschulen. Hier soll der
Stellplatzschlissel weiterhin bei 10 Abstellplatzen je 1 Klassenzimmer bleiben, da die Kin-
der dieser Schulen eher in geringer Zahl mit dem Fahrrad kommen oder im Fall der Mittel-
schulen die Anzahl der Schiler pro Klasse deutlich geringer ist als bei anderen Schular-
ten.

Fir die Fahrradabstellplatze an Grundschulen ist fur 50% der erforderlichen Fahrradab-
stellplatze eine Abweichung flur die Errichtung von Rollerabstellplatzen sinnvoll.

Die Grundschulkinder sollen erst nach absolvierter Fahrradprifung mit dem Rad zur
Schule kommen, viele nutzen statt dem Fahrrad vor der Fahrradprifung den Roller.

Bei beruflichen Schulen ist die Anzahl der notwendigen Fahrradabstellplatze stark vom
Standort und dem Einzugsgebiet abhangig. Deshalb muss die Anzahl der Fahrradabstell-
platze im Einzelfall betrachtet und kann nicht pauschal festgelegt werden.
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Das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung wird gebeten im Benehmen mit dem Refe-
rat fir Bildung und Sport eine Abweichung von der Fahrradabstellplatzsatzung (FabS) zu-
zulassen.

Auswertung Stapelung und Dachnutzung

1.+2. SBP
Bereits im vorherigen Bericht zu den Schulbau-

programmen wurde eine erste Auswertung der %
Sonderkosten dargestellt. < @ Sordetkosten
An der Einteilung in die 5 Kategorien wurde fest- ‘ g
gehalten und diese Differenzierung auch im 2.
Schulbauprogramm weiter geflihrt.

87%

Grundstiicksbedingt
28%
50, Schall-, Larmschutz
In der Gesamtbetrachtung der beiden Schulbau- , DR gy
H . . 2% Stapelungen
programme liegt der Anteil der Sonderkosten bei oESHis i e P

ca. 1 3% 8% 5% i sonstige

Die Knappheit an freien unbelasteten Grundstiicken beeinflusst v.a die grundstuicks-
bedingten Sonderkosten (insbesondere Abbruch und Abriss, Altlastenbeseitigung, aber
auch Grundwasserhaltung). Um auf innerstadtischen begrenzten Grundstlicksflachen die
erforderlichen Bedarfe umsetzen zu kénnen, missen Funktionen gestapelt werden. So
werden allein durch die Dachflachennutzung im 1. + 2. Schulbauprogramm 28.500 gm
nutzbare Flache ermdglicht, fur gesamtwirtschaftlich betrachtet geringe Zusatzkosten
i.H.v. ca. 35 Mio. EUR.

Im Rahmen der AG Wirtschaftlichkeit wurden die Stapelungsarten und -kosten sowie die
Dachnutzungen hinsichtlich der Vermeidung von zu hohen Sonderkosten tiefgehend ana-
lysiert. In allen untersuchten Fallen Ubersteigt der ideelle Grundstickswert die Aufwen-
dungen fur die Sonderkosten.

Am Beispiel des Schulstandortes Bayernkaserne Siid ermdéglichen Sonderkosten in
Hohe von 40 Mio. EUR einen Flachengewinn fur 550 Wohneinheiten. Wirde man hier ei-
nen theoretischen Bodenrichtwert von 6.000 EUR/m? ansetzen, ware dies ein Gegenwert
von 145 Mio. EUR.

Die Analyse ergab zudem eine Handlungsempfehlung zu der Umsetzung von glinstigeren
Stapelungsarten. Eine Alternative zum Funktionsschema Lernhaus mit geringerer Gebau-
detiefe zur Vermeidung des innen liegenden Lichthofs erdffnet andere Méglichkeiten zur
Stapelung. Erkenntnisse und Auswertungen hiervon werden erst mit Umsetzung solcher
Grundrisskonzepte maglich.
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Campussynergien

Campusstandorte mit mehreren
Schulen auf einem Grundstlck _ -
Campus-Synergie
fihren zu Synergieeffekten. + — — I
Je nach Konstellation der Schular- saigighs  5zigig GS Campus* 5-MS + 5-GS
ten und der Zugigkeiten treten die- oder5zigigRs
se positiven Effekte in unterschied-
licher Auspragung auf. Die Auswertung der Campuslésungen ergab:
Vor allem die Zentralmensa und der Kichenbereich werden bei mehreren Schulen an ei-
nem Standort gemeinsam genutzt. Die Flacheneinsparungen im Kiichenbereich sind be-
reits bei der Aufstellung des Raumprogramms beriicksichtigt.
Bei Grundschulen mit Kindertageseinrichtungen, die in einem gemeinsamen Gebaude un-
tergebracht sind, kann auf eine getrennte Versorgungskiche zu Gunsten einer kleinen
Verteilerkiche, die auch zur Zubereitung von im Einzelfall bedarfsgerechten Speisen in
der Mittags- wie Zwischenverpflegung fir Kinder unter sechs Jahren dient, verzichtet wer-
den. Dabei ist zu gewahrleisten, dass das zubereitete Essen auf kurzem Weg in die Kin-
dertageseinrichtung kommt, d.h. von der zentralen Versorgungskiiche bis zum Portionie-
ren auf den Teller vergehen max. 15 Minuten. Die Jugendhilfe-Tragerschaft fur den Ko-
operativen Ganztag und die Kindertageseinrichtung muss in diesem Fall in einer Hand lie-
gen. Bei Standorten mit weiterflihrenden Schulen ist eine getrennte Kiiche fir die Kinder-
tageseinrichtungen mit Kindern unter sechs Jahren erforderlich.

3UEsSport 2 UE Sport 4 UE sport

Grolie Synergieeffekte ergeben sich i. d. Regel bei den Sportbedarfen infolge der Addition
der Anzahl Sportklassen pro Campusschule. Flacheneinsparungen im Freisportbereich
sowie bei den Sporthalleneinheiten im Vergleich zum Standardraumprogramm bei Einzel-
standorten sind dadurch maglich.

Allerdings zeigt die Auswertung, dass auch diese Bedarfe aus Platzgrinden oft nicht um-
gesetzt werden kdnnen.

Im 3. Schulbauprogramm sind sieben Campus-Ldsungen mit den beschriebenen bereits
berlcksichtigten Synergien enthalten.

Weitere mogliche Flacheneinsparungen,werden im spezifischen Einzelfall projektbezogen
unter Einbeziehung der padagogischen Abteilung geprift.

Versammlungsstatten

Eine stadtbezirkstbergreifende Betrachtung der auferschulischen Belange (Sport, Ju-
gend, Kultur) ermdglicht eine Verdichtung von Gemeinbedarfsflachen bzw. eine Konzen-
tration auf einen Standort.

Die Evaluierung im Rahmen der Arbeitsgruppe hat ergeben, dass nicht an jedem Schul-
standort eine Versammlungsstatte fir die aul3erschulische Nutzung notwendig ist. Kiinftig
ist jeder Schulstandort einzeln zu betrachten, hinsichtlich der bereits im Umfeld vorhan-
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den Versammlungsstatten im Bildungs- und Sportbereich und/oder vorhandener kulturel-
ler Einrichtungen (z.B. Stadtteilkulturzentrum). In einzelnen Fallen kann es sinnvoll sein
Uber die reine Betrachtung der Versammlungsstatten hinaus, Synergieeffekte zu erzielen
und dabei Bildungs- und Sporteinrichtungen und kulturelle Nutzungen zu verbinden, z.B.
Berufliches Schulzentrum fir Erziehungsberufe an der Ruppertstrale.

Fazit:

- Betrachtung der Synergien zwischen Schule/Kita und Quartier soll weiter vertieft
werden

- Verlangerung und Erweiterung der Pilotphase Reduzierung der Kfz-
Stellplédtze bis zur Umsetzung in der Stellplatzsatzung

- Freisportflachen bei Schulen mit Bezirkssportanlage erfordern nur Kfz-
Stellplatze fur Gber den schulischen Bedarfe hinausgehende Freisportflachen

- Bei Grund-, Mittel- und Férderschulen gilt weiterhin die Anzahl nach FabS

- An Grundschulen sind 50% der Fahrradabstellplatze durch Rollerabstellplatze
nachweisbar

- Projektbezogene Prifung von Flacheneinsparungen bei Campusstandorten

- Umsetzung einer externen Versammlungsstatte nur im Einzelfall
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4. Faktor: Baulogistik, Umzugslogistik

Entfall von BeschleunigungsmalRnahmen
Durch die Verschiebung der Inbetriebnahmetermine bei Projekten des 3. Schulbaupro-

gramms (vgl. auch B.1) reduzieren sich hier die Projektkosten um teilweise angesetzte
Beschleunigungsmalinahmen.

Abwicklungslogistik

Im Zuge der Vielzahl von Projekten wurde eine Ubergreifenden Abwicklungslogistik, die
die Ablaufe und Nutzung der Ausweichquartiere fir Schulen an bestehenden Standorten
klart, aufgebaut. Durch die Nachnutzung eines bestehenden Pavillons durch verschiede-
ne Schulen an einem Standort werden erhebliche Kosten gespart.

Schon bereits in der Entwicklung des 3. Schulbauprogramms wurde der Neubau von 11
Pavillonanlagen vermieden. Durch die Interimsnutzung von bestehenden Schulen, der
Mehrfachnutzung von Pavillonanlagen (z.B. Tivoli-/Oettingenstralle) oder des Versetzens
von Pavillonanlagen (Bsp. Gerastral3e zur Toni-Pfulf-Stral3e) wurde ein Finanzvolumen
i.H.v. von 96 Mio. EUR eingespart.

Doch auch in der Vertiefung der Planung der weiteren Standorte werden weiterhin zusatz-
lich mdgliche Optimierungen und Synergieeffekte gesucht. Fir die nahe beieinander gele-
genen Schulstandorte Weinbergerstralle und Backerstrale wird vsl. ein einziges Interims-
quartier erstellt, das die Schulen nacheinander nutzen. Der bisher an der Josephsburg-
stral’e stehende Pavillon wird dem Standort Weilienseestralde nach Versetzung zur Ver-
fligung stehen.

AulRerdem wird in der Umzugslogistik immer intensiver geprift, dass fertiggestellte, noch
nicht zur Ganze ausgelastete Schulen als Ausweichquartiere fir Schulen wahrend Bau-
malnahmen dienen kdnnen.

Fazit:
Potentiale fur zukuinftige Schulbauprogramme werden frihzeitig ermittelt.
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5. Faktor: Nutzungs- und technische Anforderungen

Bereich Schulbau

18 Projekte des 1. und 2. Schulbauprogramms wurden einer differenzierten Analyse hin-
sichtlich der Umsetzung unterzogen. Grundlage waren dabei die Standardraumprogram-
me und die Arbeitshilfen. Unter anderem wurden die Bereiche Lernhaus und Eingangsbe-
reich, Sport- und Schwimmbereich, Kiiche und Mensa sowie Kita einer detaillierten Be-
trachtung zu den technischen Anforderungen und deren Umsetzung unterzogen.

Im Zuge der Entwicklung der Standardraumprogramme wurden die Anforderungen sowohl
von Bedarfs- als auch von der technischen Anforderungsseite eingehend untersucht und
als Ergebnis in schultypspezifische Arbeitshilfen verabschiedet.

«  Flachenoptimierungen wurden bereits in der Vergangenheit vollzogen (insbes. nach
Realisierung der 4 Grundschulen mit modularem Entwurfssystem sowie im Rahmen
der Standardraumprogrammanpassungen)

«  Die Abweichung zum Standardraumprogramm liegt im Mittel bei + 2%

«  Verkehrsflachen bieten Optimierungspotenzial bei guten Grundstlickszuschnitten

«  Die Lernhaus-Varianten wurden Uberprift. Es wurde bei ginstigem Grundrisszu-
schnitt eine Gleichwertigkeit von Lernhausern mit innenliegendem Lichthof bzw. Ein-
schnitt zu Lernhausern ohne Lichthof bzw. Einschnitt ermittelt.

- Zusatzliche Qualitatsanforderungen wurden an die laufenden Bauprogramme 1+2 ge-
stellt und in den Kennwerten abgefangen: Umsetzung der Mindestanforderungen ge-
maf Beschluss zum inklusiven Sportstattenbau, Umsetzung der Frischmischkiche,
Hockeytauglichkeit in allen Zwei- und Dreifachsporthallen.

Bereich Kita

Auch im Bereich Kita (EinzelmalRnahmen, Teileigentum und in Schulbau integrierte Mal3-
nahmen) konnten im Zuge der Auswertung realisierter Projekte einzelne Einsparpotenzia-
le bei der baulichen Umsetzung (u.a. Verortung Kinderwagenabstellraum und Verwen-
dung von Farbasphalt im AulRenbereich) erarbeitet werden, welche Uber die vorhandenen
Strukturen anhand Planungsvorgaben in die Projekte eingespielt werden.

Eine erneute Bedarfslberpriifung hat ergeben, dass im Kita-Bauprogramm 2019 drei
Standorte entfallen kdnnen (siehe auch nachfolgenden Abschnitt C.3.1.1 Bericht der 27
MalRnahmen).

Harmonisierung Standardraumprogramm

Die Gesamtflache der bendétigten Raumprogramme fir Kindertageseinrichtungen wurde in
einem harmonisierten Standardraumprogramm (inkl. Nutzungsflache 7) auf der Grundla-
ge des mit Beschlussen des Stadtrats vom 28.07.2004 (Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V
04612) und 27.10.2010 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 03539) festgelegten Stan-
dardraumprogramms analysiert und detailliert definiert. Ferner erfolgten im Stan-
dardraumprogramm Anpassungen aufgrund rechtlicher Anderungen bzw. Vorgaben (insb.
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Lebensmittelhygiene- und Arbeitsstatten-Verordnung, Infektionsschutzgesetz). Das neue,
harmonisierte Standardraumprogramm Kita (Anlage C.4) wird dem Stadtrat mit die-
ser Beschlussvorlage zur Entscheidung vorgelegt, um eine unverziigliche und ver-
bindliche Anwendung gewahrleisten zu kénnen. Eine Flachenreduzierung Uber den
Standardreduzierungsbeschluss 2004 hinaus ist nicht mehr méglich. Die forderfahigen
Flachen des harmonisierten Standardraumprogramms halten den Rahmen des staatlich
geférderten Summenraumprogramms vollumfanglich ein. Die Analyse von realisierten
Projekten weist flachenmaBig keine groRen Abweichungen auf.

Die weitere Auswertung realisierter Projekte aus den Kita Bauprogrammen hat ergeben,
dass insbesondere kleine Einrichtungen unter 3 Gruppen bei den Kosten pro Kind unwirt-
schaftlicher sind. Von Vorteil sind zudem gleiche Gruppenzahlen (z.B. 2-2-0 statt 2-3-0).
Unwirtschaftlichere PlanungsgréRen mit bis zu drei Gruppen sollen soweit moglich ver-
mieden werden.

Fazit:

- Langjahrig bereits umgesetzte Flachenoptimierungen lassen keine zusatzliche
Ausschopfung von Flacheneinsparungen mehr zu.

- Harmonisierung des Standardraumprogramms Kita wird dem Stadtrat mit
dieser Beschlussvorlage zur Entscheidung vorgelegt (siehe Anlage C.4).
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6. Faktor: Projektmanagement

Ebenso spielt das Projektmanagement des Baureferats in der Umsetzung der laufenden
Bauvorhaben eine Rolle (siehe Grafik, Zeitpunkt Ausschreibung), die mit Ausschlag ge-
bend ist, innerhalb des MIP-Zeitraums Einsparpotenzial zu erzielen.

Durch verschiedene Steuerungsinstrumente kénnen im Projektmanagement die geneh-
migten Ausfuhrungskosten nicht nur eingehalten, sondern teilweise auch reduziert wer-
den.

Exemplarisch seien hier folgende Instrumente aufgezahlt:

- Ausschopfen aller Steuerungsmdglichkeiten vor Inanspruchnahme der Risikoreserve

«  LEAN-Management zur Optimierung der Bauablaufe und Senkung der Ausflihrungs-
kosten

«  Ausschreibungssteuerung durch Marktbeobachtung

«  Nachtragsmanagement

+  Konsequentes datenbankgestitztes zentrales Baucontrolling im Hochbau

- Kompensation von erhdhten Submissionsergebnissen durch aktives Steuern

Projekte, deren Abrechnungsprognose bereits gefestigt ist, konnen Restmittel so-
mit freigeben.

Durch die Aktualisierung der Abrechnungsprognosen der Projekte / Programme wurde
eine Reduzierung des MIP im Zeitraum 2020-2025 i.H.v. ca. 115 Mio. EUR generiert, dies
wurde mit einem Anteil i.H.v. 100 Mio. EUR bereits im MIP-Beschluss des RBS (20-26 / V
01948) umgesetzt.

1. Schulbauprogramm:

Im 1. Schulbauprogramm wurden bereits 29 der 36 (80%) der Projekte in Betrieb genom-
men. 4 weitere befinden sich derzeit in Bau, zwei werden vsl. 2022 mit den Ausschreibun-
gen auf den Markt gehen. Eine Zwischenbilanz dieser abgerechneten / sich in Abrech-
nung befindenden Projekte ermdglichen eine Freigabe von Finanzmitteln i.H.v. 29 Mio.
EUR.

Kita-Bauprogramme:
In den Bauprogrammen 2013 — 2017 konnten vorerst keine Mittel freigegeben werden.

Aus den alten Kitaprogrammen wurden ca. 5 Mio. EUR nicht in Anspruch genommen.

Pavillonbauprogramme:
Bereits im Jahr 2020 konnte das MIP um ca. 16 Mio. EUR reduziert werden.

Fur das Jahr 2021 kdnnen zusatzlich zwischen 11 - 21 Mio. EUR zuriickgegeben werden.
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Auswirkungen auf weitere Schulbauprogramme
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Ergebnis:

Durch das Verschieben von Malinahmen wird die Ausgabenkurve abgeflacht (blaue zu ro-
ter Kurve). Gleichzeitig entstehen dadurch zusatzliche Handlungsbedarfe im Bauunter-
halt (konsumtiver Bereich).

Weitere kinftige Bedarfe sind auf Basis der Bevdlkerungs- bzw. Schiler*innenprognose
sowie dringender baulicher Bedarfe vorhanden und wurden teilweise im Wege von Unter-
suchungsauftragen (z.B. MS Freiham) bereits durch den Stadtrat beauftragt (gelbe Kur-
ve). Deren tatsachlicher Finanzbedarf kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ziel ist es, auch in Zukunft die bedarfsgerechte Schulversorgung mit den zur Verfigung
stehenden finanziellen Mitteln und Personalkapazitaten sicherzustellen. Die besondere
Herausforderung in den nachsten Jahren wird vor dem Hintergrund der aktuellen Finanz-
situation darin bestehen, die Bedarfe mit einer vertraglichen Haushaltsbelastung durch die
Bauprogramme und auch den verfligbaren Personalkapazitaten in Einklang zu bringen.
Dafir sollten sich die abgehenden und neu zu startenden Projekte die Waage halten. Dies
kann jedoch nicht von dem stadtischen Wachstum losgeldst betrachtet werden.

Vor diesem Hintergrund muss auch die Umsetzung der beauftragten und noch nicht finan-
zierten Untersuchungsauftrage betrachtet werden.

Den Investitionen stehen erwartete Férdereinnahmen und ein erheblicher G9-Konnexi-
tatskostenersatz gegentber. Ebenso werden die erhéhten Mittel fir den Klimaschutz im
energetischen Bereich voraussichtlich durch die BEG Forderung anteilig kompensiert.
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C Bericht zu den Schulbauprogrammen

Nachfolgend erfolgen die Berichte nach der Verfahrensvorgabe zu Bauprogrammen auf
Basis der Beschlussfassungen ,Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020“ (Vollver-
sammlung vom 20.11.2014, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01640) und ,Schulbauoffensive
2013 - 2030, Zweiter Sachstandsbericht “ (Vollversammlung vom 29.07.2015, Sitzungs-
vorlage Nr. 14-20 / V 03448).

Die Berichte sind:
3. Bericht zum 1. Schulbauprogramm - Seite 19 - 35
2. Bericht zum 2. Schulbauprogramm - Seite 46 - 59
1. Bericht zum 3. Schulbauprogramm - Seite 60 - 75
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Legende zu den nachfolgenden Tabellen:

GS | |Grundschule NST | [Meubau an einem neuen Standort
MS | |Mittelschule N MNeubau als Ersatzbau mit und ohne Bedarfserweiterung
. Erweiterung als Meubau (Anbau)
Fs Farderschule EM) ohne Einbeziehung des Bestandes
Erweiterung als Neubau (Anbau / Aufstockung)
RS Realschule E(B) mit Betrachtung und teilweise Maltnahmen im Bestand
GYM | (Gymnasium Gl o. N| |Generalinstandsetzung oder Neubau / Ersatzbau zu priifen
BS Berufliche Schule Gl Generalinstandsetzung
SpH | |Sporthalle GI+E | |Generalinstandsetzung mit Erweiterung
SWH | [Schulschwimmbad/ -halle PAV | |Pavillonbau
GT | |Ganztag VPA | |Vorplanungsauftrag
FLS | |Fachlehrsaal PA Projektauftrag
HfK | [Haus fir Kinder PG Projektgenehmigung
KiKri | [Kinderkrippe AG Ausfihrungsgenehmigung
KiGa | |Kindergarten
JFZ | [Jugendfreizeitstatte BA Bauabschnitt
Anderung zum letzten Beschluss * verwaltungsinterne Genehmigung im Umlaufverfahren
Kennzeichnet Klimapilot beim Haupttrager Projekt vormals 2. oder 3. SBP
Projektvorbereitung bis PA Ausfihrung
Projektplanung nach PA bis AG IN voraussichtliche Inbetriebnahme = Ubergabe an das RBS
Férderungen Planungsrecht
1 Schulaufsichtliche Genehmigung beantragt 1 Vorbescheid erforderlich
2 Schulaufsichtliche Genehmigung erteilt 2 Vorbescheid erteilt
3 JForderung ROB", Zustimmung vorz. Malinahmenbeginn beantragt 3 Bauantrag eingereicht
4 JForderung ROB", Zustimmung vorz. Maflinahmenbeginn erteilt 4 Baugenehmigung erteilt
Bericht 5 Bebauungsplan Aufstellung / Verfahrensanderung
K standardisierte Kurzbeschreibung 6 Bebauungsplan parallel
Sonderbericht
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C.1 3. Bericht zum 1. Schulbauprogramm

Cc1.1 Ausgangslage:

Der Stadtrat hat am 18./25.02.2016 im Rahmen des 1. Schulbauprogramms 39 Mafnah-
men zur Realisierung genehmigt,

« davon 8 laufende — zum damaligen Zeitpunkt bereits finanzierte — MaRnahmen und

« 31 neue MalRnahmen.

Im 2. Bericht zum 1. SBP vom 26.06.2019 (Sitzungsvorlage 14-20 / V 14012) wurde fol-
gendes Fazit dargestellt und beschlossen:

Fazit zum zweiten Bericht zum 1. Schulbauprogramm (Beschluss 26.06.2019):

Projektstand:
Von den 8 sogenannten laufenden Projekten aulBerhalb des vorldufigen

Gesamtfinanzvolumens von ca. 1.442 Mio. € sind 4 Projekte und ein 1. BA in 2017
in Betrieb gegangen, die GS Fréttmaninger Stral3e ging 2018 in Betrieb und die
HaimhauserstralRe und GrandlstralBe werden 2020 etwas zeitversetzt fertiggestellt.

Von den 30 Projekten des vorldufigen Gesamtfinanzvolumens von ca. 1.442 Mio. €

wurden die QuiddestralSe und die Wackersberger Stral3e aufgrund verdnderter
Rahmenbedingungen aus dem ersten Schulbauprogramm herausgenommen.
Alle aktuell 28 MalBhahmen haben mindestens einen verwaltungsinternen
Projektauftrag mit ausgewiesenen Kosten und Terminen.

9 standardisierte Kurzbeschreibungen 'Planungskonzept' laut genehmigtem
Verfahren (nach Erteilung des verwaltungsinternen Projektauftrags) liegen als
Anlage (siehe Anlagen C1.1 bis C1.9) bei.

Die Bedarfe sind grundsétzlich nach Standardraumprogramm mit geringen
Abweichungen umsetzbar.

Bedarfsverdnderungen mit Bedarfsanpassung des vorldufigen
Gesamtfinanzvolumens:

Bei einigen Projekten wurde eine notwendige Bedarfsanpassung in der
Grél3enordnung von ca. 68,4. Mio. € (4 %) vorgenommen, wobei 23,7 Mio. € im 1.
Bericht vom Stadtrat bereits genehmigt wurden. Das vorldufige
Gesamtfinanzvolumen zum Stand der Genehmigung des Bauprogramms mit
Bedarfsanpassung und Projektherausnahme von Quiddestrae und Wackersberger
Stral3e betragt aktualisiert 1.446,90 Mio. €.
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Indizierung des vorldufigen bedarfsangepassten vorlaufigen
Gesamtfinanzvolumens aufgrund der Baupreisindexentwicklung:

Das zum Baupreisindexstand des Berichtes indizierte Gesamtfinanzvolumen
betrégt 1.542,6 Mio. € und ist die Obergrenze der verfiigbaren Finanzmittel fiir
Projektentscheidungen.

Die aktuellen Gesamtprojektkosten (3 IN, 14 AG, 1 PG und 8 PA) liegen bei
1.477,36 Mio. €.

Sonderkostenauswertung:
Eine wesentliche Erkenntnis ist, dass die Sonderkosten gegentiber der Schule auf

der ,griinen Wiese* nicht wie tblich bei ca. 5% liegen, sondern aufgrund der
beengten innerstédtischen Situation und der maximalen Grundstiicksauslastung bei
10-12 % im Durchschnitt liegen. Demgegentiber bleiben z.B. Grundstiicksflédchen
ftir Wohnungsbau als wesentlicher wirtschaftlicher Ausgleich zur Verfligung.
Tiefgaragen sind dabei nicht unter Sonderkosten ausgewiesen.

Terminprognose:
Das Ziel, den liberwiegenden Anteil der nun 36 MalBnahmen von 2020 bis 2021 zu

realisieren, ist nach derzeitigem Planungs- und Prognosestand eingehalten.

Genehmigung durch den Stadtrat zum 2. Bericht zum 1. Schulbauprogramm:

Der Stadtrat nimmt den zweiten Bericht zum 1. Schulbauprogramm in
Abschnitt C)1 mit den Ausfiihrungen und Anderungen zum letzten
Beschlussstand 05./26.07.2017 und die damit verbundenen 9
Kurzbeschreibungen der Projekte mit Projektauftrag und damit
Vorplanungsqualitat in den Anlagen C1.1 — C1.9 zustimmend zur Kenntnis (13
Kurzbeschreibungen lagen dem Stadtrat zum 18.02.2016 und 05./26.07.2017
bereits vor).

Zur Haushaltskonsolidierung fur den MIP-Zeitraum 2020-2024 wurden im MIP-Beschluss
des RBS vom 16.12.2020 terminliche Verschiebungen von Projekten beschlossen.

Die Schulstandorte auf der Bayernkaserne wurden um ein bzw. zwei Jahre gestreckt.
Das Terminziel des 1. Schulbauprogramms gemaf Bericht 2019 mit Inbetriebnahme-
schwerpunkt 2020-2021 ist insgesamt haltbar.

Diese Terminfestlegungen vom MIP-Beschluss des RBS vom 16.12.2020 liegen dem
3. Bericht des 1. Schulbauprogramms zu Grunde.
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C.1.2 Bericht zu den sog. 8 laufenden MaBnahmen, die bereits vor dem 1.Schul-
bauprogramm finanziert waren

a) Gesamtiibersicht

Legende siehe Seite 18
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[Summe laufende Projekte auBerhalb 1,4425 Mrd.€ ‘

b) Bedarfsverdanderungen

Der vertraglichen Verpflichtung zur Sanierung des Kunstrasenspielfeldes gegenuber dem
Verein FC Alte Heide-FC Schwabing e.V. wird im Rahmen des Projektes Fréttmaninger
Stralle nachgekommen. Im MIP Beschluss vom 19.01.2022 wurde diese Bedarfserweite-
rung genehmigt. Die Projektkosten werden in der GréRenordnung von ca.1,3 Mio. EUR
erweitert. Jedoch wird der genehmigte Finanzrahmen nicht ausgeweitet.

c) Projektstand
Alle Projekte sind in Betrieb gegangen.

d) Termine

Alle Projekte sind in Betrieb gegangen.

Sechs Baumalnahmen sind termingerecht ibergeben worden. Coronabedingte Liefer-
schwierigkeiten und Einspriche gegen ein Vergabeverfahren haben bei zwei Malnahmen
(2. BA Grandlstr. und Sporttrakt Engadiner Str.) zu zeitlichen Verzégerungen gefihrt.
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e) Kosten

Trotz der Kostenerhéhungen bei der Haimhauserstraflie aufgrund der berichteten maro-
den Bausubstanz und daraus notwendigen Bauzeitverlangerungen und Marktpreisent-
wicklungen und dem zusatzlichen Bedarf bei der Fréttmaninger Stral3e liegt die aktuelle
Gesamtabrechnungsprognose weiterhin unter der genehmigten Kostenobergrenze.

Genehmigte Kostenobergrenze Indexstand August 2016 341,07 Mio. €

Aktueller Abrechnungsprognose Baupreisindexstand Mai 2021 336,62 Mio. €

Differenz 4,45 Mio. €




Cc13

Liegenschaftsbezeichnung Projekte 1. Schulbauprogramm

Neuer Standort: Gymnasium Bayernkaserne Il (Siid)

Neuer Standort: RS Heidemannstr. / Carl- Orff- Bogen, Gustav-Mahler-Str. 2

Neuer Standort: Realschule Aschauerstr., Paulsdorfferstr. 20
Neuer Standort: Schulférderzentrum Bayernkaserne IV (Nord)
Neuer Standort: Grundschule Hochstr. 31

Neuer Standort: Grundschule Grafinger Str. 13 (Werksviertel)

Neuer Standort: GS Dachauer Str. 164/ Zentralwascherei, Hanauer Str. 2

Neuer Standort: GS Dachauer Str. 114 7/ Kreativquartier
Neuer Standort: Grundschule | Bayernkaserne (Siid)
Neuer Standort: Grundschule Il Bayernkaserne (Nord)

Neuer Standort: Grundschule Paul-Gerhardt-Allee, Baumbachstr. 5

Neuer Standort: BBZ Ruppertstr. 1

Grund- Mittelschule Bernaysstr. 35
Grundschule Camerloherstr. 110
Grundschule Oberfohringer Str. 224
Grundschule Ravensburger Ring 37
Grundschule Karlsfeld Schulstr. 6-8
Grundschule Strehleranger 4
Grundschule Waldmeisterstr. 38

Grund- Mittelschule Torquato-Tasso-Str. 36, HfK (1.BA 2015)
Grundschule Amphionpark/ Welzenbachstr. 12
Berufsoberschule Brienner Str. 37 / Luisenstr. 29

Schulanlage Schrobenhausener Str. 15
Grundschule Berg-am-Laim-Str. 142

Grund- Mittelschule Toni-Pfiilf-Str. 30
Grundschule Sentastr. 20-22 ( Sportanlage)
Grundschule Pfanzeltpl. 10, 1.BA
Grundschule Plinganserstr. 28 (1. BA)(2. BA)

Uberfiihrung in ein spiteres Schulbauprogramm
Grundschule Pfanzeltpl. 10, 2.BA

C.1.31
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Bericht zu den 28 MaBnahmen mit dem genehmigten vorlaufigen Finanz-
volumen von 1.542,6 Mio. Euro

Gesamtplanung
aller BA in der
Vorplanung

BP 1
BP 1

BP 1
BP 1
BP 1
BP 1
BP 1
BP 1
BP 1

AA_|BP 1+2 Y
AA_|_BP1 |

AA | BP1 |

| AA | BP1 |
| AA | BP1 |
| AA | BP1 |
|_AA_|BP 1+2]

| AA_|_BP 1|

Herausnahme des 2. Bauabschnitts des Projekts Pfanzeltplatz 10

Die Sporthalle an Stelle des Pavillons Boglstrale 10 sollte urspriinglich den 2. Bauab-
schnitt an der GS Pfanzeltplatz 10 bilden. Auf den Pavillon kann aus Bedarfsgrinden vor
2025 nicht verzichtet werden, so dass das Baufeld erst frihestens 2025 geraumt werden
kann. Daher wird der Neubau der Sporthalle aus dem 1.Schulbauprogramm herausgelést
und nach der Bedarfskonkretisierung vsl. im Jahr 2024 in ein spateres Bauprogramm auf-

genommen.

Die Herausnahme des 2. Bauabschnitts des Projekts Pfanzeltplatz 10 wird dem

Stadtrat zustimmend zur Kenntnis gegeben.
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C.1.3.2 Bericht zu den 28 MaBnahmen uber die Bedarfsfestlegung und Bedarfs-
veranderungen

a) Erlauterung zu den Bedarfsverdanderungen inklusive Umzugslogistik

Die im 2. Bericht erlauterten Bedarfsveranderungen wurden vollumfanglich in den Projek-
ten umgesetzt. Bedarfs- und Raumprogrammanderungen, die unter anderem aus dem
LInfrastrukturkonzept fiir die Minchner Schulschwimmbader® (Sitzungsvorlage - Nr. 14 -
20 /V 12007) entstanden sind, wurden, soweit der Planungsfortschritt es zulief, in die
Projekte eingearbeitet.

b) Veranderung der Umzugslogistik / Pavillons
Das Ziel laut letztem Bericht, die Pavillons am Strehleranger mit einem Nachfolgeprojekt
am Standort nochmals vor Ort zu nutzen, ist derzeit in Prifung.

c) Ergebnis der Bedarfssituation inklusive der Bedarfsanderungen

Gesamtubersicht der aktuellen zusatzlich geschaffenen Bedarfe, der Ersatzbauten und
der Generalsanierungen im 1. Schulbauprogramm:

bauliche
Bedarfssituation Neubau- :qi‘;‘c;'_‘ g?::t';neu- Gl / Sanierung /
1. Schulbauprogramm ;gsa%tzt"ng bedarf bauten Umorganisation
Ziige Gymnasium: 6 6 0 0
Zilge Realschule: 11 8 3
Ziige Mittelschule: 8 2 6 2
Zige Grundschule: 75 49 26 4+3

Ziige Schulen gesamt:

Klassen berufliche Schulen (&80m?)
Werkstatt / Labor / IFU BS (@120m?)
Klassen berufliche Schulen gesamt:

Klassen Férderschulen:
Mensen:

Sporthalleneinheiten:
Schwimmbhallen (-einheiten):
Haus fiir Kinder-Gruppen:
Sing- und Musikschulen:
Tiefgaragen:

Pavillons als Ausweichquartier:
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C.1.3.3 Bericht zum Projektstand der 28 MaBnahmen mit mindestens verwal-

tungsinternem Projektauftrag

a) Gesamtiibersicht

Die Projekte sind nach den Jahren der Inbetriebnahme neu sortiert.
Nachfolgend sind die Ergebnisse der Tabelle nach Planungsstand, Termine, Planungs-
recht, Schulaufsicht/Férderung und Besonderheiten gegliedert:

Projektstand Kosten
. 1V /2021 53
8 £ et 8 2
g § 5= § ||5|5|2
E Projekte 1.SBP £ |9 S| V/i2018 | IV/2021 | o = 2 e
* @ x| 22p | £3 &
oo o< 3
2e | 2a =
~ Plinganserstr. 28 /1|44
ZS || GS 6 Gl IN IN 4,52
N 1. Bauabschnitt
Sentastr. 20-22 /14ala
GS . 13 Gl IN IN 12,25
© Sanierung SPH (Modernisierung SWH)
z5 |[—
N Berg-am-Laim-Str. 142 /|44
GS = 14 |E(B) IN IN 26,7
3-zligig GS, 2-fach SpH
Toni-Pfiilf-Str. 30, Grund-Mittelschule 1|14
- MS . 24 |E(B) AG IN 8
- Sanierung SpH
8 | I
Z Hochstr. 31 /| a]a4
GS 5 N AG IN 20,81
3-zligig GS
. Ruppertstr. 5, BBZ /1|44
BS 2 NST AG IN 86,15
25 Klassen BS / 27 Klassen Ffs / 3-fach SpH / HfK
Ravensburger Ring 37 /|44
GS 22 N AG IN 36,1
6-zugig GS
. Pfanzeltplatz 10, 1.BA /|4]4
GS 16 Gl AG IN 23,88
. Neubau GS + Gl von Haus 5a + 10
Torquato-Tasso-Str. 38, Grund- und Mittelschule K|4|3
o MS 11 | E(B) PA/PG IN 6,97
N 1. BA HfK
8 L1
=z Heidemannstr. / Paul-Hindemith-Allee 5-7 /|44
= |Irs|| 12 | N AG IN 61,82
5-zligig RS / 3-fach SpH
Schrobenhausener Str. 15, Schulanlage /|44
ms || 25 |E(B) AG IN 45,45
2-zugig GS / 3-fach SpH
Infanteriestr., (Dachauer Str. 114) /|44
GS o 4 | NST AG IN 44,33
5-zligig GS / 2-fach SpH / HfK/ TG
Brienner Str. 37, Luisenstr. 29, Berufsoberschule /|4]4
BS 3 |E(B) AG IN 29,53
KR mit Kita + Mensa + Umbauten im Bestand
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
g
Projekte 1.SBP S
(<]
11234 2|3 2|3 2|3 2|3 1/2(3(4(1|2|3)|4
~ |Plinganserstr. 28, GS Soll
zZs5 IN 2017
N |Grundschule Ist
Sentastr. 20-22, GS Soll
IN 2018
o |Grundschule Ist
Zs
N |Berg-am-Laim-Str. 142 Soll
IN 2018
Grundschule Ist
Toni-Pfiilf-Str. 30 Soll | 4 5a N 2018
g Grund- und Mittelschule st | ZBAIN2019
N
Z |Hochstr. 31 Soll
IN 2019
Grundschule Ist
Y
Ruppertstr. 3 B i
BBZ Ist IN Teilbaugenehmigungen/Wassser|
schaden
Ravensburger Ring 37 Soll
IN 2019
Grundschule Ist
Pfanzeltplatz 10, 1.BA Soll ol e
Grundschule Ist ol
Torquato-Tasso-Str. 38 Soll IN
o
g Grund- und Mittelschule Ist IN
~N
=z |Heidemannstr. Soll IN
Realschule Ist IN
Schrobenhausener Str. Soll IN -
Nachjustierung
Schulanlage Ist IN Freifidchen
Infanteriestr. Soll IN
Grundschule Ist IN
Brienner Str. 37 Soll IN
Berufsoberschule Ist IN
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Projektstand Kosten
IV /2021 =
g £ st 1K
i § |52 § ||5|5|2
z Projekte 1.SBP £ |9 S || V/i2018 | IV/2021 | o = 2 8
g 2|88| 30 35 | 35 ||828
£ & ox | 2Qy | £5 a
oo o< 3
— 2e | 2a a
Emmy-Noether-Str., (Dachauer Str. 164) /144
GS 10 | NST AG IN 40,67
3-zligig GS / 1-fach SpH/ HfK/ TG
. Grafinger Str. 13 (Werksviertel), Haager Str. 14 /144
GS o 14 | NST AG IN 39,85
. 4-zugig GS / 2-fach SpH
Aschauerstr., Paulsdorfferstr. 20 /144
RS 16 | NST AG IN 85,04
6-zUgig RS / 3-fach SpH / HfK
Paul-Gerhardt-Allee, Hermine-von-Parish-Str. /|44
- GS 21 | NST PA IN 56,93
g 6-zligig GS / 3-fach SpH/ TG
N —_—
Z Camerloherstr. 110 /14]a
- GS 25 N PA IN 40,28
5-ziigig GS / TG
Welzenbachstr. 12 (Amphionpark) /144
GS - 10 |E(N) PA* IN 35,8
2-zugig GS / 2-fach SpH / SWH
Schulstr. 6-8, Karlsfeld /| 4]4
GS o 99 | N AG* IN 41,69
6-zligig GS
Bernaysstr. 35, Grund- und Mittelschule /1|44
MS o o 11 N AG IN 90,79
4-zugig GS / 5-zugig MS / 3-fach SpH
Waldmeisterstr. 38 /144
o || ©S | la-ziigig GS (1.BA) / 2-fach SpH (2.BA) / TG und 24 | N PA AG 65,36
S |L__JINebenaeb&ude (3.BA) / Pavillon
S —
F4 Oberfohringer Str. 224 /14]a
GS - 13 | N PA AG* 56,29 | —1——
4-zligig GS / 3-fach SpH (1.BA) / HfK/ TG (2.BA)
Strehleranger 4, Grund- und Mittelschule /144
w 168 o 16 | N PA* AG | 127,75
o 6-zlgig GS / 3-zligig MS / 3-fach SpH / HFK / TG / AWQ
Q| —
z Bayernkaserne | Suid, GS /|44
GS . 94,7
6-zlgig GS / 2-fach SpH/ HfK/ TG
5 — — 12 | NST PA* AG
o || gy ||Bayernkaserne lll Siid, GYM /1|44
< 175,87
z M 6-zligig GYM / 3-fach SPH/SWH/ G9 /TG
Bayernkaserne Il Nord, GS /| 4]4
o ||GS ! 70
o 5-zlig. GS / 2-fach SpH, SMS
S| " 12 | NST PA* PG
z Es Bayernkaserne IV Nord, Schulférderzentrum 178 /| 4]4
24 Klassen SFZ / 2-fach SpH/ TG '
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
£
Projekte 1.SBP S
<]
2|3 1(2]3 23 1/2(3|4 2|3 1/2 3 |4(1|2|3 |4
Emmy-Noether-Str. Sall K Coronabedingte Verzogerungen,
Grundschule st Hik | IN Lieferschwierigkeiten Zulieferer
Grafmger Str. 13 soll Y Schuljahr 2021/2022 Nutzung
Grundschule st IN als AWQ fir BS Hirschbergstr.
iAschauerstr. Soll IN
Realschule Ist IN
Paul-Gerhardt-Allee Soll IN
-
o™ Ist IN
] Grundschule
~N
Z Camerloherstr. 110 Soll IN Die Freifiachen werden in
Grundschule st N mehreren Abschnitten errichtet.
Ubergabe der Schwimmhalle
\Welzenbachstr. 12 Soll IN Ende 2021 erfolgt.
Grundschule st N Schwmmbagg;ltgnetl? ab Februar
IN IN
Schulstr. 6-8, Karlsfeld Soll 184 284 Umzug des 2.5A zum
Grundschule st B\z a‘ﬂz Schuljahresbeginn 2024/25
Bernaysstr. 35 Sall s s
Grund- und Mittelschule Ist i)
. N IN (Coronabedingte Verzogerungen
o Waldmeisterstr. 38 Sall 1B 26 Lieferschwierigkeiten Zulieferer
g T ralsais Ist o ™ gel;rs;egmhlauflw 1112025 THY,
N
=Z |Oberfohringer Str. 224 Sall o e IN 1.BA GS und SPH 1112022
Grundschule st IN 2BA TG und HFK 1172024
Strehleranger 4 Soll N
§ Grund- und Mittelschule Ist
~
Z |Bayernkaserne | Siid Sall IN
Grundschule Ist
0 "
o |Bayernkaserne Ill Stid Soll IN
N .
=z |Gymnasium Ist
Bayernkaserne Il Nord Soll L IN
0
& |Grundschule Ist
~
= |Bayernkaserne IV Nord Soll IN
Schulforderzentrum Ist >
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Planungsstand der 28 MaBnahmen mit mindestens verwaltungsinternem Projekt-
auftrag:

+ 29 MalRnahmen, der 36 MalRnahmen sind fertiggestellt

+ 5 haben eine AG und sind in Ausflihrung

+ bei 2 Projekten (Bayernkaserne Nord) liegt die PG (mit Kostenberechnungsstand vom
Q3/2019) vor, da die Bayernkaserne Nord aufgrund der Haushaltskonsolidierung zeit-
lich verschoben wurde.

b) Termine

21 der 28 Projekte wurden bereits in Betrieb genommen bzw. fertiggestellt.
« IN bis 2020 waren es 5 Projekte
« IN 2020 sind es 8 Projekte
« IN 2021 sind es 8 Projekte

Damit wurde das Terminziel, den lGiberwiegenden Teil der MaBnahmen von 2020 bis
2021 zu realisieren, trotz der schwierigen Situation und Haushaltskonsolidierung
der letzten 2 Jahre auf Grund der Coronapandemie eingehalten.

Seit dem MIP-Beschluss des RBS im Dezember 2020 mussten Corona-bedingt (Perso-
nal- und Materialengpasse) die Inbetriebnahmetermine der Projekte Emmy-Noether-Stra-
Re und Waldmeisterstralie an die Bauablaufe angepasst werden. Die ersten beiden Lern-
hauser der Grundschule an der SchulstraBBe in Karlsfeld wurden zum Schuljahresbeginn
2021/22 fertig gestellt und bezogen, die letzten beiden Lernhauser folgen zum Schuljah-
resbeginn 2024.

Wenige Projekte befinden sich im Bau, die Bayernkaserne Nord ist kurz vor Baubeginn.
Terminprognosen dieser Inbetriebnahmen:

IN 2022:
Die ersten Bauabschnitte der Grundschulen WaldmeisterstraBe und Oberféhringer
StraBe (jeweils mit den Lernhausern) gehen zum Schuljahresbeginn 2022/23 in Betrieb.

IN 2023:

Die Grund- und Mittelschule am Strehleranger wird nach Ausfiihrung in einem Bauab-
schnitt gemeinsam zum 3. Quartal 2023 fertiggestellt. Die Inbetriebnahme der Grund-
schule an der Bayernkaserne Siid ist zur Bedarfsdeckung erst ab 2023 erforderlich.

IN 2025 und 2026:
Bei den Schulstandorten auf der ehem. Bayernkaserne ist durch die verspatete Freima-
chung der Grundstiicke fur den Wohnungsbau und den Schulbau eine Streckung der
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Schulversorgung madglich. Aus den dargestellten HaushaltssicherungsmafRnahmen resul-
tieren fir das Gymnasiums an der Bayernkaserne Sud eine Inbetriebnahmen 2025 und
fur die Grundschule und das Sonderpadagogischem Foérderzentrum des Standort Bay-
ernkaserne Nord eine Inbetriebnahme 2026.

c) Planungsrecht

Fur alle MalRinahmen ist die Baugenehmigung erteilt

d) Schulaufsicht/Férderung:

Bei allen MalRnahmen liegen die Forderbescheide nach Art 10 BayFAG bzw. die Zustim-
mung zum vorzeitigen MafRnahmenbeginn vor.

Die vorlaufige Gesamtférdersumme fir das 1. Schulbauprogramm belauft sich auf ca. 245
Mio. EUR. Die finale Férderhdhe kann erst nach Abgabe des Verwendungsnachweises fur
das jeweilige Projekt benannt werden.

e) Umsetzung Standardraumprogramm

Im Grundsatz kann das Standardraumprogramm mit wenigen Einschrankungen umge-
setzt werden.

Bei den spezifischen Raumprogrammen der Beruflichen Schulen (Brienner Stralde / Lui-
senstralte und Ruppertstral3e) konnte das Nutzerbedarfsprogramm ebenfalls umgesetzt
werden.

In der Bayernkaserne Siid wurden durch die engen Planungsabstimmungen die Bedarfe
des G9 weitestgehend umgesetzt.

Aufgrund der engen Grundstuckssituationen werden immer haufiger Pausenflachen oder
Sportflachen auf den Dachern mit zusatzlichen Kosten umgesetzt.

Folgende Nutzungen werden im 1. Schulbauprogramm auf den Dachern abgebildet:

+ 2 grune Klassenzimmer (Bernaysstralde, Strehleranger)

+ 6 Standorte mit Pausenflachen (Ruppertstral’e, Schrobenhausener Strale, Emmy-
Noether-Stralde, Brienner Str. 37, Bayernkaserne Sid GS, Bayernkaserne Sid,
GYM)

« 1 Allwetterplatz (Waldmeisterstrale)

« 4 Schulgarten (Aschauer Stral’e, Strehleranger, Bayernkaserne Nord GS, Bayernka-
serne Nord SF2)

Die Zusatzkosten durch die Nutzungen auf den Dachern werden unter Sonderkosten aus-

gewiesen.
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f) Klimaschutz:
Energetischer Standard und KfW/BEG-Forderung

Alle Projekte des 1. Schulbauprogramms erfillen die Anforderungen nach EnEV 2016,
der Groliteil sogar nach EG 55. Aulzer im Denkmalfall besitzen alle Projekte eine PV-Anla-
ge. Die Gesamtleistung im 1. Schulbauprogramm liegt bei ca. 2.000kWp.

Soweit moglich, wurden die Gebaude an das Fernwarmenetz angeschlossen. An Standor-
ten, an denen von den Stadtwerken keine Fernwarme zur Verfligung stand, wurden be-
reits nach Moglichkeit Konzepte mit erneuerbaren Energien, wie u.a Warmepumpen um-
gesetzt. Gasanschlisse verbleiben lediglich bei 5 der 28 Projekte. Im Zuge der weiteren,
im Grundsatzbeschluss Il vom 19.01.2022 beschlossenen Dekarbonisierung stadteigener
Gebaude wird geprift, diese verbleibenden Gasanschlisse mittelfristig auf erneuerbare
Energien umzustellen.

Die Aufnahme von KfW-Férderdarlehen wurde in Abstimmung mit der Stadtkdmmerei pro-
jektspezifisch geprift, die Kreditzusage vor Auftragsvergabe herbeigefihrt.

Projekte fur die ein KfW-Férderdarlehen beantragt wurde:
- Neubau Grundschule Bayernkaserne Sid
- Neubau Gymnasium Bayernkaserne Sud

Auf eine material6kologische Baustoffauswahl wird beim Baureferat bereits seit den 90er
Jahren grolier Wert gelegt und diese immer entsprechend der neuesten Erkenntnisse in
Bezug auf Gesundheit und Umwelt angepasst und umgesetzt.

Seit Inkrafttreten der Freiflachengestaltungssatzung im Jahre 1996 werden geeignete Da-
cher ab einer Flache von 100 m?, in Abstimmung mit der Nutzung zur Photovoltaik, exten-
siv begrint.
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dg) Entwicklung des Gesamtfinanzvolumens

Das Gesamtfinanzvolumen wurde mit dem 2. Bericht zum 1. Schulbauprogramm auf
1.542,6 Mio. Euro aktualisiert:

Aktualisiertes Gesamtfinanzvolumen im Vergleich zum Gesamtprojektkostenstand
Die Angaben in den nachfolgenden Berichtsausfiihrungen beziehen sich hinsichtlich des

Planungs- und Projektstandes auf den Stichtag 31.11.2021 und fur die Kosten auf den
Baupreisindexstand November 2021.

Gesamtfinanzvolumen aller 28 Standorte mit 1.542,6 Mio. €
Baupreisindexstand November 2018

Herausnahme 2. BA Pfanzeltplatz -9,92 Mio. €

Angepasstes Gesamtfinanzvolumen aller 28 Standorte mit 1.532,68 Mio. €
Baupreisindexstand November 2018

Aktueller Gesamtprojektkostenstand (4 SR, 17 IN, 5 AG, 2 PG) mit Bau- 1.505,32 Mio. €
preisindexstand November 2021

Differenz Gesamtfinanzvolumen abziiglich aktueller Gesamtprojektkos- 27,36 Mio. €
tenstand

Der aktuelle Gesamtkostenstand November 2021 (neu) der Projekte liegt nach Heraus-
nahme des 2. BA Pfanzeltplatz um 27,36 Mio. EUR unter dem genehmigten Gesamtfi-
nanzvolumen mit Baupreisindexstand von November 2018.

Eine Erhohung des Gesamtfinanzvolumens ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfor-
derlich.

Der amtliche Preisindex fur Bauwerke in Bayern, herausgegeben vom Bayerischen Lan-
desamt fur Statistik, ist in der Zeit vom November 2018 bis November 2021 um weitere
18% gestiegen.

21 Projekte sind fertiggestellt. Fir 5 auRer zwei Standorte liegt nun eine Ausfiihrungsge-
nehmigung vor, das heif’t, es wurden jeweils Ausschreibungen zu einem Anteil von min.
60% submittiert.

Die vorliegenden Ausschreibungsergebnisse bestatigen diesen weiteren Preisanstieg,
konnten aber durch die wirtschaftliche Projektabwicklung und Projektmanagementleistung
der Beteiligten abgedampft werden. Eine Kostenanpassung Uber die Entwicklung des
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Baupreisindex hinaus, musste jedoch bei den Projekten Emmy-Noether-Stralle, Schro-
benhausener Stralde und Brienner Stral3e, sowie der Schulstralle (Karlsfeld) durchgefuhrt
werden, die bisher ausgeglichen werden konnten.

Kostensteigerungen in der Ausfihrung aufgrund von héheren Baupreisen, Stérungen in
der Abwicklung und coronabedingten langeren Liefer- und Bauzeiten konnten im Gesamt-
finanzvolumen abgefangen werden.

Von den 28 MalRnahmen sind erst finf abgerechnet. Alle weiteren Projekte unterliegen,
soweit noch nicht alle Gewerke vergeben sind den aktuellen Marktentwicklungen=

Hier lassen sich v.a. im Materialpreis (Holz, Dammstoffe, Kunststoffe, Stahl) stark steigen-
de Kostenentwicklungen beobachten.

Aufgrund der ausstehenden AG der Bayernkaserne Nord und den noch ausstehen-
den Submissionen i.H.v. ca. 230 Mio. EUR wird beantragt, das Gesamtfinanzvolu-
men abzgl. Pfanzeltplatz (i.H.v. 9,92 Mio EUR) von 1.532,7 Mio. EUR zum Indexstand
Nov. 2018 zu belassen. Anpassungen aufgrund Marktentwicklungen sind zulédssig.

Genehmigung durch den Stadtrat zum 3. Bericht zum 1. Schulbauprogramm:

Der Stadtrat nimmt den 3. Bericht zum 1. Schulbauprogramm in
Abschnitt C.1 mit den Ausfiihrungen und Anderungen zum letzten
Beschlussstand vom 26.06.2016 und MIP Beschluss 2020-2024 des RBS
vom 16.12.2020 zustimmend zur Kenntnis.
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C14 Fazit zum 3. Bericht zum 1. Schulbauprogramm:

Fazit zum 1. Schulbauprogramm

Bedarfsveranderungen:

Herausnahme des 2. Bauabschnittes Pfanzeltplatz 10 (Sporthalle) und
Uberflhrung in ein weiteres Schulbauprogramm auf Grund der Freiwerdung des
Baufeldes im Jahr 2025. Bedarfserweiterung an der Grundschule Fréttmaninger
StraBe um die Sanierung des Kunstrasenspielfeldes.

Projektstand IV. Quartal 2021:

Von den 8 sogenannten vorfinanzierten Projekten sind alle in Betrieb gegangen
und befinden sich in der Schlussrechnungsphase. Mit nachstem Bericht wird
voraussichtlich der Abschlussbericht dargestellt.

Von den 28 MaRnahmen des vorlaufigen Gesamtvolumens von. 1.542,6 Mio. EUR
sind 21 zum Zeitpunkt Q4/2021 fertiggestellt, 5 weitere sind im Bau, 2 kurz vor
AG.

Kostenprognose:

Das im letzten Bericht genehmigte Gesamtfinanzvolumen kann trotz erheblicher
Marktpreisentwicklungen gehalten werden. Der aktuelle Gesamtkostenstand
November 2021 der Projekte liegt mit 1.505,32 Mio. EUR unter dem
Gesamtfinanzvolumen mit Baupreisindexstand von November 2018 i.H.v. 1.542,60
Mio. EUR. Eine Mehrzahl der Projekte ist noch nicht abgerechnet, es stehen
aullerdem noch Vergaben der Grol3projekte Bayernkaserne Nord und Sud aus. Es
wird vorgeschlagen, das Gesamtfinanzvolumen nach Herausnahme des
Projektes Pfanzeltplatz auf 1.532,7 Mio. EUR zu aktualisieren.

Terminprognose:

Das Terminziel, den Uberwiegenden Anteil der MalRnahmen von 2020 bis 2021 mit
dem 1. BA zu realisieren, ist trotz Haushaltssicherung erreicht worden. 29 der 36
Projekte (80%) sind bereits fertiggestelit.

Klimaschutz:

Die Projekte weisen aufgrund der liberwiegenden Versorgung mit Fernwarme
gegeniiber dem gesetzlichen Standard eine durchschnittliche Unterschreitung von
ca. 45% auf. DarUber hinaus ist bei allen Projekten (Ausnahme Plinganserstr. 28 -
Denkmalschutz) eine Photovoltaikanlage vorgesehen bzw. bereits realisiert. Die
Gesamtleistung im 1. SBP liegt bei ca. 2.000 kWp.

Bauliche Umsetzung:

Mit dem 1. Schulbauprogramm werden 100 Schulziige, 65 Berufsschulklassen, 24
Forderschulklassen, 21 zusatzliche Mensen, 44 Sporthalleneinheiten, 3
Schwimmhallen und 50 HfK-Gruppen umgesetzt.
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C.2 Bericht zum 2. und 3. Schulbauprogramm

c.21 Ausgangslage zum 2. und 3. Schulbauprogramm

Ausgangslage zum 2. Schulbauprogramm
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 26.07.2017, aktualisiert mit dem Bericht vom
26.06.2019 (VV) flir das 2. Schulbauprogramm folgende Projektziele / Fazit beschlossen:

Fazit zum ersten Bericht zum 2. Schulbauprogramm (Beschluss 26.06.2019)

Von den 38 Projekten des vorlaufigen Gesamtfinanzvolumens von ca. 2,375
Milliarden Euro wurde der 1. BA der Wackersberger Stralle vom 1. zum 2. SBP
Gberfihrt und mit dem 2. BA der Wackerberger Stralle verschmolzen.

13 der 38 MalBnahmen haben mindestens einen verwaltungsinternen Projektauftrag
mit ausgewiesenen Kosten und Terminen.

7 standardisierte Kurzbeschreibungen 'Planungskonzept' laut genehmigtem
Verfahren (nach Erteilung des verwaltungsinternen Projektauftrag) liegen als Anlage
(siehe Anlagen C 2.1 — C2.7) bei.

In 2019 werden voraussichtlich eine Vielzahl der Mainahmen (iber den PA verfligen.
Die Bedarfe sind grundsétzlich nach Standardraumprogramm mit geringen
Abweichungen umsetzbar. Bei 12 Projekten wird das neue Standardraumprogramm
von 26.02.2019 voraussichtlich umgesetzt.

Das vorlédufige genehmigte Gesamtfinanzvolumen (Finanzrahmen) wird durch
hinzufiigen des 1. BA der Wackersberger Stral3e und der Bedarfsverdnderungen von
ca. 88,3 Mio. € und die Anpassung des Standardraumprogramms mit 11 Mio. € (in
Summe 4% des Gesamtfinanzvolumens) auf 2.506,31 Mio € (Indexstand August
2016 ) angepasst (Refinanzierung siehe S. 43,44).

Aktuell wird auf eine Indexfortschreibung des Gesamtfinanzvolumens verzichtet, da
derzeit im 2. Schulbauprogramm erst 13 von 38 MalBnahmen mit 1 IN, 3 AG und 9
PA vorliegen.

Der nédchste Bericht soll im 1. Halbjahr 2020 erfolgen. Bis dahin wird der
lberwiegende Anteil der Projekte des 2. Schulbauprogramms PA und mehr erreicht
haben. Dann liegen flir diese Projekte auch vermehrt Ausschreibungsergebnisse vor.
Der derzeitige Verzicht auf eine Baupreisindizierung des vorléaufigen
Gesamtfinanzvolumens von 2.506,31 Mio. € steht unter dem Vorbehalt, dass derzeit
nicht eingeschétzt werden kann, wie der Markt bei den Ausschreibungen hinsichtlich
der Preise reagiert, wenn das hohe Gesamtvolumen, neben dem 1. auch des 2.
Schulbauprogrammes, ausgeschrieben wird.

Das Ziel, die Mehrzahl der Projekte in 2022 und 2023 (Betrachtung 1. BA)

fertigzustellen, ist nach derzeitigem Planungs- und Prognosestand
eingehalten.
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Zur Haushaltskonsolidierung konnte das MIP im Zeitraum 2020 — 2024 und 2025 durch
Strecken bzw. Schieben von Projekten um 1 Milliarde Euro vermindert werden (vgl. MIP-
Beschluss RBS Sitzungsvorlage Nr.: 20-26 / V 01948 vom 16.12.2020).

Die Grundsatze einer durchgangigen Schulversorgung und keiner Bremsung des Woh-
nungsbaus wurden durchgehend gepriift und beachtet.

Die aus Haushaltssicherungsmafnahmen ergriffenen Verschiebungen der Inbetriebnah-
metermine wirken sich folgendermalfien auf das zweite Schulbauprogramm aus:

Auszug aus MIP-Beschluss RBS (Beschluss 16.12.2020):

Bei 8 Projekten konnte durch Anderung des Bauablaufs bzw. der
Bedarfsverdnderung eine zeitliche Streckung von 1-2 Jahren erfolgen. Die
Fertigstellungen erfolgen zwischen 2023 und 2026. Das Projekt Alfonsstral3e wird in
der Bauabwicklung dem bisher parallel laufendem Projekt Rupprechtgymnasium
voraussichtlich nachgeschaltet.

Bei 11 Standorten liegen noch keine abgeschlossenen Vorplanungen vor, so dass
noch keine verbindlichen Termine bestehen. Die Fertigstellungen fiir diese
Projekte sind fiir den Zeitraum 2024 bis 2027 prognostiziert.

Damit wurden die Zielvorgaben hinsichtlich der Fertigstellung aktualisiert. Dennoch
werden rund 40% der Projekte weiterhin zwischen 2022-2023 fertiggestellt.

Diese Terminziele liegen dem 2. Bericht des 2. Schulbauprogramms zu Grunde.
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Ausgangslage zum 3. Schulbauprogramm

Realisierungszeitraum / Prognose zu 3. Schulbauprogramm (Beschluss 27.11.2019)

Die Mehrzahl der Projekte soll voraussichtlich 2024-2027 realisiert werden. Sind
MalBnahmen in mehreren Bauabschnitten zu realisieren, ist der Zeitplan im Bezug
auf den 1. Bauabschnitt zu sehen.

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 27.11.2019 das 3. Schulbauprogramm mit 30 Mal3-
nahmen und einem vorlaufigen Finanzvolumen von 2.530,1 Mio. Euro (Stand Index Au-
gust 2019) zur Realisierung genehmigt.

Das Terminprognoseziel fur das 3. Schulbauprogramm wurde folgendermallen beschrie-
ben:

Zum Zeitpunkt der Untersuchungen zur Haushaltssicherung lagen nur bei drei Projekten
des 3. Schulbauprogramms abgeschlossene Vorplanungen mit Kosten und Terminen vor.
Die aus HaushaltssicherungsmaBnahmen ergriffenen Verschiebungen der Inbetrieb-
nahmetermine wirken sich folgendermallen auf das 3. Schulbauprogramm aus:

Auszuq aus MIP-Beschluss RBS (Beschluss 16.12.2020):

Durch Anpassung an die teilweise zwischenzeitlich verdnderten Bedarfszeitpunkte
konnte die derzeitige Prognose der Inbetriebnahme mit Schwerpunkt von 2024 bis
2027 auf Schwerpunkt 2027 (von 2023 bis 2029/30) verschoben werden. Die
Inbetriebnahme der zwei im Bauprogramm enthaltenen Pavillonanlagen soll
planméaRBig 2021 erfolgen.

Diese Terminziele liegen dem 1. Bericht des 3. Schulbauprogramms zu Grunde.



ANLAGE B Seite 39 von 95

Umsetzung der neuen Standardraumprogramme aus dem Beschluss Flachenband-
breiten vom 26.02.2019)

Im letzten Bericht zum 2. Schulbauprogramm wurde folgendes beschrieben:

Auszug aus 1. Bericht zum 2. Schulbauprogramm (Beschluss 26.06.2019):

Am 26.02.2019 wurde der Beschluss ,Vollzugshinweise zur Schulbauverordnung
(Flachenbandbreiten); Aktualisierung der Standard-Raumprogramme® genehmigt. Im
Beschluss wurden das Baureferat und das Referat fiir Bildung und Sport beauftragt,
zu priifen, fiir welche Standorte des 2. Schulbauprogramms die neuen
Raumprogramme in die Planung mit aufgenommen werden kénnen und welche
Kostenauswirkungen dies hat.

Nach erster Plausibilisierung scheint es, dass von den 38 Standorten bei 12
Standorten (5 Realschulen+Gymnasien und 7 Grund- und Mittelschulen) die neuen
Raumprogramme im vorhandenen Baurecht umgesetzt werden kénnen. Sind die
Mehrfldchen im Planungsprozess, z.B. aus planungsrechtlichen Griinden nicht oder
nur teilweise umsetzbar, wird das Referat fiir Bildung und Sport auf die Ausweitung
verzichten.

Bei den Gymnasien und Realschulen betrdgt die Flachenmehrung ca.1,5 % und bei
den Grund- und Mittelschulen durchschnittlich 4 %, je nach Zlgigkeit. Dabei wird fiir
die Eingangshallen ein Abschlag von 50% vorgenommen, da derzeit anteilige
Verkehrsfldchen angerechnet werden kénnen. Bei den 12 Mal3nahmen ergibt sich
eine Erhbhung des Finanzrahmens von ca. 11 Mio. €. Aufgrund der nunmehr
anwendbaren Fldchenbandbreiten in Verbindung mit den erhéhten staatlichen
Kostenrichtwerten kann flir die 26 relevanten Projekte des 2. Schulbauprogramms
gegentiber der bisherigen Férdersystematik mit hbheren staatlichen
Investitionszuwendungen von bis zu rd. 45 Mio. € gerechnet werden. Damit werden
die zu finanzierenden Aufwendungen in Héhe von rd. 11 Mio. € fiir die Umsetzung
der neuen Raumprogramme an 12 Standorten sowie die Mehrausgaben im Rahmen
der beiden Schulbauprogramme kompensiert.

Nach bisherigem Planungsstand und dementsprechender Kostenunschéarfe sind diese 11
Mio. EUR flir das 2. Schulbauprogramm knapp ausreichend.
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Inklusion Sport
Mit Beschluss vom 04.03.2020 wurde eine Flachen- und Standarderweiterung fur
inklusionsorientierte Sportstatten beschlossen.

Auszug aus Inklusionsorientierte Sportstétten (Nr. 14-20 /V 16199) (Beschluss
vom 18.03.2020):

Der unter 3.3 aufgefiihrte Mindeststandard 16st eine Erhéhung der Kosten fiir
Sportanlagen und Schwimmhallen aus. Zum Einen erhéhen sich die Fldchen in den
Sportstétten bei Mehrfachsporthallen um ca. 5% und bei Einfachsporthallen um ca.
10%, die jedoch nur vereinzelt gebaut werden. Zum Anderen erh6ht sich der
Ausstattungsstandard. Insgesamt 16st die Umsetzung bei Mehrfachsporthallen ca. 5
% mehr Baukosten inklusive Ersteinrichtungskosten fiir die Sport- und
Schwimmhalleneinheiten aus. Der Finanzrahmen im 3. Schulbauprogramm fiir 71
Sport- und Schwimmhalleneinheiten laut Beschluss der Vollversammlung des
Stadtrates vom 27.11.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20/V 16741) betrdgt 443 Mio.
Euro. Die Erh6hung der Baukosten wird sich damit allein im 3. Schulbauprogramm
mit fast ausschlielich Mehrfachsporthallen in einer Gré3enordnung von ca. 20 Mio.
€ bewegen.

Auf Grundlage des bisherigen Planungsstandes konnten, soweit es der Planungsprozess
zulie® im 1. und 2. Schulbauprogramm die Anforderungen aus dem Beschluss ,Inklusi-
onsorientierte Sportstatten® anteilig im Finanzrahmen mit umgesetzt werden. Im 3. Schul-
bauprogramm erfolgt eine vollstandige Umsetzung. Das Finanzvolumen wird angepasst.
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C.2.2 Optimierung der Projekte des 2. und 3. Schulbauprogramms

Aufgrund der notwendigen Haushaltskonsolidierung im Dezember 2020 erfolgte wie unter
B.1.1 Uberpriifung der Realisierungszeitraume in den Bauprogrammen dargestellt eine
Uberprifung der spatestmdglichen Fertigstellungstermine der Projekte der Bauprogram-
me ohne negativen Einfluss auf die Schulversorgung oder des Wohnungsbaus, aber mit
Unterstutzung schulorganisatorischer Lésungen. Des Weiteren wurden aus Synergie-
griinden Projekte mit mehreren Bauabschnitten in verschiedenen Bauprogrammen einem
Bauprogramm zugeordnet. Unter Betrachtung der Inbetriebnahmezeitpunkte und der Syn-
ergien der Bauabwicklung wurde eine neue Zuordnung der Projekte im 2. und 3. Schul-
bauprogramm vorgenommen und die Terminprognosen im Bezug auf die Haushaltskon-
solidierung, wie schon zum Beschluss Dez.2020 angepasst.

Aus diesem Grund werden zunachst

+ die neuen Zuordnungen in den Programmen dargestellt (s. C.2.3),

« dann werden pro Bauprogramm hierzu die Bedarfsverdanderungen, die Projektstan-
de mit Terminen und Themen des Baurechtes, Forderung und der Klimaneutralitat
dargestellt (C.2.4: 2. Schulbauprogramm, C.2.5.1: 3. Schulbauprogramm)

c.2.3 Neuzuordnung einzelner Projekte zum 2. bzw. 3. Schulbauprogramm

Zusammenlegung von Bauabschnitten

Bei sieben MalRnahmen aus dem 1. und 2. Schulbauprogramm (FS Eduard-Spranger-Str.,
RS Fehwiesenstr., RS Furkhofstr., GYM Nibelungenstr. und BS Orleansstr., FS Rothwie-
senstr., GS Torquato-Tasso-Str.) wurden jeweils weitere Bauabschnitte in das 3. Schul-
bauprogramm aufgenommen.

Zur Zusammenfihrung der Projekte werden die Bauabschnitte der Eduard-Spranger-Stra-
Re, der Furkhofstrale und der Torquato-Tasso-Stral’e vom 3. ins 2. Schulbauprogramm
aufgenommen.

Die im 2. Schulbauprogramm verorteten 1. Bauabschnitte der Nibelungenstralle, der Ro-
thwiesenstralle und der Orleansstralie werden ins 3. Schulbauprogramm Gbernommen.

Verschiebung auf Grund geanderter Inbetriebnahmetermine
Die MaBnahmen Alfonsstrale und WeiRenseestrale werden auf Grund der Anderung ih-
rer Inbetriebnahmetermine auf 2029 ins 3. Schulbauprogramm verschoben.

Entfall des Projekts Fiirstenrieder Str. 159 aus dem 2. Schulbauprogramm

Auf Grund der Gesamtentwicklung des Areals geht diese MaRnahme mit Schwerpunkt Si-
cherheit in den Bauunterhalt tber (vgl. 1. Bericht z. 2. Schulbauprogramm). Die Gesamt-
betrachtung des Areals Campus Westpark geht in ein zuklinftiges Bauprogramm ein.
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Entfall des Projekts Grundschule Dreilingsweg aus dem 3. Schulbauprogramm
Auf Grund veranderter Bedarfe kann die flir das 3. Schulbauprogramm vorgesehene
MaRnahme Grundschule Dreilingsweg entfallen.

Durch die veranderte Situation im Baugebiet Dreilingsweg, in dem nun u.a. die Realisie-
rung eines neuen Gymnasiums angedacht ist, reduzieren sich die durch das Baugebiet
ausgeldsten Grundschulbedarfe. Diese reduzierten Bedarfe kénnen durch eine Erweite-
rung der Grundschule An der Schaferwiese um einen zusatzlichen Zug abgedeckt wer-
den. Dieses Projekt soll dem Stadtrat mit einem kinftigen Schulbauprogramm zur Ent-
scheidung vorgelegt werden.

Damit ergeben sich:
fur das 2. Schulbauprogramm eine Gesamtzahl von 31 Malkhahmen
fur das 3. Schulbauprogramm eine Gesamtzahl von 28 MaRnahmen
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Die Neuordnung des 2. und 3. Schulbauprogramm tabellarisch:

2. Schulbauprogramm: Gesamtubersicht nach Kategorien (Legende siehe Seite 18)
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Liegenschaftsbezeichnung Projekte 2. Schulbauprogramm N XS al o 850
Gmunder Str. / Ratzinger Platz, Gymnasium 19 NST | AA | BP2 |
Franz- Mader- Str. 6, Realschule 10 NST | AA | BP2 |
Aidenbachstr. / Ratzinger Platz, Grundschule 19| NST | AA | BP2 |
Passauerstr. / Heckenstallerstr., Grundschule 07 NST | AA | BP2 |
St.-Veit-Str. 46, Grundschule 14 NST | AA | BP2 |
Carl-Wery-Str. 60, Berufsschule fiir Maler und Lackierer 16 NST |
Domagkstr. / Ungererstr. Interimsanlage 12 NST |AA 2017| BP 2 |
Salzsenderweg, Gymnasium, (Ersatzstandort Elektrastr.) 13| NST |AA 2017| BP 2 |
Theodor-Fischer-Str., Grundschule 15 NST |AA 2017| BP 2 |
Freudstr. 15, FOS Sozialwesen 24 NST |AA 2017| BP 2 |
Freudstr. 15; Willy-Brandt-Gesamtschule -
Reutberger Str. / Gotzinger Platz, Schulzentrum | BP2 |
Eduard-Spranger-Str. 17, Mittelschule, 1.BA -

Eduard-Spranger-Str. 15, Grundschule

Neuer Standort: FS Eduard-Spranger-StraBie, 1.BA
Karl-Marx-Ring 63, Grundschule

Senftenauerstr. 21, Grundschule

Am Stadtpark 21; Karlsgymnasium

Max-Reinhardt-Weg 27; Heinrich-Heine-Gymnasium

Schlierseestr. 20; Asam-Gymnasium

Wackersberger Str. 59; Klenze-Gymnasium (1.BP Bestand) (2.BP SPH,SWH)
Weinbergerstr. 29; Max-Planck-Gymnasium

Fehwiesenstr. 118; Ludwig-Thoma-Realschule

Firkhofstr. 28; Helen-Keller-Realschule

Realschule Fiirkhofstr. 28, Helen-Keller-Realschule (2.BA)
Petrarcastr. 1; Erich-Kastner-Realschule

Torquato-Tasso-Str. 38, Grund- Mittelschule (1.BA 2015) (2.BA 2017) 1 N AA X
‘Grund- und Mittelschule Torquato-Tasso-Str. 38 (3. BA) BEERRL AA X
Balanstr. 208; BBZ Balanstr. 208 16 E(N) AA 2017| BP2
Plinganserstr. 28, Grundschule (1.8A) (2.8A) 06 E(B) | AA | BP 1+2 %
Albrechtstr. 7; Rupprecht-Gymnasium 09| GI+E | AA | BP2 |
Karl-Theodor-Str. 9; Maximiliansgymnasium 12| GI+E | AA | BP2 |
Siegfriedstr. 22; Oskar-von-Miller-Gymnasium 12 GI+E | AA | BP2 |
Gilmstr. 2; Erasmus-Grasser-Gymnasium Neubau 07 Gl | AA | BP2 |
Luisenstr. 9-11; Berufsschulzentrum Bau- und Kunsthandwerk 03 GI+E | AA | BP2 |

Entfall aus dem 2.SBP
Furstenrieder Str. 159; Erasmus-Grasser-Gymnasium Altbau 07 Gl |

Der Entfall des Projekts Fiirstenrieder Strae 159 und die Verschiebung der MaR-
nahmen zwischen den Bauprogrammen wird dem Stadtrat zustimmend zur Kennt-
nis gegeben.
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3. Schulbauprogramm Gesamtlibersicht nach Kategorien (Legende siehe Seite 18)

Liegenschaftsbezeichnung Projekte 3. Schulbauprogramm

Berufliches Schulzentrum Bergsonstr. 109

Grund- und Mittelschule Toni-Pfiilf-Str. 30

Neuer Standort: Grundschule Am Mitterfeld (5. BA Messestadt Riem), HfK
Neuer Standort: Realschule Forstenrieder Allee 256, HfK

Neuer Standort: Grundschule Kirschgeldnde, HfK

Neuer Standort: Gymnasium + Grundschule Lerchenauer StraBe, HfK
Neuer Standort: Grundschule TriebstraBe (Botanikum), HfK

Neuer Standort: Grundschule Zschokkestr./Westendstr. 216, HfK
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Grundschule Kénigswieser Str. 7 + Neuer Standort: Mittelschule, HfK

=X

bisheriger Prozess:
UA, PAV, BPLAN
Gesamtplanung

Realschule Fehwiesenstr. 118, Ludwig-Thoma-Realschule (2. BA) + NST SFZ

Forderschule Rothwiesenstr. 18 (2. BA)

Forderschule Rothwiesenstr. 18 (1.BA)

Grund- und Realschule Backerstr. 58, Anne-Frank-Realschule

Gymnasium Seeaustr. 1, Luitpold-Gymnasium
Grund- und Mittelschule Zielstattstr. 72+74, HfK
Forderschule Allescherstr. 46, HfK

Grundschule Kafkastr. 9, HfFK

Grundschule Weier tr. 45 / Traunsteinerstr. 4-8

\Staatl. FOS/BOS u. BSZ Orleansstr. 44 ( 2. BA, Bauteile B+C)

UA 2.8P IEA\'A!

UA2BP

UA2.BP

Staatl. FOS Orleansstr. 44 (1. BA Bauteil A)
Gymnasium Nibelungenstr. 51a; Kathe-Kollwitz-Gymnasium (1. BA)

Gymnasium Nibelungenstr. 51a, Kithe-Kollwitz-Gymnasium (2. BA)

Mittelschule Situlistr. 87 + Neuer Standort: Grundschule

AA 2017
AA | PAV 1+4]
A X

Grundschule Limesstr. 38 (SPH+SWH)

Berufsbildungszentrum Bogenhauser Kirchplatz 3 (SPH)

Grundschule Manzostr. 79, (1. BA: PAV als AWQ, Erweiterungsbau), HfK
Grundschule Mariahilfpl. 18 (SPH+Erweiterung)

Grund- und Mittelschule Alfonsstr. 8

Gymnasium Kapschstr. 4, Adolf-Weber-Gymnasium

Gymnasium Miinchen Nord, Knorrstr. 171 (Eliteschule des Sports)
Gymnasium Fiirstenrieder Str. 159a, Ludwigsgymnasium

Entfall aus dem 3.SBP
|Neuer Standort: Grundschule Dreilingsweg (stlich), HfK
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Der Entfall des Projekts Dreilingsweg und die Verschiebung der MaBnahmen zwi-
schen den Bauprogrammen wird dem Stadtrat zustimmend zur Kenntnis gegeben.
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C.24 2. Bericht zu den aktuell 31 MaBnahmen des 2. Schulbauprogramms

C.2.41 Bericht uiiber die Bedarfsfestlegung und Bedarfsverdanderungen und Um-
zugslogistik

a) Gesamtubersicht mit den markierten Bedarfsanderungen
In der Tabelle sind Bedarfsanderungen von Projekten gegenuber dem letzten Bericht dar-
gestellt und orange markiert.

Eduard-Si

ger-Str. 15, Grundschule, 2.BA
6-zligig GS, 2-fach SPH, HfK 3-4-0

5

Erweiterung RP um Sanierung Bestands-
Freisportanlagen

Stand 2. Bericht
IV /202
- bauliche Umsetzung Bedarf
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Plinganserstr. 28, Wirtschaftsschule, 2.BA, Vorplanung Gl ‘ ‘ 1 ‘ — ‘ - ‘ 1 ‘ - ‘ ‘ ‘ - ‘ — ‘ Erweiterungsbau fir die Wirtschaftsschule
GI+N - nutzen, Archéologische Funde fiihrten zu
1 Zug neu, 1-fach SPH T 1 Verzgerungen
P . 1; Erich-Kisti Realschul _ _ _ _ Erweiterung MRE fir die
RS || ’ N 4 3 TG EAY] - X |Gesamtauslagerung, Baulogistik, Teilung in 2
{4-ztigig, Mensa, 3-fach SPH, TG, Gesamtauslagerung, Erw. PAV Bauabschnitte
Eduard-Spranger-Str. 17, SFZ, 1.BA 6| -| -] - =]16]| - | - :
Fs o T2 TE NST - = HfK 3-4-0 Umsetzung mit der GS
Max-Reinhardt-Weg 27; Heinrich-Heine-Gymnasium, 1.BA ‘ ‘ 4 ‘ _ ‘ 1 ‘ _ ‘ _ ‘ _ ‘ — ‘ G9 ‘ _ ‘ Abweichung zur MBS fir ein wirtschaftliches
GYM ; . E (B) - Neubau fiir L
1.BA Erw. auf 5 ziigiges G9 GYM, Mensa; 2.BA 4 Ziige umorganisieren ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ (1.BA)
Franz-Mader-Str. 6, Realschule NST ‘ ‘ 5 ‘ - ‘ 1 ‘ 3 ‘ - ‘ 5 ‘ 16 ‘ - ‘ - ‘ Vorriistung Umsetzung von 5 Ziigen RS und HfK bei
[5-zligig, Mensa, 3-fach SPH; HfK 3/2/0, Reduzierung STP ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ A maximaler Baurechtsausnutzung méglich
Weinb N i
svm gerstr. 29; Max-Planck-Gy =0 ‘ ‘ 4 ‘ - ‘ 1 ‘ 2 ‘ - ‘ - ‘ - ‘ G9 ‘ PAV _ x  |Einsparung TG, FLS Pavillon zur
‘4 Ziige neu, 2 Ziige umorganisiert, Mensa, 2-fach SPH, PAV ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Gesamtauslagerung
‘ ‘ ‘ _ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ HfK 3-4-0 Umsetzung mit der GS, ‘

]

b) Erlauterung zu den Bedarfsverdanderungen seit dem 1. Bericht des 2.Schulbau-
programms

Aus der Tabelle ersichtlich und nachfolgend textlich erlautert ergeben sich fir das 2.
Schulbauprogramm folgende Bedarfsanpassungen, die detaillierten Ausfiihrungen sind in
den Standardisierte Kurzbeschreibungen in den Anlagen C2.1 — C2.17 dargestellt.

Franz-Mader-StraRe, Realschule

Auf dem Grundstlick kdnnen statt sechs Zligen RS nur 5 Zige RS inklusive Seminar-
schulbedarfe und das unabdingbare HfK bei maximaler Baurechtsausnutzung umgesetzt
werden.

Max-Reinhardt-Weg, Heinrich-Heine-Gymnasium

Im Zuge der Entwicklung der Machbarkeitsstudie wurde die Umsetzung des Raumpro-
gramms fir eine 5-ziigige G9-Schule abweichend von der Machbarkeitsstudie und unter
Berlcksichtigung zukunftiger Bestandssanierung in ein gesamtwirtschaftliches Konzept
optimiert. Auf die Tiefgarage konnte verzichtet werden.
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FilirkhofstraBe, Helen-Keller-Realschule

Dem Projekt wurde fiir die vollstandige Auslagerung der Helen-Keller-Realschule die Pa-
villonanlage an der Oettingenstralie als Interimsnutzung zugesprochen. Die Ma3nahme
wird nun in nur einem Bauabschnitt durchgeflihrt mit erheblichen Verbesserungen fir
Baulogistik, Bauentwurf mit Ausnutzung des Grundstiickes und Kostenentwicklung. Zur
Sicherstellung des Sportbetriebes auf der Bezirkssportanlage werden zusatzlich zur vor-
gesehenen Interimseinrichtung eines Betriebsgebaudes vorab und zum weiteren Verbleib
ein Kunstrasenspielfeld fur den Verein FC Rot-Weil} Oberféhring e.V. hergestellt.

WeinbergerstralRe, Max-Planck-Gymnasium

Der oberirdische Nachweis der erforderlichen Stellplatze macht den Verzicht auf eine Tief-
garage mdglich. G9 ist umsetzbar.

Wahrend der Bauzeit ist aus Baulogistikgriinden ein Interimspavillon fur die Fachlehrsale
zu erstellen (Nachnutzung vs. durch die Backerstralle an diesem Standort ist zur l&ange-
ren Nutzung des Pavillons wirtschaftlich vorgesehen).

PetrarcastraRe, Erich-Kastner-Realschule

Der Bestandspavillon wird um 12 Klassenraume erweitert, um die komplette Auslagerung
der Erich-Kastner-Realschule zu ermdglichen. Auf dem freien Schulgrundsttick Iasst sich
die optimale stadtebauliche Anordnung und eine wirtschaftliche Bauabwicklung darstellen.
Eine weitere Auslagerung in die Pavillons an der Petrarcastrale ist aus wirtschaftlichen
und logistischen Griinden sinnvoll (Ergebnis aus AG Wirtschaftlichkeit) und zu prifen.

Eduard-Spranger-StraBe, Grundschule

Die Sanierung des sich neben der Schule befindlichen Rasenspielfeldes wird in das Pro-
jekt mit aufgenommen. Das Haus fir Kinder wird im Bauabschnitt Grundschule errichtet,
es wird um zwei Gruppen erhoht.

Torquato-Tasso-StraRe, Grund- und Mittelschule
Zur Bedarfsoptimierung wird ein Ersatzneubau statt der Gl fir die GS und Erweiterung
von 3 auf 4 Ziige umgesetzt.

PlinganserstraBe

Verlagerung der Grundschule vom Standort Plinganserstr. auf den Schulstandort Meindl-
str. mit Ausnahme der Nutzung der Raumlichkeiten im Ostfligel (EG+2. OG) fir den offe-
nen Ganztag der Grundschule; Verlagerung der Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule vom
Standort Meindlstr. 8 an den Standort Plinganserstr. 28.

Durch weitere archaologische Funde und detaillierte Untersuchungen auf dem gesamten
Baufeld musste der urspringliche Zeitplan und die Baulogistik angepasst werden.
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Veranderung der Umzugslogistik / Pavillons

Die Optimierung der Abwicklungslogistik wurde projektbegleitend und standortibergrei-
fend betrachtet.

Bei vorgenannten Beschreibungen der Bedarfsanderungen standen dabei die potentiellen
Kosteneinsparungen durch wirtschaftliche Bauablaufe (Furkhofstral’e, Petrarcastralie)
und Nachnutzungsmdglichkeiten (Weinbergerstrale) im Vordergrund.

Die bauliche Abwicklung der Eduard-Spranger-Strafle mit MS, F6Z, Mensa- und Sport-
trakt in einem Bauabschnitt ist sowohl aus Sicht der Baulogistik wirtschaftlich als auch im
Bezug auf die Larmminimierung und die Betriebsbereitschaft aller Funktionen beim Ein-
zug der Schulen notwendig.

KfZ-Stellplatze

Am Standort Max-Reinhardt-Weg kann auf den Bau einer TG verzichtet werden.
Insgesamt werden im 2.SBP ca. 25 TG mit einer Anzahl von rund 1.000 Stellplatzen um-
gesetzt.

c) Ergebnis der Bedarfssituation inklusive der Bedarfsanderungen

Gesamtlbersicht der aktuellen zusatzlich geschaffenen Bedarfe, der Ersatzbauten und
der Generalsanierungen im 2. Schulbauprogramm:

. . bauliche davon davon )
Bedarfssituation Neubau- Mehr- Ersatz Gl / Sanierung /
2. Schulbauprogramm umsetzung bedarf neu- Umorganisation

gesamt bauten
Zige Gymnasium: 41 30 11 16+7
Zige Realschule: 22 13 9 2+2
Zige Mittelschule: 9 2 7
Zige Grundschule: 39 27 12
Ziige Schulen gesamt: [ 111 [ 39 |
Klassen berufliche Schulen (&@80m?) 92 41 i
Werkstatt / Labor / IFU BS (@120m?) 148 79 69

Klassen bherufliche Schulen gesamt:

Klassen Férderschulen:
Mensen:

Sporthalleneinheiten:
Schwimmbhallen (-einheiten):
Haus fiir Kinder-Gruppen:
Sing- und Musikschulen:
Tiefgaragen:

Pavillons als Ausweichquartier:

—_
Oy o |
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C.2.4.2 Bericht zum Projektstand der 31 MaBnahmen mit mindestens verwal-
tungsinternem Projektauftrag und abgeschlossener Vorplanung

a) Gesamtiibersicht

In der nachfolgenden Gesamtlibersicht sind die 31 MaRnahmen mit mindestens verwal-
tungsinternem Projektauftrag aus dem 2.Schulbauprogramm dargestellt. Soweit der Pro-
jektauftrag in Einzelfallen noch im Umlauf ist, ist dies in der nachfolgenden Tabelle in der
Spalte ,Projektstand” mit einem Stern (*) markiert.

o
. . Projektstand g5 |g
) x ~ o o2 -
g E, °:’_§ IV /2018 IV /2021 28 % 5
£ Projekt 2.SBP S | 38 9o TS5 || &
g 3|22 SEs | 82 |5(2
E » | €= || NBP/PA/ |[NBP/PA/| £78 g8 8|2
PG/ AG PG/ AG <ax w§ o
© .
Z Slovm Domagkstr. / Ungererstr. Interimsanlage @ | wee IN IN 32,64 | ol
N 5-zligig, Mensa
Schlierseestr. 20; Asam-Gymnasium
«— [GYM 17 | E(N) AG IN 57,17 ! 4|4
g 2-zligig, Mensa, 3-fach SPH
N
=z Balanstr. 208; BBZ Balanstr. 208
< | Bs 16 | E(N) PA* AG 11,53 / 4|4
zwei 1-fach SPH, Vereinsraum
Theodor-Fischer-Str., Grundschule
GS 23 | NST PA AG 54,61 / 4|4
5-zligig, Mensa, 2-fach SPH
Karl-Theodor-Str. 9; Maximiliansgymnasium
GYM 12 |GI+E AG 54,70
1 Zug neu, 3 Ziige Gl, 1-fach SPH, Mensa mit Oskar-v.-Miller-Gym AG ; ala
Siegfriedstr. 22; Oskar-von-Miller-Gymnasium
~ |GYM . 12 |GI+E AG 79,52
g 1 Zug neu, 4 Ziige Gl, 1-fach SPH
b —
Z |es St.-Veit-Str. 46, Grundschule a0 | weo PA* AG 5573 | 4la
5-zligig, Mensa, 2-fach SPH, TG
Senftenauerstr. 21, Grundschule
GS 20 N PA* AG 84,14 / 4|4
1.BA: 6-zlgig inkl. 1 Zug SMS, Mensa, TG; 2.BA: 2-fach SPH, 1 SWH
Gilmstr. 2; Erasmus-Grasser-Gymnasium (EGG-N)
GYM 7 Gl PA AG 54,70 / 4|4
Gl: 6 Zige, Mensa, 2-fach SpH, Pavillon
cs Aidenbachstr. / Ratzinger Platz, GS, Boschetsrieder Str. 109 © | s PA* AG 89,64 / ala
5-zligig, Mensa, 2-fach SPH, HfK 3/3/0, Sing- und Musikschule, VHS
o leym Gmunder Str. / Ratzinger Platz, Gymnasium © | weo PA* AG 111,81 / 4la
g 6-zugig, Mensa, 3-fach SPH, TG, G9
N
= Karl-Marx-Ring 63, Grundschule
= |Gs 16 N NBP AG 69,30 ! 4|4
5-zligig, Mensa, 3-fach SPH, HfK 2/2/1, TG
Plinganserstr. 28, Wirtschaftsschule, 2.BA, Vorplanung Gl
BS 6 |GI+N NBP AG 22,50 K 4|4
1 Zug neu, 1-fach SPH
Luisenstr. 9-11; BBZ Bau- und Kunsthandwerk
BS 3 |GI+E PA AG 162,47 ! 4|4
51 Klassen, 69 Werkstatten
oYM Salzsenderweg, Gymnasium (Ersatzstandort Elektrastr.) © | weo NBP AG 121,89 K 4la
6-ziigig, Mensa, 3-fach SPH, G9, TG
<
g Freudstr. 15, FOS Sozialwesen
N 24 | NST NBP 54,07 K 4|4
Z |Bs +| [41 Klassen, 5 Werkstatten &
RS | |Freudstr. 15, Willy-Brandt-Gesamtschule
24 N NBP 108,14 K 4|4
6-zligig, Mensa, Gesamt AWQ, Technik Bestandssporttrakt
Petrarcastr. 1; Erich-Kastner-Realschule
RS 24 N NBP PG* 91,49 K 4|3
4-zlgig, Mensa, 3-fach SPH, TG, Gesamtauslagerung, Erw. PAV
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Wie im Verfahren Berichtswesen beschrieben, werden in der Qualitat der
Projektauftrage / Vorplanungen mit qualifizierter Kostenschatzung erstmals zum Einzel-
projekt die Kosten und Termine ausgewiesen. Dies betrifft diesmal neu 19 Projekte. Er-
ganzend wird die Kategorie, der Projektstand, der Stand der Baurechtsklarung und der
Stand des Forderverfahrens ausgewiesen.

Legende siehe Seite 18

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Projekt 2.SBP =
E123412341234123412341234123412341234
=
a
«® Soll
E g Domagkstr. IN 2018
QN(interimsanlage Ist
- Schlierseestr. 20 Soll IN .
& |Asam-Gymnasium Ist IN IN 0172022
N
= |Balanstr. 208 Soll IN
~ IBBZ Ist IN
Theodor-Fischer-Str. Soll IN
Grundschule Ist
Karl-Theodor-Str. 9 Soll IN
L . Komplexe, statisch schwierige
Maximiliansgymnasium Ist und zeitaufwendige
Dacharbeiten fiihren zu einem
Siegfriedstr. 22; Soll IN Machlauf der Dachgeschosse im
o~ Sidbereich sowie der Aulen
g Oskar-von-Miller-Gym. Ist
~N
= [St-Veit-Str. 46 ol N
~ |Grundschule Ist
s
Senftenauerstr. 21 Soll (‘SNS sP
"
Grundschule Ist
Gilmstr. 2 Soll IN
Erasmus-Grasser-Gymn. Ist
/Aidenbachstr. Soll IN In den Neubau zieht
: interimsweise die GS
Grundschule Ist Zielstattstrale ein
Sall IN In den Neubau zieht das
[ [T 5 bestehende Thomas-Mann-
g Gymnasium Ist Gymnasium ein
~N
= |Karl-Marx-Ring 63 Soll IN
Grundschule Ist
Plinganserstr. 28 Soll IN Bedarf auf Wirtschaftsschule
geandert, Archéologische Funde
Wirtschaftsschule Ist IN fiihrten zu Verzagerungen
Luisenstr. 9-11 Soll IN
BBZ Bau- u. Kunsthandw. Ist
Salzenderweg Sall IN
Wilhelm-Hausenstein-Gym Ist
<
(2]
8 Freudstr. 15 Soll IN
=2 |FOS Sozialwesen Ist
Freudstr. 15 Soll IN
\Willy-Brandt-Gesamtschule Ist
Petrarcastr. 1 Soll R shi RS
Erich-K&stner-Realschule Ist e
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o
Projektstand g5 |z
5 x ) E o o o
g .E g -g IV/2018 IV /2021 z 2 % s
£ Projekt 2.SBP S | S8 s c 5 |28
o T |24 Txg So 5|8
] ol S8 s 2% B 2 c|:0
£ »n X= NBP/PA/ | NBP/PA/ £°9o SN |S|W
PG/AG PG/ AG <o x wi o
Carl-Wery-Str. 41, Berufsschulen fiir Farben und Gestaltung
BS 16 | NST NBP AG 127,80 K 4|4
74 Werkstatten, Mensa, 2-fach SPH, TG
Reutberger Str. 10-12 / Gotzinger Platz 1, Schulzentrum
RS 6 N NBP AG* 48,62 K 4| 4
2 Zige neu, 2 Ziige umorganisiert, Mensa, HfK 3/3/1, TG
\Wackersberger Str. 59, Klenze-Gymnasium
GYM 6 E (N) NBP PG 50,29 K 4|4
2-zugig GYM, 3-fach SPH, G9
/Am Stadtpark 21; Karlsgymnasium
GYM 21 | E(N) NBP PG 59,78 K 4|3
2-zligig, G9, 3-fach SPH
Max-Reinhardt-Weg 27; Heinrich-Heine-Gymnasium, 1.BA
g GYM 16 | E(B) NBP PA 54,39 K 1
o 1.BA Erw. auf 5 zligiges G9 GYM, Mensa; 2.BA 4 Zuge umorganisieren
N
= /Albrechtstr. 7; Rupprecht-Gymnasium
GYM 9 |GI+E PA* AG 158,00 / 4|4
7 Zige neu, 3 Zlige umorganisiert, Mensa, 3-fach SPH, TG, PAV
Eduard-Spranger-Str. 17, Mittelschule, 1.BA
Ms 24 N 91,81 K I
6-zligig MS, Mensa, 3-fach SPH, TG
| NBP PA
Eduard-Spranger-Str. 17, SFZ, 1.BA
FS 24 | NST 66,31 K 1|
16 Forderklassen SFZ, TG
Torquato-Tasso-Str. 38, Mittelschule, 2.BA
Ms NBP PA 113,95 K 2|1
3 zligig MS, Mensa fiir GS+MS, 2-fach SPH, SWH, TG " N
Torquato-Tasso-Str. 38, Grundschule, 3. BA
GS NBP PA 47,92 K 2|1
4-zligig GS, 1-fach SPH, TG, Umbau AWQ
Fehwiesenstr. 118; Ludwig-Thoma-Realschule, 1.BA Sportpark
RS 14 | E(N) NBP PA 77,37 K 2|/
3-fach SPH, SWH, HfK, TG, Betriebsgeb. m. Vereinsgastst. + Freianlagen + AWQ BSA
s Passauerstr. / H?ckenstallerstr., Grundschule . ST NBP PA 51,33 K 2|
© 4-zligig, Mensa, 2 UE Sport, TG
N
<] Flirkhofstr. 28; Helen-Keller-Realschule
N 13 | E(N) NBP 53,65 K 1]/
2 3-fach SPH, TG, Betriebsgeb. m. Vereinsgaststatte + Freianlagen + AWQ BSA
— | RS PA
Flirkhofstr. 28, Helen-Keller-Realschule E(N)
N ) ) 13 | 5G NBP 103,16 K |1]1
4 Zlge neu (von 2 auf 6 Zlige), 2 Ziige GI, Mensa, AWQ
RS Franz-Mader-Str. 6, Realschule a0 | reo NBP PA 9477 K 2|
5-zligig, Mensa, 3-fach SPH; HfK 3/2/0, Reduzierung STP
N \Weinbergerstr. 29; Max-Planck-Gymnasium
S lgym|| ) - 21 | E(N) NBP PA* 103,93 K |11
~ 4 Zige neu, 2 Ziige umorganisiert, Mensa, 2-fach SPH, PAV
3 Eduard-Spranger-Str. 15, Grundschule, 2.BA
o | GS 24 N NBP PA 58,55 K I
I 5-ziigig GS, 2-fach SPH, HfK 3-4-0
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2024 2025 2026 2028 2029
Projekt 2.SBP
3|4(1(2(3 (4|1 1|23 |4(1(2|3|4
Carl-Wery-Str. 41 I Abhangigkeit zur Terminplanung der
BS fir Farben und Gestaltung Berufsschulen Luisen- und Hofmannstrate
Reutberger Str. 10-12 IN
Verzégerung durch Petition
Schulzentrum
\Wackersberger Str. 59 IN
Klenze-Gymnasium
/Am Stadtpark 21 (] bei Integration hybrider Laftung
. IN knapp
Karlsgymnasium
™ Max-Reinhardt-Weg 27 IN
s Heinrich-Heine-Gymnasium
~N
Z |Albrechtstr. 7 05055 1 i oo T8
IN 2026 2 BA Neubau, SPH
Rupprecht-Gymnasium IN 2026 3 BA: Gl Bestand + Anbau
Eduard-Spranger-Str. 17 IN
Mittelschule. 1.BA Abbrucharbeiten mit
’ umfangreicher und komplexer
Eduard-Spranger-Str. 17 IN SC““E;”\‘:Z?Q”U””“Q”Q und
SFZ, 1.BA
Torquato-Tasso-Str. 38 ,\‘,,NS
Optimierung Baulogistik
Mittelschule, 2.BA
Torquato-Tasso-Str. 38 s n
Grundschule, 3. BA
Fehwiesenstr. 118 0 Optimierung Baulogistik,
. Klimapilotprojekt
Ludwig-Thoma-Realschule,
Passauerstr.
Grundschule
@0
N =
8 Flrkhofstr. 28, 1.BA
Z [Helen-Keller-Realschule
- Optimierung Baulogistik
Fiirkhofstr. 28, 2.BA
Helen-Keller-Realschule
Franz-Mader-Str. 6
Realschule
R \Weinbergerstr. 29 e Optimierung Klimaneutralitat,
o Integration Hybridluftung
™ [Max-Planck-Gymnasium Denkmalschutz
N
g Eduard-Spranger-Str. 15 B IN folgtauf
& |Grundschule, 2.BA Mittelschule
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Nachfolgend sind die Ergebnisse der Tabelle nach Planungsstand, Termin, Planungsrecht,
Schulaufsicht/Férderung und Besonderheiten gegliedert:

b) Planungsstand der 31 MaBnahmen mit mindestens verwaltungsinternem Projekt-
auftrag

Sachstand der verwaltungsinternen Genehmigungen:

« 1 TeilmalRnahme Domagkpavillon mit IN 2018

« 1 MaBnahme mit IN 2021

« 16 Mallnahmen haben Ausfuhrungsgenehmigung, davon 1 in der Endabstimmung

« 3 MalRnahmen mit Projektgenehmigung (mit AG vorgezogene MalRnahmen), davon 1

in der Endabstimmung

10 Malnahmen mit Projektauftrag, davon 1 in der Endabstimmung

¢) Terminprognose
Nachdem alle Malnahmen nun mindestens Projektauftragsqualitat haben, liegen grund-
satzlich belastbare Terminplane vor.

IN 2021:

Der Erweiterungsneubau des Asam-Gymnasiums an der Schlierseestrae ist zum Schul-
jahresbeginn 2021/2022 in Betrieb gegangen. Die Sporthalle und Mensa wurden zeitver-
setzt Ubergeben. Die Sporthalle des BBZ BalanstraRe wird zum Jahresende Gbergeben.

Voraussichtliche Terminprognosen zum Planungsstand des IV. Quartals 2021 der wei-
teren Inbetriebnahmen unter dem Vorbehalt mdglicher Verzégerungen aufgrund der Coro-
napandemie

IN 2022:

Die Grundschulen an der St.-Veit-StraBe und an der Theodor-Fischer-StralRe werden
zum Schuljahresbeginn 2022/23 den Betrieb aufnehmen. Ebenso wird das Schulgebaude
der Grundschule an der SenftenauerstraBe an das RBS libergeben, die Sporthalle wird
im Nachgang bis 2024 fertiggestellt. Die Generalinstandsetzung des Erasmus-Grasser-
Gymnasiums an der GilmstraBe wird 2022 in Betrieb genommen. Die Generalsanierung
des Maximiliansgymnasiums in der Karl-Theodor-StraBe und des Oskar-von-Miller-Gym-
naisums in der SiegfriedstraBe wird zum Schuljahresbeginn 2022/2023 den Betrieb auf-
nehmen. Neben coronabedingten Ausfallen in der Planung, der Materiallieferung und der
Durchfiihrung der Arbeiten fihren auch die extrem komplexe Statik der Dachbereiche, der
Aulen und der Kopfbauten im Sitiden zu einer Fertigstellung der Dachgeschosse Sid und
Aula Maximiliansgymnasium 1V/2022. Die Arbeiten an der Aula des Oskar-von-Miller-
Gymnasiums werden im zweiten Quartal 2023 abgeschlossen.
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IN 2023:

Am neuen Schulstandort Ratzinger Platz werden die neue Grundschule Aidenbachstr. /
Ratzinger Platz sowie das Gymnasium Gmunder StraBe / Ratzinger Platz in Betrieb
gehen. Ebenso ist die Fertigstellung der Grundschule am Karl-Marx-Ring vorgesehen.
Die Generalsanierung mit Erweiterung der Wirtschaftsschule PlinganserstraBe wird zum
Schuljahresbeginn 2023 fertig gestellt. Der 1. Bauabschnitt des Rupprechtgymnasiums an
der AlbrechtstraBe geht 2023 in Betrieb, der 2. BA zeitversetzt in 2026.

IN 2024:

Die Berufsschule an der LuisenstrafRe 9-11 (BBZ flir Bau- und Kunsthandwerk) wird in
2024 fertiggestellt, die Berufsschule an der Carl-Wery-StraBe (Berufsschule fur Farbe
und Gestaltung) zum Jahreswechsel 2024 / 2025. Der neue Standort fir das Wilhelm-
Hausenstein-Gymnasium am Salzsenderweg geht zum Schuljahresbeginn 2024 in Be-
trieb. Die Sporthalle als erster Bauabschnitt der Erich-Kastner-Realschule an der Petrar-
castraBe wird an das RBS Ubergeben.

Die Willy-Brandt-Gesamtschule kann aus dem Interimsquartier an der Heidemannstralie
in den Neubau an der FreudstraBe 15 zurtickkehren. Hier wird zeitgleich der neue
Standort fUr die FOS Sozialwesen (auch FreudstraBe 15) fertiggestellt.

IN 2025:

Drei weitere Gymnasien werden zum Schuljahresbeginn voraussichtlich Gibergeben: die
Erweiterungsbauten an der Wackersberger StraBe 59 und Am Stadtpark 21, ebenso
der 1. Bauabschnitt des Heinrich-Heine-Gymnasiums am Max-Reinhardt-Weg. Am
Schulzentrum Reutberger StralRe / Gotzinger Platz liegt nun nach der erfolgten Petition
die Baugenehmigung vor, so dass die Fertigstellung der Realschulerweiterung 2025 ge-
plant ist. Der 2. Bauabschnitt an der Torquato-Tasso-Strae, die Mittelschule, soll zum
Schuljahresbeginn in Betrieb genommen werden. Der Neubau der Grundschule folgt als
3. Bauabschnitt (IN geplant fiir 2029). In der Eduard-Spranger-StraBe werden nun nach
baurechtlicher und bedarfsmafRiger Auswertung seit dem Beschluss des 3. Schulbaupro-
gramms 3 Schulen untergebracht. Im ersten Bauabschnitt werden die 6-zligige MS, die 3-
fach- und 2-fach-Sporthallen mit Mensen fir den gesamten Campus, das HfK und die
Foérderschule, die zuerst als Auslagerung fur die Grundschule dient, zum 3. Quartal 2025
zur Verfligung stehen.

IN 2026:

Sowohl der Sport- als auch Schulbereich der Helen-Keller-Realschule an der Flirkhof-
straBe werden 2026 fertiggestellt. Die Grundschule an der Passauerstrafle wird zum
Schuljahresbeginn 2026 in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme der Realschule an der
Franz-Mader-StraBe soll 2026 erfolgen. An der FehwiesenstraBe wird der 1. Bauab-
schnitt, bestehend aus dem Sport- und Schwimmbereich (mit HfK) sowie der Bezirks-
sportanlage in Betrieb genommen. Der 2. Bauabschnitt folgt im Rahmen des 3. Schulbau-
programms.
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IN 2027:
Das Max-Planck-Gymnasium an der Weinberger StraRe wird zum Schuljahresbeginn in
Betrieb genommen.

IN 2028:
Am Standort Eduard-Spranger-StraBe 15 komplettieren die Grundschule und das HfK
den Campus.

IN 2029:
Der Neubau der Grundschule an der Torquato-Tasso-StraBe erfolgt im Anschluss an die
Fertigstellung der Mittelschule und geht 2029 in Betrieb.

Fazit zu den Terminen der Projekte mit PA:

GemalR den im Rahmen des MIP-Beschlusses angepassten Terminzielen (sh. Ausgangs-
lage) verschiebt sich der IN-Schwerpunkt leicht nach hinten. Rund 40% der Projekte wer-
den weiterhin zwischen 2022-2023 fertiggestellt. Bis 2025 sind knapp 80% der Mal3nah-
men im 2. Schulbauprogramm fertiggestellt.

d) Planungsrecht

Planungsrechtlich liegt folgender Sachstand vor:

« 6 Mallnahmen: Vorbescheid ist erteilt

- 1 Mallnahme: Bauantrag ist oder wird zeitnah eingereicht
« 20 Mallnahmen: Baugenehmigung ist erteilt

e) Schulaufsicht/Férderung

Die Stadtkdmmerei hat auf Basis der vorliegenden schulaufsichtlichen Genehmigungen
bereits fur 16 beantragte Férdermaf3nahmen die fur den Baubeginn notwendige Zustim-
mung zum vorzeitigen Maflnahmenbeginn der Regierung von Oberbayern erhalten. Damit
kann bei diesen MaRnahmen férderunschadlich mit den BaumalRnahmen begonnen wer-
den.

f) Umsetzung Standardraumprogramm
Im Grundsatz kann das Standardraumprogramm mit wenigen Einschrankungen umge-

setzt werden.
Bei 5 Projekten kénnen die Freiflachen mit Unterstitzung von benachbarten Sportanlagen
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nachgewiesen werden (FlrkhofstraRe, Fehwiesenstrae, Max-Reinhardt-Weg, Franz-Ma-
der-Stralle und Eduard-Spranger-Stral3e).

Aufgrund der engen Grundstuckssituationen werden immer haufiger Pausenflachen oder
Sportflachen auf den Dachern mit zusatzlichen Kosten umgesetzt.

Nutzungen auf den Dachern:
Folgende Nutzungen werden auf den Dachern umgesetzt:

- 3 Standorte mit Pausenflachen
+ 8 Allwetterplatze
Die Nutzungen auf den Dachern werden unter Sonderkosten ausgewiesen.

g) Vorgehen hinsichtlich der angestrebten Klimaneutralitat

In der Ubergangsphase des Beschlusses ,Bayerisches Verséhnungsgesetz I1“ vom
18.12.2019 bis zur Befassung des Stadtrates mit dem Grundsatzbeschluss Il des RKU
am 19.01.2022 wurden die Projekte bereits im Hinblick auf die erhdhten Anforderungen im
Bereich Klimaneutralitat konsequent umgesetzt soweit der Projektfortschritt dies zuliel3.

Gemal vorgenanntem Beschluss wurden folgende finf Projekte des 2. Schulbaupro-
gramms hinsichtlich des Niedrigstenergiestandards, d.h. insbesondere Passivhausstan-
dard bzw. EG-40 Standard, geplant:

Uber die Anforderungen des bisherigen Standards hinaus wurden 5 Projekte des 2.
Schulbauprogramms, soweit der Projektfortschritt dies zulie3, hinsichtlich der angestreb-
ten Klimaneutralitat Gberprift und umgeplant.

«  Eduard-Spranger-Stralie Mittelschule, Neubau

. Eduard-Spranger-Strale Grundschule, Neubau

«  Fehwiesenstralle Ludwig-Thoma-Realschule, 1. BA Sportersatzneubau

. Flrkhofstralle 28, Erweiterungsbau Helen-Keller-Realschule Sportbereich

. Furkhofstrale 28, Gl Helen-Keller-Realschule Schule.

Darlber hinaus wurden schon weitere Projekte mit vertiefenden Untersuchungen unter
fachgutachterlicher Begleitung im Hinblick auf die Anforderungen der Klimaneutralitat opti-
miert (u.a. Alfonsstralle Grund-und Mittelschule, Weillenseestralle Grundschule).

Die Uberwiegenden Projekte weisen aufgrund der vorrangigen Versorgung mit Fernwar-
me gegenuber dem gesetzlichen Standard eine durchschnittliche Unterschreitung von ca.
45% auf. Die oben genannten 5 Projekte wurden hinsichtlich des Niedrigstenergiestan-
dards, d.h. insbesondere Passivhausstandard bzw. EG-40 Standard, geplant und mit opti-
mierten PV-Anlagen ausgestattet.
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Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. bei Interimsanlagen) wurden bei allen Projekten PV-An-
lagen realisiert. In der Summe wurden im 2. Schulbauprogramm PV-Anlagen mit einer
Gesamtleistung von ca. 3.200 kWp errichtet.

Die Prifung der Nachristbarkeit von Liftungsanlagen hat ergeben, dass in weiteren
neun Projekten eine mechanische Be- und Entliftung (zentral oder dezentral) in Form ei-
nes hybriden Konzeptes umgesetzt wird.

Bei mehreren Projekten wurde eine Okobilanzierung durchgefiihrt und fiir die Umset-
zung bei kunftigen Projekten optimiert.

Mehrere Projekte des 2. SBP wurden in Holzhybrid- bzw. Minimalhybrid-Bauweise ge-
plant. Im Rahmen des 3. SBP erfolgt eine signifikante Steigerung des Anteils der Holz-
und Holzhybridbauweise (siehe S.15 dieser BV: Mallnahme C.2)

Neben den Pilotprojekten wurde unter anderem im Projekt Salzsenderweg verstarkt Fas-
sadenbegrinungen sowie Biodiversitats-Grindacher geplant.

Dabei erfolgte eine Erhdhung der Substratschittung auf 15-25cm und die Begrinung von
mindestens 30% der Fassade.

Im 2. SBP wurden im Rahmen der KfW-Forderprogramme ,IKK — Energieeffizient Bauen
und Sanieren“ und ,Bundesférderung fur effiziente Gebaude fur Nichtwohngebaude (BEG
— NWG)“ unter Federflihrung der Stadtkdmmerei fur elf Projekte Férderantrage gestellit.
Weitere Projekte werden hinsichtlich der Férdervoraussetzungen geprift und bei Erflllung
im weiteren Projektfortschritt in Anspruch genommen.

Die weiteren Ergebnisse im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralitat sind in den je-
weiligen Projektsteckbriefen ,, Standardisierte Kurzbeschreibung® dargestellit.

h) Standardisierte Kurzbeschreibung ,,Planungskonzept” bei Neubauten und MaR-
nahmen im Bestand

Fur die weiteren 17 Projekte, die den Vorplanungsstand seit dem letzten Bericht erreicht
haben, werden die standardisierten Kurzbeschreibungen 2 ,Planungskonzept® um Kosten,
Termine und den Baustein ,Klimaneutralitat* erganzt und aktualisiert in den Anlagen

C2.1 - C2.17 dargestellt.



ANLAGE B Seite 59 von 95

C.2.4.3 Fazit zum 2. Schulbauprogramm:

Veranderungen:

Aus Synergiegriinden fir die Planung und Ausfiihrung werden Bauabschnitte aus dem 2.
SBP mit denen des 3. SBP zu einem Projekt verschmolzen und MalRnahmen zwischen
2. und 3. SBP aufgrund der im Zuge der Haushaltskonsolidierung optimierten
Inbetriebnahmezeitpunkte verschoben. An der Torquato-Tasso-StraBe werden die
Bauabschnitte der Mittel- und Grundschule zu einem Projekt im 2.SBP zusammen-
gefasst und als Ersatzneubau anstelle der Gl fir die Grundschule umgesetzt. Die
MaRnahme FiirstenriederstraBe 159, Erasmus-Grasser-Gymnasium ,Altbau®, wird, wie
im 1. Bericht bereits dargestellt, mit dem Schwerpunkt Verkehrssicherheit im
Bauunterhalt umgesetzt und im Bauprogramm nicht weiter verfolgt. Die
Generalsanierung mit Erweiterung wird in einem der nachsten Bauprogramme im
Kontext der Gesamtentwicklung des Campus Westpark eingebracht.

Die Gesamtzahl der MaRnahmen im 2. SBP belduft sich nun auf 31 MaBnahmen.

Bedarfsverdanderungen:

An der Realschule an der Franz-Mader-StraBe werden anstatt sechs nun finf Ziige
umgesetzt. Beim Heinrich-Heine-Gymnasium am Max-Reinhardt-Weg konnte ebenso
wie beim Max-Planck-Gymnasium an der WeinbergerstraBe auf eine TG verzichtet
werden. An der PlinganserstraBe tauscht die Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule mit
der Grundschule an der Meindlstra’e den Standort. Die optimierte Umzugslogistik fihrte
zu einer Erweiterung des Bestandspavillons an der PetrarcastraBe, sowie zu der
Erstellung des Ausweichsquartiers an der WeinbergerstraBe fiir mehrere
Schulnutzungen nacheinander.

Projektstand (IV. Quartal 2021):

Bei allen 31 MalRnahmen liegt mindestens der verwaltungsinterne Projektauftrag (z.T. in
verwaltungsinterner Endabstimmung) vor (2 IN, 16 AG, 3 PG, 10 PA).

2 Projekte sind fertiggestellt, 16 befinden sich im Bau.

Klimaschutz/-neutralitat:

Die Maflinahmen des 2. Schulbauprogramms wurden nach den Standards gemaf des
IHKM-Beschlusses ,Klimaneutrales Miinchen / Klimaschutzprogramm 2019 vom
27.11.2018 geplant. Soweit der Planungsfortschritt es erlaubte, wurden die erhéhten
Anforderungen an die Planung hinsichtlich der angestrebten Klimaneutralitat geman
dem Beschluss Bayrisches Verséhnungsgesetz vom 18.12.2019 planerisch noch
umgesetzt. Die anteilige Finanzierung erfolgt gemafl Grundsatzbeschluss Il des RKU
vom 19.01.2022 Uber das Klimabudget. Eine anteilige Refinanzierung wird Gber die
BEG-Forderung erwartet.

Terminprognose:

Trotz der Haushaltskonsolidierung werden rund 40% der Projekte voraussichtlich
weiterhin zwischen 2022-2023 zur Fertigstellung prognostiziert. Bis 2025 werden
voraussichtlich 80% der MalRnahmen mit dem 1. BA im 2. SBP fertiggestellt sein.

Bauliche Umsetzung:

Mit dem 2. Schulbauprogramm werden 111 Schulzlige, 240 Berufsschulklassen (inkl.
Gl), 16 Forderschulklassen, 23 Mensen, 62 Sporthalleneinheiten, 3 Schwimmbhallen und
35 HfK-Gruppen umgesetzt.
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Haupttrager

C.25

C.2.51

a) Gesamtiibersicht

ANLAGE B

1. Bericht zu den aktuell 28 MaBnahmen des 3. Schulbauprogramms

Bericht uiber die Bedarfsfestlegung und Bedarfsveranderungen

In Orange sind die Bedarfsanderungen zum letzten Bericht hinterlegt und nachfolgend

textlich begrundet.

Stand 1. Bericht
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Legende siehe Seite 18
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b) Erlauterung zu den Bedarfsveranderungen

Aus der Tabelle ersichtlich und nachfolgend textlich erlautert ergeben sich fir das 3.
Schulbauprogramm folgende Bedarfsanpassungen:

Auf Grund veranderter Prognosedaten und aktualisierter Planungsstande hat sich der Be-
darf bei vier Malinahmen des 3. Schulbauprogramm reduziert, so dass an diesen Stand-
orten die bauliche Umsetzung geringer ausfallen kann.

Die Anderungen wurden iiber die AG SBO / AG Wirtschaftlichkeit vereinbart und in
den Planungen umgesetzt.

Der Flachenbandbreitenbeschluss wurde im 3. Schulbauprogramm im Planungsprozess
von Beginn an berlcksichtigt. Erforderliche Mittel sind damit im Finanzvolumen mit enthal-
ten.

NST Grundschule Lerchenauer StraRe:

Aufgrund der aktuellen Planungen ist eine 4-zligige Grundschule zur Bedarfsabdeckung
ausreichend. Damit kann die Planung von 6 auf 4 Grundschulztge reduziert werden.
Dementsprechend kann ebenfalls auf eine Sporthallen-Ubungseinheit verzichtet werden.
Veranderungen in der Bevolkerungsprognose kénnten im weiteren Verlauf bei der vsl. in
einem weiteren Bauprogramm zu genehmigendem GS Eggarten erfolgen.

Grundschule Konigswieser Strale:
Aufgrund der Prognosedaten ist eine 3-zugige (statt der bisher eingeplanten 4-zlgigen)
GS ausreichend.

NST Mittelschule Konigswieser StraBe:
Zudem kann auch die MS auf 17-18 Klassen reduziert werden. Dies entspricht noch ca. 3
Zigen und damit auch einer Reduzierung um 1 Zug.

Mittelschule ZielstattstraBe:
Die MS Zielstattstr. kann um einen Zug (von 30 auf 25 Klassen) im Vergleich zur Be-
schlusslage reduziert werden. Auf die 4. Sporthalleneinheit kann damit verzichtet werden.

Kfz-Stellplatze:

Insgesamt sind im 3. Schulbauprogramm an 16 Standorten Tiefgaragen vorgesehen. Bei
Zugrundelegung des reduzierten Stellplatzschlissels der Pilotphase wurde dies eine Re-
duzierung von ca. 800 auf ca. 400 Stellplatze umfassen.
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Fortgeschrittene Planungstiefen und angepasste Rahmenbedingungen haben bei folgen-
den Projekten zu Bedarfsanpassungen gefuhrt:

SFZ Rothwiesenstralle:

Die ursprunglich in zwei Bauprogrammen verorteten Bauabschnitte werden zu einem ver-
schmolzen und im 3. Schulbauprogramm abgebildet. Wahrend der Baumalinahme wer-
den die Schiler an den Standorten Theodor-Fischer-StralRe und Hermine-von-Parish-
Stralde untergebracht.

Wegen der dringenden Bedarfe beim Férderschwerpunkt emotionale und soziale Entwick-
lung soll neben der bestehenden Férderschule in dem geplanten neuen Schulgebaude
zusatzlich eine entsprechende neue Forderschule am Standort Rothwiesenstralle entste-
hen. Diese geplante Grundung einer neuen staatlichen Schule wird durch die staatlichen
Stellen parallel betrieben.

Auf Grund beengter Platzverhaltnisse kdnnen nur 2 Sporthalleneinheiten umgesetzt wer-
den.

Fehwiesenstr. 118: Ludwig-Thoma-Realschule und neues Sonderpadagogisches
Forderzentrum (Schwerpunkt: geistige Entwicklung)

Zur optimalen Ausnutzung des Baurechts (Neudefinition des Nutzerbedarfsprogramms
Uber die Realschule hinaus) wird ein neues Sonderpadagogisches Férderzentrum fir den
Schwerpunkt geistige Entwicklung errichtet. Die Ausrichtung der Mensa auf eine Ver-
sammlungsstatte flr bis zu 500 Personen wird derzeit untersucht. Die (Um-)Planung der
Bundesstralle Innsbrucker Ring wird aufgrund des Verursacherprinzips im Projekt finan-
Ziert.

Grund- und Mittelschule Alfonsstralle 8:

Auf Grund der Denkmalrelevanz der Wandelhalle und der gednderten Bedarfssituation
wird das Nutzerbedarfsprogramm Uberarbeitet und der MaRnahme des Erweiterungsbaus
des angrenzenden Rupprecht-Gymnasiums nachgestellt.

Seeaustrale:

Grundstlicksbedingt ist nur ein 4- anstatt 5- zligiges Gymnasium umsetzbar. Ziel ist es,
durch eine optimierte Planung Uber das Raumprogramm eines 4-zigigen Gymnasiums
hinaus, zusatzliche Flachen zu erméglichen.
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Veranderung der Umzugslogistik / Pavillons:
GemalR den Erkenntnissen aus der AG Wirtschaftlichkeit werden vor Erstellung eines neu-
en Pavillons samtliche kostenglinstigere MalRnahmen ausgeschopft.

Grundschule BackerstraBe und Anne-Frank-Realschule:

Auf Grund der verschobenen Inbetriebnahmen wird die Abwicklung des Projektes neu or-
ganisiert. Das urspringlich in diesem Projekt angesiedelte Interimsgebaude wird im Pro-
jektablauf Weinbergerstralie erstellt und anschlielend von den Schiler‘innen an der Ba-
ckerstralte am Standort Weinbergstralde voraussichtlich genutzt.

Orleansstrale:

Um das Bauteil B abbrechen zu konnen, muss die FOS/BOS in das bestehende Bauteil D
umziehen. Die derzeit dort untergebrachte Stadtische Berufsschule fir Fachkrafte in Arzt-
und Tierarztpraxen und pharmazeutisch-kaufmannische Angestellte muss deshalb vor-
Ubergehend in das Ausweichquartier in der Schertlinstral3e mit dortigen Anpassungsarbei-
ten ausgelagert werden.

WeiBRenseestrale:
Zur Umsetzung des Projektes wird der bestehende Pavillon aus der Josephsburgstrafie in
die Weillenseestralle versetzt.

ZielstattstraBe:

Gesamtauslagerung des Standortes Zielstattstrale: Die Mittelschule zieht in das Gebau-
de an der Drygalski-Allee, nachdem das stadt. Thomas-Mann-Gymnasium in den Neubau
an der Gmunder-Stral3e gezogen ist. Die Grundschule Zielstattstral3e zieht in den Neubau
an der Aidenbachstral3e.
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c) Ergebnis der Bedarfssituation inklusive der Bedarfsanderungen
Gesamtubersicht der aktuellen zusatzlich geschaffenen Bedarfe, der Ersatzbauten und
der Generalsanierungen im 3. Schulbauprogramm:

Bedarfssituation
3. Schulbauprogramm

Zuge Gymnasium:

Zuge Realschule:

Zuge Mittelschule:

Ziuge Grundschule:
Ziige Schulen gesamt:

Klassen berufliche Schulen (&80m?)
Werkstatt / Labor / IFU BS (&120m?)

Klassen berufliche Schulen gesamt:

Klassen Forderschulen:
Mensen:

Sporthalleneinheiten:
Schwimmbhallen (-einheiten):
Haus fiir Kinder-Gruppen:
Sing- und Musikschulen:
Tiefgaragen:

Pavillons als Ausweichquartier:

e davon davon
Neubau- M Gl / Sanierung /
ehr- Ersatzneu- .
umsetzung bedarf REUELT Umorganisation
gesamt
15 12 3
16 9 7
11 5 6
o5 & %
[ 95 [ 36
67 19 48
34 28 6
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C.2.5.2 Bericht der 28 MaBnahmen iiber den Projektstand, untergliedert in

«  Bericht zum Projektstand der 9 MaRnahmen mit mindestens verwaltungsinternem
Projektauftrag und abgeschlossener Vorplanung

und

«  Bericht zum Projektstand der 19 MaRnahmen ohne verwaltungsinternen Projektauf-
trag und mit noch nicht abgeschlossener Vorplanung

C.2.5.2.1 Bericht zum Projektstand der 9 MaBnahmen mit mindestens verwaltungs-
internem Projektauftrag und abgeschlossener Vorplanung

a) Gesamtiibersicht

In der nachfolgenden Gesamtubersicht sind die 9 MalRnahmen mit mindestens verwal-
tungsinternem Projektauftrag der 28 MalRnahmen aus dem 3.Schulbauprogramm darge-
stellt. Soweit der Projektauftrag in Einzelfallen noch im Umlauf ist, ist dies in der nachfol-
genden Tabelle in der Spalte ,Projektstand” mit einem Stern (*) markiert.

Projektstand If\?ls;(g: ) g =
5 £|<Se E 20| o
L] 5| EE w8 2§
£ Projekt 3.SBP S| 8¢ g 5|28
= K] %ﬁ IV/2018 IV /2021 2 S35 '.g
2 »| <= g¥ |5§| 5|
3 w5
NBP/PA/ | NBP/PA/ <2 3
PG/ AG PG/AG I
Bergsonstr. 109, Berufliches Schulzentrum
«— |BS 21 | PAV PA IN 9,78 K |41
g 8 Berufsschulklassen, 3 Werkstatten
«
z Toni-Pfiilf-Str. 30
= |Mms 24 | PAV PA IN 36,22 K | 4|/
26 KR,GT, Mensa, PAV als AWQ fiir MS Eduard-Spranger-Stralle
Q . "
§ & Mariahilplatz 18 5 |E(N) PA AG 26,22 I |44
z 2 1-fach SPH + Erweiterung Grundschule
o Kapschstr. 4, Adolf-Weber-Gymnasium 9 |E(B) PA PA 34,07 K |als
G9 IHKM, 4 KR
Q
S lovm Furétenrleder Str. 159a,. Ludwigsgymnasium 71 al NBP PG 15,62 K |11
= Sanierung 1-fach SPH, Sanierung 1 SWH, 2. THV
& Knorrstr. 171, Gymnasium Miinchen Nord (Eliteschule des Sports) 11 |E (B) PA PG 39,05 K |32
1.BA: 2-ziigig (von 4 auf 6 Ziige), Umbau Bestand; 2.BA: 1-fach SPH
& Limesstr. 38
& |es . 22 |[E (N) NBP PA* 37,06 K | 1]
z [Erweiterung 1 Cluster, GT, Mensa, 1-fach SPH, 1 SWH
I WeiR .45/ T i . 4-8, Grundschul
& |es 17 |[E (N) NBP PA* 118,97 K | 1|1
z 7-zligig, Mensa, 3-fach SPH, HfK 3/3/0, KiTZ 7/1, PAV, TG, AWQ
I Orleansstr. 44; Staatl. Fachober- und Berufsob hule, 1.BA, BT A
& 5 |[E(N) NBP K | 1|1
Z |rosl| 16 Klassen, 17 Fachraume, 8 Werkstatten
5 BoS PA* 213,01
§ Orleansstr. 44; Staatl. FOS/BOS u. BSZ, 2. BA, Bauteile B+C 5| N NBP K |11
; 39 Klassen, 4 Fachrédume, 9 Gruppenraume, Mensa, 3-fach SPH
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Wie im Verfahren Berichtswesen beschrieben, werden in der Qualitat der
Projektauftrage / Vorplanungen mit qualifizierter Kostenschatzung erstmals zum Einzel-
projekt die Kosten und Termine ausgewiesen. Erganzend wird die Kategorie, der Projekt-
stand, der Stand der Baurechtsklarung und der Stand des Férderverfahrens ausgewie-
sen.

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
g
Projekt 3.SBP ]
(<]
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N N e
= [Toni-Pfalf-str. 30 [ sor | N [ [ | | | |
\WQ fiir MS Eduard-Spranger-Str. ‘ I IN | IN I I | I | I
- |Mariahilplatz 18 ‘ Soll N
g Grundschule ‘ I IN
; Kapschstr. 4 ‘ Soll | | N | | IN | | |Be\deBauabachmnemlﬂN2025durch
= L z e Integration Hybridlaftung und
dolf-Weber-Gymnasium ‘ Ist I PA I | I IN I | I Umorganisation der Baulogistik
= |Fiirstenrieder Str. 159a ‘ Sl ER N
g Ludwigsgymnasium ‘ Ist PA
N IN IN
Z (Knorrstr. 171 ol 1BA SPH
Gymnasium Minchen Nord Ist
R
S |Limesstr. 38 Gl N
g Grundschule Ist
& |Wei .45/ T i . 4-8 Soll - o d’g
<
z |Grundschule Ist
5 Orleansstr. 44, Bauteil A Soll IN
&
Z |Staatl. FOS / BOS Ist
2 |orleansstr. 44, Bauteil B+C bt
& gy INvs. 2032
Z |Staatl. FOS/BOS u. BSZ Ist

Legende siehe Seite 18
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Nachfolgend sind die Ergebnisse der Tabelle nach Planungsstand, Kosten, Termin, Pla-
nungsrecht, Schulaufsicht/Férderung und Besonderheiten gegliedert.

b) Planungsstand

Sachstand der verwaltungsinternen Genehmigungen:

+ 2 MalRnahmen sind in Betrieb gegangen

« 1 MalBnahme hat die Ausflihrungsgenehmigung

« 2 MalRnahmen haben die Projektgenehmigung

« 4 MalBBnahmen haben die Qualitat des Projektauftrags, davon 3 in der Endabstim-
mung

c) Terminprognose

Fur 9 MalRnahmen die mindestens Projektauftragsqualitat haben, liegen grundsatzlich be-
lastbare Terminplane vor, die aufgrund der Haushaltskonsolidierung den spatestmagli-
chen Inbetriebnahmezeitpunkt darstellen.

IN 2021:

Der Pavillonstandort zur Bedarfsdeckung der BS in der BergsonstralRe wurde zum
Schuljahresbeginn 2021 in Betrieb genommen. Die Pavillons B und C an der Toni-Pfilf-
StraBe wurden ebenfalls zum Schuljahresbeginn 2021 an das Referat fur Bildung und
Sport Ubergeben, der Pavillon A einen Monat spater.

Voraussichtliche Terminprognosen zum Planungsstand IV.Quartal 2021 der weiteren
Inbetriebnahmen unter dem Vorbehalt moglicher Verzégerungen aufgrund der Corona-
pandemie:

IN 2023:
Die Fertigstellung der Sporthallen und der Grundschulerweiterung am Mariahilfplatz ist
fur 2023 geplant.

IN 2025:

Der 1. Bauabschnitt des Erweiterungsneubaus des Gymnasiums Nord in der KnorrstraRe
(der 2. Bauabschnitt Sporthalle folgt zum Jahr 2028) und die Sanierung der Sport- und
Schwimmbhalle im denkmalgeschutzten Gebaude des Ludwigsgymnasiums in der Furs-
tenrieder StraBe 159a sind fur 2025 vorgesehen. Die Erweiterung des Adolf-Weber-Gym-
nasiums in der KapschstraBe wird 2025 fertiggestellt.

IN 2026:
An der Grundschule LimesstraBe wird die Sport- und Schwimmbhalle sowie ein zusatzli-
ches Lernhauscluster dem RBS Ubergeben.
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IN 2027:

Die Grundschule an der WeiBenseestraBe wird 2027 in Betrieb genommen. Das Haus fur
Kinder und KiTz folgen als 2. Bauabschnitt 2029. Das Bauteil A der OrleansstraBe soll
ebenfalls in Betrieb gehen.

IN 2032:
Der weitere Bauabschnitt Bauteile B+C der OrleansstraBe geht voraussichtlich in Be-
trieb.

Fazit zu den Terminen der Projekte mit mindestens PA:

Die Inbetriebnahme der zwei im Bauprogramm enthaltenen Pavillonanlagen erfolgte plan-
maRig 2021. Die weiteren Terminziele wurden auf Grund der Haushaltssicherung auf die
spatestmdglichen Inbetriebnahmezeitpunkte ausgerichtet.

d) Planungsrecht
Planungsrechtlich liegt folgender Sachstand vor:

- fur 2 MalRnahmen Bauantrag ist oder wird zeitnah eingereicht
«  flr 3 Mallnahmen ist die Baugenehmigung erteilt

e) Schulaufsicht/Férderung

Die Stadtkdmmerei hat auf Basis der vorliegenden schulaufsichtlichen Genehmigungen
bereits fur eine beantragte FordermafRnahme die fur den Baubeginn notwendige Zustim-
mung zum vorzeitigen Mallnahmenbeginn der Regierung von Oberbayern erhalten. Damit
kann bei dieser MaRnahme forderunschadlich mit den Baumalinahmen begonnen wer-
den.

f) Umsetzung Standardraumprogramm

Im Grundsatz kann das Standardraumprogramm vom 20.03.2019 inklusive der Flachen-
bandbreiten sowie die Anforderungen des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten-
bau mit wenigen Einschrankungen umgesetzt werden.

Bei den MalRnahmen mit Bestandsumbau wurde das Standardraumprogramm an die ortli-
chen Gegebenheiten angepasst.

Nutzungen auf den Dachern:

Folgende Nutzungen werden auf den Dachern umgesetzt (siehe Bedarfstabelle):
« 1 Allwetterplatz (Gymnasium Munchen Nord)

Die Nutzungen auf den Dachern werden unter Sonderkosten ausgewiesen.
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g) Klimaneutralitat

Die Projekte wurden im Hinblick auf die Vorgaben des Bayerischen Verséhnungsgesetzes
vom 18.12.2019 und des Grundsatzbeschlusses Il vom 19.01.2022 Gberprift und soweit
es der Projektfortschritt und die Bestandssituation zulieRen, optimiert.

Hierbei wurden die erhéhten Anforderungen der Klimaneutralitat in den Bereichen Nied-
rigstenergiestandard (d.h. insbesondere Passivhausstandard bzw. EG-40 Standard), Kii-
marelevanz der Baustoffe, mehr Griin und mehr Biodiversitat sowie des Einsatzes erneu-
erbarer Energien und hybrider Luftung soweit mdglich, projektspezifisch umgesetzt.

Bis auf begrindete Ausnahmen werden PV-Anlagen auf den Gebduden realisiert.

h) Standardisierte Kurzbeschreibung ,,Planungskonzept” bei Neubauten und bei
MaBnahmen im Bestand

Die neun Projekte, die nun den Vorplanungsstand erreicht haben, erhalten eine standardi-

sierte Kurzbeschreibung 2 ,Planungskonzept mit Kosten und Terminen®, in den Anlagen

C3.1 bis C3.6 dargestellt.
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C.2.5.2.2 Bericht liber die 19 MaBnahmen aus den 28 MaRBnahmen, die noch keinen
verwaltungsinternen Projektauftrag haben

a) Gesamtiibersicht

Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die 19 Mallnahmen aus den 28 MalRnahmen, die
noch keine Vorplanungsqualitdt haben. Eine Kosten- und Terminprognose pro Mallinhahme
sowie die Vorlage der standardisierten Kurzberichte erfolgen nach der Vorplanung in den
nachsten Berichten.
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*Inbetriebnahme als ZielgréRe, genaue Termine werden mit
Projektauftragsqualitét festgelegt
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24 Forderklassen, 2-fach SPH, HfK 2-3-0, TG Aufstellung Nachbarklage zum Vorbescheid
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Kafkastr. 9 Anderungsantrag Stadtrat auf 6 Ziige
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Nachfolgend sind der Projektstand, die Terminprognose, das Planungsrecht und die For-
derung dargestellt:

b) Planungsstand

- 8 Projekte werden voraussichtlich im Jahr 2022 den verwaltungsinternen Projektauf-
trag erstellen

« die Ubrigen 11 Projekte werden voraussichtlich ab 2023 die Vorplanung abgeschlos-
sen haben

c¢) Termine: Realisierungszeitraum/Prognose

Wie in der Ausgangslage zum 3. Schulbauprogramm beschrieben, wurden die Mal3nah-
men an die teilweise zwischenzeitlich veranderten Bedarfszeitpunkte angepasst. Der
Schwerpunkt der Inbetriebnahmen wurde auf 2027 laut MIP Beschluss vom 16.12.2020
aktualisiert.

Im nachsten Bericht kann die Terminprognose weiter konkretisiert werden.

Die endglltige Entscheidung Uber die Umsetzung des Projekts Situlistralle wurde vom
Stadtrat zurtckgestellt, vor der Umsetzung ist dementsprechend eine Entscheidung des
Stadtrats erforderlich.

d) Planungsrecht
Planungsrechtlich liegt folgender Sachstand vor:
Bei acht Mallnahmen muss ein B-Plan gefasst werden.

e) Schulaufsicht/Férderung

Die notwendigen schulaufsichtlichen Genehmigungen sind, bzw. werden je nach Stand
der Planungen beantragt. Die im Rahmen der Férderung fur den Baubeginn notwendigen
Zustimmungen zum vorzeitigen Malinahmenbeginn der Regierung von Oberbayern wer-
den beantragt.

f) Umsetzung Standardraumprogramm

Im Grundsatz kann das Standardraumprogramm vom 20.03.2019 inklusive der Flachen-
bandbreiten sowie die Anforderungen des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten-
bau mit wenigen Einschrankungen umgesetzt werden. Aufgrund der engen Grundstiicks-
situationen werden immer haufiger Pausenflachen oder Sportflachen auf den Dachern mit
zusatzlichen Kosten, als Sonderkosten ausgewiesen, umgesetzt.



Seite 74 von 95 ANLAGE B

g) Vorgehen hinsichtlich der angestrebten Klimaneutralitat

Bei diesen MalRnahmen des 3. Schulbauprogramms wird die Herangehensweise zur Er-
reichung der angestrebten Klimaneutralitdt — soweit méglich — vollumfanglich berick-
sichtigt.

Die Umsetzung der neuen Standards erfolgt auf Grundlage der Stadtratsentscheidung
zum Grundsatzbeschluss Il des RKU (VV vom 19.01.2022).

Die Planung erfolgt auf Grundlage der von Fraunhofer IBP fachgutachterlich empfohlenen
Niedrigstenergiestandards, d.h. insbesondere Passivhausstandard bzw. mindestens
EG-40 Standard bei Neubauten, bei ganzheitlichen Bestandsmaflinahmen ist der EG 40
Standard zu prifen und anzustreben, mindestens jedoch den EG 55 Standard umzuset-
zen. Bestand mind. EG 55.

Bei diesen Projekten im 3. SBP wird der Einsatz einer PV-Anlage zur gré3tmdglichen
Stromerzeugung auf der Liegenschaft geplant, sofern nicht technische, rechtliche oder
nutzungsbedingte Grinde dagegen sprechen.

Laut Grundsatzbeschluss Il werden ab dem 3. Schulbauprogramm alle Schul- und Kita-
Bauprojekte standardmafig mit einem entsprechenden Hybrid-Liiftungskonzept u. a. in
den Unterrichts- und Kita-Rdumen ausgestattet.

Auf Grund der Erfahrungen aus Modellprojekten wird die Intensivierung der Holzbau-
weise auch fur Lernhauskonzepte und mehrgeschossige Gebaude angestrebt. Die Anfor-
derungsprofile fir die Vergabe von Planungsleistungen wurden entsprechend angepasst
und bereits mehrere Planungen in Holz- bzw. Holzhybridbauweise gestartet, so dass eine
signifikante Steigerung des Anteils der Holz- und Holzhybridbauweise erfolgt.

Neben der Auswahl von Baustoffen mit einem maoglichst geringen CO,-FufRabdruck wird
verstarkt Augenmerk auf die sortenreine Trennbarkeit der einzelnen Materialien und die
Recyclingfahigkeit der Baustoffe gerichtet, um den Anforderungen des kreislaufgerechten
Bauens noch starker gerecht zu werden.

Im 3. SBP werden im Rahmen der KfW-Forderprogramme ,Bundesférderung fur effizi-
ente Gebaude fiur Nichtwohngebaude (BEG — NWG)“ unter Federflihrung der Stadtkam-
merei die Projekte hinsichtlich der Férdervoraussetzungen gepruft und bei Erfiullung die

Forderung im weiteren Projektfortschritt in Anspruch genommen.

Der Baustein Klimaneutralitat wird in den Steckbrief ,Standardisierte Kurzbeschreibung®
aufgenommen.



ANLAGE B Seite 75 von 95

C.2.5.3 Fazit zum 3. Schulbauprogramm

Fazit zum 3. Schulbauprogramm:

Bedarfsanderungen:

Aus Synergiegriinden fir die Planung und Ausfliihrung werden Bauabschnitte aus
dem 2. SBP mit denen des 3. SBP zu einem Projekt verschmolzen und
MaRnahmen zwischen 2. und 3. SBP aufgrund der im Zuge der
Haushaltskonsolidierung optimierten Inbetriebnahmezeitpunkte verschoben. Die
MaRnahme GS Dreilingsweg wird gestoppt, da die veranderte Situation im
Baugebiet reduzierte Grundschulbedarfe auslost.

Die Gesamtzahl der MaRnahmen im 3. SBP belauft sich auf 28 MaBnahmen.

Projektstand (IV. Quartal 2021):

Bei 9 MaBnahmen liegt mindestens der verwaltungsinterne Projektauftrag (z.T. in
verwaltungsinterner Endabstimmung) vor. 2 Projekte sind bereits fertiggestellit.

In 2022 wird voraussichtlich die Halfte der MaRnahmen Uber mind. PA verfiigen.
Das Projekt Situlistr. wurde vom Stadtrat zurtickgestellt, vor der Umsetzung ist
dementsprechend eine Entscheidung des Stadtrats erforderlich.

Klimaneutralitat:

Die Mallnahmen des 3. SBP werden im Bezug auf den Niedrigstenergiestandard,
den Einsatz von erneuerbaren Energietragern, die Klimarelevanz der Baustoffe und
mehr Grin und Biodiversitat des Grundsatzbeschlusses Il des RKU vom
19.01.2022 geplant. Die Zusatzkosten wurden Uber das Klimabudget angemeldet.
Eine anteilige Refinanzierung tber die BEG-Férderung wird erwartet.

Terminprognose:

Nach Festlegungen im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde der
Schwerpunkt der Inbetriebnahmen im 3. SBP auf 2027 aktualisiert. Bei 10
MaRnahmen liegt aufgrund der vorhandenen Vorplanung eine belastbare
Terminprognose vor.

Bauliche Umsetzung:

Mit dem 3. Schulbauprogramm werden 95 Schulziige, 101 Berufsschulklassen, 66
Forderschulklassen, 28 Mensen, 65 Sporthalleneinheiten, 4 Schwimmbhallen und 87
HfK-Gruppen umgesetzt.
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C.2.6 Entwicklung des Gesamtfinanzvolumen, insbesondere im Hinblick auf das
urspriingliche Finanzvolumen des 2. und 3. Schulbauprogramms unter
Beriicksichtigung der Anpassungen zur Klimaneutralitit aus dem Grund-
satzbeschlusses Il des RKU s vom 19.01.2022

C.2.6.1 Ausgangslage des vorlaufigen Gesamtfinanzvolumen aus dem 1. Bericht
des 2. Schulbauprogramm und der Genehmigung des 3. Schulbaupro-

gramms

Ausgangslage des 2. Schulbauprogramms (Beschluss 26.06.2019)

Vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen Beschluss 05./26.07.2017

(mit Baupreisindexstand August 2016) 2.375,01 Mio. €
‘ zuzlglich Wackersberger Stralke 1. BA aus 1. SBP | | 32,00 Mio. €|
‘ zuzlglich Bedarfserhdhungen der Projekte mit min. PA | | 35,20 Mio. €|
‘ zuzuglich Bedarfserhéhungen der Projekte mit NBP | | 53,10 Mio. €|
‘ zuzUglich Mehrung durch Anpassung des Standardraumprogramms | | 11,00 Mio. €|

Bedarfsangepasstes vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen
ohne Baupreisindexfortschreibung
(mit Indexstand August 2016) 2.506.31 Mio. €

Kosten der 13 Projekte mit Projektstand PA / PG / AG

inkl. 35,20 Mio. € Bedarfsveranderungen .
983,16 Mio. €

Derzeit restliches zur Verfiigung stehendes vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen
ohne Baupreisindexfortschreibung (mit Indexstand August 2016) fiir 25 Projekte mit
Projektstand NBP 1.523,15 Mio. €
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Genehmigung durch den Stadtrat zum ersten Bericht zum 2.
Schulbauprogramm: Beschluss 26.06.2019

,Das vorldufige genehmigte Gesamtfinanzvolumen (Finanzrahmen) wird durch
hinzufiigen des 1. BA der Wackersberger Stral3e und der Bedarfsverdnderungen von
ca. 88,3 Mio. € und die Anpassung des Standardraumprogramms mit 11 Mio. € (in
Summe 4% des Gesamtfinanzvolumens) auf 2.506,31 Mio € (Indexstand August
2016 ) angepasst (Refinanzierung siehe S. 43,44).

Aktuell wird auf eine Indexfortschreibung des Gesamtfinanzvolumens verzichtet, da
derzeit im 2. Schulbauprogramm erst 13 von 38 Mal3nahmen mit 1 IN, 3 AG und 9
PA vorliegen.

Der derzeitige Verzicht auf eine Baupreisindizierung des vorlaufigen
Gesamtfinanzvolumens von 2.506,31 Mio. € steht unter dem Vorbehalt, dass derzeit
nicht eingeschétzt werden kann, wie der Markt bei den Ausschreibungen hinsichtlich
der Preise reagiert, wenn das hohe Gesamtvolumen, neben dem 1. auch des 2.
Schulbauprogrammes, ausgeschrieben wird.*”

Ausgangslage des 3. Schulbauprogramms: Beschluss 27.11.2019

Genehmigung durch den Stadtrat zum Beschluss des 3. Schulbauprogramm:

,Der Stadtrat hat am 27.22.2019 das vorldufige Gesamtfinanzvolumen fiir das 3.
Schulbauprogramm i.H.v. 2.530,1 Mio. Euro genehmigt. Diesem vorléufigen
Finanzrahmen lag der Baupreisindex August 2019 zugrunde.”
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C.2.6.2 Sachstand des vorlaufigen Finanzvolumens des 2. und 3. Schulbaupro-
gramms

1. Bedarfsanpassungen, Verschiebungen von Projekten zwischen
2. und 3. Schulbauprogramm und Anpassungen aufgrund des Grundsatzbe-
schlusses Il zur Klimaneutralitdt vom 19.01.2022

Wie oben im Abschnitt C.2.2 beschrieben, wurden aufgrund Terminverschiebungen und
Synergien die Zusammenlegung von Standorten in ein Bauprogramm vorgenommen. Die-
se Verschiebungen ergeben Veranderungen zwischen den Pauschalen des 2. und 3.
Schulbauprogramms von insgesamt 90,38 Mio. EUR. Des Weiteren sind die Bedarfsan-
passungen / Einsparungen vollzogen. Ebenso wurde, wie im Vortrag unter B.3 beschrie-
ben, auf Grundlage des Bayerischen Verséhnungsgesetzes und auf Grundlage des
Grundsatzbeschlusses Il vom 19.01.2022 die von Fraunhofer IBP fachgutachterlich emp-
fohlenen energetischen und klimarelevanten Standardfortschreibungen soweit in den lau-
fenden Prozessen moglich, in den Planungen umgesetzt.

Im 2. Schulbauprogramm konnten noch Anpassungen fir den Klimaschutz in der Gr6-
Renordnung von ca. 81 Mio. EUR vorgenommen werden. Im 3. Schulbauprogramm wur-
den 6% des Finanzvolumens auf Grundlage der Auswertung von ersten ausgewahlten
Projekten kalkuliert.

Angaben in Mio €  Angaben in Mio €  Angaben in Mio €

| Finanzrahmen auf Basis IHKM Standard erstellt || 22sBP || 3.sBP || 2.+3.SBP |
Ausgangslage
Genehmigtes vorldaufige Gesamtfinanzvolumen gem. Index Aug. 2016 | |Index Aug. 2019
Berichtsbeschluss 2019 2.506,31 2.530,10 5.036,41
Bedarfsanpassung, Einsparung und Verschiebungen
Verschiebung von Projekten von 2. zu 3. SBP -332,50 332,50 0,00
Verschiebung von Projekten von 3. zu 2. SBP 242,12 -242,12 0,00
abzgl. Bedarfsveranderung und Einsparung 9,70 -68,37 -58,67
Bedarfsangepasstes vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen fiir Index Aug. 2016 | [Index Aug. 2019
das 2. und 3. SBP 2.425,63 2.552,11 4.977,74
Anpassung zusatzlicher Klimaschutz
Gemal Grundsatzbeschluss Il im gesonderten Klimabudget
zu finanzierendes Finanzvolumen 81,00 152,00 233,00

Bedarfsangepasstes und Klimaangepasstes vorlaufiges
Gesamtfinanzvolumen fiir das 2. und 3. SBP

Index Aug. 2016

2.506,63

Index Aug. 2019

2.704,11

5.210,74
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Die bedarfsangepassten und klimaangepassten Gesamtfinanzvolumen liegen fir das 2.
Schulbauprogramm bei 2.506,63 Mio. EUR und fir das 3. Schulbauprogramm bei
2.704,11 Mio. EUR. Im 2. Schulbauprogramm werden 81 Mio. EUR und im 3. Schulbau-
programm 152 Mio. EUR Uber das gesonderte Klimabudget finanziert.

2. Darstellung des 2. Schulbauprogramms

Aktualisierung des vorlaufigen Gesamtfinanzvolumens auf Grund der Baupreisent-
wicklung

Nachdem nun im 2. Schulbauprogramm fir alle Standorte mindestens der verwaltungsin-
terne Projektauftrag vorliegt, erfolgt wie im letzten Bericht 2019 mit dem 1. Schulbaupro-
gramm die Ablésung des vorlaufigen Gesamtfinanzvolumens durch Einzelprojektentschei-
dungen.

Wie im 1. Schulbauprogramm ist in Folge von Bedarfsanderungen, der weiter steigenden
Baupreisentwicklung und der unvorhersehbaren Marktentwicklung das Gesamtfinanzvolu-
men anzupassen.

Mit Beschluss vom 26.06.2019 wurde auf eine Indexfortschreibung des Gesamtfinanzvo-
lumens von 2.506,31 Mio. EUR (Index August 2016) verzichtet, da erst 13 von 38 Mal3-
nahmen mit 1 IN, 3 AG und 9 PA vorlagen. Der Verzicht stand unter dem Vorbehalt, dass
nicht eingeschatzt werden kann, wie der Markt bei den Ausschreibungen hinsichtlich der
Preise reagiert, wenn das hohe Gesamtvolumen der Schulbauprogramme ausgeschrie-
ben wird. Wie in den Beschlissen 2017 und 2019 ebenfalls ausgefuhrt, steht das vorlaufi-
ge Gesamtfinanzvolumen unter dem Vorbehalt, dass die Projektkosten nur auf Basis von
Planungen und der Marktlage zum Zeitpunkt der Genehmigung des Bauprogramms ermit-
telt worden sind.

Die Marktpreise sind seit der Festlegung des Gesamtfinanzvolumens August 2016 zum 2.
Schulbauprogramm stetig angestiegen.

Allein der amtliche Preisindex flir Bauwerke in Bayern, herausgegeben vom Bayerischen
Landesamt fir Statistik, ist in der Zeit von August 2016 bis zum November 2021 um 29%
gestiegen.

Nachfolgend wird die Marktpreisanpassung zum 4. Quartal 2021 (Index Nov. 2021) darge-
stellt.
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Angaben in Mio €

Bedarf- und Klimaanteil angepasstes vorlaufiges Index Aug. 2016
Gesamtfinanzvolumen des 2. SBP 2.506,63

Baupreisanpassung auf Index Nov. 2021
Darstellung des vorlaufigen genehmigten
Finanzrahmens gemaR Baupreisentwicklung, (ca. 29%)
(ohne die inbetriebgegangenen 2 Standorte) ohne Klima 607,80

Index Nov. 2021
Aktualisiertes Gesamtfinanzvolumen 2. SBP 3.114,43

Projektstand zum 4. Quartal 2021

Zum Berichtsstand November 2021 liegen im 2. Schulbauprogramm fur alle Standorte
fortgeschrittene Projektstande (2 IN, 16 AG, 3 PG, 10 PA) vor.

Angaben in Mio €

Aktueller Gesamtprojektkostenstand 2. Schulbauprogramm inkl. 2 670 61
Klima (Indexstand Nov. 2021) B

Die derzeitigen Gesamtprojektkosten mit 2 IN, 16 AG, 3 PG und 10 PA zum Baupreisin-
dexstand November 2021 liegen inklusive 81 Mio. EUR finanziertem Klimabudget bei
2.670,61 Mio. EUR und um rund 444 Mio. EUR unter dem vergleichbaren zum Baupreis-
indexstand Nov. 2021 aktualisierten Gesamtfinanzvolumen. Damit muss das genehmigte
Gesamtfinanzvolumen aktuell nicht in Anspruch genommen werden. Die derzeitigen Ge-
samtprojektkosten von 2.670,61 Mio. EUR sind bereits im MIP und dem Haushalt enthal-
ten.



ANLAGE B Seite 81 von 95

Fazit zum Gesamtfinanzvolumen des 2. Schulbauprogramms

Aufgrund der Entwicklung der bisherigen Projekteinzelgenehmigungen ist eine
komplette Inanspruchnahme des aktualisierten Gesamtfinanzvolumens von
3.114,43 Mio. EUR inklusive Klimabudget derzeit nicht erforderlich.

Mit den aktuellen Gesamtprojektkosten von 2.670,61 Mio. EUR werden nur 163,98
Mio. EUR der Baupreisentwicklung in Anspruch genommen. Griinde dafir sind die
Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Projektplanungen und die erreichten
Ausschreibungsergebnisse.

Die aktuellen Gesamtprojektkosten inkl. Klimaanteil (2 IN, 16 AG, 3 PG, 10 PA)
liegen bei 2.670,61 Mio. EUR und werden genehmigt.
Die Gesamtprojektkosten sind bereits im MIP und Haushalt enthalten.

Es stehen jedoch noch 13 AGs aus, die ca. 42% des Gesamtfinanzvolumens
ausmachen. Darlber hinaus sind bei den AGs derzeit ca. 60 % submittiert.

Diese Projektstande beinhalten deshalb aufgrund der angespannten Marktlage noch
nicht kalkulierbare Preisunsicherheiten. Auch die mdglichen weiteren Auswirkungen
der Coronapandemie sind nicht einzuschatzen.

Daher ist eine Kostenfortschreibung auf Grund von Index- und
Marktpreisveranderungen zulassig.

Zum nachsten Bericht wird aufgrund dann vermehrt vorliegender
Ausschreibungsergebnisse geprift, ob eine Anpassung der aktuellen
Gesamtprojektkosten auf Grund der Marktentwicklung mit den vorliegenden
Angeboten notwendig wird.
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3. Darstellung des 3. Schulbauprogramms

Projektstand zum 4. Quartal 2022

Nachfolgend zunachst nochmal die Bedarfsanpassungen und Verschiebungen zwischen
2. und 3. Schulbauprogramm. Anschlielend die Anpassung an die zusatzlichen Anforde-

rungen zum Klimaschutz laut Grundsatzbeschluss II.

Gegenuber diesem Bedarfs- und Klimaanteil angepassten vorlaufigen Gesamtfinanzvolu-
men zum Indexstand Aug. 2019 wird der aktuelle Projektkostenstand zum 4. Quartal 2021

der Projekte mit mindestens PA gegentibergestellt:

Angaben in Mio €

Index Aug. 2019

Genehmigtes vorlaufige Gesamtfinanzvolumen gem. Berichtsbeschluss 2019 2.530,10
Verschiebung von Projekten von 2. zu 3. SBP 332,50
Verschiebung von Projekten von 3. zu 2. SBP -242,12
abzgl. Bedarfsveranderung und Einsparung -68,37

Index Aug. 2019

Bedarfsangepasstes vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen fiir das 3. SBP 2.552,11
GemaR Grundsatzbeschluss Il im gesonderten Klimabudget zu finanzierendes
Finanzvolumen 152,00

Bedarfsangepasstes und Klimaangepasstes vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen fiir

Index Aug. 2019

Projektstand NBP

das 3. SBP 2.704,11
Aktuelle Projektkosten der 9 Projekte mit PA / PG / AG

(2IN/1AG/2PG/4PA) 530,00
Derzeit restliches zur Verfiigung stehendes vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen

ohne Baupreisfortschreibung (mit Indexstand August 2019) fiir 19 Projekte mit 2.174,11
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Fazit zum Gesamtfinanzvolumen des 3. Schulbauprogramms:

Das vorlaufige genehmigte Gesamtfinanzvolumen wird durch die
Bedarfsverdanderungen, die Verschiebungen weniger Projekte zwischen 2. und
3. Schulbauprogramm und die Klimaanpassung auf 2.704,11 Mio. EUR
angepasst.

Der zusatzliche Klimaanteil aus dem Grundsatzbeschluss Il von 152 Mio. EUR wird
uber das Klimabudget finanziert.

Die MIP Raten von 2022-2026 sind eingestellt. Die weiteren sind im jahrlichen
Klimabeschluss weiter anzumelden.

Aktuell wird auf die Indexfortschreibung des Gesamtfinanzvolumens verzichtet, da
derzeit im 3. Schulbauprogramm erst 9 von 28 Projekten mit 2 IN, 1 AG, 2 PG und 4
PA vorliegen.

Der Verzicht auf eine Baupreisindizierung des vorlaufigen bedarfs- und klimaanteil-
angepassten Gesamtfinanzvolumens von 2.704,11 Mio. EUR steht unter dem
Vorbehalt, dass derzeit nicht eingeschatzt werden kann, wie der Markt bei den
Ausschreibungen hinsichtlich der Preise reagiert, wenn das hohe Gesamtvolumen
weiter neben dem 1. und 2. Schulbauprogramm ausgeschrieben wird. Auch die
weiteren Auswirkungen der Coronapandemie sind nicht einzuschatzen.

Antrag der Verwaltung fur das 1., 2. und 3. Schulbauprogramm:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Anpassungen an die Klimaneutralitat, wie im
Bericht dargestellt, umzusetzen. Die notwendigen Mittel sind bis 2026 im MIP Gber
den Grundsatzbeschluss Il eingestellt. Die weiterfihrenden Raten werden, wie im
Grundsatzbeschluss Il genehmigt, jahrlich fur das Klimabudget angemeldet.

Der Stadtrat nimmt den 3. Bericht zum 1. Schulbauprogramm mit den
Ausflihrungen und Anderungen zum letzten Berichtsstand vom 22.06.2019
zustimmend zur Kenntnis.

Der Stadtrat nimmt den 2. Bericht zum 2. Schulbauprogramm mit den
Ausfuhrungen und Anderungen zum letzten Berichtsstand vom 22.06.2019 und die
damit verbundenen Kurzbeschreibungen Anlagen C2.1-C2.17 zustimmend zur
Kenntnis.

Der Stadtrat nimmt den 1. Bericht zum 3. Schulbauprogramm mit den
Ausflhrungen und Anderungen zum letzten Beschlussstand vom 27.11.2019 und
die damit verbundenen Kurzbeschreibungen Anlagen C3.1-C3.6 zustimmend zur
Kenntnis.




Seite 84 von 95 ANLAGE B

C.3 1. Bericht zum Kita-Bauprogramm 2019

C.31 Ausgangslage
Das Kita-Bauprogramm 2019 wurde mit Beschluss vom 27.11.2019 mit 27 MalRnahmen,
2.547 Betreuungsplatzen und einem vorlaufigen Finanzvolumen von 188,3 Mio. EUR

(Stand Index August 2019) zur Realisierung genehmigt.

Das Terminprognoseziel fir das Kita-Bauprogramm wurde folgendermalfien beschrieben:

Realisierungszeitraum / Prognose zu Kita-Bauprogramm 2019

Aufgrund der hohen Anzahl der Standorte neben dem Schulbauprogramm ist eine
zeitliche Staffelung der Projekte vorgesehen. Vereinzelte Projekte kénnen
voraussichtlich schon in 2021 fertiggestellt werden. Der Schwerpunkt der
Fertigstellungen erfolgt in 2022 und 2023. In Einzelféllen sind die Terminprognosen
in Abhéngigkeit der Verfahrensdauer bei der Aufstellung von Bebauungsplénen zu
sehen. Mit Qualitat der Vorplanung werden im Berichtswesen und im
standardisierten Kurzbericht die Termine auf Basis der vorliegenden Planung
konkretisiert.

Aufgrund der Haushaltskonsolidierung ab 2020 wurde, wie auch im Schulbau, der spa-
testmogliche Inbetriebnahmezeitpunkt fur alle Kita-Standorte Uberprift. Dabei wurde auch
plausibilisiert, inwieweit die Aktualisierung von Klimastandards oder die Terminierung der
Ausschreibungen (insbs. Holzbaugewerke) fir einen wirtschaftlicheren Projektablauf in
der Anpassung der Terminziele vorgenommen werden kénnen. Der Gberwiegende Anteil
der MalRnahmen wird auf Grundlage dieser Aktualisierung 2023 und 2024 fertiggestellt.

a) Bedarfsverianderungen

Durch kontinuierliche Bedarfsiuberprifungen des Referates fiir Bildung und Sport konnten
insgesamt drei Mal3nahmen, zwei Pavillonanlagen in Freiham sowie ein Haus fur Kinder
in der Agnes-Bernauer-Stralle, aus dem Kita-Bauprogramm 2019 entfallen.

Dafiir werden drei MalRnahmen als Bedarfsanderung, mit dringenden Bedarfen 2022-
2023 (der Ersatzneubau HfK HerrnstralRe, der Umbau der Schwanthalerstralle 89 als
Ausweichquartier und der Pavillon fir die ganztagige Betreuung an der GS Ruth-Drexel-
Stralde), Uber das Kita-Bauprogramm 2019 kompensiert, wie dies im MIP-Beschluss 2021
(VV 19.01.2022) bereits genehmigt wurde. Die Bedarfe sind in den standardisierten Kurz-
beschreibungen 1a ,NBP“ (Anlage CK.15 und CK.16) sowie flr ein Projekt mit bereits
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Projektstand PA/PG in der standardisierten Kurzbeschreibung 2 ,Planungskonzept” (An-
lage CK.14) dargestellt.

Bei zwei weiteren Mallnahmen, das Haus fir Kinder in der Frundsbergstrafl’e und das
Haus fur Kinder in der Teckstrafle wurde zur Ausschdpfung des maximalen Baurechts der
nachweisbare Bedarf jeweils um eine Gruppe erhdht. Dies wurde bereits mit der Vorpla-
nungsgrundlage vom 04.12.2019 verwaltungsintern genehmigt.

Fir den Neubau des Pavillons Blumenauer Str. konnte mit der Versetzung und dem Um-
bau des Pavillons aus der Waldmeisterstralle eine im Vergleich zu einem Neubau wirt-
schaftlichere Lésung gefunden werden.

Somit kdnnen aktuell 27 MaBnahmen fiir insgesamt 2.546 Platze in Kindertagesein-
richtungen, 6 Grundschulklassen sowie 2 Raume fiir die kooperative Ganztagsbe-
treuung im Kita-Bauprogramm 2019 realisiert werden.

b) Harmonisierung Standard-Raumprogramm fiir Kinderbetreuungseinrichtungen

Mit der Harmonisierung des Standardraumprogramms fiir Kindertageseinrichtungen
(siehe Anlage C.4) sind nun die Raumprogramme an die aktuellen Bedarfsvorgaben, die
in den vergangenen Beschllssen sukzessive genehmigt wurden, aktualisiert worden.
Ebenso werden die Nebennutzflachen einheitlich angegeben. Das harmonisierte Stan-
dardraumprogramm Kita wird dem Stadtrat zur Zustimmung vorgelegt.

c) Vorgehen hinsichtlich der angestrebten Klimaneutralitat

Zum Zeitpunkt der Genehmigungen der vorlaufigen Finanzvolumina 2019 lag den Planun-
gen die Anforderungen aus dem IHKM (Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz
Munchen, beschlossen vom Stadtrat am 20.11.2014) zugrunde.

Mit dem Beschluss Bayerisches Verséhnungsgesetz vom 18.12.2019 und dem Grund-
satzbeschluss Il vom 19.01.2022 sind neue Qualitatsstandards im Hinblick auf die ange-
strebte Klimaneutralitat beschlossen worden.

Die im Vortrag unter B.3 beschriebenen Malinahmen werden dabei im KITA Baupro-
gramm 2019 standortspezifisch in zielfUhrende Gebaudekonzeptionen umgesetzt:

Soweit der Projektfortschritt dies zulie®, werden die Mallnahmen des Kita-Bauprogramms
2019 auf Grundlage des beschlossenen Niedrigstenergiestandards, d.h. insbesondere
Passivhausstandard bzw. EG-40 Standard, geplant. DarUber hinaus werden die Projekte
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aulierhalb des Fernwarmeversorgungsgebiets Uberwiegend mit erneuerbaren Energien
im Strom- und Warmebereich (u.a. Warmepumpen, Photovoltaik) versorgt.

Insgesamt werden bereits 18 MaRnahmen in Holzbauweise realisiert. Bei sechs Malinah-
men, war der Planungsfortschritt bereits 2019 zu weit fortgeschritten um eine Konstrukti-
onsanderung noch wirtschaftlich darstellen zu kdnnen und bei der Versetzung des Pavil-
lons aus der Waldmeisterstrafde in die Blumenauer Str. 9-11 bleibt die bestehende Kon-
struktion bestehen. Bei der Mallnahme Friedrich-Creutzer-Stralle wird die Verwendung
von Lehmbauplatten im Innenbereich geprift. Bei mehreren MalRnahmen, u.a. Fortner-
stralle, wird Recyclingbeton eingesetzt.

Der Baustein Klimaneutralitat wurde in den Steckbrief ,Standardisierte Kurzbeschreibung*
aufgenommen.

Die Aufnahme der Bundesférderung fir effiziente Gebaude (BEG) wird projektspezifisch
in Abstimmung mit der Stadtkdmmerei geprift und bei Erflllung der Férdervoraussetzun-
gen vor Auftragsvergabe herbeigefuhrt.

Die Kosten zur Umsetzung der erhdhten Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses
der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Verséhnungsgesetz |l / Grundsatzbeschluss zur "Kli-
maneutralen Stadtverwaltung 2030" wurden mit PA/ PG separat ausgewiesen und Gber
das Klimabudget finanziert.

Die Mittel wurden im Grundsatzbeschluss Il Klimaschutz vom 19.01.2022 von 2022-2026
genehmigt.



ANLAGE B Seite 87 von 95

C.3.1.1 Bericht der 27 MaBnahmen uber den Projektstand,
untergliedert in

- Bericht zum Projektstand der 14 Ma3nahmen mit mindestens verwaltungsinternem
Projektauftrag/-genehmigung und abgeschlossener Entwurfsplanung

und

«  Bericht zum Projektstand der 13 MalRnahmen ohne verwaltungsinternen Projektauf-
trag/-genehmigung und mit noch nicht abgeschlossener Entwurfsplanung

C.3.1.1.1 Bericht zum Projektstand der 14 MaBnahmen mit mindestens verwal-
tungsinternem Projektauftrag/-genehmigung und abgeschlossener Ent-
wurfsplanung

a) Gesamtibersicht

In der nachfolgenden Gesamtubersicht sind die 14 MaRnahmen mit mindestens verwal-
tungsinternem Projektauftrag/-genehmigung der 27 MaRnahmen aus dem Kita-Baupro-
gramm 2019 dargestellt. Soweit die PA/PG in Einzelfallen noch im Umlauf ist, ist dies in
der nachfolgenden Tabelle in der Spalte ,Projektstand“ mit einem Stern (*) markiert. Wie
im Verfahren Berichtswesen beschrieben, werden in der Qualitat der Projektgenehmigun-
gen/Entwurfsplanungen mit qualifizierter Kostenberechnung erstmals zum Einzelprojekt
die Kosten und Termine ausgewiesen. Erganzend wird die Kategorie und der Projektstand
dargestellt.
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Projektstand Kosten IV /2021

o
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£ Projekte Kita Bauprogramm 2019 8 2 =
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Kindergarten 0-4-0
HIK Fortnerstr. 9/11 24| N VPA AG 8,87
integratives Haus fur Kinder 3-4-0
Kica| [AM Krautgarten 8 21| NST| VPA | AG 3,04
Kindergarten 0-2-0
o
S Bocksteil tr. 31
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Haus fir Kinder 3-3-0
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KoG Ruth-Drexel-Str. 27 13 | PAV . PA/PG* 4,59
a ([BG 2 iver Gi
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2024

Haus fiir Kinder 3-2-2, integrativ + Elternberatung

Gesamtsumme 14 MaRnahmen mit Stand PA/PG/AG

Legende Siehe Seite 18
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b) Planungsstand der 14 MaBnahmen mit mindestens verwaltungsinterner Projekt-
genehmigung

Sachstand der verwaltungsinternen Genehmigungen:

« 1 Mallnahme mit IN 2021

« 7 MalRnahmen haben Ausfihrungsgenehmigung

« 6 Mallnahmen mit Projektauftrag/-genehmigung

¢) Terminprognose

MaBnahmen mit Fertigstellung 2021:

Die Kinderkrippe in der Hohenburgstr. 20 (Ursbergerstr. 10) wurde kosten- und terminge-
recht bis Ende 2021 Gbergeben.

MaBnahmen mit Fertigstellung 2022/23:

Sieben MaflRnahmen aus dem Kita-Bauprogramm 2019 sind bereits im Bau und kénnen
somit voraussichtlich 2022 fertiggestellt werden.

Sechs weitere Mallnahmen haben bereits Stand PA/PG und kénnen termingerecht
2022/23 an das Referat fur Bildung und Sport Gbergeben werden. Das Haus fur Kinder in
der Theodor-Fischer-Stral3e kann auf Ende 2023 gelegt werden. Damit kbnnen die neuen
Standards aus dem Beschluss Grundsatzbeschluss Il Klimaschutz von 19.01.2022 im lau-
fenden Planungsprozess mitbertcksichtigt werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklung
der Baupreise wurden die Ausschreibungen der Holzbaugewerke fir die MalRnahmen in
der Annemarie-Renger-Straflde und der Albert-Camus-Stralle neu terminiert und die Fer-
tigstellung soll in 2023 erfolgen. Das Haus fiur Kinder in der QuiddestralRe kann auf das
Jahr 2024 gelegt, und so mit Umsetzung der neuen Standards aus dem Beschluss
Grundsatzbeschluss Il Klimaschutz von 19.01.2022 bedarfsgerecht fertiggestellt werden.

d) Standardisierte Kurzbeschreibung ,,Planungskonzept“ bei Neubauten und bei
MaBnahmen im Bestand

Die 14 Projekte, die den Entwurfsplanungsstand im Kita-Bauprogramm 2019 erreicht ha-

ben, erhalten eine standardisierte Kurzbeschreibung 2 ,Planungskonzept* mit Kosten und

Terminen, in den Anlagen CK.1-CK.14 dargestellt.



ANLAGE B Seite 91 von 95

C.3.1.1.2 Bericht liber die 13 MaBRnahmen aus den 27 MaBnahmen, die noch keine
verwaltungsinterne Projektgenehmigung haben

a) Gesamtiibersicht
Die nachfolgende Tabelle beinhaltet die 13 MalRnahmen aus den 27 MaRnahmen, die
noch keine Entwurfsplanungsqualitat haben. Eine Kosten- und Terminprognose pro Mal3-
nahme sowie die Vorlage der standardisierten Kurzberichte erfolgen nach der Entwurfs-
planung in den nachsten Berichten.

Nachfolgend sind der Planungsstand, und die Terminprognose dargestellt:

“Inbetriebnahme als ZielgréRe, genaue Termine werden mit
j litat festgelegt

Kita-Bauprogramm 2019 ohne PA/PG

voraussichtlich geplant/ Prognose vor PA/PG
®
£ 8
q| k& s
wn| 8 =
. . 3| 2 °
Projekte Kita Bauprogramm 2019 g 3 =
P s
mel = 2 : Inbetriebnahme
2] % i Projektauftrag Stand IV/2021* Bemerkung
2 S
< [~
Einri fiir Kinder — Ferti 2023-25
Projektstand VPA
Hermstratte 19a 1 | PAV 2. Halbjahr 2022 2024 dringender Bedarf
Haus fir Kinder 0-3-2 od. 0-3-3
[Schwanthalerstr. 89 2 |E(B) 1. Halbjahr 2022 2023 dringender Bedarf
Umbau fur Auslagerung 0-4-0
Pranderstrae 27a 9| N VPA 2. Halbjahr 2022 2024 Anpassung Bedarfszeitpunkt
Haus fur Kinder 2-3-0, integrativ
Josef-Wirth-Weg 5 Kiarung ~ jsse und
12 | NST VPA 1. Halbjahr 2022 2024 v
Kinderkrippe 3-0-0 albjahr mit MSE wg. Kanalschutzzone
v ¥ Umsetzung Klimaneutralitat und
e 16 | NST VPA 1. Halbjahr 2022 2023-24 Recyclingmaterialen fihren zu langerem
Haus fur Kinder 4-4-0 Planungsprozess
Kreuzerweg 28 5] N VPA 1. Halbjahr 2022 2023
Hort 0-0-3
Unniitzstrake 28 ita in Hugo-Lang-B
16| N VPA 1. Halbjahr 2023 2025 e
Haus fir Kinder 220 erstin 2023 maglich
|Ottobrunner Str. 14-16 " verspéatete Freimachung Grundstick; Klarung
16 | NST VPA 1. Halbjahr 2023 2025-26
Kinderkrippe 4-0-0 Schallschutz u. UNB
[ elgi i 0 19| N VPA 2. Halbjahr 2022 2024 i 3
Haus fur Kinder 3-4-0
Blumenaustr. 9-11 ; Umsetzung und Umbau PAV WaldmeisterstraRe
20 | PAV VPA 2. Halbjahr 2022 2023 ol
Haus fir Kinder 0-2-2, integrativ in Blumenauerstrae erst ab 11/2022 méglich
Pippinger Str. 95 abhangig von Berichtsbeschluss / L
[ 2N VPA vrsl. 1. Halbjahr 2022 e PA/PG wird darauthin neu aufgestellt.
LRI 2| N VPA 1. Halbjahr 2022 2024 Prifung
Haus fur Kinder 4-3-1, integrativ
[Teckstrake 19 ’ Ausschdpfung Baurecht, Erhohung von 2 auf3
22| N VPA 1. Halbjahr 2022 2024 .
Haus fur Kinder 2-3-0 Krippengruppen
Entfall aus Kita-BP 19
\Aghes-Bernauer-Str.
22 | NST VPA Bedarf derzeit nicht mehr gegeben. Projektstopp
Lty £ 22
Freiham Nord- Batfeld Halle 2000, Hans-Dietrich
o 22 | PAV VPA Bedarf derzeit nicht mehr gegeben. Projektstopp
P
Freiham Nord-Baufeld Halle-2000Hans-Dietrich
g 22 | PAV VPA Bedarf derzeit nicht mehr gegeben. Projektstopp
(HausfirKinder3-3-0

Legende Siehe Seite 18
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b) Planungsstand
- Die verwaltungsinterne Vorplanungsgrundlage liegt bei 25 Projekten vor.
- verwaltungsinterne Projektauftrage/-genehmigungen zu weiteren zehn Projekten sind
im 1. Halbjahr 2022 und fur drei Projekte im 2. Halbjahr 2022 geplant.
- die Ubrigen zwei Projekte werden voraussichtlich Anfang 2023 die Entwurfsplanung
abgeschlossen haben

c¢) Termine: Realisierungszeitraum / Prognose
Wie in der Ausgangslage zum Kita-Bauprogramm 2019 beschrieben, wurden die Mal}-
nahmen an die teilweise zwischenzeitlich veranderten Bedarfszeitpunkte angepasst.
Der Schwerpunkt der Inbetriebnahmen wurde auf 2023-25 verschoben. Die Grundsat-
ze der Kitaversorgung und keiner Bremsung des Wohnungsbaus wurden durchge-
hend gepruft und beachtet.
Im nachsten Bericht kann die Terminprognose weiter konkretisiert werden.

C.3.1.2 Sachstand des aktualisierten und angepassten vorlaufigen Finanzvolu-
mens des Kita-Bauprogramms 2019

Zum Berichtsstand liegen, wie zuvor beschrieben, fortgeschrittene Projektstande vor. 1

IN, 7 AG, 6 PA/PG. Im Zuge des Bauprogrammbeschlusses 2019 wurde entschieden, den
Uberwiegenden Anteil der Malitnahmen aus dem Kita-Bauprogramm 2019 in Holzbau aus-
zufuihren. Von den im Bauprogramm enthaltenen MafRnahmen werden aktuell 18 Maf3-
nahmen, bei denen eine Anderung der Konstruktion aufgrund des Projektfortschrittes
noch moglich war, in Holzbauweise geplant. Zusatzliche Anforderungen auf Grundlage
des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Versdhnungsgesetz Il / Grundsatz-
beschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030" werden ebenfalls umgesetzt.

Die aus Pilotprojekten tberschlagigen Zusatzkosten Klima liegen bei ca 8%, welche als
Sonderkosten in den Projekten ausgewiesen werden. Damit wird von einer GréRenord-
nung fur das Kita-Bauprogramm 2019 von 13 Mio € ausgegangen.

Die genauen Kosten hierfiir kbnnen erst mit weiterem Projektfortschritt, mindestens PA/
PG, benannt werden. Dies liegt bei aktuell 14 MaRnahmen vor. Die Finanzierung erfolgt
analog Schulbau, s. obigen Anschnitt C.2.6, Uber das Klimabudget aufgrund der dort
genehmigten Anpassungen aus dem Grundsatzbeschluss Il Klimaschutz vom RKU
vom 19.01.2022. Im Kita-Bauprogramm 2019 werden im Rahmen der KfW-Férderpro-
gramme ,Bundesférderung fur effiziente Gebaude fur Nichtwohngebaude (BEG — NWG)*
unter Federflihrung der Stadtkdmmerei die Projekte hinsichtlich der Férdervoraussetzun-
gen gepruft und bei Erfillung die Férderung im weiteren Projektfortschritt in Anspruch ge-
nommen.
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Das Gesamtfinanzvolumen fur das Kita-Bauprogramm 2019 stellt sich, wie folgt, dar:

genehmigtes Gesamtfinanzvolumen Bauprogramme 2019 (Index: 188,30 Mio. €
Stand August 2019)

Finanzierung drei dringender MaRnahmen It. C.3.1.1 14,62 Mio. €

Bedarfsanpassung It. C.3.1.1- Erhéhung 2 Gruppen 1,62 Mio. €

Bedarfsanpassung It. C.3.1.1 3 MalRhahmen - 25,79 Mio. €

Aufwendung resultierend aus dem Beschluss zur Klimaneutralitat, aus 13,00 Mio €

dem Klimabudget zu finanzieren

Summe bedarfsangepasstes klimaangepasstes vorlaufiges Gesamt- 191,78 Mio. €
finanzvolumen Bauprogramm 2019

Genehmigte Projektkosten der 14 MaRnahmen mit fortgeschrittenen Pro- 91,63 Mio. €
jektstande (mind. PA/PG), wie in Tabelle dargestellt It. C.3.1.1.1

Das bedarfsangepasste, klimaangepasste Gesamtfinanzvolumen fir 27 MaBnhahmen mit
insgesamt 2.546 Platzen in Kindertageseinrichtungen, 6 Grundschulklassen sowie 2
Raume fur die kooperative Ganztagsbetreuung betragt aktuell 191,78 Mio. EUR. Im Kita-
Bauprogramm 2019 werden 13 Mio. EUR liber das gesonderte Klimabudget finan-
ziert.

Das Finanzvolumen der bereits ausgeschriebenen sieben MalRnahmen liegt dabei bei ca.
52% des aktuell genehmigten Projektkostenstandes. Bei den Mallnahmen mit Ausfih-
rungsgenehmigung sind Baupreissteigerungen aufgrund der Marktentwicklung zu ver-
zeichnen. Trotz einer Indexsteigerung von August 2019 bis November 2021 um 14
Prozent, was einem Betrag in Hohe von 19,42 Mio. EUR der bedarfsangepassten Mal3-
nahmen noch ohne AG entspricht, wird das genehmigte Gesamtfinanzvolumen nur um
das gesonderte Klimabudget angepasst.
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C.3.2 Fazit zum Kita-Bauprogramm

Mit der Harmonisierung des Standardraumprogramms fiir Kindertageseinrich-
tungen (siehe Anlage C4) sind nun die Raumprogramme an die aktuellen Bedarfs-
vorgaben, die in den vergangenen Beschlissen sukzessive genehmigt wurden, ak-
tualisiert worden. Ebenso werden die Nebennutzflachen nach DIN 277 einheitlich
angegeben.

Bedarfsanpassungen:

Insgesamt konnten drei MalRnahmen aus dem Kita Bauprogramm 2019 entfallen.
Dafiir werden drei MalRnahmen als Bedarfsanderung mit dringenden Bedarfen
(HerrnstraRe19a, Schwanthalerstral’e 89 und Ruth-Drexel-Stra3e) Gber das Kita-
Bauprogramm 2019 kompensiert, wie im MIP-Beschluss 2021 (VV 19.01.2022) be-
reits genehmigt. Bei zwei Malnahmen wurde zur Ausschopfung des maximalen
Baurechts der nachweisbare Bedarf jeweils um eine Kindergartengruppe erhdht.
Somit umfasst das Kita-Bauprogramm 2019 nunmehr 27 MaRnahmen.

Projektstand:

Von den 27 MalRhahmen des vorlaufigen Gesamtvolumens von 188,3 Mio. EUR ist
eine MalRnahme bereits fertiggestellt, sieben Mallnahmen im Bau und sechs Mal3-
nahmen haben den Planungsstand PA/PG (im Umlauf).

Kostenprognose:

Eine Aktualisierung des Gesamtfinanzvolumens ist trotz deutlicher Steigerung der
Marktpreise (Indexsteigerung um 14% von August 2019 bis November 2021) zum
jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich. Der bisherige Finanzrahmen fiir das Kita-
Bauprogramm 2019 in Hohe von 188,3 Mio. EUR mit Baupreisindexstand Au-
gust 2019 wird auf vorlaufig 191,78 Mio. EUR inkl. Klimabudget angepasst.

Terminprognose:

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde der Schwerpunkt der Inbetriebnahmen
im Kita-Bauprogramm 2019 auf 2023-24 mit einzelnen Standorten bis 2025 neu
festgelegt. Bei 14 Malinahmen liegt eine belastbare Terminprognose vor.

Klimaschutz/ -neutralitat:

In der Ubergangsphase von der Beschlussfassung ,Bayerisches Verséhnungsge-
setz 11 vom 18.12.2019 und der Befassung des Stadtrates mit dem Grundsatzbe-
schluss Il vom 19.01.2022 wurden 18 Projekte — soweit der Projektfortschritt dies
zulie® — bereits im Hinblick auf die erhéhten Anforderungen im Bereich Klimaneu-
tralitat planerisch umgesetzt. Der liberwiegende Anteil der MaRnahmen wird mit ei-
ner hybriden Luftungsanlage geplant.

Bedarfsdeckung:

Somit kdnnen aktuell 27 MaBnahmen fir insgesamt 2.546 Platze in Kindertagesein-
richtungen, 6 Grundschulklassen sowie 2 Raume fiir die kooperative Ganztags-
betreuung im Kita-Bauprogramm 2019 realisiert werden. Die Grundsatze der Kita-
versorgung und keiner Bremsung des Wohnungsbaus wurden durchgehend gepruft
und beachtet.
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Antrag der Verwaltung fiir das Kita-Bauprogramm 2019:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Anpassungen an die Klimaneutralitat, wie im
Bericht dargestellt, umzusetzen. Die notwendigen Mittel sind bis 2026 im MIP Uber
den Grundsatzbeschluss Il eingestellt. Die weiterfihrenden Raten werden, wie im
Grundsatzbeschluss Il genehmigt, jahrlich fur das Klimabudget angemeldet.

Der Stadtrat stimmt der Anwendung des harmonisierten
Standardraumprogrammes fiir Kindertageseinrichtungen (Anlage C4) zu.

Der Stadtrat nimmt den 1. Bericht zum Kita-Bauprogramm 2019 mit den
Ausflhrungen und Anderungen zum letzten Beschlussstand vom 27.11.2019 und
die damit verbundenen Kurzbeschreibungen Anlagen CK.1-CK.14 zustimmend zur
Kenntnis.




Anlage C2.1

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2.5BP »Planungskonzept“

Am Stadtpark 21,
Staatl. Karlsgymnasium

Stadtbezirk 21 — Pasing - Obermenzing

Status

PG

Ergebnis der Taskforce

e | e ol | BV | E® | N | nsT | PAv

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C2)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 2-zligige Erweiterung, G9, Fachlehrséale und Pausenhalle auf ein vierziigiges Gymnasium

« 3-fach-Sporthalle ohne Tribiine mit Vereinssportnutzung als Versammlungsstatte

« 3 UE Freisportanlagen

* ca. 29 KFZ-Stellplatze und ca. 354 Fahrradabstellplatze oberirdisch an der Avenariusstral3e, sowie ca. 56
Fahrradabstellplatze vor der 3-fach-Sporthalle
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Anlage C2.1

b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

» Wahrend der Baumafl3nahme muss der Schulsport an einem anderen Standort stattfinden, hierfir ist die
Bezirkssportanlage Pasing-Obermenzing vorgesehen.
* einige Klassen sind interimsweise im Berthold-Brecht-Gymnasium in der Pesimullerstrale untergebracht

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

» Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms gemaR Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» Reduzierung Zugigkeit auf 4

+ Entfall TG und Erh6hung Fahrradabstellplatzanzahl

* Erhéhung um ein Geschoss auf E+ll|

* Vollgeschoss statt Staffelgeschoss, Nutzflachenmehrung fur FLS

» Ausbau des Belichtungshofs als Flachenzugewinn zur Pausenhalle

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau
Der Erweiterungsbau ist parallel zur StralRe Am Stadtpark ausgerichtet und erhalt den Eingang auch dort.

2. Funktion

* UG: Technikraume, Sportbetriebsnebenrdume, Sporthalle
* EG: Pausenhalle, Musik und Kunst; THV-Raum

* 1.0G: MINT-Bereich, Verbindungsbriicke zum Bestand

» 2.0G: MINT-Bereich, Lernhaus Sek/G+

* 3.0G: MINT-Bereich, Lernhaus Sek/Inklusion/G8+

* DG: Allwetterplatz auf Sporthallendach

3. Besonderheiten

» Erhohte Geschosshohe in EG und UG des Neubaus durch barrierefreien Anschluss an Bestandsgebaude
und an 3-fach Sporthalle

* Allwetterplatz mit Ballfangzaun auf der Sporthalle

* Verbindungsbricke zu Bestandsgebaude

* Denkmalschutz

» LarmschutzmaflZnahmen

* Altlasten im abzubrechenden Bestand und Erdaushub

* Ausbildung in WU — Beton, Abdichtung

» Wasserhaltung (Teilbereiche)

4. Bauablauf

Nach den VorabmaRnahmen (Rodung, Abbruch, Erd- Verbauarbeiten) wird der Erweiterungsbau (BA 1.1)
bei fortlaufender Nutzung des Bestandsgebaudes errichtet. Anschlieend erfolgt im BA 1.2 der Abbruch
des Musikbereichs des Bestandsgebaudes und die Errichtung der Verbindungsbriicke.

Die Sanierung des Bestandsgebaudes ist als Untersuchungsauftrag Teil des 2. Schulbauprogramms.
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b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden weitestgehend umgesetzt.
Im Bestandsgebéaude (2.BA) kénnen die zusatzlichen Raumlichkeiten des Lernhauskonzeptes nicht
vollumfanglich zur Verfiigung gestellt werden.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt geman 830 Abs.3 i.V.m. 834 BauGB.

1. GFZ = 17.378 (Geschossflache Gesamt) / 16.447 (Grundstlick) = 1,056

2. GRZ =5.433 (Grundflache Gesamt) / 16.447 (Grundstiick) = 0,33

3. Geschosshohe: bei Schule 3,91m (OG) und 4,76m (EG), Gesamtgebaudehthe 17,00m
4. Maximale Baurechtsausnutzung gemaf § 34 BauGB, mit LBK abgestimmt

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung am 02.11.2021 erteilt

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Energiestandard nach MalRhahmenpaket LHM gemaf Beschluss vom 27.11.2018

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

« Effizienzgeb&audestandard: EG 55 (Grundlage EnEV)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Wéarmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 60 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Sanierung, Erweiterung,
Teilabriss

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von Gebaudekomponenten
mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Umsetzung in Prifung

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroR3baumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
MaRnahme sind 28 Baumfallungen auf dem Grundstuick erforderlich, davon 28 Stiick nach
Baumschutzverordnung geschitzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 29 Baumen ist vorgesehen und mit
der UNB abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Schulaufsichtliche Genehmigung wurde am 22.10.2021 erteilt
Beantragung FAG - Férderantrag in 09/2020 gestellt
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Anlage C2.1

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 7,5% Risikoreserve): 59,78 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 2,01 Mio. Euro
davon vorgezogene MaBhahmen: 5,33 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,9 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten

Grundsttucksbedingt
\ = Schall- Larmschutz
76% 24% = Dachnutzungen

Stapelung

Beschleunigung

g) Termine

» voraussichtliche Inbetriebnahme BA 1.1 Neubau Erweiterungsbau: Il / 2025
« voraussichtliche Inbetriebnahme BA 1.2 Abriss Musik und Schnittstellen zum Bestand: | / 2026

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.

Seite 4 von 4 Anlage zum 2. Bericht zum 2. SBP



Anlage C2.2

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2' SBP »Planungskonzept*

Carl-Wery-Stral3e 41,
Berufliches Schulzentrum fir Farbe und Gestaltung

Stadtbezirk 16 — Ramersdorf - Perlach

Status

AG

Ergebnis der Taskforce

GI | E(N)| EB) | N | NST | PAV

Bedarf Bauzust Baurecht Klima

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1b 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C4)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

» Schulneubau fiir 40 Klassenzimmer (integrierte Fachunterrichtsrdume-Raume (IFU) mit Werkstatten)
* Mensa (Versammlungsstatte)

» THV-Dienstwohnung

« 2-fach-Sporthalle mit Vereinssportnutzung

* Tiefgarage mit ca. 31 Stellplatzen
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Anlage C2.2

b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

Anteilige Zusammenfihrung in der Carl-Wery-Straf3e 41 aus den Standorten Luisenstral3e 9 — 11,
Schertlinstralle und Hofmannstralie .

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms gemaf Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019 (Flachenmehrung beim Speisesaal wegen Speiseausgabe)

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Reduzierung Anzahl Unterrichtsrdume (IFU) von 44 auf 40

» TG Stellplatzreduzierung und Erhéhung Fahrradabstellplatzanzahl

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Planungsgebiet erstreckt sich dstlich der Carl-Wery-Strae vom S- und U-Bahnhof Neuperlach-Sid im
Norden bis zur méglichen Trasse fir eine Stdanbindung Perlach im Stden. Im Osten wird es durch die S-
Bahnlinie Minchen-Giesing - Kreuzstral3e begrenzt, im Westen durch die Kern- und Wohngebiete
Neuperlachs.

Der Hauptzugang der Schule erfolgt Gber die Carl-Wery-Stral3e, ebenso Nebeneingénge fiir die
aul3erschulische Vereinsnutzung sowie fur die Dienstwohnung.

2. Funktion

» 2.UG: Sporthalle, Lager

* 1.UG: Sporthalle, TG und Technik

* EG: Speisesaal inkl. Kiiche, Mehrzweckraum, Pausen- und Ausstellungshalle (Versammlungsstatte),
THV-Buro/-Werkstatt, Lackierhalle

* 1.0G: Unterrichtsrdume der einzelnen Fachbereiche mit Verwaltungsraumen im 1.0G.

» 2.0G: Unterrichtsrdume

* 3.0G: Unterrichtsrdume

* 4.0G: Unterrichtsrdume, THV-Wohnung

* DG: Technikzentrale

3. Besonderheiten

» grof3e Lackierhalle, hoher Technikgrad
* Funktionale Anordnung der Raumgruppe IFU-Werkstatt-IFU
» 2-fach-Sporthalle komplett im 1. und 2.UG, darliber Schulnutzung

4. Bauablauf
Das Bauvorhaben wird in einem Bauabschnitt erstellt. Umzugslogistik des Bestandsmaschinenparks

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche geanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden bestmdglich
umgesetzt.
Das Raumprogramm des Planungsauftrags light vom 15.11.2017 wurde funktional und rdumlich optimiert.
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c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 8§30 Abs.1 BauGB.

1. GFZ 2,76

2. GRZ 0,92

3. Gebaudehéhe max. 24,25 m, mit der Technikeinhausung 28,75 m

4. Das Baurecht wird maximal ausgenutzt.

5. Baugenehmigungsstand: positiver Vorbescheid 2016 wegen Nachbarklage zurtickgezogen,
Baugenehmigung erteilt Marz 2021 / Nachbarklage gegen die Baugenehmigung eingereicht

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Energiestandard nach MaRnahmenpaket LHM gemaf Beschluss vom 27.11.2018

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

* Effizienzgebdudestandard: 55 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
* Energieerzeugung: PV-Anlage, ca. 62.000 kWh/a, CO2-Billanz: ca. 50 t/Betriebsjahr

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von Gebaudekomponenten
mit unterschiedlicher Lebensdauer, l6sbare Verbindungen

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: < 30% der Fassadenflache

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung

* Freianlagen: Kein Baumbestand auf dem Grundstiick vorhanden. Neupflanzung von 15 Grof3baumen.
Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung: 05.05.2021
Zustimmung zum vorzeitigen MalRnahmenbeginn: 25.06.2021
Bestatigung Eingang KfW -Férderung am 12.07.2021
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f) Kosten

Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 127,80 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 4,00 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 1,9 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

= Standardkosten
//-— = Grundsticksbedingt
, = Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
82% 18% Stapelung
‘\ = Beschleunigung
e, / sonstige

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme: | / 2025

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Zeitrahmen.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2.5BP »Planungskonzept‘

Eduard-Spranger-Straf3e 15 und 17,
Grundschule, Mittelschule, SFZ und HfK

Stadtbezirk 24 — Feldmoching-Hasenbergl

Status

PA

Ergebnis der Taskforce

| | ol | Em | E@ [N [ NSt ] pav

1. Standort IST / SOLL-Situation

L

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C5) und vom 27.11.2019 3. Schulbauprogramm (Anlage B7)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 5 zligige Grundschule

* 6-zlige Mittelschule

» Sonderpadagogisches Forderzentrum mit 16 Klassen

* gemeinsame Mensa, auch Versammlungsstatte

» HfK 3/4/0

» 2 THV Dienstwohnungen

« 2-fach Sporthalle fir Grundschule

« 3-fach Sporthalle fir Mittelschule mit Tribline fiir Vereinssportnutzung
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* Freisportflachen gem. Standardraumprogramm (1 grof3es Rasenspielfeld, 1 gro3er Allwetterplatz, 1
kleiner Allwetterplatz, Beachfeld mit integrierter Kugelsto3anlage, 1 Laufbahn 4 x 1,22m x 120m);
Bezirkssportanlage westlich des Grundstiicks

* TG mit ca. 43 Stellplatzen

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

Auslagerung der Mittelschule an Standort Georg-Zech-Allee (seit 2020) und an Toni-Pfulf-Stra3e (ab
2021).

¢) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms gemaf Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Neubau Sonderpadagogisches Forderzentrum mit 16 Klassen als dritte Schule am Standort

» zusatzliche Freisportflachen am Standort

» Zusammenfihrung der MaBhahmen am Standort im 2. Schulbauprogramm als Klima Pilotprojekt

» Reduzierung der TG-Stellplatze und Erhéhung der Fahrradabstellplatze

* Umsetzung des HfK 3-4-0 (Erh6hung um 1-1-0) mit der Grundschule

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau
Es wird ein Campus aus drei Schulen mit Zentralmensa, 5 Sporthalleneinheiten und Kita als
stadtebauliches Gesamtkonzept umgesetzt, in kompakter Bauweise mit Auftakt am Siedlungsrand.

2. Funktion

* UG: Tiefgarage, Technikrdume, Lagerraume

* EG: Verwaltung, Mensa, Sport fir alle Schulen

» 1.0G: Fachlehrséle, 2-fach Sporthalle, Kuiche fur alle Schulen

» 2.0G: Lernhéuser, Sporthallen Umkleiden fir alle Schulen

* 3.0G: Lernhéuser, 3-fach Sporthalle fur alle Schulen

* 4.0G: Mittelschul-Lernhduser, Sporthallen-Tribline

* DG: PV-Anlage und extensiv begriintes Dach der Technikzentrale

3. Besonderheiten

» Schadstoffbelastung der abzubrechenden Gebaude
* Pilotprojekt zur Klimaneutralitéat entsprechend Grundsatzbeschluss |

4. Bauablauf
Komplexe Umzugslogistik und Bauabwicklung auf dem Standort unter Zuhilfenahme von
Ausweichquartieren.

b) Umsetzung Raumprogramm
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Die Standardraumprogramme fur Schulen und Kita, sowie zuséatzliche Anforderungen aus
Stadtratsbeschlissen siehe Punkt 2c¢) werden vollstandig umgesetzt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemar 830 Abs.1 BauGB.

1. GFZ B-Plan 0,7 — Befreiung in Aussicht gestellt

2. GRZz B-Plan 0,4 — Befreiung in Aussicht gestellt

3. Gebaudehdhe: 19 m (zzgl.ca 5 m Technikgeschoss) — Befreiung auf VI in Aussicht gestellt

4. Maximale Baurechtsausnutzung plus Befreiungen fur Nachverdichtung.

5. Baugenehmigung fur Einzelbaumfallungen Abbruch liegt vor / Abbruch Mittelschule verfahrensfrei

d) Konzept Klimaneutralitat — Pilotprojekt

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemalR fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Versthnungsgesetz ||

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Klimaschutzmonitoring (Controlling ausgewébhlter Objekte)

» Effizienzgebdudestandard: EG40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
* Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 460 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holz-Hybridbauweise (Minimalhybrid; Grund- und Mittelschule, Férderzentrum, Sport- /
Mensagebaude), Holzbauweise (HfK)

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie®), Okobilanzierung: Reuse-Assessment vor
Abriss, Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes durch Skelettbauweise,
nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Okobilanzdaten vorhanden

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen,

Uberwiegende Trennbarkeit der Materialien

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Bodengebunden, Wandgebunden, < 30% der Fassadenflache

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung auf Technikzentralen, Biodiversitatsgriindach auf der GS
und HfK

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Gro3bdumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
MaRnahme sind 34 Baumfallungen erforderlich, davon 34 nach Baumschutzverordnung geschuitzte
Baume. Die Ersatzpflanzung von 49 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt,
insgesamt 73 Baumneupflanzungen. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e} Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung: wird beantragt
Beantragung FAG: Forderantrag wird mit LPH 3 gestellt
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f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 217,00 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 7,08 Mio. Euro
davon vorgezogene MaBhahmen: 5,33 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 3,08 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten

Grundsticksbedingt
‘ = Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
83% 17%
Stapelung

= Beschleunigung
Klima

g) Termine

* Voraussichtlicher Abbruch Bestand Mittelschule: 1V/2022

« voraussichtliche Inbetriebnahme Mittelschule: Il / 2025

» voraussichtliche Inbetriebnahme SFZ (zuerst als GS genutzt): 111 / 2025
« voraussichtliche Inbetriebnahme Grundschule: 111 / 2028

h) Fazit

Das Ausweichquartier in der Toni-Pfilf-Stral3e wurde zum Schuljahresbeginn 2021/2022 bezogen.
Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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2. SBP Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept*

FehwiesenstrafRe 115 und 117, Campus Ost,
Sportcampus

Stadtbezirk 14 — Berg-am-Laim

Status
PA

Ergebnis der Taskforce

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C6) und vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss 3. Schulbauprogramm
(Anlage B8)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

»,Campus Ost, Sportcampus"*

» Haus fir Kinder (4/4/0) mit dazugehdriger Freiflache

« 3-fach Sporthalle (mit Vereinsnutzung, keine VStatt) mit Tribline

* Instandsetzung Freisportanlage: Rasenspielfeld 60x90m, Kunstrasenspielfeld 60x90m, Allwetterplatz
grof3 mit Weit- und Hochsprunganlage, Multifunktionales Beachfeld mit KugelstoRanlage,
Rundlaufbahn 4x400m; Sportdach als Kompensation fur: 2 Allwetterplatze (1xgrof3, 1xklein) mit Weit-
und Hochsprunganlage, 1 multifunktionales Beachfeld mit KugelstoRanlage.

» Schulschwimmbad (mit Vereinsnutzung)
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* Sportbetriebsgebaude der Bezirkssportanlage mit Gaststatte
* Platzwart-Dienstwohnung
* Tiefgarage fiir Sport- und Schulcampus mit 68 Stellplatzen

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

* Mittelschule und Férderzentrum am Innsbrucker Ring 75 (Nutzer der Bezirksportanlage)
* Schnittstellenabstimmung Neugestaltung / -organisation der Arealerschlieung mit Freiflachen
Projekt ,,Griinanger, Campus Ost“, Miinchner Gesellschaft fir Stadterneuerung

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019
* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» Tiefgarage auch fur Schule

* HfK 4-4-0

» Gaststétte in BSA

* Interim fir BSA

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Projektgebiet "Campus Ost" wird im Norden von der Altéttinger StralRe, im Westen und Siiden von
der Fehwiesenstral3e und im Osten von der Echardinger Strafe begrenzt. Der Neubau ist an Stelle
des bestehenden Gebaudes geplant.

2. Funktion

» UG: Tiefgarage und Technikrdaume

* EG: HFK, BSA, Vereinsgaststatte, Umkleiden Sporthalle
* 1.0G: Technik Schwimmbhalle, THV Wohnung, Sporthalle
* 2.0G: Schwimmhalle, Tribline Sporthalle

* DG: Allwetterplatz

3. Besonderheiten

* Bestandteil des Projekts sind zwei TiefbaumalRnahmen. Die Fehwiesenstral3e wird flur die kiinftige
ErschlieBung ertiichtigt. Uber die Echardinger StraRe erfolgt sowohl die Baustellenanbindung als
auch die Zufahrt zur TG.

* Stapelung der Nutzungen (Schwimmhalle auf HfK)

* Pilotprojekt gemaf Grundsatzbeschluss |

4. Bauablauf

Fur die Errichtung des Sportcampus sind vorgezogene MalRnahmen in 2 Phasen geplant. Die
Erstellung des Sportcampus erfolgt in einem Bauabschnitt. Wahrend der Bauphase soll der
Sportbetrieb fir die Vereine weiterhin gewahrleistet sein. Aus diesem Grund ist eine Interimsanlage
(Umkleiden, Sanitarraume) geplant.
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b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden umgesetzt. Aufgrund
beengter Platzverhaltnisse in den Freiflachen kénnen die erforderlichen Freisportflachen nicht
vollstandig umgesetzt werden. Es werden Kompensationsflachen auf dem Sporthallendach
geschaffen.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemanR 835 BauGB.

1.GFZz=0,31

2.GRz=0,14

3. Gebaudehohe: OK Attika 14,30m, OKFFB letztes Geschoss: 11,64m

4. Maximale Baurechtsausnutzung mit LBK abgestimmt.

5. Baugenehmigungsstand: positiver Vorbescheid vom 03.12.2019, Bauantragsunterlagen sind in
Bearbeitung (Einreichung geplant fur IV / 2021)

d) Konzept Klimaneutralitat — Pilotprojekt

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehlle: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemalR fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Versthnungsgesetz ||

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Klimaschutzmonitoring (Controlling ausgewéahlter Objekte)

* Effizienzgebdudestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Kombination Fernwarme / Grundwasser-Warmepumpe
* Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 340 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holz-Hybridbauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: DGNB Modellprojekt,
Bestandserhalt mit Teilabriss, Erweiterung, Reuse-Assessment vor Abriss,
Nutzungsflexibilitdét/Anpassungsfahigkeit des Geb&audes durch Skelettbaubauweise, nachwachsende
Baustoffe/Dammstoffe, Okobilanzdaten vorhanden

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, |6sbare Verbindungen, Uberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: bodengebunden, troggebunden ca. 30% der Fassadenflache

» Dachbegriinung: extensive Dachbegriinung (bei Nebengebauden)

* Freianlagen: Erhaltung und Schutz von GroBbaumen, Fir die gesamte Mafinahme sind 102
Baumfallungen erforderlich, davon 89 Stiick nach Baumschutzverordnung geschiitzte Baume. Die
Ersatzpflanzung von 44 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt. Der
Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

Anlage zum 2. Bericht zum 2. SBP Seite 3von 4



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage C2.4

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung: liegt noch nicht vor, Antragstellung ist erfolgt 1/2021
Beantragung FAG: Forderantrag wird mit LPH 3 gestellt

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 77,37 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 1,07 Mio. Euro
davon vorgezogene Mallnahmen: 2,67 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,78 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundsticksbedingt

= Schall- Larmschutz
— = Dachnutzungen

Stapelung

80% 20%

= Beschleunigung

Klima

g) Termine

» voraussichtliche Inbetriebnahme Sportcampus 2026
» voraussichtliche Inbetriebnahme Freisportflachen 2027

h) Fazit

Der Sportcampus mit den erforderlichen Nutzungseinheiten kann umgesetzt werden.
Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Franz-Mader-StralRe
Staatliche Realschule und Haus fir Kinder

Stadtbezirk 10 — Moosach

Status

PA

Ergebnis der Taskforce

Gl | E(N) | EB) | N | NST | PAV

Bedarf Bauzust Baurecht Klima

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1b 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C7)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

 5-zligige staatliche Realschule

* Mensa (Versammlungsstétte)

« Dreifach-Sporthalle mit Tribiine, Vereinssportnutzung (keine Versammlungsstatte)
« 3 UE Freisport

* TG mit ca. 21 Stellplatzen

* THV-Dienstwohnung

« HfK 3-2-0
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b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

Mitnutzung der Vereinssportanlage, Franz-Mader-Str. 11

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms gemaf Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Reduzierung der Zugigkeit auf 5, zusatzliches Leitungszimmer + Fortbildungsraum (Seminarschule)

* Reduzierung der KFZ-Stellplatze, Erhdhung der Fahrradabstellplatzanzahl

* Vorrustung des Allwetterplatzes auf dem Dach der Sporthalle

» Bauverpflichtung gemaR ergéanzender Vereinbarung zum Tauschvertrag bis spatestens 31.03.2024

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

ErschlieRung der Realschule und der Sporthalle fur Ful3ganger- und Radfahrerinnen uber die
sudlichen Grinflachen und den Pausenhof. Von der stark befahrenen Allacher Str. erfolgt lediglich die
ErschlieBung der Tiefgarage, die Anlieferung und die Feuerwehrzufahrt. Die ErschlieRung des HfK
erfolgt Uber die Irma-Wenke-StralRe. Bauliche Abschottung zur Irma-Wenke-Str- und Schaffung eines
ruhigen Pausenhofes durch die vorgelagerte Sporthalle.

2. Funktion

* UG: TG, SPH Nebenraume

* EG: HfK, Mensa, Kiiche, SPH Tribline, THV,

» 1.-3.0G: Realschule

* DG Sporthalle: Vorristung Tragwerk fir einen Allwetterplatz

3. Besonderheiten
Das Projekt erfordert den Umbau der Franz-Mader-Str. und einen neuen Ful3- und Radweg durch die
sudlichen Griinflachen.

4. Bauablauf
Umsetzung in einem Bauabschnitt, Schaffung einer zweiten Baustellenzufahrt Uber die sidlichen
Grunflachen erforderlich

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2c), sowie das geforderte
Raumprogramm werden umgesetzt.
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c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 8§30 Abs.1 BauGB.

1. GFZ keine Angabe im B-Plan 1736; ermittelte GFZ 0,95

2. GRZ 0,4 nach B-Plan, ermittelte GRZ 0,32

3. Gebaudehoshe: Firsthohe 17m nach B-Plan, Befreiung fiir geringfiigige Uberschreitung erforderlich
4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt und durch Vorbescheid abgesichert.
Befreiung vom B-Plan fur Ausgleichsflache fur den Weg durch die Griinflache ist erforderlich

5. Baugenehmigungsstand : Abklarung des Baurechtes mittels zweier Bauvoranfragen; Vorbescheid
vom 15.12.2020

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehiille: Energetisches MalRhahmenpaket LHM gemalf3 Beschluss vom 27.11.2018

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

* Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

» Effizienzgebdudestandard: EG 55 (Grundlage EnEV) Optimierung hin zu EG 40 angestrebt

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: BHKW, Warmeverbund mit SWM (Nukleus) mit dem Ziel
eines spateren Fernwarmeanschlusses

* Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca.140 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holz-Hybridbauweise (Minimalhybrid)

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau,
Nutzungsflexibilitat/Anpassungsféhigkeit des Geb&audes durch Skelettbaubauweise

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Bodengebunden, > 30% der Fassadenflache

= Dachbegriinung: Biodiversitatsgriindach (Schulgebaude), Extensive Dachbegriinung (Sporthalle)

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbaumen, Schaffung weiterer Standorte; Fur die gesamte
MalRnahme sind 58 Baumféllungen erforderlich, davon 34 nach Baumschutzverordnung geschiitzte
Baume. Die Ersatzpflanzung von 84 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt. Der
Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung wird mit LPH 3 gestellt
Beantragung FAG-Férderantrag wird mit LPH 3

Das Projekt ist grundsatzlich férderfahig.
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Anlage C2.5

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 7,5% Risikoreserve):
davon Ersteinrichtungskosten:

Sonderkostenanteile

.

P

< 12%

\

88%

93,65 Mio. Euro
4,07 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 1,15 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

= Standardkosten

= Grundsttcksbedingt

= Schall- Larmschutz

= Dachnutzungen
Stapelung

= Beschleunigung
sonstige

g) Termine

¢ voraussichtliche Inbetriebnahme 111 / 2026

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Zeitrahmen.
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Anlage C2.6

Freudstralle 15
Willy-Brandt-Gesamtschule, Stadt. FOS Sozialwesen Nord

Stadtbezirk 24 - Feldmoching-Hasenbergl

Ergebnis der Taskforce

Status

I meanall

FUPIIN |

Miirwsnnin

Villmnntr

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C8)

a) Nutzungseinrichtungen

* 6,5-zligige Gesamtschule (40 Klassen)

» Fachoberschule fiir Sozialwesen (21 Klassen)

* gemeinsame Mensa fiir beide Schulen

« Sanierung der Nebenraume des Sportbestandsgebaudes

* THV-Dienstwohnung

* R&ume fur Schule fur Tanz (im Raumprogramm Gesamtschule zu integrieren, ca. 100 gm)
* Tiefgarage mit ca. 63 Stellplatzen
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b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

Die Fachoberschule befindet sich seit dem Schuljahr 2019 / 2020 im Bildungscampus Freiham. Die
Willy-Brandt-Gesamtschule ist seit Dezember 2020 interimsweise in dem Realschulneubau an der
HeidemannstralRe untergebracht.

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Standardaumprogramms gemaf Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» Bedarfserweiterung auf 6,5 Zlige

+ Ertlichtigung und Neuerrichtung von Haustechnik im Bestandssportgeb&ude erforderlich, Aufnahme
der Sanierung als Erweiterung der Investivmafnahme

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Grundstiick liegt an der Freudstral3e und wird im Osten von der Steindlstral3e, im Westen von der
MitteisstraBe und im Stiden von der Pulverturmstral3e begrenzt. Die vorhandenen Baugrenzen, die
Situierung der bestehenden Freisportflachen im sudlichen Teil des Grundstiucks und die zu erhaltende
Sporthalle im Nord-Westen fuhrt zur Anordnung des Neubaukdrpers ebenfalls im Norden des
Grundstiicks. Dadurch kann die bestehende Adresse der Schule mit Haupteingang zur Freudstralie
erhalten bleiben.

2. Funktion

* UG: Tiefgarage, Mullraum, Technik, Lager, Abstellraume, Archiv

* EG: Verwaltung WBG und FOS, musisch-kreativen Bereiche, Aula und Mensa
* 1.0G: MINT Bereiche und Bibliothek

» 2.-4.0G: Lerncluster im Bauteil A+B

3. Besonderheiten

Der Sporttrakt muss anlagentechnisch von dem Schulgebdude separiert werden. Daher werden die
dafur erforderlichen UmbaumaRnahmen in der Sporthalle vorgezogen. Damit einhergehend erfolgt die
Schadstoffsanierung sowie eine brandschutztechnische Ertuchtigung.

4. Bauablauf

Nach Abschluss der Schadstoffsanierung erfolgt der Abbruch des Schulgebaudes sowie des
Fachklassentraktes. Mit dem Riickbau werden bereits Verbauarbeiten erforderlich zum Schutz
erhaltenswerten Baumbestands und Kabel- und Leitungsfiihrungen.

Der Schulneubau wird in einem Bauabschnitt errichtet. Die Freiflachen werden in der Bauphase als
Baustelleneinrichtungsflachen genutzt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden weitestgehend
umgesetzt. Das Raumprogramm fir die Gesamtschule ist an das Standardraumprogramm
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Realschulen angelehnt, fur die FOS wurde ein individuelles Raumprogramm erarbeitet und mit dem
Ministerialbeauftragten abgestimmt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt geman 830 Abs.1 BauGB.

1. GFZ: Die zulassige GFZ von 0,7 wird Uberschritten und liegt laut aktuellem Planungsstand bei 0,84.
2. GRZ: Die zulassige GRZ von 0,3 wird mit einem Wert von 0,23 unterschritten.

3. Gebaudehodhe: 21,59 m

4. Die stadtebauliche Anordnung und die Uberschreitungen der Bebauungsgrenzen zur maximalen
Ausnutzung des Baurechts wurden mit der LBK abgestimmt.

5. Baugenehmigungsstand: Genehmigung erteilt im Januar 2022

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Energetisches Malinahmenpaket LHM geméalR Beschluss vom 27.11.2018

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

« Effizienzgebaudestandard: EG 55 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Wéarmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 250 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie”), Okobilanzierung: Bestandserhalt mit
Teilabriss, Erweiterung, Reuse-Assessment vor Abriss

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Umsetzung in Prifung

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbdumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
MaRnahme sind 56 Baumfallungen erforderlich, davon 47 nach Baumschutzverordnung geschiitzte
Baume. Die Ersatzpflanzung von 58 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt. Der
Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen
werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung liegt vor.
Zustimmung FAG-Fdérderung liegt vor.
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f) Kosten

Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 162,21 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 4,10 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 2,45 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

= Standardkosten

— = Grundstticksbedingt
= Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
81% Stapelung

= Beschleunigung

sonstige

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme Gesamtschule und FOS: 111/2024

h) Fazit

Der Neubau der 6,5 zugigen Willy-Brandt-Gesamtschule und der FOS Sozialwesen kann auf dem
Grundstlick umgesetzt werden.
Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2.5BP »Planungskonzept“

FlirkhofstraRe 28
Stadtische Helen-Keller-Realschule

Stadtbezirk 13 — Bogenhausen

Status

PA

Ergebnis der Taskforce

- Baurecht Klima GI E(N) E(B) N NST PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' — Anlage zum Stadtratsbeschluss
3. Schulbauprogramm vom 27.11.2019 (Anlage B10)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

» 6-ziigige Realschule mit 36 Klassen (Ganztagsbetrieb, Aufnahme von Ubergangsklassen)

* Mensa (Versammlungsstatte)

* Dreifach-Sporthalle mit Tribline, Vereinssportnutzung

« 3 UE Freisportflachen gemaR Standardraumprogramm tw. in Kombination mit Bezirkssportanlage
* TG mit ca. 59 Stellplatzen

+ 2 Dienstwohnungen fir THV und Platzwart

* Bezirkssportanlage: Interim und Neubau Sportbetriebsgebaude / Vereinsgaststatte

« drei Rasenspielfelder, davon 2 Kunstrasenplatze
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b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

* Bezirkssportanlage Johanneskirchner StralRe 72
* Auslagerung wahrend Bauzeit in Schulpavillon an der OettingenstralBe (bisher genutzt vom
Maximilians-Gymnasium)

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017 bzw. 3. SBP vom 27.11.2019

» Umsetzung des modifizierten Standardaumprogramms GYM / GS gemal Beschluss
Vollzugshinweise zur Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Erweiterung TG fur Realschule und Vereinsnutzung / BSA

* Fahrradstellplatze werden gréf3tenteils im Fahrradkeller im Neubau der Schule untergebracht

* 1 (statt 3) Rasenspielfeld, 2 Kunstrasenplatze

» Keine Umsetzung in Teilprojekten bzw. Bauabschnitten, Zusammenfihrung im 2.SBP

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Grundstiick wird im Westen von der Furkhofstral3e, im Norden von der Johanneskirchner Stral3e,
im Siden von Wohnbebauung und im Osten von einem Griinzug eingefasst. Der Erweiterungsbau
fasst das Grundstlick an der Nord-West-Kante.

2. Funktion

Schule Neubau:

Garten-Geschoss: Mensa mit Kiiche, Aula, Fachlehrséle Musik und Kunst, Fahrradkeller
EG: Verwaltung, Schulbibliothek, Halle Aula, Lehrerzimmer, Fachlehrsdle Chemie und Physik
1.0G: 2 Lernhauser

2.0G: 2 Lernhauser

Schule Bestand:

GG: 1 Lernhaus, Fachlehrsale Werken

EG: 1 Lernhaus, Fachlehrsale EDV

1.0G: Fachlehrsale Biologie, Schullehrkiiche

Sporthalle:

UG: Tiefgarage

GG: 3 Sporthallen, Umkleiden, Konditionsraum, Bouldern

EG: Eingang, Tribline, Verkaufsstelle

BSA:

uG: Umkleiden

GG: Verwaltung, Gerateraume, Platzpflege, Anlieferung Vereinsgaststatte

EG: Vereinsgaststatte

1.0G: Technik

3. Besonderheiten

Die Sporthalle und TG kénnen nicht auf dem Schulgrundstiick untergebracht werden. Sie miissen auf
der benachbarten Bezirkssportanlage angeordnet werden. Um den Betrieb der BSA aufrecht zu
erhalten, wird ein Interimsgebaude aus nicht mehr genutzten MSE eines anderen Schulstandortes
verwendet. Baubeginn und Inbetriebnahme sind abhangig vom fristgerechten Bezug des Pavillons an
der Oettingen Stral3e.
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4. Bauablauf
Die MaRnahme wird in einem Bauabschnitt durchgefihrt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden weitestgehend
umgesetzt. Das Standardraumprogramm fir eine 6-zugige Realschule kann in vollem Umfang
umgesetzt werden. Durch die vorhandenen Gegebenheiten werden standardisierte
Raumzusammenhange modifiziert.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt geman 830 Abs.1 BauGB.

1. GFZ: SOLL0,7/1ST 0,86

2.GRZ: SOLL 0,4/1ST 0,31

3. Gebaudehdhen: Neubau Erweiterung, Bezug Stral3e 13,90 m; Bestand Bezug Stral3e 8,30 m;
Sporthalle/BSA Bezug Stral3e 6,71 m;

4. Die Maximale Baurechtsausnutzung ist mit der LBK abgestimmt.

5. Baugenehmigungsstand: Der Vorbescheid von Mai 2021 ist in Bearbeitung, sowie die Bauantréage
fur die Vorabmaf3nahmen.

d) Konzept Klimaneutralitat - Pilotprojekt

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemalR fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Verséhnungsgesetz |

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Klimaschutzmonitoring (Controlling ausgewéhlter Objekte)

* Effizienzgebdudestandard: EG 40 und EG 55 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Kombination Fernwarme / Grundwasser-Warmepumpe
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 100 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holz-Hybridbauweise (Minimalhybrid)

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Sanierung,
Bestandserhalt mit Teilabriss, Erweiterung, Reuse-Assessment vor Abriss,
Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes durch Skelettbauweise, nachwachsende
Baustoffe/Dammstoffe, Okobilanzdaten vorhanden
Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, |6sbare Verbindungen, Uberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Bodengebunden > 30% der Fassadenflache

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung, Biodiversitatsgriindach

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Gro3bdumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
MaRnahme sind ca. 121 Baumfallungen erforderlich, davon 40 nach Baumschutzverordnung
geschiitzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 134 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB in
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Abstimmung. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

d) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung wird mit LPH 3 gestellt
Beantragung FAG-Férderantrag wird mit LPH 3 gestellt

e) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 149,74 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 3,80 Mio. Euro
davon vorgezogene MalRhahmen: 5,30 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 1,62 Mio. Euro sind noch in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten

Grundstiucksbedingt
= Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen

—

829, 18% - Stapelung
/ = Beschleunigung
sonstige
Klima
f) Termine

« voraussichtliche Inbetriebnahme Realschule: 111 /2026
» voraussichtliche Inbetriebnahme Sporthalle: 111 / 2026

g) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimaodkologie werden im Zeitrahmen erreicht.
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Anlage C2.8

2. SBP

Standardisierte Kurzbeschreibung 2

»Planungskonzept*

Karl-Marx-Ring 63,
Grundschule, Haus fir Kinder

Stadtbezirk 16 — Ramersdorf - Perlac

h

Status

AG

Ergebnis der Taskforce

m

Gl

E(N)

E(B)

NST

PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST

Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

2. Schulbauprogramm (Anlage C14)

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 5-zligige Grundschule mit Mensa
* Radume fur die Sing- und Musikschule
+ 3-fach-Sporthalle mit Vereinsnutzung

» THV-Dienstwohnung
» HfK 2-2-1 als Integrationseinrichtung
* Tiefgarage mit ca. 49 Stellplatzen

* Freisportflachen (gem. Standardraumprogramm)
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b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

* Auslagerung Kindertagesstatte (Umzug in umliegende Einrichtungen in 09/20 erfolgt)

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GS gemalf3 Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Reduzierung der Tiefgaragenstellplatze, Erh6hung der Fahrradabstellplatze

» Larmschutzwand zum Hugo-Lang-Bogen und Karl-Marx-Ring

« GemaR Uberpriifung ist die Umsetzung einer 3-fach-Sporthalle baurechtlich moglich.

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Gegliederte Bebauung aus drei Baukorpern sowie einem Nebengebéaude. Die Baukorper sind in der
Hohe gestaffelt mit dreigeschossiger Grundschule, 2-geschossigem Haus fir Kinder und 1-
geschossiger Sporthalle. Die Schule wird Uber einen Pausen- und Eingangshof am Karl-Marx-Ring
erschlossen. Synergieeffekt der kompakten Bauweise ist die Schaffung freier Grundstucksflache fur
neue Nutzungen.

2. Funktionen

* UG: Werkraume, Personalbereich, Sporthalle, Konditionsraum, Umkleiden, Technikraume

* EG: Lernhaus 1, Verwaltung, Pausenhalle, Musiksaal/EDV-Raum, Mehrzweckraum, Speisesaal,
Klche, Gruppenraume HFK, Buros HfK, Orchestersaal SMS, THV-Wohnung, Triblne Sporthalle

* 1.0G: Lernhaus 2+3, Verwaltung, Unterrichtsraume SMS, Gruppenraume HfK, Personalbereich HfK

» 2.0G: Lernhaus 4+5, Bibliothek, THV-Werkstatt

3. Besonderheiten

» Larmschutzwand zum Hugo-Lang-Bogen und Karl-Marx-Ring, Hohe 1,5 m sowie Schallschutzinseln
um die Spielbereiche

» mechanische Liftungsanlage im HfK und Musikschule aus Schallschutzgriinden

» mechanische Luftungsanlage Sporthalle aufgrund Vereinsnutzung nach 22:00 h

* Besondere Grindung SPH und TG wegen Grundwasser und Baumschutz

» Anordnung Werkrdume und Personalbereich im Untergeschoss aus baurechtlichen Grinden (max. 3
Vollgeschosse); Belichtung, Beltftung und Fluchtweg tber Tiefhof

4. Bauablauf

* Neubau Grundschule mit Dreifachsporthalle, Haus fiir Kinder und Musikschule
» Abbruch Bestands-Schule mit Sporthalle, Erstellung Sportfreiflachen nachlaufend
» Wiederherstellung / Herrichten Restgrundstiick
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b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche / geanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden
weitestgehend umgesetzt. Das Standardraumprogramm ist vollstandig umgesetzt. Die
Eingangssituationen im HfK und der THV-Wohnung wurden optimiert.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt geman 830 Abs.1 BauGB.

1. GFZ SOLL: 0,7 - IST: 0,48

2. GRZ SOLL: 0,3-1ST: 0,21

3. Gebaudehothe: 8,16 m

4. Maximale Baurechtsausnutzung, Baugrenzeniiberschreitung durch Gerateraume der Sporthalle als
Unterbauung sowie Teile der Tiefgarage abweichend zum B-Plan, mit LBK abgestimmt

5. Die Baugenehmigung liegt vor seit Juli 2020.

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Energetisches Malinahmenpaket LHM geméalR Beschluss vom 27.11.2018
* Raumlufttechnik: Luftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

* Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

« Effizienzgebaudestandard: EG 55 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwérme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 95 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

» An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie), Okobilanzierung: Ersatzneubau, Reuse-
Assessment vor Abriss, Nutzungsflexibilitdt/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: < 30% der Fassadenflache, Larmschutzwand

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbdumen, Schaffung weiterer Baumstandorte. Fir die
gesamte Malinahme sind 89 Baumféallungen erforderlich, davon ca. 60 Stiick nach
Baumschutzverordnung geschitzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 91 Baumen ist vorgesehen und
mit der UNB abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung am 23.04.2020
Zustimmung zum vorzeitigen MalRnahmenbeginn wurde am 14.08.2020 erteilt
Bestatigung Eingang KfW-Forderung am 18.08.2020
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Anlage C2.8

f) Kosten
Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 69,30 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 2,7 Mio. Euro

IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,9 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

= Standardkosten
= Grundstlcksbedingt

/‘ = Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
< 1% ‘ Stapelung

= Beschleunigung

89%

sonstige
= Klima

g) Termine

« voraussichtliche Inbetriebnahme 111/ 2023
« Inbetriebnahme Sportfreiflachen erfolgt erst nach Abbruch der Bestandsschule.

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Anlage C2.9

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2.5BP »Planungskonzept“

Max-Reinhardt-Weg
Heinrich-Heine-Gymnasium

Stadtbezirk 16 — Ramersdorf - Perlach

Status

PA

Ergebnis der Taskforce

-l Bauzust Baurecht Klima GI E(N) E(B) N NST PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C17)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 4 gymnasiale Lernh&user im 1.- 4. Obergeschoss
* Mensa und Bibliothek

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

keine
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Anlage C2.9

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

» Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GYM gemaf3 Beschluss Vollzugshinweise
zur Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Veranderte Zuordnung Raumprogramm: Lernh&auser im Neubau und Erweiterung um ein Geschoss

 Mit der Optimierung des Raumbedarfs werden im Erweiterungsbau vier Lernh&user im 1.- 4.
Obergeschoss angeordnet.

» Wirtschaftliche Unterbringung des MINT-Bereichs im Bestand

* Entfall Tiefgarage, zusatzliche Fahrradstellplatze oberirdisch

* Entfall THV Wohnung im Erweiterungsneubau

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Grundstiick wird gesdumt von der S-Bahnlinie im Norden, der Therese-Giehse-Allee im Osten,
der Rudolf-Zorn-Strafl3e im Stiden und dem Max-Reinhardt-Weg im Westen.

Der 5-geschossige Erweiterungsbaukoérper wird auf der bisherigen Freiflache mit Brickenverbindung
zum Ostflligel des bestehenden Schulhauses platziert. Das Grundstiick erhalt eine zusétzliche neue
Zufahrt von der Therese-Giehse-Allee fiir Lieferverkehr, Feuerwehranfahrt und ErschlieBung der Kita.

2. Funktion
EG: Mensa mit zugehériger Versorgungskiiche und Bibliothek
1.- 4. OG vier Lernhauser der Sekundarstufe |

3. Besonderheiten

Baulicher Anschluss des Neubaus an das Bestandgebaude mittels Verbindungsbricke.

Erhéhte Schallschutzanforderungen aufgrund S-Bahn-Néhe, Altlastenentsorgung

4. Bauablauf

Nach Vorabmafinahmen, Rodungen, Erd- und Verbauarbeiten, Ausfihrung in einem Bauabschnitt

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche und geénderte Anforderungen aus Stadtratsbeschlissen siehe Punkt 2¢) werden
weitestgehend umgesetzt. Das genehmigte Nutzerbedarfsprogramm vom 05.08.2019 fir ein 5-ziigiges
Gymnasium G9 wird im Neu- und Altbau vollstandig umgesetzt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 830 Abs.1 BauGB.

1. GFZ: 0,21

2.GRz: 0,61

3. Gebaudehdhe: ca. 22,00m

4. Mit dem Neubau und den dadurch bedingten Befreiungen und Abweichungen ist das maximale MalR3
der baulichen Nutzung auf dem Grundsttick noch nicht erreicht.

5. Baugenehmigungsstand: Die erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des
Bebauungsplans sowie die Abweichungen der sich Uberschneidenden Abstandsflachen, die aufgrund
der GroR3e und Lage des neu zu errichtenden Baukdrpers erforderlich werden, werden im Rahmen der
zu beantragenden Baugenehmigung in Aussicht gestellt. Ein Vorbescheid ist It. LBK nicht erforderlich.
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Anlage C2.9

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehiille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemaR fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Verséhnungsgesetz Il

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

* Effizienzgebdudestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 180 kWp im Zuge der Bestandssanierung

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holz-Hybridbauweise (Minimalhybrid)

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Ersatzneubau, Reuse-
Assessment, Nutzungsflexibilitdt/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes durch Skelettbauweise,
nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Bodengebunden, < 30% der Fassadenflache

» Dachbegriinung: Biodiversitatsgrindach, Extensive Dachbegriinung (Nebengebaude)

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbdumen, Schaffung weiterer Baumstandorte. Fir die
gesamte MalRhahme sind 21 Baumfallungen erforderlich, davon 21 Stiick nach
Baumschutzverordnung geschiitzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 52 Baumen ist vorgesehen und
mit der UNB abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Schulaufsichtliche Genehmigung ist beantragt
Beantragung FAG-Forderantrag mit LPH 3
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Anlage C2.9

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 7,5% Risikoreserve): 54,39 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 1,50 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 1,3 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile
= Standardkosten
= Grundstlcksbedingt
= Schall- Larmschutz
A = Dachnutzungen
72% 28% Stapelung
= Beschleunigung
sonstige
= Klima

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme 11l / 2025

h) Fazit

Die Vorgaben der LHM werden in der Planung der Erweiterung des Heinrich-Heine-Gymnasiums auf
ein 5-zligiges Gymnasium G9 umgesetzt.
Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Anlage C2.10

2. SBP

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept“

Passauerstrafie / HeckenstallerstraRe
Grundschule

Stadtbezirk 7 — Sendling-Westpark

Status

PA

Ergebnis der Taskforce

Bedarf Bauzust Baurecht Klima

Gl

E(N)

EB) | N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation
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Lageplan IST

Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1b 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss

2. Schulbauprogramm (Anlage C20)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 4-zligige Grundschule

» 2 x 1-fach SPH mit Vereinssportnutzung und Allwetterplatz auf dem Dach

» Rasenspielflache, 4 Laufbahnen mit Weitsprunganlage

» THV-Dienstwohnung
* Tiefgarage mit ca. 24 Stellplatzen

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

keine

Anlage zum 2. Bericht zum 2. SBP
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Anlage C2.10

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

» Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GS gemalf3 Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Die aus planungsrechtlichen Griinden erfolgte Abweichung vom klassischen Lernhaus erfordert zwei
zusatzliche Tagesheimraume

* Aus planungsrechtlichen Griinden statt Zweifachsporthalle zwei Einfachsporthallen

* Reduzierung der Tiefgaragenstellplatze, Erh6hung der Fahrradabstellplatze

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Gebaude ist stark von den Auflagen des B-Plans und der notwendigen LarmschutzmalRnahmen
gepragt. Es setzt L-formig die Struktur des angrenzenden Nachbargebaudes fort. Der Zugang erfolgt
vom Gottfried-B6hm-Ring aus.

2. Funktion

» UG: Sporthallen, Tiefgarage, Technikraume

* EG: Mensa und Kiiche

* 1.0G: Lernhaus 1 und Verwaltung

» 2.0G: Lernhaus 2, Bibliothek und Tagesheimgruppenraume
* 3.0G: Lernhaus 3 und Fachlehrséle

* 4.0G: Lernhaus 4 und Fachlehrséle

» Dach Uber Sporthallen: Allwetterplatz

3. Besonderheiten
Altlastenbeseitigung erforderlich, Larmschutzmafinahmen erforderlich
Dach Uber der Sporthalle wird als Allwetterplatz genutzt.

4. Bauablauf
Freies Grundstiick, ein Bauabschnitt

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche geanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden
weitestgehend umgesetzt. Abweichung vom Lernhauskonzept wegen Larmschutzanforderungen,
verkleinertes Rasenspielfeld, Allwetterplatz auf dem Sporthallendach, Laufbahn auch als
Pausenflache notwendig und teilweise von Allwetterplatz und Schulbaukdrper tberbaut.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 830 Abs.1 BauGB.

1.GFZ 0,83

2. GRZ 0,26

3. Gebaudehohe: 20,3 5

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt und durch Vorbescheid abgesichert.
5. Baugenehmigungsstand: positiver Vorbescheid Mai 2019, Bauantrag seit November 2021 in
Prufung
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Anlage C2.10

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

« Gebaudehiille: Optimierung im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralitat (Ubergangsphase)

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

» Effizienzgebaudestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 80 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau,
Nutzungsflexibilitat/Anpassungsféahigkeit des Geb&audes durch teilweisen Skelettbau, nachwachsende
Baustoffe/Dammstoffe in Prifung

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Bodengebunden >30% der Fassadenflache

» Dachbegrinung: Extensive Dachbegriinung, Biodiversitatsgriindach (Sporthallendach)

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Gro3baumen, Schaffung weiterer Baumstandorte. Fur die
gesamte MalRhahme sind 86 Baumfallungen erforderlich, davon 62 nach Baumschutzverordnung
geschitzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 65 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB
abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung wird mit LPH 3 beantragt
Beantragung FAG-Fdérderantrag wird mit LPH 3 gestellt
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Anlage C2.10

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve):
davon Ersteinrichtungskosten:
davon vorgezogene MaRRnahmen:

Sonderkostenanteile

-
R @

\

87%

<

51,33 Mio. Euro
1,65 Mio. Euro
1,52 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,64 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

= Standardkosten

= Grundstlcksbedingt

= Schall- Larmschutz

= Dachnutzungen
Stapelung

= Beschleunigung
sonstige

= Klima

g) Termine

¢ voraussichtliche Inbetriebnahme 11l / 2026

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Anlage C2.11

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2' SBP »Planungskonzept“

PetrarcastralRe 1
Stadt. Erich-Kastner-Realschule

Stadtbezirk 24 — Feldmoching-Hasenbergl

Status

PG*

Ergebnis der Taskforce

. N o1 [ em [ ee [N st

PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

fi

Lageplan IST

Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C21)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 4-ziigige Realschule

» 3-fach-Sporthalle mit Tribline und Vereinsnutzung

* Mensa

» THV-Dienstwohnung

* Tiefgarage mit ca. 24 Stellplatzen bei Wechselnutzung
» Erweiterung MRE um 12 Klassen

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

Mitnutzung der Bezirkssportanlage GrohmannstralRe

Anlage zum 2. Bericht zum 2. SBP
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Anlage C2.11

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GYM / GS gemaR Beschluss
Vollzugshinweise zur Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Aus Grinden der Baulogistik wird die Erweiterung der bestehenden MRE um 12 Klassenrdume auf
dem Nachbargrundstiick notwendig, diese wird bereits als vorgezogene MalRnahme umgesetzt

* Reduzierung der Tiefgaragenstellplatze, Erhéhung der Fahrradabstellplatze

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Schulgebaude ist anstelle des Bestandsbaus auf dem nérdlichen Teil des Grundstiicks
angeordnet und bildet den stadtebaulichen Abschluss der Petrarcastraf3e. Der viergeschossige
Baukdorper erstreckt sich in Ost-Westrichtung. Die 3-fach Sporthalle ist auf dem stidéstlichen
Grundsticksteil angeordnet.

2. Funktion
Realschule

* UG: TG und Haustechnik, Abstellraume

* EG: Verwaltungs- und Personalrdaume, Speisesaal mit Kiichenbereich, THV-Wohnung
* 1.0G: 4 Lernhauser

* 2.0G: 4 Lernhauser

» 3.0G: Mint-Bereich und Kreativbereich, Schullehrerkiiche

Sporthalle

» EG: Eingangsbereich mit Aufzug und Nebenrdumen
* UG/Hallenniveau: ca. 4,60m teilversenkt, Umkleiden, Erste-Hilfe-Raum

3. Besonderheiten

Abbruchmafl3nahmen der Bestandgebaude, Altlastenentsorgung, sowie Verbau inkl. Wasserhaltung
erforderlich. Ausfiihrung in mehreren Bauabschnitten fuihrt zu notwendigen Provisorien im Bereich der
Haustechnik.

4. Bauablauf

Erweiterung der bestehenden MRE innerhalb der 6ffentlichen Parkanlage und Umzug des
Schulbetriebes von den Bestandsbauten in die MRE

1. Bauabschnitt: Errichtung des Sporthallenneubaus

2. Bauabschnitt: Errichtung Neubau Schule

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche und geénderte Anforderungen aus Stadtratsbeschlissen siehe Punkt 2c), sowie das
Realschul-Standardraumprogramm werden weitestgehend umgesetzt. Ausnahme bilden die
Forumsflachen, die auRerhalb der Lernhduser im Bereich der Pausenhalle untergebracht werden.
Aufgrund der eingeschrankten Grundstiicksituation und der Nahe zur Bezirkssportanlage
Grohmannstraf3e wird in Abstimmung mit dem Sportamt auf die Umsetzung der Freisportflachen auf
dem Schulgrundstiick verzichtet.
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Anlage C2.11

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt geméaR 830 Abs.3i.V.m. 834 BauGB. Es gibt ein
Aufstellungsbeschluss.

1.GFZ 0,80

2.GRZ 0,34

3. Geschosshohe = IV, Geschosse Turnhalle = 11

4. Die Abweichungen zum B-Plan zur maximalen Baurechtsausnutzung wurden von der LBK in
Aussicht gestellt. Die Abstandsflache und Brandschutzabstande, die auf das KiTa-Grundstlick fallen
werden Ubernommen.

5. Baugenehmigungsstand: MRE ist genehmigt, Baugenehmigung der Hauptmafnahme ist genehmigt

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Energetisches Malinahmenpaket LHM gemalR Beschluss vom 27.11.2018

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Klimaschutzmonitoring (Controlling ausgewahlter Objekte)

« Effizienzgeb&audestandard: EG 55 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

» Warmeversorgung, erneuerbare Energien Kombination Fernwarme / Grundwasser-Warmepumpe,
Gas-Brennwertkessel (Spitzenlast)

* Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 300 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

* Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie), Okobilanzierung: Ersatzneubau, Reuse-
Assessment vor Abriss, Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes durch Skelettbau,
nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Zuordnung der Materialien und Dokumentation im BIM
Modell

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: bodengebunden, < 30% der Fassadenflache

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3bdumen, Schaffung weiterer Baumstandorte. Fur die
gesamte Malinahme sind 80 Baumfallungen erforderlich, davon 62 nach Baumschutzverordnung
geschutzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 48 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB
abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Schulaufsichtliche Genehmigung liegt seit 12/2021 vor.
Beantragung FAG-Férderantrag wurde gestellt.
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Anlage C2.11

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 7,5% Risikoreserve): 91,49 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 2,14 Mio. Euro
davon MRE-Erweiterung: 6,89 Mio. Euro

IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,9 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenaufteilung
= Standardkosten
= Grundstiicksbedingt
/ = Schall- Larmschutz
/ = Dachnutzungen
85% 15% Stapelung
= Beschleunigung
sonstige
TN = Kiima

g) Termine

¢ Inbetriebnahme MRE seit: 11/2021
« voraussichtliche Inbetriebnahme Sporthalle: 111 / 2024
« voraussichtliche Inbetriebnahme Schule: 11l / 2027

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Anlage C2.12

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2.5BP »Planungskonzept“

Plinganserstralle 28, 2. BA:
Wirtschaftsschule; Grundschule (in Verbindung mit Standort Meindlstraf3e)

Stadtbezirk 6 — Sendling

Status

AG

Ergebnis der Taskforce

_l Baurecht Klima GI E(N) E(B) N NST PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C22)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

+ 1-fach-Sporthalle

* 1 THV Dienstwohnung

« offener Ganztag (8 Gruppen)

* 2 Stellplatze auf dem Grundstiick, ca. 13 STP in der TG MeindIstr.

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

Verlagerung der Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule vom Standort Meindlstr. 8 an den Standort
Plinganserstr. 28.
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c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

» Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms gemaf Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

» Umsortierung: a) Verlagerung der Grundschule vom Standort Plinganserstr. 28 zum Schulstandort
Meindlstr. 8 mit Ausnahme der Nutzung der Raumlichkeiten im Ostfligel fur den offenen Ganztag der
Grundschule. b) Verlagerung der Dieter-Hildebrandt-Wirtschaftsschule vom Standort Meindlstr. 8 an
den Standort Plinganserstr. 28, in den Erweiterungsneubau

* Stellplatzerh6hung und neue Fahrradstellplatze in der TG

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Schulensemble ist gepragt durch den denkmalgeschiitzten Ostbau, sowie den neueren
grenzstandigen Westbau. Der eingeschossige Verbindungsbau wird abgerissen und durch einen
grenzstandigen, zweigeschossigen Neubau ersetzt.

2. Funktion

* UG: Mitteltrakt -1-fach-Sporthalle

* EG: Mitteltrakt -Sporthalle und Pausenflachen

» 1.0G Mitteltrakt: Lernhauscluster, Ostbau -Unterrichtsraume Wirtschaftsschule
* 2.0G: Ostbau: Raume Betreuung Ganztag GS

3. Besonderheiten

Denkmal

Aufgrund der innerstadtischen beengten Platzverhaltnisse ist die MalRnahme in Abstimmung mit dem
nordlichen Nachbar abzuwickeln. Dort wird ebenfalls eine Neuplanung direkt an der
Grundstiicksgrenze angestrebt. Beide BV sollen zeitlich abgestimmt werden. Mit dem Nachbarn wurde
eine Nachbarvereinbarung angestrebt, die folgenden Inhalt hat: Baustellenzufahrt fur die
Nachbarbaustelle erfolgt Uber das Grundstiick Flur. Nr. 9448 der LHM fir einen begrenzten Zeitraum.
Das Anwesen befindet sich im Bereich des Bodendenkmals ,Korpergraber des friihen Mittelalters”. Bei
der Voruntersuchung im Sommer 2018 wurde festgestellt, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit
um Siedlungsreste (ca. 6.-8. Jhd.) handelt. Eine arch&ologische Flachensondierung ist auf beiden
Grundstiicken erfolgt.

4. Bauablauf
Ausfihrung in einem Bauabschnitt

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche / geanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden
weitestgehend umgesetzt. Vollstandige Umsetzung des Standardraumprogrammes im Neubau.

Seite 2 von 4 Anlage zum 2. Bericht zum 2. SBP



Anlage C2.12

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 830 Abs.3 i.V.m. §34 BauGB.

Mit dem nérdlichen Nachbarn wurde eine Nachbarvereinbarung fiir die Baumaflinahme geschlossen.
1. GFZ =0,96

2.GRz=0,3

3. Gebaudehdhe 10,05 m

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung erteilt im Juni 2021

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehiille: Energetisches MalRhahmenpaket LHM gemalf3 Beschluss vom 27.11.2018
» Raumlufttechnik: Luftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

» Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

« Effizienzgebaudestandard: EG 55 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwérme
* Energieerzeugung: keine PV-Anlage wegen Denkmal

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Sanierung, Ersatzbau,
Erweiterung, Reuse-Assessment vor Abriss, Nutzungsflexibilitdt/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, Idsbare Verbindungen, uberwiegende
Trennbarkeit der Materialien

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbdumen, Schaffung weiterer Baumstandorte. Fir die
gesamte Malinahme sind 5 Baumféallungen erforderlich, davon 2 nach Baumschutzverordnung
geschiitzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 5 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt.
Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung am 25.05.2021
Zustimmung FAG-Forderung / zum vorzeitigen MaRhahmenbeginn am 06.07.2021
Bestatigung Eingang KfW-Forderung am 28.07.2021
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Anlage C2.12

f) Kosten
Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 22,45 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 0,77 Mio. Euro

davon Kosten fir arch. Ausgrabung 0,25 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,29 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundsticksbedingt
= Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
20% Stapelung
- = Beschleunigung
\ sonstige
Klima

80%

g) Termine

auf Grund aktueller archaologischer Untersuchungen ist die voraussichtliche Inbetriebnahme 111 / 2023
zu Uberprifen

h) Fazit

Die neuen Bedarfe kdnnen ohne Anderung der Kostenobergrenze umgesetzt werden.
Das Projekt liegt im Kosten- und Zeitrahmen.
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Reutberger Str. 10 und 12
Filiale fur Stadt. Maria-Probst-Realschule am Gotzinger Platz 1

Stadtbezirk 6 — Sendling

Ergebnis der Taskforce

Status

Gl | E(N) | E(B) - NST | PAV

=
H
]
13
2
)
g
B
o

Lageplan IST Lageplan Soll

a) Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C13)

a) Nutzungseinrichtungen

Im Neubau Reutberger Str.:

* Realschule mit 2 Lernhausclustern, Verwaltungsrdumen und 8 Fachlehrsalen (Musik, Kunst,
Biologie/Chemie)

* HfK 3/3/1

* gemeinsame Mensa fiir alle Schulen der Einrichtungen Gotzinger Platz und Reutberger Str.

* THV-Dienstwohnung
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* Tiefgarage mit ca. 14 Stellplatzen und Fahrradtiefgarage mit ca. 120 Stellplatzen

b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

Im Bestandsgebaude Gotzinger Platz 1/1a befinden sich folgende Nutzungen des Schulzentrums:

* Realschule, 2-zligig

» Grundschule, 4-zligig am Gotzinger Platz

* Mittelschule, 3-zligig am Gotzinger Platz

* Ausbau Ganztag fur Grund- und Mittelschule am Gotzinger Platz (Tagesheim, GT-Raume)

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms RS gemafR Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

» Fahrrad-Tiefgarage mit ca. 120 Stellplatzen, TG Stellplatzreduzierung

» GroRRere Verwaltung Realschule (Raumprogramm bei VPA)

» GroRRere Mensa (Raumprogramm bei VPA)

* Mensa als Versammlungsstétte flir Realschule (Betriebsbeschreibung RBS)

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Kompakter Hauptbaukérper der Realschule mit Mensa entsprechend der Typologie des ,Munchner
Lernhauses” mit Innenhof zur Belichtung/ Bellftung der Binnenzone daran anschlieRendes Haus fiir
Kinder als U-férmiger Baukdrper mit zwei Nutzflachenbereichen und zentraler Erschlief3ung.

2. Funktion

» UG: Tiefgarage mit 14 Stellplatzen und Fahrradtiefgarage mit 120 Stellplatzen
* EG: Mensa als interne Versammlungsstatte mit Kiiche, Haus Fur Kinder 3/3/1
* 1.0G: Fachlehrsale, Verwaltung, Haus Fur Kinder 3/3/1

» 2.0G: Realschule 2-ziigig in Lernhdusern, Haus fur Kinder 3/3/1

* 3.0G: Realschule 2-ziigig in Lernhausern, Fachlehrsale, THV-Wohnung

* DG: Pausenflache

3. Besonderheiten
beengtes Baufeld, Pausenflache der RS auf dem Dach des Lernhausgeb&audes, Nachbar
Denkmalschutz

4. Bauablauf
Das Bauvorhaben wird in einem Bauabschnitt erstellt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche und geéanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschlissen siehe Punkt 2c), sowie das
Standardraumprogramm werden umgesetzt.
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c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 8§30 Abs.3i.V.m. 834 BauGB.

1. GFZ: 0,54

2. GRZ: 1,99

3. Gebaudehdhe: ca. 20m

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung nach Erledigung der Petition im Juli 2021 erteilt

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Energetisches MalRnahmenpaket LHM gemaf Beschluss vom 27.11.2018

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

« Effizienzgebaudestandard: EG 55 (Grundlage EnEV) angestrebt

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Wéarmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 25 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie®), Okobilanzierung:
Nutzungsflexibilitat/ Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, Recyclingbaustoffe

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbaumen, Schaffung weiterer Baumstandorte. Fir die
gesamte Malinahme sind 5 Baumféllungen erforderlich, davon 4 nach Baumschutzverordnung
geschutzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 15 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB
abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

d)

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung liegt vor / zuletzt am 02.09.2021 angepasst
Zustimmung zum vorzeitigen MalRnahmenbeginn FAG und GEB seit 27.01.2022 vorliegend.
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Anlage C2.13

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 7,5% Risikoreserve):
davon Ersteinrichtungskosten:

Sonderkostenanteile
I
|2
22% “
—*_____———.

78%

49,89 Mio. Euro
1,70 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,65 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

= Standardkosten

= Grundstlcksbedingt

= Schall- Larmschutz

= Dachnutzungen
Stapelung

= Beschleunigung
sonstige

= Klima

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme RS: 11l / 2025
voraussichtliche Inbetriebnahme HfK: Il / 2025

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Anlage C2.14

Salzsenderweg
Staatliches Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

Stadtbezirk 13 — Bogenhausen

Status

Ergebnis der Taskforce

Gl | E(N) | EB) | N | NST

Bedarf Bauzust Baurecht Klima

PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST

Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1b 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C24)

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 6-zligiges staatliches Gymnasium in G9 Ausrichtung
* Mensa

« 3-fach-Sporthalle mit Tribline, Vereinsnutzung

« 3 Ubungseinheiten Freisportanlagen

* 1 THV- Dienstwohnung

« Tiefgarage mit 42 Stellplatzen und Fahrradgarage

Anlage zum 2. Bericht zum 2. SBP
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b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

» Mitnutzung der Bezirkssportanlage Johanneskirchenerstr. 72
» Mitnutzung der 3-fach Sporthalle in der Sentastral3e

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Raumprogramms vom 27. November 2017

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019
* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* TG Stellplatzerh6hung und 1 Fahrradgarage

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Die amobenférmigen Bauteile werden von einem verbindenden Sockel zusammengefasst und
ergeben differenzierte Aul3en Raume. Die Baumafnahme befindet sich am sudlichen Rand des
Klimaparks Bogenhausen. Die Erschlielung erfolgt Giber den stdlichen Salzsenderweg.

2. Funktion

* UG: Tiefgarage, Fahrradkeller und Sporthalle mit Umkleiden

* EG: Eingang, Aula, Mensa, Zugang Verwaltung, Sporthalle zur Tribline
» 1.-3.0G: Lernhauser, Fachlehrsale

» Dacher: Extensive Begrinung, PV Anlage, Biodiversitatsdach

3. Besonderheiten

Zur Einbindung des Gebaudes in die Landschaft ist der gesamte Sockelbereich von einer
Fassadenbegriinung umschlossen.

Die zur Ausfihrung kommende Geb&audeform wurde mit groRer Zustimmung der Offentlichkeit in
einem Workshop am 9.3.2018 vorgestellt und weiter ausgearbeitet.

Nach vorliegendem Gutachten werden weder der Kaltluftstrom noch die Klimafunktion des Grinzugs
storend beeintrachtigt.

4. Bauablauf
Das Bauvorhaben wird in einem Bauabschnitt erstellt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden weitestgehend
umgesetzt. Planung auf Grundlage des Standardraumprogramms G9, Gymnasium 6-zlgig, vom 27.
November 2017. Wegen beengter Grundstiicksverhéltnisse wird die rechnerisch durch G9
erforderliche 4. Sporthalle durch die Mithutzung der 3-fach-Sporthalle in der Sentastral3e und das
Rasenspielfeld auf der Bezirkssportanlage Johanneskirchner StraRe 72 nachgewiesen.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 830 Abs.1 BauGB.
1. GFZ: 0,98

2. GRZ: 0,82 inkl. Nebenanlagen, 0,51 nur Hauptanlagen

3. Gebdudehdhe: 20,86m OK Attika
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4. Maximale Baurechtsausnutzung nach B-Plan mit LBK abgestimmt.
5. Baugenehmigungsstand: Die Baugenehmigung wurde im Marz 2021erteilt.

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

« Gebaudehiille: Optimierung im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralitat (Ubergangsphase)
» Raumlufttechnik: Luftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

» Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

» Effizienzgebdudestandard: EG 55 (Grundlage EnEV)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 130 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

* Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie”), Okobilanzierung: Neubau,
Fassadenbekleidung und Innenausbau aus Holz

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung Bodengebunden, > 30% der Fassadenflache

» Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach / Bienenweidedach

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbdumen, Schaffung weiterer Baumstandorte. Fir die
gesamte Malinahme sind 58 Baumfallungen erforderlich, davon kein nach Baumschutzverordnung
geschutzter Baum. Die Ersatzpflanzung von 76 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB
abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Die schulaufsichtliche Genehmigung ist am 30.04.2020 erteilt worden.

Der Forderantrag wurde gestellt, die Regierung von Oberbayern hat dem vorzeitigen
Mafnahmenbeginn am 30.11.2020 zugestimmit.

Der Eingang des Forderantrags BEG/KfW wurde am 02.09.2020 bestatigt.
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f) Kosten

Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 121,89 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 3,30 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 2,25 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundsticksbedingt
= Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
Stapelung
' = Beschleunigung
sonstige

Klima

82% 18%

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme: 111 / 2024

h) Fazit

Ein 6-zligiges Gymnasium ,G9* mit gefordertem Standardraumprogramm kann unter Mitnutzung der
BSA Johanneskirchener Str. 72 und der SPH Sentastr. umgesetzt werden.
Das Projekt liegt im Kosten- und Zeitrahmen.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2.5BP »Planungskonzept“

Torquato-Tasso-Stral3e 38
Grund- und Mittelschule

Stadtbezirk 11 — Milbertshofen-Am Hart

Status
PA

Ergebnis der Taskforce

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C29)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 4-zligige Grundschule

« 3-zligige Mittelschule

* Mensa fur Grund- und Mittelschule (Versammlungsstatte)

« 2-fach-Sporthalle und Schwimmbhalle als Doppelibungsstétte (Vereinsnutzung)

* Freisportflaichen: 1 groRes Rasenspielfeld, 1 grol3er Allwetterplatz, 1 kleiner Allwetterplatz, 1
Weitsprunganlage mit zugehdriger Anlaufbahn, 1 multifunktionales Beachfeld

» THV-Dienstwohnung

* Tiefgarage mit ca. 20 Kfz-Stellplatzen und 33 Fahrrad-Stellplatzen
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b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

» HfK 2-2-2, Torquato-Tasso-Str. 36: 1. Schulbauprogramm

» zentrale Versorgungskiiche und Mensa (fiir HfK und Schulen) Achtung Anderung auf eigene Kiichen
fur HfK und Schulen

» Mitnutzung des Rasenspielfelds und der Laufbahn der benachbarten Bezirkssportanlage Hans-
Denzinger-Stral3e

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

» Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GS gemal3 Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

* Verschiebung der Grundschule aus dem 2. ins 3. Schulbauprogramm (Neubau statt
Sanierung/Erweiterung der Grundschule als 3. BA, 4 statt 3 Ziige)

* Reduzierung der Schwimmbhalle von zwei auf ein Schwimmbecken mit 6 statt 5 Bahnen

* Rasenspielfeld und Laufbahn werden in der BSA Hans-Denzinger-Strafl3e mitgenutzt

* Reduzierung der TG-Stellplatze und Erhéhung der Fahrradabstellplatze

* Umbau / Sanierung des alten Hauses fiir Kinder als Ausweichquartier fir die Schule, da die
bestehende Schulpavillonanlage zur Auslagerung nicht ausreicht

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau
Der im Bestand vorhandene ,Campus-Charakter” wird durch U-formige Anordnung der Baukérper um
einen Hof stéadtebaulich wieder aufgegriffen.

2. Funktion
Mittelschule:

* UG: Tiefgarage, Technikrdume, Lagerrdume

* EG: Verwaltung, THV, Pausenhalle, Fachlehrséle
* 1.0G: 2 Lernhauser (5 Klassen und 6 Klassen)

* 2.0G: 1 Lernhaus (6 Klassen), Fachlehrséle

* DG: Photovoltaikanlage, Luftungszentralen

Mittelbau / Sporttrakt:

» 2.UG: Technikraume, Heizungs-/Liiftungszentrale Sport, Nebenrdume der Schulkiiche

* 1.UG: Schwimmbhalle, Umkleiden Schwimmhalle, Schulkiiche, Mensa

* EG: Schwimmhalle, Musiksaal, THV-Wohnung, Verbindungsgang zwischen den Schulen
* 1.0G / 2.0G: Zweifachsporthalle, Gerate-, Umkleide- und Nebenrdume

* DG: Allwetterplatz auf dem Dach, Konditionsraum, Gerateraum

Grundschule:

UG: Einfachsporthalle, Umkleiderdume, Gerateraum, Technikraume, Lagerrdume
EG: Verwaltung, Pausenhalle, Werkrdume, Lagerrdume, Musiksaal, Mehrzweckraum
1. OG: 2 Lernh&user

2. OG: 2 Lernh&user

DG: Biodiversitatsdach, Technikzentrale
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3. Besonderheiten

Abbruchmafinahmen der Bestandsgebaudes (Schusterbau), spezialtiefbaumaRnahmen inkl.
Wasserhaltung erforderlich, Stapelung Sporthalle auf Schwimmhalle, Allwetterplatz auf dem Dach der
Sporthalle, zuséatzliche Freiflache HfK -> Reserveflache fur mogliche Erweiterung

4. Bauablauf

Vorgezogenen MaRnahmen mit Sanierung / Umbau HfK zum Ausweichquartier ab Winter 2020/2021
bis Juli 2021; Abbruch Sporttrakt, Haupttrakt, 3 Alt-Pavillons ab 10/2021 bis 07/2022;

Baugrube 02/2022 bis 11/2022; Baudurchfuihrung 11/2022 bis 05/2025.

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche / geanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden
weitestgehend umgesetzt. Wegen beengter Grundstiicksverhaltnisse Abstriche vom
Standardraumprogramm 2017 bei den Freisportflachen erforderlich.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt geman 830 Abs.3 i.V.m. 834 BauGB.

1.GFZz=0,2

2.GRZ=0,8

3. Gebaudehdhen: Grundschule = 13,30 m; Mittelschule = 13,10 m; Sporthalle = 17,57 m /18,12 m
4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt und durch Vorbescheid abgesichert.

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung im Verfahren

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehlle: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemalR fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Versthnungsgesetz Il

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Klimaschutzmonitoring (Controlling ausgewéahlter Objekte)

« Effizienzgebaudestandard: EG40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Kombination Fernwarme / Grundwasser-Warmepumpe
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 200 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holz-Hybridbauweise (Minimalhybrid)

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Reuse-Assessment vor
Abriss, Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes durch Skelettbauweise,
nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Uiberwiegende
Trennbarkeit der Materialien

Modul D: Griin und Biodiversitat
» Fassadenbegriinung: Bodengebunden, Troggebunden, 30% der Fassadenflache
 Dachbegriinung: Biodiversitatsgrindach
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* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroZbdumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
MaRnahme sind 88 Baumfallungen erforderlich, davon 53 Stlick nach Baumschutzverordnung
geschiitzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 70 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB
abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung: Antrag wurde eingereicht
Beantragung FAG-Forderantrag wurde gestellt

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 161,85 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 4,06 Mio. Euro
davon InterimsmafRnahme: 2,77 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 1,2 Mio. Euro sind tw. noch in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundsttucksbedingt

= Schall- Larmschutz
A / = Dachnutzungen
—_— Stapelung

= Beschleunigung
sonstige
Klima

73% 27%

g) Termine

» voraussichtliche Inbetriebnahme MS mit TG, Sport, Mensa: 11l / 2025
» voraussichtliche Inbetriebnahme GS mit Einfachsporthalle: 111 / 2029

h) Fazit

Eine 3-ziigige Mittelschule und eine 4-zlgige Grundschule mit dem geforderten
Standardraumprogramm kann ohne Rasenspielfeld und Laufbahn umgesetzt werden.
Das Projekt liegt im Kosten- und Zeitrahmen.
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Wackersberger Stral3e 59
Klenze-Gymnasium

Stadtbezirk 6 — Sendling

Status

PG

Ergebnis der Taskforce

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C30)

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Erweiterung von 3 auf 5 Zlige mit 2 Lernhausern der Sekundarstufe | und einem Lernhaus der
Sekundarstufe Il, sowie Fachlehrsélen fur Kunst und Musik

« Verbindungsbau zwischen Bestandsgebaude und Erweiterungsbau

« 3-fach -Sporthalle mit Vereinsnutzung, Tribline und einem Allwetterplatz auf dem Dach

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

« Dante-Gymnasium, Wackersberger Str. 61
* Schwimmhalle des Dante-Gymnasiums
* Teilauslagerung der Schiler wéhrend der Bauphase in die Lipowskystr. 15
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c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GYM / GS gemal Beschluss
Vollzugshinweise zur Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» Zusammenfassen der MalRnahmen aus dem 1. und 2. SBP als GesamtmalRhahme im 2.SBP

* Entfall der TG-Stellplatze und Erhdhung der Fahrradabstellplatze, Nachweis ohne TG mdglich

« Entfall der Raume flr den Ministerialbeauftragten

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Kompakter viergeschossiger Erweiterungsbau entsprechend der Typologie des ,Munchner
Lernhauses” mit Lichthof an Stelle des Kunst- und Musikpavillons.

Die beiden Einzelsporthallen mit Umkleidetrakt werden abgebrochen und durch eine 3-fach-Sporthalle
mit Dachnutzung ersetzt.

2. Funktion

» UG: Haustechnik (Teilunterkellerung), Sporthalle, Umkleiden

* EG: Fachlehrséle fir Kunst und Musik; SPH: WC, Technik, Konditionsraum
* 1.0G: Lernhaus Sekundarstufe |

» 2.0G: Lernhaus Sekundarstufe |

» 3.0G: Lernhaus Sekundarstufe Il

* DG: Biodiversitatsdach; SPH: Technik, Lager, Allwetterplatz

3. Besonderheiten

Allwetterplatz auf dem Dach. Stark begrenzter Bauraum durch die Bestandsgeb&ude. Uberbauung der
U-Bahnlinie 6 durch beide Baukérper. Mobile Versorgung der Schwimmhalle wahrend der Bauzeit.
Anderung der Fluchtwegsituation wahrend der Bauzeit, Teilauslagerung

4. Bauablauf

Die Baudurchfiihrung der beiden MalRhahmen lauft parallel.

I /2021 -1 / 2022 vorgezogene MalRnahme: Baumfallungen, Abbrucharbeiten
[l /2022 — 11 / 2025 Baudurchfiihrung

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche geanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2c¢) werden
weitestgehend umgesetzt. Die Flachenkennwerte wurden in der Planung eingehalten.

Seite 2 von 4 Anlage zum 2. Bericht zum 2. SBP



Anlage C2.16

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Es liegt kein B-Plan vor. Bauliniengefiige gem. § 30.3 in Verbindung mit § 34.

1.GFZ:9,0

2.GRz: 0,71

3. Gebaudehéhe Schulerweiterung: 10,96 m; Sporthalle: 7,23m

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt. Zur Erhaltung der Baumkulisse im Suden der
Dreifach-Sporthalle schiebt sich in Abstimmung mit der LBK der Stiefelgang unterirdisch in die
Vorgartenzone

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung erteilt im Juni 2021

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehiille: Energetisches MaBhahmenpaket LHM gemaf Beschluss vom 27.11.2018

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

* Effizienzgebdudestandard: EG 55 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 80 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

* Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Reuse-Assessment vor
Abriss, Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Bodengebunden < 30% der Fassadenflache

» Dachbegriinung: Biodiversitatsgriindach (Schule)

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Gro3bdumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
MaRnahme sind 60 Baumfallungen erforderlich, davon 32 nach Baumschutzverordnung geschiitzte
Baume. Die Ersatzpflanzung von 46 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt. Der
Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Schulaufsichtliche Genehmigung liegt vor
Zustimmung FAG-Forderung liegt vor
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f) Kosten

Projektkosten (inkl. 7,5% Risikoreserve):
davon Ersteinrichtungskosten:

Sonderkostenanteile

I

84% 16%

<

\

50,29 Mio. Euro
1,6 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,47 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

= Standardkosten

= Grundstlcksbedingt

= Schall- Larmschutz

= Dachnutzungen
Stapelung

= Beschleunigung
sonstige

= Klima

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme 1l / 2025

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
2.5BP »Planungskonzept“

Weinbergerstr. 29
Staatl. Max-Planck-Gymnasium

Stadtbezirk 21 — Pasing - Obermenzing

Status
PA*

Ergebnis der Taskforce

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2.Schulbauprogramm (C31)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 6-zligiges Gymnasium G9

» zusétzliche 2-fach Sporthalle mit Vereinssportnutzung
* neue Mensa mit Versammlungsstétte

* zuséatzlicher Interimspavillon

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

Der neu zu errichtende Interimspavillon soll nach Fertigstellung des Max-Planck-Gymnasiums als
Ausweichquartier fur die Schiler der Realschule Béckerstralle weitergenutzt werden.
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c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017

» Umsetzung des modifizierten Standardaumprogramms GYM / GS gemaR Beschluss
Vollzugshinweise zur Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* teilweise Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* teilweise Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

« Entfall der Tiefgarage, Erh6hung der Fahrradabstellplatzanzahl

* Entfall einer neuen THV-Dienstwohnung

» Zusatzliches Lernhauscluster fir Sekundarstufe Il (G9)

» Umsetzung in einem Bauabschnitt (mit zusatzlichem Interimspavillon zur Auslagerung wéhrend der
Bauzeit anstatt wie urspringlich geplant in zwei Bauabschnitten)

» Das Max-Planck-Gymnasium wurde im August 2020 in die Denkmalliste aufgenommen (Inv.Nr. D-1-
62-000-10245). Ausgenommen ist der bestehende Fachklassentrakt mit Verbindungsgang, der
abgerissen wird.

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Die Planung greift den ursprunglichen Entwurfsgedanken der bestehenden Schule auf, in Form eines
kompakten Erweiterungsbaus entsprechend der Typologie des ,Minchner Lernhauses® mit
Innenhdfen zur Belichtung und Bellftung der Binnenzonen an Stelle des bestehenden
Fachklassentraktes. Der Neubau der Doppelsporthalle schlief3t an die Bestandssporthallen an.

2. Funktion

* UG: Nebenraume

* EG: SPH neu, Mensa, Kiiche, Pausenhalle, FLS Kunst, und EDV, Lehrerzimmer, Bibliothek
» 1.0G: Luftraum SPH neu, 2 Lernh&auser, MINT-Bereich, Verwaltung

» 2.0G: 2 Lernhauser, MINT-Bereich

» 3.0G: 2 Lernhauser, MINT-Bereich

3. Besonderheiten
Grundstlick dreiseitig von Biotop umfasst. Artenschutzrechtliche MaRnahmen werden erforderlich.
Das Max-Planck-Gymnasium wurde unter Denkmalschutz gestellt.

4. Bauablauf
Nach Umsetzung der vorgezogenen Maflinahmen (Leitungsabbriiche /-verlegungen, Aufstellen
Interimspavillon, Baumfallungen, Abbrucharbeiten) erfolgt die Baudurchfiihrung in einem Bauabschnitt

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche und geéanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2c¢) werden
weitestgehend umgesetzt. Drei Lernhauser Sekundarstufe I, Teile der Verwaltung und zwei
Musikrdume werden quantitativ im Bestand nachgewiesen, welcher baulich nicht veréndert wird und
nicht Bestandteil des 2. Bauprogramms ist. Im Bestandsgeb&aude gibt es Abweichungen zu den
Lernhausstandards und bei den Raumgrof3en.
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c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemar §30Abs.3 i.V.m. §34 BauGB.

1. GFZ: 0,57

2. GRz: 0,16

3. Gebaudehdhe: ca. 10,35m

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt. Artenschutzprifung erforderlich. Aufnahme
in die Denkmalliste.

5. Baugenehmigungsstand: kein laufendes Verfahren

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehiille: Energetisches MaRhahmenpaket LHM gemaf Beschluss vom 27.11.2018
Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entluftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

Effizienzgebdudestandard: EG 55 (Grundlage EnEV)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 140 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

* Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie”), Okobilanzierung: Reuse-Assessment vor
Abriss, Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Dachbegrinung: Extensive Dachbegriinung (Sporthalle)

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von GroRbaumen, Schaffung weiterer Standorte Fir die gesamte
MaRnahme sind 89 Baumfallungen erforderlich, davon 60 nach Baumschutzverordnung geschiitzte
Baume. Die Ersatzpflanzung von 91 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt. Der
Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen
werden.

e) Forderverfahren

Beantragung schulaufsichtliche Genehmigung wird mit LPH 3 gestellt
Beantragung FAG-Forderantrag wird mit LPH 3 gestellt
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f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 103,93 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 7,99 Mio. Euro
davon vorgezogenen MaRhahmen: 19,82 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 2,25 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

= Standardkosten
= Grundstiicksbedingt
= Schall- Larmschutz

I

= Dachnutzungen
87% 13% Stapelung
= Beschleunigung
\ sonstige
= Klima

g) Termine

« voraussichtliche Inbetriebnahme Erweiterungsbau und Doppelsporthalle: Il / 2027

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
3' SBP »Planungskonzept“

Furstenrieder Stral3e 159
Sport- und Schwimmhalle des Ludwigsgymnasiums

Stadtbezirk 7 — Sendling-Westpark

Status

PG

Ergebnis der Taskforce

1. Standort IST / SOLL-Situation

| . ‘ E ‘Il I"wl"‘."
‘[-_13“ .‘."\7
il

988(7754)

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss
3. Schulbauprogramm (Anlage B11)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Instandhaltung bzw. Instandsetzung Schwimmhalle mit zugehoriger Technik
» Modernisierung/Sanierung der 1-fach-Sporthalle und des Mitteltraktes
» Umbau und Sanierung THV-Wohnung

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

Gemeinsame Nutzung der Sport- und Schwimmhallen mit dem Erasmus-Grasser-Gymnasium und der
Grund- und Forderschule Gilmstral3e 46.
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c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 3. SBP vom 27.11.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» statt Erneuerung des Schwimmbeckens, reine Instandsetzung der Schwimmbhalle samt
Schwimmbadtechnik (damit Entfall der Unterkellerung fir die Schwimmbadtechnik)

« statt Riickbau und Neubau, Erhalt und Sanierung des Mitteltraktes mit Umkleiden und Nebenrdumen
(Entfall der Unterkellerung/Technikkeller im Innenhof).

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Instandsetzungskonzept

Da das urspriingliche Gebéaude in seinem gegenwartigen Zustand weder den aktuellen
Brandschutzbestimmungen, noch dem Stand der Technik oder den Anforderungen an eine moderne,
zeitgerechte Schulschwimmhalle entspricht, ist eine Sanierung und Modernisierung des Gebéaudes,
unter Beachtung der Denkmalschutzauflagen geplant.

2. Besonderheiten
Denkmalschutz

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche und geanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2¢) werden so weit
als moglich umgesetzt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Keine Veranderung der Baurechtsausnutzung.
Baugenehmigungsstand: Bauantrag und Brandschutznachweis geplant fir 2022

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

« Gebaudehiille: Optimierung im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralitat (Ubergangsphase)
» Raumlufttechnik: Luftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

» Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

» Effizienzgeb&udestandard: EinzelmaRnahmen Denkmal

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

» Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Erdgas (Versorgung Gber das Nahwéarmenetz der
Liegenschaft, Anschluss an das Fernwarmenetz geplant), Solarthermieanlage (Trinkwasser- und
Beckenwassererwarmung)

» Energieerzeugung: Keine PV (Denkmalschutz)

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe
» Bauweise: Mineralische Bauweise
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+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Sanierung (soweit
mdglich Erhalt und Reparatur), nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Einsatz von
Einblasddammung in der denkmalgeschiitzten Klinkerwand (Sudfassade)

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Losbare Verbindungen,
Trennbarkeit von Gebdudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, Recyclingbaustoffe

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Keine (Denkmalschutz, Bauphysik)

» Dachbegrinung: keine

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3baumen, Schaffung weiterer Standorte; Fiir die gesamte
MaRnahme sind 4 Baumfallungen erforderlich, davon 4 Stiick nach Baumschutzverordnung
geschutzte Baume. Die Ersatzpflanzung ist vorgesehen und mit der UNB in Abstimmung. Der
Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Beantragung FAG-Fdérderantrag in Il / 2021
In Klarung: KfW-EG Denkmal bzw. BEG-Fdrderung Einzelma3hahmen Denkmal (BEG-EM),
Denkmalpflege

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 12,5% Risikoreserve): 14,88 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 0,12 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 10.000. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme 11/2025

h) Fazit

Die Sanierung der Schwimm- und Sporthalle inklusive Nebenrdume und dem Umbau der THV
Wohnungen kann zum Inbetriebnahmetermin gemaf Haushaltskonsilidierung umgesetzt werden.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
3. SBP »Planungskonzept“

KapschstralRe 4
Adolf-Weber-Gymnasium

Stadtbezirk 9 — Neuhausen-Nymphenburg

Status
PA

Ergebnis der Taskforce

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss
3. Schulbauprogramm (Anlage B13)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Erweiterung Gymnasium um 4 Klassenzimmer (G9-Ausrichtung); Erweiterung des Lehrerzimmers
und Erstellung eines Konferenzraumes

* Fassadensanierung

* Barrierefreiheit

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

Gemeinsame Nutzung von Sporthallen mit dem Rupprechtgymnasium, Albrechtstr. 4-7
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c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 3. SBP vom 27.11.2019

(teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. MaRRnahmen

* Im Innenhof entsteht ein zweigeschossiger unterkellerter Verbindungsbau als Lehrer- und
Klassenzimmererweiterung.

* Sanierung und Drehung des bestehenden Dachstuhls

» Fassadensanierung mit Erneuerung der Windfange und Erstellung barrierefreier Zugange

2. Funktion

* OG: 4 Klassenzimmer (G9)
* EG: Erweiterung des Lehrerzimmers, Konferenzraum
* UG: Technikrdume Luftung

3. Besonderheiten

* Bauen bei laufendem Schulbetrieb im innenliegenden allseitig umschlossenen Hof.
» Umstellung der Entwéasserung von Misch- auf Trennsystem
* Unterkellerung aufgrund von erforderlichen Technikraumen (Anpassung fiir Klimaneutralitét)

4. Bauablauf
Die Arbeiten werden in mehreren Bauabschnitten durchgefihrt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2c), sowie die Vorgaben des
Raumprogramms werden weitestgehend umgesetzt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 830 Abs.1 BauGB.

1.GFZ - B-Plan: 0,7  11.567 gm

2. GRZ - B-Plan: 0,3 3.744 gm

3. Gebaudehohe Erweiterung: Oberkante Attika 8,165m

4. Das Baurecht wird durch die Erweiterung im Innenhof des Bestandsgebaudes maximal ausgenutzt.
5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung in Priifung

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehiille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemaR fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Verséhnungsgesetz Il

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

« Effizienzgebaudestandard: EG40 (Erweiterungsbau) und EG70 (Bestandssanierung) (Grundlage
EnEV)
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Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
* Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 190 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie“), Okobilanzierung: Sanierung, Erweiterung,
nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, |6sbare Verbindungen, tiberwiegende
Trennbarkeit der Materialien

Modul D: Griin und Biodiversitat

» Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach / Bienenweidedach

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3baumen, Schaffung weiterer Standorte; Fiir die gesamte
MaRnahme sind 25 Baumféallungen erforderlich, davon 10 Stuck nach Baumschutzverordnung
geschitzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 30 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB
abgestimmt. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung wird mit LPH 3 gestellt
Beantragung FAG-Forderantrag wird mit LPH 3 gestellt

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 34,00 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 0,60 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,2 Mio. Euro sind noch in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundsticksbedingt
u Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
219% Stapelung
= Beschleunigung
sonstige
Klima

79%

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme Erweiterung: Il / 2024
voraussichtliche Inbetriebnahme Fassadensanierung: Il / 2025

h) Fazit

Die Umsetzung des Erweiterungsbaus und der energetischen Sanierung ist mit dem geforderten
Raumprogramm maoglich.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
3' SB P »Planungskonzept“

Limessstralle 38
Grundschule

Stadtbezirk 22 — Aubing-Lochhausen-Langwied

Status
PA*

Ergebnis der Taskforce

-l Bauzust Baurecht Klima Gl E(N) E(B) N NST PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss
3. Schulbauprogramm (Anlage B18)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

» Fachlehrséle, Ausbau fiir den Ganztagesbetrieb, (2 Lernhauser)

* Mensa

» 1-fach Sporthalle

* Freisportflachen: kleines Rasenspielfeld, kleiner Allwetterplatz mit Weitsprunganlage, Laufbahn
» Schwimmhalle normgerecht, Vereinsnutzung

Adaptierung Bestand an Lernhauskonzept
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b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

Keine

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 3. SBP vom 05.11.2019

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GS gemaf Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* (teilweise) Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» Wasserballwettkampfgerechte, normgerechte Schwimmbhalle

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Die Schulerweiterung ist im stidlichen Grundsticksteil geplant, Nord-Sid orientiert und grenzt im
Osten an die Limesstrafl3e und im Stden an die Plankenfelser Strafl3e. Im Westen schliel3t unmittelbar
die katholische Kirche St. Konrad an.

Der Neubau wird von Norden Uber einen Verbindungsgang zum Bestandsgebaude und von der
Limesstral3e erschlossen.

2. Funktion

* UG: Schwimmbhalle

* EG: Luftraum Schwimmhalle, Mensa

* 1.0G: Sporthalle, Lernhaus

» 2.0G: Luftraum Sporthalle, Lernhaus

* DG: Technik, Biodiversitatsdach mit Fluchtweg

3. Besonderheiten
Zur optimalen Ausnutzung des beengten Grundstiickes werden Schwimm- und Sporthalle gestapelt,
daneben werden Mensa sowie das Lernhaus Uber zwei Etagen angeordnet.

4. Bauablauf

In mehreren Bauabschnitten werden zuerst der Abbruch der bestehenden Schwimm- und Sporthalle,
gefolgt von der Errichtung des Neubaus und anschlieBend von Sanierungsmafnahmen im
Bestandsgebaude umgesetzt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Zusatzliche und geéanderte Anforderungen aus Stadtratsbeschlissen siehe Punkt 2c), sowie das
vorgegebene Raumprogramm werden umgesetzt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemafR 830 Abs.3 i.V.m. 834 BauGB.
1. GFZ: 0,94

2. GRZ: 0,36

3. Gebaudehthe Erweiterung: 11,90m
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4. Das Baurecht auf dem Grundstiick ist mit dem Raumprogramm komplett ausgeschopft. Die
Abstandsflachen sind eingehalten.

5. Baugenehmigungsstand: Bauberatungen mit Machbarkeitsstudien. Bisher kein férmliches
Baugenehmigungsverfahren.

d) Konzept Klimaneutralitat — Pilotprojekt

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemanR fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Verséhnungsgesetz Il

» Raumlufttechnik: Luftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

* Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

« Effizienzgebaudestandard: EG40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwérme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 50 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holz-Hybridbauweise (Minimalhybrid) in Prufung

» An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Reuse-Assessment vor
Abriss, nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe in Prifung

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: Bodengebunden, < 30% der Fassadenflache

» Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3baumen, Schaffung weiterer Standorte Fir die gesamte
Maflinahme sind 26 Baumfallungen erforderlich, davon 26 nach Baumschutzverordnung geschutzte
Baume. Die Ersatzpflanzung von 29 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt. Der
Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Beantragung schulaufsichtliche Genehmigung in LPH 3
Beantragung FAG-Forderantrag wird mit LPH 3 gestellt
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f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 37,06 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 0,15 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 0,15 Mio. Euro sind noch in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

= Standardkosten
e = Grundstticksbedingt
= Schall- Larmschutz
\ = Dachnutzungen
78% 229, ‘ Stapelung
= Beschleunigung
sonstige
e ... = Klima

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme Erweiterungsbau: 2026

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.
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Mariahilfplatz 18
Grundschule

Stadtbezirk 5 — Au-Haidhausen

Ergebnis der Taskforce

1. Standort IST / SOLL-Situation

Status

GI |E(N) | EB) | N | NST | PAV

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 2 'Planungskonzept' vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss
3. Schulbauprogramm (Anlage B20)

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

« zwei normgerechte 1-fach Sporthallen (obere Sporthalle als Versammlungsstatte)

* Mensa

* Raume fur Kooperative Ganztagsbildung, Gruppenraume fur ganztagige Betreuung/Inklusion,
kombinierter Konditions- und Pausenraum, Bibliothek, Raum fir Schulsozialarbeit

« barrierefreie ErschlieBung des Bestands- und Neubaus

* Neugestaltung des Pausenhofs

« Ersatz der entfallenen THV-Dienstwohnung
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b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

» Die GS Mariahilfplatz ist seit Pfingsten 2018 an der Hochstr. 29 ausgelagert
» Nachbarvereinbarung mit Landratsamt in Vorbereitung

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 3. SBP vom 27.11.2019

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GS gemalf Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019

* (teilweise) Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

» Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» Dachflache tber Luftraum der oberen Sporthalle wurde zwischenzeitlich als Schuldachgarten und
Aufenthaltsflache fir zwei Schulklassen bzw. zwei Betreuungsgruppen geplant.

* Freigabe der oberen Sporthalle als Versammlungsstatte auch flur externe Veranstaltungen mit
regionaler Bedeutung angestrebt

* Stellplatze: es werden zwei Kurzzeitparkplatze im Innenhof nachgewiesen, einer mehr als im 3. SBP
genannt

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Der Neubau eines Sporttraktes und die Erweiterung der Grundschule am Mariahilfplatz 18 schlief3t mit
dem Bestand den StralBenraum nach Sud-Westen zur Ohimullerstral3e hin ab, der gro3tmogliche
schallgeschitzte Pausenhof im ,Innenhof* bleibt bestehen. Die Lage des Baukoérpers entspricht dem
bestehenden Geb&udeteil aus dem Jahr 1958/59.

2. Funktion

* 1.UG / 2.UG: Einfachsporthalle mit Nebenrdumen und Technik

* EG: Kiiche mit dazugehdrigen Nebenrdumen, Speisesaal

* 1.0G: Kooperativer Ganztag

» 2.0G / 3.0G: Einfachsporthalle (=Versammlungsstatte nach VStattV) mit Nebenrdumen,
kombinierter Pausen- und Konditionsraum

* 4.0G: Bibliothek, Raume fur ganztagige Betreuung/Inklusion und Schulsozialarbeit

* DG: Technik und ein Dachgarten mit Aufenthaltsflache

3. Besonderheiten

» Erschwerte Griindung (Bohrpfahlwand) und Wasserhaltung (Diker)

» Schwierige Baustellenlogistik

* Der Standort des Franziskusbrunnen bleibt erhalten und wird aufgewertet

* Belieferung der Schulmensa wird dauerhaft Uber die Durchfahrt Ohimillerstrae (auf Flurstiick des
Landkreises Miinchen) abgewickelt; Offnungen in Brandwand des Landratsamtsgebaudes fiir
Zugang und Belichtung des Kiichenbereichs erforderlich (beides dinglich zu sichern,
Nachbarvereinbarung in Arbeit)

* Stapelung 1-fach-Sporthalle im 2. UG und 1-fach-Sporthalle im 2. OG

4. Bauablauf
Der Abbruch, die Bohrpfahlgriindung und Baugrubensicherung werden wahrend der Abwesenheit der
Schule und der Kitas durchgefiihrt.
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b) Umsetzung Raumprogramm

Zusétzliche Anforderungen aus Stadtratsbeschliissen siehe Punkt 2c) werden weitestgehend
umgesetzt. Es werden ca. 95% des geforderten Raumprogramms mit Abweichungen vom
Lernhauskonzept in Neu- und Altbau umgesetzt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt geméanr 830 Abs.3i.V.m. §34 BauGB.

1. GFZ: 2,46

2. GRZ: 0,47

3. Gebaudehohe: 22 m

4. Max. Baurechtsausnutzung wird durch Hohe und der zur Verfigung stehenden Grundrissflache
erreicht. Nachbarvereinbarung mit Landkreis Minchen erforderlich.

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor (05.03.2020).

d) Konzept Klimaneutralitat — Pilotprojekt

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard
Gebaudehiille: Energetisches MaRhahmenpaket LHM gemaf Beschluss vom 27.11.2018

* Raumlufttechnik: Luftungskonzept nach aktuell stadtischem Standard
* Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring
* Effizienzgebdudestandard: EG 55 (Grundlage EnEV)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 30 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: nachwachsende
Baustoffe/Dammstoffe

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung, Biodiversitatsgriindach

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Gro3bdumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
MaRnahme sind 4 Baumféallungen erforderlich, davon 1 Stiick nach Baumschutzverordnung
geschutzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 1 Baum ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt.
Der Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen
werden.

e) Forderverfahren

Betriebserlaubnis fir Kooperative Ganztagsbildung erteilt im Oktober 2019
Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung am 02.04.2020
Zustimmung FAG-F6rderung am 18.05.2020
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f) Kosten
Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 26,22 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 0,73 Mio. Euro

IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 79.000 Euro sind noch in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenaufteilung

= Standardkosten
= Grundsttcksbedingt
= Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
Stapelung
\ = Beschleunigung
\\ sonstige

= Klima

71% 29%

g) Termine

voraussichtliche Inbetriebnahme 1V / 2023

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Zeitrahmen gemaf Ausfihrungsgenehmigung.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
3' SBP »Planungskonzept“

Orleansstralle 44,
Staatliche FOS BOS Miinchen fur Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie und Technik

Stadtbezirk 05 — Au-Haidhausen

Status
PA*

Ergebnis der Taskforce

- Bauzust Baurecht Klima Gl E(N) E(B) N NST PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' vom 26.07.2017 Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm (Anlage C19) und vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss 3. Schulbauprogramm
(Anlage B22)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* FOS / BOS mit Werkstéatten (Bauteil A)
* FOS / BOS mit Klassenzimmern (Bauteil B)
» 3-fach Sporthalle mit Tribline (Bauteil C)

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

Zur Umsetzung des Bauablaufs wird die derzeit in der Orleansstral3e verortete Berufsschule fiir Fachkrafte
in Arzt- und Tierarztpraxen, sowie pharm.-kaufm. Angestellte in das Ausweichquartier Schertlinstral3e
ausgelagert werden.
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c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 27.11.2017 oder 3. SBP vom 05.11.2019

Mehrflachen von ca. 1.800 m2 gegeniiber dem Vorplanungsauftrag auf Grund

* Integration der neuen Nutzung staatliches Studienseminar

» Mehrflachen fur BOS/FOS

» Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms gemaR Beschluss Vollzugshinweise zur
Schulbauverordnung vom 26.02.2019 (Flachenbandbreite)

» Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» Umbau Ausweichquartier Schertlinstraf3e notwendig

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau
6 Vollgeschosse inkl. Technikgeschoss

2. Funktion
Abbruch / Neubau mit Klassenzimmer, Werkstatten, Fachklassen, Aula und Campusmensa,
Studienseminar, 3-fach Sporthalle
2.UG: 3-fach Sporthalle, inkl. Nebenraumen, Technikraume
1.UG: Luftraum Sporthalle, Tribline Sporthalle, Werkstéatten, Technikraume
EG: Werkstatten, Aula, Campusmensa
1.0G: Werkstatten, Studienseminar, Klassenzimmer
2.0G: Fachklassen, Klassenzimmer, Verwaltung
3.0G: Fachklassen, Klassenzimmer
4.0G: Fachklassen, Klassenzimmer, THV-Wohnung
DG: Liftungszentrale

3. Besonderheiten
Schutz des MSE-Bestandskanal, Larmschutz zur S-Bahn und OrleansstralRe, schwierige Baustellenlogistik
durch Bau 2. S-Bahn-Stammstrecke und beengtes Baufeld, zur Bahn angrenzend

4. Bauablauf

05/22 — 07/23 Vorgezogene MalRnahmen (Baumfallungen, Abbrucharbeiten Sportplatz, VorabmalRnahmen
fur Baugrubenverbau)

07/23 — 11/26 Baudurchfiihrung 1. Bauabschnitt

10/26 — 04/32 Baudurchfuhrung 2. Bauabschnitt

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Raumprogramm wird weitgehend umgesetzt.

Die Anforderungen aus dem Leitfaden Beschluss Inklusionsorientierte Sportstatten kénnen aufgrund der
fortgeschrittenen Planung nicht vollumfanglich umgesetzt werden. ,Umkleide fir Alle“ und Flurbreiten sind
grétenteils beriicksichtigt. Multifunktionale Ausstattung des Konditionsraums ist in Prifung.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt gemaR 830 Abs.1 BauGB.

1. GFZ 2,46 gesamt

2. GRZ 0,54 gesamt

3. Gebaudehoéhe Traufthdhe 4.0G 19,92m, Traufhéhe 5.0G (Technikgeschoss, zurtickgesetzt) 23,40m
4. Das Baurecht wird maximal ausgenutzt.
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5. Baugenehmigung: nein

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

« Gebaudehiille: Optimierung im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralitat (Ubergangsphase)

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

» Effizienzgebiudestandard: EG 55 (Grundlage EnEV, Uberpriifung EG 40 nach Neuberechnung GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
* Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
* Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 100kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Mineralische Bauweise

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Reuse-Assessment vor
Abriss, Erweiterungsneubau erganzend zum Bestandsgebaude, Sanierung der Bestandstiefgarage

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Anpassungsfahigkeit der
Dimensionierung der TGA (technische Geb&udeausristung), Trennbarkeit von Gebaudekomponenten mit
unterschiedlicher Lebensdauer, l6sbare Verbindungen, Uberwiegende Trennbarkeit der Materialien

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: bodengebunden, <30% der Fassadenflache (Larmschutzwand)

» Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3baumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
Mafinahme sind 55 Baumfallungen erforderlich, davon 26 nach Baumschutzverordnung geschiitzte
Baume. Die Ersatzpflanzung von 48 Baumen ist vorgesehen und mit der UNB abgestimmt. Der
Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Forderantrag wird mit LPH 3 gestellt.

Anlage zum 1. Bericht zum 3. SBP Seite 3von 4



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage C3.5

f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 213,01 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 7,20 Mio. Euro
davon Ausweichquartier: 10,58 Mio. Euro

IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 2,37 Mio. Euro sind tw. noch in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

= Standardkosten

= Grundstlicksbedingt
/ = Schall- Larmschutz

= Dachnutzungen

81% 19% Stapelung
= Beschleunigung
sonstige
= Klima

g) Termine

¢ VVoraussichtliche IN Interim: 2027
¢ Voraussichtliche IN Bauteil A: 2026
¢ VVoraussichtliche IN Bauteil B+C: 2032

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Zeitrahmen.
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Anlage C3.6

3 SB P Standardisierte Kurzb

eschreibung 2

»Planungskonzept“

WeilRenseestralle 45 / Traunsteiner Stral3e 2-8
Grundschule, HfK (3-3-0) und KiTz

Stadtbezirk 17 — Obergiesing — Fasangarten

Status

PA*

Ergebnis der Taskforce

B ... .. | ot [ e [e@ [N nst

PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

BT

Lageplan IST

—Z

Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 1a 'NBP' — Anlage zum Stadtratsbeschluss
2. Schulbauprogramm vom 31.05.2017 (Anlage C32)

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 7-zligige Grundschule mit 28 Klassen (Ganztagsbetrieb)

* Mensa, Pausenhalle (Versammlungsstatte)

* Dreifach-Sporthalle mit Tribline, Vereinssportnutzung

« 2 UE Freisportflachen gemaR Raumprogramm

* TG mit ca. 19 Stellplatzen

* HfK 3-3-0

* KiTZ 7 gruppig 0-6 Jahre + 1 Hortgruppe integrativ

* Dienstwohnung fir THV

* Auslagerungspavillon (4 Kindergarten-, 4 Hortgruppen, 2 Grundschulklassen)

Anlage zum 2. Bericht zum 2. SBP
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Anlage C3.6

b) Abhéngigkeit zu anderen Standorten

* keine

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum 2. SBP vom 26.07.2017 bzw. 3. SBP vom 27.11.2019

* Umsetzung des modifizierten Standardraumprogramms GYM / GS gemal Beschluss
Vollzugshinweise zur Schulbauverordnung vom 26.02.2019 (Flachenbandbreiten)

* Umsetzung des Grundsatzbeschlusses | Klimaneutrale Stadtverwaltung vom 18.12.2019

* teilweise Umsetzung des Beschlusses Inklusionsorientierter Sportstatten vom 18.03.2020

» Ausweichquartier

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Der Schulcampus liegt entlang der WeiRensee- und Traunsteiner Stral3e und grenzt an den
WeilRenseepark. Das Areal ist durch seinen Baumbestand gepréagt. Um mdglichst viele Baume zu
erhalten, aber auch aufgrund eines effizienten Bauablaufes, ist geplant, die bisherige Adressbildung
zu tauschen. So findet zukiinftig an der Traunsteiner Stral3e die Grundschule und an der
WeilRenseestralRe das HfK sowie KiTz seinen Zugang. Die beiden Einrichtungen bestehen aus jeweils
zwei Hauptbaukorpern, die miteinander im Erdgeschoss verbunden werden. Sie werden jeweils leicht
zueinander versetzt angeordnet und folgen in lhrer Ausrichtung den Hauptachsen der Stral3enziige.

2. Funktion
Das Schulgebaude (3-geschossig) besteht aus zwei Baukdrpern, in denen sich die doppelt
angeordneten Lernh&auser und der Fachlehrsaalbereich befinden.

* UG: teilversenkte 3-fach Sporthalle mit Umkleiden, Tiefgarage, Haustechnik

» EG: Luftraum Sporthalle, Triblne, Kiosk, Pausenhalle, Speisesaal, Kliche, Verwaltung
* 1.0G: Lernhéuser 1-3, Fachlehrsaalbereich

» 2.0G: Lernhéauser 4-7

Im HfK (2-geschossig) und KiTz (3-geschossig) sind die Gruppen- und Gruppennebenrdume jeweils
um die offene Flurzone angeordnet. Im 2.0G des KiTz befindet sich die THV Wohnung.

3. Besonderheiten

Fur die Abwicklung der BaumalRnahme mussen je vier Hort- und vier Kindergartengruppen sowie zwei
Grundschulklassen temporér in einem Auslagerungspavillon untergebracht werden. Hierfir wird ein
Bestandspavillon aus der Josephsburgstrale 41 umverlegt und umgebaut.

Durch den Adresstausch von Grundschule und HfK+KiTz werden alle Sparten am gesamten Campus
sukzessive im Laufe der Bauabwicklung mit Riickbau der Bestandsbauten provisorisch umverlegt und
mit Fertigstellung der Neubauten dauerhaft neu erschlossen. Alte Spartenanschliisse werden
zurlickgebaut.

4. Bauablauf

Das Projekt wird in drei Bauabschnitten erstellt. Als 1. BA und Vorgezogene Maflinahme wird der
Auslagerungspavillon errichtet. Im 2. BA erfolgt der Abbruch an der Traunsteiner Strae und Neubau
der Grundschule. Im 3. BA werden die Schulgebaude an der WeiRenseestral3e abgebrochen und der
Neubau HfK+KiTz errichtet. Im Anschluss werden die Interimsbauten (inkl. frihere MRE) zurtickgebaut
und samtliche Freiflachen am Campus fertig gestellt.
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b) Umsetzung Raumprogramm

Das modifizierte Standardraumprogramm fiir eine 7-zligige Grundschule kann in vollem Umfang
umgesetzt werden. Die Raumprogramme HfK und KiTZ kénnen ebenfalls vollumfanglich umgesetzt
werden.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

Die planungsrechtliche Beurteilung erfolgt geman 830 Abs.1 BauGB.
1. GFZ: B-Plan: 0,7

2. GRZz: B-Plan: 0,4

3. Gebaudehohen: B-Plan: 3 Geschosse

4. Die Maximale Baurechtsausnutzung ist mit der LBK abgestimmt.
5. Baugenehmigungsstand: vor Bauantrag

d) Konzept Klimaneutralitat - Pilotprojekt

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

» Gebaudehille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemanR fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Verséhnungsgesetz Il

» Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

» Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

« Effizienzgeb&audestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
» Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Kombination Fernwarme / Eisspeicher + Warmepumpe
» Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 260 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

» Bauweise: Holz-Hybridbauweise (Grundschule), Holzbau (HfK, KiTZ)

+ An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Reuse-Assessment vor
Abriss, Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes, nachwachsende
Baustoffe/Dammstoffe, Okobilanzdaten vorhanden

* Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, tberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, Recyclingbaustoffe

Modul D: Grin und Biodiversitat

» Fassadenbegriinung: bodengebunden und troggebunden > 30% der Fassadenflache

» Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung, Biodiversitatsgriindach

* Freianlagen: Erhalt und Schutz von Gro3bdumen, Schaffung weiterer Standorte; Fir die gesamte
MalRnahme sind ca. 96 Baumféllungen erforderlich, davon 45 nach Baumschutzverordnung
geschutzte Baume. Die Ersatzpflanzung von 114 B&umen ist vorgesehen und mit der UNB in
Abstimmung. Der Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden — unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Erteilung schulaufsichtliche Genehmigung wird mit LPH 3 gestellt
Beantragung FAG-Férderantrag wird mit LPH 3 gestellt
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f) Kosten

Projektkosten (inkl. 17,5% Risikoreserve): 118,97 Mio. Euro
davon Ersteinrichtungskosten: 3,86 Mio. Euro
davon vorgezogene MaBnahmen: 9,09 Mio. Euro
IT-Ersteinrichtungskosten i.H.v. 1,12 Mio. Euro sind nicht in den Projektkosten enthalten.

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundstiicksbedingt
‘ = Schall- Larmschutz
= Dachnutzungen
229, Stapelung
= Beschleunigung
sonstige
Klima

78%

g) Termine

« voraussichtliche Inbetriebnahme Grundschule: 11 /2027
« voraussichtliche Inbetriebnahme HfK und KiTZ: 11l / 2029

h) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimaodkologie werden im Zeitrahmen erreicht.
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Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept*

Kita Bauprogramm 2019

Albert-Camus-Straf3e (Freiham WA 11(2)),
Haus fur Kinder 3-3-0, 111 Kinder

Stadtbezirk 22 - Aubing, Lochhausen, Langwied

Status

PA | PG

Gl | E(N) | EB)| N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

GR ssom' |-
GF 2500 m* f}

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 ‘'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom
27.11.2019

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

« Haus fir Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen fir insgesamt 111 Kinder

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

* keine Abhangigkeiten mit anderen Standorten

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

* Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019
Bayerisches Versohnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030"
umgesetzt
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

maximale Ausnhutzung des Baurechts, Abstandsflachen liegen auf dem Grundstiick, Baugrenze wird
Uberschritten und ist mit LBK abgestimmt.

2. Funktion

MittelflurerschlieBung mit Nutzungseinheiten Rechts und Links

EG: Kiche, 2 x Leitung, Kinderwagenabstellraum, Mehrzweckraum, Technikraume (ELT, Wasser und
Fernwérme), Sanitdrraum, WCs, Kindergartengruppenraum Krippenraum und Multifunktionsraum,
Putzraum, Elternwartebereich, Garderoben

1.0G: 2 x Sanitarraum, 2 x Kindergartengruppenraum Krippenraum und Multifunktionsraum,
Personalzimmer, Technikraum, Abstellraum, Wasch- und Bigelraum, Putzraum, Garderoben

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen
Keine Baumfallungen

4. Besonderheiten

Zum StrafBenbereich hin sehr schmales Grundstiick, Héhenversprung von ca. 1 Meter zwischen
linkem und rechten Nachbargrundsttck.

5. Bauablauf
Keine vorgezogenen MafRnahmen, Baudurchfiihrung voraussichtlich Marz 2022 — IV. Quartal 2023

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm fur Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 0,58

2. GRZ: 0,61

3. Geschosshéhe: EG. 3,79 m und OG. 3,80

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt.
5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehiille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemaf fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Versdhnungsgesetz I
Raumlufttechnik: Klimaschutzmonitoring in Prifung

Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

Effizienzgebaudestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 13 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Holzbauweise (Holzmassivbau)

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau,
Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes
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Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, nachwachsende
Baustoffe/Dammstoffe

Modul D: Griin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, ca. 30% der Fassadenflache, ca.10-15 Nistkasten fur Vogel
Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach

Freianlagen: Neupflanzung von Grof3- und Kleinbaumen, Der Baumbestandsplan kann unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Das Projekt ist grundsatzlich férderfahig.

f) Kosten

* Baukosten: 6.000.000 €
* Projektkosten (inkl. 10% Risikoreserve): 6.600.000 €
davon Ersteinrichtungskosten 332.000 €, davon 18.400 IT Kosten

Sonderkostenanteile

Standardkosten

Grundstlickshedingt

97% el | 3%
/ = Dachnutzungen
Klima
g) Termine
Vrsl. IN Haus fur Kinder 1V. Quartal 2023
h) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimatkologie werden im Zeitrahmen erreicht.
Aufgrund der Marktpreissituation Holzwerkstoffe wurde die Ausschreibung auf Anfang 2022
verschoben.
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Anlage CK.2

Am Krautgarten 8,
Kindergarten 0-2-0, 50 Kinder

| Stadtbezirk 21 — Pasing-Obermenzing

Gl | EN | EB) | N | NST | PAV

Status

1. Standort IST / SOLL-Situation
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Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019.

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

« Kindergarten mit 2 Gruppen fir insgesamt 50 Kinder,

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

* keine Abhangigkeiten mit anderen Standorten

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

« keine Anderungen
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Die Vorgaben des Bebauungsplans Nr. 770 a (7993) zur Grundflache und Geschossflache werden
Uberschritten (GRZ = 0,43 und GFZ = 0,68) und bediirfen einer Befreiung.

2. Funktion

Kompakter Baukdrper fur 2 Kindergartengruppen (50 Kinder)

EG: Eingangsbereich (Windfang), Elternwartebereich, Leitungszimmer, Garderobe, Flur, WCs, Wareneingang
Klche, Personal-WC, Hausanschlussraum, Sanitar Kinder, 2 Gruppenraume, 2 Abstellraume,

1 Intensivraum, Putzkammer, Abstellraum fir Spiel- und Gartengerate

1.0G: Flur, Mehrzweckraum, Abstellraum MZR, Sanitéar Kinder, Personalraum, Kiiche, Umkleide und Sanitér
Klichenpersonal, Sanitar Personal, Abstellraum fur Hygienematerial, Putzkammer, ELT-Technikraum, HLS-
Technikraum, Freispielflache auf Terrasse 1.0G

3. Freiflachen mit Baumféallungen und Ersatzpflanzungen
Baumfallungen: 12 Baume, davon 5 geschiitzte Bdume, sowie 3 Straucher. 3 Ersatzpflanzungen.

4. Besonderheiten

Bodenaustausch bis Frosttiefe mit baubegleitender Kampfmittelsondierung notwendig.
Da kleines Grundstuck, wird ein Teil der fehlenden Freiflache auf der Terrasse im 1.0G nachgewiesen.
3 m hohe Schallschutzwénde erforderlich.

5. Bauablauf
Baudurchfuhrung IV 2020 — 1l 2022, vorgezogene MalRnahme Baumfallungen I /2020

b) Umsetzung Raumprogramm

Wegen beengter Grundstticksverhéltnisse sind leichte Abstriche vom Standardraumprogramm erforderlich. Die
geforderte AuRenspielflache wird unterschritten / zum Teil auf Dachterrasse nachgewiesen.
Das Standardraumprogramm fur Einrichtungen fur Kinder wird geringfugig unterschritten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 661 m? (Geschossflache) / 971 m? (Grundsticksflache) = 0,68

2. GRZ: 419 mz2 (Grundflache) / 971 m2 (Grundstiicksflache) = 0,43

3. lichte Geschosshdhe: 2,75m bzw. 3,00m im MZR

4. Bauraumiiberschreitungen, Uberschreitungen der Vorgaben im Bebauungsplan von Grundflache und
Geschossflache sind mit Planungsreferat abgestimmt, nétige Baumfallungen und Rodungen wurden mit der
UNB abgestimmt.

Baugenehmigung liegt vor.

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung wurde erteilt.

d) Konzept Klimaneutralitét

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebéudehiille: Optimierung im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralitat (Ubergangsphase)
Raumlufttechnik: Liftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

Effizienzgebaudestandard: EG 70 (Grundlage EnEV)




Anlage CK.2

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

Waérmeversorgung, erneuerbare Energien: Luft-Wasser WP zur Deckung der Grundlast in Kombination mit
Gas-Brennwerttherme zur Deckung der Spitzenlasten

Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 25 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Mineralische Bauweise

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: nachwachsende
Baustoffe/Dammestoffe

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Fassadenbekleidung aus Holz

Modul D: Grin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: < 30% (Schallschutzwande)

Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3baumen. Angrenzender Grungurtel wird erhalten, mit Strauchern
zusatzlich unterpflanzt, GroBbaume auf dem Grundstiick werden erhalten, Baumfallungen und
Ersatzpflanzungen. Der Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume
eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Die Zustimmung zur Férderung sowie zum vorzeitigen Maflinahmenbeginn durch die Regierung von
Oberbayern wurde erteilt.

f) Kosten

* Baukosten: 3.753.000 €
* Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 3.940.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 124.000 €, davon IT-Kosten: 6.600 €

Sonderkostenanteile

Standardkosten

Grundstiicksbedingt
= Schall- Larmschutz

= Dachnutzungen

77% 23%

Unterkellerung /
Geschossigkeit
Klima

g) Termine

« Vrsl. IN Kindergarten 1V /2022

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen. Trotz sehr begrenzter Grundstiicksflache kénnen Raume fiir 2
Kindergartengruppen zur wohnortnahen Versorgung realisiert werden.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.3

Kita Bau prog ramm 2019 Standardisierte Kurzbeschreibung 2

»Planungskonzept*

Gréafelfinger Str. 133f (Am Stoppelfeld)
Kinderkrippe 3-0-0, 36 Kinder

Stadtbezirk 20 - Hadern

Status
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1. Standort IST / SOLL-Situation
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Am WaldspitZ

Lageplan IST
Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom
27.11.2019.

Lageplan Soll

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Kinderkrippe mit 3 Krippengruppen fir insgesamt 36 Kinder
b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

« keine Abhéangigkeiten mit anderen Standorten

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

» Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019

Bayerisches Verséhnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030"
umgesetzt




Anlage CK.3

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Die Kinderkrippe greift die dreieckige Grundstiicksform auf und rtickt nach Norden, um einen
Stidgarten zu erméglichen. Das Baurecht wird maximal ausgenutzt, die Uberschreitung der
Baugrenzen nach Osten sind mit der LBK abgestimmt. Die Abstandsflachen zur Nachbarbebauung
nach Suden liegen auf dem Grundstick.

2. Funktion

UG Nebenraume wie Haustechnik, Hauswirtschaftsraum und Personalumkleiden und Lagerraume
EG: Eingangsbereich, Kiichenbereich, eine Krippengruppe mit Schlafraum und Sanitar

1.0G: zwei Krippengruppen mit Schlafraum und Sanitar, Personalraum

DG: Bienenwiese, PV-Anlage, Luft/Wasser Warmepumpe

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Im Nordosten liegt der Zugangs- und Versorgungsbereich mit einer Baumreihe zur Stral3e, im
Sudgarten sind sie Spielflachen situiert, die Westfassade ist mit Spalierbaumen begrint.
Es werden ca. 9 BAume neu gepflanzt.

4. Besonderheiten
Der Holzbau erhélt eine Teilunterkellerung

5. Bauablauf
Baudurchfuhrung Ill. Quartal 2021 bis I. Quartal 2023.

b) Umsetzung Raumprogramm

Die beengten Grundsticksverhéltnisse erfordern eine besondere Gebdudegeometrie sowie eine
Teilunterkellerung. Die Freiflachen werden geringfiigig unterschritten.
Das Standardraumprogramm fur Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

GFZ: 0,77

GRZ: 0,38

Geschosshoéhe: 3,36 m

Die maximale Baurechtsausnutzung, mit Uberschreitung der Baugrenzen im Norden und Osten ist
mit der LBK abgestimmt.

5. Baugenehmigung wurde am 06.04.2021 erteilt.

NS

d) Konzept Klimaneutralitéat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehdille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemaf fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Versdhnungsgesetz I
Raumlufttechnik: Liftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

Effizienzgebaudestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Luft-Wasser-Warmepumpe
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 8 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe




Anlage CK.3

Bauweise: Holzbauweise (Holzstanderbau)

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie“), Okobilanzierung: Neubau
Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, iberwiegende Trennbarkeit der
Materialien, nachwachsende Baustoffe/DAmmstoffe

Modul D: Grun und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, < 30% der Fassadenflache

Dachbegrinung: Biodiversitatsgrindach

Freianlagen: Neupflanzung von Grol3- und Kleinbdaumen. Der Baumbestandsplan kann unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Die Zustimmung zur Férderung sowie zum vorzeitigen Mafinahmenbeginn durch die Regierung von
Oberbayern wurde erteilt.

f) Kosten

» Baukosten: 5.250 000 €
* Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 5.510.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 192.000 €, davon IT-Kosten: 9.200 €

Sonderkostenanteile

Standardkosten

Grundsticksbedingt

80% 20% = Dachnutzungen
( Unterkellerung /
Geschossigkeit
Klima
g) Termine
« Vrsl. IN Haus fir Kinder: I. Quartal 2023
h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.4

Kita Bauprogramm 2019

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept*

Annemarie-Renger-Stral3e (Freiham WA 15(2)),
Haus fur Kinder 4-4-0, 148 Kinder

Stadtbezirk 22 - Aubing, Lochhausen, Langwied

Status
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Lageplan IST

@000 s0000 00

Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' vom 27.11.2019 Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

« Haus fir Kinder mit 4 Krippen- und 4 Kindergartengruppen fir insgesamt 148 Kinder

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

* keine Abhangigkeiten mit anderen Standorten

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

« Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches
Versthnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030" umgesetzt

3. Planung

a) Bauliches Konzept
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1. Stadtebau
Okonomische Grundstiicksausnutzung, kompakter Baukorper, Einhaltung notwendiger Abstandsflachen

2. Funktion

Zentrale ErschlieBung, Funktionsbereiche im nérdlichen Bereich des Gebéaudes, sensibler Bereich
(Gruppenraume) zur Freianlage im sidlichen Bereich situiert.

EG:

2x Krippen- und 2x Kindergartengruppenraume mit Nebenrdumen und gemeinsame Bereiche Kinder

Kiche, Haupteingangsbereich, Hauswirtschaft, Technikflachen

HaupterschlieRungszone und Sanitérkernzonen innenliegend

1.0G:

2x Krippen- und 2x Kindergartengruppenraume mit Nebenrdaumen und gemeinsame Bereiche Kinder
Mehrzweckraum, HaupterschlieBungszone, Hauswirtschaft, Technikflachen und Sanitarkernzonen innenliegend

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen
Keine Baumfallungen

4. Besonderheiten
Keine

5. Bauablauf
Der Holzbau wird in einem Bauabschnitt fertig gestellt
Baubeginn vrsl. Il. Quartal 2022, Baufertigstellung vrsl. Ill. Quartal 2023

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm fiir Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten. Die Freiflache wird um
25% unterschritten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ geplant ca. 1.605m2 GF / ca. 2.050m2 (Grundstiick) = 0,80

2. GRZ I: 864mz (Grundflache) / ca. 2.050m2 (Grundstiick) = 0,42

3. Geschosshohe Erdgeschoss: 3,68m; Obergeschoss: 3,48m (3,56m inkl. Mittelwert Dachdammung)
4. Maximale Baurechtsausnutzung, Abweichungen mit LBK abgestimmt.

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemaf fachgutachterlicher Begleitung auf Grundlage des
Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Versohnungsgesetz I

Raumlufttechnik: Luftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

Monitoringkonzept: Klimaschutzmonitoring in Priifung

Effizienzgebaudestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 30 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Holzbauweise (Holzmassivbau)

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau, hachwachsende
Baustoffe/Dammstoffe, Okobilanzdaten vorhanden
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Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von Gebdudekomponenten mit
unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen

Modul D: Grun und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, > 30% der Fassadenflache

Dachbegriinung: Biodiversitatsgriindach

Freianlagen: Neupflanzung von Grol3- und Kleinbaumen. Der Baumbestandsplan kann unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sho-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Das Projekt ist grundsatzlich férderfahig.

f) Kosten

» Baukosten: 6.760.000 €
* Projektkosten (inkl. 10% Risikoreserve): 7.440.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 425.000 €, davon IT-Kosten: 23.750 €

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundstiicksbedingt
94% — 8
( = Dachnutzungen

Klima

g) Termine

« Vrsl. IN Haus fur Kinder Ill. Quartal 2023

h) Fazit

Baubeginn vrsl. im |. Quartal 2022 aufgrund der Marktpreissituation Holzwerkstoffe.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.5

Bocksteiner Stralle 31
Kinderkrippe 2-0-0, 24 Kinder

| Stadtbezirk 21 — Pasing-Obermenzing

Gl | ENy | EB) | N | NST | PAV

Status

1. Standort IST / SOLL-Situation

— =T/
Agnes-Bernauer-Stra

Neubau einer 2-gruppigen Kinderkrippe

Lageplan

Ligeplan ouos

Lageplan IST Lageplan Soll
Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

« Kinderkrippe mit 2 Gruppen
b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

« keine Abhéangigkeiten mit anderen Standorten
c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

* keine Anderungen

3. Planung

a) Bauliches Konzept
1. Stadtebau




Anlage CK.5

Da es keinen Bebauungsplan gibt, orientiert sich die Neubauplanung an der umliegenden Nachbarschaft. Die
Kinderkrippe wird 2-geschossig mit Vollunterkellerung, Erd- und Obergeschoss, Flachdach und einem
eingeschossigen Anbau geplant.

2. Funktion

Kompakter Baukdrper fur 2 Kinderkrippengruppen (24 Kinder)

UG: Abstellraum fir Papiermaterial, Abstellraum fur Kinderwagen, Flur, WCs, Personalumkleide, Abstellraum
fur Spiel- und Hygienematerial, Nebenraum/Vorratsraum zur Kiiche, Umkleide Kiichenpersonal, Sanitar
Klchenpersonal, ELT-Technikraum, HLS-Technikraum

EG: Multifunktionaler Eingangsbereich, Windfang, Garderobe, Flur, Leitungszimmer, Wareneingangszone,
Kiche, 1 Gruppenraum, 1 Ruheraum, Sanitar Kinder, Personal-WC, Aufzug, Treppe, Abstellraum fir Spiel- und
Gartengeréate

1.0G: Multifunktionaler Eingangsbereich, Garderobe, Flur, Personalzimmer, 1 Gruppenraum, 1 Ruheraum,
Sanitér Kinder, Personal-WC, Wascheraum, Bugelraum, Putzkammer

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Es gibt zwei Bestandsbaume mit mehr als 80 cm Stammumfang, wovon ein Baum erhalten werden muss. Die
Vitalitat des zweiten Baumes ist sehr eingeschrankt, so dass dieser nach Vorabstimmung mit der UNB gefallt
werden darf. Es werden 3 Ersatzpflanzungen vorgenommen.

4. Besonderheiten

Sehr beengte Platzverhaltnisse auf dem Grundstiick mit maximaler Ausnutzung der Flachen, weshalb
Haufwerksauslagerungen wahrend des Abbruchs und Aushubs erforderlich sind, sowie die Anmietung
offentlicher Verkehrsflache fir die Baustelleneinrichtung.

Baubeginn nach dem Abbruch des Wohngebaudes mit Schadstoffseparierungen und -Entsorgungen und sehr
aufwandige Baumschutzmalinahmen fiir einen zu erhaltenden Baum.

5. Bauablauf
Baudurchfuhrung: Il. Quartal 2021 — 1lI. Quartal 2022, vorg. MaRnahmen Baumfallung: | /2020, Abbruch: IV
/2020 — 11 /2021

b) Umsetzung Raumprogramm

Wegen beengter Grundstiicksverhéltnisse sind Abstriche vom Standardraumprogramm erforderlich, wie
Unterschreitung der Flache des multifunktionalen Eingangsbereichs (dafir Ausgleichsflache im OG, der ggdf.
auch als Elternwartebereich genutzt werden kann), Unterbringung Kinderwagenabstellraum im Kellergeschoss,
leichte Unterschreitung Au3enspielflache (< 5%). Das Standardraumprogramm wird weitgehend eingehalten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 481,0 m2 (Geschossflache) / 628,0 m2 (Grundstiicksflache) = 0,77

2. GRZ: 292,5 m2 (Grundflache) / 628,0 m2 (Grundstiicksflache) = 0,47

3. lichte Geschosshohe: 2,75 m

4. Maximale Baurechtsausnutzung, die Abstandsflachen werden zu allen Seiten eingehalten. Minimale
Baugrenzeniberschreitung an der Ostseite, wurde mit LBK abgestimmt, orientiert sich an minimalen
Baugrenzenuberschreitungen in der Nachbarschaft. Baugenehmigung liegt vor.

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor.

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebéudehiille: Optimierung im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralitat (Ubergangsphase)
Raumlufttechnik: Liftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

Effizienzgebaudestandard: EG 55 (Grundlage EnEV)
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Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

Waérmeversorgung, erneuerbare Energien: Luft-Wasser WP zur Deckung der Grundlast in Kombination mit
Gas-Brennwerttherme zur Deckung der Spitzenlasten

Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 9 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Mineralische Bauweise

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: nachwachsende
Baustoffe/Dammstoffe

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Fassadenbekleidung aus Holz

Modul D: Griin und Biodiversitat
Freianlagen: 1 GroRbaum auf dem Grundstiick wird erhalten, Baumfallungen und Ersatzpflanzungen. Der
Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Die Zustimmung zur Férderung sowie zum vorzeitigen MalRhahmenbeginn durch die Regierung von
Oberbayern wurde erteilt.

f) Kosten

» Baukosten: 3.630.000 €
* Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 3.810.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 124.000 €, davon IT-Kosten: 6.600 €

Sonderkostenanteile

Standardkosten

Grundstiickshedingt

78% 22% = Dachnutzungen
Unterkellerung /
Geschossigkeit
Klima
g) Termine
* Vrsl. IN Kinderkrippe Ill. Quartal 2022
h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.6

. Standardisierte Kurzbeschreibung 2
Kita Bau programm 2019 ,Planungskonzept*

FortnerstraRe 9+11,
Ersatzneubau Haus fiir Kinder 3-4-0, 136 Kinder

| Stadtbezirk 24 — Feldmoching-Hasenbergl|

Status
| | | AG |

| Gl |EN) | EB) [ N [ NST | PAV |

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom
27.11.2019.

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

» Haus fir Kinder als Integrationseinrichtung mit zwei zusétzlichen Therapierdumen

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

* keine Abhangigkeiten mit anderen Standorten

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

« keine Anderungen

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau
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maximale Ausnutzung des aktuell vorhandenen Baurechts, das vorgegebene Baufeld wird geman
Abstimmung mit der LBK/ Baugenehmigung leicht tiberschritten. Der Neubau Haus fir Kinder ist als
zweigeschossiger, nicht unterkellerter kompakter, quaderférmiger Flachdachbau geplant.

2. Funktion

EG: Kichenbereich, Kinderwagenabstellraum, Blro der Leiterin, Mehrzweckraum mit dazugehérigem
Abstellbereich, Krippen- und Kindergartengruppenraume

OG: Krippen- und Kindergartengruppenraume, zwei Therapierdumen, Personalbereich mit
Aufenthaltsraum, weiteren Buros, die Nebenrdume.

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Grol3e Freiflache mit dichtem, schiitzenswertem Baumbestand. Sechs schiltzenswerte Baume missen
fur den Neubau bzw. die Abbrucharbeiten geféllt werden und werden durch Ersatzpflanzungen auf dem
Grundstuck ersetzt. Umfangreiche Baum- und Wurzelschutzma3nahmen erforderlich. Als Auflage der
UNB findet wahrend der Gesamtmalnahme eine 6kologische Umweltbaubegleitung statt.

4. Besonderheiten
Abbruch und Neubau parallel zu laufendem Betrieb, sehr grof3es Grundstick (8.906 mz, ), dichter,

schitzenswerter Baumbestand, Externe Baustelleneinrichtungsflache in éffentlichem Griinbereich,
Kampfmittelverdachtsflache

5. Bauablauf

vorgezogene MalRnahme ab Februar 2021 erstellt.

Baudurchfuhrung: Il. Quartal 2021 — IV. Quartal 2022

Die noch genutzten Gebaude des Kindergartens Fortnerstra3e 9 werden nach Umzug in das neue HfK
abgerissen und die restliche AuRenanlagenflachen bis IV. Quartal 2023 fertiggestellt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm fiir Einrichtungen fir Kinder wird eingehalten.
Aufgrund der grof3en Grundstiicksflache liegt der Freiflachenanteil Gber dem erforderlichen Mindestwert.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1.GFz: 0,18

2. GRZ: 0,24

3. Gebaudehohe: 7,48 m

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt und durch Vorbescheid abgesichert.
5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor.

d) Konzept Klimaneutralitéat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehille: Energetisches MaRnahmenpaket LHM gemaR Beschluss vom 27.11.2018
Raumlufttechnik: Liftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard
Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

Effizienzgebdudestandard: EnEV 2016, EEWarmeG

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Warmepumpe mit Grundwassernutzung
Energieerzeugung: Da die Mindestanforderungen fiir eine gesamtwirtschaftliche Anlage nicht erftillt
werden kdnnen, wird auf eine Photovoltaikanlage verzichtet

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe
Bauweise: Mineralische Bauweise
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An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie®), Okobilanzierung: Ersatzneubau, Abriss,
Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes durch Skelettbau

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe,
Recyclingbaustoffe (RC-Beton)

Modul D: Grun und Biodiversitat
Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3bdumen. Der Baumbestandsplan kann unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sho-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Die Zustimmung zur Férderung sowie zum vorzeitigen Ma3nahmenbeginn durch die Regierung von
Oberbayern wurde erteilt.

f) Kosten

» Baukosten: 8.452.200 €
* Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 8.870.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 382.000 €, davon IT-Kosten: 21.100€

Sonderkostenanteile

Standardkosten

84% 16% Grundstiicksbedingt
Klima
g) Termine
« Vrsl. IN Haus fir Kinder IV. Quartal 2022
h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.7

Frundsbergstr. 43
Haus fir Kinder 2-3-0, 99 Kinder

Stadtbezirk 9 — Neuhausen - Nymphenburg

Status
PA PG

Gl | E(N | EB) | N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll
Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019.

2. Bedarf/ Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Haus fur Kinder mit 2 Krippen- und 3 Kindergartengruppen fiir insgesamt 99 Kinder
» 50 Kindergartenplatze also Ersatz fur Bestandskindergartenplatze

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

 Auslagerung in Pavillon an der Dom-Pedro-Stral3e
c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

» Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches
Verséhnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030" umgesetzt

 Zur Bedarfsdeckung wurde mit der verwaltungsinterne Vorplanungsgrundlage vom 4.12.2019 die
Gruppenanzahl von 2-2-0 auf 2-3-0 erhéht.
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

kompakter Neubau mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss an der Baulinie/StralRengrenze, zentrale
Erschlie3ung, Baufeld entspricht in etwa der Flache des Bestandes

2. Funktion

EG: Gruppenrdume, Kiiche, Technik

1.0G: Gruppenraume, MZR

2.0G: (Staffelgeschoss): Personal- und Nebenraume

3. Freiflachen mit Baumféallungen und Ersatzpflanzungen

Der vorhandene Baumbestand wird weitgehend erhalten, fir die unvermeidlichen Baumfallungen im
Baufeldbereich, die auch bereits fur den Abbruch erforderlich werden, werden ErsatzmaflRinahmen umgesetzt,
die schitzenswerten Biotopflachen und der vorhandene Teich werden erhalten.

Anzahl vorhandener Baume: 55 Baume, notwenige Fallungen: 15 Baume / Biotopflache ca. 1.000 m2/ Anzahl
Ersatzpflanzungen: 7 Baume

4, Besonderheiten

Das sehr grol3e Grundstick kann aufgrund des Biotops und des Baumbestandes nur in eingeschréanktem Mal3
bebaut werden.

5. Bauablauf
Vorgezogene Baumfallarbeiten fiir den Abbruch 1/2022, Abbruch 11/2022, Baubeginn im Anschluss,
Baudurchfuhrung 11/2022 — 1V/2023

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm fir Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1.GFZ: 0,41

2. GRZ: 0,22

3. Geschosshdhe: EG. 3,45 m und OG. 3,66 m, Staffelgeschoss. 3,40 m. Nach Baurecht waren 3 Vollgeschosse
moglich, aufgrund des Baumbestandes und der Nutzung mit Krippe und KiGa wurde lediglich ein
Staffelgeschoss fur die nicht durch Kinder genutzten R&ume vorgesehen.

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt.

5. Baugenehmigungsstand: beantragt

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemaf fachgutachterlicher Begleitung auf Grundlage des
Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Versohnungsgesetz I

Luftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

Monitoringkonzept: Klimaschutzmonitoring in Prifung

Effizienzgebaudestandard: EG 55 (Grundlage GEG))

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Grundwasser-Warmepumpe
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 15 kWp
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Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Holzbauweise (Holzmassivbau)

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie“), Okobilanzierung: Ersatzneubau

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von Gebaudekomponenten mit
unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Gberwiegende Trennbarkeit der Materialien,
nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Recyclingbaustoffe, Wiederverwendung Geratehauschen und
Spielgerate, Okobilanzdaten vorhanden

Modul D: Grun und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, > 30% der Fassadenflache

Dachbegrinung: Biodiversitatsgrindach

Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3bdumen, Schaffung weiterer Standorte. Der Baumbestandsplan kann
unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Das Projekt ist grundsatzlich forderfahig.

f) Kosten

» Baukosten: 6.080.000 €
* Projektkosten (inkl. 10% Risikoreserve): 6.690.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 300.000 €, davon IT-Kosten: 14.550 €

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundstiickshedingt

= Schall- Larmschutz

78% 24%
= Dachnutzungen

Unterkellerung /
Geschossigkeit
Klima

g) Termine

« Vrsl. IN Haus fur Kinder IV. Quartal 2023

h) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimatkologie werden im Zeitrahmen erreicht.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.8

Haimhauserstr. 17
Kindergarten 0-4-0, 100 Kinder

| Stadtbezirk 12 — Schwabing - Freimann

Gl | EN) - N | NST | PAv

Status

26712
\

=4

Lageplan IST Lageplan Soll
Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom
27.11.2019.

a) Nutzungseinrichtungen

« 100 Kindergartenplatze
b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

* keine Abhangigkeiten mit anderen Standorten
c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

« notwendige Teilunterkellerung des Neubaus fiir die Unterbringung der Haustechnik

« zwei zusatzliche Intensivrdume, da auf Grund der vorhandenen Geb&audestruktur die sonst Ubliche Nutzung
eines gemeinsamen Intensivraumes von 2 Gruppen nicht moglich ist.

« geringe Flachenmehrung bei der Versorgungskiiche, Flachenminderungen bei Nebenrdumen aufgrund der
Bestandsgeometrie
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau
SchlieBen der Liicke zwischen Bestandskindergarten und Grundschule, abgestimmt mit dem Denkmalamt.

2. Funktion

4-gruppiger Kindergarten, der das aktuelle Standardraumprogramm soweit wie méglich abbildet (war im
Bestand nicht mdglich)

UG: Neubau: Haustechnik (Elektro und HLS), Aufzug

EG: Altbau: Mehrzweckraum mit Abstellraum, Personalraum, Leitungsbiro und WCs
Neubau: Versorgungskiiche mit Lagerraumen und Anlieferzone. Fluchttreppe, Aufzug
1.0G: Altbau: Gruppenraum mit Intensivraum, Kinder-Sanitarraume und Garderoben
Neubau: Gruppenraum mit Intensivraum, Abstell- und Putzraum. Fluchttreppe, Aufzug
2.0G: Altbau: Gruppenraum mit Intensivraum, Kinder-Sanitarraume und Garderoben
Neubau: Gruppenraum mit Intensivraum, Abstell- und Putzraum, Fluchttreppe, Aufzug
DG: Altbau: Dachspeicher, nicht Bestandteil der Sanierung.

Neubau: Dachbegrinung auf Rankgertist, mit Denkmalschutz abgestimmt.

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Auf der Riickseite des Geb&audes wird ein Spielbereich geschaffen, ca. 15 Baume (bzw. Baumgruppen)
werden erhalten. Es werden 8 teilweise geschitzte Baume gefallt, und 7 Neupflanzungen vorgesehen.
Das Dach und ein Teil der Fassade des Neubaus (Fluchttreppe) wird begrint.

Es wird ein abwechslungsreicher Spielbereich mit Sandkasten, Kletter- und Rutschmdglichkeiten,
Matschbereich, Kriechtunnel und Nestschaukel geschaffen.

4. Besonderheiten
Denkmalschutz, innerstadtische Lage, schwierige Baustellenlogistik

5. Bauablauf
Baudurchfuhrung: Il. Quartal 2021 bis IV. Quartal 2022, vorg. Malinahmen (Baumfallungen und
Schadstoffentsorgung) bereits ausgefihrt.

b) Umsetzung Raumprogramm

Wegen beengter Grundstticksverhéltnisse sind Abstriche vom Standardraumprogramm erforderlich. Eine
Teilunterkellerung ist fur Technikflachen notwendig. Durch die Bestandssituation ist die klassische
Raumabfolge mit einem gemeinsamen Intensivraum fiir 2 Gruppenrdumen nicht mdglich, daher wurde jedem
Gruppenraum ein Intensivbereich zugeteilt.

Das Standardraumprogramm fiir Einrichtungen fiir Kinder wird dennoch weitgehend eingehalten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 1,64

2. GRz: 0,38

3. Gebaudehohe Bestand: 14,43m, Gebaudehdhe Neubau: 13,92m

4. Baurecht wurde durch einen Vorbescheid abgesichert, eine enge Abstimmung mit dem Denkmalamt war
erforderlich.

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor.

d) Konzept Klimaneutralitét

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard
Gebaudehille: Energetisches MaRnahmenpaket LHM gemaR Beschluss vom 27.11.2018
Raumlufttechnik: Liftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard
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Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring
Effizienzgebaudestandard: gemal GEG im Bestand ca. 41% und Erweiterungsbau ca. 29% Unterschreitung

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Grundwasser-Warmepumpe
Energieerzeugung: aufgrund des Denkmalschutzes kann keine PV-Anlage geplant werden.

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Mineralische Bauweise

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Sanierung, Erweiterung,
Teilabriss, Nutzungsflexibilitdat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von Gebdudekomponenten mit
unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Griin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden < 30% der Fassadenflache

Dachbegrinung: Troggebundene Begrinung des walmdachférmigen Rankgeristes auf dem
Erweiterungsbau (Dachform aufgrund des Denkmalschutzes).

Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3bdumen. Der Baumbestandsplan kann unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Die Zustimmung zur Férderung sowie zum vorzeitigen Maflinahmenbeginn durch die Regierung von
Oberbayern wurde erteilt.

f) Kosten

* Baukosten: 7.881.000 €
* Projektkosten (inkl. 7,5 % Risikoreserve): 8.470.000 €
davon Ersteinrichtungskosten 230 000 €, davon IT-Kosten 12 000 €

Sonderkostenanteile

Standardkosten

Grundsticksbedingt

Unterkellerung /
89% 1% Geschossigkeit
Klima

g) Termine

« Vrsl. IN Haus fir Kinder IV. Quartal / 2022

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen. Das ehemalige Schulgeb&aude steht unter Denkmal- und
Ensembleschutz und wird nun behutsam saniert und erweitert. Es musste 2016 aufgrund massiver
Standsicherheitsprobleme gerdaumt werden.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.9

Lochhausener Str. /Osterangerstrafie (Korbmacherweg),
Haus fur Kinder 3-3-0, 111 Kinder

Stadtbezirk 22 - Aubing, Lochhausen, Langwied

Gl | E(Ny | EB) | N | NST | PAV

Status

1. Standort IST / SOLL-Situation
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Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht
siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019.

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Haus fir Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen fur insgesamt 111 Kinder
b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

* keine Abhéngigkeiten mit anderen Standorten
c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

« keine Anderungen

3. Planung

a) Bauliches Konzept
1. Stadtebau
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Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 2107 und beurteilt sich nach § 30 BauGB.
Befreiung wegen Hohe der Larmschutzwand erforderlich.

Aufgrund des Zuschnittes des Grundstiickes abgetreppte Form des Gebaudes mit einem zweigeschossigen
Hauptbaukoérper und zwei versetzten eingeschossigen Baukérpern.

2. Funktion

Kompakter Baukorper fur 3 Kindergarten- und 3 Kinderkrippengruppen fur 111 Kinder,

MittelflurerschlieBung mit Nutzungseinheiten Rechts und Links

EG: Kiiche, 2 x Leitung, Kinderwagenabstellraum, Mehrzweckraum, Technikrdume (ELT, Wasser und
Fernwéarme), Sanitdarraum, WCs, Kindergartengruppenraum Krippenraum und Multifunktionsraum, Putzraum,
Personalzimmer, Abstellraum, Wasch- und Bligelraum, Elternwartebereich, Garderoben

1.0G: 2 x Sanitarraum, 2 x Kindergartengruppenraum Krippenraum und Multifunktionsraum, Technikraum,
Putzraum, Abstellraume, WCs, Garderoben

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen
Baumfallung von 3 Baumen bereits abgeschlossen, mehrere groRe und kleine Baume werden angepflanzt

4, Besonderheiten

Schwieriger Zuschnitt des Grundstuickes.

Larm-Immissionen von zwei Seiten, zusatzlich Starkstromtrasse auf dritter Seite des Grundstiickes.

Eine Larmschutzwand mit einer geplanten Hohe von ca. 4,55 m und einer Lange von ca. 60 m ist an zwei
Seiten wegen der hohen Emission der Lochhausener Strafl3e im Sitiden erforderlich. Zusatzlich sind
Schallschutzfenster SSK 3 und SSK 4 erforderlich.

Aufgrund des hohen Grundwasserstandes sind WU-Griindungsbauteile erforderlich und eine im B-Plan
festgesetzte aufwandige Oberflachenversickerung. Ein Bodenaustausch bis zu einer H6he von 1,0 m ist durch
das Bodengutachten gefordert.

5. Bauablauf
Keine vorgezogenen Malinahmen, Baudurchfihrung |. Quartal 2021 —IV. Quartal 2022

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm fur Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 1.430 m2 GF / 2.298 m? (Grundstiick) = 0,62

2. GRZ: 832 m? (Grundflache) / 2.298 m2 (Grundstiick) = 0,36

3. Geschosshohe: 3,62 m, lichte Raumhohe 3,00 m

4. Der Bedarf ist unter maximaler Ausnutzung des Baurechts umsetzbar
5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor.

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehille: Energetisches MaRnahmenpaket LHM gemaR Beschluss vom 27.11.2018
Raumlufttechnik: L iftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard
Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

Effizienzgebaudestandard: EG 55 (Grundlage EVEV)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: LW- Warmepumpe / Gasbrennwertkessel (Spitzenlast)
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 16 kWp
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Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Mineralische Bauweise

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von Gebaudekomponenten mit
unterschiedlicher Lebensdauer

Modul D: Grin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, > 30% der Fassadenflache (Fassadenflaiche Gebaude und
Schallschutzwand von auf3en)

Dachbegrinung: Extensive Dachbegriinung

Freianlagen: Neuanpflanzung diverser Baume und Biische, 20 Nistkasten fur Végel in Schallschutzwand
eingebaut. Der Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sho-baeume
eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Die Zustimmung zur Férderung sowie zum vorzeitigen MalRnahmenbeginn durch die Regierung von
Oberbayern wurde erteilt.

f) Kosten

» Baukosten: 6.710.000 €
* Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 7.050.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 332.000 €, davon IT-Kosten: 18.400 €

Sonderkostenanteile

= Standardkosten

= Grundstlcksbedingt
= Schall- Larmschutz
93%

= Dachnutzungen

= Klima

g) Termine

* Vrsl. IN Haus fir Kinder 1V. Quartal 2022

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten- und Terminrahmen.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.10

Standardisierte Kurzbeschreibung 2

Kita Bau programm 2019 »,Planungskonzept*

Quiddestralie 1-3,
Ersatzneubau Haus fir Kinder 3-2-2 + Elternberatung, 136 Kinder

| Stadtbezirk 16 — Ramersdorf-Perlach

Status
| | | AG |

| Gl |EN) | EB) [ N [ NST | PAV |

1. Standort IST / SOLL-Situation

1520081

“he Vermessungsverwralt

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 ‘'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom
27.11.2019.

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

» Haus fir Kinder mit 3 Krippen-, 2 Kindergarten- und 2 Hortgruppen fur insgesamt 136 Kinder
* Elternberatungsstelle mit 3 Einzelbiros und einem Gruppenraum

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

¢ Feuerwehrzufahrt der Albert-Schweitzer-Mittelschule verlauft Gber das Grundstiick und muss erhalten
bleiben,

« Bisherige Sparten, die Uiber die Mittelschule verlaufen, werden neu verlegt.
c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

« Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019
Bayerisches Versthnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030"
umgesetzt
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das aktuell vorhandene Baurecht wird aufgrund des derzeitigen Bedarfs nicht maximal ausgenutzt. Sehr
grofRes Grundstlck (6 235 m?). Spateres Erweiterungspotenzial wurde mit der LBK abgestimmt.

Der Neubau Haus fir Kinder ist als dreigeschossiger, nicht unterkellerter kompakter Flachdachbau
geplant, die Elternberatung schliel3t L-férmig als eingescholRiges Gebaude an.

2. Funktion

EG: Kichenbereich, Kinderwagenabstellraum, Leitungsbiro, Mehrzweckraum mit dazugehérigem
Abstellbereich, Krippen- und Kindergartengruppenraume, Nebenrdume, Technik,

Elternberatung: 3 Buros, 1 Gruppenraum, Nebenrdume, Teekiiche.

1.0G: Krippen- und Kindergartengruppenraume, zwei Therapierdumen, Personalraum, stellvertr.
Leitungsbiro, Buro Hauswirtschaft, Nebenrdume

2.0G: Hortgruppen- und Hausaufgabenrdume, Werkraum, Hauswirtschaftsraum, Nebenrdume,
Technikraum (Luftung)

3. Freiflachen mit Baumféllungen und Ersatzpflanzungen

Die zZufahrt und Parkierung erfolgt im Norden von der QuiddestralRe her, eigener Zugang zur
Elternberatungsstelle. Im Stiden ein grol3er Garten, erhaltenswerte Grofl3baumstandorte werden
weitestgehend erhalten.

4. Besonderheiten

Reiner Holzbau, dreigeschoRig, Vorgaben aus dem Verséhnungsgesetz zur Klimaneutralitat werden
umgesetzt. Baustelle parallel zum laufendem Betrieb, schiitzenswerter Baumbestand,
Kampfmittelverdachtsflache

5. Bauablauf

vorgezogene MalRnahme ab Februar 2022 geplant.

Baudurchfuhrung: [l /2022 — IV /2024

Der Ersatzneubau wird wahrend des laufenden Betriebs der bestehenden Kindertagesstatte erstellt.
Somit ist kein Interimsbau notwendig. Die Beratungsstelle kann vorher abgebrochen werden.

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm fiir Einrichtungen fir Kinder wird eingehalten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 0,36

2.GRZz:0,3

3. Geb&audehodhe: 11.15m

4. Baurechtsausnutzung und eventuelle Erweiterbarkeit mit LBK abgestimmt. Wird durch Vorbescheid
abgesichert.

5. Baugenehmigungsstand: Bauantrag wurde eingereicht

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard
Gebaudehille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemaf fachgutachterlicher Begleitung auf Grundlage
des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Verséhnungsgesetz ||
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Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept aufgrund standortspezifischer
Rahmenbedingungen

Monitoringkonzept: Energie- und Anlagenmonitoring

Effizienzgebaudestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Fernwarme
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 85 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Holzbauweise (Holzmassivbau)

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau,
Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, tiberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Recyclingbaustoffe,
Okobilanzdaten vorhanden

Modul D: Grun und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden,

ca. 30% der Fassadenflache

Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach auf der Elternberatungsstelle

Freianlagen: Schaffung weiterer Grolbaum-Standorte. Der Baumbestandsplan kann unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Das Projekt ist grundsatzlich forderfahig.

f) Kosten

* Baukosten: 10.150.000 €
* Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 11.160.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 440.000 €, davon IT-Kosten: 24.000€

Sonderkostenanteile

Standardkosten
Grundsticksbedingt

u Schall- Larmschutz

82% 18%
/ = Dachnutzungen

Unterkellerung /
Geschossigkeit
Klima

g) Termine

« Vrsl. IN Haus fur Kinder IV. Quartal 2024

h) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimatkologie werden im Zeitrahmen erreicht.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.11

Theodor-Fischer-Str.,
Haus fir Kinder 3-3-0, 111 Kinder

Stadtbezirk 23 — Allach-Untermenzing

Status
PA PG

Gl | E(N) | EB) | N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll
Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom
27.11.2019.

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Haus fir Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen fur insgesamt 111 Kinder
b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

« keine Abhéangigkeiten mit anderen Standorten
c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

« Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019
Bayerisches Verséhnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030"
umgesetzt
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Die im B-Plan festgelegten Flachen und Gebaudehdhen sind ausgenutzt. Es besteht keine Méglichkeit
der Erweiterung.

2. Funktion

HfK 3+3+0: 2 KiKri+KiGa im OG, 1 KiKri+KiGa und MZR im EG

Die Gruppenraume und der Mehrzweckraum liegen im Stiden und Osten des Baukdrpers, dem Garten
zugewandt. Die Funktions- und Nebenraume sind nach Westen — zum Sportplatz der Schule hin -
orientiert, die Personalraume nach Norden (Richtung Eingang).

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Auf dem Grundstiick, sowie im Umgriff von 5m sind keine Bestandsbdume vorhanden.
Die geplanten Baume, Straucher und Stauden sind heimisch.
Die Déacher werden als Biodiversitatsdacher ausgefuhrt.

4. Besonderheiten
Pflegezufahrt Uber stadtischen FulBweg, StralRenbau wahrend Baustelle, Abstimmung lauft

5. Bauablauf
Baudurchfuhrung 1I/ 2022 - 1V/ 2023

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm fur Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 0,63

2.GRZ 1/11: 0,33/0,43

3. Geschosshohe, licht: EG. 3,00 m und OG. 2,80 m

4. Geb&audehothe: 7,75m

5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor.

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehdille: Niedrigstenergiestandard NES-LHM gemaf fachgutachterlicher Begleitung auf
Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019 Bayerisches Verséhnungsgesetz I
Raumlufttechnik: Hybrides Be- und Entliiftungskonzept

Monitoringkonzept: Klimaschutzmonitoring in Priifung

Effizienzgebaudestandard: EG 40 (Grundlage GEG)

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Grundwasser-Warmepumpe mit FBH und passiver Kihlung
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 15 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Holzbauweise (Holzrahmenbau)

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau,
Nutzungsflexibilitat/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Giberwiegende
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Trennbarkeit der Materialien, nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Recyclingbaustoffe,
Okobilanzdaten vorhanden

Modul D: Grun und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, vorgesetzt als separate Pergola

ca. 30% der Fassadenflache

Dachbegrinung: Biodiversitatsgriindach

Freianlagen: Schaffung weiterer Grol3baum-Standorte. Der Baumbestandsplan kann unter
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbho-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Das Projekt ist grundsatzlich férderfahig.

f) Kosten

* Baukosten: 6.730.000 €
* Projektkosten (inkl. 10% Risikoreserve): 7.400.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 332.000 €, davon IT-Kosten: 18.400 €

Sonderkostenanteile.

Standardkosten

86% 14% Grundstiicksbedingt

Klima

g) Termine

* Vrsl. IN Haus fir Kinder 1V. Quartal 2023

h) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimatkologie werden im Zeitrahmen erreicht



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.12

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept*

Kita Bauprogramm 2019

Hohenburgstr. 20 (vorm. Ursberger Str. 10),
Kinderkrippe 3-0-0, 36 Kinder

Stadtbezirk 14 — Berg am Laim

Status

AG

Gl | E(N) | EB)| N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 ‘'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom
27.11.2019.

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

 3-gruppige Kinderkrippe fiir insgesamt 36 Kinder

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

« keine Abhéangigkeiten mit anderen Standorten

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

» Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019
Bayerisches Versthnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030"
umgesetzt
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplan-Nr. 1980 (8826) und beurteilt sich
nach § 30 BauGB. Vielzahl an Befreiungen notig wegen massiver Uberschreitungen des Baukoérpers
der Vorgaben im Bebauungsplan von Grundflache und Geschossflache und Uberschreitung des
Bauraums.

2. Funktion

Kompakter Baukdrper fiur 3 Kinderkrippengruppen (36 Kinder)

EG: Kiche, Leitungszimmer, Personalraum, Gruppenraum, Ruheraum, Toiletten, Aufzug
1.0G: Gruppenraume, Ruheraume, Abstellrdume, Wascheraum, Aufzug

Dach: PV- Anlage

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Der vorhandene Baumbestand muss aufgrund der minimalen Grundstiicksflache zum gréRten Teil
entfernt werden. Dies betrifft 12 Ba&ume, die unter die Baumschutzverordnung fallen.

Auf dem Grundstuck ist nur ein eingeschrankter Platz fur Ersatzpflanzungen.

Es erfolgen 8 Baumersatzpflanzungen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehorde.

4. Besonderheiten

Sehr beengte Platzverhéltnisse auf dem Grundstiick mit maximaler Ausnutzung der Flachen

5. Bauablauf
Das Bauvorhaben wird in einem Bauabschnitt erstellt.
Baudurchfuhrung von II. Quartal 2020 bis IV. Quartal 2021.

b) Umsetzung Raumprogramm

Wegen beengter Grundstiicksverhaltnisse sind Abstriche vom Standardraumprogramm erforderlich:
* Entfall eines Kiichenraumes
* Reduzierung der Flachen fur Kinderwagenabstellraum und Spielgerateraum in Nebengebaude

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 0,70

2. GRz: 0,37

3. Geschosshohe: 2,75 m

4. Maximale Baurechtsausnutzung mit LBK abgestimmt-
5. Baugenehmigung liegt vor

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehille: Energetisches MaRnahmenpaket LHM geméafR Beschluss vom 27.11.2018
Raumlufttechnik: L iftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard
Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

Effizienzgebaudestandard: EnEV 2016 wird eingehalten

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Gasbrennwerttherme, 2 LW- Warmepumpe
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 18 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe
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Bauweise: Holzbauweise (Holzrahmenbau)

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung:
Nutzungsflexibilitit/Anpassungsfahigkeit des Gebaudes

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: Trennbarkeit von
Gebaudekomponenten mit unterschiedlicher Lebensdauer, I6sbare Verbindungen, Giberwiegende
Trennbarkeit der Materialien, nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe, Recyclingbaustoffe

Modul D: Griin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: < 30% der Fassadenflache

Dachbegriinung: Extensive Dachbegriinung am Kinderwagenraum und Auf3enlager + Millhduschen.
Der Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen
werden.

e) Forderverfahren

Die Zustimmung zur Férderung sowie zum vorzeitigen Mal3nahmenbeginn durch die Regierung von
Oberbayern wurde erteilt.

f) Kosten

* Baukosten: 3.990.000 €,
* Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 4.190.000 €
davon Ersteinrichtungskosten 171.000 €, IT-Kosten 9.200 €

Sonderkostenanteile

Standardkosten

\ Grundstlcksbedingt
91% 9%
= Beschleunigung

Klima

g) Termine

* IN Haus fur Kinder 1V. Quartal 2021

h) Fazit

Die Ziele der Wirtschaftlichkeit, Klimaneutralitat und Klimatkologie werden im Zeitrahmen erreicht.
Das Bauvorhaben wird auf engsten Raum mit Einhaltung des geforderten Raumprogramms
umgesetzt.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.13

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept*

Kita Bauprogramm 2019

Von-Frays-Str. 52,
Haus fir Kinder 3-3-0, 111 Kinder

Stadtbezirk 22 - Aubing, Lochhausen, Langwied

Status

AG

Gl | EN) | EB) | N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

siehe Standardisierte Kurzbeschreibung 4 'NBP' Stadtratsbeschluss Kita Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019.

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Haus fir Kinder mit 3 Krippen- und 3 Kindergartengruppen fur insgesamt 111 Kinder
« Zusétzliche Kinderkrippen- und Kindergartenplatze dienen der Versorgung der Bedarfe des
Siedlungsgebietes an der Paul-Gerhardt-Allee.

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

« provisorische Unterbringung der 2 Kindergartengruppen

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

« Bei dem Projekt werden Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019
Bayerisches Versthnungsgesetz Il / Grundsatzbeschluss zur "Klimaneutralen Stadtverwaltung 2030"
teilweise umgesetzt.
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3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau
2-geschossiger Riegel als Holzsystembau entlang der Stral3e

2. Funktion
HfK 3+3+0: 2 KiKri+KiGa im OG, 1 KiKri+KiGa und MZR im EG

3. Freiflachen mit Baumfallungen und Ersatzpflanzungen

Baumfallungen sind erforderlich, Ersatzpflanzungen festgesetzt, Griindach mit unterschiedlichen
Substrathhen und Schotter- und Sandlinsen als (eingeschranktes) Biodiversitatsdach

4., Besonderheiten

Stellplatze werden abgeldst, BE im Stral3enraum, Nachbar-KiTa (Paul-Gerhard-Allee) in Betrieb wahrend
Bauzeit

5. Bauablauf
Baumfallungen |1 /2020, Baudurchfiihrung 11 /2020 bis 111 /2022

b) Umsetzung Raumprogramm

Das Standardraumprogramm fiir Einrichtungen fir Kinder wird weitgehend eingehalten

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

1. GFZ: 0,24

2. GRZ: 0,39

3. Geschosshohe, licht: EG. 3,00 m und OG. 2,75

4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmit.
5. Baugenehmigungsstand: Baugenehmigung liegt vor.

d) Konzept Klimaneutralitat

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard

Gebaudehiille: Optimierung im Hinblick auf die angestrebte Klimaneutralitat (Ubergangsphase)
Raumlufttechnik: Liftungskonzept nach aktuellem stadtischem Standard

Monitoringkonzept: Verbrauchsmonitoring

Effizienzgebaudestandard: EnEv 2016

Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien
Waérmeversorgung, erneuerbare Energien: keine
Energieerzeugung: PV-Anlage, Gesamtleistung ca. 11,0 kWp

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Holzbauweise (Holzrahmenbau)

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Neubau

Kreislaufgerechtes Bauen und Einsatz von Recyclingbaustoffen: iberwiegende Trennbarkeit der Materialien,
I6sbare Verbindungen, nachwachsende Baustoffe/Dammstoffe

Modul D: Griin und Biodiversitat
Dachbegriinung: Biodiversitatsgriindach
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Freianlagen: Erhalt und Schutz von Grol3bdumen, Ersatzpflanzungen fir erforderliche Fallungen. Der
Baumbestandsplan kann unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Die Zustimmung zur Férderung sowie zum vorzeitigen MalRnahmenbeginn durch die Regierung von
Oberbayern wurde erteilt.

f) Kosten

* Baukosten: 5.630.000 €
* Projektkosten (inkl. 5% Risikoreserve): 5.910.000 €
davon Ersteinrichtungskosten: 332.000 €, davon IT-Kosten: 18.400 €

Sonderkostenanteile
95% — 0

TN

= Standardkosten

= Grundstlcksbedingt

= Klima

g) Termine

« Vrsl. IN Haus fur Kinder Ill. Quartal 2022

h) Fazit

Das Projekt liegt im Kosten -und Terminrahmen.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.14

Standardisierte Kurzbeschreibung 2
»Planungskonzept*

Kita Bauprogramm 2019

Ruth-Drexel-Str. 27
Pavillon 6 Grundschulklassen, 2 kooperativer Ganztagsraume

| Stadtbezirk 13 - Bogenhausen

Status
PA PG

Gl | E(N) | EB)| N | NST | PAV

1. Standort IST / SOLL-Situation

[T BT

[ T3

Lageplan IST Lageplan Soll

Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

Ist

Dreiziigige Grundschule mit Ganztagesbetreuung

Bau- und Planungsrecht

Der Bauraum auf dem Grundstiick der GS Ruth-Drexel-Straf3e ist mit den bestehenden Gebauden
ausgeschopft. Daher wurde fir die zeitlich befristete Aufstellung der Container fir 5 Jahre eine
Befreiung (8 31 Abs. 2 BauGB) beantragt.

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Grundschule Erweiterung:
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Erweiterung um 4 Klassenrdaume und 2 Ganztagesraume nétig. Umsetzung aufgrund des
Anforderungsprofils und des zeitlichen Drucks mit mobilen Raumeinheiten mit 6 Klassenrdumen und
2 Ganztagesraumen maoglich.

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

» Ruth-Drexel-Stral3e als AuRenstandort des Schulstandorts KnappertsbuschstralRe

c) Anderungen gegeniiber Beschluss zum Kita-Bauprogramm 2019 vom 27.11.2019

» Abweichungen zum Stadtratsbeschlusses

Die Malnahme war bisher in keinem Bauprogramm enthalten. Das Versetzen des Pavillons aus der

Camerloher Str. in die Ruth-Drexel-StralRe soll aufgrund der gegebenen Dringlichkeit im Kita-

Bauprogramm 2019 aufgenommen und finanziert werden. Eine Erhéhung des genehmigten

Gesamtfinanzrahmens fir das Kita-Bauprogramm 2019 ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht erforderlich.

» Bei dem Projekt kénnen Anforderungen auf Grundlage des Beschlusses der VV vom 18.12.2019
Bayerisches Verséhnungsgesetz Il/Grundsatzbeschluss zur "klimaneutralen Stadtverwaltung 2030"
im Wesentlichen nicht umgesetzt werden (vgl. Beiblatt Klimaneutralitat)

3. Planung

a) Bauliches Konzept

1. Stadtebau

Die Situierung der MRE auf der vorhandenen Sportflache wurde nach den Kriterien der verfligbaren
Flache, der Nutzbarkeit verbleibender Flachen, sowie planungs- und bauordnungsrechtlicher
Mdglichkeiten festgelegt.

2. Funktion
Umsetzung der bestehenden Containeranlage

3. Freiflachen mit Baumféallungen und Ersatzpflanzungen
keine Baumfallungen

4. Besonderheiten
Keine

5. Bauablauf

- Vorabmafinahmen: Bauzaun, BE, Abtrag Oberboden im Bereich der Aufstellflache
- Herstellung Fundamentierung mit anschlie3ender Versetzung der Containeranlage
- Herstellen Entwasserung, Versorgung

- Aul3enanlagen

b) Umsetzung Raumprogramm

Der geforderter Raumbedarf wird durch Stellung der MRE erfullt.

c) Baurechtlicher Verfahrensstand / Baurechtsausnutzung

2.GRz: 0,8
4. Maximale Baurechtsausnutzung, mit LBK abgestimmt.
5. Baugenehmigungsstand: in Priifung

d) Konzept Klimaneutralitat —

Modul A: Steigerung Energieeffizienz / Niedrigstenergiestandard
Wiederverwendung einer bestehenden MRE
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Modul B: Fernwarme und erneuerbare Energien

Warmeversorgung, erneuerbare Energien: Umstellung der Warmeversorgung auf Fernwéarme am
neuen Standort (zuvor Gasversorgung)

Energieerzeugung: An der wiederverwendenden MRE ist es aus statischen und konstruktiven
Griunden nicht moglich, die zusatzliche Lasten einer PV-Anlage an Dach oder Wénden einzuleiten. In
der Standzeit von 5 Jahren wirde sich eine PV-Anlage nicht amortisieren.

Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

Bauweise: Stahlcontainer

An die Materialien gebundene Energie (,Graue Energie*), Okobilanzierung: Minimierung der Grauen
Energie durch Wiederverwendung einer bestehenden MRE, Erneute Verwendung nach Ablauf der
Standzeit von 5 Jahren moglich

Modul D: Griin und Biodiversitat

Fassadenbegriinung: Bodengebunden, vorgesetzt als separate Pergola ca. 30% der Fassadenflache
Dachbegrinung: extensive Dachbegriinung_ hdheres Substrat zur Forderung der Biodiversitat ist aus
statischen und konstruktiven Grinden nicht mdéglich.

Freianlagen: Schaffung weiterer Baum-Standorte sowie Sitz und Spielmdglichkeiten. Der

Baumbestandsplan kann — sobald vorhanden - unter https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-
baeume eingesehen werden.

e) Forderverfahren

Das Projekt ist nicht nach Art. 10 BayFAG zuwendungsfahig.

Das Projekt ist fur die Bundesforderung fur effiziente Gebaude (BEG) grundsatzlich geeignet. Die
Forderung wird projektspezifisch in Abstimmung mit der Stadtkdmmerei gepruft und bei Erfullung der
Fordervoraussetzungen vor Auftragsvergabe herbeigefiihrt. Die Kreditzusage wird vor
Auftragsvergabe herbeigefiihrt.

f) Kosten

* Projektkosten (inkl. 7.5% Risikoreserve): 4.590.000€, davon

* Ersteinrichtungskosten: 60.000€, IT-Kosten: 10.000€

» Sonderkostenanteile werden aufgrund der Besonderheit das Projektes (Versetzung
Bestandspavillon) nicht ausgewiesen.

g) Termine

» Baubeginn 1 /2022 — Inbetriebnahme 111 /2022

h) Fazit

Mit der vorliegenden Planung werden die Vorgaben des Raumprogramms, die Bedarfe der Schule,
des RBS mit seinen Fachabteilungen unter Beachtung der grundstiicksbedingten und
genehmigungsrelevanten Randbedingungen bestméglich umgesetzt.



https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume
https://wilma.muenchen.de/workspaces/sbo-baeume

Anlage CK.15

Standardisierte Kurzbeschreibung la
»NBP*

Kita Bauprogramm 2019

HerrnstralRe 19a
Haus fur Kinder (Pavillon) 0-3-3, 150 Kinder — Ersatzbau fiir Festbau 0-3-0

Stadtbezirk 1 — Altstadt, Lehel

Ergebnis der Taskforce *

Gl | E(N) | EB) | N | NST | PAV

Bedarf Bauzust Baurecht Klima

* Task Force Kita z.Zt. ausgesetzt

1. Standort IST

a) Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

Haus fur Kinder (0-3-2) mit 3 Kindergartengruppen im Bestandsgebaude Herrnstr. 19a.
Die beiden Hortgruppen mit insg. 55 Platzen sind im Schulgebaude Herrnstral3e 21 untergebracht.

b) Bauzustand

Weitestgehend dem Baujahr 1959 entsprechender stark sanierungsbedurftiger Bauzustand.
Vorhandene Nutzflache liegt zudem ca. 30 % unter dem aktuell zu Grunde zu legenden
Standardraumprogramm

c) Bau- und Planungsrecht

» Das Areal Herrnstral3e 19, 19a und 21 im Flachennutzungsplan mit Erziehung ausgewiesen. Es liegt
weder im Bereich eines B-Plans noch besteht ein Bauliniengefiige und ist daher nach § 34 BauGB zu
beurteilen.

» Grundstiickbeschaffenheit: Eben, Grundstiick sehr klein, Bauraum beengt, geschiitzter
Baumbestand

* Eine Stellplatzberechnung fur den Bestand ist nicht vorhanden. Im Falle der angestrebten
Erweiterung der bestehenden Nutzung von 0-3-2 auf 0-3-3 wird voraussichtlich ein zusétzlicher
PKW-Stellplatz erforderlich sein. AbschlieRende Klarung im Rahmen der laufenden
Machbarkeitsstudie

* ErschlieBung vorhanden (StraRe, Wasser, Kanal, Misch-/Trennsystem, Strom,
Kommunikationstechnik, Fernheizung)

2. Bedarf/Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* Haus fir Kinder mit 3 Kindergartengruppen und 3 Hortgruppen fir insgesamt 150 Kinder

* Versorgungsbereich: 1.0

* Versorgungsstand: IST: Kindergartenbereich 104% / GT-Versorgung Grundschulkinder: 89,6%
Prognose 2030: Kindergarten 124% / GT-Versorgung Grundschulkinder: 85,6%

Bei den drei Kindergartengruppen handelt es sich nicht um eine Erweiterung des bestehenden
Platzangebots, sondern um einen Ersatzbau. Derzeit sind die drei Kindergartengruppen aus der
Herrnstr. 19a in den Standort Kellerstral3e 8 ausgelagert. Es handelt sich hierbei um eine Notlésung.
Der Standort Kellerstral3e 8 muss bei Beginn der Sanierungsarbeiten am Gasteig gerdumt werden und
somit ist der Ersatzbau dringend erforderlich.
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Falls, wie nach der derzeit gultigen Prognose zur Bevolkerungsentwicklung abzusehen ist, im 1.
Stadtbezirk auf Dauer eine Uberversorgung mit Kindergartenplatzen eintreten sollte, wird diese
Entwicklung bei zukinftigen Planungen korrigiert werden.

Von der aktuell gultigen Schilerzahlprognose fiir die GS Herrnstral3e 21 ergibt sich fur die
Ganztagesbetreuung der Grundschiler*innen, dass der Versorgungsgrad von aktuell knapp 90% in
den nachsten Jahren sukzessive sinken wird und mit Eintritt des Rechtsanspruchs auf einen
Ganztagesplatz im Schuljahr 2026/27 nur noch 76% betragen wird. Es wird damit gerechnet, dass zur
Erfullung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagesplatz ein Versorgungsgrad von 90% erforderlich
sein wird. Der Hort an der GS hat aktuell 55 Platze. Bei Erweiterung des Platzangebots im Pavillon auf
75 Platze wirde ein Versorgungsgrad von etwas mehr als 90% erreicht werden und die Erfiillung des
Rechtsanspruchs ware gesichert.

b) Abhangigkeit zu anderen Standorten

* keine Abhangigkeiten mit anderen Standorten

3. Realisierbarkeit

Eine Machbarkeitsstudie fiir die Errichtung eines Pavillons an der Stelle des abzubrechenden
erdgeschossigen Bestandsbaus Herrnstr. 19a, der zukiinftig neben den bestehenden drei
Kindergartengruppen auch die beiden gegenwartig im Schulgebdude Herrnstral3e 21 untergebrachten
Hortgruppen sowie zusatzlich eine weitere Hortgruppe aufnehmen soll, ist in Bearbeitung.

Vor dem Hintergrund des langfristig geplanten Umzugs des Padagogischen Instituts Herrnstral3e 19 in
den Bereich des sog. MK2 auf der Theresienhéhe und der dann folgenden Uberplanung des
Gesamtareals, ist von einer Standzeit des Pavillons von mindestens 10 Jahren auszugehen.

Gdf. erforderliche zusétzliche Stellplatze kdnnen wegen der bereits im Bestand sehr beengten
raumlichen Situation des Pausenhofs der Schule und der erforderlichen Freiflachen des HfK nicht auf
dem Grundstiick nachgewiesen werden.

c) Fazit

Konkrete Aussagen zum erzielbaren Baurecht und damit dem Umfang einer Erweiterungsmaglichkeit
koénnen erst getroffen werden, wenn die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen und
entsprechend mit der LBK abgestimmt wurden.

4. Lageplan IST-Situation

ol Iz i i
NG [ E | ;
O 4 3 {

! Y
;7 K
018(8 7
i ’2 (“ ) S




Anlage CK.15



Anlage CK.16

Standardisierte Kurzbeschreibung la

Kita Bauprogramm 2019  NBPH

Schwanthalerstr. 89
Kindergarten 0-4-0, 100 Kinder (aktuell: HfK 0-2-2, 88 Kinder; 50 KiGa, 38 Hort)

Stadtbezirk 2 — Isarvorstadt

Ergebnis der Taskforce*

GI |E(N) | EB) | N | NST | PAV

Bedarf Bauzust Baurecht Klima

* Task Force Kita z.Zt. ausgesetzt

1. Standort IST

a) Derzeitige Nutzungseinrichtungen / Bauzustand / Bau- und Planungsrecht

Haus fur Kinder 0-2-2 (Kiga 2 Gruppen, Hort 2 Gruppen), Musiksaal und Sporthalle der Grundschule
Schwanthalerstr. 87

b) Bauzustand

Die Bausubstanz des Geb&audes ist in einem guten Zustand. Das Gebaude wurde ca. im Jahr 1900
errichtet und steht unter Denkmalschutz. Eine GroR3instandsetzung erfolgte 1989.

c) Bau- und Planungsrecht

Bestehendes Gebaude:
BRI = ca. 9.000 m3
BGF = ca. 2.300 m?

Das Gebaude steht unter Denkmalschutz. Die vom RBS gewlinschte Nutzung kann aus
Denkmalschutzgriinden nur im bestehenden Gebaude untergebracht werden. Ein Erweiterungsbau ist
nicht maglich. Eingriffe in die Fassade, wie z.B. ein zusatzlicher Vereinszugang, wurden bei der
Denkmalschutzbehorde bereits angefragt und bisher abgelehnt.

Grundstiickbeschaffenheit: Eben, Baumbestand ist geschitzt, innerstadtische Lage.

Eine Stellplatzberechnung fiir den Bestand ist nicht vorhanden. Im Zuge der Erweiterung des
bestehenden Kindergartens werden voraussichtlich PKW Stellplatze erforderlich sein. Sobald die
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen, wird eine Abstimmung mit der LBK hierzu erfolgen.

Das bestehende Gebaude ist vollstandig erschlossen (StralRe, Wasser, Kanal, Strom,,
Kommunikationstechnik, Fernheizung); Ob die Nutzungsénderungen z.B. eine Erhdhung beim
Hausanschluss Elektro hervorrufen wird, kann zum derzeitigen Planungsstand nicht prognostiziert
werden.

2. Bedarf / Prognose / Ziel

a) Nutzungseinrichtungen

* 4-gruppiger Kindergarten fiir insgesamt 100 Kinder (Umnutzung mit Erhalt der Sporthalle fir die
Grundschule)

» Der am Standort Schwanthalerstr. 89 bestehende Hort (2 Gruppen mit derzeit 38 Platzen) soll in
Raumlichkeiten des GS-Standorts Schwanthalerstr. 87 umziehen.
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* Versorgungsbereich: 2.2
* Versorgungsstand: IST: Kindergartenbereich 88%
« Prognose 2030: Kindergarten 92%

b) Abhéangigkeit zu anderen Standorten

Fur die 4-gruppige Kinderkrippe aus der Schrenkstr. soll, aufgrund der vom FAS bemangelten
Fluchttreppe, méglichst schnell ein neuer Standort gefunden werden. Die Untersuchung in einer
ersten Machbarkeitsstudie hat ergeben, dass eine 4-gruppige Kinderkrippe aus organisatorischen
Griunden in der Schwanthalerstr. 89 nicht moglich ist. Nach erfolgtem Umbau der Schwanthalerstr. 89
sollen zwei Kindergartengruppen aus anderen Einrichtungen in diesen Standort ziehen, damit
Raumlichkeiten fur den Umzug der Einrichtung Schrenkstr. frei werden.

3. Realisierbarkeit

Eine erste Machbarkeitsstudie fur ein Haus fur Kinder liegt vor. Die Planung wird nicht weiterverfolgt,
da eine Durchmischung von Grundschulkindern und Krippenkindern nicht erwiinscht ist und Vorgaben
betreffend Sanitarrdume und Aufenthaltsraume nicht eingehalten werden konnten. Daher wird von der
Regierung von Oberbayern keine Betriebserlaubnis fir die Unterbringung von Krippenkindern
erfolgen.

Eine neue Machbarkeitsstudie fiir ein HfK 0-4-0 mit einer Erweiterung des bestehenden Kindergartens
von 2 auf 4 Gruppen unter Einbezug der derzeit von den 2 Hortgruppen genutzten Raumlichkeiten ist
beauftragt worden und derzeit in Bearbeitung.

Standardraumprogramm:

Hierzu gibt es Abstimmungsbedarf mit dem RBS im Zuge der Bearbeitung der Machbarkeitsstudie.
Voraussichtlich kénnen im denkmalgeschiitzten, bestehenden Gebaude nicht sdmtliche Vorgaben des
Standardraumprogrammes umgesetzt werden.

Bauabwicklung:
Hierzu kann zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht Stellung genommen werden. S.o.

c) Fazit

Konkrete Aussagen zur Umsetzbarkeit kénnen erst getroffen werden, wenn die Ergebnisse der
Machbarkeitsstudie vorliegen.
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»harmonisiertes“ Raumprogramm Kindertageseinrichtungen

] (Fldchen-Aufteilung NUF 1-7 LHM) RBS / Stand: 07.02.2022

Anlage C4

Zusammenstellung / Ubersicht Fllr?f:f Krippe Kindergarten Hort Haus fiir Kinder
Krippe 2 3 | 4 5 6 1 1. ]2 | 2 2
Kindergarten 2 [ 3 4 [ 6 2 3 | 1] 2 3
Hort 2 3 4
Anzahl der Gruppen 2 3 4 5 6 2 3 4 6 2 3 4 3 4 3 4 5
Anzahl der Kinder 24 36 | 48 60 72 | 50 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 62 87 | 49 | 74 | 99
Nutzungsflache 2019 in m? (NUF 1-6) 336 | 425 | 510 | 684 | 780 | 286 | 397 315 | 467 | 582 | 507 | 572 | 502 | 570 | 651
Sonstige Nutzungsflache 2019 in m? (NUF 7) 52 60 | 74 74 | 100 | 53 | 69 64 | 83 | 102 | 76 | 103 | 73 | 90 | 111
Nutzungsfldche 2019 in m? (NUF) 388 | 485 | 584 | 758 | 880 | 339 | 466 379 | 550 | 684 | 583 | 675 | 575 | 660 | 762
Nutzungsflache 2021 in m? (NUF 1-6) 334 | 422 | 509 | 667 | 748 | 311 | 402 | 474 | 632 | 340 | 465 | 582 | 507 | 572 | 502 | 570 | 651
|_Sonstige Nutzungsflache 2021 in m? (NUF 7) 71 90 | 109 | 128 | 147 | 73 | 96 | 119 | 165 | 69 | 90 | 111 92 | 115 | 88 | 111 | 134
Nutzungsfléche 2021 in m? (NUF) 405 | 512 | 618 | 795 | 895 | 384 | 498 | 593 | 797 | 409 | 555 | 693 | 599 | 687 | 590 | 681 | 785
Freiflache in m? (10m? je Kind) 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 500 | 750 |[1.000{1.500] 500 | 750 [1.000] 620 | 870 | 490 | 740 | 990
Aufstellung der Nutzungsfliche NUF 1-6
Gruppenrdaume mit Nebenrdumen
Krippengruppenraum a 42 m? 42 84 126 | 168 | 210 | 252 42 42 | 84 | 84 84
Ruheraum a 24 m? 24 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 24 |
Mehrzweckraum a 50 m? (Krippe ab 5 Gruppen) 50 50 50
Abstellraum zum Mehrzweckraum a 10 m? (Krippe ab 5 Gruppen) 10 10 10
Kindergartengruppenraum a 50 m? 50 100 | 150 | 200 | 300 100 | 150 | 50 | 100 | 150
Abstellraum zum Gruppenraum Kiga a 5 m? 5 10 15 20 30 10 15 5 10 15
Intensiviaum a 16 m? 16 16 32 32 48 16 16 16
Mehrzweckraum @ 60 m? (ab 30 KiGa- und Hortkinder) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Abstellraum zum Mehrzweckraum & 15 m? (bei Kiga-Gruppen) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Multifunktionsraum & 32 m? 32 32 32 32 64 64
Hortgruppenraum a 62,5 m? 62,5 125 |187,5| 250
Abstellraum zum Gruppenraum Hort a 5 m? 5 10 15 20
Hausaufgabenraum a 37,5 m? 37,5 75 |112,5| 150
Werkraum a 20 m? 20 20 20 20
Gemeinsame Bereiche — Kinder
Abstellraum fiir Spiel- und Hygienematerial 8 10 m? 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
-a1s5m? 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | 15 | 15
-a 30m? 30 30 30
Abstellraum fiir Papiermaterial - 10 m? 10 10 10 10 10 10 10
Abstellraum fiir Spiel- und Gartengeréte a 10 m? 10 10 10 10 10 10
-a15m? 15 15 15 15 15
-a20m? 20 20 20 20 20 20 | 20 | 20 | 20
-a25m? 25
Abstellraum fiir Kinderwagen a 20 m? (bis 2 Krippengruppen) 20 20 20 20 20 20 20
- a 25 m? (3+4 Krippengruppen) 25 25 25
- a 30 m? (5 Krippengruppen) 30 30
- a 35 m? (6 Krippengruppen) 35 35
Elternwartebereich mit Vorplatz a 15 m? 15 15 15
-a20m? 20 20 | 20 20 | 20 20 20 | 20
-a25m? 25 25 25 25
ultifunktionaler Eingangsbereich 30 30 30 30 30 30
Personalbereich — Erziehungspersonal
Leitungszimmer a 17 m? 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
-a20m? 20 20
Leitungszimmer Stellvertretung a 17 m? 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Personalzimmer & 25 m? - 2 Gruppen (nur mit Einzelbegriindung) 25 25 25 25
- & 30 m? — 3 Gruppen 30 30 30 30 30 30
- a 35 m? — 4 Gruppen 35 35 35 35 35 35
- 840 m? — 5 Gruppen 40 40 40
- 245 m? — 6 Gruppen 45 45 45
- a 50 m? — 7 Gruppen 50
- a 55 m? — 8 Gruppen 55
Hauswirtschaft - Arbeitsbereich
Wasche- und Bligelraum & 15 m? (bis 2 Krippengruppen) | 15 ] 15 | | | 15 15 | 15 | 15 | 15
- 3 20 M? (ab 3 Krippengruppen) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 ] | | |
Hauswirtschaft — Personalbereich
Biro fiir die Hauswirtschaftsleitung ca. 8 m? | 8 | 8 8 | 8 8 8 | | 8 8 | 8 | 8 8
Kiiche
Wareneingangszone 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kiche a 18 m? 18 18 18
-a20m? 20 20
-a24m? 24 24 24 24
-az26m? 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
-a28m? 28 28
-a30m? 30 30
-a3em? 36
Speisen- u. Lebensmittelvorratsraum, kombiniert a 8 m? 8 8 8 8 8 8 8
Speisen- u. Lebensmittelvorratsraum, kombiniert & 12 m? 12 12 12 12 12
Speisenvorratsraum a 12 m? 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Lebensmittelvorratsraum (Trockenlager) a 15 m? 15 15 15 15 15 15 15 15
Aufstellung der Sonstigen Nutzungsfldche NUF 7
Gemeinsame Bereiche — Kinder
Garderobe mit Bewegungsfléche, pro Krippengruppe 5 m x 0,80 m | 4 ] 8 12 1 16 | 20 | 24 | | | | | | 4 4 | 8] 8 8
Garderobe mit Bewegungsflache, pro KiGa-/Hortgruppe 7,5-10m x 0,80 m| 8 | \ | 16 [ 24 | 32 [ 48 | 16 | 24 [ 32 | 16 | 24 | 8 | 16 | 24
Sanitarbereich Kinder (zweigeschossige Ausfiihrung)
Sanitarraume — pro Krippengruppe 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 15 | 15 | 30 | 30 | 30
Ausstattung laut Arbeitshinweise Kita
Sanitarraume - pro Kindergartengruppe 15 30 45 60 90 30 45 15 30 45
Ausstattung laut Arbeitshinweise Kita
Asiglgir;gagmsrbeig;ﬁwcg;tgi{:agi Geschlecht getrennt) 13 26 39 52
Sanitér — Erziehungspersonal
Barrierefreies-/Personal-/Besucher-WC und weiteres Personal-WC im
Erdgeschoss (nach Geschlecht getrennt) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ausstattung laut Arbeitshinweise Kita
Personal-WC-Bereich je weiteres Geschoss (mit nach Geschlecht getrennten WC) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hauswirtschaft - Arbeitsbereich
Putzkammer im EG a 4 m? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-a7m? 7 7 7 7 7 7
Putzkammer je weiteres Geschoss a 4 m? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-a7m? 7 7 7 7 7 7
Hauswirtschaft — Sanitar
Toilette fir das Kiichenpersonal | 2 ] 2 2 | 2 2 2 2] 2] 2] 2]2 2 2 | 2 2 [ 2] 2 2
Umkleide fiir die Kiichenkrafte | 6 | & 6 | 6 6 6 | 6 | 6 | 6|66 |6 6] 6 6 | 6 | 6 | 6
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»harmonisiertes“ Raumprogramm Kindertageseinrichtungen
(Flachen-Aufteilung NUF 1-7 LHM) RBS / Stand: 07.02.2022

Zusammenstellung / Ubersicht Fllnaf:f Haus fiir Kinder
Krippe 2 | 2 [ 3 3 [ 3] 3] 4 4 | 4 6 1 2 2 2 2 3 3
Kindergarten 4 | 5 ] 1 2 [ 3] 4] 2 3 [ 4 2 1 2 2 3 3 1 2
Hort 1 1 2 1 2 2 1
Anzahl der Gruppen 6 7 4 5 6 7 6 7 8 8 3 5 6 6 7 6 6
Anzahl der Kinder 124 | 149 | 61 86 | 111 | 136 | 98 | 123 | 148 | 122 62 99 | 124 | 124 | 149 | 111 | 111
Nutzungsflache 2019 in m? (NUF 1-6) 726 | 812 | 494 | 656 | 724 | 817 | 727 | 802 | 888 904 510 | 715 | 825 | 791 916 | 838 | 796
Sonstige Nutzungsflache 2019 in m? (NUF 7) 122 | 143 93 98 | 119 | 130 | 106 | 127 | 138 132 84 109 | 128 | 130 | 143 | 125 | 117
Nutzungsfléche 2019 in m? (NUF) 848 | 955 | 587 | 754 | 843 | 947 | 833 | 929 | 1026 | 1036 | 594 | 824 | 953 | 921 | 1059 | 963 | 913
Nutzungsflache 2021 in m? (NUF 1-6) 728 | 812 | 593 | 656 | 724 | 817 | 727 | 802 | 888 | 896 | 585 | 715 | 827 | 793 | 916 | 840 | 798
Sonstige Nutzungsfléche 2021 in m? (NUF 7) 157 | 180 | 107 | 130 | 153 | 176 | 149 | 172 | 195 | 187 90 | 132 | 153 | 155 | 176 | 149 | 151
Nutzungsfléche 2021 in m? (NUF) 885 | 992 | 700 | 786 | 877 | 993 | 876 [ 974 | 1083 | 1083 | 675 | 847 | 980 | 948 | 1092 | 989 | 949
Freiflache in m? (10m? je Kind) 1.240(1.490| 610 | 860 |1.110{1.360| 980 [1.230| 1.480 | 1.220 | 620 | 990 [1.240|1.240| 1.490 [1.110{1.110
Aufstellung der Nutzungsfléche NUF 1-6
Gruppenrdaume mit Nebenrdumen
Krippengruppenraum a 42 m? 42 | 84 | 84 | 126 | 126 | 126 | 126 | 168 | 168 | 168 | 252 | 42 | 84 | 84 | 84 | 84 | 126 | 126 |
Ruheraum a 24 m? 24 | | 48 | 24 | | | 48 | 24 | 96 | 24 | | 48 | 24 |
Mehrzweckraum a 50 m? (Krippe ab 5 Gruppen) 50
Abstellraum zum Mehrzweckraum a 10 m? (Krippe ab 5 Gruppen) 10
Kindergartengruppenraum a 50 m? 50 | 200 | 250 | 50 | 100 | 150 | 200 | 100 | 150 | 200 100 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 50 | 100
Abstellraum zum Gruppenraum Kiga a 5 m? 5 20 25 5 10 15 20 10 15 20 10 5] 10 10 15 15 5 10
Intensiviaum & 16 m? 16 16 32 16 16 16
Mehrzweckraum @ 60 m? (ab 30 KiGa- und Hortkinder) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Abstellraum zum Mehrzweckraum a 15 m? (bei Kiga-Gruppen) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Multifunktionsraum a_32 m? 32 64 | 64 32 64 | 96 | 96 | 64 | 96 | 128 64 32 64 | 64 | 64 64 32 | 64
Hortgruppenraum a 62,5 m? 62,5 62,5 | 625|125 62,5 | 125 125 | 62,5
Abstellraum zum Gruppenraum Hort a 5 m? 5 5] 5 10 5 10 10 5
Hausaufgabenraum a 37,5 m? 37,5 375 |375| 75 | 375 75 75 | 375
Werkraum & 20 m? 20 20 20 | 20 | 20 20 20 | 20
Gemeinsame Bereiche — Kinder
Abstellraum fiir Spiel- und Hygienematerial a8 10 m? 10 20 20 10 10 10 20 10 10 20 20 10 20 20 20 20 20 20
-a15m? 15 15 15 15 15 15 15 15 | 15 15 15 15 15 | 15 15 15 15 15
-a 30m? 30
Abstellraum fiir Papiermaterial - 10 m? 10
Abstellraum fiir Spiel- und Gartengerate a 10 m? 10
-a15m? 15
-a20m? 20 20 20 | 20 20 20 20 | 20 | 20 20 | 20
-a25m? 25 25 25 25 25 25 25 25
Abstellraum fiir Kinderwagen a 20 m? (bis 2 Krippengruppen) 20 20 20 20 20 20 20 20
- a 25 m? (3+4 Krippengruppen) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
- a 30 m? (5 Krippengruppen) 30
- a 35 m? (6 Krippengruppen) 35 35
Elternwartebereich mit Vorplatz & 15 m? 15
-a20m? 20 20
-a25m? 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
ultifunktionaler Eingangsbereich 30
Personalbereich — Erziehungspersonal
Leitungszimmer a 17 m? 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
-a20m? 20
Leitungszimmer Stellvertretung & 17 m? 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Personalzimmer a 25 m? - 2 Gruppen (nur mit Einzelbegriindung) 25
- & 30 m? — 3 Gruppen 30 30
- 3 35 M — 4 Gruppen 35
- @ 40 m? — 5 Gruppen 40 40 40 40
- a8 45 m? — 6 Gruppen 45 45 45 45 45 45 45 45
- 4 50 m? — 7 Gruppen 50 50 50 50 50
- a 55 m? — 8 Gruppen 55 [55) 55
Hauswirtschaft - Arbeitsbereich
Wasche- und Bligelraum & 15 m? (bis 2 Krippengruppen) [ 15 115 T 15 ] \ \ \ \ [ 15 715 1515 ] 15 | \
- 3 20 M? (ab 3 Krippengruppen) | 20 | | 20 [ 20 | 20 | 20 | 20 [ 20 | 20 20 | | | 20 | 20 |
Hauswirtschaft — Personalbereich
Biiro fiir die Hauswirtschaftsleitung ca. 8 m? | 8 8 | 8 | 8 8 | 8 ] 8 | 8 8 | 8 8 | 8 | 8 8 8 8 | 8 8 |
Kiiche
Wareneingangszone 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kiiche a 18 m? 18
-a20m? 20
-a24m? 24
-a26m? 26 26 26 26 26 26 26
-a28m? 28 28 28 28 28 28 | 28 28 | 28
-a30m? 30
-a36m? 36 36 36 36
Speisen- u. Lebensmittelvorratsraum, kombinierta 8 m? 8
Speisen- u. Lebensmittelvorratsraum, kombiniert a 12 m? 12
Speisenvorratsraum a 12 m? 12 12 12 12 12 12 12 12 | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Lebensmittelvorratsraum (Trockenlager) a 15 m? 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Aufstellung der Sonstigen Nutzungsfldche NUF 7
Gemeinsame Bereiche — Kinder
Garderobe mit Bewegungsflache, pro Krippengruppe 5 m x 0,80 m | 4 8 | 8 [ 12 |12 [ 12 [ 12 ] 16 | 16 | 16 24 | 4 | 8 8 8 8 [ 12 ] 12 |
Garderobe mit Bewegungsflache, pro KiGa-/Hortgruppe 7,5-10m x 0,80 m| 8 32 [ 40 [ 8 16 | 24 | 32 | 16 | 24 | 32 16 | 16 [ 24 [ 32 [ 32 | 40 | 24 | 24 ]
Sanitarbereich Kinder (zweigeschossige Ausfiihrung)
E?”}‘,ﬁr’agme — pro K"Pﬁfangruppe 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 90 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45
Sanitarraume — pro Kindergartengruppe 15 | 60 | 75 | 15 | 30 | 45 [ 60 | 30 | 45 | 60 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 45 | 15 | 30
usstattung laut Kita
Euas's-lklatl?u';\rgaELTAerbeigr:?\wHeg:}%{:pngceh Geschlecht gelrennl) 13 13 13 26 13 26 26 13
Sanitér — Erziehungspersonal
Barrierefreies-/Personal-/Besucher-WC und weiteres Personal-WC im
Erdgeschoss (nach Geschlecht getrennt) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
tattt laut Kita
Personal-WC-Bereich je weiteres Geschoss (mit nach Geschlecht getrennten WC) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hauswirtschaft - Arbeitsbereich
Putzkammer im EG a 4 m? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-a7m? 7
Putzkammer je weiteres Geschoss a 4 m? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-arm? 7
Hauswirtschaft — Sanitar
Toilette fiir das Kiichenpersonal | 2 2 | 2 ] 2 2 | 2 [ 2] 2 2 | 2 2 1 2 | 2 2 2 2 | 2 2 |
Umkleide fiir die Kiichenkrafte | 6 6 | 6 | 6 6 | 6 | 6 | 6| 6| 6 6 | 6 | 6 | 6 | 6 6 | 6 | 6 |
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»harmonisiertes“ Raumprogramm Kindertageseinrichtungen

(Flachen-Aufteilung NUF 1-7 LHM) RBS / Stand: 07.02.2022

Zusammenstellung / Ubersicht Fllnaf:f Haus fiir Kinder
Krippe 3 3 3 4 4
Kindergarten 3 4 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
Hort 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 4
Anzahl der Gruppen 7 [] 7 8 8 3 4 5 4 5 6 7 5 6 8
Anzahl der Kinder 136 | 161 | 136 | 148 | 148 | 75 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 175 | 125 | 150 | 200
Nutzungsflache 2019 in m? (NUF 1-6) 879 | 915 | 913 | 992 | 992 | 473 | 588 | 710 | 549 | 676 | 786 | 906 | 637 | 752 | 977
Sonstige Nutzungsflache 2019 in m? (NUF 7) 138 | 163 | 136 | 146 | 144 | 83 | 102 | 121 | 104 | 123 | 142 | 161 | 109 | 134 134
Nutzungsfldche 2019 in m? (NUF) 1017 | 1078 | 1049 | 1138 [1136] 556 | 690 | 831 | 653 | 799 | 928 | 1067 | 746 | 886 | 1111
Nutzungsflache 2021 in m? (NUF 1-6) 871 | 955 | 913 | 950 | 992 | 471 | 588 | 710 | 549 | 676 | 786 | 906 | 637 | 752 | 977
Sonstige Nutzungsflache 2021 in m? (NUF 7) 174 | 197 | 172 | 193 | 191 | 94 | 115 | 136 | 109 | 138 | 159 | 180 | 140 | 161 | 203
Nutzungsfléche 2021 in m? (NUF) 1045 [ 1152 | 1085 | 1143 (1183 ] 565 | 703 | 846 | 658 | 814 | 945 (1086 | 777 | 913 | 1180
Freiflache in m? (10m? je Kind) 1.360 [1.610] 1.360 [1.480[1.480] 750 [1.000]1.250|1.000/1.250(1.500|1.7501.250/1.500| 2.000
Aufstellung der Nutzungsfliche NUF 1-6
Gruppenraume mit Nebenrdumen
Krippengruppenraum a 42 m? 42 126 | 126 | 126 | 168 | 168 |
Ruheraum a 24 m? 24 | | 24 | 24 | 48]
Mehrzweckraum a 50 m? (Krippe ab 5 Gruppen) 50
Abstellraum zum Mehrzweckraum a 10 m? (Krippe ab 5 Gruppen) 10
Kindergartengruppenraum a 50 m? 50 150 | 200 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200
Abstellraum zum Gruppenraum Kigaa 5 m? 5 15 20 10 15 10 10 10 10 15 15 15 15 20 20 20
Intensivraum & 16 m? 16 16 16 16 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 48 32
Mehrzweckraum @ 60 m? (ab 30 KiGa- und Hortkinder) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Abstellraum zum Mehrzweckraum a 15 m? (bei Kiga-Gruppen) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Multifunktionsraum & 32 m? 32 96 96 64 96 64
Hortgruppenraum a 62,5 m? 625 | 625 | 625 | 125 | 62,5 | 125 | 62,5 | 125 |187,5| 62,5 | 125 |187,5| 250 | 62,5 | 125 | 250
Abstellraum zum Gruppenraum Hort a 5 m? 5 5 5] 10 5 10 5 10 15 5 10 15 20 5 10 20
Hausaufgabenraum a 37,5 m? 375|375 |375| 75 |375| 75 |325| 75 |112,5/325| 75 |112,5]| 150 | 32,5 | 75 150
Werkraum & 20 m? 20 20 20 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20
Gemeinsame Bereiche — Kinder
Abstellraum fiir Spiel- und Hygienematerial a8 10 m? 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20
-a15m? 15 15 15 15 15 15 15 30
-a 30m? 30
Abstellraum fiir Papiermaterial - 10 m? 10
Abstellraum fiir Spiel- und Gartengerate a 10 m? 10
-a15m? 15
-a20m? 20 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 20 | 20
-a25m? 25 25 25 25 25 25 25 25
Abstellraum fiir Kinderwagen a 20 m? (bis 2 Krippengruppen) 20
- a 25 m? (3+4 Krippengruppen) 25 25 25 25 25 25
- a 30 m? (5 Krippengruppen) 30
- a 35 m? (6 Krippengruppen) 35
Elternwartebereich mit Vorplatz a 15 m? 15
-a20m? 20 20 | 20 20
-a25m? 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

ultifunktionaler Eingangsbereich 30
Personalbereich — Erziehungspersonal
Leitungszimmer a 17 m? 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
-a20m? 20
Leitungszimmer Stellvertretung @ 17 m? 17 17 17 17 17 17
Personalzimmer & 25 m? - 2 Gruppen (nur mit Einzelbegriindung) 25

- & 30 m? — 3 Gruppen 30 30

- 3 35 M? — 4 Gruppen 35 35 35

- 4 40 m? — 5 Gruppen 40 40 40 40

-4 45 m? — 6 Gruppen 45 45 45

- 4 50 m? — 7 Gruppen 50 50 50 50

- a 55 m? — 8 Gruppen 55 55 55 55 55
Hauswirtschaft - Arbeitsbereich
Wasche- und Biigelraum & 15 m? (bis 2 Krippengruppen) | 15 | | | |
- 3 20 M? (ab 3 Krippengruppen) | 20 20 | 20 | 20 [ 20 | 20 |
Hauswirtschaft — Personalbereich
Biro fiir die Hauswirtschaftsleitung ca. 8 m? | 8 8 | 8 | 8 | 8 8 |
Kiiche
Wareneingangszone 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Kiiche a18 m? 18
-a20m? 20
-a24m? 24 24
-a26m? 26 26 26
-a28m? 28 28 28
-a30m? 30 30 30 | 30 | 30 | 30 | 30
-a36m? 36 36 36 | 36 36
Speisen- u. Lebensmittelvorratsraum, kombiniert a 8 m? 8
Speisen- u. Lebensmittelvorratsraum, kombiniert a 12 m? 12 12 12 12
Speisenvorratsraum a 12 m? 12 12 12 12 12 12
Lebensmittelvorratsraum (Trockenlager) a 15 m? 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Aufstellung der Sonstigen Nutzungsfldche NUF 7
Gemeinsame Bereiche — Kinder
Garderobe mit Bewegungsfléche, pro Krippengruppe 5 m x 0,80 m | 4 12 |12 ] 12 | 16 | 16 | | | |
Garderobe mit Bewegungsflache, pro KiGa-/Hortgruppe 7,5-10m x 0,80 m | 8 32 | 40 | 32 | 32 | 32 | 24 | 32 | 40 | 24 | 40 | 48 | 56 | 40 | 48 | 64
Sanitarbereich Kinder (zweigeschossige Ausfiihrung)
Sanitérré‘ur?e - pro KripE?ngruppe 15 45 45 45 60 60
usstattung lauf ita
Sanitérraume — pro Kindergartengruppe 15 | 45 | 60 | 30 | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60
Ausstattung laut Kita
Alung s st st o Gesstech evere 13 113 |13]12 | 13]26[18)26)39|13]2 39 |5 ) 132 5
Sanitdr — Erziehungspersonal
Barrierefreies-/Personal-/Besucher-WC und weiteres Personal-WC im
Erdgeschoss (nach Geschlecht getrennt) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Ausstattung laut Kita
Personal-WC-Bereich je weiteres Geschoss (mit nach Geschlecht getrennten WC) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Hauswirtschaft - Arbeitsbereich
Putzkammer im EG a 4 m? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-a’m? 7
Putzkammer je weiteres Geschoss a 4 m? 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
-a7m? 7
Hauswirtschaft — Sanitar
Toilette fir das Kiichenpersonal | 2 2 [ 2] 2 | 2 2 | 2 2 | 2 2 2 2 2 2 | 2] 2
Umkleide fiir die Kiichenkrafte | 6 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |6 | 6 |6 | 6 | 6 |6 |6 |6 |6 | 6
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Behandlung von Antragen und Empfehlungen

Nachfolgend werden verschiedene Stadtrats- und Bezirksausschussantrage sowie Bur-
gerversammlungsempfehlungen behandelt, die in Verbindung zur Schulbauoffensive bzw.
zu den in dieser Vorlage dargestellten Schul- und Kitabaumaflinahmen stehen.

Verschiedene Antrage betreffen bestimmte Themenbereiche, so dass abweichend von
der zeitlichen Reihenfolge des Eingangs der jeweiligen Antrage und abweichend von der
im Betreff aufgefuhrten Reihenfolge teilweise entsprechende Themenblocke gebildet wer-
den.

Die Nummerierung der Anlagen richtet sich nach der Reihenfolge in der Betreffauf-
zahlung (chronologisch; zuerst Stadtratsantrage, dann Bezirksausschussantrage
und im Anschluss Biirgerversammlungsempfehlungen).

Auswirkungen des Denkmalschutzes auf geplante SchulbaumaBBnahmen
Antrag Nr. 14-20 / A 05084 von Frau StRin Beatrix Burkhardt, Frau StRin Anja Burkhardt,
Frau StRin Dorothea Wiepcke vom 13.03.2019, eingegangen am 13.03.2019

Die Landeshauptstadt Minchen wird mit dem o0.g. Antrag (siehe Anlage F1) aufgefordert,
dem Stadtrat darzustellen, ob und bei welchen Schulgebauden, die in einem Schulbau-
programm enthalten bzw. fir ein kiinftiges Schulbauprogramm vorgesehen sind, durch
die Aufnahme in die Denkmalschutzliste mit Verzégerungen bei der Planung und mit Kos-
tenmehrungen zu rechnen ist.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Wie im Beschluss zum 3. Schulbauprogramm und zum Kita-Bauprogramm 2019 (Vorlage
Nr. 14-20 / V 16741) dargestellt, wurde mit dem Landesamt fir Denkmalpflege die mdgli-
che Denkmaleigenschaft von Projekten der Schulbauoffensive abgestimmt. Die dabei ge-
wonnenen Erkenntnisse konnten frihzeitig in die Planungen einflielen und spiegeln sich
bereits in den vorliegenden Schulbauprogrammen und den darin genannten Fertigstel-
lungszeitpunkten wieder.

Eine dezidierte Ausweisung von Mehrkosten ist leider nicht mdglich, da bei Feststellung
der Denkmaleigenschaft nur noch entsprechend darauf abgestimmte Planungen durchge-
fuhrt wurden . Es liegen somit keine Vergleichskosten fiir den Fall vor, dass das Projekt
nicht als Denkmal eingestuft worden ware.

Dies gilt analog fur die Frage nach Verzégerungen.
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Der Antrag Nr. 14-20/A05084 von Frau StRin Beatrix Burkhardt, Frau StRin Anja Burk-
hardt, Frau StRin Dorothea Wiepcke vom 13.03.2019 ist damit geschaftsordnungsgeman
behandelt.

In Schwabing daheim: dem Freie Turnerschaft Miinchen-Schwabing von 1897 e.V.
weiterhin Raum geben

Antrag Nr. 14-20 / A 05242 von Frau StRin Dorothea Wiepcke, Frau StRin Ulrike Grimm,
Frau StRin Beatrix Burkhardt vom 16.04.2019, eingegangen am 16.4.2019

Die Landeshauptstadt Minchen wird mit dem o.g. Antrag (siehe Anlage F2) aufgefordert,
den Verein Freie Turnerschaft Minchen-Schwabing von 1897 e.V. und seine Bedarfe bei
der Planung und Erstellung eines Raumprogramms anlasslich der geplanten Errichtung
einer Dreifachsporthalle an der Rheinstral3e fir die Grund- und Mittelschule an der Sim-
mernstrale im Rahmen des Schulbauprogramms zu bertcksichtigen.

Der Antrag wurde im Beschluss zum 3. Schulbauprogramm thematisiert und aufgegriffen.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Bei der von dem Verein Freie Turnerschaft Minchen-Schwabing genutzten Freisportanla-
ge an der Rheinstr. 19 handelt es sich um die Schulsportflache fir die Grund- und Mittel-
schule an der Simmernstr. 2.

Mit dem Bau einer neuen Dreifachsporthalle an der Rheinstr. 19 moéchte die Landeshaupt-
stadt Minchen auf die steigende Zahl der Schilerinnen und Schiler der Grund- und Mit-
telschule der Simmernstr. 2 adaquat reagieren und gleichzeitig die Breitensportmdglich-
keiten verbessern. Im Rahmen des Beschlusses zum 3. Schulbauprogramm wurden fur
den Standort daher auch Vorleistungen fir kommende Schulbauprogramme genehmigt.
Die mogliche GroRe des Neubaus muss im weiteren Verfahren noch geklart werden und
hangt entscheidend von den baurechtlichen Gegebenheiten ab.

Dem Verein Freie Turnerschaft Minchen-Schwabing wurde in Aussicht gestellt, im Einver-
nehmen mit allen Beteiligten eine sowonhl fur die Landeshauptstadt Minchen als auch fur
den Verein geeignete Losung zu finden, um den Vereinsbetrieb auch weiterhin aufrecht
erhalten zu kénnen.

Es hatte auch bereits ein Termin an der Rheinstr. 19 stattgefunden, um die Belange des
Vereins zu besprechen und sich einen ersten Eindruck vor Ort zu verschaffen.

Aufgrund der Vielzahl der Malnahmen und der begrenzten Ressourcen kann, wie in den
Beschlussen zur Schulbauoffensive im Jahr 2019 bereits dargestellt, jedoch nur eine suk-
zessive Abarbeitung der Projekte erfolgen. Durch die Pandemie hat sich die Gesamtsitua-
tion seit 2020, wie in dieser Beschlussvorlage dargestellt, deutlich verscharft.
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Vor diesem Hintergrund kann derzeit noch keine genaue Aussage zum zeitlichen Fort-
gang dieses Projekts getroffen werden. Fir die kiinftige Umsetzung des Projekts kann die
Einbeziehung des Vereins jedoch unverandert zugesichert und dem Antrag insoweit ent-
sprochen werden.

Der Antrag Nr. 14-20 / A 05242 von Frau StRin Dorothea Wiepcke, Frau StRin Ulrike
Grimm, Frau StRin Beatrix Burkhardt vom 16.04.2019 ist damit geschaftsordnungsgeman
behandelt.

In Zukunft anders mit Lehrerparkplédtzen umgehen IV
Zwischennutzungskonzepte fiir die Schulferien entwerfen
Antrag Nr. 14-20 / A 05872 von der Fraktion DIE GRUNEN/RL vom 09.09.2019

Der vorgenannte Antrag (siehe Anlage F3) wurde mit dem Beschluss zum 3. Schulbau-
programm Ende 2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16741) aufgegriffen. Gefordert wird
die Entwicklung von Zwischennutzungskonzepten fir die Lehrer*innenparkplatze der
Schulen in den Schulferien.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Wie bereits in der Beschlussvorlage zum 3. Schulbauprogramm dargestellt, ist die Nut-
zung der Lehrer*innenparkplatze nicht ohne Weiteres moglich. Einerseits ist zu bertck-
sichtigen, dass die Parkplatze der Schulen zum Teil fir andere Zwecke genutzt werden
(z.B. Vereinssport, kulturelle Veranstaltungen), andererseits sind die Stellplatzflachen an
zahlreichen Schulanlagen aufgrund der Bodenbeschaffenheit fir eine spielerische oder
sportliche Nutzung nicht geeignet. Zahlreiche Stellplatzflachen sind mit begriinten Pflas-
tersteinen ausgestattet. Bei einer Nutzung durch (mobile) Spiel- und Sportangebote kénn-
te damit die Verletzungsgefahr fir die Schilerinnen und Schiler bzw. Kinder und Jugend-
liche vor Ort zu gro® werden. Die insoweit im Vorfeld erforderliche Bestandsaufnahme,
Bewertung sowie die entsprechende Umsetzung der Erkenntnisse in praktisch umsetzba-
re Konzepte hatte einen entsprechenden zeitlichen wie personellen und in der Umsetzung
ggf. auch monetaren Umfang erfordert.

Aufgrund der mittlerweile eingetretenen Entwicklungen sowohl in personeller wie auch in
finanzieller Hinsicht kann diese freiwillige Aufgabe aufgrund mangelnder Ressourcen lei-
der nicht zusatzlich geleistet werden.

Dem Antrag kann daher nicht entsprochen werden.

Der Antrag Nr. 14-20 / A 05872 von der Fraktion DIE GRUNEN/RL vom 09.09.2019 ist da-
mit geschaftsordnungsgemaf behandelt.
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Schulbauoffensive 2013 — 2030: 3. Schulbauprogramm Nachtragliche Aufnahme
von dringenden Fillen ins 3. Schulbauprogramm!

Antrag Nr. 14-20 / A 06323 von Frau StRin Julia Schonfeld-Knor, Frau StRin Verena Dietl,
Frau StRin Kathrin Abele, Frau StRin Anne Hibner, Herr StR Haimo Liebich, Herr StR Cu-
mali Naz, Herr StR Christian Miller, Frau StRin Dr. Constanze Sollner-Schaar vom
03.12.2019, eingegangen am 03.12.2019

Mit dem o.g. Antrag (siehe Anlage F4) wird gefordert, jene Schulstandorte, die aus ver-
schiedenen Grinden trotz dringlicher Notwendigkeit einer Sanierung und/oder Erweite-
rung nicht in das 3. Schulbauprogramm aufgenommen werden konnten, noch nachtrag-
lich aufzunehmen. Explizit genannt wurden die Mittelschule Situlistral’e, das Pestalozzi-
Gymnasium, die Mittelschule Leipziger Stralte sowie die Grund- und Mittelschule Fursten-
rieder Stral3e.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Alle genannten Standorte sind in die hdchste Prioritat (AA) eingestuft. Zudem hat der
Stadtrat fir diese Standorte bereits Vorleistungen beschlossen mit dem Ziel der Aufnah-
me in ein kinftiges Bauprogramm.

Grundsatzlich ist festzuhalten, dass MaRnahmen erst dann in ein Schulbauprogramm auf-
genommen werden kénnen, wenn sie die entsprechende Projektreife aufweisen bzw. er-
forderliche Klarungen erfolgt sind. Dies war fir die drei letztgenannten Standorte im Hin-
blick auf das 3. Schulbauprogramm nicht der Fall. Die Situlistr. ist zwar Bestandteil des 3.
Schulbauprogramms, der Stadtrat hat die endgiltige Beschlussfassung zur Situlistr. je-
doch wegen Klarungsbedarfen zuriickgestellt. Dementsprechend ist fur die Situlistr. zu
gegebener Zeit eine erneute Stadtratsentscheidung erforderlich.

Bezuglich einer Aufnahme der anderen Maflihahmen in ein kiinftiges Schulbauprogramm
werden stadtweit alle dringlichen Standorte insbesondere hinsichtlich der Sicherstellung
der Schulversorung sowie zwingender baulicher Bedarfe im Vergleich zu bewerten sein.
Zu gegebener Zeit wird die Verwaltung dem Stadtrat auf dieser Basis Malknahmen fir ein
weiteres Bauprogramm zur Entscheidung vorlegen.

Abschlielend wird angesichts der aktuellen Situation ausdricklich darauf hingewiesen,
dass die Anzahl der kinftig noch bearbeitbaren MaRnahmen durch die zur Verfligung ste-
henden finanziellen wie personellen Ressourcen begrenzt ist.

Dem Antrag zur nachtraglichen Aufnahme von MaRnahmen in das 3. Schulbauprogramm
kann daher nicht entsprochen werden.

Der Antrag Nr. 14-20 / A 06323 von Frau StRin Julia Schénfeld-Knor, Frau StRin Verena
Dietl, Frau StRin Kathrin Abele, Frau StRin Anne Hibner, Herr StR Haimo Liebich, Herr
StR Cumali Naz, Herr StR Christian Muller, Frau StRin Dr. Constanze Soliner-Schaar vom
03.12.2019 ist damit geschaftsordnungsgeman behandelt.



ANLAGE F Seite 5 von 49

Themenkomplex SitulistralRe

Reset Situlischule: Geplante Erweiterung neu denken — die Schule zu den Schiilern
bringen

Antrag Nr. 14-20 / A 06542 von Frau StRin Dorothea Wiepcke, Frau StRin Beatrix Burk-
hardt, Herrn StR Thomas Schmid vom 17.01.2020

Mit vorstehendem Antrag (Anlage F5) wird gebeten, zu prifen, ob man den Neubau der
Grundschule, der bisher auf dem Gelande der Situlischule geplant war, im Rahmen der
kiinftigen Bebauung an der Freisinger LandstralRe verwirklichen kann mit Bezug auf eine
Bedarfsdarstellung, um die Begrindung zur Standortauswahl zu hinterfragen und Aus-
kiinfte zum Umgang mit den denkmalgeschiitzten Gebauden zu erhalten.

Erhalt der Situlischule
Empfehlung Nr. 20-26 / E 00001 der Burgerversammlung des Stadtbezirkes 12 — Schwa-
bing-Freimann am 16.06.2021

Mit vorstehender Empfehlung der Birgerversammlung (Anlage F45) wird der Antrag auf
Erhalt der Situlischule, auf keinen Abriss denkmalgeschutzter Gebaude und der Antrag
auf Beginn der denkmalgerechten Sanierung gestellt.

Es wird ausgefuhrt, dass durch die geplante Erweiterung der Mittelschule und dem zu-
satzlichen Neubau einer fiinfziigigen Grundschule Bestandsgebaude abgerissen werden
missen. Dies dirfe nicht geschehen, da diese unter Denkmalschutz stehen. Durch eine
massive Erhéhung der Gesamtschulerzahl werden u.a. Probleme bei der Larmentwick-
lung, Verkehrsauslastung der Zufahrtsstral3en und in der Flachenversiegelung gesehen.

Erhalt der denkmalgeschiitzten Situlischule
Empfehlung Nr. 20-26 / E 00002 der Burgerversammlung des Stadtbezirkes 12 — Schwa-
bing-Freimann am 16.06.21

Mit vorstehender Empfehlung der Blrgerversammlung (Anlage F46) wird beantragt, die
erst 2019 unter Denkmalschutz gestellten Gebaude der Mittelschule an der Situlistral’e
als Ganzes zu erhalten, zu sanieren und weiterhin der Mittelschule zur Verfigung zu stel-
len.

Es wird ausgefihrt, dass die Planung einer zusatzlichen Grundschule den Bestand dieser
beachtenswerten Gebaude aus den 1950er Jahren gefahrdet. Eingriffe in diese Anlage
wurden das positive Schulklima der erfolgreichen Mittelschule empfindlich stoéren.

Der Stadtratsantrag und beide Empfehlungen haben inhaltlich dieselbe Intention. Es soll
die Bedarfslage fur die Grund- und Mittelschiler*innen abgeklart werden. Es wird ein
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denkmalgerechter Umgang mit allen Gebauden auf dem Schulstandort Situlistr. 87 gefor-
dert. Es werden die Erhaltung der 2019 unter Denkmalschutz gestellten Gebaude bean-
tragt, der Verzicht auf den Grundschulneubau und die Sanierung der Gebaude mit alleini-
ger Nutzung durch die bestehende Mittelschule.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Die Situlistr. ist zwar Bestandteil des 3. Schulbauprogramms, der Stadtrat hat die endgul-
tige Beschlussfassung zur Situlistr. gerade wegen der Klarungsbedarfe im Bezug auf den
Denkmalschutz und die Bedarfssituation zurtickgestellt.

Dementsprechend ist fir die Situlistr. zu gegebener Zeit eine erneute Stadtratsentschei-
dung erforderlich.

Die Planungen an der SitulistralRe werden derzeit auf Grund der erforderlichen Priorisie-
rungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung nicht fortgefihrt und sind zeitlich nach
hinten verschoben. Die Bedarfssituation wird vom RBS weiterhin im Auge behalten, nach-
dem sich die Hauptbedarfe aus der Bebauung der Bayernkaserne ergeben, dort aber zu-
nachst zwei weitere Grundschulen errichtet werden, kann aus derzeitiger Sicht eine zeitli-
che Verschiebung in Kauf genommen werden.

Mit der zeitlichen Verschiebung wird der Bausubstanzerhalt im Bauunterhalt im Blick be-
halten.

Im Ubrigen ist ein alternativer Schulstandort fir eine Grundschule in der naheren Umge-
bung, insbesondere auf dem Gelande der ehemaligen Bayernkaserne und im Baugebiet
bei der Freisinger Landstral3e nicht verfligbar, das Grundstiick an der Freisinger Land-
stral’e befindet sich nicht im Eigentum der Stadt Minchen.

Antrag Nr. 14-20 / A 06542 von Frau StRin Dorothea Wiepcke, Frau StRin Beatrix Burk-
hardt, Herrn StR Thomas Schmid vom 17.01.2020 ist damit geschaftsordnungsgeman be-
handelt.

Die Empfehlungen Nr. 20-26 / E 00001 und Nr. 20-26 / E 00002 der Burgerversammlung
des Stadtbezirkes 12 — Schwabing-Freimann am 16.06.2021 sind damit satzungsgeman
behandelt.

Themenkomplex Pfarrer-Grimm-StraBe/ Schulentwicklung im Miinchner Nordwes -
ten

Die folgenden Stadtratsantrage 14-20 / A 06593, 14-20 / A 06902, 14-20 / A 06562, 14-
20 /A 06598, 20-26 / A 01644 und die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00246 der Burgerver-
sammlung des Stadtbezirkes 23 — Allach-Untermenzing vom 26.07.2021 stehen im Zu-
sammenhang mit der Schulentwicklung im Munchner Nordwesten.
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Zum Zeitpunkt der Erstellung der Sitzungsvorlage befanden sich noch zentrale Fragen
hierzu im politischen Abstimmungsprozess. Die Untersuchungen fir die erforderlichen
Schulneu- bzw. Erweiterungsbauten an bestehenden Standorten, insbesondere am
Standort Pfarrer-Grimm-Strale, sind noch nicht abgeschlossen. Nach Abschluss der Un-
tersuchungen werden die Ergebnisse zur Schulentwicklung im Minchener Nordwesten
mittels Sitzungsvorlage mdglichst zeitnah dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Die
Antworten kdnnen somit nur den aktuellen Arbeitsstand abbilden.

Allach-Untermenzing starken VIII

Erweiterung des Schulzentrums an der Pfarrer-Grimm-Strae in Allach-Untermen-
zing realisieren

Antrag Nr. 14-20 / A 06562 von der ODP vom 20.01.2020

Mit dem vorstehenden Antrag (Anlage F6) wird gefordert, dass die benétigte Erweiterung
des Schulzentrums an der Pfarrer-Grimm-Stral3e im 23. Stadtbezirk realisiert wird und ge-
eignete Flachen, wie das Kirschgelande, fur den Schulbau geprift werden.

Machbarkeitsstudie fiur einen erweiterten Neubau des Louise-Schroder-Gymnasium
u.a. am Schulstandort an der Pfarrer-Grimm-StraBe zuerst!

Antrag Nr. 20-26 / A 01644 von Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Beatrix Burkhardt
vom 08.07.2021

Mit dem vorstehenden Antrag (Anlage F13) wird gefordert, fir den Schulstandort an der
Pfarrer-Grimm-Stral3e eine Machbarkeitsstudie fur ein funfzigiges Gymnasium zusatzlich
zu Grund- und Realschule in ausreichender GrofRe mit Sport- und Schwimmbhalle sowie
Stadotteilbibliothek und Kindertagesstatte in Auftrag zugeben. Darin soll untersucht wer-
den, ob und wie sich die von der Stadtverwaltung geplanten MaRnahmen realisieren las-
sen bzw. welchen Einfluss sie auf die gesamte Planung im Umfeld haben.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Sowohl der Stadtratsantrag vom 20.01.2020 sowie der Stadtratsantrag vom 08.07.2021
befassen sich inhaltlich mit der Erweiterung des Schulzentrums an der Pfarrer-Grimm-
StralRe im 23. Stadtbezirk. Die beiden Antrage werden daher nachstehend zusammen be-
handelt.

Es steht aulder Frage, dass der Schulstandort an der Pfarrer-Grimm-Stral3e einer Sanie-
rung und einer Erganzung padagogischer Raumlichkeiten bedarf. Der Stadtrat hat fir den
gesamten Standort im Rahmen der Beschlussvorlage zum 3. Schulbauprogramm auch
bereits die erforderlichen Vorleistungen beschlossen mit dem Ziel der Aufnahme des
Standortes in ein kiinftiges Bauprogramm. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie des Bau-
referats werden derzeit verschiedene Erweiterungsoptionen der unterschiedlichen Schu-
len am Standort Pfarrer-Grimm-Stral3e erarbeitet.Ziel dieser Untersuchung ist es, mog-
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lichst viel des bestehenden Schulbedarfs der Schulen am Standort— sowohl des Gymnasi-
ums als auch der Realschule und der Grundschule — an diesem Standort durch eine Um-
strukturierung mit Berucksichtigung der bestehenden Gebaude decken zu kénnen. Samt-
liche am Standort bestehenden Gemeinbedarfsnutzungen sollen dort oder mindestens im
Nahbereich auch kilnftig verfigbar sein. Derzeit kdnnen noch keine konkreten Abldsepro-
zesse dargestellt werden. Diese missen im Laufe des Planungsprozesses entwickelt wer-
den. Durch den Neubau der Grundschule an der Theodor-Fischer-Stralte soll kiinftig un-
ter anderem die Grundschule an der Pfarrer-Grimm-Stral3e entlastet werden. Darlber hin-
aus sind die Erweiterung der Grundschule an der Manzostrale sowie eine neue Grund-
schule am Kirschgelande geplant, wo sich der Investor im geplanten Wohnbaugebiet am
Kirschgelande geman den Grundsatzen zur sozialgerechten Bodennutzung verpflichtet,
sich finanziell an dem durch das geplante Wohnbaugebiet ausgelésten ursachlichen
Grundschulbedarf zu beteiligen, um diesen wohnortnah zu decken. Flachen fir zusatzli-
che weiterflhrende Schulen stehen im Bebauungsplangebiet Kirschgelande nicht zur Ver-
fugung.

Mit der Durchflihrung der oben beschriebenen Machbarkeitsstudie wird den beiden Antra-
gen entsprochen.

Die Antrage Nr. 14-20 / A 06562 der ODP vom 20.01.2020 und Nr. 20-26 / A 01644 der
CSU-Fraktion im Midnchner Stadtrat vom 08.07.2021 sind damit geschaftsordnungsge-
mafR behandelt.

Realschule fiir Allach-Untermenzing am Kirschgelande planen — Griinflachen an der
WeinschenkstraRe erhalten

Antrag Nr. 14-20 / A 06593 von Herrn StR Johann Sauerer, Frau StRin Sonja Haider,
Herrn StR Tobias Ruff vom 23.01.2020

Mit dem vorstehenden Antrag (Anlage F7) wird das Referat fir Bildung und Sport aufge-
fordert, statt der geplanten 3-zligigen Grundschule eine 5-zugige Realschule auf dem
Kirschgelande zu realisieren, um so die Grunflache an der Weinschenkstral3e freizuhal-
ten.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Das geplante Wohnbaugebiet am Kirschgeldnde I6st einen ursachlichen Grundschulbe-
darf aus, der wohnortnah zu decken ist. Der Investor ist gemaf den Grundsatzen zur so-
zialgerechten Bodennutzung (SoBoN) verpflichtet, sich finanziell hinsichtlich des ursach-
lich durch den Wohnungsbau ausgeldsten Grundschulbedarfs zu beteiligen. Flachen fur
zusatzliche weiterfiUhrende Schulen stehen in diesem Gebiet nicht zur Verfugung.

Dem Antrag kann daher nicht entsprochen werden.

Der Antrag Nr. 14-20 / A 06593 von Herrn StR Johann Sauerer, Frau StRin Sonja Haider,
Herrn StR Tobias Ruff vom 23.01.2020 ist damit geschéftsordnungsgemaf behandelt
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Priifung von Erweiterungsmaoglichkeiten der bestehenden Schulstandorte im Stadt-
bezirk 21 und 23
Antrag Nr. 14-20 / A 06598 von der FDP Stadtratsfraktion vom 24.01.2020

Mit dem vorstehenden Antrag (Anlage F8) wird der Stadtrat aufgefordert, seine Entschei-
dung Uber den Realschulstandort ,Erdbeerfeld“/Bauseweinallee zu verschieben und zu-
nachst samtliche Erweiterungsmaoglichkeiten der bestehenden Schulstandorte im Stadtbe-
zirk 21 und 23 zu untersuchen.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Im Stadtbezirk 21 wurde der Realschulstandort Grandistrale bereits erweitert. Die Erwei-
terung der Grund- und Realschule Backerstrale ist als Mallnahme im 3. Schulbaupro-
gramm enthalten. Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage wurden und werden-
alle Standorte der Schulbauoffensive hinsichtlich Wohnbauentwicklung, Bauzustand und
Schulversorgung uberprift und soweit moglich zeitlich gestreckt bzw. geschoben. Die
Nennung eines konkreten Fertigstellungs- bzw. Inbetriebnahmetermins fir diese Mallnah-
me ist derzeit noch nicht moglich.

Im Stadtbezirk 23 beschranken sich die Erweiterungsmaoglichkeiten auf den Schulstandort
an der Pfarrer-Grimm-Stral3e. Fir diesen Standort hat der Stadtrat gemeinsam mit dem
Beschluss zum 3. Schulbauprogramm bereits Vorleistungen beschlossen mit dem Ziel der
Aufnahme des Standortes in ein kinftiges Bauprogramm. Im Rahmen einer Machbar-
keitsstudie des Baureferats werden derzeit verschiedene Erweiterungsoptionen der unter-
schiedlichen Schulen am Standort Pfarrer-Grimm-Stral3e erarbeitet und mit dem Ziel ge-
pruft, moglichst viel des bestehenden Schulbedarfs aller Schulen am Standort— sowohl
des Gymnasiums als auch der Realschule und der Grundschule — an diesem Standort
durch eine Umstrukturierung decken zu kdnnen. Die Standorte Dreilingsweg, Franz-Nif3I-
Stralke und ,Erdbeerfeld‘/Bauseweinallee sind in diese Uberlegungen mit einzubeziehen.
Derzeit kdnnen allerdings noch keine konkreten Abléseprozesse dargestellt werden; diese
mussen im Laufe des Planungsprozesses entwickelt werden.

Im Ubrigen werden bei den Uberlegungen zur Schulversorgung im Minchner Westen mit
weiterfuhrenden Schulen die bestehenden Schulstandorte einbezogen und ein Gesamt-
konzept unter Berlicksichtigung der Bedarfsnotwendigkeiten dem Stadtrat zur Entschei-
dung vorgelegt.

Der Antrag Nr. 14-20 / A 06598 der FDP Stadtratsfraktion vom 24.01.2020 ist damit ge-
schaftsordnungsgemaf behandelt.

Sanierung der Grundschule an der Pfarrer-Grimm-StraBe
Empfehlung Nr. 20-26 / E 00246 der Burgerversammlung des Stadtbezirkes 23 — Allach-
Untermenzing am 26.07.2021
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Die Burgerversammlung des Stadtbezirkes 23 — Allach-Untermenzing hat am 26.07.2021
empfohlen, dass die Sanierung der Grundschule an der Pfarrer-Grimm-Stral3e sofort
ernsthaft anzugehen ist und die Planungen hierzu in den vordringlichen Bedarf aufzuneh-
men seien (siehe Anlage F48).

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Wie oben in den Vorbemerkungen zum Themenkomplex Pfarrer-Grimm-Str. und in den
vorgenannten Antragsbeantwortungen dargestellt, kann insbesondere aufgrund der noch
nicht vorliegenden Projektreife die gewtnschte frihere Fertigstellung des Projekts Pfarrer-
Grimm-Stral3e nicht in Aussicht gestellt werden. Der Empfehlung der Blrgerversammlung
kann damit nicht entsprochen werden

Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 00246 der Burgerversammlung des Stadtbezirkes 23 — Al-
lach-Untermenzing am 26.07.2021 ist satzungsgemaf behandelt.

Machbarkeitsstudie fiir einen neuen Sportcampus in Obermenzing sowie die Schaf-
fung von weiteren Schulstandorten im 21. und 23. Stadtbezirk

Antrag Nr. 14-20 / A 06902 von Herrn StR Frieder Vogelsang, Herrn StR Sven Wacker-
mann, Frau StRin Heike Kainz, Frau StRin Alexandra Galfmann vom 04.03.2020

Mit dem vorstehenden Antrag (Anlage F9) wird das Referat fur Bildung und Sport aufge-
fordert, Machbarkeitsstudien fir einen Sportcampus, eine Park & Ride-Anlage, eine Er-
weiterung des Schulcampus an der Grandlistra3e und einen zusatzlichen Realschulstand-
ort an der Franz-NiR3|-Stral3e zu erstellen.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Der vorgeschlagene Standort fur den Sportcampus liegt im Bereich des Strukturkonzepts
Mduhlangerstralie/ Langwied, das am 04.10.2007 beschlossen wurde (Sitzungsvorlagen-
Nr. 02-08 / V 10767). Fur diesen Bereich sieht das Strukturkonzept keine Siedlungserwei-
terung vor, da er im regionalen Griinzug liegt. Stattdessen ist eine Friedhofserweiterung
nach Norden im Anschluss an den bestehenden Friedhof geplant. Zusatzlich sind Ful3-
und Radwegeverbindungen und eine Griinvernetzung beabsichtigt. Somit widerspricht
eine Ansiedlung eines Sportcampus mit Gebauden wie Sport- und Schwimmbhallen dem
beschlossenen Strukturkonzept.

Das planerische Standortkonzept fir P+R, wie es mit dem Gesamtkonzept flir P+R-Anla-
gen sowie B+R-Anlagen in Minchen durch die Vollversammlung des Stadtrats am
24.01.2007 (Sitzungsvorlagen Nr. 02-08 / V 09121) beschlossen wurde, verfolgt u.a. die
verkehrsplanerischen Zielsetzungen, Verkehre mit dem Ziel MUnchner Innenstadt mog-
lichst schon im Umland oder an der Stadtgrenze auf 6ffentliche Verkehrsmittel zu lenken,
die Auslastung der 6ffentlichen Verkehrsmittel auch in den Au3enbereichen zu erhéhen
sowie den Parkdruck auf die Parkstande innerhalb des Mittleren Rings sowie den stadti-
schen Parksuchverkehr zu vermindern.
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Fir die Einrichtung von P+R-Anlagen zwischen Mittlerem Ring und Stadtgrenze ist die
Ortliche Situation bezuglich Nachfrage, Zu- und Abfahrtsmadglichkeiten und die Verbindung
zum StraRennetz und dem &ffentlichen Personennahverkehr (OPNV) entscheidend. P+R-
Anlagen kénnen nur in unmittelbarer Nahe zu einer Haltestelle des schienengebundenen
Schnellbahnnetzes, also entweder an S- und/oder U-Bahn angesiedelt werden.

Diese Voraussetzungen sind nach dem bisherigen Planungsstand zum Nahverkehrsplan
U-Bahn-Ringschluss U3 — Trambahn Verdi- / Bergsonstrafe (noch) nicht vorhanden.

Am 03.03.2021 wurde durch die Vollversammlung des Stadtrates der Beschluss ,Zwi-
schenbericht Nahverkehrsplan® (RIS-Vorlagen-Nr. 20-26 / V 01848) gefasst. Darin hat
sich der Stadtrat zunachst u.a. mit der angesprochenen Tram-Strecke befasst und diese
in die Kategorie ,Planung / im Bau“ des Nahverkehrsplans aufgenommen.

Selbst fir den Fall eines erfolgreichen Abschlusses der vertiefenden Untersuchungen, er-
fullt eine Trambahn jedoch nicht die Voraussetzungen fir einen schienengebundenen
Schnellbahnanschluss hinsichtlich Reisezeit und Kapazitat als Voraussetzung fur die Er-
richtung einer P+R-Anlage.

Des Weiteren ist eine U3-Verlangerung nach Pasing Teil des Malithahmenkatalogs fiir die
weiteren Untersuchungen des Themenfeldes Nahverkehrsplan. Diese Strecke ist gemaf
Stadtratsauftrag durch die Stadtverwaltung und die Stadtwerke Minchen GmbH ,naher
zu betrachten und — wo sinnvoll — Systemvergleiche durchzufihren®.

Auch in diesem Fall fehlen die notwendigen planerischen Erkenntnisse und daraus resul-
tierende Beschliisse als Voraussetzung dafiir, um Uberhaupt in die planerischen Uberle-
gungen fur den Bau einer P+R-Anlage einsteigen zu kénnen.

Da die Bezirkssportanlage an der Meyerbeerstral3e nicht, wie beschrieben, verlegt wer-
den kann, stehen fur den direkt angrenzenden Schulcampus GrandlstralRe keine Flachen
fur eine Erweiterung zu Schulnutzungen zur Verfigung.

Das Schulgrundstick an der Franz-Ni3I-Straf3e wurde fur die Nutzung als Realschule un-
tersucht. Die Prufung hat gezeigt, dass der Standort zu klein ist fir die Deckung des Real-
schulbedarfs. Dem Antrag kann daher nicht entsprochen werden.

Der Antrag Nr. 14-20 / A 06902 der Stadtratsmitglieder Herr Frieder Vogelsgesang, Herr
Sven Wackermann, Frau Heike Kainz, Frau Alexandra GaRmann vom 04.03.2020 ist da-
mit geschaftsordnungsgemal behandelt.

Antrage zum Themenkomplex Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium Sportstatte
Anfrage zum Sportstattenbedarf des neuen Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums
BA-Antrags- Nr. 14-20/ B 07673 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 13 - Bogen-

hausen vom 10.03.2020

Der vorstehende Antrag (Anlage F22) hat zum Inhalt, dass der Neubau des WHG im Be-
zug auf seine Sportflachen zu gering dimensioniert sei und der Mehrbedarf wegen des G9
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wohl nicht eingeplant wurde. Der Mehrbedarf soll in der benachbarten Ruth-Drexel-
Grundschule abgedeckt werden.

Zeit nutzen fir Umplanungen am WHG-Neubau
BA-Antrags- Nr. 20-26/ B 01342 des Bezirksausschusses des Stadtbezirks 13 - Bogen-
hausen vom 08.12.2020

Der vorstehende Antrag (Anlage F28) fordert die Landeshauptstadt Midnchen auf, die
Verzégerungen am Neubau des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums zu nutzen, um die
Sportstatten dem zukunftigen Bedarf am neuen Standort entsprechend zu planen und
umzusetzen. Mindestens eine weitere Sporthalle ist nétig. Diese Umplanung darf nur un-
ter dem Gesichtspunkt erfolgen, dass es zu keiner weiteren Verzégerung kommt, die die
jetzige Verzdgerung von einem Jahr Uberschreitet.

Antwort des Referates fiir Bildung und Sport:

Im Beschluss vom 29.06.2016 ,,Schulbauoffensive (SBO) 2013/30 Verlegung des Staatl.
Wilhelm-Hausenstein- Gymnasiums vom Standort Elektrastral’e 61 an den Salzsender-
weg im 13. Stadtbezirk Bogenhausen® wird bezogen auf den Sportstattenbedarf fur den
Neubau im Vortrag der Referentin unter Punkt 2 ausgefihrt:

,D) Salzsenderweg

Die Flache befindet sich direkt neben der Grund- und Mittelschule Knappertsbuschstralle
sowie neben der gerade im Bau befindlichen Grundschule Ruth-Drexel-Strafde (ein-
schlief3lich Schwimmbad Sentastrale und einer neuen Dreifach-Sporthalle). Aus dieser
fuRlaufigen Lage ergeben sich gerade aus sportfachlicher Sicht gute weitere Anbindungs-
und Nutzungsmadglichkeiten. Das neue Gymnasium bekame jedoch auch selbst eine Drei-
fach-Sporthalle mit direkt zugeordneten Allwetterplatzen. Das notwendige Rasenspielfeld
kdénnte auf der benachbarten Bezirkssportanlage Johanneskirchner Stral3e genutzt wer-
den.”

Am 05.07.2017 hat der Stadtrat das 2. Schulbauprogramm beschlossen, in dem der Neu-
bau des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums am Standort Salzsenderweg Bestandteil ist.
Aus der Anlage C24 zum Stadtratsbeschluss des 2. Schulbauprogramms geht aus der
Kurzbeschreibung fir den Neubau des Staatlichen Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium am
Salzsenderweg im Stadtbezirk 13 Bogenhausen Folgendes hervor:

»1. Planungsvorgaben

a) Bedarf
«  bB-zlgiges staatliches Gymnasium in G9 Ausrichtung
«  Mensa

- 3-fach Sporthalle mit Tribline; Vereinsnutzung

Hinweis: Durch die EinflUhrung G 9 ist rechnerisch eine weitere Hallenubungseinheit erfor-
derlich.

(Die Abdeckung des Bedarf erfolgt jedoch in der 3-fach-Sporthalle an der Sentastrale)
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- Freisportanlagen: 3 Ubungseinheiten; 1 groRer und 1 kleiner Allwetterplatz), Rasen-
spielfeld
Hinweis: Das Rasenspielfeld wird auf der Bezirkssportanlage Johanneskirchner Stra-
Re nachgewiesen (6 Laufbahnen)

« 1 THV - Dienstwohnung

«  Tiefgarage zur Sicherstellung der notwendigen Parkplatze mit ca. 40 Stellplatzen®

Mit der vorliegenden Planung fur den Schulneubau werden die Vorgaben des 2. Schul-
bauprogramms vollumfanglich umgesetzt.

Zur Dreifach-Sporthalle und der Freisportflachen ist auch bereits der Hinweis vermerkt,
dass durch den erhéhten Raumbedarf G9 fliir den Sportbedarf rechnerisch eine vierte Hal-
leneinheit erforderlich gewesen ware. Der erhdhte Sporthallenbedarf fur den Neubau des
Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums wird jedoch in der nahegelegenen 3-fach-Sporthalle
an der SentastralRe (nun Sporthalle an der Ruth-Drexel-Stra3e 29) abgedeckt.

Die ubergreifende Nutzungsmaoglichkeit der Dreifach-Sporthalle an der Ruth-Drexel-Schu-
le fir den Neubau des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums wird bereits im Hinblick auf die
Bedarfserweiterung fur den Sportunterricht durch G9 Rechnung getragen.

Des Weiteren bittet der Bezirkssauschuss 13 ihm dezidiert darzustellen,

« wie die Auslastung der Sporthallen in der Ruth-Drexel-Schule aussehen wird, wenn
alle Klassen besetzt sind (inklusive aller Ganztagsklassen),

«  wie viele Sportstunden aus dem WHG in der Grundschule abgehalten werden sollen,

«  wie sich das zeitlich fur die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten darstellen wird,

+ ob es maglich ist, die Sportstunden in der Turnhalle des alten WHG stattfinden zu las-
sen.

Das Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium hat einen Bedarf von 152 Unterrichtseinheiten Ba-
sissport und optional ca. 40 Unterrichtseinheiten erweiterter Basissportunterricht bzw. dif-
ferenzierter Sportunterricht. Bei einer lickenlosen Belegung kénnten 150 Unterrichtsein-
heiten in der 3-fach-Sporthalle am neuen Standort abgebildet werden (taglicher Unterricht
bis ca. 16:30 Uhr, auch freitags).

Wir gehen aus jetziger Sicht davon aus, dass in der Zukunft wohl ca. 50 Unterrichtsein-
heiten des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums in der Sporthalle der nahegelegenen Ruth-
Drexel-Schule stattfinden werden.

Der zeitliche Aufwand, der sich dadurch fur die Schuler*innen ergeben wird, entspricht
einer fullaufigen Distanz durch die Parkanlage vom Neubau des Wilhelm-Hausenstein-
Gymnasiums am Salzsenderweg zur Ruth-Drexel-Schule von etwa 10-11 Minuten.

Fur die Grundschule einschlieRlich der ganztagigen Betreuung verbleiben in der Ruth-
Drexel-Sporthalle ausreichende Unterrichtseinheiten, die tber das erforderliche Mal3 hin-
ausgehen.
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Aus der schulsportfachlichen Sicht bestehen grundsatzlich gegen die Nutzung der Sport-
halle an der Elektrastral’e keine Einwande. Aufgrund der gréReren Entfernung der beiden
Standorte wird jedoch aus organisatorischen Griinden davon abgeraten, da sich die Net-
tosportzeit durch die langeren An- und Abreisewege (ca. 15-21 Minuten Fahrtweg mit dem
OPNV) sehr stark verringern wiirden. Auf Basis dieser Gegeniiberstellung ist damit fiir
den Schuls