Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.-|Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 2006 insg. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | fertigstellg.
3/6 Theresienhdhe (ehem. Messegelan-| 1819 |Bayer. Hausbau, Aufstellungsbeschluss 2009
de) und angrenzende Bereiche \WoWoBau vom 22.10.1997
Concept Bau
GWG, Gewofag,
u.a.
1) Nordlicher Teilbereich 1819 a |entfallt, da fertiggestellt
2) Sudlicher Teilbereich 1819b 2) RV vom 10.04.2002 970 630 20 100 120 100 0 0
3) Ganghoferstr. (westl.) vorh. 3) Vorplanung 75 0 0 75 0 0 0 0
- Sonderfinanzierung -
3/10 Zentrale Bahnflachen teilw. vorh. 1. Grundsatzbeschluss
(Hauptbahnhof-Laim-Pasing) vom 02.10.1991
-Bes. Finanzierungsvereinbarung- Grundsatz- u. Eckda-
tenbeschluss Uber
Rahmenkonzept vom
29.01.1997
Billigungsbeschluss
Flachennutzungsplan-
anderung 23.05.2001
Verf. n. § 3 (2) BauGB
abgeschlossen
1.) Bereich zw. Donnersberger- 1873 |VIVICO, RV vom 20.08.2003 950 150 465 30 155 50 100 0 2010
und Hackerbricke; Bayer. Hausbau,
Arnulfpark GBWAG, Concept-
(ehem.Containerbahnhof) Bau u.a.
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Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

2.) Bereich Birketweg/Postgel.
Wilhelm-Hale-Str. 6stl. u.
westl., Arnulfstr.sidl.

3.) Bereich Nymphenburg Siid

4.) Bereich Pasing

3/11 Landsberger Str. nérdl., zw.
Donnersbergerbriicke u.
Grasserstr.

3/12 Orleans-, Spicheren-, Elsasser-
und Kirchenstralle

3/13 Dachauer-, Sandstr.,

Bebau.-
plan-Nr.

1926

1925

1922a

1921
(mit
1874)

1878

1872

Siedlungs-/

Bautrager Baurecht

AURELIS
Post u.a.

VIVICO

AURELIS
VIVICO, u. a.

AURELIS
Bayer. Hausbau

Wohnbauentw.ges. teilw.vorh.
Mu.-Haidhausen

mbH

Nymphenburg
Immobilien AG

Bestehendes

teilw. vorh.

Planungsstand
Februar 2006

Aufstellungsbeschluss
vom 26.11.2003
Verf.n.§3 (1)u. §4 (1)
BauGB abgeschlossen
Billigungsbeschluss
vom 07.12.2005

RV vom 20.10.2005

Aufstellungsbeschluss
vom 06.11.2002;
Verf.n.§3 (1) u.§4 (1)
BauGB abgeschlossen
Billigungsbeschluss
vom 16.03.2005

RV vom 21.03.2005

RV vom 11.10.2004

Aufstellungsbeschluss
vom 26.07.2000
Wettbewerb abgeschl.
Bekanntg. v. 04.02.2004
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insg.

3.500

1.120

900

530

500

505

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2005

in den Jahren

2006 2007 2008 2009
0 400 400 400
0 200 200 200
0 0 125 180
90 140 150 150

150 150 100 100

0 0 125 125

2010

400

300

180

125

2011

400

220

180

130

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2010 ff.

2010 ff.

2010 ff.

2009

2009

2010 ff.




Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.-|Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 2006 insg. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | fertigstellg.
N
3/14 Ackermannbogen Einleitungsbeschluss z.
Entwicklungsmafinahme Entwicklungsmafdn.
- Sonderfinanzierung - 29.05.1995

Stadtratsbeschluss
Rahmenplan vom

12.05.1999
1.) Quartier Nord/Ost 1905a |Bauland, Klaus, RV vom 19.07.2002 620 590 30 0 0 0 0 0 2006
Concept Bau,
Gewos, GBWAG,
Wagnis, u. a.
1905b |Klaus RV vom 30.06.2005 30 0 30 0 0 0 0 0 2006
2.) Quartier S-O 1905c [Stadibau, RV vom 20.04.2004 640 135 150 150 105 100 0 0 2009
Bouw fonds
3.) Quartier N-W 1905d [Concept Bau RV vom 30.08.2004 395 0 325 100 100 0 0 0 2008
Heimag, Wagnis
Schweiger,
Hausbau Fischer
4.) Quartier S-W 1905e |verschiedene Verf. n. § 3 (1) BauGB 550 0 0 0 100 100 100 100 2010 ff.
abgeschlossen +120 +120
Verf.N. § 4 (1) BauGB Wohnpl.
abgeschlossen
3/15 Rimannstr. (stdl.), 1913 |SWM Aufstellungsbeschluss 490 0 0 0 170 170 150 0 2010
Isoldenstr. (westl.) vom 20.03.2002
Wettbewerb

abgeschlossen
Verf.n.§ 3(1) u.4(1)
BauGB abgeschl.
Billigungsbeschluss
vom 13.07.2005
Satzungsbeschluss
vom 01.02.2006
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Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Seite 4

Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.-|Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 2006 insg. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | fertigstellg.
3/16 Schwere-Reiter-/ Hefstr. 1954 |Werkbundsiedlung Aufstellungsbeschluss 400 0 0 0 0 50 150 150 2010 ff.
(ehem. Luitpold-Kaserne) vom 07.07.2004
Entwicklungsmafnahme
- Sonderfinanzierung -
3/17 Haidenauplatz (norddstl.) 1956 |Munchner Grund, Stadtratsbeschluss 300 0 0 0 100 100 100 0 2010
Leuchtenbergring (westl.) Hypo Vereinsbank Wettbewerb 27.06.2001
-Teilbereich "Rund um den Ost- DB AG, u. a. Bekanntg. Wettbewerbs-
bahnhof"- ergebnis 10.07.2002
Aufstellungsbeschluss
vom 28.07.2004
3/18 Karl-/Meiser-/Sophien-/ 1937 [Frankonia RV vom 30.06.2005 340 0 100 100 100 40 0 0 2009
Luisenstr.
3/19 WelfenstralRe 1316 |BIG Bayer. Immob. Eckdatenbeschluss 450 0 0 0 0 0 200 200 2010 ff.
Management GmbH vom 04.06.2004
4/13 Bereich Hasenbergl Gesamtbereich: 495 225 60 0 0 110 100 0 2010
- Nachverdichtung; mittelfristige Aufstellungsbeschluss
MaRnahmen - vom 20.10.1993
1) Kiene-/Aschenbrennerstr. 1741 |GWG RV vom 10.04.1996
2) Petrarcastr. 1763 a |Sudhausbau RV vom 20.05.1998
3) Diilferstr. 29-31 1763 d |[SWM RV vom 30.10.2002
4) Link-/Harpprechtstr. 1763 i |GBWAG Vorplanung
5) Diilfer-/Blodigstr. 1763 e-f|[BSW u.a. Vorplanung




Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau

Kenn- Baugebiet
Nr.

N
4/17 Panzerwiese
Entwicklungsmafinahme
- Sonderfinanzierung -
1) Panzerwiese Ost

2) Panzerwiese West

4/19 Neusser Strale

Bebau.-
plan-Nr.

1779 a
1779 b

1779 ¢

1779d

1781

Siedlungs-/
Bautrager

Stadt Minchen
u.a.

GWG, Ziiblin
Firma Klaus

Fa. Klaus, GBWAG
Aicher, Stadibau

ZUblin, H. Schlune
Terra Siedlungs-GbR
Fa. Klaus, Baywobau
Haubau Fischer
Erich W. Schweiger
Glockle/HohlIneicher
Studentenwerk

HI Wohnbau GmbH

Baywobau,
Viterra,
Terrafinanz,
Minchner Grund,
GBWAG u.a.

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand
Februar 2006
Einleitungsbeschluss z.
EntwicklungsmafRnahme
vom 03.06.1992
RV vom 20.02.1997
RV vom 30.09.1998

RV vom 10.02.2000

RV vom 20.03.2001

RV vom 10.12.1999

insg.

340

230

442

828
+ 545

Wohnpl.

1.500
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Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2005

290
230
442
678

+ 545
Wohnpl.

880

2006

20

150

2007

50

150

in den Jahren

2008

50

80

160

2009

160

2010

2011

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2008

2009




Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.-|Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 2006 insg. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | fertigstellg.
4/24 Planegger Str. 1776 |Viterra, RV vom 10.06.1998 350 100 50 100 100 0 0 0 2008
Pasinger Stadtpark Terrafinanz
4/26 Hanebergstr. (beidseitig) zw. 1810 |Minchenstift teilw. vorh.  Aufstellungs-/ 300 0 0 100 100 100 0 0 2009
Taxisstr. u. Johann-Schmaus-Str. Grundsatzbeschluss
vom 08.10.1997
Wettbewerb abgeschl.
Verfahren n. § 3 (1) und
§ 4 (1) BauGB abgeschl.
Billigungsbeschluss
vom 05.11.2005
4/27 Harthof 1898 |GWG teilw. vorh.  Aufstellungbeschluss
Ersatzwohnungsbau (1.950 WE) vom 02.05.2001
u. Nachverdichtung (550 WE Gutachten (UVP) vorh.
zusétzlich
Teil 1, Sud 1898a RV vom 30.11.2005 1.500 0 0 0 0 50 0 0 2010 ff.
Teil 2, Nord 1898b Vorplanung 1.300 0 0 0 0 0 0 0 2010 ff.
4/28 Funkkaserne, Stadt Miinchen Grundsatzbeschluss
Domagk-/ und Leopoldstr. u. a. vom 15.03.2000
Wettbewerb am 05.07.02
abgeschlossen
Verf.n. § 3 (1) BauGB
abgeschlossen
1.) Bereich Funkkaserne 1943 |Stadt Miinchen Einleitungsbeschluss 1.500 0 0 0 200 200 200 200 2010 ff.
Entwicklungsmafnahme z. Entw.maflin. vom
-Sonderfinanzierung- 03.06.1992
Aufstellungsbeschluss
v. 17.03.2004
2.) Domagk-/Leopoldstr. Haupt teilw. vorh.  Anderung Beb.pl. 580 0 0 0 0 100 100 100 2010 ff.
Telekom Nr. 955
4/29 Kronprinz-Rupprecht-Kaserne 1939 |Stadt Miinchen Einleitungsbeschluss z. 1.200 0 0 0 0 200 200 200 2010 ff.
-Entwicklungsmafinahme- BRD, u.a. Entw.mafn.v. 03.06.1992
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Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

4/30 Am Kiefernwald (nordl.)

4/31 In den Kirschen (sudl.) zw. Kapu-
zinerholzl u. Franz-Schrank-Str.

4/32 Bauberger-/Netzerstr.

Bebau.-
plan-Nr.

1953

1923

1941

Siedlungs-/
Bautrager

BLS

Stadibau

Private

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand
Februar 2006

Grundsatz-, Eckdaten-,
Aufstellungsbeschluss
vom 10.12.2003

Grundsatzbeschluss
vom 05.07.2000;
Aufstellungsbeschluss
vom 23.06.2004
Billigungsbeschluss
vom 30.11.2005

RV vom 30.05.2005

Aufstellungsbeschluss
vom 04.02.2004
Billigungsbeschluss
vom 20.07.2005
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insg.

560

250

300

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2005

in den Jahren
2006 2007 2008 2009

0 0 120 120
250 0 0 0
0 0 100 100

2010

120

100

2011

120

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2010 ff.

2006

2010




Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

I
5/11 Alte Allee, Peter-Kreuder-Str.,
Bahnlinie Mi.-Augsburg

5/24 Siemensallee (nordlich)

Wolfratshauser Str. (westl.)
Saarbricker Str. (sudl.)

5/26 Freiham
1.) Freiham-Sid
zentrale Bereiche

2.) Wohngebiete, 1. BA

5/27 Max-Lebsche-Platz sidl.,
Sauerbruchstr. westl.

Bebau.-
plan-Nr.

1735

1290

1916 a

1600

Siedlungs-/
Bautrager

Viterra u.a.

Instag,
Baywobau, ZF,
Dr. Mayr Gbr
Eiwobau

Stadt Minchen
u.a.

Gagfah,

Heimag,

Bayern Areal,
Bauhaus Miinchen

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand
Februar 2006

RV vom 30.11.1992

RV vom 20.02.1997

RV vom 20.10.05

RV vom 20.10.2005

Vorplanung

RV vom 29.02.2000

insg.

975

1.100

130

4.400

750
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Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2005
850

670

710

in den Jahren

2006 2007 2008 2009

0 0 0 125

100 100 100 130

0 0 130 0
0 0 0 0
40 0 0 0

2010

2011

250

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2009

2009

2008

2010 ff.

2006




Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

N
5/28 1) Federsee-/Henschelstr.

-EUROPAN - 5-

2) Schussenrieder Str.

5/29 Stiftsbogen/Schrofelhofstr.

5/30 Agnes-Bernauer-Str.
- Altenzentrum -

Bebau.-
plan-Nr.

1703

1817

1897

Siedlungs-/
Bautrager

Stadt Minchen
u.a.

Verschiedene u.
Stadt Minchen

Freistaat Bayern
GAGFAH

Minchenstift

Bestehendes

Baurecht

teilw. vorh.

teilw. vorh.

Planungsstand
Februar 2006

1) Einleitungsbeschluss
Entwickl.mafnahme
vom 18.02.1998
Beschluss z. Ergebnis
Wettbewerb (Europan)
07.07.1999;
Verf. n. § 3 (1) BauGB
abgeschlossen
Beschluss Sachstand
§ 3 (1) BauGB vom
12.07.2000

2) Aufstellungsbeschluss
vom 24.10.1990
Verf.n. § 3 (1) u.

§ 4 (1) BauGB
abgeschlossen

Billigungsbeschluss

vom 30.11.2005

RV vom 30.09.2005

Aufstellungbeschluss
vom 25.04.2001
Gutachten abgeschl.
Verf.n.§3 (1) u.§4 (1)
BauGB abgeschlossen
Billigungsbeschluss
vom 11.05.2005
Satzungsbeschluss
vom 06.10.2005

insg.

530

320

510
+500

Wohnpl.

210
+210

Wohnpl.
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Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2005

in den Jahren
2006 2007 2008 2009

0 0 0 150
0 0 0 100
0 0 170 170
+250 +250
0 110 100 0
+210

2010

150

100

170

2011

150

120

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2010 ff.

2010 ff.

2010

2008




Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010
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Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.-|Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 2006 insg. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | fertigstellg.
N
5/31 Siemensallee, Rupert-Mayer-/ 1930 [Siemens Grundsatzbeschluss 1.300 0 0 0 0 0 250 250 2010 ff.
Colmarer-/Koppstr. Real Estate v. 24.07.2001,
Aufstellungsbeschluss
vom 09.04.2003;
Grundsatzbeschluss
geandertes Konzept
vom 11.05.2005
Billigungsbeschluss
vom 30.11.2005
5/32 Aidenbachstr./Seumestr. 1895 |Demos RV vom 11.08.2004 220 40 110 70 0 0 0 0 2007
(ehem. Perutzgelande) u. a.




Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010
Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

6/10 Waldperlach "Im Gefilde" westl.

6/15 Oberfohringer Str. ostl.
Cosimastr. stidl., Franz-Wolter-
Str., Wilhelm-Weigandstr.,
Heinrich-Laube-Weg

6/19 Ottobrunner Str. 6stl.,
Uppenbornstr., Adam-Berg-Str.
(beiderseits), Seebauerstr. u.
Zieglerstr.

6/20 Riem Dorfgebiet

1) Riemer Str., Bahnlinie
Mi.-Mihldorf, An der Point,
An der Seidlbreite, Widmann-
str., Theodor-Kober-/
Graf-Lehndorff-Str. beiderseits

2) Erdinger Str. westl.
6/23 Bad-Schachener-/St.-Michael-

Str.
- Ersatzwohnbau -

Bebau.-
plan-Nr.

1245

1282

1638

1417 a

1417 b

1889 a

Siedlungs-/
Bautrager

Stadt Minchen
Demos
Tieber/Kyrein,
Induwo, Vereinte
Bautrager,
HI-Immobilien,
Gewofag, u.a.

Areal, Schranner

Krawinkel
u.a.

Stadt Minchen
Gewofag
Heimag, Koch,
Buger u.a.

GWG

Bestehendes
Baurecht

teilw. vorh.

teilw. vorh.

Planungsstand
Februar 2006

RV vom 20.09.1999

RV vom 10.04.1991

Aufstellungsbeschluss
vom 13.07.1988
Verfahren nach § 3 (1)
und § 4 (1) BauGB
abgeschlossen

Aufstellungsbeschluss
vom 20.04.1983

Teil |
RV vom 10.09.1997

Teil Il
RV vom 29.02.2000

Vorplanung

RV vom 10.11.2005

insg.

620

360

490

600
+ 250

Wohnpl.

625
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Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2005

415

160

400
+ 150
Wohnpl.

30

in den Jahren

2006 2007 2008 2009
40 75 0 90
100 100 0 0

0 0 0 100

90 110 0 0
+100

0 100 100 100

2010

100

100

2011

100

225

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2009

2007

2010 ff.

2007

2010 ff.




Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.-|Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 2006 insg. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | fertigstellg.
6/29 Kreillerstr. (stdl.), 1725 |GWG RV vom 30.10.1995 700 520 0 90 90 0 0 0 2008
Heinrich-Wieland-Str. (nérdl.), Bayer. Hausbau
Michaeliburgstr. Terra u.a.
6/30 St. - Cajetan - Str. (stl.), 1854 |Investa, RV vom 10.03.2003 310 150 0 100 0 60 0 0 2009
St. - Martin - Str. (nordl.), Gewofag
Rosenheimer Str. (westl.) Muinchenstift
6/31 Tegernseer Landstr. beiderseits 1807 |Bayer.Finanzbau- Aufstellungsbeschluss 300 0 0 0 0 0 100 100 2010 ff.
(Mc. Craw-Gelénde) behorde, vom 19.03.1997
Stadibau Wettbew. abgeschl.
6/32 Messestadt Riem 1728 |Stadt Minchen, Aufstellungsbeschluss
- Sonderfinanzierung - Gewofag, Terra- vom 23.10.1991
finanz, Aicher, Klaus,
Schwaiger, u.a.
1.) 1. BA Wohnen 1728 b RV vom 20.11.1997 2.170 1.880 290 0 0 0 0 0 2006
2.) Mischgebiet Nordwest 1728 d RV vom 10.02.1999 250 0 0 100 100 50 0 0 2009
Teil 1
3.) 2. BA Wohnen 1728 h RV vom 30.07.2003 1.240 320 270 300 300 50 0 0 2009
4.) 3. BA Wohnen 17281 RV vom 30.11.2005 1.200 0 0 310 300 350 200 100 2010 ff.
6/36 Effnerstr. (0stl.) 1847 |Bayern Areal, RV vom 30.07.2002 350 150 110 90 0 0 0 0 2007
Wesendonkstr. (westl.) ZF Bau
Lohengrinstr. (nérdl.)
6/37 Effnerstr. (6stl.) 1862 a |Bayern Areal, RV vom 10.10.2002 520 190 100 100 100 30 0 0 2009

Johanneskirchner Str. (stdl.)

Cosimastr. (westl.)

GBWAG
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Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.-|Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 2006 insg. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 | fertigstellg.
6/38 Truderinger Str. stdl., Friesenstr. 1758 |Bayer.Hausbau, RV vom 30.05.2005 1.300 0 0 200 200 150 150 200 2010 ff.
westl., Kreillerstr. sidl., Bauhaus Miinchen
Bajuwarenstr. beiderseits, Terra u.a.
St.-Augustinus-Str. nordl.,
6/39 Freischitzstr. (6stl.) 1932 |CIM Projektent- Aufstellungsbeschluss 250 0 0 100 100 50 0 0 2009
wickl. Immob. KG vom 07.05.2003
6/40 Haffstr. (6stl.) 1958 |Private Aufstellungsbeschluss 250 0 0 100 100 50 0 0 2009
Wasserburger Landstr. (stdl.) vom 14.07.2004
St.-Augustinus-Str. (nérdl.) Satzungsbeschluss
vom 01.02.2006
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Reihenfolge groRer Siedlungen 2006 - 2010

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

Gesamtzahl fir den
Programmzeitraum

Bebau.-
plan-Nr.

Siedlungs-/
Bautrager

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand

Februar 2006 insg.

46.920
+ 1625
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Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2005

10.835
+ 695

in den Jahren
2006 2007 2008 2009 2010

3.140  4.000 4.850
+350 +460 +120

4.760 4.195

Im Erogrammzeitraum insgesamt:
20.945 Wohneinheiten + 930 Wohnpl.

2011

3.495

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.




	Tabelle1

