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Ziffer Forderung Bezirksausschuss:
Schreiben vom 04.10.2005

Stellungnahme Baureferat:

1 Für die Rad- und 
Fußwegunterführung an der 
Truderinger Straße war eigentlich 
ein deutlich früherer 
Fertigstellungstermin als 2011ff. 
geplant.

Besonders die Rad- und 
Fußwegunterführung Truderinger 
Straße muss zeitgleich mit dem 
Bau des Süddeutschen Verlages 
erfolgen. Der zusätzliche Verkehr 
kann mit dem jetzigen Zustand 
nicht gefahrlos bewältigt werden.

Die Maßnahme ist zur Fortschreibung des Mehr-
jahresinvestitionsprogramms 2006 – 2010 vom 
Baureferat angemeldet. Über die endgültige 
Einstellung entscheidet die Vollversammlung des 
Stadtrates. Derzeit läuft das Planfeststellungs-
verfahren. Der Abschluss des Verfahrens wird 
frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2006 erwartet. 
Vorbehaltlich der endgültigen Finanzierung könnte 
die Maßnahme voraussichtlich in der zweiten 
Jahreshälfte 2007 begonnen werden. Die Bauzeit 
beträgt ca. 1,5 Jahre.

2 Für den Fußgängersteg zum 
S-Bahnhof Leuchtenbergring war 
eigentlich ein deutlich früherer 
Fertigstellungstermin als 2011ff. 
geplant.

Die Bauzeit für den Fußgängersteg Leuchtenbergring 
ist für 2008/2009 vorgesehen. Da die Brücke in der 
Baumaßnahme für die 2. S-Bahnstammstrecke 
integriert ist, ist die Bauzeit mit den Maßnahmen der 
DB AG zu koordinieren. Verschiebungen sind deshalb 
möglich.

Das Planfeststellungsverfahren ist eingeleitet.

3

Prioritäten für die Aufnahme in das 
nächste MIP sind nach Meinung 
des BA 14:

Die vom Baureferat angekündigte 
und nun nicht enthaltene Sanierung 
Baumkirchner Straße

Das Projekt Baumkirchner Straße und Baumkirchner 
Straße Marktbereich „Behrpark“ war im Mehrjahres-
investitionsprogramm 2003 – 2007 noch in der 
Investitionsliste 3 (nicht finanziert) mit Gesamtkosten 
von 3,0 Mio. € enthalten. Bei den Abgleichs-
gesprächen zwischen der Stadtkämmerei und dem 
Baureferat im Frühjahr 2004 zur Fortschreibung des 
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