Telefon: 233 - 61100
Telefax: 233 - 61105

Naherholungsgebiet ,,Langwieder Seen*

FuB- und RadwegerschlieBung

Route 3 (Eschenrieder StraRe)

im 22, Stadtbezirk Aubing - Lochhausen - Langwied

Neubau eines gemeinsamen Geh- und Radweges
entlang der Eschenrieder Stralle
zwischen Kreuzkapellenstrafle und Scharinenbachstralle

Projektkosten (Kostenobergrenze):

1.700.000 €

(darin enthalten: 60 %-LHM-Anteil an den Folgekosten
der Stadtwerke Minchen GmbH = 15.000 € (brutto))
1. Bedarfs- und Konzeptgenehmigung (SB)

2. Projektgenehmigung (SB)

3. Genehmigung zur Durchfiihrung von Vorwegmal3nahmen (SB)

4. Anderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2013 - 2017 (VB)

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 00647

Anlagen
- Ubersichtsplan
- Projekthandbuch 2 (PHB 2)

Baureferat
Tiefbau

- Stellungnahme des Bezirksausschusses 22 Aubing - Lochhausen - Langwied

vom 02.07.2014

Beschluss des Bauausschusses vom 23.09.2014 (SB) und (VB)

Offentliche Sitzung

. Vortrag der Referentin

1. Sachstand

Bereits im Grundsatzbeschluss vom 26.04.2007 (Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 05439)
zum Sachstand der drei Radwegrouten zur Langwieder Seenplatte hat das Baureferat

darauf hingewiesen, dass sich der Grunderwerb als aulierst schwierig erweist.

Daher wurde das Baureferat beauftragt, die drei Radwegrouten, dort wo es sinnvoll ist

und der Grund zur Verfigung steht, auch abschnittsweise zu realisieren.
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Der Bauausschuss hat mit Beschluss vom 03.06.2008 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 /
V 00235) das Bedarfsprogramm fur die vorbezeichnete MaRnahme genehmigt und
das Baureferat beauftragt, die Entwurfsplanung zu erarbeiten und die Projekt-
genehmigung herbeizuflihren.

In der Zwischenzeit wurde der sich in der Zustandigkeit der Autobahndirektion
Sudbayern befindliche Abschnitt der Radwegroute 3 - Eschenrieder Stralle
zwischen Kreuzkapellenstralle und Birkenrieder Stral3e - hergestellt.

Trotz intensiver Verhandlungen durch das Kommunalreferat mit den Eigentimern ist
der Erwerb fir ein Grundstlick, das dringend fir die Realisierung der Entwurfsplanung
notwendig war, gescheitert. Das Baureferat hat daraufhin die Planung Uberarbeitet.

Da das Bedarfsprogramm inzwischen alter als funf Jahre ist, ist der Genehmigungs-
schritt geman den stadtischen Projektierungsrichtlinien zu wiederholen.

Das Baureferat hat zwischenzeitlich fiir die vorgenannte Baumalinahme die
Entwurfsplanungsunterlagen sowie das Projekthandbuch (PHB 2) erarbeitet.
Die Unterlagen nach § 12 KommHV-Doppik liegen vor.

. Projektbeschreibung

Zur besseren Erschliefung des Naherholungsgebietes ,Langwieder Seen fir
den Ful®- und Radverkehr soll auf der Ostseite der Eschenrieder Stral’e zwischen
Kreuzkapellen- und Scharinenbachstral’e ein gemeinsamer Geh- und Radweg
mit Zweirichtungsverkehr errichtet werden.

Der gemeinsame Geh- und Radweg schlief3t an den durch die Autobahndirektion
Sudbayern bereits hergestellten Weg an und verlauft dstlich der Eschenrieder Stralte
bis zu dem vorhandenen Weg stdlich der Scharinenbachstral3e.

Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen:

Der Geh- und Radweg erhalt eine Breite von 2,50 m mit beidseitigen 0,50 m breiten
Bankettstreifen und wird in Asphaltbauweise hergestellt. Die Oberflachenentwas-
serung erfolgt Uber eine, im Mittel 1,00 m breite, zwischen Fahrbahn und Geh- und
Radweg angeordnete Mulde.

Im Bereich der Osterangerstralde ist der Grunderwerb flr ein Grundstick gescheitert.
Um auch hier einen Geh- und Radweg realisieren zu kénnen, ist geplant, den Geh-
und Radweg direkt an der Fahrbahn entlangzufiihren und mit einer Stiitzmauer

zum angrenzenden Grundstlick abzusichern.
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Entlang der vorhandenen Bebauung (Eschenrieder Straf’e Nr. 86 bis Nr. 90) wird

die Fahrbahn in Richtung Westen verschwenkt, um den Geh- und Radweg weiter auf
der Ostseite fuhren zu kdnnen. Die Verschwenkung der Fahrbahn betragt ca. 5 m, auf
einer Lange von etwa 400 m. Die Grundstlicke erhalten entsprechend neue Zufahrten.

Auf Hohe der Scharinenbachstrale befinden sich der Seitengraben des Lochhauser
Fischbaches und ein ausgewiesenes Feuchtbiotop. Die Querung des Baches erfolgt
mittels Rohrdurchlass. Der Rohrdurchlass wird, neben dem Gerinne, jeweils seitlich
Uferbereiche flir Amphibien aufweisen. Der Eingriff in das Feuchtbiotop wird so
minimal gehalten.

Durch den Bau des Geh- und Radweges und die damit verbundene Verschwenkung
der Fahrbahn nach Westen erfolgt ein Eingriff in das Okokonto | ,Eschenrieder Moos".
AulBerdem erfolgen eine Neuversiegelung von Grunflachen und der Eingriff in
Geholzstrukturen. Dartiber hinaus wird ein vierstammiger Baum gefallt. Insgesamt
ergibt sich eine auszugleichende Neuversiegelung von 2340 m2. Parallel zur
Stralenplanung wurde ein Landschaftspflegerischer Begleitplan in Abstimmung mit
dem Referat fir Stadtplanung und Bauordnung erarbeitet. Die erforderlichen
Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen werden, standortnah, auf den Flurstiicken 2862
und 2863 der Gemarkung Langwied realisiert. Es ist die Anlage eines Biotopkomplexes
mit mageren Frisch- und Feuchtwiesen sowie die Neupflanzung standortgerechter
Geholze vorgesehen.

Die MaRnahme befindet sich im Bereich vor- und friihgeschichtlicher Siedlungsspuren;
daher werden die Bauarbeiten arch&ologisch begleitet.

Weiterhin ist geplant, die Beleuchtung im Bereich der Bebauung (Eschenrieder Stralle
Nr. 86 bis Nr. 90) endgiiltig herzustellen. Eine durchgehende Beleuchtung des

Geh- und Radweges ist nicht vorgesehen. Au’erdem sind im Zuge der Mal3nahme
Anlagen der Telekommunikation zu verlegen.

Die zustandigen planungsbeteiligten Dienststellen sowie der Bezirksausschuss 22
haben der MalRnahme zugestimmt.

. Bauablauf und -termine, Vorwegmalinahmen

Die Durchfuhrung der Ma3nahme ist ab 2015 vorgesehen.

Zur Bauvorbereitung sind im Winter 2014/2015 vorweg die notwendige Baumfallung
durchzuflhren und die Gehdlze zu roden. Die Stralen- und Wegebauarbeiten

beginnen dann 2015.

Baubegleitend werden die archaologischen Untersuchungen durchgefuhrt.
Zur Dauer der archdologischen Grabungen sind derzeit keine Angaben maoglich.
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Die Baudauer betragt, in Abhangigkeit von den arch&ologischen Untersuchungen,
etwa zehn Monate.

. Kosten

Das Baureferat hat auf der Grundlage der Entwurfsplanung die Kostenberechnung
erstellt.

Danach ergeben sich fir die MaRnahme Kosten in Héhe von ca. 1.700.000 €.
Darin enthalten ist eine Risikoreserve in Héhe von 160.000 €.

Es handelt sich hier um Kosten nach dem derzeitigen Preis- und Verfahrensstand
zuzlglich eines Ansatzes fur nicht vorhersehbare Kostenrisiken (Konkretisierung der
Planung sowie der Mengen- und Preisansatze). Unabhangig davon ist eine
Kostenfortschreibung aufgrund von Index- bzw. Marktpreisveranderungen zulassig.

In den Projektkosten enthalten ist der von der LHM zu tragende 60 %-Anteil
(15.000 € brutto) an den einmalig verursachten Folgekosten der Stadtwerke Munchen
GmbH.

Die laufenden Folgekosten erhéhen sich um ca. 16.200 € pro Jahr.

Die aktivierungsfahigen Eigenleistungen des Baureferates sind im anliegenden
Termin- und Mittelsbedarfsplan nachrichtlich aufgefthrt.

. Finanzierung

Der derzeitige Finanzierungsbedarf betragt 1.700.000 €. Darin enthalten ist eine
Risikoreserve in H6he von 160.000 €.

Die MalRnahme ist im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013 - 2017 bisher lediglich
mit Planungskosten in H6he von 238.000 € in der Investitionsliste 1 unter
Maflnahme-Nr. 6300.3780 (Rangfolge Nr. 52) enthalten.

Daher ist das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013 - 2017, wie im Antrag aufgezeigt,
zu andern.

Uber die Anderung des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2013 - 2017 beschlief3t
der Bauausschuss nur vorberatend. Die endglltige Beschlussfassung erfolgt durch
die Vollversammlung des Stadtrates.

Nach Erteilung der Projektgenehmigung wird das Baureferat bei der Finanzposition
6300.950.3780.4 eine Verpflichtungsermachtigung zu Lasten des Haushaltsjahres
2015 auf dem Buroweg bei der Stadtkdmmerei beantragen. Im Rahmen dieser
Veranschlagungsberichtigung wird die Risikoreserve in Héhe von 160.000 €

der Risikoausgleichspauschale zugeflihrt.
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Nach derzeitigem Stand sind fur das Projekt grundsatzlich Férdermittel nach dem
Bayerischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (BayGVFG) zu erwarten.
Eine Aussage Uber die HOhe ist derzeit noch nicht moglich.

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Finanzierungsmoratorium, da die Vorweg-
malnahmen ab Winter 2014/2015 durchzuflhren sind, um den Baubeginn der
StralRenbaumalnahme im Frahjahr 2015 termingerecht realisieren zu kdnnen.

Die Stadtkdmmerei ist mit der Sachbehandlung einverstanden.

6. Beteiligung des Bezirksausschusses

Gemal § 9 Abs. 2 und 3 der Bezirksausschusssatzung i.V.m. Ziffer 2.1, Baureferat,
des Kataloges zur Bezirksausschusssatzung besteht ein Anhdrungsrecht des
Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 22 zur ingenieurmafigen Planung.

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 22 Aubing - Lochhausen - Langwied hat

in seiner Sitzung am 25.06.2014 den Planen zur Errichtung eines gemeinsamen
Geh- und Radweges entlang der Eschenrieder Stralle zwischen Birkenrieder Stralle
und Scharinenbachstralie zugestimmt und hat Abdrucke dieser Beschlussvorlage
erhalten.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, und die Verwaltungsbeiratin
der Hauptabteilung Tiefbau, Frau Stadtratin Dr. Menges, haben je einen Abdruck der
Beschlussvorlage erhalten.



Seite 6

Il. Antrag der Referentin
1. Der Bauausschuss beschlie3t als Senat:
1.1 Die Bedarfs- und Konzeptgenehmigung wird erteilt.

1.2 Das Projekt mit Projektkosten in Héhe von 1.700.000 € wird nach Maligabe
des PHB 2 und der vorgelegten Entwurfsplanung genehmigt.

1.3 Die Genehmigung zur Durchflihrung von Vorwegmalfinahmen wird erteilt.

1.4 Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

2. Der Bauausschuss beschlief3t als vorberatender Ausschuss:

2.1 Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2013 - 2017 wird wie folgt geandert:

alt:

Langwieder/Lul3see, Route 2, Ful3- und Radwegerschliefiung
IL 1, MaRnahme-Nr. 6300.3780, Rangfolge-Nr. 52

. Rest-
Gesamt- | bisher |Programm- finan-

GRZ kostenin | finan- zeitraum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Zierung

1.000 € ziert 12013-2017 2019 ff

950 238 138 100 30 70 0 0 0 0

B | Summe 238 138 100 30 70 0 0 0 0

G | Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z | Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0

StA. 238 138 100 30 70 0 0 0 0

neu:

Langwieder/Lul3see, Route 2, Ful3- und Radwegerschliefiung
IL 1, MaRnahme-Nr. 6300.3780, Rangfolge-Nr. 52

. Rest-
Gesamt- | bisher |Programm- finan-
GRZ kostenin | finan- | zeitraum 2013 2014 2015 2016 2017 2018

. zierun
1.000 € ziert |2013-2017 2019 f?
950 1.540 138 1.402 30 70 650 535 11 0 0
B | Summe 1.540 138 1.402 30 70 650 535 11 0 0
G | Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Z | Summe 0 0 0 0 0 0 0 0 0
StA. 1.540 138 1.402 30 70 650 535 1 0 0
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2.2 Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Finanzierungsmoratorium, da die Vorweg-
maflnahmen ab Winter 2014/2015 durchzuflhren sind, um den Baubeginn der
StralRenbaumalnahme im Frihjahr 2015 termingerecht realisieren zu kdnnen.

2.3 Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Beschluss
nach Antrag.

Uber Abschnitt 2 des Antrages der Referentin wird durch die Vollversammlung des
Stadtrates endgultig entschieden.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Der Vorsitzende Die Referentin

Josef Schmid Rosemarie Hingerl
2. Burgermeister Berufsm. Stadtratin



Iv.
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Abdruck von I. - lll.

uber den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an das Revisionsamt

an die Stadtkdmmerei

an die Stadtkdmmerei - 11/21
zur Kenntnis.

Wv. im Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung.

Die Ubereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift
wird bestatigt.

An den Bezirksausschuss 22

An das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung
An das Kommunalreferat

An das Referat fiir Gesundheit und Umwelt

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Referat fiir Arbeit und Wirtschaft

An die Stadtwerke Miinchen GmbH

An das Baureferat - G, H, J, V., MSE

An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4

An das Baureferat - TO, T1, T1/B. T1/S, T2, T3, TZ, TZ/IK
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zuriick zum Baureferat - T1/CS-West
zum Vollzug des Beschlusses.

Baureferat - RG 4



