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1. Projekte in Bearbeitung
1.1 Neubau bzw. sonstige investive MaBnahme in Bearbeitung
Wegenerstrale 7 + 9 Kinderhaus u. Jugendtreff
1 X 11 |80937 Miinchen Harthof E 4,885,000 |IL1 Ausfilhrungsgen. 20.06.2013 (KA) Fertigstellung Ende 2015/Anfang 2016
Margarete-Schutte-Lihotz |Haus fur Kinder, Jugend und Projektauftrag 18.07.2013
2 X 12 ky-StraBe (Funkkaserne) |Familien N 5,190,000 |IL1 Ausfiihrungsgen. 11.12.2014 (KA) Fertigstellung Anfang 2016
Stadtteilzentrum Milbertshofen,
Krippe (3 Gruppen), mobile Krippe
Ta-gesbetreuungsperson Projektauftrag 18.12.2013 (VV) mit drei
3 X 11 |Piccoloministrafie (MobiTa) N 8,410,000 |IL1 Projektgen. 03.12.2014 Gruppen |Fertigstellung Mitte 2017
Grundsatzbeschlusss 16.02.2006
(VV), verwaltungsint. Abstimmung Containerprovisorium bereits vorhanden
4 X 10 |Briegerstralle Kinder- und Jugendtreff N 3,200,000 |IL2 NBP 31.03.2014 LArche“
Grundsatzbeschluss mit zwei Abriss Bestandsgeb&aude und
Kinder- und Jugendtreff, Hort (2 Planungs-ko Genehmigung NBP KJHA Hort-gru |Ersatzbau/Neubau zusammen mit 2
5 X 21 |Alois-Wunder-Str. 1 Gruppen) E+N |sten IL1 09.04.2013 ppen gruppigen Hort
Kinder- und Jugendtreff+
Geschaftsstelle KIR+ Hort Bislang Gl-Beschliisse vom
(2gruppig)+Mobile 20.11.04 und 28.07.2010 zwei
Tages-betreuungsperson Planungs-ko Grundsatzbeschluss geplant fir Hort-gru |Abriss Bestandsgebaude und
6 X 8 |WestendstralRe 66a (MobiTa)+ Jugendwohnen E+N |sten IL2 KJHA 07.07.2015 ppen Ersatzbau/Neubau mit Erweiterung
Neubau fiir veraltetes Provisorium.
Integriert in Gesamtbaumafl3nahme
Kinder- u. Jugendtreff, 4-gruppige
Kinderkrippe + Wohnungsbau KomPro/B.
Beschliisse 16.12.2009, 28.06.2011 Bautrager (MGS). Federfiihrung und
7 X 23 |Von-Reuter-Str. 1a Kinder- und Jugendtreff N 2,100,000 |IL1 und 31.01.2012 Bauherr S-llI.
Gemeinsame Planung mit RBS. Kinder-
und Jugendeinrichtung im Bauraum der
Lissi-Kaeser-Stralle Projektgen. 11/2013 KITA Ackermannbogen \2 Fertlgstellung
8 X 4 |(Ackermannbogen) Kinder- und Jugendtreff N 2,470,000 |IL1 Ausfiihrungsgen. 15.07.2014 ;
und Jugendtreff im Bauraum der
3-zuigigen Grundschule,
26 Mio Doppelsporthalle, Freisportanlagen und
Gesamt-ma Haus fur Kinder. Fertigstellung Ende
9 X 19 |Baierbrunner StralRe Kinder- und Jugendtreff N Rnahme IL1 Ausfiihrungsgen. 26.03.2014 2016/Anfang 2017
Grundsatzbeschluss mit integriert in Quartierseinrichtung mit ASZ,
LFamilientreff im 13er Kultur- und Planungs-ko Genehmigung NBP 11.06.2013 birgerschaftl. Nutzung und
10| X 13 |Prinz-Eugen-Kaserne Burgertreff* N sten IL2 (KJHA+SA) Nachbarschaftstreff, Fertigstellung 2017
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Arnulfpark, Kinder- und Jugendtreff (bis 14 Grundsatzbeschluss mit War urspriinglich als Teileigentum
11 X 3 |Erika-Mann-StraRe Jahre) und Nachbarschaftstreff N IL1 Genehmigung NBP 18.12.2013 (VV) geplant. Nun Neubau durch BR
Ersatz fir FestSpielHaus am Standort
QuiddestraRe. Realisierung im Rahmen
Jugendkultureinrichtung Planungs-ko Grundsatzbeschluss 05.10.2006 Neubau kulturelles Zentrum.
12 X 16 |Hanns-Seidel-Platz JFestSpielHaus" N sten IL1 (VV) Fertigstellung 2020
Familien- und Beratungszentrum Anmietung nach Errichtung durch stadt.
und mobile Grundsatzbeschluss mit Wohnbaugesellschaft. Zusatzlich geplant
Tagesbetreuungs-person Genehmigung NBP und Folgekosten ist ein ambulanter Pflegedienst.
13 17 |Pollatstrafle 11 (MobiTa), Nachbarschaftstreff Anmietung IL1 23.10.2013 (VV) Fertigstellung 2017
Grundsatzbeschluss mit
offene Einrichtung fur Teenies Planungs-ko Genehmigung NBP und Folgekosten
14 X 21 |Paul-Gerhardt-Allee und Jugendliche (10-18 Jahre) N sten IL2 25.02.2014 (SB), 30.07.2014 (VV) Grundstiick muss noch erworben werden
Erwerb Grundsatzbeschluss mit Teileigentumserwerb oder Anmietung von
Kinder- und Familienzentrum und oder Genehmigung NBP und Folgekosten R&aumen integriert in einem
15 X 21 |Paul-Gerhardt-Allee Nachbarschaftstreff Anmietung IL2 25.02.2014 (SB), 30.07.2014 (VV) Wohngebaude
UmbaumafRnahme von angemieteten
Forderzentrum junge Kultur- und unter Raumen durch stadt.
16 7 |HansastralBe 31 Kreativwirtschaft U 500.000 IL1 Beschluss 27.11.2013 (VV) Wohnbaugesellschaft
Umbau von R&umen in vorhandenen
17 9 |Torwaldsenstral3e 13 Tageskindertreff 6 und 7 U 280,000 IL1 Beschluss 23.10.2013 (VV) Teileigentum
Grundsatzbeschluss mit Gemeinsame Planung mit RBS.
Planungs-ko Folgekosten 16.09.2014 (SB), Jugendcafé und KiTa auf gemeinsamen
18 X 16 |Hochéckerstrale Jugendcafé N sten IL3 22.10.2014 (VV) Grundstuck.
Erwerb von R&umen im Rahmen des soz.
Grundsatzbeschluss mit RUF und Wohnungsbaus/Bautrager stadt.
Folgekosten 16.09.2014 (SB) und Wohnbaugesellschaft. Situierung bei
19 X 16 |HochéackerstraBe Kinder- und Familienzentrum Erwerb IL1 22.10.2014 (VWV) KiTa
Neubau (Ersatz fir Provisorium) Kinder-
und Jugendtreff und Verlagerung und
Haager Straf3e (Rund um |Kinder- und Jugendtreff, Familie, Planungs-ko Zusammenfihrung mit AKA
20 X | 14 |den Ostbahnhof) Senioren N sten IL3 Grundsatzbeschluss 02.12.2014 (SB Rosenheimerstrale
Grundsatzbeschluss mit RUF und
Angebote fir Familien + Standort |Anmietung / Folgekosten 10.03.2015 (KJHA u. Anmietung und Umbau von Raumen;
21 X | 12 |Karl-Koglsperger-Str. frihe Férderung (Heidetreff) Umbau IL1 SA), 25.03.2015 (VV) Investitionskostenzuschuss an Trager

09/21/2015, opentransformer_renderer_input4622275894581328071 Seite 2



Anlage 1

Projektliste investive Planungen der Abteilung S-l1I-KJF
- 2 3= <
[ < N ] S
§ |8 J=|8 £ 3 . 2
> 2 g | = 4] c o
8 | 3t |3 = §|.8 s o]
S82_19] §£ |2 x =4 g2 £ £
$3 £33
o = k=4 - ]
SRR 35 §L2% 2 Qg
D=S |l |3y g2 T E S 8 <5 (e o —~ |Projektstand (Beschluss-Stand) 02 Fertigstellung
0% |6 |2m 3 |E |[]| & |standort Art der Einrichtung S2020824 EB ¢ % o |[Bemerkungen
Grundsatzbeschluss mit RUF und Teileigentumserwerb nach Errichtung der
Folgekosten 10.03.2015 (KJHA u. R&aume durch stadt.
22 X | 20 |LudlstraBBe Familien- und Beratungszentrum | Erwerb IL1 SA), 25.03.2015 (VV) Wohnbaugesellschaft
1.2 Generalinstandsetzungen, Sanierungen in Bearbeitung
23 12 |Burmesterstralie 27 Kinder- und Jugendtreff Gl 3,610,000 |IL1 Ausfilhrungsgen. 12.12.2013 Fertigstellung Mitte/Ende 2015
24 12 |Gohrenstral3e 6 Kinder- und Jugendtreff Gl 2,380,000 |IL1 Ausfiihrungsgen. 27.03.2014 Fertigstellung Ende 2015
Kinder- und Jugendtreff, privater Planungs-ko Untersuchungsauftrag in Denkmalschutz, privater Kindergarten im
25 13 |MuspillistraBe 27 Kindergarten Gl sten IL2 Bearbeitung oG
Planungs-ko Untersuchungsauftrag in Energetische Sanierung der
26 10 |Leipzigerstrale 2 Kinder- und Jugendtreff Gl sten IL3 Bearbeitung Gebéaudehillle und der Heizleitungen
Planungs-ko Untersuchungsauftrag in
27 7 |HansastralBe 39 + 41 Kinder, Jugend, Familien Gl sten IL2 Bearbeitung
Uberregionale Einrichtung Generalinstandsetzung der
Teenager, Jugendliche und junge Planungs-ko Untersuchungsauftrag in Berufsschulanlage Luisenstr. 9 — 11
28| 3 |Café Netzwerk Erwachsene Gl sten Bearbeitung (01.03.12) Bauteil E und F (RBS)
2. Noch offene Projekte gemaR Generalinstandsetzungspaket 2004 / 2010
Kinder- und Jugendtreff,
1 X 6 |Danklistral3e 34 Kindergarten Gl/E Gl-Beschluss vom 28.07.2010 Bedarf |Tragwerk
2 X 20 |TerofalstraBe 68 Kinder- und Jugendtreff Gl Gl-Beschluss vom 28.07.2010 Bedarf
3 X 5 |Am Kegelhof 8 Kinder- und Jugendtreff Gl Gl-Beschluss vom 28.07.2010 Bedarf |[Fenster+Fassaden
4 X 3 |Georgenstralle 13 a Musisches Zentrum GI/E Gl-Beschluss vom 28.07.2010 DG-Ausbau, Saal fehlt
5 X 17 |Perlacher Stral3e 103 Kinder- und Jugendtreff GI/E Gl-Beschluss vom 28.07.2010 eventuell vorab WC-Sanierung
Kinder- und Jugendtreff und
6| X 11 |Torquato-Tasso-Str. 33  |Mittagsbetreuung Gl Gl-Beschluss vom 28.07.2010
7 X 24 |LasallestralRe 111 Kinder- und Jugendtreff GI/E Gl-Beschluss vom 28.07.2010 Bedarf
8 X 24 |Diilferstrale 34 Kinder- und Jugendtreff GI/E Gl-Beschluss vom 28.07.2010
9 X 24 |WintersteinstralRe 35 Kinder- und Jugendtreff GI/E GI-Beschluss vom 28.07.2010 Fassade, Fenster, Balkone
100 X 13 |Scherfweg 6 Kinder- und Jugendtreff GI/E Gl-Beschluss vom 28.07.2010
11 X 19 |Graubiindner StraRe Kinder- und Jugendtreff Gl Gl-Beschluss vom 28.07.2010
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3. Neue investive Projekte in Planung (Neubauplanungen, Ersatzbauten, Generalinstandsetzungen oder Anmietung nach Errichtung durch z.B. stadtischen Bautrager)
Denkmalschutz, starke Durchfeuchtung
Folgenutzung nach Auszug Erhaltungs- des Mauerwerks. Voraussichtlich Ende
1 X 11 |Alter-St.-Georgs-Platz Stadtteilzentrum Milbertshofen malnahme 2017
Planungs-ko Grundsatzbeschluss voraussichtl. Ersatzbau fir Containeranlage
2 X | 22 |Bodenseestralle 186 Kinder- und Jugendtreff N sten IL3 Mitte 2015 notwendig, Fordermittel moglich!!
Planungs-ko
3 X | 22 |Freiham Kinder- und Jugendtreff N sten IL3 Standortsicherung
. . Container
Vorlaufprojekt fir Kinder-, bzw.
4 X | 22 |Freiham Familien- und Beratungszentrum | Anmietung
Kinder-, Familien- und Planungs-ko
5 X | 22 |Freiham Beratungszentrum N sten IL3 Standortsicherung
Ersatzbau fur Provisorium von 2014 oder
Kinder- und Jugendfarm Planungs-ko Sanierung Barackenlager
6 X | 22 |Wiesentfelser StralBe (Festbau) N sten IL2 (denkmalgeschiitzt)
Familienzentrum und offene
Angebote fur Kinder von 0-11 Planungs-ko Abhé&ngig von Planung Sozialburgerhaus,
7 X | 15 |Truderinger Bahnhof Jahren N sten IL2 in das es integriert werden soll.
Erwerb Kinder- und Familienzentrum integriert
Walter-Gropius-Stralle oder Planungs-ko Grundsatzbeschluss voraussichtl. mit KiTa im Gebaude von S-Ill, Wohnen
8 X 12 |(Parkstadt Schwabing)  |Kinder- und Familienzentrum Anmietung |sten IL2 2015 gemeinsam mit S-Il Kompro B
Planungs-ko Kinder- und Jugendtreff im Geb&ude von
9 X 25 |Zschokkestralle Kinder- und Jugendtreff N sten IL3 S-1Il, Wohnen Kompro B integriert
Wirtschaftlichkeitsvergleich ob Sanierung
10 X 16 |Albert-Schweitzer-Str. Abenteuerspielplatz GI/N oder Neubau notwendig
Planungs-ko Bisher kein Standort fur
11 X | 9 |Birketweg kleinteiliger Kinder- u. Jugendtreff| Erwerb |sten IL2 Teileigentumserwerb vorhanden
Konkrete Bedarfsplanung wird noch
12 X | 12 |Bayernkaserne Familien- und Beratungszentrum N erarbeitet
13 X | 12 |Bayernkaserne Kinder- und Jugendtreff N 500 gm Nutzflache DIN 277 (1-6) Standortsicherung
14 X 16 |Kurt-Eisner-StraBe 28 Kinder- und Jugendtreff Gl Generalinstandsetzung Saal notwendig
Sanierung bzw. Neubau
15 X| X 9 |Hanebergstr.31 Kinder- und Jugendtreff GI/N Bestandgebaude, Spielhaus fur ASP
Sanierung Tropferlbad und Weitere.
16 X 2 |Thalkirchnerstr. 96 - 100 |Kinder- und Jugendtreff Gl Denkmalschutz

09/21/2015, opentransformer_renderer_input4622275894581328071 Seite 4



Anlage 1

Projektliste investive Planungen der Abteilung
= 2 S =
[ 8 N ] S
§ |8 J=|8 £ 3 . 2
> 2 g | = 4] €
2 S| 3€ |3 = S|.c 5 € 2
22 13| §g|a x =L 7 EL £ t9
23212 _ 858 |8 3 g flgg B 55
R RN E3 fgis £ i
D=S |l |3y g2 T E S 8 <5 (e o —~ |Projektstand (Beschluss-Stand) 02 Fertigstellung
0% |6 |2m 3 |E |[]| & |standort Art der Einrichtung S2020824 EB X2 Bemerkungen
Erwerb S :
oder Grundsatzbeschluss voraussichtlich Standortsicherung, Bautrager stadt.
17 16 |Hanns-Seidel-Platz Familien- und Beratungszentrum | Anmietung Ende 2015 Wohnbaugesellschaft; evtl. Vorlaufprojekt
Anmeldung 235 gm Nutzflache DIN
18 19 |Campus Sud Familientreff N 277 (1-6) und 200 gm Freiflache Standortsicherung
Quartier am Sudpark, Anmeldung 315 gm Nutzflache DIN Teileigentumserwerb nach Errichtung der
(ehem. E.ON-Gelénde), 277 (1-6) und 200 gm Freiflache; R&ume durch stadt.
19 19 |Boschestsriederstral3e Kinder- und Jugendtreff Erwerb Grundsatzbeschluss Mitte 2015 Wohnbaugesellschaft
20| 4 |BelgradstraBe 75-81 stadt. Tageskindertreff N Standortsicherung
Grundsatzbeschluss und RUF und Anmietung nach Errichtung durch stadt.
21 15 |Willy-Brandt-Allee Jugendcafé Anmietung Folgekosten April 2015 Wohnbaugesellschaft
Mobile Tagesbetreuungsperson N bzw.
22 20 |TerofalstraBe (MobiTa) Anmietung Bedarfsplanung
Mobile Tagesbetreuungsperson N bzw.
23] 5 |Haidhausen (MobiTa) Anmietung Bedarfsplanung
Mobile Tagesbetreuungsperson N bzw.
24 15 |Trudering (MobiTa) Anmietung Bedarfsplanung
N bzw.
25 24 |Hasenberg| Familien- und Beratungszentrum | Anmietung Bedarfsplanung
Planungsgebiet kleinteilige Einrichtung fur Kinder Anmeldung180 gm Nutzflache DIN
26 16 |Haldenseestralle und Teenies N 277 (1-6) Standortsicherung
offene Einrichtung fir Kinder und Anmeldung 250 gm Nutzflache DIN
27 16 |Waldperlach, Im Gefilde |Jugendliche N 277 (1-6) Standortsicherung
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