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Stand 29.02.2016

 Allgemeine Daten Blatt 2.1 / 2.2 von 17

Projekt Nr.: 12 HI.3930 Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

  Bemerkungen: Vor dem Start der Generalinstandsetzung Wird die Grund- und Förderschule in 2 Interimsneubauten ausgelagert. Anzahl der Nutzeinheiten :
Die Förderschule wird nach Abschluss der Generalinstandsetzung nicht mehr in die Grundschule zurückgeführt

Generalinstandsetzung Schulgebäude m. Turnhalle u. Anbau HM-Whg

Interimsbau Förderschule Prager Str. 17 (vormals Rothpetzstr.40)

 Nutzerreferat  Organisation  (Name)  Zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Bauherrenvertretung RBS  Hans-Jürgen Stein  089 / 233–83601 089 / 233-83680  Bayerstraße 28, 80335 München

RBS  Karin Schröttinger  089 / 233–83638 089 / 233-83680  Bayerstraße 28, 80335 München

 Baureferat Hochbau H  Organisation  (Name) Zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Projektleitung H 42 Baureferat Abt. Hochbau 4 089 / 233-60705  Friedenstraße 40, 81671 München

 Projektsteuerung *)  Organisation  (Name) Zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Steuerung Kosten / Termine *) EDR-GmbH  Carola Hug  089 / 54711231  Dillwächterstraße 5, 80686 München

H 6 Baureferat Abt. Hochbau 62  Hüdaverdi Aydin  089 / 233-60896  089 / 233-60853  Friedenstraße 40, 81671 München

H 7 Baureferat Abt. Hochbau 74 Daniel Kitic  089 / 233-61733  089 / 233-60905  Friedenstraße 40, 81671 München

H 8  Robert Kurzenberger  089 / 233-29060  089 / 233-29005  Herzogspitalstraße 24, 80331 München

G 12 Baureferat  Gartenbau, G12  Martin Wollenweber martin.wollenweber@muenchen.de  089 / 233-60416  Friedenstraße 40, 81671 München

 Planungsbeteiligte  Organisation  (Name) Zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Architekt  C+F Architekten Claus + Forster  Matthias Schuster  089 / 3835 6616  089 / 343230  Leopoldstraße 9, 80802 München

 Tragwerk K.Pache Ing.-Büro K. Pache  Klaus Pache  08131 / 454373  08131 / 86798  Klosterstraße 7, 85221 Dachau

 Elektro ITM Ingenieurteam München  Anton Fritzmaier  089 / 6735940-0  Otto-Hahn-Straße 24, 85521 Riemerling

 Haustechnik IBS  Markus Weiss  089 / 3149 290  089 / 3149 398  Untermühlanger 35, 80995 München

 Kommunikationstechnik ITM Ingenieurteam München  Anton Fritzmaier  089 / 6735940-0  Otto-Hahn-Straße 24, 85521 Riemerling

 Landschaftsarchitekt LAK  Katrin Kronenbitter  089 / 277789 15  089 / 277789 99  Bauerstraße 19, 80796 München

 Sonstige  Heiko Wöhrle  089 / 991525 42  089 / 991525 99  Feldkirchner Straße 7a, 85551 Kirchheim

 *) nur bei Sonderprojekten

Teilprojekt 1 : Teilprojekt 4 :

Teilprojekt 2 : Interimsbau Grundschule (Guerickestr. 2) zur Anmietung – Neu: Kauf Teilprojekt 5 :

Teilprojekt 3 : Bemerkungen :

 Abteil./  
Fachb.

Referat f. Bildung u. Sport 
ZIM-ImmoV – Leitung

hans-juergen.stein@muenchen.de

Referat f. Bildung u. Sport 
ZIM-ImmoV-Nord

karin.schroettinger@muenchen.de

PL. Anja Grafe-Friedrich 
SB: Andreas Gerl

anja.grafe-friedrich@muenchen.de   
andreas.derl@muenchen.de  

 089 / 233-60738 
089 / 233-60733

c.hug@edr.de
 089 / 
547112831

 Steuerung Elektro *) huedaverdi.aydin@muenchen.de

 Steuerung Haustechnik *) daniel.kitic@muenchen.de

 Steuerung Kommunikationstech.*) Direktorium IT@M-I33, ITK 
Netze, Netzwerkmanagement

robert.kurzenberger@muenchen.de

 Steuerung Gartenbau *)  089 / 233-
98960416

schuster@claus-und-forster.de

pache@ib-tp.de

a.fritzmaier@ingenieurteam-muenchen.de
 089 / 6735940-
29

Dipl.-Ing. (FH) Franz Steiner 
IB für Haustechnik GmbH

m.weiss@ib-steiner-gmbh.de

a.fritzmaier@ingenieurteam-muenchen.de
 089 / 6735940-
29

Kronenbitter 
Landschaftarchitekten

kronenbitter@oabertram.de

Ing.-Büro Hausladen 
Thermische Bauphysik EnEV

heiko.woehrle@ibhausladen.de

mailto:hans-juergen.stein@muenchen.de
mailto:karin.schroettinger@muenchen.de
mailto:anja.grafe-friedrich@muenchen.de
mailto:andreas.derl@muenchen.de
mailto:c.hug@edr.de
mailto:huedaverdi.aydin@muenchen.de
mailto:daniel.kitic@muenchen.de
mailto:IT@M
mailto:robert.kurzenberger@muenchen.de
mailto:schuster@claus-und-forster.de
mailto:pache@ib-tp.de
mailto:a.fritzmaier@ingenieurteam-muenchen.de
mailto:m.weiss@ib-steiner-gmbh.de
mailto:a.fritzmaier@ingenieurteam-muenchen.de
mailto:kronenbitter@oabertram.de
mailto:heiko.woehrle@ibhausladen.de


Stand 29.02.2016

 Allgemeine Daten Blatt 2.2 / 2.2 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Ausführungsbeteiligte  Organisation  (Name) Zuständ. Mitarbeiter Mail-Adresse Telefon Fax Straße,  PLZ / Ort

 Architekt IBR IBR Ingenieure GmbH Andreas Metzger  089 / 389995-14  089 / 389995-25 Gärtnerstraße 45

 Tragwerk K.Pache Ing.-Büro K. Pache  Klaus Pache  08131 / 454373  08131 / 86798  Klosterstraße 7, 85221 Dachau

 Elektro ITM Ingenieurteam München  089 / 6735940-0  Otto-Hahn-Straße 24, 85521 Riemerling

 Haustechnik IBS  Markus Weiss  089 / 3149 290  089 / 3149 398  Untermühlanger 35, 80995 München

 Kommunikationstechnik ITM Ingenieurteam München  089 / 6735940-0  Otto-Hahn-Straße 24, 85521 Riemerling

 Landschaftsarchitekt LAK  089 / 277789 15  089 / 277789 99  Bauerstraße 19, 80796 München

 Künstler

 Sonstige  Heiko Wöhrle  089 / 991525 42  089 / 991525 99  Feldkirchner Straße 7a, 85551 Kirchheim

 SiGeKo

 andreas.metzger@ibr-ingenieure
.de

pache@ib-tp.de

 Anton Fritzmaier / Hr. 
Datzmann

r.datzmann@ingenieurteam-muenchen
 089 / 6735940-
29

Dipl.-Ing. (FH) Franz Steiner 
IB für Haustechnik GmbH

m.weiss@ib-steiner-gmbh.de

 Anton Fritzmaier / Hr. 
Datzmann

r.datzmann@ingenieurteam-muenchen
 089 / 6735940-
29

Kronenbitter 
Landschaftarchitekten

 Katrin Kronenbitter, 
Fr. Schmidt, Hr. Heid

kronenbitter@oabertram.de

Ing.-Büro Hausladen 
Thermische Bauphysik EnEV

heiko.woehrle@ibhausladen.de

mailto:andreas.metzger@ibr-ingenieure
mailto:pache@ib-tp.de
mailto:r.datzmann@ingenieurteam-muenchen
mailto:m.weiss@ib-steiner-gmbh.de
mailto:r.datzmann@ingenieurteam-muenchen
mailto:kronenbitter@oabertram.de
mailto:heiko.woehrle@ibhausladen.de


Stand 29.02.2016

 Verfahrensstand Blatt 3 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Neubau  Investive Maßnahme am Bestand X

 Bearbeitungsstand  Genehmigungsschritt  Genehmigung durch :  Kostenüberschreitung :  Projektkosten in 1.000 Euro

 Vorplanung / Untersuchung  Projektauftrag  MA : 13.11.2013  VV : 27.11.2013 28.940

 Entwurfsplanung  Projektgenehmigung  MA:  VV : verw.-intern  MA : 21.08.2014  BR : 08.08.2014  StK : 01.09.2014 29.930

 Vorbereiten der Ausführung  Ausführungsgenehmigung  MA :  VV :

 Sammelbeschluss  MA :  VV :

 Genehmigungsverfahren  Antrag vom :  Bescheid vom : Entfällt  Positiv  Negativ  Bemerkungen

 Fachaufsichtliche Genehmigung des Bauprogramms (Schulen) 13.11.2014 11.12.2014 O X      O TP3: A- 21.05.14  B-11.09.14

 Vorläufige Anerkennung für Kindergarten X      O      O

 Heimaufsichtliche Würdigung für Hort X      O      O

 Heimaufsichtliche Würdigung für Kinderkrippe X      O      O

 Antrag auf Zuwendungen 05.06.2015 O      O      O TP3: A-30.09.14  B-06.10.14

 Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) 05.06.2015 06.08.2015 O X      O

 Vorbescheid ( LBK ) X      O      O

 Baugenehmigung ( LBK ) 05.08.2014 * 03.07.2015 ** O X      O

 Sonst. Genehmigungsverfahren (Denkmalschutz, Baumbestand,etc.) O      O      O

 Bemerkung * Bauantrag TP2+3: am 10.04.14  –  ** Baugehmigung erteilt: TP2 am 21.10.14  /  TP3 am 24.09.14

 Abstimmungsverfahren  Gespräch am :  Entfällt  Bemerkungen

 Branddirektion 23.02.2011, 11.11.13 u. 24.04.14 O Protokoll

 Gewerbeaufsicht X

 Unfallkasse 03.04.2014 O

 Vergabestelle 1 (Reinigung) O

 Städtischer Beraterkreis Barrierefreies Bauen O

 Referat für Gesundheit und Umwelt (wenn Eintrag im Altlastenkataster) 05.10.2011 O Stellungnahme Büro Förs+Hamann, Pkt. 5.6

 Vermieter (KR/RBS) Vorlage Sicherheitskonzept (1. Entwurf  z. PA) O



Stand 29.02.2016

Grundstücksbogen Blatt 4 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Stadtbezirk : 12  Schwabing Freimann  Gemarkung : Schwabing  Größe : 8.504 m²  Flurstück-Nr. : 941  Katasterblatt :

 Grundstück

 Eigentumsverhältnisse  Planungsrecht

 Grunderwerb erforderlich O  Nicht erforderlich X  Flächennutzungsplanverfahren  Bebauungsplanverfahren

 Verhandlungen eingeleitet O  Eigentum der Stadt X  Erforderlich O  Erforderlich O

 Erbbaurecht O  Kein Erbbaurecht O  Eingeleitet O  Eingeleitet O

 Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten)  Abgeschlossen O  Billigungsbeschluss O

  Maß der Nutzung  Satzungsbeschluss O

 GRZ                    = 0,35  Rechtsverbindlich X

 GFZ                     = 0,6  Nach § 34 BBauG O

 Grundstücksbeschaffenheit

 Grundstück Eben X Geneigt O

 Bodengutachten erforderlich Ja X Nein O  Immissionen

 Baugrundverbesserung erforderlich Ja O Nein X  Verkehrslärm X Straße O Bahn

 Eintrag im Altlastenkataster * Ja X Nein O  Schadstoffimmissionen

 Amtl. Höchstwasserstand (m.ü.N.N.) =  501,8 ü. NN  Andere Immissionen

 Andere Hindernisse

 * nach Auskunft des Referates für Gesundheit und Umwelt, Abteilung Altlasten

 Erschließung Vorhand Erforderl.  Stellplätze

 Straße X O  Anzahl erforderlich 10

 Schutzzonen Ja  Denkmalschutz Ja  Wasser X O  Anzahl vorhanden 13

 Landschaftsschutz O  Einzeldenkmal X  Kanal X O  Davon in Garagen keine

 Naturschutz O  Ensembleschutz X  Misch-/Trennsystem X O  Abgelöst

 Geschützter  Nähe Einzeldenkmal O  Strom X O

 Baumbestand X  Nähe Ensemble X  Gas X O  Anzahl Fahrradplätze 110

 Trinkwasserschutz- O  Nähe Bodendenkmal O  Kommunikationstechnik X O  Öffentliche Verkehrsmittel

 zone  I, II, III  Nähe Naturdenkmal O  Fernheizung O O U6: Haltest. Nordfriedhof (Fußweg ca. 600m)



Stand 29.02.2016

 Gesamtprojekt  Kostenentwicklung Blatt 5.0  von 17

 P.Nr: 12 HI.3930 Gesamtprojekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 Alle Kostenangaben sind : Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

  Kostengruppen (auf 1.000 Euro runden) Euro  % Euro % Euro % Euro %

 100   Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 0,0 0,0 0,0 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0,0 0,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 300+400  Bauwerk Gesamt 0,0 0,0 0,0 0,0

 500   Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

davon 613 Ersteinrichtungskosten EEK 0,0 0,0 0,0 0,0

davon 620 Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

 700    Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR) 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 0,00 100,0

17,5

117,5

(auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Euro

€

 Euro

 Euro

 (Textbeispiel:  Aug 13      108,0) Punkte Punkte Punkte Punkte

2) Änderung in % = 2) Änderung in % =

 1)   Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen 3)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Berechnung

 2)   hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Anschlag

 Baukosten (auf 10.000 Euro runden, wenn möglich)

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten   (Index bereinigte Kostenobergrenze)

 Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden
 vom Baureferat Eigenleistungen in Höhe
 von .......................... Euro erbracht. Diese sind in
 Den obenstehenden Projektkosten nicht enthalten.

 Baukosten  (aus Kostenanschlag, auf 10.000 runden wenn möglich)

 Reserve  (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose  (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich )

 Index  (Basis 2010 = 100 Punkte)

 Berechnung Indexänderung siehe Zell-Kommentare 

3) 4)



Stand 29.02.2016

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.1 von 17

 P.Nr: 12 HI.3930 Teilprojekt: Generalinstandsetzung Schulgebäude m. Turnhalle u. Anbau HM-Whg Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 Alle Kostenangaben sind : Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

  Kostengruppen (auf 1.000 Euro runden) Euro  % Euro % Euro % Euro %

 100   Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 294.000 1,6 173.000 0,9 41.500 0,2 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 9.944.000 54,4 10.348.000 52,6 10.306.000 50,6 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 2.556.000 14,0 2.797.000 14,2 3.365.800 16,5 0,0

 300+400  Bauwerk Gesamt 12.500.000 68,4 13.145.000 66,8 13.671.800 67,1 0,0

 500   Außenanlagen 1.357.000 7,4 1.433.000 7,3 1.285.600 6,3 0,0

 600   Ausstattung und Kunstwerke 763.000 4,2 907.000 4,6 1.110.800 5,5 0,0

davon 613 Ersteinrichtungskosten EEK 738.000 4,0 880.000 4,5 782.000 3,8 0,0

davon 620 Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

 700    Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR) 3.356.000 18,4 4.022.000 20,4 4.259.700 20,9 0,0

18.270.000 100,0 19.680.000 100,0 20.370.000 100,0 0,00 100,0

3.200.000 17,5 2.520.000 12,8 2.040.000 10,0

21.470.000 117,5 22.200.000 112,8 22.410.000 110,0

(auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

20.370.000  Euro

2.040.000 € 10,0%

80.000  Euro

22.490.000  Euro

 (Textbeispiel:  Aug 13      108,0) Aug 12     105,8 Punkte Feb 14    109,4 Punkte Nov 15     112,0 Punkte Punkte

2) Änderung in % = 3,40 2) Änderung in % = 2,38

 1)   Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen 3)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Berechnung

 2)   hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Anschlag

 Baukosten (auf 10.000 Euro runden, wenn möglich)

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten   (Index bereinigte Kostenobergrenze)

 Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden
 vom Baureferat Eigenleistungen in Höhe
 Von 1.148.900 Euro erbracht. Diese sind in
 Den obenstehenden Projektkosten nicht enthalten.

 Baukosten  (aus Kostenanschlag, auf 10.000 runden wenn möglich)

 Reserve  (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose  (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich )

 Index  (Basis 2010 = 100 Punkte)

 Berechnung Indexänderung siehe Zell-Kommentare 

3) 4)



Stand 29.02.2016

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.2  von 17

 P.Nr: 12 HI.3930 Teilprojekt: Interimsbau Grundschule (Guerickestr. 2) zur Anmietung – Neu: Kauf Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 Alle Kostenangaben sind : Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

  Kostengruppen (auf 1.000 Euro runden) Euro  % Euro % Euro % Euro %

 100   Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 53.000 1,3 53.000 1,3 36.000 0,8 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 2.176.000 51,7 2.176.000 51,7 2.267.000 51,1 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 154.000 3,7 154.000 3,7 70.000 1,6 0,0

 300+400  Bauwerk Gesamt 2.330.000 55,3 2.330.000 55,3 2.337.000 52,6 0,0

 500   Außenanlagen 1.254.000 29,8 1.254.000 29,8 1.295.000 29,2 0,0

 600   Ausstattung und Kunstwerke 18.000 0,4 18.000 0,4 25.000 0,6 0,0

davon 613 Ersteinrichtungskosten EEK 0,0 0,0 25.000 0,6 0,0

davon 620 Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

 700    Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR) 555.000 13,2 555.000 13,2 747.000 16,8 0,0

4.210.000 100,0 4.210.000 100,0 4.440.000 100,0 0,00 100,0

420.000 10,0 420.000 10,0 220.000 5,0

4.630.000 110,0 4.630.000 110,0 4.660.000 105,0

(auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

4.440.000  Euro

220.000 € 5,0%

0  Euro

4.660.000  Euro

 (Textbeispiel:  Aug 13      108,0) Aug 12        105,8 Punkte Aug 12        105,8 Punkte Mai 14    109,9 Punkte Punkte

2) Änderung in % = 2) Änderung in % = 3,88

 1)   Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen 3)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Berechnung

 2)   hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Anschlag

 Baukosten (auf 10.000 Euro runden, wenn möglich)

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten   (Index bereinigte Kostenobergrenze)

 Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden
 vom Baureferat Eigenleistungen in Höhe
 Von 299.200 Euro erbracht. Diese sind in
 Den obenstehenden Projektkosten nicht enthalten.

 Baukosten  (aus Kostenanschlag, auf 10.000 runden wenn möglich)

 Reserve  (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose  (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich )

 Index  (Basis 2010 = 100 Punkte)

 Berechnung Indexänderung siehe Zell-Kommentare 

3) 4)3)



Stand 29.02.2016

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.3  von 17

 P.Nr: 12 HI.3930 Teilprojekt: Interimsbau Förderschule Prager Str. 17 (vormals Rothpetzstr.40) Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 Alle Kostenangaben sind : Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

  Kostengruppen (auf 1.000 Euro runden) Euro  % Euro % Euro % Euro %

 100   Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 20.000 0,8 20.000 0,8 23.000 0,8 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 1.696.000 65,7 1.696.000 65,7 1.917.000 65,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 49.000 1,9 49.000 1,9 55.000 1,9 0,0

 300+400  Bauwerk Gesamt 1.745.000 67,6 1.745.000 67,6 1.972.000 66,8 0,0

 500   Außenanlagen 205.000 7,9 205.000 7,9 219.000 7,4 0,0

 600   Ausstattung und Kunstwerke 330.000 12,8 330.000 12,8 342.000 11,6 0,0

davon 613 Ersteinrichtungskosten EEK 314.000 12,2 314.000 12,2 314.000 10,6 0,0

davon 620 Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

 700    Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR) 280.000 10,9 280.000 10,9 394.000 13,4 0,0

2.580.000 100,0 2.580.000 100,0 2.950.000 100,0 0,00 100,0

260.000 10,1 260.000 10,1 150.000 5,0

2.840.000 110,1 2.840.000 110,1 3.100.000 105,5

(auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

2.950.000  Euro

150.000 € 5,0%

0  Euro

3.100.000  Euro

 (Textbeispiel:  Aug 13      108,0) Aug  12       105,8 Punkte Aug 12       105,8 Punkte Mai 14     109,9 Punkte Punkte

2) Änderung in % = 0,00 2) Änderung in % = 3,88

 1)   Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen 3)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Berechnung

 2)   hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Anschlag

 Baukosten (auf 10.000 Euro runden, wenn möglich)

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten   (Index bereinigte Kostenobergrenze)

 Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden
 vom Baureferat Eigenleistungen in Höhe
 Von 124.300 Euro erbracht. Diese sind in
 Den obenstehenden Projektkosten nicht enthalten.

 Baukosten  (aus Kostenanschlag, auf 10.000 runden wenn möglich)

 Reserve  (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose  (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich )

 Index  (Basis 2010 = 100 Punkte)

 Berechnung Indexänderung siehe Zell-Kommentare 

3) 4)3)



Stand 29.02.2016

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.4  von 17

 P.Nr: 12 HI.3930 Teilprojekt: Interimsbau Grundschule (Guerickestr. 2) zur Anmietung – Neu: Kauf Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 Alle Kostenangaben sind : Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

  Kostengruppen (auf 1.000 Euro runden) Euro  % Euro % Euro % Euro %

 100   Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 53.000 1,3 53.000 1,3 170.100 1,8 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 2.176.000 51,7 2.176.000 51,7 6.835.000 71,6 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 154.000 3,7 154.000 3,7 23.500 0,2 0,0

 300+400  Bauwerk Gesamt 2.330.000 55,3 2.330.000 55,3 6.858.500 71,9 0,0

 500   Außenanlagen 1.254.000 29,8 1.254.000 29,8 1.475.400 15,5 0,0

 600   Ausstattung und Kunstwerke 18.000 0,4 18.000 0,4 112.000 1,2 0,0

davon 613 Ersteinrichtungskosten EEK 0,0 0,0 0,0 0,0

davon 620 Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

 700    Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR) 555.000 13,2 555.000 13,2 916.000 9,6 0,0

4.210.000 100,0 4.210.000 100,0 9.540.000 100,0 0,00 100,0

420.000 17,5 420.000 10,0 330.000 3,9

4.630.000 117,5 4.630.000 110,0 9.870.000 103,9

(auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

9.540.000  Euro

330.000 € 3,9%

 Euro

9.870.000  Euro

 (Textbeispiel:  Aug 13      108,0) Aug 12        105,8 Punkte Aug 12        105,8 Punkte Nov 15      112,0 Punkte Punkte

2) Änderung in % = 0,00 2) Änderung in % = 5,86

 1)   Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen 3)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Berechnung

 2)   hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Anschlag

 Baukosten (auf 10.000 Euro runden, wenn möglich)

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten   (Index bereinigte Kostenobergrenze)

 Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden
 vom Baureferat Eigenleistungen in Höhe
 Von 432.300 Euro erbracht. Diese sind in
 Den obenstehenden Projektkosten nicht enthalten.

 Baukosten  (aus Kostenanschlag, auf 10.000 runden wenn möglich)

 Reserve  (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose  (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich )

 Index  (Basis 2010 = 100 Punkte)

 Berechnung Indexänderung siehe Zell-Kommentare 

3) 4)3)3)



Stand 29.02.2016

 Teilprojekt Kostenentwicklung Blatt 5.5  von 17

 P.Nr: 12 HI.3930 Teilprojekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Genehmigungsschritt  Projektauftrag  Projektgenehmigung  Ausführungsgenehmigung  Projektabschluss

 Kostenentwicklung nach DIN  276  Kosten-Schätzung  Kosten-Berechnung  Kosten-Anschlag (Ergebnis  Kosten-Feststellung

 Alle Kostenangaben sind : Brutto  (Ergebnis der Vorplanung)  (Ergebnis der Entwurfsplanung)  der Ausführungsplanung)  Schlussabrechnung

  Kostengruppen (auf 1.000 Euro runden) Euro  % Euro % Euro % Euro %

 100   Baugrundstück 0,0 0,0 0,0 0,0

 200  Erschließung 0,0 0,0 0,0 0,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 0,0 0,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 300+400  Bauwerk Gesamt 0,0 0,0 0,0 0,0

 500   Außenanlagen 0,0 0,0 0,0 0,0

 600   Ausstattung und Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

davon 613 Ersteinrichtungskosten EEK 0,0 0,0 0,0 0,0

davon 620 Kunstwerke 0,0 0,0 0,0 0,0

 700    Baunebenkosten (ohne Eigenhonorar BauR) 0,0 0,0 0,0 0,0

100,0 100,0 100,0 0,00 100,0

17,5

117,5

(auf 10.000 Euro auf- / abrunden, wenn möglich)

 Ermittlung der tatsächlichen Projektkosten der Ausführungsgenehmigung

 Euro

€

 Euro

 Euro

 (Textbeispiel:  Aug 13      108,0) Punkte Punkte Punkte Punkte

2) Änderung in % = 2) Änderung in % =

 1)   Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen 3)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Berechnung

 2)   hier kein Rechenvorgang praktikabel - bitte manuell eintragen 4)   Differenz aus Index bereinigter Kostenobergrenze und Kosten-Anschlag

 Baukosten (auf 10.000 Euro runden, wenn möglich)

 Reserve (für Planungsrisiken, Rundung anpassen)

 Projektkosten   (Index bereinigte Kostenobergrenze)

 Nachrichtlicher Hinweis: für dieses Projekt werden
 vom Baureferat Eigenleistungen in Höhe
 von .......................... Euro erbracht. Diese sind in
 Den obenstehenden Projektkosten nicht enthalten.

 Baukosten  (aus Kostenanschlag, auf 10.000 runden wenn möglich)

 Reserve  (für Ausführungsrisiken / Ansatz in %)

 Prognose  (Mehrkosten für die Bauzeit über ein Jahr hinaus)

 Projektkosten (neue KOG, auf 10.000 Euro runden wenn möglich )

 Index  (Basis 2010 = 100 Punkte)

 Berechnung Indexänderung siehe Zell-Kommentare 

3) 4)



Stand 29.02.2016

Blatt 6.0  von 17

Projekt Nr.: 12 HI.3930 Gesamtprojekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NF 1-6  (= HNF gem. DIN 277 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 NF 7     (= NNF gem. DIN 276 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 NF        (= NF gesamt NF 1-7) m² 100% m² 100% m² 100% m² 100%

    TF     (= FF gem. DIN 277 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    VF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    NGF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    KF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 BGFa m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 BRIa m³ m³ m³ m³

 BRIa / NF 1-6 0,0 0,0 0,0 0,0

 BRIa / NF 0,0 0,0 0,0 0,0

 BRIa / BGFa 0,0 0,0 0,0 0,0

 BGFa / NF 0,0 0,0 0,0 0,0

 BGFa / NF 1-6 0,0 0,0 0,0 0,0

 NF / NF 1-6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 1)  Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "a" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

       Die Flächen selbst sind mit den Mustern 8, je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277)

Gesamtprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte    (2)



Stand 29.02.2016

Blatt 6.1  von 17

Projekt Nr.: 12 HI.3930 Teilprojekt: Generalinstandsetzung Schulgebäude m. Turnhalle u. Anbau HM-Whg Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NF 1-6  (= HNF gem. DIN 277 alt) 3.420 m² 87,4 3.494 m² 90,8 3.494 m² 90,8 m² 0,0

 NF 7     (= NNF gem. DIN 276 alt) 494 m² 12,6 353 m² 9,2 353 m² 9,2 m² 0,0

 NF        (= NF gesamt NF 1-7) 3.914 m² 100% 3.847 m² 100% 3.847 m² 100% m² 100%

    TF     (= FF gem. DIN 277 alt) 198 m² 5,1 197 m² 5,1 197 m² 5,1 m² 0,0

    VF 1.389 m² 35,5 1.363 m² 35,4 1.363 m² 35,4 m² 0,0

    NGF 5.501 m² 140,5 5.630 m² 146,3 5.630 m² 146,3 m² 0,0

    KF 1.512 m² 38,6 1.499 m² 39,0 1.499 m² 39,0 m² 0,0

 BGFa 7.013 m² 179,2 7.022 m² 182,5 7.022 m² 182,5 m² 0,0

 BRIa 29.618 m³ 29.534 m³ 29.534 m³ m³

 BRIa / NF 1-6 8,7 8,5 8,5 0,0

 BRIa / NF 7,6 7,7 7,7 0,0

 BRIa / BGFa 4,2 4,2 4,2 0,0

 BGFa / NF 1,8 1,8 1,8 0,0

 BGFa / NF 1-6 2,1 2,0 2,0 0,0

 NF / NF 1-6 1,1 1,1 1,1 0,0

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 422 € / m³ 445 € / m³ 463 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 1.782 € / m² 1.872 € / m² 1.947 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 3.194 € / m² 3.417 € / m² 3.554 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 3.655 € / m² 3.762 € / m² 3.913 € / m² 0 € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 617 € / m³ 666 € / m³ 690 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 2.605 € / m² 2.803 € / m² 2.901 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 4.668 € / m² 5.116 € / m² 5.295 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 5.342 € / m² 5.633 € / m² 5.830 € / m² 0 € / m²

 1)  Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "a" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

       Die Flächen selbst sind mit den Mustern 8, je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277)

Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte    (2)



Stand 29.02.2016

Blatt 6.2  von 17

Projekt Nr.: 12 HI.3930 Teilprojekt: Interimsbau Grundschule (Guerickestr. 2) zur Anmietung – Neu: Kauf Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NF 1-6  (= HNF gem. DIN 277 alt) 1.692 m² 89,0 1.692 m² 89,0 1.692 m² 89,0 m² 0,0

 NF 7     (= NNF gem. DIN 276 alt) 210 m² 11,0 210 m² 11,0 210 m² 11,0 m² 0,0

 NF        (= NF gesamt NF 1-7) 1.902 m² 100% 1.902 m² 100% 1.902 m² 100% m² 100%

    TF     (= FF gem. DIN 277 alt) 48 m² 2,5 48 m² 2,5 48 m² 2,5 m² 0,0

    VF 810 m² 42,6 810 m² 42,6 810 m² 42,6 m² 0,0

    NGF 2.760 m² 145,1 2.760 m² 145,1 2.760 m² 145,1 m² 0,0

    KF 346 m² 18,2 346 m² 18,2 346 m² 18,2 m² 0,0

 BGFa 3.106 m² 163,3 3.106 m² 163,3 3.106 m² 163,3 m² 0,0

 BRIa 10.320 m³ 10.320 m³ 10.320 m³ m³

 BRIa / NF 1-6 6,1 6,1 6,1 0,0

 BRIa / NF 5,4 5,4 5,4 0,0

 BRIa / BGFa 3,3 3,3 3,3 0,0

 BGFa / NF 1,6 1,6 1,6 0,0

 BGFa / NF 1-6 1,8 1,8 1,8 0,0

 NF / NF 1-6 1,1 1,1 1,1 0,0

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 226 € / m³ 226 € / m³ 226 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 750 € / m² 750 € / m² 752 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1.225 € / m² 1.225 € / m² 1.229 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 1.377 € / m² 1.377 € / m² 1.381 € / m² 0 € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 408 € / m³ 408 € / m³ 430 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 1.355 € / m² 1.355 € / m² 1.429 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 2.213 € / m² 2.213 € / m² 2.334 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 2.488 € / m² 2.488 € / m² 2.624 € / m² 0 € / m²

 1)  Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "a" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

       Die Flächen selbst sind mit den Mustern 8, je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277)

Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte    (2)



Stand 29.02.2016

Blatt 6.3  von 17

Projekt Nr.: 12 HI.3930 Teilprojekt: Interimsbau Förderschule Prager Str. 17 (vormals Rothpetzstr.40) Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NF 1-6  (= HNF gem. DIN 277 alt) 495 m² 90,8 495 m² 90,8 495 m² 90,8 m² 0,0

 NF 7     (= NNF gem. DIN 276 alt) 50 m² 9,2 50 m² 9,2 50 m² 9,2 m² 0,0

 NF        (= NF gesamt NF 1-7) 545 m² 100% 545 m² 100% 545 m² 100% m² 100%

    TF     (= FF gem. DIN 277 alt) 38 m² 7,0 38 m² 7,0 38 m² 7,0 m² 0,0

    VF 193 m² 35,4 193 m² 35,4 193 m² 35,4 m² 0,0

    NGF 776 m² 142,4 776 m² 142,4 776 m² 142,4 m² 0,0

    KF 82 m² 15,0 82 m² 15,0 82 m² 15,0 m² 0,0

 BGFa 858 m² 157,4 858 m² 157,4 858 m² 157,4 m² 0,0

 BRIa 3.138 m³ 3.138 m³ 3.138 m³ m³

 BRIa / NF 1-6 6,3 6,3 6,3 0,0

 BRIa / NF 5,8 5,8 5,8 0,0

 BRIa / BGFa 3,7 3,7 3,7 0,0

 BGFa / NF 1,6 1,6 1,6 0,0

 BGFa / NF 1-6 1,7 1,7 1,7 0,0

 NF / NF 1-6 1,1 1,1 1,1 0,0

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 556 € / m³ 556 € / m³ 628 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 2.034 € / m² 2.034 € / m² 2.298 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 3.202 € / m² 3.202 € / m² 3.618 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 3.525 € / m² 3.525 € / m² 3.984 € / m² 0 € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 822 € / m³ 822 € / m³ 940 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 3.007 € / m² 3.007 € / m² 3.438 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 4.734 € / m² 4.734 € / m² 5.413 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 5.212 € / m² 5.212 € / m² 5.960 € / m² 0 € / m²

 1)  Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "a" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

       Die Flächen selbst sind mit den Mustern 8, je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277)

Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte    (2)



Stand 29.02.2016

Blatt 6.4  von 17

Projekt Nr.: 12 HI.3930 Teilrojekt: Interimsbau Grundschule (Guerickestr. 2) zur Anmietung – Neu: Kauf Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NF 1-6  (= HNF gem. DIN 277 alt) 1.692 m² 89,0 1.692 m² 89,0 1.692 m² 89,0 m² 0,0

 NF 7     (= NNF gem. DIN 276 alt) 210 m² 11,0 210 m² 11,0 210 m² 11,0 m² 0,0

 NF        (= NF gesamt NF 1-7) 1.902 m² 100% 1.902 m² 100% 1.902 m² 100% m² 100%

    TF     (= FF gem. DIN 277 alt) 48 m² 2,5 48 m² 2,5 48 m² 2,5 m² 0,0

    VF 810 m² 42,6 810 m² 42,6 810 m² 42,6 m² 0,0

    NGF 2.760 m² 145,1 2.760 m² 145,1 2.760 m² 145,1 m² 0,0

    KF 346 m² 18,2 346 m² 18,2 346 m² 18,2 m² 0,0

 BGFa 3.106 m² 163,3 3.106 m² 163,3 3.106 m² 163,3 m² 0,0

 BRIa 10.320 m³ 10.320 m³ 10.320 m³ m³

 BRIa / NF 1-6 6,1 6,1 6,1 0,0

 BRIa / NF 5,4 5,4 5,4 0,0

 BRIa / BGFa 3,3 3,3 3,3 0,0

 BGFa / NF 1,6 1,6 1,6 0,0

 BGFa / NF 1-6 1,8 1,8 1,8 0,0

 NF / NF 1-6 1,1 1,1 1,1 0,0

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 226 € / m³ 226 € / m³ 665 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 750 € / m² 750 € / m² 2.208 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1.225 € / m² 1.225 € / m² 3.606 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 1.377 € / m² 1.377 € / m² 4.053 € / m² 0 € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 408 € / m³ 408 € / m³ 924 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 1.355 € / m² 1.355 € / m² 3.071 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 2.213 € / m² 2.213 € / m² 5.016 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 2.488 € / m² 2.488 € / m² 5.638 € / m² 0 € / m²

 1)  Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "a" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

       Die Flächen selbst sind mit den Mustern 8, je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277)

Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte    (2)



Stand 29.02.2016

Blatt 6.5  von 17

Projekt Nr.: 12 HI.3930 Teilprojekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Vorplanung %  Entwurfsplanung %  Ausführungsplanung %  Projektabschluss %

 NF 1-6  (= HNF gem. DIN 277 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 NF 7     (= NNF gem. DIN 276 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 NF        (= NF gesamt NF 1-7) m² 100% m² 100% m² 100% m² 100%

    TF     (= FF gem. DIN 277 alt) m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    VF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    NGF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

    KF m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 BGFa m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0 m² 0,0

 BRIa m³ m³ m³ m³

 BRIa / NF 1-6 0,0 0,0 0,0 0,0

 BRIa / NF 0,0 0,0 0,0 0,0

 BRIa / BGFa 0,0 0,0 0,0 0,0

 BGFa / NF 0,0 0,0 0,0 0,0

 BGFa / NF 1-6 0,0 0,0 0,0 0,0

 NF / NF 1-6 0,0 0,0 0,0 0,0

 Kostenkennwerte  ( 300+400 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 Kostenkennwerte  ( 100-700 )  Vorplanung  Entwurfsplanung  Ausführungsplanung  Projektabschluss

 € / m³ BRIa 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³ 0 € / m³

 € / m² BGFa 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 € / m² NF 1-6 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m² 0 € / m²

 1)  Bei Gebäudeteilen Blatt 17 kopieren und mit 17.1, 17.2 usw. unterbezeichnen

 2)  Bei der Angabe der Planungskennwerte sind analog DIN 277 nur "a" = allseitig umschlossene und überdeckte Flächen zu berücksichtigen !

       Die Flächen selbst sind mit den Mustern 8, je nach Nutzungsart gem. städtischer Vorgaben zu ermitteln (NF1-6 in Teilbereichen abweichend von DIN 277)

Teilprojekt Planungs- und Kostenkennwertentwicklung (1)

 Planungskennwerte    (2)



Stand 29.02.2016

 Folgekosten Blatt 7 von 17

 P.Nr.: 3930 Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3 Straße: Fröttmaninger Str. 21

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3
 Ermittelt von :

Folgekosten Einsparungen Folgekosten

 Unterhalt der Grundstücke, bauliche Anlagen usw. 266.400,00 266.400,00
 Datum  Name

27.05.2014  Andreas Gerl (B-H42)

 Übriger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 63.940,00 63.940,00
 Datum  Name

27.05.2014  Andreas Gerl (B-H42)

 Kalkulatorische Kosten
 Datum  Name

 Summe Baunutzungskosten
 Datum  Name

 Personalkosten 348.772,00
 Hinweise zu

 SUMME AUSGABEN 679.112,00

 Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen

 SUMME EINNAHMEN

 LAUFENDE FOLGEKOSTEN

 Erneuerbare Energienutzung, Photovoltaikanlage / Sonstige

 Errichtung einer Photovoltaikanlage geplant  nein

 Art der PV-Anlage

 Modulfläche m²

 erzielte Strommenge kWh / Jahr

t / Betriebsjahr

 Sonstige erneuerbare Energienutzung  nein

 Art und Beschreibung der Anlage:

 Spalte 1:   Baunutzungskosten, die durch das Bauvorhaben
                   ausgelöst werden

 Spalte 2:  Baunutzungskosten, die nach Fertigstellung des
                  Bauvorhabens an anderer Stelle entfallen

 Spalte 3:  Folgekosten als zusätzliche Haushaltsbelastung
                  gegenüber dem derzeitigen Haushaltsplan
                  (Ergebnis aus Spalte 1  mit  Spalte 2)

 Bilanz CO
2
-Emissionen



Stand 29.02.2016

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München Blatt 8.1 von 17

 (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Projekt Nr.: 12 HI.3930 (Teil-) Projekt: TP1 – Anbau einer Wohnung für die Technische Hausverwaltung

 Neubau
 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:

 Beheizter Bruttorauminhalt 523 [m³]

 Nichtwohnungsbau 371 [m²]

 Berechnung  Beheizte Nettogrundfläche 168 [m²]

 nach DIN 18599 0,71

 Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges)

 Primärenergiebedarf gemäß EnEV § 4

 Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 95,8  [kWh/(m²a)]

 Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand 78,2  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unterschreitung -18  [%]

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

EnEV Planung Unterschreitung

 Opake Außenbauteile 0,35 ?  [%]

 Transparente Außenbauteile 1,90 ?  [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014 erfüllt ja/nein ja

 Begründung bei Abweichungen:  Um die Ersatzmaßnahme des EEWärmeG einzuhalten, sind die U-Werte der wärmeübertragenden Außenbauteile

 etwas anspruchsvoller (niedriger) als die Vorgaben aus dem Maßnahmenpaket der LHM gewählt.
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Stand 29.02.2016

 Energetische Bewertung gemäß dem Beschluss Integriertes Handlungsprogramm Klimaschutz in München Blatt 8.2 von 17

 (IHKM) vom 20.11.2014 - Ergebnisse der "Energiewirtschaftlichen Planungsbegleitung"

Projekt Nr.: 12 HI.3930 (Teil-) Projekt:  TP1 – Generalinstandsetzung Bestandsgebäude Schule mit Turnhalle

 Bestand
 Energetische Projektdaten für das IHKM-Monitoring:

 Beheizter Bruttorauminhalt 17.235 [m³]

 Umfassende 6.613 [m²]

 energetische  Beheizte Nettogrundfläche 4.608 [m²]

 Sanierung der 0,38

 Gebäudehülle und  Versorgungsstruktur (Gas, FW, Strom, Pellets, Hackschnitzel, BHKW, Sonstiges) ?

 der Anlagentechnik;  Primärenergiebedarf - gemäß EnEV § 9 Abs. 2 ist im Bestand der Referenzwert Neubau um 40% zu erhöhen.

 Berechnung nach  Maximal zul. spezifischer Primärenergiebedarf Referenzgebäude 140% 226,2  [kWh/(m²a)]

 DIN 18599  Vorhandener spezifischer Primärenergiebedarf Planungsstand 183,9  [kWh/(m²a)]

 Erreichte Unterschreitung -19,0  [%]

 Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten (140%) der wärmeübertragenden Umfassungsfläche - Ū [W/(m²K)]

EnEV Planung Unterschreitung

 Opake Außenbauteile 0,49 0,24  [%]

 Transparente Außenbauteile 2,66 1,00  [%]

 Umsetzung der Beschlusslage

 Energetisches Maßnahmenpaket LHM gemäß Beschluss IHKM vom 20.11.2014 erfüllt ja/nein z. Teil

 Begründung bei Abweichungen:  Die optimierten Außenbauteile weisen, wo konstruktiv möglich, minestens die U-Werte auf, wie sie in den

 Planungsgrundlagen des Baureferates vorgegeben wurden.

 Bestand
 Bauteilverfahren gemäß EnEV § 9 Abs. 1 und Abs. 3

 Wurde eine bauteilspezifische energiewirtschaftliche Untersuchung für Energiesparmaßnahmen an der Gebäudehülle unter 

 Bauteilspezifische  Ansatz der Wärmedurchgangskoeffizienten aus dem Maßnahmenpaket LHM durchgeführt?

 Untersuchung  Bei "Nein" Begründung angeben:

 Ergebnisse:

 Verbesserung des mittleren U-Wertes der untersuchten Bauteile (flächengewichtet):  [%]

 Unterschreitung des mittleren U-Wertes der Vorgaben gemäß EnEV (flächengewichtet):  [%]

 Bemerkungen: 

V
e
 =

 Hüllfläche zu V
e

A
Hüll

 =

A
NGF

 =

 A/V
e
-Verhältnis A/V

e
 = [m-1]

Q
p
´

EnEV

Q
p
´

vorh



Stand 29.02.2016

Blatt 9 von 17

 Termine, MIP - Finanzierung

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule mit Tagesheim u Sportnutzung; NB 2 Pavillons Straße: Fröttmaninger Str. 21

O  Vorplanung O  Entwurfsplanung X  Vorbereiten der Ausführung O  Projektabschluss

 Termine Tag/Mon/Jahr Beginn(Quart./Jahr) Ende(Quart./Jahr) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ff

 Planungsauftrag 18.12.08

 Vorplanung / Untersuchung III / 2010 I / 2013

 Entwurfsplanung IV / 2013 I / 2014

 Genehmigungsverfahren III / 2014 II / 2015

 Baugenehmigung 03.07.15

 Vorbereiten der Ausführung III / 2014 III / 2015

 Baubeginn 09.11.16

 Baudurchführung (Teilp. 1) IV / 2016 III / 2018

 Baudurchführung (Teilp 2) I / 2015 IV / 2016

 Baudurchführung (Teilp. 3) I / 2015 III / 2015

 Baudurchführung (Teilp. 4)

 Baudurchführung (Teilp. 5)

 Übergabe an den Nutzer 01.09.18

 Abrechnung

 Schlussrechnung

 MIP neu  (Euro in tausend)

 Angaben zur Maßnahme Unterabschnitt : 2110 Maßnahmenummer: 8920 Rangfolgenummer: 15 Investitionsliste : 1

 Gruppe (Bezeichnung/Nr.) Gesamtkosten bisher finanziert
Programmjahr  2015  bis  2019 Restfinanzierung

Summe 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ff.

 Einrichtungskosten (935) 1.208 0 1.208 314 112 470 312 0

 Baukosten (940) 34.252 2.063 30.639 3.635 6.200 6.500 7.804 6.500 1.550

 Summe 35.460 2.063 31.847 3.949 6.312 6.500 8.274 6.812 1.550

 Zuwendungen (361) 2.948 0 2.948 0 0 1.000 1.000 948 0

 Städtischer Anteil 32.512 2.063 28.899 3.949 6.312 5.500 7.274 5.864 1.550

 Rate Risikoausgleichspauschale (bei Ausführungsgen. in den Baukosten enthalten ! ) 0 0 0 0 0 0

 Grunderwerbskosten (nachrichtlich, sofern gem. FM-Beschluss relevant)

 Bemerkungen :

 Haushaltsstelle : 2110.940.8920.1



Stand  29.02.2016

 Baubeschreibung Teil 1 - Baugrundstück, Gründung, Tragkonstruktion Blatt 10 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3  Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Baugrundstück Teilprojekt :  1  - GI Schulgebäude mit Turnhalle

 Herrichten und Erschließen

O  Herrichten O  Öffentliche Erschließungsmaßnahmen O  Nichtöffentliche  Erschließungsmaßnahmen

 Gründung

 Baugrube

X  Bodenabtrag X  Bodenaushub O  Baugrundverbesserung O  Altlastentsorgung X  Wasserhaltung

X  Offene Baugrube O  Verbau O  Pfahlwände O  Schlitzwände O  Spundwände

X  Maßnahmen im Gebäude O O O O

 Fundierung

X  Einzelfundament X  Streifenfundament X  Fundamentplatte O  Fundamentwanne

O  Pfahlgründung O  Brunnengründung X  Abdichtungsmaßnahmen O

O  Drainage X  Bauwerksabdichtung O O

 Tragkonstruktion

 Tragsystem  (Vertikal)

O  Massivbau in Ziegel O  Skelettbau in Stahlbeton O  Leichtbau in Stahl O  Leichtbau in Holz

O  Massivbau in Stahlbeton X  Mischbau in Stahlbeton/Ziegel X  mit Stahlträger O

O O

 Tragsystem  (Horizontal)

X  Stahlbetondecken O  Stahlträgerdecken O  Holzträgerdecken O  Ziegelelementdecken

X  Stahlbetonrippendecken X  Ertüchtigung der Tragkonstruktion - X  mit Stahlträger O

 Tragsystem  Dach

O  Flachdach O  Stahlbeton O  Stahlträger X  Holzträger

X  Geneigtes Dach O O O

 Tragsystem  Treppen

X  Stahlbeton O  Stahl X  Holz O



Stand  29.02.2016

 Baubeschreibung Teil 2 - Ausbaumaterialien Blatt 11 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3  Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Ausbaumaterialien Teilprojekt :  1  - GI Schulgebäude mit Turnhalle

 Fassade

O  Sichtbeton O  Sichtmauerwerk X  Putz O  WDVS/Thermohaut O  Stahl/Glas

O  Verkleidung in X diffusionsoffene Innendämmung O  Mit Hinterlüftung X  Ohne Hinterlüftung O

O  Transparente Wärmedämmung O X  Bestandsputz O O

 Dach

X  Kaltdach O  Warmdach O  Umkehrdach O  Gründach X  steiles Walmdach

X  Ziegel X  Kupfer O  Titanzink O  Aluminium O  Bitumen / Folie

O  Intensiv begrünt O  Extensiv begrünt O  Bekiest O  Begehbar O

 Fenster

X  Holz O  Aluminium O  Stahl O  Holz/Aluminium X Denkmalschutz-Nachbildung

X  2-fach Verglasung O  3-fach Verglasung O  Mit Schallschutz O  Mit Sonnenschutz X außenl. Wärmeschutzglas

 Nichttragende Wände

X  Mauerwerk in Ziegel O  Mauerwerk in Gasbeton O  Mauerwerk in O O

X  Metallständerwände O  Holzständerwände X  Trennwandanlagen O

 Aussentüren

X  Holz O  Stahl O  Aluminium O  Ganzglas X  Mit Glasausschnitt

X  teilweise historisch O O O O

 Türen  (Flurabschluss)

O  Holz X  Stahl O  Aluminium O  Ganzglas X  Mit Glasausschnitt

O O O O O

 Türen  (Raumabschluss)

X  Holz O  Stahl O  Aluminium O  Ganzglas O  Mit Glasausschnitt

X  teilweise historisch X  teilweise mit Voutengewände O O O



Stand  29.02.2016

Baubeschreibung Teil 3 - Ausbaumaterialien, Außenanlagen, Kunst Blatt 12 von 17

 Projekt.Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3   Straße: Fröttmaninger Str. 21

Ausbaumaterialien (Fortsetzung) Teilprojekt :  1  - GI Schulgebäude mit Turnhalle

 Böden  ( Flur )

O  Kunststein X  Keramik X  Linoleum O  Gummi O  Teppich

O  Holz X  Naturstein O  Kunststoff O O

 Böden  ( Zimmer )

X  Linoleum O  Teppich O  Holz O  Gummi O  Keramik

O  Kunststein O  Naturstein O  Kunststoff O O

 Treppen  ( Beläge )

O  Kunststein O  Keramik O  Linoleum O  Gummi O  Teppich

X  Holz X  Naturstein O O O

 Geländer

O  Holz O  Aluminium X  Stahl O  Edelstahl X  Holz Bestand

 Decke  ( Flur )

X  Sichtbeton X  Putz X  Abgehängt in  Gipskarton akustisch wirksam O

Decke  ( Zimmer )

X  Sichtbeton X  Putz X  Abgehängt in  Gipskarton akustisch wirksam O

Außenanlagen

X  Einfriedung in  Mauer / Zaun O  Behindertenrampe O  Überdachung für

O Sonderanlagen für Sport X Sonderanlagen für Spiel O  Lärmschutzanlagen

O

Kunst

O Im Außenraum O Im Innenraum O O O



Stand  29.02.2016

 Baubeschreibung Teil 4 - Sanitär, Heizung und Warmwasser Blatt 13 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3  Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Sanitär Teilprojekt :  1 - GI Schulgebäude mit Turnhalle

 Bewässerung  Entwässerung

X  Öffentliche Wasserversorgung O  Nichtöffentliche Wasserversorgung  System : O  Mischsystem X  Trennsystem O

X  Städt. Wasserversorgung O O  Eigenwasser O  Entsorgung : O  Städt. Kanal X  Versickerung O

O  Regenwasser O  Leitungsnetz : O  Steinzeug X  Guss X  Hochdruckpolyethylen

X  Edelstahl-Press O O  Sonstige O O

 Abscheider, Hebeanlagen  Meß/Steuer/Regeltechnik

O  Stärke X  Fett O  Leichtflüssigkeit O  Koaleszenz  Art : O  Analog O  Digital  (DDC) O  Gebäudeleittechnik (GLT)

X  Schmutzwasser X  Fäkalien O O

 Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen

 Energieträger  Wassererwärmungsanlagen

O  Fernwärme X  Gas O O X  Zentral O  Dezentral O O

 Wärmeerzeuger  Heizflächen

O  Einkesselanlage X  Mehrkesselanlage X  Brennwertkessel O  Niedertemperaturkessel X  Radiatoren O  Plattenheizkörper X  Deckenstrahlplatten O in Turnhalle

O  Blockheizkraftwerk O  Therm. Solaranlage O  Wärmepumpe O X  BAGuV-gerecht O O O

O  Sonstige O O

 Wärmeverteilung  Mess/Steuer/Regeltechnik

X  Wasser O O O O  Analog X  Digital (DDC) X  Gebäudeleittechnik O

X  Spreizung 70°/50° C O O  Auf Putz X  Unter Putz O  Einzelraumregelung O O O

O  Obere Verteilung X  Untere Verteilung O  Einrohr X  Zweirohr

 Material :

 Abscheider :

 Hebeanlage :



Stand  29.02.2016

 Baubeschreibung Teil 5 - Elektrotechnik, Kommunikationstechnik Blatt 14 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3  Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Elektrotechnik  Teilprojekt :  1  - GI Schulgebäude mit Turnhalle

 Erschließung

X  Stromversorgung öffentlich O  Nicht öffentlich O O O O

X  Vorhanden O  Durch städt. Stromversorger O  Sonstige Stromversorger O O O

X  Aus Niederspannungsnetz O  Trafostation eigen O  Trafostation sonstige O O O

 Starkstromtechnik

 Steigleitung : O  Unter Putz X  In Schächten X  Auf Wannen X  Auf Kabelleitern O

 Verteilleitung : X  Unter Putz X  Auf Putz X  Auf Wannen O O

 Geschoßverteilung : O  Unterputz-Verteiler O  Aufputz-Verteiler X  Standverteiler X  In Technikräumen O  In allg. Räumen

 Niederspannung Hauptverteilung : O  Mit Energieoptimierung X  Ohne Energieoptimierung O O O

 Sicherheitsbeleuchtung : X  Zentralbatterie O  Einzelbatterie O O O

 Notstromversorgung : O  Mit Dieselaggregat O  Unterbrechungsfrei O O O

 Schwachstromtechnik

 Rundfunkversorgung : X  Antennenanlage O  Breitbandkabel O O O

 Brandmeldeanlage : X  An Branddirektion O  Als Hausalarm O O O

 Intrusionsschutz : O  Mit Polizei-Ruf O  Als Hausalarm O O O

 Fernmeldeanlage : X  Sprechanlage X  Elektroakustische Anlage O  Personensuchanlage O  Lichtrufanlage O

 Gebäudeleittechnik : O  Zutrittskontrolle O O O O

 Beleuchtungsanlagen (Ausführung nach ASR, A 3.4, AMEV, DIN EN 12464)

 Allgemeinbeleuchtung : X  Technische Leuchten X  Sonderleuchten ?  Leuchtstofflampen ?  LED O

 Außenbeleuchtung : X  Erforderlich O  Nicht erforderlich ?  Leuchtstofflampen ?  LED O

 Kommunikationstechnik

 Telefonanlage

X  Hauptanschluss O  Örtliche Vermittlung O  Zentrale Vermittlung O

O  Vernetzung mit städt. Telefonnetz O  Rufnummer O  Eigene Rufnummer O  Querverbindung

O  Bereitschaftsbetrieb bei Stromausfall O  Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) O  Bereitschaftsbatterie O

 Datennetz

X  Lokales Netz O  Weitverkehrsverbindung O  ISDN O  Analog (Modem) O  Datex P O  ATM

O O O O O O
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 Baubeschreibung Teil 6 - Raumlufttechnik, Prozesslufttechnik Blatt 15 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3  Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Raumlufttechnik  Im Bereich :  ??  Teilprojekt :  1  - GI Schulgebäude mit Turnhalle

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

X  Entlüften O  Belüften X  Be- und Entlüften O  Regenerativ X  Rekuperativ O

O  Teilklimatisierung O  Vollklimatisierung O

 Luftverteilung  Mess/Steuer/Regeltechnik

X  Einkanalsystem O  Zweikanalsystem O O  Analog X  Digital (DDC) O  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Kälteerzeugung

O  Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine O  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine O  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung O

O  Kaltdampfgenerator O O  Eisspeicher O

 Prozesslufttechnik  Im Bereich : ??

 Anlagenfunktion  Wärmerückgewinnung

O  Entlüften O  Belüften O  Be- und entlüften O  Regenerativ O  Rekuperativ O

O  Teilklimatisierung O  Vollklimatisierung O

 Luftverteilung  Mess/Steuer/Regeltechnik

O  Einkanalsystem O  Zweikanalsystem O O  Analog O  Digital (DDC) O  Gebäudeleittechnik (GLT)

 Kälteerzeugung

O  Kompaktgerät mit eingebauter Kältemaschine O  Direktverdampfer mit getrennter Kältemaschine O  Kältemaschine für Kühlwassererzeugung O

O  Kaltdampfgenerator O O  Eisspeicher O



Stand  29.02.2016

 Baubeschreibung Teil 7 - Fördertechnik, sonstige Anlagen Blatt 16 von 17

 Projekt Nr.: 12 HI.3930  Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3  Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Fördertechnik  Teilprojekt :  1  - GI Schulgebäude mit Turnhalle

 Aufzugsarten  Kraftübertragung

X  EN 81-1/2 : Personenaufzug (behindertengerecht) O  Lastenaufzug O  Güteraufzug X  Seil (EN 81-1) O  Hydraulik (EN 81-2) O  Seil/Hydraulik

O  TRA 300 : Vereinfachter Güteraufzug O O O O O

O  EN 81-3 : Kleingüteraufzug O O

O O O

Sonstige Anlagen

 Küchentechnische Anlage  Brandschutzanlage

X  Zubereitung : Speisen O  Getränke O  Speisen und Getränke O  Sprinkleranlage

X  Ausgabe : Speisen O  Getränke O  Speisen und Getränke O  Sprühwasserlöschanlage

X  Verteilung : Speisen O  Getränke O  Speisen und Getränke O

X  Lagerung : 1 Raum f. Trockenware O  Auftauung X  2 Regeneriergeräte (Konvektoren) + 1 Elektroherd

Anzahl der Verpflegungseinheiten =  280 Essen / 2 Schichten X  Doppeldurchschub-Spülmaschine

 Kühltechnische Anlage  Labortechnische Anlage

 Anlage für  Anlage für

 1 Kühlzelle, 2 Tiefkühlschränke

 Gase

 Anlage für

O  Medizinische Gase O
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude-/Bauteile (KGr. 300 + 400) Blatt 17.1 von 17

 P.Nr.: 12 HI.3930 Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3

Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Bauteil :

 Genehmigungsschritte Projektauftrag Projektgenehmigung Ausführungsgenehmigung Projektabschluss

Kosten-Schätzung Kosten-Berechnung Kosten-Anschlag Kosten-Feststellung

% % % %

 300+400  Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt 12.500.000 100,0 13.145.000 100,0 13.671.800 100,0 0 100,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 9.944.000 79,6 10.348.000 78,7 10.306.000 75,4 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 2.556.000 20,4 2.797.000 21,3 3.365.800 24,6 0,0

 Amtl. Index (Basis 2010=100 Punkte) 105,8 109,4 112,0

 Monat / Jahr Aug 12 Feb 14 Nov 15

 Bauteil  Planungskennwerte Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 NF 1-6 m² (= HNF gem. DIN 277 alt) 3.420 87,4 3.494 90,8 3.494 90,8 0,0

 NF 7 m²    (= NNF gem. DIN 277 alt) 494 12,6 353 9,2 353 9,2 0,0

 NF m²       (= NF gesamt 1-7) 3.914 100,0 3.847 100,0 3.847 100,0 0 100,0

     TF m²    (= FF gem. DIN 277 alt) 198 5,1 197 5,1 197 5,1 0,0

     VF m² 1.389 35,5 1.363 35,4 1.363 35,4 0,0

     NGF m² 5.501 140,5 5.630 146,3 5.630 146,3 0,0

     KF m² 1.512 38,6 1.499 39,0 1.499 39,0 0,0

 BGFa m² 7.013 179,2 7.022 182,5 7.022 182,5 0,0

 BRIa m³ 29.618 29.534 29.534

 BRIa / NF 1-6 8,7 8,5 8,5 0,0

 BRIa / BGF 4,2 4,2 4,2 0,0

 BRIa / NF 7,6 7,7 7,7 0,0

 BGFa / NF 1,8 1,8 1,8 0,0

 BGFa / NF 1-6 2,1 2,0 2,0 0,0

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 ) Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 € / m³ BRIa 422 445 463 0

 € / m² BGFa 1.782 1.872 1.947 0

 € / m² NF 3.194 3.417 3.554 0

 € / m² NF 1-6 3.655 3.762 3.913 0

 Teilprojekt 1: Generalinstandsetzung Schulgebäude mit Turnhalle mit Anbau HM-Whg.

 
 Kostenentwicklung nach DIN 276
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude-/Bauteile (KGr. 300 + 400) Blatt 17.1a von 17

 P.Nr.: 12 HI.3930 Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3

Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Bauteil :

 Genehmigungsschritte Projektauftrag Projektgenehmigung Ausführungsgenehmigung Projektabschluss

Kosten-Schätzung Kosten-Berechnung Kosten-Anschlag Kosten-Feststellung

% % % %

 300+400  Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt 11.667.000 100,0 11.905.000 100,0 0 100,0 0 100,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 9.251.000 79,3 9.400.000 79,0 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 2.416.000 20,7 2.505.000 21,0 0,0 0,0

 Amtl. Index (Basis 2010=100 Punkte) 105,8 109,4 112,0

 Monat / Jahr Aug 12 Feb 14 Nov 15

 Bauteil  Planungskennwerte Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 NF 1-6 m² (= HNF gem. DIN 277 alt) 3.322 87,1 3.404 90,8 3.404 90,8 0,0

 NF 7 m²    (= NNF gem. DIN 277 alt) 494 12,9 346 9,2 346 9,2 0,0

 NF m²       (= NF gesamt 1-7) 3.816 100,0 3.750 100,0 3.750 100,0 0 100,0

     TF m²    (= FF gem. DIN 277 alt) 198 5,2 197 5,3 197 5,3 0,0

     VF m² 1.389 36,4 1.363 36,3 1.363 36,3 0,0

     NGF m² 5.403 141,6 5.512 147,0 5.512 147,0 0,0

     KF m² 1.512 39,6 1.499 40,0 1.499 40,0 0,0

 BGFa m² 6.868 180,0 6.879 183,4 6.879 183,4 0,0

 BRIa m³ 29.172 29.150 29.150

 BRIa / NF 1-6 8,8 8,6 8,6 0,0

 BRIa / BGF 4,2 4,2 4,2 0,0

 BRIa / NF 7,6 7,8 7,8 0,0

 BGFa / NF 1,8 1,8 1,8 0,0

 BGFa / NF 1-6 2,1 2,0 2,0 0,0

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 ) Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 € / m³ BRIa 400 408 0 0

 € / m² BGFa 1.699 1.731 0 0

 € / m² NF 3.057 3.175 0 0

 € / m² NF 1-6 3.512 3.497 0 0

 Teilprojekt 1: Generalinstandsetzung Schulgebäude mit Turnhalle (ohne Anbau HM-Whg.)

 
 Kostenentwicklung nach DIN 276
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude-/Bauteile (KGr. 300 + 400) Blatt 17.1b von 17

 P.Nr.: 12 HI.3930 Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3

Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Bauteil :  Teilprojekt 1: Anbau Wohnung Technische Hausverwaltung

 Genehmigungsschritte Projektauftrag Projektgenehmigung Ausführungsgenehmigung Projektabschluss

Kosten-Schätzung Kosten-Berechnung Kosten-Anschlag Kosten-Feststellung

% % % %

 300+400  Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt 833.000 100,0 1.240.000 100,0 0 100,0 0 100,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 693.000 83,2 948.000 76,5 0,0 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 140.000 16,8 292.000 23,5 0,0 0,0

 Amtl. Index (Basis 2010=100 Punkte) 105,8 109,4 112,0

 Monat / Jahr Aug 12 Feb 14 Nov 15

 Bauteil  Planungskennwerte Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 NF 1-6 m² (= HNF gem. DIN 277 alt) 96 100,0 90 92,8 90 92,8 0,0

 NF 7 m²    (= NNF gem. DIN 277 alt) 0 0,0 7 7,2 7 7,2 0,0

 NF m²       (= NF gesamt 1-7) 96 100,0 97 100,0 97 100,0 0 100,0

     TF m²    (= FF gem. DIN 277 alt) 0,0 0,0 0,0 0,0

     VF m² 0,0 0,0 0,0 0,0

     NGF m² 0,0 0,0 0,0 0,0

     KF m² 0,0 0,0 0,0 0,0

 BGFa m² 145 151,0 143 147,4 143 147,4 0,0

 BRIa m³ 446 384 384

 BRIa / NF 1-6 4,6 4,3 4,3 0,0

 BRIa / BGF 3,1 2,7 2,7 0,0

 BRIa / NF 4,6 4,0 4,0 0,0

 BGFa / NF 1,5 1,5 1,5 0,0

 BGFa / NF 1-6 1,5 1,6 1,6 0,0

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 ) Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 € / m³ BRIa 1.868 3.229 0 0

 € / m² BGFa 5.745 8.671 0 0

 € / m² NF 8.677 12.784 0 0

 € / m² NF 1-6 8.677 13.778 0 0

 
 Kostenentwicklung nach DIN 276
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude-/Bauteile (KGr. 300 + 400) Blatt 17.2 von 17

 P.Nr.: 12 HI.3930 Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3

Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Bauteil : Teilprojekt 2 – Interimsbau Grundschule (Guerickestr. 2) zur Anmietung – neu: Kauf!

 Genehmigungsschritte Projektauftrag Projektgenehmigung Ausführungsgenehmigung Projektabschluss

Kosten-Schätzung Kosten-Berechnung Kosten-Anschlag Kosten-Feststellung

% % % %

 300+400  Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt 2.330.000 100,0 2.330.000 100,0 6.858.500 100,0 0 100,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 2.176.000 93,4 2.176.000 93,4 6.835.000 99,7 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 154.000 6,6 154.000 6,6 23.500 0,3 0,0

 Amtl. Index (Basis 2010=100 Punkte) 105,8 105,8 112,0

 Monat / Jahr Aug 2012 Aug 2012 Nov 2015

 Bauteil  Planungskennwerte Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 NF 1-6 m² (= HNF gem. DIN 277 alt) 1.692 89,0 1.692 89,0 1.692 89,0 0,0

 NF 7 m²    (= NNF gem. DIN 277 alt) 210 11,0 210 11,0 210 11,0 0,0

 NF m²       (= NF gesamt 1-7) 1.902 100,0 1.902 100,0 1.902 100,0 0 100,0

     TF m²    (= FF gem. DIN 277 alt) 48 2,5 48 2,5 48 2,5 0,0

     VF m² 810 42,6 810 42,6 810 42,6 0,0

     NGF m² 2.760 145,1 2.760 145,1 2.760 145,1 0,0

     KF m² 346 18,2 346 18,2 346 18,2 0,0

 BGFa m² 3.106 163,3 3.106 163,3 3.106 163,3 0,0

 BRIa m³ 10.320 10.320 10.320

 BRIa / NF 1-6 6,1 6,1 6,1 0,0

 BRIa / BGF 3,3 3,3 3,3 0,0

 BRIa / NF 5,4 5,4 5,4 0,0

 BGFa / NF 1,6 1,6 1,6 0,0

 BGFa / NF 1-6 1,8 1,8 1,8 0,0

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 ) Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 € / m³ BRIa 226 226 665 0

 € / m² BGFa 750 750 2.208 0

 € / m² NF 1.225 1.225 3.606 0

 € / m² NF 1-6 1.377 1.377 4.053 0

 
 Kostenentwicklung nach DIN 276
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 Kosten- und Kennwertentwicklung Gebäude-/Bauteile (KGr. 300 + 400) Blatt 17.3 von 17

 P.Nr.: 12 HI.3930 Projekt: Generalinstandsetzung Grundschule Teilprojekte 1 – 3

Straße: Fröttmaninger Str. 21

 Bauteil :  Teilprojekt 3: Interimsbau Förderschule Prager Str. 17 (vormals Rothpetzstr.40)

 Genehmigungsschritte Projektauftrag Projektgenehmigung Ausführungsgenehmigung Projektabschluss

Kosten-Schätzung Kosten-Berechnung Kosten-Anschlag Kosten-Feststellung

% % % %

 300+400  Bauwerkskosten – Bauteil Gesamt 1.745.000 100,0 1.745.000 100,0 1.972.000 100,0 0 100,0

 300  Bauwerk - Baukonstruktionen 1.696.000 97,2 1.696.000 97,2 1.917.000 97,2 0,0

 400  Bauwerk - Technische Anlagen 49.000 2,8 49.000 2,8 55.000 2,8 0,0

 Amtl. Index (Basis 2010=100 Punkte) 105,8 105,8 109,9

 Monat / Jahr Aug 2012 Aug 2012 Mai 2014

 Bauteil  Planungskennwerte Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 NF 1-6 m² (= HNF gem. DIN 277 alt) 495 90,8 495 90,8 495 90,8 0,0

 NF 7 m²    (= NNF gem. DIN 277 alt) 50 9,2 50 9,2 50 9,2 0,0

 NF m²       (= NF gesamt 1-7) 545 100,0 545 100,0 545 100,0 0 100,0

     TF m²    (= FF gem. DIN 277 alt) 38 7,0 38 7,0 38 7,0 0,0

     VF m² 193 35,4 193 35,4 193 35,4 0,0

     NGF m² 776 142,4 776 142,4 776 142,4 0,0

     KF m² 82 15,0 82 15,0 82 15,0 0,0

 BGFa m² 858 157,4 858 157,4 858 157,4 0,0

 BRIa m³ 3.138 3.138 3.138

 BRIa / NF 1-6 6,3 6,3 6,3 0,0

 BRIa / BGF 3,7 3,7 3,7 0,0

 BRIa / NF 5,8 5,8 5,8 0,0

 BGFa / NF 1,6 1,6 1,6 0,0

 BGFa / NF 1-6 1,7 1,7 1,7 0,0

 Bauteil  Kostenkennwerte  ( 300+400 ) Vorplanung Entwurfsplanung Vorbereit. d. Ausführung Projektabschluss

 € / m³ BRIa 556 556 628 0

 € / m² BGFa 2.034 2.034 2.298 0

 € / m² NF 3.202 3.202 3.618 0

 € / m² NF 1-6 3.525 3.525 3.984 0

 
 Kostenentwicklung nach DIN 276
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