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Fraktion im Bezirksausschuss 11
MILBERTSHOFEN-AM HART
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Antrag an den Bezirksausschuss 11 Milbertshofen-Am Hart
zur BA-Sitzung am 12. Juli 2017

10 Jahre Raumnot in der Grundschule HanselmannstraRe-
Lésungen endlich vorantreiben und umsetzen

Der BA mége beschlieRen:

Das Referat fiir Bildung und Sport wird aufgefordert:

1. Am urspriinglich vereinbarten Zeitpunkt (August 2018) fiir die Fertigstellung der
Pavillons wird festgehalten.

2. Die Pavillons sollen in der urspriinglich geplanten Gréfe und mit der
erforderlichen Trennung zwischen Grund- und Mittelschule errichtet werden.

3. Der Informationsfluss zwischen RBS, Schule und Elternschaft muss
transparent zwischen allen Beteiligten sichergestellt sein und regelmaRig
stattfinden.

4. Das Konzept des Hortes muss sich weiterhin an den pddagogischen Bedarfen
orientieren und darf nicht aufgrund der Raumnot zurechtgeschnitten werden.
Schulische Nutzung sollte nur iibergangsweise geplant werden (z.B. Nutzung
durch Kleingruppen), die Riume miissen weiterhin in ihrer urspriinglichen
Funktion genutzt werden kénnen. Eine dauerhafte Nutzung von Hortriumen als
Klassenzimmer soll vermieden werden.






Begriindung:

Seit 10 Jahren hat sich die Raumsituation an der GS Hanselmannstraf3e kontinuierlich
verschlechtert. Aktuell ist im Juli 2017 noch nicht abschlielend geklart, wo die
Erstklassler im Herbst untergebracht und nachmittags betreut werden sollen. Die Schule
wurde 4-zligig geplant (16 Klassenzimmer), wird seit langem 5-zligig (20
Klassenzimmer) betrieben und wird zukiinftig 6-zligig (24 Klassenzimmer) funktionieren
missen.

-Kinder essen im Keller, in der Aula sowie im Ersatz-Werkraum (dunkler Kellerraum).

- Es fehlen Fachrdume fir Musik und Werken, Deutsch-Férderunterricht, Kleingruppen-
Unterricht.

-2 Fachzimmer im Keller werden als reguldre Klassenzimmer genutzt mit wenig
Tageslicht und schlechter Beleuchtung.

-Der Werkraum ist ein ehemaliges Lager im Keller — dunkel und ungemditlich.

-Die Mittagsbetreuung findet auf dem Gang im Keller statt - ohne Tageslicht.

Im Juni 2016 wurde ein Pavillonbau an der ZanderstralRe mit Mensa und Klassenzimmer
fur beide Schulen (Grund- und Mittelschule) vorgeschlagen. Das RBS gab dem
Baureferat im Aug. 2016 den Auftrag zur Aufnahime der Untersuchungen fiir die
Aufstellung von Pavillons an der Grund- und Hauptschule (Hanselmannstr./
SchleiRheimer Str.). Diese Anlagen sollten spatestens im August 2018 in Betrieb gehen.

Nach einjahriger Planung wurde der Schule am 29. Juni 2017 mitgeteilt, dass der
Pavillonbau nicht in der geplanten Gréle errichtet werden kann. Grund hierfiir sei ein
schitzenswerter Baumbestand, der auf dem Grundstiick schon vor Planungsbeginn
bestand. Die nun geplanten Pavillons (bezugsfertig Beginn 2018) werden von Anfang an
nicht ausreichend grof} sein.

Ein weiterer Schuljahreswechsel, bei dem im Juli noch nicht abschlieBend geklart ist,
wie die Klassen im September untergebracht werden, ist weder Schule, Kindern noch
Eltern zuzumuten.

Erich Tomsche Initiative
Fraktionssprecher Thomas Schwed






