Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.- [Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 05 insg. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | fertigstellg.
3/6 Theresienhthe (ehem. Messegelan-| 1819 |Bayer. Hausbau, Aufstellungsbeschluss 2008
de) und angrenzende Bereiche \WoWoBau vom 22.10.1997
Concept Bau
GWG, Gewofag,
u.a.
1) Nordlicher Teilbereich 1819 a 1) RV vom 10.08.2000 378 378 - - - - - -
2) Sudlicher Teilbereich 1819 b 2) RV vom 10.04.2002 985 615 50 - 160 160 - -
3) Ganghoferstr. (westl.) vorh. 3) Vorplanung 80 - - 80 - - - -

- Sonderfinanzierung -
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Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

3/10

Baugebiet

Zentrale Bahnflachen
(Hauptbahnhof-Laim-Pasing)

-Bes. Finanzierungsvereinbarung-

1.) Bereich zw. Donnersberger-
und Hackerbriicke;
Arnulfpark
(ehem.Containerbahnhof)

2.) Bereich Birketweg/Postgel.
Wilhelm-Hale-Str. 6stl. u.
westl., Arnulfstr.stdl.

3.) Bereich Nymphenburg Siid

4.) Bereich Pasing

Bebau.-
plan-Nr.

1873

1926

1925

1922

Siedlungs-/
Bautrager

VIVICO,

Bayer. Hausbau,
GBWAG, Concept-
Bau u.a.

AURELIS

VIVICO
Post u.a.

VIVICO

AURELIS
VIVICO, u. a.

Bestehendes

Baurecht

teilw. vorh.

Planungsstand

Februar 05

1. Grundsatzbeschluss
vom 02.10.1991
Grundsatz- u. Eckda-
tenbeschluss Uber
Rahmenkonzept vom
29.01.1997
Billigungsbeschluss
Flachennutzungsplan-
anderung 23.05.2001
Verf. n. § 3 (2) BauGB
abgeschlossen

RV vom 20.08.2003

Aufstellungsbeschluss
vom 26.11.2003

Verf. n. § 3 (1) BauGB
abgeschlossen

Aufstellungsbeschluss
vom 04.12.2002;
Verf.n.§3 (1)u.§4 (1)
BauGB abgeschlossen
Billigungsbeschluss
vom 15.12.2004

Aufstellungsbeschluss
vom 06.11.2002;
Verf.n.§3 (1) u.§4 (1)
BauGB abgeschlossen

insg.

1050

3000 *)

1160 *)

665 *)

Seite 2

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

in den Jahren

2005 2006 2007

260 330 300

- - 200

*) Zahlen derzeit in Uberpriifung

2008

160

200

200

180

2009

300

200

180

2010

300

300

180

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2008

2009 ff.

2009 ff.

20009 ff.




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

3/11 Landsberger Str. nérdl., zw.
Donnersbergerbriicke u.
Grasserstr.

3/12 Orleans-, Spicheren-, Elsésser-
und Kirchenstralle

3/13 Dachauer-, Sandstr.,

Bebau.-
plan-Nr.

1921
(mit
1874)

1878

1872

Siedlungs-/
Bautrager

AURELIS
Bayer. Hausbau

\Wohnbauentw.ges.

MU.-Haidhausen
mbH

Nymphenburg
Immobilien AG

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand

Februar 05

Aufstellungsbeschluss
vom 12.07.2000 (BPI11874)
Aufstellungsbeschluss
vom 21.08.2002 (BPI1921)
Satzungsbeschluss

vom 27.10.2004

RV 11.10.2004

Aufstellungsbeschluss
vom 12.07.2000
Wettbewerb abgeschl.
Bekanntg. v. 04.02.2004

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
insg. 2004 2005
480 - -
500 - -
520 *) - -

*) Zahl derzeit in Uberpriifung

Seite 3

in den Jahren

2006 2007 2008 2009
230 125 125 -
150 150 100 100

- - 110 220

2010

190

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2008

2009

20009 ff.




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau
Kenn- Baugebiet Bebau.- [Siedlungs-/ Bestehendes Planungsstand Fertigzustellende Wohneinheiten vorauss.
Nr. plan-Nr.|Bautrager Baurecht bis in den Jahren Siedlungs-
Februar 05 insg. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 | fertigstellg.
3/14 Ackermannbogen Einleitungsbeschluss z.
EntwicklungsmafRnahme Entwicklungsmal3n.
- Sonderfinanzierung - 29.05.1995

Stadtratsbeschluss
Rahmenplan vom

12.05.1999
1.) Quartier Nord/Ost 1905a |Bauland, Klaus, RV vom 19.07.2002 580 550 30 - - - - - 2006
Concept Bau,
Gewos, GBWAG,
\Wagnis, u. a.
1905b |Klaus Verf. n. § 3 (1) BauGB 30 - - 30 - - - -
abgeschlossen
Ifd. Verf. n. § 4 (1) BauGB
2.) Quartier S-O 1905¢ [Stadibau, RV vom 20.04.2004 640 - 135 300 205 - - - 2007
Dawo Planbau
3.) Quartier N-W 1905d |Concept Bau RV 30.08.2004 435 - 100 290 45 - - - 2007
Kaitos Zwei,
Baugruppen
4.) Quartier S-W 1905e |verschiedene Verf. n. § 3 (1) BauGB 470 - - - 100 130 120 120 20009 ff.
abgeschlossen +80 +80
Wohnpl.
3/15 Rimannstr. (sudl.), 1913 |SWM Aufstellungsbeschluss 400 - - - - 200 200 - 2009
Isoldenstr. (westl.) vom 20.03.2002
Wettbewerb

abgeschlossen
Verf.n.§ 3(1) u.4(1)
BauGB abgeschl.
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Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

3/16 Schwere-Reiter-/ HeRstr.
(ehem. Luitpold-Kaserne)
EntwicklungsmafRnahme
- Sonderfinanzierung -

3/17 Haidenauplatz (norddstl.)
Leuchtenbergring (westl.)
-Teilbereich "Rund um den Ost-
bahnhof"-

3/18 Karl-/Meiser-/Sophien-/
Luisenstr.

Bebau.-
plan-Nr.

1954

1956

1937

Siedlungs-/
Bautrager

Milnchner Grund,
Hypo Vereinsbank
DB AG, u. a.

Frankonia

Bestehendes

Baurecht

Planungsstand
Februar 05

Aufstellungsbeschluss
vom 07.07.2004

Stadtratsbeschluss
Wettbewerb 27.06.2001
Bekanntg. Wettbewerbs-
ergebnis 10.07.2002
Aufstellungsbeschluss
vom 28.07.2004

Aufstellungsbeschluss
vom 10.12.2003
Billigung/vorbehalt.
Satzungsbeschluss
vom 14.07.2004
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insg.

400

300

250

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

2005

2006

100

in den Jahren

2007 2008 2009
- - 50
- 150 150
150 - -

2010

150

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2009 ff.

2009

2007




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

4/13

417

4/19

Baugebiet

Bereich Hasenbergl
- Nachverdichtung; mittelfristige
MaRnahmen -

1) Kiene-/Aschenbrennerstr.
2) Petrarcastr.

3) Ddlferstr. 29-31

4) Link-/Harpprechtstr.

5) Ddilfer-/Blodigstr.

Panzerwiese
Entwicklungsmafnahme
- Sonderfinanzierung -

1) Panzerwiese Ost

2) Panzerwiese West

Neusser Stralle

Bebau.-
plan-Nr.

1741
1763 a
1763 d
1763 i

1763 e-f|

1779 a
1779b

1779 ¢

1779d

1781

Siedlungs-/
Bautrager

GWG
Stidhausbau
SWM
GBWAG
BSW u.a.

Stadt Miinchen
u.a.

GWG, Ziblin
Firma Klaus

Fa. Klaus, GBWAG
Aicher, Stadibau

Z(blin, H. Schlune
Terra Siedlungs-GbR
Fa. Klaus, Baywobau
Haubau Fischer
Erich W. Schweiger
Glockle/HohIneicher
Studentenwerk

HI Wohnbau GmbH

Baywobau,
Viterra,
Terrafinanz,
Minchner Grund,
GBWAG u.a.

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand
Februar 05

Gesamtbereich:
Aufstellungsbeschluss
vom 20.10.1993
RV vom 10.04.1996
RV vom 20.05.1998
RV vom 30.10.2002
Vorplanung
Vorplanung
Einleitungsbeschluss z.
Entwicklungsmanahme
vom 03.06.1992
RV vom 20.02.1997
RV vom 30.09.1998

RV vom 10.02.2000

RV vom 20.03.2001

RV vom 10.12.1999

insg.

495

344

230

442

939
+545

Wohnpl.

1300

Seite 6

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

174

288
230
325
607

+545
Wohnpl.

650

2005

50

117

190

100

2006

56

28

200

in den Jahren

2007 2008 2009
- 115 100
56 - -
114 - -

200 150 -

2010

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2009

2007

2008




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

4/24 Planegger Str.
Pasinger Stadtpark

4/26 Hanebergstr. (beidseitig) zw.

Taxisstr. u. Johann-Schmaus-Str.

4/27 Harthof
Ersatzwohnungsbau (1.950 WE)
u. Nachverdichtung (550 WE
zusétzlich
-hier nur zusatzliche WE-

Teil 1, Sud

Teil 2, Nord

Bebau.-
plan-Nr.

1776

1810

1898

1898a

Siedlungs-/
Bautrager

Viterra,
Terrafinanz

MUinchenstift

GWG

Bestehendes Planungsstand

Baurecht

teilw. vorh.

teilw. vorh.

Februar 05

RV vom 10.06.1998

Aufstellungs-/
Grundsatzbeschluss
vom 08.10.1997
Wettbewerb abgeschl.
Verfahren n. § 3 (1) und
§ 4 (1) BauGB abgeschl.

Aufstellungbeschluss

vom 02.05.2001
Gutachten (UVP) vorh.

Billigungsbeschluss
vom 23.06.2004

Vorplanung

Seite 7

insg.

530

300

550

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

230

2005

in den Jahren

2006 2007 2008
100 100 100
- 100 100
- 70 -

2009

100

60

2010

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2008

2009

20009 ff.




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

4/28 Funkkaserne,
Domagk-/ und Leopoldstr.

1.) Bereich Funkkaserne
Entwicklungsmafnahme
-Sonderfinanzierung-

2.) Domagk-/Leopoldstr.

4/29 Kronprinz-Rupprecht-Kaserne
-Entwicklungsmaflnahme-

4/30 Am Kiefernwald (nordl.)

4/31 In den Kirschen (stdl.) zw. Kapu-

zinerholzl u. Franz-Schrank-Str.

4/32 Bauberger-/Netzerstr.

Bebau.-
plan-Nr.

1943

1939

1953

1923

1941

Siedlungs-/
Bautrager

Stadt Minchen
u. a.

Stadt Minchen

Siemens,
Telekom

Stadt Miinchen
BRD, u.a.

BLS

Stadibau

Private

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand

Februar 05

Grundsatzbeschluss
vom 15.03.2000
Wettbewerb am 05.07.02
abgeschlossen

Verf.n. § 3 (1) BauGB
abgeschlossen

Einleitungsbeschluss
z. Entw.mafdn. vom
03.06.1992
Aufstellungsbeschluss
v. 17.03.2004

Anderung Beb.pl.
Nr. 955

teilw. vorh.

Einleitungsbeschluss z.
Entw.maBn.v. 03.06.1992
Grundsatz-, Eckdaten-,
Aufstellungsbeschluss
vom 10.12.2003

Grundsatzbeschluss
vom 05.07.2000;
Aufstellungsbeschluss
vom 23.06.2004

Aufstellungsbeschluss
vom 27.11.2002
Billigungsbeschluss
vom 28.07.2004

Aufstellungsbeschluss
vom 04.02.2004
Verf.n. §3 (1) u.4(1)
BauGB abgeschl.

insg.

1300 *)

600 *)

1000 *)

550

250

250

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

2005

in den Jahren

2006 2007 2008
- - 200
- - 100
- 120 120
100 150 -
- 100 150

*) Zahlen derzeit in Uberpriifung

Seite 8

2009

200

100

200

120

2010

200

100

200

120

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

20009 ff.

20009 ff.

2009 ff.

2009 ff.

2007

2008




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

5/11 Alte Allee, Peter-Kreuder-Str.,
Bahnlinie Md.-Augsburg

5/24 Siemensallee (nordlich)

Wolfratshauser Str. (westl.)
Saarbricker Str. (sudl.)

5/26 Freiham

1.) Freiham-Sid
zentrale Bereiche

2.) Wohngebiete, 1. BA

5/27 Max-Lebsche-Platz sudl.,
Sauerbruchstr. westl.

Bebau.-
plan-Nr.

1735

1290

1916 a

1600

Siedlungs-/
Bautrager

Viterra u.a.

Instag,
Baywobau, ZF,
Dr. Mayr Gbr
Eiwobau

Stadt Miinchen
u.a.

Gagfah,
Heimag,
Bayern Areal,

Bauhaus Mulnchen

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand
Februar 05

RV vom 30.11.1992

RV vom 20.02.1997

Grundsatzbeschluss
vom 03.06.1992

Workshop Freiham 02/99
Bekanntgabe Struktur-

konzept 29.11.2000
Aufstellungsbeschluss
vom 03.07.2002
Billigung v.29.09.2004

Vorplanung

RV vom 29.02.2000

insg.

975

900

130

4400 *)

750

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004
815

580

580

2005

35

140

*) Zahl derzeit in Uberpriifung

Seite 9

2006

115

30

in den Jahren
2007

125

50

2008

130

100

2009

155

300

2010

400

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2007

2009

2008

2009 ff.

2006




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

5/28 1) Federsee-/Henschelstr.

-EUROPAN - 5-

2) Schussenrieder Str.

5/29 Stiftsbogen/Schréfelhofstr.

5/30 Agnes-Bernauer-Str.
- Altenzentrum -

Bebau.- [Siedlungs-/ Bestehendes

plan-Nr.|Bautrager Baurecht
Stadt Miinchen teilw. vorh.
u.a.

1703

1817

1897

Verschiedene u.
Stadt Miinchen

Freistaat Bayern
GAGFAH

Muinchenstift teilw. vorh.

Planungsstand

Februar 05

1) Einleitungsbeschluss
Entwickl.maRRnahme
vom 18.02.1998
Beschluss z. Ergebnis
Wettbewerb (Europan)
07.07.1999;
Verf. n. § 3 (1) BauGB
abgeschlossen
Beschluss Sachstand
§ 3 (1) BauGB vom
12.07.2000

2) Aufstellungsbeschluss
vom 24.10.1990
Verf.n.§3 (1) u.

§ 4 (1) BauGB
abgeschlossen

Aufstellungs-/Grund-
satzbeschluss vom
08.10.1997, Beschluss
zum Wettbewerbsergeb-
nis 13.11.2002
Verf.n.§3 (1) u.§4 (1)
BauGB abgeschlossen

Aufstellungbeschluss
vom 25.04.2001
Gutachten abgeschl.

insg.

530

320

530
+500

Wohnpl.

210
+210

Wohnpl.

Seite 10

Fertigzustellende Wohneinheiten
bis in den Jahren
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
- - - 150 150 130 100
- - - 120 100 100 -
- - 100 100 200 130 -
+250 +250
- - - 110 100 - -
+210

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

20009 ff.

2009

2009

2008




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

5/31 Siemensallee, Rupert-Mayer-/
Colmarer-/Koppstr.
-Isar Sud-

5/32 Aidenbachstr./Seumestr.
(ehem. Perutzgelande)

Bebau.-
plan-Nr.

1930

1895

Siedlungs-/
Bautrager

Siemens
Real Estate

Demos

u. a.

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand

Februar 05

Grundsatzbeschluss
v. 24.07.2001,
Aufstellungsbeschluss
vom 09.04.2003;

RV vom 11.08.2004

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
insg. 2004 2005
1300 *) - -
250 - 100

*) Zahl derzeit in Uberpriifung

Seite 11

in den Jahren

2006 2007 2008 2009

- - 250 250

120 30 - -

2010

250

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

20009 ff.

2007




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009
Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

6/10 Waldperlach "Im Gefilde" westl.

6/15 Oberfohringer Str. ostl.
Cosimastr. sudl., Franz-Wolter-
Str., Wilhelm-Weigandstr.,
Heinrich-Laube-Weg

6/19 Ottobrunner Str. ostl.,
Uppenbornstr., Adam-Berg-Str.
(beiderseits), Seebauerstr. u.
Zieglerstr.

6/20 Riem Dorfgebiet

1) Riemer Str., Bahnlinie
MU.-Muhldorf, An der Point,
An der Seidlbreite, Widmann-
str., Theodor-Kober-/
Graf-Lehndorff-Str. beiderseits

2) Erdinger Str. westl.

Bebau.-
plan-Nr.

1245

1282

1638

1417 a

1417 b

Siedlungs-/
Bautrager

Stadt Miinchen
Demos
Tieber/Kyrein,
Induwo, Vereinte
Bautrager,
HI-lImmobilien,
Gewofag, u.a.

Areal, Schranner

Krawinkel
u.a.

Stadt Miinchen
Gewofag
Heimag, Koch,
Buger u.a.

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand

Februar 05

RV vom 20.09.1999

RV vom 10.04.1991

teilw. vorh.  Aufstellungsbeschluss
vom 13.07.1988
Verfahren nach § 3 (1)
und § 4 (1) BauGB

abgeschlossen

Aufstellungsbeschluss
vom 20.04.1983

Teil |
RV vom 10.09.1997
Teil Il
RV vom 29.02.2000

Vorplanung

insg.

620

360

490

600
+250

Wohnpl.
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Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

400

160

400

in den Jahren

2005 2006 2007 2008 2009
15 40 75 - 20
- 100 100 - -
- - - 100 100
- 20 110 - -
+150  +100

2010

100

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2009

2007

20009 ff.

2007




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009
Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

6/23 Bad-Schachener-/St.-Michael-
Str.
- Ersatzwohnbau -

6/29 Kreillerstr. (stdl.),
Heinrich-Wieland-Str. (nérdl.),
Michaeliburgstr.

6/30 St. - Cajetan - Str. (6stl.),

St. - Martin - Str. (nérdl.),
Rosenheimer Str. (westl.)

6/31 Tegernseer Landstr. beiderseits
(Mc. Craw-Gelande)

6/32 Messestadt Riem
- Sonderfinanzierung -

1.) 1. BA Wohnen

2.) Mischgebiet Nordwest

3.) 2. BA Wohnen
4.) 3. BA Wohnen
6/36 Effnerstr. (6stl.)

Wesendonkstr. (westl.)
Lohengrinstr. (nérdl.)

Bebau.-
plan-Nr.

1889 a

1725

1854

1807

1728

1728 b
1728 d
Teil 1

1728 h
1728 1

1847

Bestehendes
Baurecht

Siedlungs-/
Bautrager

GWG teilw. vorh.

GWG
Bayer. Hausbau
Terra u.a.

Investa,
Gewofag
Munchenstift

Bayer.Finanzbau-
behorde,
Stadibau

Stadt Miinchen,
Gewofag, Terra-
finanz, Aicher, Klaus,
Schwaiger, u.a.

Bayern Areal,
ZF Bau

Planungsstand
Februar 05
Aufstellungsbeschluss
vom 13.12.2000
Wettbewerb abgeschl.
Billigung/vorbehaltlicher
Satzungsbeschluss

vom 14.07.2004

RV vom 30.10.1995

RV vom 10.03.2003

Aufstellungsbeschluss
vom 19.03.1997
Wettbew. abgeschl.

Aufstellungsbeschluss
vom 23.10.1991

RV vom 20.11.1997

RV vom 10.02.1999

RV vom 30.07.2003

Vorplanung

RV vom 30.07.2002

insg.

590

657

360

300

2160

250

1260
1200

345
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Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

30

540

75

1320

140

120

in den Jahren

2005 2006 2007 2008 2009
- - 54 118 84
- 117 - - -
75 - 100 110 -
- - - 100 100
560 280 - - -
- - 150 100 -

200 320 260 340 -

- - 200 300 300

130 95 - - -

2010

100

300

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

20009 ff.

2006

2008

20009 ff.

2006

2008

2008
20009 ff.

2006




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

6/37

6/38

6/39

6/40

Baugebiet

Effnerstr. (6stl.)
Johanneskirchner Str. (stdl.)
Cosimastr. (westl.)

Truderinger Str. sidl., Friesenstr.
westl., Kreillerstr. stdl.,
Bajuwarenstr. beiderseits,
St.-Augustinus-Str. nordl.,

Freischitzstr. (6stl.)

Haffstr. (6stl.)
Wasserburger Landstr. (stdl.)
St.-Augustinus-Str. (nérdl.)

Bebau.-
plan-Nr.

1862 a

1758

1932

1958

Siedlungs-/
Bautrager

Bayern Areal,
GBWAG

Bayer.Hausbau,
Bauhaus Minchen
Terra u.a.

CIM Projektent-
wickl. Immob. KG

Private

Bestehendes

Baurecht

Planungsstand
Februar 05 insg.
RV vom 10.10.2002 500
Aufstellungs-/Grundsatz- 1280

beschluss vom 21.07.1993
Billigungsbeschluss

vom 10.12.2003

2. Billigung v.12.01.2005

Aufstellungsbeschluss 250
vom 07.05.2003

Aufstellungsbeschluss 250
vom 14.07.2004
1. Billigung vom
26.01.2004

Seite 14

Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

80

2005

110

2006

80

200

in den Jahren
2007 2008 2009

100 130 -

200 150 150

100 150 -

150 100 -

2010

200

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.

2008

20009 ff.

2008

2008




Reihenfolge groRer Siedlungen 2005 - 2009

Wohnungsbau

Kenn-
Nr.

Baugebiet

Gesamtzahl fir den
Programmzeitraum

Bebau.-
plan-Nr.

Siedlungs-/
Bautrager

Bestehendes
Baurecht

Planungsstand

Februar 05

insg.

43.170
+1.585
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Fertigzustellende Wohneinheiten

bis
2004

9.287
+545

in den Jahren
2005 2006 2007 2008 2009

2397  3.681 4.854 5.478 4.289
+150 +350 +460 +80

Im Programmzeitraum insgesamt:
20.699 Wohneinheiten + 1.040 Wohnpl.

2010

3.310

vorauss.
Siedlungs-
fertigstellg.
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