Bericht BVK

Referat fur Stadtplanung
und Bauordnung
Stadtentwicklungsplanung
PLAN-HAI-01

Uber die unter Beschlussvollzugskontrolle (BVK) stehenden Stadtratsbeschliisse des Referates fur Stadtplanung und Bauordnung - HA |
im Zeitraum 01.01.2020 — 30.06.2020

von Pasing

- Verkehrskonzept
Pasing-Zentrum

- Trambahnverlangerung
Linie 19
bis Bahnhof Pasing

a) Zustandsbericht

b) Weiteres Vorgehen -
Offentlichkeitsphase

der Bahntrasse liegenden Wohngebiete um
die Pasinger Fabrik sowie Paul-Gerhardt-
Allee (Pasinger Kolonie 1) zu erarbeiten.

Auf den Antrag Nr. 02-08 / A 1501 vom
12.03.2004 von Herrn Stadtrat C. Mdller wird
Bezug genommen.

Beschluss- |Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA/ (Betreff) Erledigung
wW)
Nr. 02-08/ |SB ErschlieBungsmalinahme im 4. Das Planungsreferat wird aufgefordert, Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung:
V 05882 09.03.2005 Bahnhofs- und Zentrumsbereich | zeitnah ein Verkehrskonzept fur die nérdlich

Im Rahmen der Offentlichkeitsphase zum
Verkehrskonzept Pasing Zentrum wurden
auch die Verkehrsbeziehungen im
Siedlungsbereich unmittelbar nérdlich der
Bahnanlagen untersucht. Aufgrund der
dargestellten Ergebnisse sind keine
negativen Auswirkungen der Planung
Nordumgehung Pasing und Verkehrskonzept
Pasing Zentrum auf das angesprochene
Strallennetz zu erwarten. Darlber hinaus
wird mittelfristig eine weitergehende
Verkehrsplanerische Uberpriifung fiir das
Quartier Pipingerstral3e / Verdistralie /
Bahnlinie S2 / Bahnanlagen Pasing im
Zusammenhang mit der Uberplanung des
Gewerbegebietes Paul-Gerhard-Allee und
den damit verbundenen Planungen erfolgen.

Im Rahmen der endguiltigen
Beschlussfassung zum Verkehrskonzept
Pasing Zentrum wurde der Antrag von Herrn
Stadtrat Christian Muller auf der Grundlage
von zwischenzeitlich erfolgten
Verkehrsuntersuchungen inhaltlich diskutiert.

Die MaRnahmen zum Verkehrskonzept
wurden mittels Verkehrszahlungen im letzten
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Jahr evaluiert. Die Ergebnisse und
Empfehlungen zur weiteren Umsetzung des
Verkehrskonzeptes Pasing Zentrum sind
vom Planungsreferat in einer
Beschlussvorlage zusammengefasst worden.
Diese wurde am 23.09.2020
Sitzungsvorlagennummer 20-26 / V01366
im Ausschuss behandelt. Dabei wurde
das Planungsreferat / Mobilitdtsreferat
beauftragt, zeitnah eine Work shop mit
dem BA 21 durchzufiihren mit dem Ziel,
die noch ungeldsten Verkehrsprobleme
im Pasing Zentrum zu definieren und
abzustellen. Fir den Bereich am
Bahnhofsnordausgang bereitet das Referat
fur Stadtplanung und Bauordnung derzeit
eine Stadtratsvorlage vor und wird diese
voraussichtlich im Dezember 2020 vorlegen.

Beschluss- |Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (Betreff) Erledigung
(VPA / VV)
Nr. 02-08/ | VWV Parkraummanagement in 5. Das Planungs-, Bau- und Im Zeitplan |Referat fir Stadtplanung und Bauordnung:
V 07980 10.05.2006 Munchen Kreisverwaltungsreferat werden beauftragt, Das neue Planfeststellungsverfahren ist seit
- Festlegung der 1. Prioritat nach Abschluss des Planfeststellungs- dem Frihjahr 2016 abgeschlossen, dem
verfahrens fir die 2. S-Bahn-Stammstrecke Referat fur Stadtplanung und Bauordnung,
a) Festlegung des ersten mit der Erarbeitung eines Konzept- Baureferat und Kreisverwaltungsreferat
umzusetzenden Sektors vorschlages fur die Anpassungen der liegen allerdings noch keine genauen
Parkraummanagementmaflnahmen in Bauausfiihrungsplane vor, deshalb kann
b) Personal- und Haidhausen zu beginnen und diesen in bisher noch kein gemeinsamer
Sachmittelforderungen der Abstimmung mit den zustandigen Konzeptvorschlag zur Anpassung der
betroffenen Referate Bezirksausschuss umzusetzen. Parkraummanagementmalinahmen in
Haidhausen erarbeitet und mit dem
¢) Antrag und Birgerver- Bezirksausschuss abgestimmt werden.
sammlungsempfehlungen
.............. Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres
Im Zeitplan |Baureferat:

Das Baureferat ist in der derzeitigen Phase
noch nicht betroffen.

Die Federfuhrung liegt hier beim Referat fir
Stadtplanung und Bauordnung.
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Im Zeitplan

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:

Das Kreisverwaltungsreferat ist in der
derzeitigen Phase noch nicht betroffen. Die
Federfuhrung bzgl. der Erarbeitung eines
Konzeptvorschlages liegt beim Referat fir
Stadtplanung und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (Betreff) Er-
(VPA/VV) ledigung
Nr. 02-08/V |W Gesamtkonzept fir P+R-Anlagen |1. Der vorgelegten Fortschreibung des Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und
09121 24.01.2007 sowie B+R-Anlagen in Minchen |,Gesamtkonzeptes flir P+R-Anlagen sowie Bauordnung:
B+R-Anlagen in Miinchen® wird in allen Die Uberpriifung des P+R-Bedarfs fiir das
a) Fortschreibung des Bestandteilen in der durch diese Vorlage Pasinger Zentrum wurde im Juni 2007
Stadtratbeschlusses vom abgeanderten Fassung grundsatzlich durchgefiihrt. Ergebnis der Uberpriifung ist,
24.10.2001 zugestimmt. dass eine weitere Einrichtung von P+R--
Abweichend vom Vortrag wird jedoch in Stellplatzen als nicht notwendig erscheint.
b) Behandlung der Stellung- Pasing die Situation eines P+R-Angebotes
nahmen der Bezirksaus- im Zuge der Planungen fir das Pasinger Die Angebote werden in Zusammenarbeit mit
schisse zum Beschluss- Zentrum erneut Uberpruft. dem Kreisverwaltungsreferat laufend
entwurf Die Anlagen 1 (Ubersichtsplan ,P+R- Uberprift und erganzt.
Stellplatze an S- und U-Bahnhaltestellen in
c) Stadtratsantrag Nr. 02-08 / der Landeshauptstadt Minchen — Bestand Keine veranderte Sachlage innerhalb des
A 00749 der Stadtrate und Planung®) und 3 (Bike&Ride-Programm letzten Halbjahres.
Dr. Baretti und Podiuk U/S-Bahn Stadtgebiet Angebot und weiterer
vom 21.03.2001 Bedarf) sind Bestandteile des Beschlusses.
2. Das Planungsreferat wird beauftragt, bis | Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und

auf weiteres die Férderung von P+R- und
B+R-Stellplatzen im Umland aus
Stellplatzablésemitteln an Haltestellen von
derzeit in den MVV-Tarif integrierten
Schienenverkehrsmitteln zu unterstiitzen, an
denen mindestens 60% der einsteigenden
Fahrgasten das Fahrziel im Minchner
Stadtgebiet haben.

Bauordnung:

Im Rahmen des Stadtratsbeschlusses
»+Anpassung des Miinchner Stellplatzrechts
fur Kraftfahrzeuge an die BayBO-Novelle* am
19.12.2007 wurde unter 5. beschlossen, die
P+R-Anlagen im Umland grundsatzlich wie
bisher zu férdern, grof3e Projekte mit hohem
Mittelbedarf jedoch einer Einzelfall-
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betrachtung zu unterziehen.

Zur Verwendung von Stellplatzablésemitteln
u.a. fur P+R/B+R-Projekte wird dem Stadtrat
alle 2 Jahre ein wiederkehrender Bericht
vorgelegt (Strukturelles Umsetzungskonzept
fur die Verwirklichung verkehrlicher
MaRnahmen unter Verwendung von
Stellplatzablosemitteln).

Zudem wurde das ,Strukturelle
Umsetzungskonzept fir die Verwirklichung
verkehrlicher Mallnahmen unter Verwendung
von Stellplatzablosemitteln“ am 14.12.2016
durch die Vollversammlung des Munchner
Stadtrats beschlossen. Unverandert
beibehalten wird darin die bisherige
Forderpraxis, bei der B+R- und P+R-Anlagen
des Umlandes komplementar mit 20 % der
durch die Regierung von Oberbayern
festgelegten und gedeckelten
zuwendungsfahigen Baukosten gefordert
werden. Voraussetzung fur die Férderung
durch die Landeshauptstadt Minchen ist
auch weiterhin ein miinchenbezogener
Fahrgastanteil von 60%.

Am 23.10.2019 wurde in der
Vollversammlung des Stadtrats die
Beschlussvorlage ,Strukturelles
Umsetzungskonzept fiir die Verwirklichung
verkehrlicher MalRnahmen unter Verwendung
von Stellplatzablosemitteln® (14-20 / V 14870)
beschlossen, die a) die Erfahrungen mit der
Umsetzung der Beschlisse vom 23.11.2005
und 14.12.2016 behandelt, b) die Entwicklung
des Sonderpostens ,Stellplatzablése“und die
Mittelverwendung im Zeitraum vom
01.07.2014 — 31.12.2017 behandelt und c)
den Antrag Nr. 14-20 / A 04452 der
Stadtratsfraktion DIE GRUNEN/RL vom
20.09.2018,Stellplatzablosemittel sinnvoll
verwenden — mehr Sorgfalt beim 2000-
Stellplatze-Programm® behandelt. Darin
werden die im Berichtszeitraum geférderten
B+R- und P+R-Projekte im Umland sowie die
Fortsetzung der Umlandférderung dargestellt.
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3. Das Planungsreferat wird beauftragt, die
Bedarfszahlen an B+R-Abstellplatzen an
allen S- und U-Bahnhaltestellen jeweils
Haltestellen bezogen in enger Abstimmung
mit dem MVV und dem Baureferat laufend zu
aktualisieren und auch einen Bedarf an B+R-
Abstellplatzen an Tram- und Bushaltestellen
mit dem MVV, MVG und Baureferat zu
prufen. Die Finanzierung erfolgt so weit
moglich aus GVFG/FAG- und
Stellplatzablésemitteln, sonst aus der
Fahrradpauschale.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Projektbezogene Aktualisierungen der
Bedarfszahlen von B+R-Abstellplatzen finden
laufend in Abstimmung mit dem MVV und
dem Baureferat statt.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:

Eine Abstimmung des Bedarfs an B+R-
Abstellplatzen mit der MVG erfolgt bislang nur
innerhalb der AG ,Optimierung von B+R-
Anlagen®. Projektbezogen muss die
Abstimmung mit der MVG auch fir U-Bahn-
Stationen erfolgen.

Bei der Planung von B+R-Abstellplatzen ist
kinftig unbedingt auch das MVG Rad
mitzudenken und zu bertcksichtigen, da die
Stationen von MVG Rad ebenfalls in
unmittelbarer Nahe von OPNV-Haltestellen
situiert werden sollen.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
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5. Das Planungsreferat wird beauftragt, Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung:
gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsreferat Im Rahmen der Lenkungsgruppe zur
und der P+R GmbH nach Lésungen zu Verwendung von Stellplatzablésemitteln,
suchen, wie das P+R-Angebot an der U- werden Mal3nahmen zur Erhéhung der
Bahnhaltestelle Messestadt Ost dem Bedarf Auslastung (dynamische Beschilderung,
angepasst werden kann. Werbung) und zu alternativen
Nutzungskonzepten entwickelt.
Es kdnnen im Rahmen der Entwicklung fur
das Baugebiet MK3 Messestadt Ost, bis zu
474 Stellplatze im P+R-Parkhaus Messestadt
Ost zur Verfligung gestellt werden.
Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
6. Das Baureferat wird gebeten, weiterhin Im Zeitplan | Baureferat:
sukzessive und insbesondere im Zuge von Das Baureferat verfolgt diesen Auftrag
im Umfeld anstehenden BaumalRnahmen an weiterhin kontinuierlich.
vorhandenen B+R-Anlagen die Mdglichkeit
der nachtraglichen Uberdachung von Keine veranderte Sachlage innerhalb des
Fahrradstandern zu priifen. letzten Halbjahres.
Im Zeitplan | SWM/MVG:

Eine Abstimmung des Bedarfs und der
Verbesserung an B+R-Abstellplatzen mit der
MVG erfolgt bislang nur innerhalb der AG
,Optimierung von B+R-Anlagen®.
Projektbezogen muss die Abstimmung mit der
MVG auch fir U-Bahn-Stationen erfolgen.
Hierzu liegen der MVG standig aktualisierte
Erhebungen der Auslastung vor. Am Standort
AidenbachstralRe sind durch die geplanten
zwei neuen Schulen und die erweiterte Bus-
und Tram-Haltestelle (B-Plan-Verfahren
Ratzingerplatz) eine Neubeplanung der B+R-
Anlage nétig.

Die dortige MVG Radstation musste aufgrund
dieser Malinahme im Mai 2019 bereits
zurlckgebaut werden.

Bei der Planung bzw. Erweiterung von B+R-
Abstellplatzen ist kiinftig unbedingt auch das
MVG Rad mitzudenken und zu beriick-
sichtigen. MVG Rad Stationen und B+R-
Abstellplatze sollten idealerweise stets
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gemeinsam gedacht werden.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Beschluss | Beschlosse Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der Erledigungsvermerke
- nummer nam (Betreff) Er-
(VPA / VV) ledigung
Nr. 08-14/ |SB Parkraummanagement in 3. Die referatstibergreifende Projekt- und Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung:
V 01912 06.05.2009 Minchen — Lenkungsgruppe ,Beschleunigung der Das Referat flr Stadtplanung und
Ergebnisbericht Umsetzung des Parkraummanagements® Bauordnung hat die benétigten Inhalte flir den
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wird beauftragt, dem Stadtrat in einem Bericht bei den beteiligen Referaten
gemeinsamen Ausschuss alle 2 Jahre Uber angefordert und beabsichtigt, da noch
die tatsachlich erzielten Einnahmeuber- Detailabstimmungen zu den darzustellenden
schusse zu berichten. Inhalten notwendig sind, gemeinsam mit den
S weiteren Mitgliedern der Projekt- und
B st
und somit mit Abschluss des Parkraum- Umsetzqu d_es Parkraummanaggments“
managements gemaR dem Beschluss nunmehr in einer Bekanntgabe (Elnnahrr_1en
Parkraummanagement in Minchen — Ausgaben) zum Pgrkraummanagement im 1.
Eeschleunigung der Umsetzung* vom Quartal 2021 f!,ur die Ja.hre 2912 bl_s 20_17
26.10.2005 vorzulegen dem Stadtrat einen Bencht_,. emsghlleBIl_(_:h d'er
Y : vorhergegangenen Jahre, Uber die tatsachlich
erzielten Einnahmenuberschisse vorzulegen.
Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA/ (Betreff) Erledigung
W)
Nr. 14-20/ |SB Neue Wege zum Flughafen 2. Der Stadtrat bekraftigt erneut die Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und
V 01076 12.11.2014 Minchen Franz-Josef-Straul} - Bedeutung des Projekts Erdinger Bauordnung:

Planungsstand zum Ringschluss
Erding offenlegen

Antrag Nr. 08-14 / A 00558 von
Herrn Stadtrat Dr. Georg
Kronawitter vom 04.02.2009

Ringschluss fur die Europaische
Metropolregion und fordert vom Freistaat
Bayern die schnellstmégliche Umsetzung
des Projekts unabhangig vom Bau einer 2.
Stammstreckentunnels in Minchen.

Der Sachstand in den drei Baustufen Neu-
fahrner Kurve (Flughafen Westbereich), Lu-
ckenschluss Erding-Flughafen und Walperts-
kirchner Spange stellt sich wie nachfolgend
beschrieben dar:

Projektstand Neufahrner Kurve:

Im Oktober 2014 war Baubeginn fiir die Neu-
fahrner Kurve. Die Inbetriebnahme erfolgte
zum Fahrplanwechsel im Dezember 2018.
Zur Baustufe | gehért aulRerdem auch das
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,Uberwerfungsbauwerk Flughafen West“, das
den kreuzungsfreien Bahnverkehr zwischen
den Trassen der S1, S8 und den Regionalzu-
gen sicherstellen soll. Im Marz 2016 wurde
der Planfeststellungsbeschluss erlassen.

Projektstand Lickenschluss Erding — Flugha-
fen Miinchen:

1. Bauabschnitt Flughafen Miinchen -
Schwaigerloh

Das Eisenbahn-Bundesamt hat den Planfest-
stellungsbeschluss am 5. April 2018 erlas-
sen. Die Auflagen aus dem Planfeststel-
lungsbeschluss werden in die Planung einge-
arbeitet. Die Inbetriebnahme ist fiir 2025 ge-
plant.

2. Bauabschnitt Schwaigerloh — Alterding
Am 7. August 2017 schlossen der Freistaat
Bayern und die Stadt Erding einen Vertrag
zur Tieferlegung der Strecke auf Erdinger
Gebiet. Zwischen der S-Bahn-Station Erding
und der Haager StralRe soll die Strecke zu-
kinftig in einem Tunnel liegen, wahrend an
der Oberflache Bauland geschaffen werden
soll. Die geplanten Kosten von 68 Millionen
Euro werden vom Freistaat und der Stadt Er-
ding, die sich mit einem Festbetrag von 35
Millionen Euro beteiligt, getragen.

Am 11. April 2018 wurde beim Eisenbahn-
Bundesamt der Antrag auf Erteilung der pla-
nungsrechtlichen Zulassungsentscheidung
gestellt und damit das Baurechtsverfahren
gestartet. Die Inbetriebnahme des Abschnitts
Schwaigerloh - Erding ist vsl. im Jahr 2027.
Die Inbetriebnahme des Abschnitts Erding —
Altenerding ist vsl. im Jahr 2029.

Noch langer wird es dauern, bis die "Wal-
pertskirchener Spange" zwischen Erding und
der Bahnlinie Minchen-Muhlorf-
Freilassing-Salzburg befahrbar ist.

Die Kosten belaufen sich auf ca. 145 Mio.
Euro (Kostenkalkulation auf Basis der Pla-
nung des Freistaat Bayern). Die MaRhahme
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wurde im November 2018 in den vordringli-
chen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans
aufgenommen und wird deshalb durch den
Bund finanziert. Die Genehmigungsplanung
ist abgeschlossen. Die DB hat am 21. Marz
2019 die Einleitung des Planfeststellungsver-
fahrens beim Eisenbahn-Bundesamt bean-
tragt.

Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA/ (Betreff) Erledigung
VV)
Nr. 14-20 / V| VV Verkehrskonzept Miinchner 1.2 Die Verwaltung wird beauftragt, das Im Zeitplan |Referat fiir Arbeit und Wirtschaft:
01145 22.10.2014 Norden stadtgrenzenibergreifende Verkehrskonzept Gemeinsam mit SWM/MVG arbeitet das Re-

A) Sachstand
B) Weiteres Vorgehen
C) Antrage und Empfehlungen

Minchner Norden weiter zu konkretisieren.
Zielsetzung ist dabei zu einen das moglichst
reibungslose Zusammenwirken aller
Verkehrsmittel und die Optimierung des
Verkehrsflusses sowie eine bestmogliche
Verkehrsanbindung der betroffenen Gebiete.
Zukunftige stadtebauliche Entwicklungen
sollen, soweit sie absehbar sind, gleichwertig
im Konzept bertcksichtigt werden. Zum
anderen ist Zielsetzung, den Offentlichen
Personennahverkehr durch Streckenausbau
und Taktverbesserung fur Miinchnerinnen
und Minchner sowie fur den Pendelverkehr
attraktiver und leistungsfahiger zu machen
und den Radverkehr durch verbesserte und
neue Streckenfihrung zu fordern. Diese
MaRnahmen férdern auch die Reduktion des
motorisierten Individualverkehrs. Das
Stralennetz wird im Bestand optimiert und
im Einzelfall erganzt. Die Zusammenarbeit
mit dem Umland wird weiter verstarkt.
Angestrebt wird, mehr Giterverkehr tber
Schienenwege abzuwickeln.

ferat fir Arbeit und Wirtschaft kontinuierlich
an einer Verbesserung des OPNV fir alle
Fahrgaste, nicht nur im Midnchner Norden.
Mit der im Dezember erfolgenden MVV-Ta-
rifreform soll aulerdem der Anreiz, regelma-
Rig den MVV zu nutzen, noch deutlich stei-
gen.

Zum 29.04.2019 ging die bereits 2017 be-
schlossene Expressbuslinie X80 Puchheim-
Lochhausen-Untermenzing-Moosach in Be-
trieb, die in Moosach Anschluss an den be-
reits bestehenden Express-Bus X50 (kunftig
X35) hat.

Damit entsteht eine neue umsteigefreie Ver-
bindung zwischen Lochhausen und Unter-
menzing beziehungsweise Moosach.

Die Linie hat Anschluss an die S3, S4 und
U3, mit Umstieg auf die X50 kénnen u.a. die
U1, U2, U6 und U7 erreicht werden und so
umwegige Fahrten Uber die Innenstadt redu-
Ziert werden.

Bereits im Oktober 2018 ging die Bus-Nord-
Ost-Tangente 150 in Betrieb. Durch die neue
Linie werden die U-Bahnstationen Arabella-
park (U4), Nordfriedhof (U6), Alte Heide (U6)
und Frankfurter Ring (U2) sowie die Tram-
Haltestelle DomagkstraRe (Tramlinie 23)
erstmals umsteigefrei miteinander verbun-
den. AuRRerdem wurden die Haltestellen Bre-
mer Stral’e und Amsterdamer Stral’e neu
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Im Zeitplan

eingerichtet.

Mit dem kommenden Leistungsprogramm
wird u.a. die Buslinie 180 Am Hart-Westfried-
hof nach Pasing verlangert und eine neue
Expressbuslinie X36 auf dem Abschnitt OEZ-
Allach eingerichtet, mit der erstmals auch
eine Erschliefung der Waldkolonie erfolgt.

Auf die Beschlisse des Referats fur Arbeit
und Wirtschaft zum Leistungsprogramm
2020 der MVG (Vollversammlung vom
24.07.19, Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V
15334 bzw. 15337) wird hingewiesen.

SWM/MVG:

Die mit den Leistungsprogrammen der
letzten Jahre neu eingefiihrten zusatzlichen
Busleistungen wurden bis zum Beginn der
Coronapandemie von den Fahrgasten gut
bis sehr gut angenommen. Die Pandemie
hat starke Auswirkungen auf die
Nachfrage in den 6ffentlichen
Verkehrsmitteln des Miinchner Nordens
(wie auf allen Linien im Stadtgebiet).

In den letzten Jahren entwickelten sich
die Linien 172 nach Dachau, die Linie 178
durch den Euroindustriepark und die
Linie 180 vom Kieferngarten bis zum
Westfriedhof hervorragend. Letzt
genannte Linie wurde zum
Fahrplanwechsel im Dezember bis zum
Neubaugebiet BerduxstraBe verldngert
und bildet nun eine attraktive Tangente
im Nordwesten Miinchens.

Die Verlangerung der Linie 178 von
Kieferngarten bis zum Gewerbegebiet
,»Am Freimanner Holzl“, die zur
ErschlieBung der Lilienthalallee seit
09.04.2018 im Betrieb ist, hat weiter an
strategischer Bedeutung im Norden
gewonnen: auch der nachverdichtete
Standort von BMW in diesem Bereich
profitiert enorm, da die Linie auch die
Standorte des Fahrzeugherstellers in der
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HufelandstraBe, am FIZ und am
Petuelring bedient.

Zwischenzeitlich wurde aus der Linie X50
Moosach-OEZ-Frankfurter Ring-
Studentenstadt-Alte Heide die Linie X35.
Die Anzahl der Fahrten im Westabschnitt
zwischen Moosach und OEZ wurde zwar
reduziert, aber der restliche
Streckenabschnitt OEZ — Studentenstadt
bleibt mit der Einfiihrung der X36 Allach —
Alte Heide gleichhaufig bedient. Diese
Tangente er6ffnet ganz neue
Direktverbindungen im Miinchner Norden
und war eine seit langem geforderte
MaBnahme vor allem in den BAs 10, 11,
12 und 23.

Weiter im Fokus muss die Infrastruktur
bleiben, die an vielen Stellen weiterhin
nicht ausreichen ist. Voraussetzung fiir
ein dichteres Angebot aufgrund
steigender Nachfrage ist fiir die MVG die
Busbeschleunigung, die Schaffung von
Busspuren und der Ausbau der
Busbahnhofe, z. B. Studentenstadt, Am
Hart und Kieferngarten.

Die MVG erhebt kontinuierlich die aktuelle
Nachfrage und passt das Angebot laufend
an die Nachfrage z.B. durch Einsatz
groRerer Busse oder Taktverdichtung an.
Ferner plant die SWM/MVG neue U-
Bahnstrecken und Tramlinien, die neben der
Hauptrichtung im Stadtgebiet Voraussetzung
fir bessere Umlandverbindungen bei S-
Bahn und Regionalbus sind, wie z. B. die U9
und die Tram Munchner Norden.

Die MVG hat auch im vergangenen Jahr
zahlreiche Treffen und Veranstaltungen
arrangiert, um das Thema Betriebliches
Mobilitatsmanagement in den Unternehmen
des Minchner Nordens weiterhin zu
etablieren. Unterstltzt wurden z.B. diverse
Firmen in der Parkstadt Schwabing und der
Bayerische Rundfunk in Freimann. Ebenso
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begleitet die MVG den Umzug der Firma Arri
in die Parkstadt Schwabing. Ein Resultat
aus dieser Initiative war auch die
Einflihrung des Demand-Services
ParkstadtTiger im Dezember 2019, der
allerdings aufgrund der Coronapandemie
seinen Betrieb libergangweise aussetzen
musste.

Erganzt werden die Manahmen im OPNV
mit Aktivitaten beim Ausbau des MVG-Rad-
Angebots im ndrdlichen Minchner Umland.
Es gibt erste Voriiberlegungen (wie in Karls-
feld) bis bereits Umsetzungen, wie in Gar-
ching, Ober- und UnterschleiRheim. Dort
ging MVG Rad bereits im Winter 2018/19 in
Betrieb.

1.3 Die Verwaltung wird beauftragt, die
interkommunale Zusammenarbeit unter
Einbeziehung aller an der Verkehrsplanung
im Munchner Norden Beteiligten zu
intensivieren und bis 30.06.2015 dem
Stadtrat Uber die Aktivitaten und das

vorgesehene weitere Vorgehen zu berichten.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Die Intensivierung der Zusammenarbeit beim
Verkehrskonzept Minchner Norden wurde
als Projekt auf der Wohnungsbaukonferenz
2015 vereinbart. Auf drei Verkehrskonferen-
zen in den Jahren 2015, 2016 und 2017 wur-
de das weitere Vorgehen besprochen und
ein interkommunales Verkehrskonzept mit
den Landkreisen Dachau, Minchen und
Freising vereinbart, ausgeschrieben und ver-
geben. Beginn der Bearbeitungszeit war
Marz 2018. Seitdem haben mehrerer Work-
shops unter Beteiligung der Burgermeisterin-
nen und Birgermeister der Projektkommu-
nen stattgefunden. Die grof3e offentliche Ver-
anstaltung hat im Oktober 2019 stattgefun-
den. Im ersten Halbjahr 2020 wurde der
Endbericht seitens des beauftragten Gutach-
terteams fertiggestellt, so dass dem Stadtrat
das Ergebnis im 1. Quartal 2021 mitgeteilt
werden kann. Derzeitig wird an einer Struk-
tur gearbeitet, wie das Projekt langfristig in
den jeweiligen Verwaltungsstrukturen veran-
kert werden kann.

Referat fiir Arbeit und Wirtschaft:
Siehe Anmerkung des Referats fir Arbeit
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Im Zeitplan

Im Zeitplan

und Wirtschaft unter Punkt 1.2.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:

Die MVG flhrt laufend Gesprache mit den
Beteiligten und erstellt Konzepte zu Verbes-
serungen im OPNV-Netz.

Die MVG war bei der Aufstellung des VEP
Karlsfeld fachlich eng eingebunden und hat
in Abstimmung mit dem Landkreis Dachau,
der Gemeinde Karlsfeld und der MVV GmbH
bereits entsprechende Malihahmen realisiert
(siehe Ausflihrungen unter 1.2).

Die MVG hat bei der Erstellung der
Fortschreibung des NVP Lkr. Dachau,
Furstenfeldbruck und Miinchen
mitgewirkt. Entsprechende MaBnahmen
werden in den kommenden Jahren
abgeleitet.

MVV:

Im Bereich des Landkreises Dachau wurde
ermittelt, inwiefern durch eine Busbeschleu-
nigung Verbesserungen im MVV-
Regionalbusverkehr erzielt werden kénnen.
Die Untersuchung wurde durch einen
Arbeitskreis begleitet, dem neben dem MVV
folgende Mitglieder angehdren: Landratsamt
Dachau, Grol3e Kreisstadt Dachau,
Stadtwerke Dachau, Staatliches Bauamt
Freising, Gemeinde Karlsfeld, Planungs-
referat der Landeshauptstadt Miinchen
sowie Vertreter der MVG. Die Untersuchung
hat gezeigt, dass eine Beschleunigung aller
Linien grundsétzlich — wenn auch in
unterschiedlicher Intensitat - moglich ist.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden
vom MVV 2014 im Kreistag in Dachau
vorgestellt und sehr positiv aufgenommen.
Daraufhin wurde 2015 gepruft, wie eine
Busbeschleunigung umgesetzt werden kann,
dazu hat das Landratsamt alle betroffenen
Baulasttrager - darunter auch die
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Landeshauptstadt Minchen - eingeladen.

Ein Projektsteuerer wurde mit der Planung
zur Umsetzung Busbeschleunigung
beauftragt. Hierzu liegen Ergebnisse vor.
Im Augenblick wird die Umsetzung und
Finanzierung zwischen den
Projektbeteiligten diskutiert.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

1.4 Die Verwaltung wird beauftragt, in
Abstimmung mit den Bezirksausschissen 10,
11, 12 und 24 bezuglich des Projekts FIZ
FUTURE mit der BMW Group sowie
bezlglich anderer Entwicklungsprojekte im
Munchner Norden mit den jeweiligen Firmen
die Erfordernisse, die sich aus diesem
Projekten fur das Verkehrskonzept Munchner
Norden ergeben, dem Stadtrat darzustellen.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Abstimmung zum Projekt FIZ Future und an-
deren Projekten (u.a. Bayernkaserne) finden
in regelmafigen Abstanden statt.

Es wird im ersten Halbjahr 2021 einen
Beschluss zum Verkehrskonzept Munchner
Norden geben.

Baureferat:

Das Baureferat ist in der derzeitigen Phase
noch nicht betroffen.

Die Federflhrung liegt hier beim Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:

Gemal Beschluss ,Weitere U-Bahn-Pla-
nung in der Landeshauptstadt Minchen*
vom 23.01.2019 wird die Verlangerung der
Tram 23 von Schwabing Nord bis zum Kie-
ferngarten weiterverfolgt. Die Entwurfspla-
nung wird dem Stadtrat im Rahmen des
Trassierungsbeschlusses vorgestellt.

Fir die Tangentialverbindung zwischen Am
Hart und Bayernkaserne bzw. Kieferngarten
wird eine Schnellbusverbindung mit eigener
Businfrastruktur (z.B. Busspur) im Vorlaufbe-
trieb fir die offenzuhaltende U26 geplant.
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Die erforderlichen Verkehrsflachen fur die
Erweiterung des Busbahnhofs Am Hart wer-
den Uber den B-Plan Nr. 1939d (BMW-FIZ
Nord Nord) gesichert. Die SWM/MVG haben
Stellungnahmen zur schalltechnischen Un-
tersuchung und zur weiteren BerUcksichti-
gung im B-Planverfahren an das Referat fiir
Stadtplanung und Bauordnung abgegeben
(u.a. bzgl. Prognosefalle, Bewertung des
Busbahnhof als Erweiterung und Abwagung
der Schallschutzmaf3nahmen.

Am 19.02.2020 wurde in der Vollversamm-
lung auf Antrag der SPD-Fraktion be-
schlossen, dass die Planungen der Tram auf
der Bus-Trasse wieder aufgenommen wer-
den sollen, um fir die Zukunft verschiedene
verkehrliche Optionen offen zu halten.

2.6 Die Verwaltung wird beauftragt, in
Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern
eine Einfihrung des 15-Minuten-Taktes auf
der S1 und vermehrte Regionalzughalte in
Moosach und Feldmoching zu priifen. Dabei
darf es zu keinen unzumutbaren
Erhéhungen der Schrankenschliel3zeiten an
den Querungen Feldmochinger Stralie,
Lerchenstrafl’e und Lerchenauer Stralle
kommen.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Wird im Rahmen der DB-

Ziffer 2.7 Antrag der Referentin).

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Nordringuntersuchung behandelt (siehe

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

MVV:

Der MVV regt an, diese Fragestellung in
einer gemeinsamen Untersuchung zur
Optimierung des Schienenverkehrs zu
klaren, die ohnehin in 2.7 beauftragt werden
soll. Der MVV hat hier seine Unterstitzung
angeboten.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Min-
chen hat im Mai 2017 beschlossen, sich an
dieser Untersuchung finanziell zu beteiligen.
Grundsatzlich gilt bei SPNV-Themen in der
Region Minchen, dass ein Verzicht von Ein-
zeluntersuchungen erfolgen soll. Stattdes-
sen sollen alle SPNV-Infrastrukturbelange
im Rahmen der Gesamtsystemuntersu-
chung ,Programm Bahnausbau Region
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Munchen® behandelt werden. Dieses soll
auch fur den Abschnitt der S1 gelten. Wei-
terhin ist Ziel des StMB, den im Mai 2017
begonnenen Dialogprozess mit den Beteilig-
ten, insbs. der Landeshauptstadt Mlnchen
und den Landkreisen, fortzusetzen.

2018 haben insgesamt vier Dialogforen zum
Thema Bahnausbau Region Miinchen statt-
gefunden. Hierbei haben u.a. die Landes-
hauptstadt Minchen wie auch der MVV teil-
genommen.

Zu Beginn des Jahres 2019 wurde vom Frei-
staat Bayern das Programm Bahnausbau
Region Munchen initiiert. An den Projekt-
gruppensitzungen ist auch die Landes-
hauptstadt Minchen/PLAN beteiligt. Das
vom Freistaat vorgesehene Programm
-.Bahnausbau Region Minchen* basiert auf
2 Saulen: bereits in Planung und Reali-
sierung befindliche MalRnahmen (R-Maf3nah-
men) sowie zu untersuchende Malinahmen
(U-MafRnahmen). Ein Gutachter-Team des
Projekts Bahnausbau Region Minchen un-
tersucht derzeit 37 U-MalRnahmen im
SPNV auf deren verkehrlichen, baulichen und
betrieblichen Machbarkeit.

2.7 Die Verwaltung wird beauftragt, in
Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern
und der Firma BMW eine Aktivierung des
DB-Nordrings flir den
Schienenpersonalverkehr zu prifen. Die
Umlandgemeinden sowie die
Bezirksausschusse 10, 11, 12 und 24
werden in die Prifungen einbezogen.

Erledigt

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Eine entsprechende Beschlussvorlage zur
Mitbeauftragung einer Studie wurde vom
Stadtrat am 28.06.2017 beschlossen.

Die Studie wurde abgeschlossen. Es gab
am 29.04.2020 einen Beschluss zum
Verkehrskonzept Munchner Norden mit
Schwerpunkt DB-Nordring (Vorlagen-

Nr.: 14-20 / V 1436), in dem die
Machbarbeitsstudie vorgestellt worden ist.

MVV:

Im November 2017 wurde durch den MVV
eine gemeinsame System-Untersuchung
Nordring ergeben. Noch Ende Dezember
hat das Auftragnehmer-Konsortium seine

Arbeit aufgenommen.
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Es soll im Rahmen dieser Untersuchung
von Landeshauptstadt Midnchen und der
Obersten Baubehdrde im Bayerischen
Staatsministerium des Innern, fir Bau und
Verkehr geprift werden, ob und inwieweit
kurzfristig (d.h. sofort bzw. bis spatestens
2025) auf der heute nur von Glterziigen ge-
nutzten Strecke zusatzliche Personenver-
kehre einer S-Bahn oder von Regionalzi-
gen abgewickelt werden kénnen. Die Unter-
suchung wurde durch den MVV im Septem-
ber 2017 ausgeschrieben. Ergebnisse wer-
den fur Mitte 2018 erwartet. Die Untersu-
chung wird durch eine Projektgruppe beglei-
tet und finanziert. Dieser gehéren folgenden
Mitglieder an: Oberste Baubehdérde, Lan-
deshauptstadt Minchen, MVV, FMG, BMW,
IHK, BEG und DB-Netz.

Die Studie wurde am 22.06.2020 im Rah-
men eines Beschlusses (Vorlagen-

Nr.: 14-20 / V 14363) dem Stadtrat vorge-
stellt. Die Zustandigkeit fiir eine Realisie-
rung des Pendelbetriebs auf dem DB-
Nordring liegt beim Freistaat Bayern. Die
LHM dréangt beim Freistaat auf baldmég-
lichste Realisierung des Pendelbetriebs.

2.8 Die MVG bleibt gebeten, mogliche
Relationen fiir tangentiale Schnellbuslinien
im Minchner Norden zu prifen und 2015 in
den entsprechenden Gremien
Entscheidungsvorschlage vorzustellen.

Im Zeitplan

SWM/MVG:

Die MVG hat im Fahrplanjahr 2015 die Linie
172 Dachau-Feldmoching bis Am Hart ver-
langert und somit eine zusatzliche attraktive
Tangente mit Verkntpfung der U2 mit der
S1 und S2 geschaffen.

Inzwischen ist auch die Linie 180 realisiert,
die neben den entsprechenden Wohngebie-
ten und Arbeitsplatzen die U1, die U3/8, die
U2 sowie die U6 miteinander verbindet.

Siehe auch Pkt. 1.2.: Im Sommer 2017 wur-
de die Euroindustriepark-Linie vom Kiefern-
garten bis zur Knorrstrafde erdffnet. Mit die-
ser Malinahme erhalt eines der groRten
Minchner Gewerbecluster eine hochwertige
Feinerschlieung.

Seit Oktober 2018 verbindet als Nord-Ost-
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Tangente die Linie 150 den Frankfurter Ring
Uber Alte Heide und Nordfriedhof mit dem
Arabellapark im Osten der Stadt.

Seit Dezember 2018 fahrt ein weiterer Ex-
pressBus (X50) im Minchner Norden und
verbindet U Studentenstadt entlang des
Frankfurter Rings mit dem OEZ sowie dem
Bahnhof Moosach; von dort wird ab April
2019 Uber Lochhausen erstmals auch eine
ExpressBus-Linie (X80) ins Umland — nach
Grébenzell und Puchheim - geflihrt.

Im Dezember 2019 wurde die bisherige Li-
nie X50 zweigeteilt; X35 fahrt wie bisher von
der Studentenstadt zum Bf Moosach, die
neue Linie X36 verkehrt westlich des OEZ
ab dem Moosacher St.-Martins-Platz Gber
die Feldmochinger- sowie die Ludwigsfelder
StralRe zum Bf. Allach (S-Bahn). Dadurch
erhalt der Bezirk Allach eine seit langer Zeit
gewulnschte, schnelle Tangentialverbindung
Ri. Moosach (U3).

Mit dem Aufstellungsbeschluss fir den Be-
bauungsplan Nr. 2155 vom 19.02.2020 hat
der Stadtrat die Umsetzung einer Bustrasse
vorangebracht, auf der nach Fertigstellung
Schnellbusse zwischen dem U-Bf. Am Hart
(U2), dem Neubaugebiet auf dem Gelande
der ehemaligen Bayernkaserne und dem U-
Bf. Kieferngarten (U6) verkehren kénnen.
Dies dient der Umsetzung eines wichtigen
Bausteins des Verkehrskonzepts fiir den
Munchner Norden.

3.2.2 Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, in
Zusammenarbeit mit dem Baureferat, dem
Referat fiir Gesundheit und Umwelt und der
Autobahndirektion Stidbayern zu prufen,
welche Voraussetzungen fur die Einleitung
einer Vorplanung zur Verlangerung der
SchleiBheimer Strale erforderlich sind und
diese gemeinsam zu erarbeiten. Zu
beachten sind dabei auch die Fragen von

Im Zeitplan

Baureferat:

Stellungnahme zu Punkt 3.2.2 und Punkt
3.2.3 (Punkt 3.2.3 auf Wunsch des Baure-
rats mit aufgenommen).

Die Machbarkeitsstudie wurde dem Baure-
ferat im September 2016 Ubergeben. Ge-
mal dieser Studie soll der Tunnel durch das
Sperrengeschoss des U-Bahnhofes Diilfer-
stralde geflihrt werden. Die statischen Nach-
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Alternativen und von erforderlichen
Koharenzmafinahmen. Insbesondere sind
die erforderlichen Schritte fur das Ziel, eine
Ausnahme von den Verboten des
Naturschutzgebietes und von den
Erhaltungszielen des Europaischen
Gebietsschutzes FFH bei der Regierung von
Oberbayern zu erzielen, vorzubereiten.
Paralell wird das Referat fiir Stadtplanung
und Bauordnung beauftragt, die Regierung
von Oberbayern detalliert Gber das Projekt
zu informieren.

3.2.3 Das Baureferat wird gebeten, nach
Vorlage aller fiur die Vorplanung der
Verldngerung der SchleiRheimer Stralle
erforderlichen Unterlagen, die nachsten
Planungsschritte mit Zielrichtung
Planfeststellung einzuleiten sowie die
notwendigen Mittel fur die Planung
einzustellen.

weise hierfur sind bereits erbracht. Auch die
brandschutzrechtlichen Nachweise konnten
inzwischen erfolgreich gefiihrt werden.
Nach erfolgreichem Verhandlungsverfahren
nach der Verordnung Uber die Vergabe 6f-
fentlicher Auftrage (VgV) konnte der Auftrag
fur die Hauptplanungsleistungen Ende No-
vember 2018 an eine Planungsgemein-
schaft vergeben werden. Die Planungen
und Abstimmungen sind im Dezember 2018
angelaufen. Die notwendige Zusammenar-
beit und Abstimmung mit der Autobahndi-
rektion Stidbayern und der Regierung von
Oberbayern sowie weiteren Dritten laufen
bereits parallel seit 2018.

Am 02.07.2019 erfolgte im Stadtrat eine Be-
kanntgabe zum Sachstand (Sitzungsvorlage
Nr. 14-20 / V 14928).

Alle Arbeiten sind im Zeitplan erfolgt.
Eine Entscheidung Uber das weitere
Vorgehen ist notwendig.

Durch die Vollversammlung des Stadtra-
tes erfolgte am 22.07.2020 der ,,Haus-
haltsplan 2021 Eckdatenbeschluss*
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00527),
mit dem die weiteren Planungsmittel fiir
das Projekt im MIP gestrichen wurden.
Es erfolgt keine weitere neue Planungs-
tatigkeit, die bisherigen Vertrage werden
abgewickelt.

3.2.4 Der Stadtrat bekraftigt den am
04.07.2012 gefassten Beschluss, dass die
Verlangerung der Georg-Zech-Allee nicht
weiter verfolgt wird. Die Verwaltung bleibt
entsprechend dem genannten Beschluss
beauftragt, sie Machbarkeit der
bestandsorientierten Hohenfreimachung der
Bahniibergange Lerchenauer Stralle und
Lerchenstraflie zu untersuchen und dem

Im Zeitplan

Baureferat:

Das Baureferat hat aufbauend auf den
verkehrskonzeptionellen Vorgaben des
Referates fur Stadtplanung und Bauordnung
umgehend eine Machbarkeitsstudie
beauftragt.

Die grundsatzliche technische Machbarkeit
der Hohenfreimachung ist fir beide
Bahniibergange
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Stadtrat das Ergeniss vorzustellen.
Hinsichtlich des Bahnibergangs
Lerchenstral3e sind die Uberlegungen zur
Bebauung 6stlich der Bahnstrecke der S1 in
Feldmoching zu berlcksichtigen.

nachgewiesen.

Die Planungsergebnisse zur Beseitigung
des Bahnlbergangs Lerchenauer Stral3e
wurden am 16.10.2019 dem
Bezirksausschuss vorgestellt.
Lerchenauer Stralle: Die
Vorprojektgenehmigung

wurde mit Beschluss des BauA vom
03.12.2019 erteilt (Sitzungsvorlage Nr. 14-
20/V 16985).

Lerchenstralte: Wie in der Bekanntgabe
imBauA am 03.12.2019 (Sitzungsvorlage
Nr. 14-20 / V 16865) dargestellt, wird die
Machbarkeitsstudie

fur den Bahniibergang Lerchenstralle
erweitert. Nach Abschluss der

Planung wird dem Stadtrat die Bedarfs-
und Konzeptgenehmigung zusammen
mit der Vorprojektgenehmigung
vorgelegt.

3.3.1 Zur Prifung und Bewertung
alternativen AusbaumaRnahmen werden die
Minchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und
die Verwaltung gebeten, eine technische
Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Knoten
Ingolstadter StralRe / Heidemannstralte zur
Erbringung der
Leistungsfahigkeitsnachweise zu vergeben
und dem Stadtrat einen
Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Das Verkehrsgutachten zur Bayernkaserne,
Machbarkeitsstudie Knoten Heidemann-
stral3e/Ingolstadter Strale wurde
abgeschlossen. Vertiefende
Untersuchungen u.a. auf Grund neue
Randbedingungen wie einer Busspur statt
einer Trambahn in der Heidemannstralle
wurden Ende 2018 vergeben. Die
Machbarkeitsstudie zur Unterfiihrung der
Ingolstadter StraBe am Knotenpunkt
HeidemannstraBe wurde im Mai 2020
fertiggestellt. Die Ergebnisse werden dem
Stadtrat voraussichtlich im 1. Quartal 2021
zur Entscheidung vorgelegt.

Baureferat:

Nach Abschluss der vom Referat fiir
Stadtplanung und Bauordnung
beschriebenen Untersuchungen werden
die erforderlichen Planungen begonnen.
Durch die vom Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung genannten neuen
verkehrlichen Randbedingungen (Busspur)
wird eine Neubetrachtung der planerischen
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Im Zeitplan

Im Zeitplan

Uberlegungen notwendig. Das Baureferat
begleitet und unterstiitzt die MVG hierbei.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:
Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier kei-
nen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:
Die Planungen laufen derzeit beim Referat
fur Stadtplanung und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

3.3.3 Das Referat fur Stadtplanung und Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und

Bauordnung wird beauftragt, in Bauordnung:

Zusammenarbeit mit dem Derzeit Abstimmung der Untersuchung mit

Kreisverwaltungsreferat als Basis fiir eine dem KVR.

Optimierung der Verkehrsteuerung

Leistungsfahigkeitsbetrachtungen fiir die Keine veranderte Sachlage innerhalb des

morgendliche und abendliche letzten Halbjahres.

Hauptverkehrszeit fiir die zentralen 12

Knoten im Miinchner Norden (siehe Anlage |Im Zeitplan |Kreisverwaltungsreferat:

57) zu beauftragen. Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier kei-
nen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.
Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

4.1 Die Verwaltung wird beauftragt,im Nicht im Referat fiir Stadtplanung und

Benehmen mit den Bezirksausschissen 10, | Zeitplan Bauordnung:

11, 12 und 24 2015 eine Untersuchung zu
konkreten MalRnahmen zur
Radverkehrsférderung im Minchner Norden
auf Basis des Grundsatzbeschlusses zur
Forderung des Radverkehrs vom 20.05.2009
zu beauftragen. Unabhangig von dieser
Untersuchung wird die Verwaltung
beauftragt, einzelne Radverkehrsprojekte,

Vorschlage der Bezirksausschisse liegen
vor. Ein weiterer Stadtratsbeschluss ist vor
der Erarbeitung erster Ausfiihrungs-
vorschlage nicht sinnvoll.

Derzeit wird die Vergabe einer Studie zu
Radverkehrsprojekten im Mianchner
Norden, in Zusammenarbeit mit dem
Baureferat und dem KVR vorbereitet.
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die bei wichtigen Verbindungen Licken
schlieRen oder Gefahrensituationen
beseitigen, im Jahr 2015 in Zusammenarbeit
mit dem BA 10, 11, 12 und 24 zur
Entscheidungsreife zu fihren. Dazu gehort
beispielsweise eine Radverbindung entlang
der Lerchenstral’e zwischen Robinienstralle
und RatoldstralRe.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Die Vergabe der Studie fiir den
Radverkehr ist in Vorbereitung, die
Vergabe ist fiir Ende 2020 geplant (Die
Ausschreibung lauft bis Ende Oktober)

Radverbindung Lerchenstrale:

Derzeit wird eine eigenstandige Machbar-
keitsstudie fur eine Radverkehrsanlage in
der Lerchenstraf3e in Zusammenarbeit mit
dem BAU und dem KVR vorbereitet. Die
Studie soll die Grundlagen fiir ein spateres
Genehmigungsverfahren schaffen. Die Be-
teiligung des BA24 hat am 12.12.2018 im
UA Verkehr stattgefunden. Derzeitig wird ein
Beschluss flir den Stadtrat vorbereitet (vor-
aussichtlich Ende 2020).

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Baureferat: )
Das Baureferat sieht hier keinen Ande-
rungs- oder Erganzungsbedarf.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:
Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier kei-
nen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:

Seitens der SWM/MVG bestehen keine wei-
teren Anmerkungen oder Veranderungen
des Sachstands.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
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4.2 Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, 2015 die
Einrichtung einer schnellen
Radwegverbindung vom Hauptbahnhof zur
Rathenaustralle im Benehmen mit der
Arbeitsgruppe Engpasse und Netzllcken
sowie den Bezirksausschissen 10, 11, 12
und 24 zu prife

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Baureferat:

Gemal dem Auftrag vom 24.07.2019 aus
der Vollversammlung des Stadtrats (SV-Nr.
14-20 / V 14925) wurde mit den Planungen
fur eine Radschnellverbindung auf der Stre-
cke Karlsplatz — Odeonsplatz — Ludwigstra-
Re — LeopoldstralBe — Ingolstadter Stralle
bis zur Stadtgrenze begonnen.
Fordermittel in Hohe von 2,3 Millionen
Euro wurden beim Pressetermin am
21.08.2020 zugesagt.

Die Personalbemessung flir die Anmeldung
zum Eckdatenbeschluss 2021 ist erfolgt.
Die Neuanmeldung zum MIP wurde vorbe-
reitet. Im 1. Abschnitt (Bereich Altstadt-Radl-
ring, Karlsplatz bis Ludwig- / Von-der-Tann-
Stralte) wurde mit der Vorplanung begon-
nen.

Kreisverwaltungsreferat:
Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier kei-
nen Ergdnzungs- oder Anderungsbedarf.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:

Seitens der SWM/MVG bestehen keine wei-
teren Anmerkungen oder Veranderungen
des Sachstands.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

4.4 Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die
Realisierung von tangentialen schnellen
Radverbindungen im Miinchner Norden im
Benehmen mit den Bezirksausschissen 10,
11, 12 und 24, dem Baureferat und dem
Kreisverwaltungsreferat zu priifen.

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Vorschlage der Bezirksausschisse liegen
vor und werden derzeit geprift. Am
21.09.2016 wurde in der Sitzung des
Ausschusses fur Stadtplanung und
Bauordnung und der Vollversammlung vom
28.09.2016 Uber das Pilotprojekt zur
radialen Radschnellverbindung von der
Innenstadt bis zur Stadtgrenze entschieden
(s.0.). Das Thema der tangentialen
Radschnellverbindungen ist Bestandteil der
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Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Fortschreibung des Grundsatzbeschlusses
Radverkehr (Ausschuss vom 31.01.2018,
VV vom 21.02.2018) und und wurde in der
zweiten Jahreshalfte 2018 ausgeschrieben.
Der Auftrag wurde Ende Januar 2019 an ein
Gutachterkonsortium vergeben. Der vorerst
geplante Projektabschluss ist zur
Sommerpause 2020 geplant.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres

Baureferat:

Die Federflihrung liegt beim Referat fiir
Stadtplanung und Bauordnung. Die Mitwir-
kung des Baureferates erfolgt im Rahmen
der auf 6 lose aufgeteilten Arbeitsgruppen.

Kreisverwaltungsreferat:

Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier kei-
nen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.
Die Federfiihrung liegt hier beim Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:

Seitens der SWM/MVG bestehen keine wei-
teren Anmerkungen oder Veranderungen
des Sachstands.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Beschluss-
nummer

Beschlossen
am (VPA/
W)

Beschlusstitel
(Betreff)

Beschlussauftrage

Status der
Erledigung

Erledigungsvermerke

Nr. 14-20 /
V 06054

A%
20.07.2016

PERSPEKTIVE MUNCHEN
Langfristige Siedlungsentwicklung
A. Statusbericht 2015

B. Antrdge und Empfehlungen

2. Das Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, zur Beurteilung
von Verdichtungspotenzialen im bebauten
Raum und unter Berucksichtigung der

Nicht im
Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Wird im Rahmen der 