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Der Sport geniel’t in der Minchener Bevolkerung einen hohen Stellenwert. Sport leistet
einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualitat und zum sozialen Frieden in der Stadt. In
Art.140 der Bayerischen Verfassung ist die Foérderung des Sports durch das Land und die
Gemeinden als Staatsziel verankert. Zudem hat der Stadtrat am 28.01.2004 Minchen zur
Sportstadt und die Sportférderung zu einer stadtischen Schwerpunktaufgabe erklart.
Elementarer und unverzichtbarer Teil dieser Aufgabe ist die Bereitstellung und Sicherung
bedarfsgerechter und zeitgemalier Sportinfrastruktur. Sportstatten und Bewegungsraume
sind die Basis jeder sportlichen Betatigung. Investitionen in die Sportinfrastruktur bieten
die Chance, vielfaltige positive Effekte fiir die Sportentwicklung und die Stadtgesellschaft
(z. B. Gesundheit, Integration, soziale Kompetenz, Inklusion) zu generieren.

Der Demografiebericht flir Miinchen von 2019 geht von einer weiter deutlich steigenden
Bevdlkerung aus. Aktuell leben mehr als 1,5 Mio. Menschen in Deutschlands drittgrof3ter
Metropole. Bis 2040 werden der Prognose zufolge rd. 1,85 Mio. Menschen in der Stadt
leben. Das bedeutet ein Bevolkerungswachstum von rd. 16 %. Pro Jahr steigt die
Einwohnerzahl im Schnitt um 0,75 %. Schon heute leben tberdurchschnittlich viele

junge Menschen in der Isar-Metropole. Die groite Bevolkerungsgruppe sind aktuell die
20- bis 40-Jahrigen. Gleichzeitig wird die Gruppe der Menschen tber 65 Jahre und der
hochaltrigen Menschen Uber 80 Jahre in den nachsten Jahren weiterhin deutlich
zunehmen und der Anteil der Einwohner*innen ohne deutsche Staatsblirgerschaft wird
sich auf rd. 33 % erhdhen.

Diese Parameter wirken sich auf das Sportverhalten und die Sportbedtrfnisse der
Menschen aus. Nicht nur der Zuwachs an Sporttreibenden und die damit verbundene
Nachfrage nach weiteren Nutzungszeiten in Sportstatten bleiben eine Herausforderung.
Hinzu kommen ein verandertes Sportverhalten der Menschen verbunden mit einer Vielfalt
der Nutzer*innen.

Ziel ist es, diesen Sportbedarfen auch kinftig ein adaquates Angebot an Sportstatten
gegenuberzustellen. Voraussetzung dafiir ist, dass die Landeshauptstadt Minchen, auch
in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten, kontinuierlich in eigene Sportstatten investiert und
Sportvereine finanziell beim Bau und Erhalt ihrer eigenen Sportstatten unterstitzt.

Die Investitionen in die Sportinfrastruktur werden im Schul- und Sportbauprogramm
umgesetzt.

Im Schulbauprogramm werden Sportstatten (u. a. Sporthallen, Schwimmbader und
Freisportanlagen) realisiert, die flr den lehrplanmaRigen Sportunterricht der Schulen
erforderlich sind. Die Sportstatten werden auf3erhalb der schulischen Nutzungszeiten an
Sportvereine und Sportgruppen Uberlassen und erdffnen damit auch dem Breitensport
attraktive Angebote. Zudem werden, soweit es grundstiicksmafRig und baurechtlich
méglich ist, bei Sporthallen und Freisportanlagen mehr Ubungseinheiten errichtet, als fiir
den lehrplanmaRigen Schulsportunterricht erforderlich sind, um Bedarfe des Vereins- und
Breitensports zu decken (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20/ V 11248 vom 09.05.2018).



Im Sportbauprogramm werden zudem folgende Sportinfrastrukturprojekte realisiert:

1. Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung der bestehenden stadtischen
Freisportanlagen (Teil B des Vortrags),

2. Sportgrof3- und Sonderprojekte (Teil C des Vortrags) und

3. Foérderung von Vereinsbaumaflnahmen (Teil D des Vortrags)

Der Stadtrat hat am 05. / 26.07.2017 das Sportbauprogramm 2017 (Sitzungsvorlage

Nr. 14 - 20 / V 08874) beschlossen und dieses am 10. / 24.10.2018 (Sitzungsvorlage

Nr. 14 - 20 / V12514) und am 06. / 27.11.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20/ V 16719) fur
die Jahre 2018 und 2019 fortgeschrieben. 2020 und 2021 entfielen aufgrund der
Pandemie weitere Fortschreibungen des Sportbauprogramms.

Der Stadtrat wurde zuletzt im Dezember 2020 im Rahmen der Beschlussvorlage zum
Mehrjahresinvestitionsprogramm (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 01948) in Verbindung
mit den eingebrachten MaRnahmen zur Haushaltssicherung (Verschiebungen und
Streckungen von Projekten) Uiber den aktuellen Projektstand der MalRnahmenpakete im
Sportbauprogramm informiert.

Mit dieser Sitzungsvorlage wird Gber den aktuellen Stand der laufenden Projekte des
Sportbauprogramms berichtet und ein Ausblick auf das geplante 4. Mallhahmenpaket des
Sportbauprogramms, Teil 1 gegeben.

2. Berichtswesen zum Sportbauprogramm

Mit Beschluss vom 05. / 26.07.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 08874) wurde die
Stadtverwaltung beauftragt, den Stadtrat grundsatzlich in Form eines jahrlichen
Berichtswesens zum Sportbauprogramm Uber die Projektentwicklung bis zur
Wiederinbetriebnahme der jeweiligen Freisportanlage zu informieren.

Das fortgeschriebene Sportbauprogramm wird dem Stadtrat - nach Moéglichkeit jeweils
zeitgleich - mit dem fortgeschriebenen Schulbauprogramm vorgelegt.

2.1 Verfahren im Sportbauprogramm - Teil 1

Das vom Stadtrat beschlossene Verfahren zur Abwicklung der Projekte des
Sportbauprogramms - Teil 1 ist in Teil A, Ziffer 3 der Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20/ V 08874
vom 05. / 26.07.2017 ausfihrlich erlautert und gilt unverandert.

Analog zum Schulbauprogramm wird flir Genehmigungen von verwaltungsinternen
Abstimmungen fur Projekte des Sportbauprogramms, Teil 1 kiinftig das Gremium der AG
Schulbauoffensive (kurz AG SBO) unter der Leitung der 3. Birgermeisterin genutzt. Damit
werden bereits geschaffene Strukturen Gbernommen und es entstehen fur die beteiligten
Stellen in der Verwaltung und fur den Stadtrat weitgehend einheitliche Verfahrensablaufe.
Ermachtigungen durch die AG SBO sind gleichermalien wie in der Schulbauoffensive
zwischen zwei Berichten moglich, z. B. hinsichtlich der Aktualisierung der Prioritaten,

der Bevollmachtigung fir notwendige Vorleistungen, eines Dissenses der Verwaltung zur
Variantenentscheidung bei Machbarkeitsstudien oder wesentlichen Anderungen der
Rahmenbedingungen bei Standorten, die in einem MaRhahmenpaket genehmigt wurden.
Alle getroffenen Entscheidungen sind im jeweils nachsten Bericht dem Stadtrat zur
Kenntnis zu geben.



2.2 Verfahren im Sportbauprogramm - Teil 2

3.1

Wegen der Komplexitat und Heterogenitat der Sportgrof3- und Sonderprojekte ist, anders
als bei den Bauprojekten aus Teil 1 des Sportbauprogramms, keine Verfahrensverkiirzung
oder -vereinfachung bzw. eine Abwicklung mehrerer Sportgro3- und Sonderprojekte in
einem Malnahmenpaket méglich. Die Sportgrof3- und Sonderprojekte, die im Sportbau-
programm abgewickelt werden, werden weiterhin als Einzelprojekte bearbeitet und, soweit
es sich um Bauprojekte handelt, nach den Hochbau- bzw. Gartenbaurichtlinien
abgewickelt (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20/ V 08874 vom 05. / 26.07.2017).

Stadtratsbeschliisse und gesetzliche Anderungen mit Auswirkungen auf die
Bauprogramme seit dem letzten Bericht

Haushaltskonsolidierung / Uberpriifung der Realisierungszeitraume der Projekte

Ausblick auf das Sportbauprogramm zum Stand Finanzplan / MIP VAR 640 fiir den
Zeitraum 2020 - 2025:

Aufgrund der sehr angespannten Haushaltslage, die bereits fir 2020 und jeweils fir die
Folgejahre eine erhebliche Nettoneuverschuldung erfordert, bestand die Notwendigkeit,
das Mehrjahresinvesitionsprogramm (kurz ,MIP*) 2020 - 2024 bis zur Einbringung des
MIP-Beschlusses im Dezember 2020 soweit als moglich zu reduzieren. Gemal dem
Stadtratsbeschluss ,Sicherheitspaket Haushalt 2020“ vom 13.05.2020 (Sitzungsvorlage
Nr. 20 - 26 / V 00225) wurden konkrete MaRnahmen zur Haushaltssicherung 2020 eruiert.
Freiwillige Baumalinahmen, welche sich noch in der Entwurfsplanung oder davor
befinden, sollten hinsichtlich ihrer Finanzierbarkeit analog zum Schulbauprogramm auf
Verschiebbarkeit bzw. eine Streckung der Malhahmen gepruft werden.

Um Reduzierungen der Investitionskosten im aktuellen MIP-Zeitraum zu ermdglichen,
wurden die Terminplane aller Projekte des Sportbauprogramms, Teil 1 ,Neubau,
Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender stadtischer Freisportanlagen®
und des Sportbauprogrammes, Teil 2 ,Sportgrof3- und Sonderprojekte“ Gberprift und
abgeglichen hinsichtlich des spatestmdglichen Inbetriebnahmezeitpunktes und der
Durchfuihrung von MaRnahmen im Bestand in Abhangigkeit des Bauzustandes.

Sportbauprogramm - Teil 1:

Bei den Projekten des 2. und 3. MalRinahmenpaketes war es moglich, Anpassungen von
Fertigstellungsterminen vorzunehmen. Aufgrund des Planungsfortschrittes wurden drei
Standorte (Siegenburger Str. 51, Grohmannstr. 63 und Wackersberger Str. 49) hinsichtlich
ihrer Inbetriebnahme verschoben. Bei zwei Standorten (Fritz-Lutz-Str. 23 und
Max-Reinhardt-Weg 28) wurde eine Streckung ihrer Fertigstellung erreicht.

Sportbauprogramm - Teil 2:
Zwei der laufenden SportgroRprojekte konnen aufgrund der derzeitigen Haushaltslage

nicht wie geplant realisiert werden. Gemaf Stadtratsbeschluss vom 22.06.2021
(Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 01948) wurden folgende Anderungen zur Reduzierung
der Investitionskosten im MIP-Zeitraum 2020-2024 beschlossen:



3.2

Beim Actionsportzentrum wird zunachst nur der 1. Bauabschnitt mit der Sanierung der
bestehenden Halle der ehemaligen Eggenfabrik realisiert.
Die Neukonzeption der Olympiaregattaanlage wird vorerst nicht weiterverfolgt.

Ergebnis:

Durch die vorgenannten Verschiebungen bzw. Streckungen von Projekten konnte fur das
Sportbauprogramm der Mittelansatz im MIP-Zeitraum 2020-2024 und 2025 um

rd. 17 Mio. € vermindert werden, so dass noch ca. 75 Mio. € in dem Zeitraum fir die
laufenden MalRnahmenpakete verbleiben. Bei den meisten der betroffenen Projekte lagen
entweder noch keine Planungen vor oder sie befanden sich in einem friihen
Planungsstadium.

Bei den Sportgrof3- und Sonderprojekten konnte der Mittelansatz im MIP-Zeitraum

2020 - 2024 und 2025 um rd. 81 Mio. € vermindert werden.

Bereits durchgeflihrte Aktualisierungen und Verschiebungen innerhalb der
Maflnahmenpakete des Sportbauprogramms, Teil 1 fihren im MIP-Zeitraum 2021-2025
und 2026 zu Minderungen in Héhe von rd. 8 Mio. €.

Diese Verschiebungen sind Grundlage fur das Berichtswesen.

Auswirkung des Beschlusses zur Klimaneutralitat auf das Sportbauprogramm

3.2.1 Ausgangslage und bisherige Umsetzung in den Bauprogrammen

Auf Grundlage der vom Stadtrat seit 2008 beschlossenen funf Klimaschutzprogramme
des Integrierten Handlungsprogrammes Klimaschutz in Minchen (IHKM) wurden bereits
vielfaltige klimarelevante Malinahmen umgesetzt:

Die Schwerpunkte der Programme lagen auf den Bereichen Energieeffizienzmallnahmen,
Gebaudesanierung, dem Einsatz von Fernwarme und dem Ausbau erneuerbarer
Energien.

Dabei wurde seit Beginn der Bauprogramme bereits ein Uiber die Anforderungen des
Gebaudeenergiegesetzes (GEG, vormals EnEV/EEWarmeG) hinausgehender Gebaude-
standard umgesetzt, der in der IHKM-Klimaschutzmaflinahme 6.2.1 ,Fortschreibung der
energetischen Baustandards im Neubau und Gebaudebestand® fir stadtische Gebaude
festgelegt wurde.

Daruber hinaus intensiviert das Baureferat seit vielen Jahren die Errichtung von
stadteigenen Gebauden in Holzbauweise (siehe dazu u.a. den Stadtratsbeschluss
sintelligenter Baustoff Holz"). Im Gebaudebestand der LHM befinden sich aktuell Gber 200
Holzbauten. Weitere Holz- oder Holzhybrid-Bauten sind in Planung.

Im Zuge der Griinplanung wird regelmafig die extensive Begriinung auf den Dachern

in Abwagung Bedarf und Photovoltaik vollzogen. Der Umgang mit dem Baumbestand ist
ein wesentlicher Bestandteil der Planungen.



3.2.2 Beschlusslage

Stadtratsbeschluss Bayerisches Verséhnungsgesetz vom 18.12.2019:
Wie im 0.g. Beschluss (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 16525) ausgefiihrt, wurde das

Baureferat beauftragt, ein Konzept zur Erreichung eines mdglichst klimaneutralen
stadteigenen Gebaudebestandes mit fachgutachterlicher Begleitung zu erarbeiten und die
damit verbundenen Erfordernisse darzustellen. In Wahrnehmung ihrer Vorbildfunktion
strebt die Landeshauptstadt Miinchen an, den stadteigenen Gebaudebestand sowie den
Gebaudebestand der Eigen- und Regiebetriebe auf Grundlage eines fur die
Landeshauptstadt Miinchen definierten Niedrigstenergiestandards, d. h. insbesondere
Passivhausstandard bzw. EG-40 Standard, der Bericksichtigung der Klimarelevanz der
Baustoffe, des Einsatzes von erneuerbaren Energietragern und der Fernwarme sowie
mehr Grun und Biodiversitat, moglichst klimaneutral zu gestalten und zu betreiben.

Zur Erreichung einer weitgehenden Deckung des Energiebedarfes durch Nutzung
erneuerbarer Energieformen, wurde die Errichtung von Solaranlagen — soweit rechtliche,
technische und nutzungsbedingte Griinde nicht dagegen sprechen — fir alle stadteigenen
Liegenschaften verpflichtend beschlossen (Baupflicht Solar).

Bei stadtischen Neubauten und Sanierungen ist zur Verbesserung des Stadtklimas und
zur Forderung der Biodiversitat auf den Grundsticken der Baumbestand nach Mdéglichkeit
zu erhalten und es sind weitere GroRbaumstandorte zu schaffen. Neben Flachdachern
sind auch mindestens 30 % der Fassade zu begrunen, sofern dies im jeweiligen
Einzelprojekt technisch und denkmalschutzrechtlich moglich ist.

Zudem ist bei Dachbegrinungen bei stadtischen Neubauten und Sanierungen zur
Verbesserung des Stadtklimas, zum Wasserriickhalt und zur Férderung der Biodiversitat
die Substratschicht von derzeit 8 cm (ohne Dranschicht) soweit technisch realisierbar auf
15 bis 25 cm zu erhéhen. In begriindeten Fallen (z. B. zum Wasserriickhalt in versiegelter
Umgebung oder angrenzend an wertvolle Biotope) auch dartber hinaus.

In der Ubergangsphase von der Beschlussfassung ,Bayerisches Verséhnungsgesetz |1
vom 18.12.2019 bis zur Befassung des Stadtrates mit dem Grundsatzbeschluss Il des
Referates fur Klima- und Umweltschutz am 19.01.2022 wurden bereits die
fachgutachterlich empfohlenen und weiter verbesserten Qualitatsstandards im Hinblick auf
die erhohten Anforderungen im Bereich Klimaneutralitt planerisch konsequent
umgesetzt, soweit der Projektfortschritt dies zuliel3.

Grundsatzbeschluss Il zur Klimaneutralitdt vom 19.01.2022:

Auf Basis des Beschlusses ,Bayerisches Verséhnungsgesetz I1“ vom 18.12.2019
(Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 16525) wurde vom Baureferat im Benehmen mit dem
Referat fur Klima- und Umweltschutz, dem Referat fiir Bildung und Sport und dem
Kommunalreferat ein Konzept zur Erreichung eines méglichst klimaneutralen
Gebaudebestands unter fachgutachterlicher Begleitung durch das Fraunhofer-Institut fir
Bauphysik (Fraunhofer IBP) mit Darstellung der Erfordernisse erarbeitet. Die
Ergebnisse der Konzepterstellung wurden dem Stadtrat mit der Beschlussvorlage
»Grundsatzbeschluss Il / Klimaneutrales Minchen 2035 und Klimaneutrale
Stadtverwaltung 2030: Von der Vision zur Aktion“ vom 19.01.2022 (Sitzungsvorlage
Nr. 20 - 26 / V 05040) vorgelegt.



3.2.3 Umsetzungsstrategie

Das Baureferat hat in Abstimmung mit dem Referat fur Bildung und Sport und dem
Kommunalreferat und unter fachgutachterlicher Begleitung des Fraunhofer IBP ein
umfassendes MalRnahmenpaket entwickelt, welches unter noch starkerer
Berticksichtigung der Klimaneutralitat einen ganzheitlichen Blick auf den gesamten
Lebenszyklus von Gebauden, von der Projektentwicklung tber die Errichtung, den
laufenden Betrieb bis hin zur Wiederverwertung bericksichtigt.

Das Malinahmenpaket dieses Konzepts besteht aus den folgenden Modulen:

«  Modul 0: Optimierung und Vertiefung grundlegender Prozesse

+  Modul A: Weitere Steigerung der Energieeffizienz, Erh6hung der Sanierungsraten,
Verstarkung des Energiemanagements

+  Modul B: Fernwarme und Erneuerbare Energien im Strom- und Warmebereich

+  Modul C: Klimarelevanz der Baustoffe

+  Modul D: Mehr Griin- und mehr Biodiversitat fur stadteigene Gebaude und
Freianlagen

+  Modul E: Modullibergreifende MaRnahmen / Prozesse HA Hochbau

Eine ausfihrliche Darstellung der vorgenannten Module erfolgte in der Anlage 3b
~Fachgutachterlich von Fraunhofer IBP empfohlenes Mallnhahmenpaket der
Beschlussvorlage ,Grundsatzbeschluss Il / Klimaneutrales Minchen 2035 und
Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030: Von der Vision zur Aktion“ vom 19.01.2022,
(Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 05040).

FUr zukinftige und neu angelaufene Projekte werden die Einsatzmdglichkeiten des
Baustoffs Holz verstarkt geprift. Mit dem 3. MalRnahmenpaket des Sportbauprogramms,
Teil 1 wurde begonnen, die Neubauten der Freisportanlagen in Holzbauweise zu planen.
Eine solche Bauweise wird flr die Sportbetriebsgebaude nach Priifung als gut geeignet
bewertet. Damit lassen sich deutliche Verbesserungen fur den Primarenergiebedarf und
die CO.-Bilanz erzielen.

Bei den Freisportanlagen wird beim Neubau und bei der Erneuerung von
Kunstrasenplatzen auf Kunstrasentypen mit Kunstoffverfullung verzichtet. Dadurch
kénnen Ressourcen geschont und der Anfall von Mikroplastik stark reduziert werden.
Bereits seit mehreren Jahren gehoren die Verwendung von energiesparender LED-
Technik bei Flutlichtanlagen, sowie die Nutzung von Grundwasser zur Beregnung

der Spielfelder zu den Standards der Sportplatzplanung.

3.2.4 Finanzierung

Der zusatzliche finanzielle Aufwand der Standarderhéhung zum Erreichen der Klimaziele
entsprechend dem Bayerischen Verséhnungsgesetz und dem Grundsatzbeschluss Il fur
die Bauprogramme wird als Sonderkosten im Bericht der Bauprogramme dargestellit.
Aullerdem werden die Mehrkosten im Finanzvolumen ausgewiesen. Diese wurden laut
dem Grundsatzbeschluss Il zum Klimaschutz vom 19.01.2022 als Klimabudget
angemeldet und sind bis zum Jahr 2026 im MIP aufgenommen.



Prifung von einschlagigen Férderprogrammen sowie ihre Beantragung
Bei der Umsetzung von Baumalinahmen werden weiterhin die Voraussetzungen

einschlagiger Forderprogramme mit der Stadtkdmmerei gepruft und bei Erfillung der
Fordervoraussetzungen in Anspruch genommen. Im Rahmen des ab 01.07.2021
ausgeweiteten Forderprogramms ,Bundesforderung fir effiziente Gebaude flr
Nichtwohngebdude (BEG-NWG)“ sowie des ab 01.01.2021 ausgeweiteten
Forderprogramms ,Bundesforderung fur effiziente Gebaude fir Einzelmallnahmen
(BEG-EM)“ werden weitere Einnahmen erwartet, sodass bei der Erfullung der
Fordervoraussetzungen (BEG-NWG) voraussichtlich ein Anteil des sogenannten Klima-
budgets refinanziert werden kann.

Die Bundesforderung fir effiziente Gebaude (BEG) der KfW wurde zum 24.01.2022 mit
sofortiger Wirkung mit einem vorlaufigen Programmstopp belegt. Uber die Behandlung
der vorliegenden, noch nicht zugesagten Antrage sowie mdgliche alternative
Forderangebote werden das Bundesministerium fur Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)
und KfW ziigig entscheiden. Die Stadtkdmmerei wird die weitere Entwicklung in
Abstimmung mit dem Baureferat verfolgen.

3.2.5 Auswirkungen des Gebaude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetzes

3.3

Im Marz 2021 ist das Gebaude-Elektromobilitatsinfrastruktur-Gesetz (kurz GEIG) in Kraft
getreten. Damit ergeben sich fir Neubauten und bei Sanierungen (Nichtwohngebaude)
die Anforderungen eine gewisse Anzahl der Stellplatze fir die Installation von
Ladeinfrastruktur vorzusehen und zudem mindestens einen Ladepunkt zu errichten.
Konkret bedeutet dies, dass gemaR § 7 bei Neubauten mit mehr als sechs Stellplatzen
jeder dritte mit der Leitungsinfrastruktur fir die Elektromobilitdt ausgestattet werden muss
und zudem mindestens ein Ladepunkt errichtet wird.

Im Falle einer Sanierung muss gemaf § 9 bei Nichtwohngebauden mit mehr als zehn
Stellplatzen jeder flinfte mit der Leitungsinfrastruktur fir die Elektromobilitat ausgestattet
und ebenfalls mindestens ein Ladepunkt errichtet werden.

Derzeit laufen mit allen beteiligten stadtischen Akteuren und der SWM
Vertragsverhandlungen Uber das weitere Vorgehen bei der Installation neuer und den
Betrieb bestehender Ladepunkte. In diesem Rahmen werden die Mdglichkeiten einer
Kooperation mit der SWM erértert, mit dem Ziel den Betrieb und die Installation von
Ladeinfrastruktur auf stadteigenen Liegenschaften der SWM zu Ubergeben.

Da die Ausgestaltung des Vertrages noch nicht abgeschlossen ist, kbnnen zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine Kosten benannt werden. Uber die Ergebnisse und die damit
verbundenen finanziellen Auswirkungen wird im nachsten Bericht zum Sportbauprogramm
informiert.

Evaluation des Bauunterhaltes

Am 20.11.2014 beschloss der Stadtrat das ,Aktionsprogramm Schul- und Kitabau 2020“
(Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 01640). Mit diesem Beschluss wurde u. a. die
Neuausrichtung des Bauunterhalts flr Minchner Bildungs- und Sportimmobilien initiiert.
Die Evaluierung dieser Neuausrichtung des Bauunterhalts fiir die Sportbauten erfolgt
zusammen mit der Evaluierung des Bauunterhalts fur die Bildungsbauten im



Sachstandsbericht zu den Schul- und KiTa-Bauprogrammen (vgl. Sitzungsvorlage
Nr. 20 - 26 / V05832 vom 04.05.2022).

Legenden fiir die nachfolgenden Ausfiihrungen und Tabellen

Sportanlagentyp:

FSA Freisportanlage

BSA: Bezirkssportanlage

SPA: Sportgrol3- und Sonderprojekt

MalRnahmen-Kategorie:

N: Neubau als Ersatzbau mit und ohne Bedarfserweiterung

E (N): Erweiterung als Neubau (Anbau) ohne Einbeziehung des Bestandes

E (B): Erweiterung als Neubau (Anbau/Aufstockung) mit Betrachtung und
teilweise Mallnahme im Bestand

GI(+E):  Generalinstandsetzung mit und ohne Erweiterung

Gl od.N: Generalinstandsetzung oder Neubau/Ersatzbau zu prifen

Projektstand:

VPA: Vorplanungsauftrag

PA: Projektauftrag

PG: Projektgenehmigung

AG: Ausfuhrungsgenehmigung
Bericht:

K: standardisierte Kurzbeschreibung

S: Sonderbericht

Planungsrecht:
Vorbescheid erforderlich

Vorbescheid erteilt

Bauantrag eingereicht / in Vorbereitung
Baugenehmigung erteilt

Bebauungsplan Aufstellung / Verfahrensanderung

A WON-=

Forderung:
1 Schulaufsichtliche Genehmigungen

2 Forderantrag bei der ROB eingereicht
3 Vorzeitiger Baubeginn
4

nicht férderfahig



B. Bericht Sportbauprogramm - Teil 1 ,,Neubau, Erweiterung und
Generalinstandsetzung bestehender stadtischer Freisportanlagen“

1. Fortschreibung der Projektliste 2021

Das Sportbauprogramm - Teil 1 ,Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung
bestehender stadtischer Freisportanlagen® umfasst sport- und baufachlich notwendige
Investitionen im Bereich der bestehenden stadtischen Freisportanlagen. Nicht umfasst
sind hier Investitionen in Schulfreisportanlagen; diese werden im Schulbauprogramm am
jeweiligen Schulstandort umgesetzt. Soweit Mallnahmen férderfahig sind, beantragt die
Stadtkammerei staatliche Zuwendungen nach Art. 10 BayFAG.

Aktuell betreibt das Referat fiir Bildung und Sport 42 stadtische Freisportanlagen (ohne
die Schulfreisportanlagen); davon sind 24 sog. Bezirkssportanlagen. Die Zahl der
stadtischen Freisportanlagen hat sich seit dem letzten Bericht zum Sportbauprogramm im
Dezember 2019 um eine neue Bezirkssportanlage an der Hans-Dietrich-Genscher-Str.11
im Sportpark Freiham erhdht, die im Frihjahr 2020 in Betrieb genommen wurde.

Die Freisportanlagen werden Uberwiegend fiir den Schul- und Vereinssport genutzt und
sind in der Regel bis an die Grenzen ihrer Kapazitat ausgelastet. Viele dieser Sportstatten
wurden in den 1960er Jahren gebaut. Wahrend einige dieser Sportstatten in den
vergangenen Jahren bereits umfassend modernisiert wurden, besteht bei anderen
Sportstatten noch ein dringender Investitionsbedarf. Die notwendigen Investitionen
werden im Sportbauprogramm bzw. bei sog. Kombi-Projekten (wie z. B. Freisportanlage
Johanneskirchner Str. 72 und Helen-Keller-Realschule) im Schulbauprogramm realisiert.
Der Fokus liegt dabei auf einer funktionalen, sportbedarfsgerechten, dem heutigen
Baustandard entsprechenden energieeffizienten und barrierefreien Ausstattung dieser
Sportstatten. Ziel ist es, die erforderlichen Investitionen im Rahmen der finanziellen
Méglichkeiten zligig umzusetzen, um auch kiinftig den Minchner*innen ein adaquates
Angebot an Sportstatten zur Verfligung stellen zu kénnen.

Das Referat fir Bildung und Sport hat gemeinsam mit dem Baureferat - auf Grundlage der
im Sportbauprogramm am 05. / 26.07.2017 (Sitzungsvorlage Nr. 08 - 14 / VV 08874)
beschlossenen Kriterien - die jahrliche sport- und baufachliche Bewertung der stadtischen
Freisportanlagen durchgefiihrt. Die fortgeschriebene Projektliste 2022 umfasst 30
Standorte der A-Kategorie (siehe Anlage 1). Gegenulber der Projektliste 2019 wurden in
der Projektliste 2021 drei zwischenzeitlich fertiggestellte Standorte (Krehlebogen 15,
Feldbergstr. 65 - nur Modernisierung der Freisportanlagen, der Gebaudeanteil verbleibt
weiterhin in der Projektliste - und Surheimer Weg 3) herausgenommen. Vier Standorte
(Graubtindener Str. 100, Hans-Denzinger-Str. 6, Siegenburger Str. 51 und Wolkerweg 17)
sind aufgrund der Priorisierung neu hinzukommen.

Bei den Standorten in der Projektliste wird unterschieden, ob der Schwerpunkt der
Investition auf dem Gebaudebestand der Sportstatte oder rein bei den Freisportanlagen
liegt. Diese Aufteilung tragt dem Umstand Rechnung, dass Gebaude in der Regel eine
langere technische Lebenszeit haben als Freisporteinrichtungen. So kann sich an einem
Standort etwa das Betriebsgebaude noch in einem guten Zustand befinden, wahrend die
Freisportanlagen am Ende ihrer technischen Lebenszeit angelangt sind. Diesem Umstand
wird bei der Planung der Investitionen Rechnung getragen.
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2. Bericht
2.1 Vorbemerkung

Zur laufenden Unterrichtung des Stadtrates iber den Sachstand wird grundsatzlich
einmal jahrlich ein Bericht Gber die Mallnahmenpakete in kompakter statistischer Form
erstellt.

Der Bericht ist standardisiert und umfasst

- eine Gesamtlbersicht pro Malnahmenpaket,

- Kurzberichte flr Neubauten mit Planungskonzept friihestens zum Planungsstand
»vorplanung“ und

- bei wesentlichen Anderungen der Rahmenbedingungen eines genehmigten Standortes
(z. B. Bedarfsanderung) einen Sonderbericht der dem Stadtrat zur Kenntnis vorgelegt
wird (vorab erfolgt eine verwaltungsinterne Abstimmung, um einen Zeitverzug fur die
Projekte zu vermeiden).

Der Bericht zum Sportbauprogramm - Teil 1 ,Neubau, Erweiterung und General-
instandsetzung von bestehenden stadtischen Freisportanlagen® gliedert sich wie folgt:
- Bericht zum laufenden Einzelprojekt vor den Bauprogrammen mit dem

- Bericht zu den vier Projekten des 1. Mallnahmenpaketes (siehe Ziffer 2.2)

- Bericht zu den vier Projekten des 2. Mallnahmenpaketes (siehe Ziffer 2.3)

- Bericht zu den vier Projekten des 3. Mallnahmenpaketes (siehe Ziffer 2.4)

- Genehmigung der Berichte (siehe Ziffer 2.5)

Der aktuelle Bericht ist immer eine Fortschreibung des vom Stadtrat genehmigten
vorherigen Berichts, folglich beschrankt er sich auf die Abweichungen bzw. Anderungen
zum vorherigen Bericht. Die Verschiebungen zur Haushaltskonsolidierung wie unter 3.1
dargestellt sind hinsichtlich der Terminprognosen die Grundlage fir dieses Berichtswesen.
Um diese Fortschreibung und das weitere Verfahren auf einer einheitlichen Zahlenbasis
nachvollziehbar darstellen zu konnen, ist es erforderlich, fiir die Berichte einen
Bezugszeitpunkt festzulegen, auf den sich die Darstellungen fir Finanzrahmen und
Baupreisentwicklung beziehen.

Die Angaben in den folgenden Berichtsausfuhrungen beziehen sich hinsichtlich des
Projektierungsstandes auf das 4. Quartal 2021 und auf den Baupreisindexstand
November 2021, Basis 2015 = 100.
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2.2 AbschlieRender Bericht zum Einzelprojekt Surheimer Weg 3 und zum

1. MaBnahmenpaket

2.2.1 Ubersicht iiber das Einzelprojekt Surheimer Weg 3 und das 1. MaBnahmenpaket

Der Stadtrat hat im Sportbauprogramm 2017 die Realisierung des 1. Mallthahmenpaketes
mit vier Projekten (Moosacher Str. 99, Ebereschenstr. 15, Thalkirchner Str. 209 und
Agilolfinger Str. 6) der Kategorie A aus der Projektliste ,Neubau, Erweiterung und
Generalinstandsetzung von bestehenden stadtischen Freisportanlagen® genehmigt.

Der Standort Surheimer Weg 3 war bereits vor Einfihrung des Sportbauprogramms
genehmigt und finanziert.

Die folgende tabellarische Ubersicht zeigt den Projektstand:

Bericht zu dem Einzelprojekt Projekt- Vorbereitung bis PA ﬂ Projekiplanung nach PA Ausfihrung Ubergabe an das RBS | IN
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-
|
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E Projekt é gpg %g E%E g 1 2 3 4|1 2 3|4 2 4 1 2 341 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3|4
5| 82|58 |52 |°
¥
[Surheimer Weg 3 ] A PG N
BSA | [Neubau Sportbetriebsgebaude und 7 N AG 8,00
ung der F \ Ist PA PG N
Summe ‘ 8,00
Stand Tabelle: 4.Quartal 2021
1.MaBnahmenpaket Projekt- Vorbereitung bis PA pmle“"‘fﬂ"ﬁ“;‘fe""mp“ Ausfishrung Ubergabe an das RBS | IN
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'Summe 4 Projekte Projektstand PA/ PG/ AG ca ‘
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2.2.2 Fazit zu dem Einzelprojekt Surheimer Weg 3 und dem 1. MaBRnahmenpaket

Bedarfsanderungen:
Es haben sich zum letzten Bericht keine Bedarfsveranderungen ergeben.

Projektstand
Das Einzelprojekt und die vier Projekte des 1. MalRnahmenpaketes wurden
termingerecht in Betrieb genommen / fertiggestellt.

Klimaschutz:

Die Sportbetriebsgebaude wurden nach den Standards gemaf des IHKM-
Beschlusses ,Klimaneutrales Minchen / Klimaschutzprogramm 2019 vom 27.11.2018
geplant und weisen PV-Anlagen auf.

Das Projekt Moosacher Str. 99 wurde als mobile Raumeinheit in Holzbauweise
realisiert.

Kosten:

Das Einzelprojekt Surheimer Weg 3 wurde innerhalb der genehmigten
Kostenobergrenze von 8 Mio. € umgesetzt.

Das zuletzt genehmigte bedarfsangepasste vorlaufige Gesamtfinanzvolumen des
1. MaBnahmenpaketes von 19,55 Mio. € wird im Zuge des Baupreisindexstand
November 2021 auf 21,10 Mio. € aktualisiert. Die Gesamtprojektkosten der vier
MaRnahmen mit vier IN belaufen sich auf 20,04 Mio. €. Das aktualisierte
Gesamtfinanzvolumen von 21,10 Mio. € wird somit um 1,04 Mio. € unterschritten
(ca. 5%).

Bedarfsdeckung:

Mit dem 1. MaRnahmenpaket wurden zwei Sportbetriebsgebaude, eine
Dienstwohnung, funf KunstrasengroRspielfelder und zwei Kunstrasenkleinspielfelder
umgesetzt

Fazit:

Mit diesem Abschlussbericht wird dokumentiert, dass das Einzelprojekt und das

1. MaRnahmenpaket mit vier Projekten kosten- und termingerecht umgesetzt wurden.
In der nachsten Fortschreibung des Sportbauprogrammes wird nicht mehr tber das
vorgenannte Einzelprojekt und das 1. MaRnahmenpaket berichtet.
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2.3 Bericht zu den Projekten des 2. MaBnahmenpaketes

2.3.1 Gesamtiibersicht des 2. MaBRnahmenpaketes

Der Projektstand der Standorte des 2. Mallhahmenpaketes ist den beiden nachfolgenden
Tabellen und dem als Anlage 2 beigefligten Kurzbericht zum Standort Grohmannstr. 63 zu
entnehmen:

MalRnahmen mit mindestens verwaltungsinternem PA und abgeschlossener
Vorplanung:

2.MaBnahmenpaket Projekt- Vorbereitung bis PA Projektplanung nach PA Ausfiihrung Ubergabe an das RBS | IN
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
°
- g =
£||gel 88 (g2 S |2
5||2E| 25 |28 z B £ 2|5
g Projekt é 28| E2 |E8% |5 1|23 4|1|2|3|4a|1|2]3]4|1|2|a|a|1|2|3f41]2|a|af1]2(3]4|| 2| B |5
2(|88| 55 |§5=||° g 2|3
5||22| 82 |82 = |2
o
X
Grohmannstr. 63 B IN
Neubau Sportbetriebsgebaude und AG | 1684 = K 3
Modernisierung der Freispartanlagen [ =

Hans-Denzinger-Str. 6

N
N
Modemisierung der Freisportaniagen

FSA

[Summe 3 Projekte Projektstand PA / PG / AG ca. ‘ 20,87

[St.-Martin-Str. 35

Modemnisierung der Freisportaniagen N

Stand Tabelle: 4.Quartal 2021

MalRnahmen ohne verwaltungsinternem PA und noch nicht abgeschlossener Vorplanung:

2.MaRnahmenpaket

voraussichtlich geplant / Prognose vor PA

. °
Elleg| §
: ) 3155 @ )
< Projekt g o £ Inbetriebnahme Bemerkung
2| 5% S
0= a

Planungsrecht
Forderung

Siegenburger Str. 51
BSA| [Neubau Sportbetriebsgebaude und 7 N | VPA 2024 PA + PG in Bearbeitung - -
Modernisierung der Freisportanlagen

Stand Tabelle: 4.Quartal 2021

2.3.2 Projektstand des 2. MaBnahmenpaketes

Der Stadtrat hat im Rahmen des Sportbauprogramms 2018 die Realisierung von vier
Projekten (Siegenburger Str. 51, Grohmannstr. 63, Hans-Denzinger-Str. 6 und St.-Martin-
Str. 35) der Kategorie A im Rahmen des 2. MaRnahmenpaketes genehmigt.

Das Prognoseziel fur die Bauabwicklung der Projekte des 2. MaRnahmenpaketes wurde
wie folgt definiert:
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LZiel ist es, die Projekte mit Gebaudeanteil je nach Projekt- und Bauabwicklungsprozess
2021 / 2022 und die Projekte ohne Gebaudeanteil 2019 / 2020 fertigzustellen.”

Im Zuge des MIP-Beschlusses (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 01948) wurde bei zwei
Projekten des 2. MalRnahmenpaketes (Siegenburger Str. 51, Grohmannstr. 63) eine
Streckung ihrer Fertigstellung erreicht. Die Termine der Inbetriebnahme wurden im Bericht
aktualisiert.

Wie im Verfahren Berichtswesen beschrieben, werden ab der Qualitat des PA erstmals
zum Einzelprojekt die Kosten und Termine ausgewiesen. Fir drei MalRnahmen (Groh-
mannstr. 63, Hans-Denzinger-Str. 6 und St.-Martin-Str. 35) liegt mindestens der verwal-
tungsinterne PA vor. Fur eine Mal3nahme (Siegenburger Str. 51) ist der verwaltungsinterne
PA/ PG in der Erstellung.

Planungs- und Ausfuihrungsstand:

- Zwei MalRnahmen (Hans-Denzinger-Str. 6 und St.-Martin-Str. 35) sind fertiggestellit.

- Eine MaBnahme (Grohmannstr. 63) ist in der Ausfuhrung.

- Eine MalRnahme (Siegenburger Str. 51) befindet sich in der Vorplanung. Der Stadtrat hat
das Nutzerbedarfs- und Raumprogramm und die daflr erforderlichen Projektkosten mit
Beschluss vom 10./ 16.10.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 12514) bewilligt. Derzeit
wird die verwaltungsinterne PA / PG vorbereitet. Die Inbetriebnahme ist fur 2024 geplant.

Bedarfsanderung in dem Projekt Siegenburger Stralle 51

Der Sportausschuss hat am 16.06.2021 ("Sportentwicklungsplanung fir Minchen",
Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 02485) das Referat fur Bildung und Sport beauftragt, die
Umsetzung des MalRnahmenkatalogs fur funf Modellstandorte im Minchner Siidwesten,
dazu gehért auch die Siegenburger Str. 51, voranzutreiben und die Verwaltung beauftragt,
eine kostenneutrale Lésung fur einen multifunktionalen Raum fir sportliche Nutzungen,
der mdglichst nicht weniger als 60 m? Nutzflache haben soll, in der Planung zu
bertcksichtigen. Aulerdem hat der benachbarte Hockeyverein den Wunsch geaulert,
eines der Kunstrasengrofspielfelder so auszustatten, dass es multifunktional, also neben
FuBball auch fir Hockey, nutzbar ist. Zur Klarung der Umsetzbarkeit dieser
Bedarfsanderungen und der daraus resultierenden finanziellen und zeitlichen
Auswirkungen auf das Projekt fand am 03.02.2022 ein Runder Tisch mit Vertreter*innen
des Referates fur Bildung und Sport, des Baureferates und der Vereine statt. Die Prufung
der Umsetzbarkeit und deren Auswirkungen auf das Projekt ist zum Zeitpunkt der
Beschlussfassung noch nicht abgeschlossen. Dem Stadtrat wird im Rahmen des nachsten
Berichts zum Sportbauprogramm Uber das Ergebnis informiert.

Kosten:
Die Summe der Projektkosten der drei fertiggestellten bzw. in Ausfuhrung befindlichen
Mafnahmen betragt 20,87 Mio. € inklusive Risikoreserve nach Projektstand.

Termine:

- Zwei MalRnahmen (Hans-Denzinger-Str. 6 und St.-Martin-Str. 35) wurden im 4. Quartal
2019 in Betrieb genommen.

- Bei zwei Projekten (Grohmannstr. 63 und Siegenburger Str. 51) wurden im Zuge des
MIP-Beschlusses (Sitzungsvorlage- Nr. 20 - 26 / V 01948) Malinahmen zur
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Haushaltskonsolidierung beschlossen. Die geplante Fertigstellung der Grohmannstr. 63
wurde von 2021 / 2022 auf 2023 verschoben. Ziel ist es nun, das Projekt Grohmann-

str. 63 in 2023 fertigzustellen. Die geplante Fertigstellung der Siegenburgerstr. wurde von
2021 / 2022 auf 2024 verschoben. Ziel ist es nun, das Projekt Siegenburgerstr. 51 in
2024 fertigzustellen.

Baurecht:

- Fir die Malnahme Grohmannstr. 63 liegen die Baugenehmigungen vor. Die
Interimsanlage wurde errichtet und im Juli 2021 in Betrieb genommen.

- Fur die Siegenburger Str. 51 ist der Bauantrag eingereicht.

Forderung:

Die Forderfahigkeit der vier Projekte nach FAG wurde geprift und ergab Folgendes:

- Drei MalRnahmen (Siegenburger Str. 51, Grohmannstr. 63 und St.-Martin-Str. 35) sind
grundsatzlich férderfahig, da hier Schulsportbedarf nachgewiesen werden kann. Bei der
St.-Martin-Str. 35 liegt der Férderbescheid vor. Bei der Grohmannstr. liegt die
Zustimmung zum vorzeitigen Maflnahmenbeginn fur eine Forderung nach Art.10 BayFAG
und zum Baubeginn nach BEG vor.

- Bei zwei MaRnahmen (Siegenburger Str. 51 und Grohmannstr. 63) wurde die Férderung
beantragt.

- Eine MalBnahme (Hans-Denzinger-Str. 2) ist nicht forderfahig, da hier kein
Schulsportbedarf nachgewiesen werden kann.

- Far den Standort Grohmannstr. 63 wurde eine BEG-Forderung beantragt. Der Standort
Siegenburger Str. 51 wird im Rahmen des KfW-Férderprogramms ,,Bundesférderung fur
effiziente Gebaude fur Nichtwohngebdude (BEG — NWG)* unter Federfihrung der
Stadtkdmmerei hinsichtlich der Férdervoraussetzungen gepruft und bei Erfillung die
Forderung im weiteren Projektfortschritt in Anspruch genommen.

Klimaschutz / Klimaneutralitat:

Die laufenden Projekte mit Hochbauanteil (Grohmannstr. 63 und Siegenburger Str. 51)
wurden, soweit der Planungsfortschritt es zulief3, im Hinblick auf die Klimaneutralitat
gepruft und die Planung optimiert. Hierbei wurden standortspezifisch zielfihrende
Gebaudekonzeptionen berucksichtigt. Mit einer energieeffizienten Gebaudehulle und
Haustechnik, dem Einsatz von Fernwarme, einer Grundwasser-Warmepumpe mit
Gas-Spitzenlastkessel und Photovoltaik-Anlagen sowie einer Fassadenbegrinung wurden
wesentliche Bestandteile der Klimaneutralitat schon bertcksichtigt.

Das Projekt Siegenburger Str. 51 wird mit einem hochwarmedammenden monolithischen
Ziegelmauerwerk geplant. Das Projekt Grohmannstr. 63 wurde teilweise in Holzbauweise
umgeplant und hinsichtlich des Einsatzes nachwachsender Dammestoffe optimiert. Die
entsprechenden Kosten fir die Malnahmen im Sinne der Klimaneutralitdt werden unter
Punkt 2.4.3 dargestellt.
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Standardisierter Kurzbericht ,,Planungskonzept“ bei Neubauten und bei
MaBRnahmen im Bestand:

In der Anlage 2 wurde, wie im genehmigten Verfahren dargestellt, fir die Malknahme
Grohmannstr. 63 ein standardisierter Kurzbericht ,,Planungskonzept® fir Neubauten
erstellt. Hier werden der Bedarf und das Planungskonzept mit seinen Besonderheiten
erlautert. Dieser Kurzbericht wird dem Stadtrat zur Zustimmung vorgelegt.

Die Kurzberichte fiir die zwei Mallnahmen (Hans-Denzinger-Str. 6 und St.-Martin-Str. 35)
wurden dem Stadtrat bereits im letzten Bericht zur Genehmigung vorgelegt.

Fur die Siegenburger Str. 51 erfolgt der Bericht nach der Vorplanung zum nachsten
Bericht.

2.3.3 Entwicklung der Gesamtfinanzvolumen des 2. MaBnahmenpaketes zum
Projektstand des IV. Quartal 2021 unter Beriicksichtigung der Anpassungen zur
Klimaneutralitat aus dem Grundsatzbeschlusses Il des Referates fiir Klima- und
Umweltschutz vom 19.01.2022

Das genehmigte und bedarfsangepasste vorlaufige Gesamtfinanzvolumen des
2. MalRnahmenpaketes wird an die zusatzlichen Anforderungen im Sinne einer
Verbesserung hinsichtlich der Klimaneutralitat angepasst.

Gegenlber diesem Bedarfs- und Klimaangepassten vorlaufigen Gesamtfinanzvolumen
zum Indexstand Mai 2018 wird der aktuelle Projektkostenstand zum 4. Quartal 2021 der
Projekte mit mindestens PA gegenubergestellt:

Genehmigtes bedarfsangepasstes vorlaufiges Gesamtvolumen 38,65 Mio. €
Index Mai 2018 (Stand fortgeschriebenes Sportbauprogramm 2019)

Gemal Grundsatzbeschluss Il im gesonderten Klimabudget zu finanzierendes 0,48 Mio. €
Finanzvolumen

Bedarfs- und klimaangepasstes, vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen 39,13 Mio. €
Aktueller Gesamtprojektkostenstand (2 IN, 1 AG) 20,87 Mio. €
Derzeit restliches zur Verfiigung stehendes klimaangepasstes, vorlaufiges 18,26 Mio. €

Gesamtfinanzvolumen, ohne Baupreisfortschreibung

Zum Berichtsstand liegen die derzeitigen Gesamtprojektkosten mit PA, PG, AG und IN bei
20,87 Mio. €. Fir das Projekt Siegenburger Str. 51 (noch vor PA/PG) stehen noch
18,26 Mio. € ohne Baupreissindexanpassung zur Verfigung.
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2.3.4 Fazit zum Bericht des 2. MaBnahmenpaketes

Bedarfsveranderungen:
Fir den Standort Siegenburger Str. 51 wird die Umsetzung eines Multifunktionsraums
und eines Kunstrasenspielfelds mit Kombinutzung Hockey/Fuliball gepruft.

Projektstand:
Von den vier Projekten des 2. MalRnahmenpaketes wurden zwei Standorte in Betrieb
genommen / fertiggestellt.

Klimaschutz/Klimaneutralitt:

Soweit der Planungsfortschritt es erlaubte, wurden die erhéhten Anforderungen an die
Planung hinsichtlich der angestrebten Klimaneutralitdt gemal dem Beschluss Bayri-
sches Versohnungsgesetz vom 18.12.2019 umgesetzt.

Kostenprognose:

Das bedarfsangepasste, vorlaufig genehmigte Gesamtfinanzvolumen wird um die Auf-
wendungen im Sinne einer Verbesserung hinsichtlich der Klimaneutralitat auf 39,13
Mio € angepasst. Die zusatzlichen Aufwendungen zur Klimaneutralitat von

0,48 Mio. € werden Uber das Klimabudget finanziert. Die MIP-Raten von 2022-2026
sind eingestellt.

Aktuell wird auf die Indexfortschreibung des Gesamtfinanzvolumens zunachst
verzichtet, da derzeit von vier MaRnahmen erst zwei IN und eine AG vorliegen.

Der Verzicht auf eine Baupreisindizierung des vorlaufigen Bedarfs- und Klimaange-
passten Gesamtfinanzvolumen von 39,13 Mio. EUR steht unter dem Vorbehalt, dass
derzeit nicht eingeschatzt werden kann, wie der Markt bei den Ausschreibungen
hinsichtlich der Preise reagiert, wenn das hohe Gesamtvolumen des 2. und 3.
Schulbauprogrammes parallel dazu ausgeschreiben wird. Auch die weiteren
Auswirkungen der Coronapandemie sind nicht einzuschatzen.

Terminprognose:
Die im Zuge der Haushaltskonsolidierung aktualisierten Terminziele der Manahmen
werden nach dem derzeitigen Planungs- und Prognosestand eingehalten.

Bedarfsdeckung:

Mit dem 2. MaRnahmenpaket werden zwei Sportbetriebsgebaude, eine
Dienstwohnung, eine Gaststatte, zwei Interimsnutzungen, finf Kunstrasengrof3-
spielfelder, zwei Naturrasengrospielfelder, drei Kunstrasenkleinspielfelder, drei
Allwetterplatze, zwei multifunktionale Sandflachen und zwei Leichtathletikanlagen
umgesetzt.
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2.4 Bericht zu den Projekten des 3. MaBRnahmenpaketes

2.4.1 Gesamtiibersicht des 3. MaBRnahmenpaketes
Der Projektstand der Standorte des 3. Mallhahmenpaketes ist den beiden nachfolgenden
Tabellen und dem als Anlage 3.1 und 3.2 beigefiigten Kurzberichten zu den Standorten

Max-Reinhardt-Weg 28 und Fritz-Lutz-Str. 23 zu entnehmen:

MaRnahmen mit mindestens verwaltungsinternem PA und abgeschlossener Vorplanung:

3.MaRnahmenpaket Projekt- Vorbereitung bis PA Projektplanung nach PA Ausfiihrung Ubergabe an das RBS | IN

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

b Projekt

Stadtbezirk
Kategorie /
MaBnahme
Genehmigter
Projektstand
genehmigte
Kostenobergrenze
[Mio EUR]
Quartal
~
w
~
~
w
-
~
w
~
~
w
a~
~
w
-
~
w
~
~
w
a~
Bericht
Planungsrecht
Forderung

[Max-Reinhardt-Weg 28
Medemnisierung der Freisportanlagen

PA | PG N
N

0
@

Fritz-Lutz-Str. 23

Modemisierung der Freisportanlagen N

|Summe des Projekts Projektstand PA / PG / AG ca.

Stand Tabelle: 4.Quartal 2021

MaRnahmen ohne verwaltungsinternem PA und noch nicht abgeschlossener Vorplanung:

3.MaRnahmenpaket

voraussichtlich geplant / Prognose vor PA

< Projekt Inbetriebnahme Bemerkung

Stadtbezirk
Kategorie /
MaBnahme
Projektstand
Planungsrecht
Férderung

Karlsfelder StralRe

BSA | [Neubau Sportbetriebsgeb&ude, 24 N | VPA 2024 Vorplanung in Bearbeitung
Modernisierung der Freisportanlagen

Wackersbergerstr. 49
BSA | [Neubau Sportbetriebsgebdude mit Vereinsgaststatte, 6 N | VPA 2025 Vorplanung in Bearbeitung
Modernisierung der Freisportanlagen

Stand Tabelle: 4.Quartal 2021

2.4.2 Projektstand des 3. MaBRnahmenpaketes

Der Stadtrat hat im Rahmen des Sportbauprogramms 2019 die Realisierung von vier
Projekten (Karlsfelder Strale, Wackersberger Str. 49, Fritz-Lutz-Str. 23 und Max-
Reinhardt-Weg 28) der Kategorie A im Rahmen des 3. Malihahmenpaketes genehmigt.
Das Prognoseziel fur die Bauabwicklung der Projekte des 3. Malhahmenpaketes wurde
wie folgt definiert:

LZiel ist es, die Projekte mit Gebaudeanteil je nach Projekt- und Bauabwicklungsprozess
2023 bis 2024 und die Projekte ohne Gebaudeanteil 2021 bis 2022 fertigzustellen.”

Wie im Verfahren Berichtswesen beschrieben, werden ab der Qualitat PA erstmals zum
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Einzelprojekt die Kosten und Termine ausgewiesen. Fir zwei Projekte (Max-Reinhardt-
Weg 28 und Fritz-Lutz-Str. 23) liegen bereits mindestens verwaltungsinterne PA’s vor
(siehe Ziffer 2.4.2a), flr zwei Projekte (Karlsfelder Stralte und Wackersberger Str. 49) ist
die Vorplanung in Bearbeitung (siehe Ziffer 2.4.b).

a) Bericht zum Projektstand der MaBnahmen mit mind. verwaltungsinternem
Projektauftrag

Fir zwei MaBnahmen (Max-Reinhardt-Weg 28 und Fritz-Lutz-Str. 23) liegen die PA’s vor.

Planungs- und Ausfiihrungsstand:
Die MalRnahmen befinden sich in der Entwurfsplanung.

Kosten:
Die Projektkosten der Malinahmen mit mindestens verwaltungsintern bewilligtem PA
betragen 9,70 Mio. € inklusive Risikoreserve nach Projektstand.

Termine:

Bei zwei Projekten (Max-Reinhardt-Weg 28 und Fritz-Lutz-Str. 23) wurden im Zuge des
MIP-Beschlusses (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 01948) MaRnahmen der
Haushaltskonsolidierung beschlossen. Die geplante Fertigstellung der beiden Projekte
wurde von 2021 / 2022 auf 2023 gestreckt. Ziel ist nun, die Projekte in 2023
fertigzustellen.

Baurecht:
Fir beide MalRnahmen liegt noch keine Baugenehmigung vor.

Forderung:

Die Forderfahigkeit der zwei Projekte wurde geprift und ergab Folgendes:

Beide Standorte (Max-Reinhardt-Weg 28 und Fritz-Lutz-Str. 23) sind grundsatzlich
forderfahig, da hier Schulsportbedarf nachgewiesen werden kann. Die Férderung wird
beantragt.

Standardisierter Kurzbericht ,,Planungskonzept“ bei Neubauten und bei
MaBnahmen im Bestand:

In den Anlagen 3.1 und 3.2 sind, wie im genehmigten Verfahren dargestellt, fur diese
Projekte standardisierte Kurzberichte ,Planungskonzept fiir Neubauten erstellt worden.
Dabei werden der Bedarf und das Planungskonzept mit seinen Besonderheiten erlautert.
Diese Kurzberichte werden dem Stadtrat zur Zustimmung vorgelegt.

b) Bericht iiber die MaBnahmen, die noch keinen verwaltungsinternen
Projektauftrag haben

Fiar zwei Malnahmen (Karlsfelder Strafde und Wackersberger Str. 49) liegen noch keine
verwaltungsinternen PA’s vor.
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Planungs- und Ausfiihrungsstand:
Zwei Mallnahmen (Karlsfeder Stralle und Wackersberger Str. 49) befinden sich in der
Vorplanung.

Kosten:
Far die zwei Mal3nahmen ist die Vorplanung noch nicht abgeschlossen. Hier liegen noch
keine Projektkosten vor.

Termine:

- Die Terminprognose sieht die Fertigstellung fur die zwei Malinahmen fur 2023 - 2024
vor. Bei einer Malnahme (Karlsfelder Stral3e) entspricht die angegebene
Terminprognose dem aktuellen Stand.

- Bei einem Projekt (Wackersberger Str. 49) wurde im Zuge des MIP-Beschlusses
(Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 01948) eine MaRnahme der Haushaltskonsolidierung
beschlossen. Die geplante Fertigstellung der Wackersberger Str. 49 wurde von
2023 - 2024 auf 2025 verschoben. Ziel ist es nun, das Projekt in 2025 fertigzustellen.

Baurecht:

Fir die zwei Malinahmen liegen noch keine Baugenehmigungen vor.

Far den Standort Karlsfelder StralRe wurde ein Antrag auf Vorbescheid eingereicht um die
planungsrechtliche Zulassigkeit des Vorhabens zu klaren.

Forderung:

Die Forderfahigkeit der Projekte wurde geprift und ergab Folgendes:

- Ein Standort (Wackersberger Str. 49) ist grundsatzlich férderfahig, da hier Schulsport-
bedarf nachgewiesen werden kann. Die Férderung wird beantragt.

- Ein Standort (Karlsfelder Straflie) wird bezlglich der Férderfahigkeit Gberprift, da hier
zukUnftig Schulsportbedarf nachgewiesen werden kdnnte.

- Fur das 3. MalRnahmenpaket werden im Rahmen des KfW-Férderprogramms
,Bundesférderung fur effiziente Gebaude fur Nichtwohngebaude (BEG — NWG)* unter
Federfihrung der Stadtkdmmerei die Projekte hinsichtlich der Fordervoraussetzungen
geprift und bei Erflllung die Férderung im weiteren Projektfortschritt in Anspruch
genommen.

Klimaneutralitat:

Die zwei Projekte mit Hochbauanteil (Karlsfelder Strale und Wackersberger Str. 49)
bertcksichtigen die MalRnahmen zur Klimaneutralitdt nach den Vorgaben des
Grundsatzbeschlusses Il vom 19.01.2022 vollumfanglich. Insbesondere wurde
entschieden diese Gebaude in Holzbauweise zu planen, um u. a. deutliche
Verbesserungen beim Primarenergiebedarf und der CO»-Bilanz erzielen. Eine solche
Bauweise wird flr die Sportbetriebsgebaude nach Priifung als gut geeignet bewertet,
relevante konstruktive Nachteile treten nicht auf. Hinsichtlich der Kosten ist jedoch
festzustellen, dass bei der aktuellen Marktlage fiir eine solche Bauweise ein finanzieller
Mehrbedarf bestehen kann.

Die entsprechenden Kosten fir die Mallnahmen im Sinne der Klimaneutralitdt werden
unter Punkt 2.4.3 dargestellt.
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Besonderheiten / projektspezifische Sonderkosten:

Bei den Projekten Karlsfelder Strale, Wackersberger Str. 49 und Max-Reinhardt-Weg 28
befinden sich, wie im fortgeschriebenen Sportbauprogramm 2019 beschrieben, stark
verflllte Altlastenflachen. Fir diese drei Standorte besteht weiterhin ein erhéhtes
Kostensteigerungsrisiko.

2.4.3 Entwicklung der Gesamtfinanzvolumen des 3. MaBnahmenpaketes zum
Projektstand des IV. Quartal 2021 unter Beriicksichtigung der Anpassungen zur
Klimaneutralitat aus dem Grundsatzbeschlusses Il des Referates fiir Klima- und
Umweltschutz vom 19.01.2022

Das genehmigte vorlaufige Gesamtfinanzvolumen des 2. MaRnahmenpaketes wird an die
zusatzlichen Anforderungen zum Klimaschutz laut Grundsatzbeschluss |l angepasst:

Die aus Pilotprojekten Uberschlagigen Zusatzkosten der Klimaneutralitat liegen bei ca.
8%, welche als Sonderkosten in den Projekten mit Gebdudeanteil ausgewiesen werden.
Damit wird von einer Grofienordnung fir das 3. Mallnahmenpaket von 1,92 Mio. €
ausgegangen. Die genauen Kosten hierflr kdnnen erst mit weiterem Projektfortschritt,
mindestens PA/PG benannt werden.

Gegenlber diesem klimaangepassten vorlaufigen Gesamtfinanzvolumen zum Indexstand
Mai 2019 wird der aktuelle Projektkostenstand zum 4. Quartal 2021 der Projekte mit
mindestens PA gegenlbergestellt:

Genehmigtes vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen - 38,40 Mio. €

Index Mai 2019 (Stand fortgeschriebenes Sportbauprogramm 2019)

Gemal Grundsatzbeschluss Il im gesonderten Klimabudget zu finanzierendes 1,92 Mio. €
Finanzvolumen

Klimaangepasstes, vorlaufiges Gesamtfinanzvolumen 40,32 Mio. €

Aktueller Gesamtprojektkostenstand (zwei PA) - 9,70 Mio. €

Derzeit restliches zur Verfiigung stehendes klimaangepasstes, vorlaufi-
ges 30,62 Mio. €

Gesamtfinanzvolumen, ohne Baupreisfortschreibung

Zum Berichtsstand liegen die derzeitigen Gesamtprojektkosten der MaRnahmen mit PA
bei 9,70 Mio. €. Fir die beiden MaRnahmen ohne PA stehen somit noch 30,62 Mio. €
ohne Baupreissindexanpassung zur Verfigung.
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2.4.4 Fazit zum Bericht des 3. MaBnahmenpaketes

Bedarfsanderungen:
Fir das 3. MaRnahmenpaket gibt es zum genehmigten Stand keine Anderungen.

Projektstand:
Bei zwei Mallnahmen des 3. MalRnahmenpaketes liegt bereits mindestens der
verwaltungsinterne PA vor. Zwei MalRnhahmen befinden sich in der Vorplanung.

Klimaneutralitat:

Alle Projekte mit Hochbauanteilen des 3. MalRnahmenpakets werden in Bezug auf den
Niedrigstenergiestandard, den Einsatz von Fernwarme sowie von erneuerbaren Ener-
gietragern, die Klimarelevanz der Baustoffe und mehr Griin und Biodiversitat des
Grundsatzbeschlusses Il des RKU vom 19.01.2022 geplant. Die Baupflicht Solar wird
Uber den Einsatz von Photovoltaik-Anlagen umgesetzt. Die Gebaude in den Projekten
mit Hochbauanteil werden in Holzbauweise geplant.

Kostenprognose:

Das vorlaufige genehmigte Gesamtfinanzvolumen wird um die Aufwendungen zur Kili-
maneutralitat auf 40,32 Mio. € (Baupreisindex Mai 2019) angepasst. Die zusatzlichen
Aufwendungen zur Klimaneutralitat von 1,92 Mio. € werden Uber das Klimabudget fi-
nanziert. Die MIP-Raten von 2022-2026 sind eingestellt.

Aktuell wird auf die Indexfortschreibung des Gesamtfinanzvolumens zunachst
verzichtet, da derzeit zwei IN, eine AG und ein VPA vorliegen.

Der Verzicht auf eine Baupreisindizierung des vorlaufigen klimaangepassten
Gesamtfinanzvolumen von 40,32 Mio. € steht unter dem Vorbehalt, dass derzeit nicht
eingeschatzt werden kann, wie der Markt bei den Ausschreibungen hinsichtlich der
Preise reagiert, wenn das hohe Gesamtvolumen des 2. und 3. Schulbauprogramm
parallel dazu ausgeschrieben wird. Auch die weiteren Auswirkungen der
Coronapandemie sind nicht einzuschatzen.

Terminprognose:

Die im Zuge der Haushaltskonsolidierung aktualisierten Terminziele der MalRnahmen,
werden nach dem derzeitigen Planungs- und Prognosestand eingehalten und sind mit
diesem Bericht aktualisiert.

Bedarfsdeckung:

Mit dem 3. MaRnahmenpaket werden zwei Sportbetriebsgebaude, eine Gaststatte,
eine Interimsnutzung, vier Kunstrasengroflspielfelder, drei Naturrasengrof3spielfelder,
zwei Kunstrasenkleinspielfelder, vier Allwetterplatze und zwei Leichtathletikanlagen
umgesetzt.
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Finanzierung

Wie im Stadtratsbeschluss vom 21.06. / 03.07.2017 (Sitzungsvorlage

Nr. 14 - 20 / V 08874) festgelegt, entscheidet der Stadtrat analog zum Schulbauprogramm
im Rahmen der jahrlichen Beschlisse zur Fortschreibung des Sportbauprogramms tber
die Finanzierung des Finanzrahmens des jeweils zur Genehmigung vorgelegten
MaRnahmenpaketes. Die Finanzmittel werden im MIP bei der Malinahmen

Nr. ,5640.1050 ,Pauschale fir Neubau, Erweiterung, Generalinstandsetzung bestehender
stadtischer Freisportanlagen® vorgemerkt. 2020 / 2021 wurde dem Stadtrat aufgrund der
notwendigen Haushaltskonsolidierung kein neues Mallhahmenpaket zur Entscheidung
vorgelegt.

Es wird ein Mittelausgleich zwischen den MalRinahmenpaketen zur wirtschaftlichen
Mittelverwendung beantragt Nicht erforderliche Mittel kdnnten ebenfalls zur Deckung von
Marktpreissteigerungen herangezogen werden.

Ausblick auf das 4. MaBnahmenpaket

Mit Stadtratsbeschluss vom 06. / 27.11.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20/ V 16719)
wurde ein Ausblick auf ein 4. Mallnahmenpaket mit folgenden Standorten gegeben:

- Kronwinkler Str. 25 (Gebaude und Freianlagen)

- Demleitner Str. 2 (Gebaude und Freianlagen)

- Westpreulienstr. 60 (Gebaude und Freianlagen)

- Aubinger Str. 12 (Freianlagen)

Zwischenzeitlich hat sich hier eine Anderung ergeben. An Stelle der Kronwinkler Str. 25
wird nun die Feldbergstr. 65 zur Aufnahme in das 4. Malinahmenpaket vorgeschlagen.
Dies hat folgende Griinde:

Der Gebaudebestand der Kronwinkler Str. 25 steht nur teilweise in stadtischem Eigentum;
dies betrifft die Sportbetriebsraume. Die angebaute und teilweise mit dem restlichen
Gebaude verzahnte Gaststatte wurde dagegen vom SV Aubing e. V. errichtet. Dem Verein
wurde dazu eine Teilflache aus dem stadtischen Grundbesitz im Erbbaurecht Uberlassen.
Aus bautechnischen Griinden kann der stadtische Gebaudeteil nicht modernisiert werden,
sondern muss komplett erneuert werden. Dies setzt jedoch voraus, dass auch der im
Eigentum des Vereins stehende Gebaudeteil erneuert wird. Der Verein strebt bisher an,
die Gaststatte zu erhalten und bei Bedarf lediglich zu sanieren. Da hier noch keine
Lésung zum weiteren Vorgehen gefunden wurde, muss der Standort in ein spateres
Maflnahmenpaket verschoben werden.

Die Freianlagen der Feldbergstr. 65 wurden 2018 / 2019 umfassend modernisiert. Die
Modernisierung des Gebdudebestandes war nicht Teil dieses Projektes. Zwischenzeitlich
hat sich der Gebaudezustand zunehmend verschlechtert und auch sportfachlich
entspricht die Ausstattung nicht mehr dem heutigen Standard der stadtischen
Freisportanlagen. Die geplante Modernisierung des Gebaudebestandes ist daher
dringend erforderlich und muss in das 4. MaRnahmenpaket (bisher war das

5. MaRnahmenpaket geplant) vorgezogen werden, um einen ordnungsgemafien
Sportbetrieb dauerhaft sicherstellen zu kénnen.

24



Das Referat fiur Bildung und Sport bereitet derzeit gemeinsam mit dem Baureferat

folgende vier Standorte der A-Kategorie fir das 4. Malinhahmenpaket vor:

- Feldbergstr. 65 (Gebaude und Freianlagen)

- Demleitner Str. 2 (Gebaude und Freianlagen)
Mit Beschluss vom 16.06.2021 ("Sportentwicklungsplanung fir Minchen",
Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 02485) hat der Stadtrat das Referat fur Bildung und Sport
beauftragt, die Umsetzung des Malinahmenkatalogs fir finf Modellstandorte im
Minchner Stidwesten, dazu gehért auch die Demleitner Str. 2, voranzutreiben. Flr
diesen Standort wurden im kooperativen Planungsprozess auch verschiedene bauliche
Empfehlungen erarbeitet, deren Umsetzbarkeit im Rahmen der geplanten
Modernisierung gepruft und mit der Sportentwicklungsplanung abgestimmt wird.

- Westpreulienstr. 60 (Gebaude und Freianlagen)

- Aubinger Str. 12 (Freianlagen)

Entgegen der bisherigen Vorgehensweise, pro Mallnahmenpaket zwei Projekte mit
Gebaude und Freianlagen und zwei Projekte nur mit Freianlagen aufzunehmen, umfasst
das 4. MaRnahmenpaket hiervon abweichend drei Projekte mit Gebaude und Freianlagen
und ein Projekt nur mit Freianlagen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass aktuell keine
weiteren Standorte in der A-Kategorie enthalten sind, bei denen ausschliel3lich
Freianlagen zur Modernisierung anstehen.

Es ist geplant, dem Stadtrat im Rahmen der nachsten Fortschreibung des
Sportbauprogramms, das 4. MaRnahmenpaket zur Genehmigung vorzulegen.

Anwendbarkeit des ,,Leitfadens fiir inklusionsorientierten Schulsportstattenbau“ fiir
Projekte des Sportbauprogramms - Teil 1 ,,Neubau, Erweiterung und
Generalinstandsetzung bestehender stadt. Freisportanlagen

Am 04.03. / 18.03.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 16199) hat der Stadtrat einen
,Leitfaden fir inklusionsorientierten Schulsportstattenbau“ mit Mindestanforderungen fir
alle neuen Schulsportstatten beschlossen.

Bezogen auf das Sportbauprogramm wurde das Referat fir Bildung und Sport beauftragt,
die im Leitfaden definierten Mindestanforderungen bei den kinftigen und - soweit es im
Zuge des Planungs- und Baufortschritts ohne zeitliche Verzégerung und kostenintensive
Umplanung mdglich ist - auch bei den bereits in Planung befindlichen Projekten des
Sportbauprogramms grundsatzlich umzusetzen. Zudem soll das Standardraumprogramm
fur die bestehenden stadtischen Freisportanlagen im Rahmen der Fortschreibung um die
im Leitfaden definierten Mindestanforderungen modifiziert werden.

Bei den Projekten aus Teil 1 des Sportbauprogramms handelt es sich ausschliellich um
Grofdinstandsetzungen, Modernisierungen oder Erneuerungen von bestehenden
Freisportanlagen. Auf den Bestandsanlagen wird es aus verschiedenen Griinden
(Baurecht, Grundstlicksgrofie und -zuschnitt etc.) nicht immer mdglich sein, die im
Leitfaden fir Neubauten definierten Mindestanforderungen an Inklusion in vollem Umfang
umzusetzen. Aufgrund der zum Teil sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen auf den
Bestandsanlagen lasst sich auch kein allgemeingultiger Mindeststandard fur Inklusion im
Standardraumprogramm fiir die bestehenden Freisportanlagen festlegen. Barrierearme
Lésungen stellen einen konstruktiven Umgang mit nicht barrierefrei I6sbaren, aber
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haufigen Problemen im Bestand dar.

In welchem Umfang die definierten Mindeststandards aus dem Leitfaden fur
inklusionsorientierten Schulsportstattenbau fiir bestehende Freisportanlagen moglich und
sinnvoll umsetzbar sind, muss im Rahmen einer Abwagung zwischen wirtschaftlicher und
baulich-technischer Machbarkeit sowie dem erzielbaren Nutzen ermittelt werden. Dazu
mussen bei jedem Projekt die jeweiligen Anforderungen an die inklusionsorientierte
Gestaltung der konkreten Sportstatte individuell zwischen den beteiligten Referaten
(Referat fur Bildung und Sport, Baureferat, Stadtkdmmerei) und dem Behindertenbeirat
abgestimmt werden. Zu welchem Projektzeitpunkt und in welcher Form die Abstimmung
mit dem Behindertenbeirat kinftig sinnvollerweise stattfinden soll, muss noch festgelegt
werden.

Geschlechtergerechtigkeit im Sportstattenbau

Das Sportverhalten von Frauen und Mannern sowie Madchen und Jungen unterscheidet
sich zum Teil erheblich. Die Bedirfnisse dieser Zielgruppen sind oft sehr unterschiedlich.
Eine Forderung der Gleichstellungsstelle ist es, Sportstatten geschlechterdifferenziert zu
gestalten und auszustatten, um Madchen und Frauen die Nutzung der stadtischen
Sportanlagen im selben MalRe wie Jungen und Mannern zu ermdglichen. Aktuell fehlen
aber, anders als beim ,Leitfaden flr inklusionsorientierten Schulsportstattenbau®, konkrete
Handlungsempfehlungen oder Mindeststandards flir einen ,geschlechtergerechten
Sportstattenbau®.

Gemal dem Beschluss des Sportausschusses vom 14.04.2021 (Sitzungsvorlage

Nr. 20 - 26 / V 02485) wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung im Minchner
Norden eine Zielgruppenanalyse in Form einer Fokusgruppenbefragung zu Sport- und
Bewegungsbedurfnissen von Frauen und Madchen durchgeflhrt. Die Ergebnisse dieser
Befragung sollen im Marz / April 2022 vorliegen. Allerdings sind die Bedtirfnisse im
Minchner Norden nicht zwingend identisch mit Bedarfen und Wiinschen in anderen
Stadtbezirken und Quartieren. Spezifische Fragestellungen mit dem Ziel, alle Facetten
des Sportstattenbaus bereits hier zu erfassen, wirden den Rahmen der Umfrage
sprengen. Es sollten zunachst die Ergebnisse zu den Sportbedurfnissen abgewartet
werden. Ab ca. Mitte 2023 muss, ggf. auch anhand der Umfrageergebnisse, Uberlegt
werden, auf welchem Weg ein Leitfaden oder andere MalRgaben fir den "geschlechter-
gerechten Sportstattenbau" entwickelt werden kénnen.

Ungeachtet dessen werden bei den Projekten von Teil 1 des Sportbauprogramms
.Neubau, Erweiterung, Generalinstandsetzung bestehender stadtischer
Freisportanlagen® bereits jetzt Sammel- und Einzelumkleiden geschlechterneutral
gestaltet und Toilettenanlagen geschlechtersepezifisch getrennt ausgefiihrt. Zudem wird
die bisherige Bezeichnung ,behindertengerechte Umkleide / behindertengerechte Toilette*
in ,Umkleide fur Alle* umbenannt, die eine behindertengerechte Toilette enthalt; dies
entspricht der Bezeichnung aus dem ,Leitfaden fir inklusionsorientierten
Schulsportstattenbau®.
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C.
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2.2

Bericht Sportbauprogramm - Teil 2 ,,SportgroR- und Sonderprojekte“

Fortschreibung der Projektliste 2021

Teil 2 des Sportbauprogramms umfasst die sog. Sportgrof3- und Sonderprojekte.

Bei den sog. Sportgrof3projekten handelt es sich um ,Sondersportstatten“. Damit sind
Sportstatten gemeint, die anders als z. B. Schulsportanlagen, ein Alleinstellungsmerkmal
haben (z. B. Actionsportzentrum, Hermann-von-Siemens-Sportpark, Stadion an der
Griinwalder StralRe).

SportgroRprojekte zeichnen sich durch eine starke Offentlichkeitswahrnehmung aus und
haben eine grolie sportfachliche und / oder sportpolitische Bedeutung fiir Miinchen. Die
Projekte erfordern stets individuelle Bedarfserhebungen und komplexe sportfachliche
Konzeptionen und I6sen in der Regel hohe Finanzbedarfe aus. Teilweise sind - vor dem
Beginn der konkreten Projektplanung nach den Hochbaurichtlinien - Bauleitplanverfahren
(Flachennutzungs- und / oder Bebauungsplanverfahren) vorgeschaltet. Dies fuhrt meist
zu deutlich langeren Projektlaufzeiten als es bei anderen Sportstattenplanungen, wie z. B.
den Projekten aus Teil 1 des Sportbauprogrammes, der Fall ist .

Die sog. Sonderprojekte umfassen die Entwicklung von Grundsatzkonzepten fur die
Sportinfrastruktur, aktuell z. B. Infrastrukturkonzept fiir Eissportstatten, Konzept zum
Ersatz von Kunststoffgranulat in Kunstrasenplatzen, Infrastrukturkonzept flr Sporthallen
(siehe Teil B, Ziffern 2.2.1 bis 2.2.3). Mit dem Beschluss dieser Konzepte legt der Stadtrat
Ubergeordnete Strategien fur die Entwicklung der Sportinfrastruktur fest, die verbindlichen
Charakter fur die Sportstattenplanung haben.

Die fortgeschriebene Projektliste 2022 umfasst 27 Sportgrof3- und Sonderprojekte ( siehe
Anlage 4).

Bericht zu abgeschlossenen / laufenden Sportgro3- und Sonderprojekten
Gesamtiibersicht
Als Anlage 4 ist die aktuelle Ubersicht der Sportgro3- und Sonderprojekte beigefiigt.

Bericht iiber Sportgro3- und Sonderprojekte, die seit dem letzten Bericht 2019
abgeschlossen wurden

Im Folgenden werden die drei Sportgrof3- und Sonderprojekte kurz erlautert, die seit dem
letzten Bericht 2019 abgeschlossen wurden.

2.2.1 Infrastrukturkonzept fiir die Eissportstatten

Der Stadtrat hat am 20.03.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 13932) entschieden, das
Eissportzentrum im Olympiapark aufzugeben und durch eine neue multifunktionale
Sportarena der Red Bull Stadion Miinchen GmbH am Standort des ehemaligen Olympia-
Radstadions zu ersetzen. Im sog. SAP Garden, der im August 2022 erdffnet werden soll,
erhalten Profi-Eishockey und Profi-Basketball eine neue Heimat sowie Schulen, Sport-
vereine und der &ffentliche Eislauf attraktive Sportangebote.
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Eine vom Referat fur Bildung und Sport durchgeflihrte Infrastrukturanalyse hat gezeigt,
dass die Eissportbedarfe in den vier Minchner Eissportstatten (SAP Garden als Ersatz
fur die Olympiaeishalle, Eis- und Funsportzentrum West, Eis- und Funsportzentrum Ost
und Prinzregentenstadion) grundsatzlich gedeckt werden kdnnen. Allerdings entsprechen
die Eis- und Funsportzentrum West und Ost nicht mehr dem aktuellen sportfachlichen
Standard und sind zudem stark sanierungsbedurftig (vgl. hierzu Teil C, Ziffer 2.3.5.).

Der Stadtrat hat dem Infrastrukturkonzept fir die Eissportstatten am 04.12.2019
(Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20/ V 15341) zugestimmt.

2.2.2 Konzept ,, Alternativen zum Kunststoffgranulat als Fullstoff in Kunstrasenpliatzen*

Kunstrasenplatze haben fur den Sportbetrieb in Minchen eine grofe Bedeutung. Das
Bevolkerungswachstum und die grof3e Sportbegeisterung der Menschen l6sen einen
hohen Nutzungsdruck auf die stadtischen Freisportanlagen aus, dem auf der anderen
Seite immer knapper werdende Flachenressourcen gegentberstehen. Um trotz raumlich
begrenzter und klimatisch schwieriger Bedingungen auch kiinftig ein adaquates Angebot
aufrecht erhalten zu kénnen, braucht es erganzend zu Naturrasenplatzen Spielfelder mit
Sportplatzbelagen, die intensiv bespielbar sind. Hier haben sich Kunstrasenplatze
bestens bewahrt. Kunstrasenplatze verfligen iber gute sportfunktionale Eigenschaften
und sind fast ganzjahrig, weitgehend unterbrechungsfrei bespielbar, da sie, anders als
Naturrasenplatze, keine Regenerationsphasen bendtigen.

Die Europaische Chemikalienagentur hat 2019 vorgeschlagen, das Inverkehrbringen von
.bewusst zugesetztem“ Mikroplastik, dazu gehort auch Kunststoffgranulat als Fillmaterial
in Kunstrasenplatzen (nicht aber Kunstrasenplatze als solche), zu beschranken. Diese
Beschrankung ist von der EU-Kommission noch nicht beschlossen. Der Stadtrat hat
jedoch aus Grinden des praventiven Umweltschutzes am 04.12.2019 (Sitzungsvorlage
Nr. 14 - 20 / V 16887) entschieden, neue Kunstrasenplatze nur noch ohne
Kunststoffgranulat als Fullmaterial zu bauen.

Entsprechend diesem Stadtratsauftrag werden seit 2020 bei der Erneuerung
bestehender und beim Bau neuer stadtischer Kunstrasenplatze umweltfreundlichere
Kunstrasensysteme realisiert, die entweder mit Quarzsand verfullt oder unverfillt sind.
2021 wurden die ersten beiden Platze mit diesem neuen Kunstrasensystem auf der
Bezirkssportanlage Ebereschenstr. 15 fertiggestellt. In den nachsten Jahren sind weitere
Platze geplant. Sobald aussagekraftige Daten darlber vorliegen, wie sich die neuen
Kunstrasensysteme in der Praxis bewahren, wird die Stadtverwaltung eine Evaluation
dieser neuen Kunstrasentypen vornehmen und dem Stadtrat das Ergebnis und hieraus
abgeleitete Handlungsempfehlungen zur Entscheidung vorlegen.
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2.2.3 Infrastrukturkonzept ,,Sporthallen*

23

Das Referat fir Bildung und Sport hat eine Infrastrukturanalyse zu Sporthallen
durchgefihrt und dabei gemeinsam mit dem Referat flr Stadtplanung und Bauordnung
verschiedene Standorte auf ihre bau- und planungsrechtliche Eignung fiir die Errichtung
von Zwei- oder Dreifachsporthallen untersucht.

Die Mehrzahl der Sporthallen in Miinchen, aktuell rd. 78 %, sind stadtische Sporthallen.
Dieses Angebot wird durch Vereinssporthallen (aktuell rd. 22%) erganzt.

Die Verwaltungspraxis, stadtische Sporthallen grundsatzlich im Rahmen von
Schulbaumallinahmen zu realisieren, hat sich bewahrt, weil so die Inanspruchnahme
staatlicher Fordermittel, die Senkung stadtischer Investitionskosten, Synergieeffekte und
eine bestmdgliche Auslastung der Sporthallen mdglich ist.

Durch den Bau weiterer stadtischer Sporthallen im Rahmen der Schulbauprogramme,
erganzt durch, von der Landeshauptstadt Minchen gefdrderte, Vereinsbaumalnahmen,
wird sichergestellt, dass auch kinftig ein attraktives Angebot an Sporthallen zur
Versorgung des Schul- und Vereinssports zur Verfugung steht.

Es wurden drei zusatzliche Standorte fiir mogliche Sporthallenneubauten (Gorzer
Stralde, Schaftlarnstrallie und Hermann-von-Siemens-Sportpark) ermittelt, iber deren
Realisierung und Finanzierung der Stadtrat gesondert entscheiden musste.

Der Stadtrat hat dem Infrastrukturkonzept fir die Sporthallen am 14.04.2021 (Sitzungs-
vorlage Nr. 20 - 26 / V 00329) zugestimmt. Sobald die Pandemieentwicklung einen
uneingeschrankten und regelmafigen Sportbetrieb in den Sporthallen zuldsst und
belastbare Nutzungszahlen erhoben werden kdnnen, ist eine Evaluation des
Infrastrukturkonzeptes geplant.

Bericht liber die laufenden SportgroR- und Sonderprojekte, die aktuell im
Sportbauprogramm umgesetzt werden

Der Bericht Uber die laufenden Sportgrof3- und Sonderprojekte gliedert sich wie folgt:
- Gesamtubersicht (Ziffer 2.3.1)

- Kurzberichte zu den einzelnen Projekten (Ziffern 2.3.2 bis 2.3.7)

Der aktuelle Bericht ist eine Fortschreibung des vom Stadtrat genehmigten vorherigen
Berichts. Er beschrankt sich auf Abweichungen / Anderungen zum vorherigen Bericht.
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2.3.1 Gesamtiibersicht

Aktuell laufen Planungen fir folgende sechs Sportgrof3- und Sonderprojekte:

SportgroR- und Sonderprojekte

voraussichtlich geplant / Prognose vor PA

- o
£ |3z B
. o 65| @ .
5‘ Projekt £ og| £ Inbetriebnahme Bemerkung
- 8= )
L] m © ‘o
0 XxX= a
Projekt gestoppt
sSSP Ehemalige Olympiaregattaanlage OberschleiBheim | |24 & Lkr. Gl PA European Bauunterhaltsmalnahmen laufen|
Miinchen Championships 2022 | tber Olympiapark GmbH als
Betreibergesellschaft
|Actionsportzentrum
SSP | [1.BA (Sanierung Eggenfabrik + InterimsmafRnahmen) 21 Gl PA Q3 /2024 1. BA, PG in Vorbereitung
Paul-Gerhardt-Allee (ehemalige Eggenfabrik)
. Vorplanung gestartet /
sgp| [Hermann-von-Siemens-Sportpark 19 N | VPA Einleitung B-Plan- Verfahren
durch PLAN erforderlich
Eis- und Funsportzentrum West
SSP |Agnes Bemauer. Sir. 21 N - MBS abgeschlossen
sSSP Stddtisches Stadion an der Griinwalder Strale 18 al i}
Stadtisches Stadion an der Dantestrale Gl + ]
SSP Dantestrae 14 10 E VPA Projektstart verschoben

Stand Tabelle: 4.Quartal 2021

2.3.2 Erhalt und Weiterentwicklung der Olympiaregattaanlage OberschleiBheim

Der Stadtrat hat am 22.07.2020 im Rahmen der notwendigen Einsparungen zur
Haushaltssicherung das Projekt im bisherigen Umfang (vgl. Beschluss vom

06./ 27.11.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 16730) gestoppt und am 02. / 16.12.2020
(Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 02198) entschieden, dass zunachst die dringendsten
Sanierungsmaflnahmen zum Erhalt der Olympiaregattanlage im Rahmen des
bestehenden Geschaftsbesorgungsvertrages durch die Olympiapark GmbH (OMG)
durchgefihrt werden.
Im laufenden Bauunterhalt steht der OMG dafiir ein Kostenrahmen von rund 9 Mio. € zur
Verfiigung. Die Finanzreserve aus der Einmalzahlung des Bundes aus dem Jahr 1992 fir
die Olympiaregattaanlage in Hohe von 3,7 Mio. € wird fur die Finanzierung dieser
Sanierungsmaflnahmen verwendet. Weitere, insbesondere investive MalRnahmen im

Sportbauprogramm, sind derzeit ausgesetzt.

Es ist geplant, im Rahmen eines Runden Tisches die Zukunft der Olympiaregattaanlage
Oberschleiltheim mit den sportpolitischen Sprecher*innen der Stadtratsfraktionen sowie
Vertreter*innen von Bund, Land und den Umlandgemeinden sowie Vertreter*innen der

Vereine und der Verbande zu diskutieren.
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2.3.3 Neubau eines Actionsportzentrums an der Erna-Eckstein-Stralle

Die vom Stadtrat am 06. / 27.11.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 16732)
beschlossene Errichtung eines Actionsportzentrums an der Erna-Eckstein-StralRe flr funf
Actionsportarten auf einer Flache von rund 3.300 gm kann derzeit aufgrund der
Haushaltslage nicht umgesetzt werden.

Am 16.12.2020 hat der Stadtrat (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 01948) stattdessen der
Sanierung der denkmalgeschuitzten Eggenfabrik in einem 1. Bauabschnitt zugestimmt.
Die ursprungliche Planung soll dann in einem spateren 2. Bauabschnitt realisiert werden,
sobald es die Haushaltslage zulasst.

Der 1. Bauabschnitt umfasst neben der Sanierung der denkmalgeschutzten Eggenfabrik
die interimsweise Errichtung eines Pavillonbaus, in dem die fir den Sportbetrieb
erforderlichen Raume untergebracht werden. Das Raumprogramm hierfiir wurde auf die
Mindestanforderungen begrenzt. Durch dieses Vorgehen kann erreicht werden, dass die
Sportflachen in der Halle nicht reduziert werden missen und es somit zu keiner
Nutzungseinschrankung kommt. Gleichzeitig kann die Realisierung des moglichen

2. Bauabschnitts weitestgehend ohne Nutzungseinschrankung im laufenden Betrieb
erfolgen. Die freie Grundstiicksflache fir den Hallenneubau wird interimsweise, bis zur
Realisierung des mdglichen 2. Bauabschnitts, als attraktive Spiel- und Sportflache,
vorrangig fur altere Kinder und Jugendliche gestaltet (vgl. hierzu Stadtratsbeschluss vom
02.02.2022, Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04965).

Hinsichtlich der angestrebten Klimaneutralitat sind fir den 1. Bauabschnitt, insbesondere
die weitere Nutzung des Bestandsgebaudes und die damit verbundene Einsparung von
Grauer Energie, die mit dem Denkmalschutz abgestimmten Effizienzsteigerungen der
Gebaudehllle, die Fernwarme zur Warmeversorgung sowie die Integration von
transparenten PV-Modulen in die Oberlichtflachen zu nennen.

Die Projektgenehmigung fur den 1. Bauabschnitt wurde entsprechend den Hochbau-
richtlinien verwaltungsintern im November 2021 mit Projektkosten von 9,94 Mio. € netto
inkl. 12,5% RR erteilt.

Zur Finanzierung des 1. Bauabschnitts wurde vom Stadtrat mit Beschluss am 06.10.2021
(Sitzungsvorlage 20-26 / V 04673) der Bewerbung zu dem Bundesférderprogramm
»Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur*
zugestimmt, bei dem ein Bundeszuschuss in Hohe von 3 Mio. € in Aussicht gestellt
wurde. Die Planung wird entsprechend den Rahmenbedingungen des Férderverfahrens
weitergeflhrt und dem Stadtrat voraussichtlich in der zweiten Jahreshalfte 2022 die
Ausflihrungsgenehmigung zur Entscheidung vorgelegt, so dass die Fertigstellung im

3. Quartal 2024 erfolgen kann.

Aufgrund der spezifischen Férderbedingungen des Férderverfahrens und den damit
verbundenen zeitlichen Abhangigkeiten der weiteren Projektbearbeitung wird die
Fertigstellung zum 3. Quartal 2024 festgelegt.
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2.3.4 Hermann-von-Siemens-Sportpark

Die Landeshauptstadt Minchen hat am 03.08.2017 die ehemalige Betriebssportanlage
der Siemens AG gekauft. Die Stadtverwaltung wurde beauftragt, ein Planungskonzept fir
die kinftige Nutzung des rd. 13,6 ha grofien Areals als 6ffentliche Sport- und Griinanlage
zu erstellen (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20/ V 09327 vom 26.07.2017). Ein Teilbereich des
Areals wurde im Juni 2019 fir die Burger*innen geoffnet.

Auf Basis der vom Referat fur Bildung und Sport ermittelten sportfachlichen und der vom
Baureferat eruierten freiraumplanerischen Bedarfe wurde im Sommer 2018 eine
Machbarkeitsuntersuchung durchgefiihrt. Die Ergebnisse wurden dem Stadtrat in der
Sitzung am 03. / 24.07.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 14834) vorgestellt. Der
Stadtrat hat der vorgeschlagenen Neukonzeption des Sportparks sowie dem vorlaufigen
Nutzerbedarfs- und Raumprogramm fiir die stadtische Sportanlage zugestimmt.

Auf Basis der Machbarkeitsstudie und der im Jahr 2020 durchgefiihrten Blrgerbeteiligung
fur die offentliche Grinflache wurde mit der Vorplanung begonnen. Die Teilbereiche der
offentlichen Grinanlage und der stadt. Sportanlage werden in zwei getrennten Projekten
weiter bearbeitet. Die Schnittstellen der beiden Projekte werden durch intensive
projektibergreifende Koordinierung bertcksichtigt. Zukinftig wird im Bericht zum
Sportbauprogramm nur noch lber das stadtische Sportprojekt berichtet.

Gemal Beschluss vom 24.07.2019 (VV, Sitzungsvorlage-Nr. 14 - 20 / V 14834) wurde
das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung gebeten, im Zuge der Vorplanung der bei-
den Projekte die Grundlagen des Genehmigungsverfahrens zu bestimmen.

Als Resultat der Bauberatung vom 14.06.2021 und Amtskonferenz PLAN vom 22.06.2021
sind ein Bebauungsplanverfahren und Anpassungen im Flachennutzungsplan sowie im
Landschaftsschutzgebiet erforderlich. Ab Einleitungsbeschluss ist mit einer Verfahrens-
dauer von mehreren Jahren zu rechnen. Dementsprechend bedeutet die Durchfuhrung
eines Bebauungsplanverfahrens eine zeitliche Abhangigkeit der Projektumsetzung der
beiden Projekte. Eine konkrete Terminprognose zur Umsetzung ist erst nach Feststehen
der Terminplanung zum Bebauungsplanverfahren maglich.

Im Juni 2021 wurde das Eingangsgebaude anlasslich einer Ortsbegehung vom
Bayerischen Landesamt flir Denkmalpflege als denkmalschutzwiirdig eingestuft und

in die Denkmalliste aufgenommen. Andere Gebaude sind davon nicht betroffen. Die
Belange des Denkmalschutzes werden bei den weiteren Planungen berlcksichtigt und
mit der Denkmalschutzbehérde abgestimmt. Ebenso werden die Belange des
Imissionsschutzes bericksichtigt.

Mit Beschluss des Sportausschusses vom 16.06.2021 ("Sportentwicklungsplanung fur
Minchen", Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 02485) wurde das Referat fir Bildung und
Sport beauftragt, die Umsetzung des Malihahmenkatalogs fir finf Modellstandorte im
Minchner Sudwesten, dazu gehort auch der Hermann-von-Siemens-Sportpark,
voranzutreiben. Fir diesen Standort wurden im kooperativen Planungsprozess unter
anderem verschiedene bauliche Empfehlungen erarbeitet, deren Umsetzbarkeit im
Rahmen des weiteren Planungsprozesses geprift und mit der Sportentwicklungsplanung
abgestimmt wird.
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2.3.5 Eis- und Funsportzentrum Ost und West

Die Eis- und Funsportzentrum Ost und West entsprechen nicht mehr dem aktuellen
sportfachlichen Standard und sind zudem stark sanierungsbediirftig. Um den Sportbetrieb
auch klnftig aufrecht erhalten zu kdnnen, ist es erforderlich, diese Sportstatten zu
modernisieren.

In Vorbereitung auf diese kinftigen Sportgro3projekte wurden Machbarkeitsstudien

fur ein neue Eissporthalle mit zwei normgerechten Eispisten erstellt. Die Ergebnisse und
hieraus abgeleitete Handlungsempfehlungen werden dem Stadtrat in einer eigenen
Beschlussvorlage 2022 zur Entscheidung vorgelegt werden.

2.3.6 Stadtisches Stadion an der Griinwalder StraRe

Mit Beschluss des Stadtrates vom 24.07.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 15688)
wurde die Verwaltung u.a. beauftragt, die Erhdhung der Zuschauerkapazitaten auf 18.060
Zuschauerplatze baugenehmigungsrechtlich abzuklaren.

Mit der Bekanntgabe im Sportausschuss des Stadtrates vom 02.12.2020 (Sitzungsvorlage
Nr. 20 - 26 / V 01945) wurde dem Stadtrat GUber das Ergebnis des auf dieser Grundlage
und unter Beteiligung der Offentlichkeit erstellten Bauvorbescheides berichtet. Eine
Wiedererhdhung auf 18.105 Zuschauer*innen wurde als bauplanungsrechtlich und das
zugrunde liegende Gebaudekonzept als bauordnungsrechtlich zulassig eingestuft.

In der Bekanntgabe wurde zudem zugesagt, dass das Referat fir Bildung und Sport
aufbauend auf den Ergebnissen zur Prifung der Wirtschaftlichkeit / Erfordernis einer
marktiblichen Miete und den Anforderungen an den Spielbetrieb in der 2. Bundesliga bzw.
Bundesliga eine Beschlussvorlage in den Stadtrat als Entscheidungsgrundlage fir eine
mdgliche Ertlichtigung des Stadtischen Stadions an der Griinwalder StralRe einbringen
wird. Die Befassung des Stadtrates mit diesen Grundsatzbeschluss ist im Rahmen der
Sitzung des Sportausschusses am 30.03.2022 erfolgt.

2.3.7 Stadtisches Stadion an der DantestraBe

Die Modernisierung des stadtischen Stadions an der Dantestralle wurde zurlickgestellt,
um das sportfachlich dringlichere Projekt ,Hermann-von-Siemens-Sportpark® starten zu
kénnen. Eine parallele Bearbeitung beider Projekte ist wegen fehlender personeller und
finanzieller Ressourcen nicht moglich.
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2.4 Exkurs: Kombi-Projekte, die im Schulbauprogramm umgesetzt werden

Aktuell sind im Schulbauprogramm folgende Kombi-Projekte Schule / Sport geplant:

Lfd. | Stadt- | Kombi-Projekt
Nr. | bezirk
1 15 | Schulzentrum Messestadt Riem
2 12 | Schulstandort Bayernkaserne Siid
3 12 | Schulstandort Bayernkaserne Nord
4 14 | Ludwig-Thoma-Realschule / Bezirkssportanlage Fehwiesenstr. 115
S 13 |Helen-Keller-Realschule / Freisportanlage Johanneskirchner Str. 72
6 24 | Schulzentrum Lerchenauer Strale / Freisportanlage Lerchenauer Str. 270
7 11 | Balthasar-Neumann-Realschule, Hugo-Wolf-Str. 70 / BSA Wegener Str. 10

Uber den Sachstand der sog. Kombi-Projekte, die im Rahmen von SchulbaumaBnahmen
geplant und umgesetzt werden, wird der Stadtrat im Rahmen der Fortschreibung des
Schulbauprogramms naher informiert (vgl. Sitzungsvorlage Nr. 20- 26/ V05832 vom
04.05.2022).

Hinweis:

Seitens des Schulsports wird fur die Nutzung der schulischen Freisportanlagen die
Ausstattung der Spielfelder mit Naturrasen bevorzugt.

Um die Nutzungsmoglichkeiten im Rahmen der aufRerschulischen Belegung durch
Sportvereine zu verbessern, werden, insbesondere bei grofien Schulzentren (z. B.
Freiham, Messetadt Riem, Bayernkaserne, Lerchenauer Stral3e), einzelne Spielfelder mit
Kunstrasenbelag ausgestattet. Diese Vorgehensweise entspricht der Handlungsvorgabe
aus dem Beschluss des Sportausschusses vom 22.09.2010 ,Kunstrasenplatze®
(Sitzungsvorlage Nr. 08 - 14 / V 04206) und der Empfehlung aus dem Beschluss des
Sportausschusses vom 16.06.2021 ,Sportentwicklungsplanung® zur Qualifizierung der
Schulfreisportanlagen flir den Vereinssport.

Die Umsetzung dieser Stadtratsauftrage ist nicht forderschadlich, da das Bayerische
Staatsministerium der Finanzen mit Wirkung vom 15.01.2009 die ,Zusatzlichen
Nebenbestimmungen zum Bewilligungsbescheid der Regierung von Oberbayern
(ZuNBest-ROB)“ geandert hat. Seither werden bei schulischen Freisportanlagen auch
Kunstrasenspielfelder nach Art. 10 FAG im Rahmen des Kostenrichtwerts des, der
jeweiligen Schulart entsprechenden, Naturrasenspielfeldes geférdert, sofern das
Kunstrasenspielfeld schulaufsichtlich genehmigt ist und der Aufbau des Sportplatzes der
DIN 18035 Teil 7 entspricht.
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Finanzierung

Die Entscheidung Uber die Finanzierung eines Sportgrol3- oder Sonderprojektes, das im
Sportbauprogramm realisiert wird, erfolgt weiterhin im Zuge von Einzelbeschlissen
entsprechend dem unter Ziffer 3 erlauterten Genehmigungsverfahren. Die Festlegung
eines Finanzrahmens, wie fur die Projekte aus Teil 1 des Sportbauprogrammes, ist fir die
Sportgro3- und Sonderprojekte nicht moéglich.

Anwendbarkeit des ,,Leitfadens fiir inklusionsorientierten Schulsportstiattenbau® fiir
SportgroBprojekte

Am 04.03. / 18.03.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 16199) hat der Stadtrat den
,Leitfaden fur inklusionsorientierten Schulsportstattenbau“ beschlossen. Das Referat

fur Bildung und Sport wurde beauftragt, die definierten Mindestanforderungen auch bei
den kinftigen und - soweit es im Zuge des Planungs- und Baufortschritts ohne zeitliche
Verzdgerung und kostenintensive Umplanung mdglich ist - auch bei den bereits in
Planung befindlichen Projekten des Sportbauprogramms grundsatzlich umzusetzen.

Ziel des Referates fir Bildung und Sport ist es, auch bei den Sportgrofl3projekten den
Leitgedanken aus dem ,Leitfaden fir inklusionsorientierten Schulsportstattenbau®,
namlich, ,Sportstatten so zu gestalten, dass alle Menschen, unabhangig von Geschlecht,
Alter, sozialer Herkunft oder korperlicher, geistiger bzw. emotionaler Beeintrachtigungen,
ohne Erschwernis am sportlichen Leben teilnehmen kénnen®, umzusetzen. Dazu missen
bei jedem Sportgrofl3projekt die jeweils konkreten Anforderungen an die
inklusionsorientierte Gestaltung der konkreten Sportstatte individuell zwischen den
beteiligten Referaten (Referat fir Bildung und Sport, Baureferat, Stadtkdmmerei) und dem
Behindertenbeirat abgestimmt werden. Zu welchem Projektzeitpunkt und in welcher Form
die Abstimmung mit dem Behindertenbeirat kiinftig sinnvollerweise stattfinden soll,

muss noch festgelegt werden.

Geschlechtergerechtigkeit im Sportstattenbau

Das Sportverhalten von Frauen und Mannern sowie Madchen und Jungen unterscheidet
sich zum Teil erheblich. Die Bedirfnisse dieser Zielgruppen sind oft sehr unterschiedlich.
Eine Forderung der Gleichstellungsstelle ist es, Sportstatten geschlechterdifferenziert zu
gestalten und auszustatten, um Madchen und Frauen die Nutzung der stadtischen
Sportanlagen im selben Male wie Jungen und Mannern zu ermdglichen. Aktuell fehlen
aber, anders als beim ,Leitfaden fir inklusionsorientierten Schulsportstattenbau®, konkrete
Handlungsempfehlungen oder Mindeststandards flir einen ,geschlechtergerechten
Sportstattenbau®.

Gemal dem Beschluss des Sportausschusses vom 14.04.2021 (Sitzungsvorlage

Nr. 20 - 26 / V 02485) wird im Rahmen der Sportentwicklungsplanung im Minchner
Norden eine Zielgruppenanalyse in Form einer Fokusgruppenbefragung zu Sport- und
Bewegungsbedurfnissen von Frauen und Madchen durchgefiihrt. Die Ergebnisse dieser
Befragung sollen im Marz / April 2022 vorliegen. Allerdings sind die Bedtirfnisse im
Minchner Norden nicht zwingend identisch mit Bedarfen und Wiinschen in anderen
Stadtbezirken und Quartieren. Spezifische Fragestellungen mit dem Ziel, alle Facetten
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des Sportstattenbaus bereits hier zu erfassen, wirden den Rahmen der Umfrage
sprengen. Es sollten zunachst die Ergebnisse zu den Sportbedurfnissen abgewartet
werden. Ab ca. Mitte 2023 muss, ggf. auch anhand der Umfrageergebnisse, Uberlegt
werden, auf welchem Weg ein Leitfaden oder andere MalRgaben fir den "geschlechter-
gerechten Sportstattenbau” entwickelt werden kénnen.

Ungeachtet dessen werden bei den Sportgrol3projekten von Teil 2 des
Sportbauprogramms bereits jetzt Sammel- und Einzelumkleiden geschlechterneutral
gestaltet und Toilettenanlagen geschlechtersepezifisch getrennt ausgefiihrt. Zudem wird
die bisherige Bezeichnung ,behindertengerechte Umkleide / behindertengerechte Toilette*
in ,Umkleide fur Alle* umbenannt, die eine behindertengerechte Toilette enthalt; dies
entspricht der Bezeichnung aus dem ,Leitfaden fir inklusionsorientierten
Schulsportstattenbau®.
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D. Bericht des Sportbauprogramms - Teil 3 ,,Férderung von VereinsbaumafRnahmen*

21

Fortschreibung der Projektliste 2021

Der Teil 3 des Sportbauprogramms umfasst Baumalinahmen von Vereinen auf vertraglich
Uberlassenen stadtischen oder vereinseigenen Sportanlagen, die vom Referat fur Bildung
und Sport mit Zuschiissen und / oder zinslosen Darlehen geférdert werden.
Die fortgeschriebene Projektliste 2022 (Anlage 5) enthalt 60 Baumalnahmen (davon 8
Grol3projekte mit tiber 1 Mio. € Zuschuss und Vereinsbauprojekte im Rahmen des

Sonderférderprogramms fur den Bau vereinseigener Sporthallen) mit einem
Gesamtkostenvolumen von voraussichtlich ca. 98,23 Mio. €. Der stadtische Forderanteil
bei diesen Projekten liegt voraussichtlich bei ca. 47,24 Mio. € (davon sind voraussichtlich
ca. 27,18 Mio. € Zuschisse und ca. 20,04 Mio. € zinslose Darlehen).

Bericht liber die VereinsbaumaBnahmen

VereinsbaumaBnahmen im Rahmen der Sportférderrichtlinien

Seit dem letzten Bericht wurden flr folgende 31 Vereinsbaumalnahmen Zuschisse
und / oder zinslose Darlehen bewilligt und ausbezahlt:

Vereinssport- Baumafinahmen / Bauherr Kosten rd. Finanzie- Bewilli-
anlage rungsanteil gungsbe-
der LHM rd. schluss / -
bescheid *
Am Poschinger Sanierung / Neubau Kunstrasen- 1.405.390,00 €| 416.571,39€| 05.02.20
Weiher, Unter- platze, Sanierung und Erweiterung (Zuschuss)
féhring Umkleiden und Duschen, Neubau 138.857,13 €
Naturrasenspielfeld , Akademischer (Darlehen)
Sportverein Miinchen e. V.
Am Segelflugplatz | Segelflieger Club Miinchen e. V., 29.754,00 € 4463€| 25.02.21
1, Konigsdorf Dachsanierung der Anbauten an der (Zuschuss)
Flugzeughalle und Austausch des
seitlichen Lichtbandes
Dietramszellerstr. | Harlachinger TC; Erneuerung der 13.126,56 € 3.540,00 €| 31.07.2020
15 Stromhausanschlussaule und des (Zuschuss)
Flutlichtverteilerkastens
Eberwurzstr. 28 Sanierung bestehender Kunstrasen- 1.282.603 € 372.494€| 06.11.19
platz, Neuerrichtung Hockeykunstra- (Zuschuss)
senplatz inkl. Flutlicht, Minchner 124.165 €
Sportclub e. V. (Darlehen)
Eberwurzstr. 28 Bau eines Unterstandes zur Aufbe- 43.948 € 6.965€| 25.02.21
wahrung von Trainingsmaterial inkl. (Zuschuss)
Videoturm am Hockeyplatz,
Minchener Speorclub e. V:
Georg-Zech-Allee | SG Altbayern-Feldmoching; 42.182,75 € 12.654,82 €| 29.11.2019
15 Umstellung der SchieRstande auf (Zuschuss)
vollelektronischer Anlage
Gorzer Str. 193 DJK Fasangarten; Erneuerung der 225.000,00 € 64.500,00 €| 12.11.2019
bestehenden Tennis-Traglufthalle (Zuschuss)
21.500,00 €
(Darlehen)
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Vereinssport- Baumafinahmen / Bauherr Kosten rd. Finanzie- Bewilli-
anlage rungsanteil gungsbe-
der LHM rd. schluss / -
bescheid *
Grasweg 67 MTC Ausstellungspark; Erneuerung 42.193,65 € 12.658,07 €| 30.06.2020
der Zaunanlage
Guerickestr. 6 Tragerverein FC Alte Haide FC Schwa- 26.227,60 € 7.686,28 €| 26.02.2020
bing; Umbau der bestehenden Flut-
lichtanlage auf LED-Beleuchtung
Haberlstr. 11B MTV Miinchen von 1879; Sanierung 14.867.000,00 €| 4.265.100,00 €| 31.03.2020
der Sporthalle an der Haberlstralle (Zuschuss)
1.421.700,00 €
(Darlehen)
3.061.515,00 €
(Sonderzu-
schuss)
Hanebergstr. 1 Sanierung Zaunanlage 50.055,31 € 15.016,59 €| 05.02.2020
FT Miinchen Gern e.V.
Heiglhofstr. 25 Sanierung der Judohalle 268.758 € 26.158 €| 12.05.21
TSV Minchen-Grofthadern e.V. (Zuschuss)
Herterichstr. 141 TSV Munchen-Solln; Sanierung der 164.692,51 € 45.312,30 €| 14.11.2019
Kiche im Vereinsheim
Herterichstr. 141 TSV Minchen-Solln; Sanierung der 24.308,00 € 7.292,40 €| 08.06.2021
Sanitaranlagen
Herterichstr. 141 TSV Miinchen-Solln; Sanierung der 34.000,00 € 10.200,00 €| 13.11.2019
Heizanlage
Langkofelstr. 3 FC Phoénix Munchen; Sanierung der 18.000,00 € 5.400,00 €| 04.10.2019
Duschen
Margarethe-Danzi- | Umriistung Indoor-/Outdoorbeleuch- 449.556 € 106.669 €| 14.06.21
Str. 21 tung am Hockeyplatz, ESV Miinchen (Zuschuss)
e. V.
Putzbrunner Str. TSV Waldtrudering; Neubau einer Flut- 277.903,88 83.371,16| 01.06.2021
193 lichtanlage und Umristung auf LED
Riemer Str. 300 Errichtung von 2 Kleinspielfeldern 17.635,87 € 5.290,76 €| 29.01.2020
TSV Maccabi Miinchen e.V.
Riemer Str. 300 Umlaufende SchlieRung der Freiluft- 3.538,26 € 1.061,48 €| 29.01.2020
halle, TSV Maccabi Miinchen e.V.
Sabener Str. 49 Sanierung Heizungsanlage 58.000 € 17.078 €| 20.05.20
Minchner Kegler-Verein e.V. (Zuschuss)
SchleiBheimer Str. | Umbau der Schief3anlage in 10 36.492 € 10.947 €| 06.11.19
445 vollelektronische Schiel3stande (Zuschuss)
SG Alt-Harthof e.V.
Schwere-Reiter- FC Teutonia e.V.; Neuerrichtung einer 9.323,65 € 1.963,52 €| 18.12.2019
Str.13 Zaunanlage zwischen Vereinsheim
und Parkplatzen
Schwere-Reiter- FC Teutonia e.V.; Bau einer Bewasse- 15.218,04 € 4.565,41€| 18.12.2019
Str.13 rungsanlage
Segelflugplatz K6- | Segelfliegerclub Miinchen 42.500,00 € 6.375,00 €| 29.06.2020
nigsdorf
Speicherstr. 21 IG Klettern; Neubau Heaven's Gate 3.630.811,94 €| 960.858,91 €| 17.01.2020
(Zuschuss)
320.298,64 €
(Darlehen)
Thalkirchnerstr. 211 | TC Thalkirchen; Erstellung einer neuen 22.600,00 6.780,00| 05.10.2020

Tennis-Parabolwand
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Vereinssport- Baumafinahmen / Bauherr Kosten rd. Finanzie- Bewilli-

anlage rungsanteil gungsbe-
der LHM rd. schluss / -
bescheid *
Tierparkstr: 5 Club Miinchner Kajakfahrer; Sanierung 39.988,76 € 11.996,92 €| 29.09.2019
der Kellerwande (Zuschuss)
Weltenburgerstr. 53 | TS Jahn; Sanierung der Heizung und 355.801,31€| 105.380,71 €| 17.12.2019
Duschrédume

Werdenfelsstr. 70 | MTV Muinchen von 1879; Sanierung 1.789.739,45€| 529.571,84 €| 02.03.2020

der Sporthalle (Zuschuss)
176.523,95 €
(Darlehen)
Zentrallandstr. 12 MTV Minchen von 1879; Austausch 20.000,00 € 6.000,00 €| 04.11.2019

der Heizungsanlage im Bootshaus

* Eine Stadtratsbefassung bei Férderungen nach den Sportférderrichtlinien ergibt sich in

folgenden Fallen:

- Der Zuschuss uberschreitet im Einzelfall einen Betrag in Héhe von 2 Mio. €.

- Aus anderen Grunden, insbesondere im Rahmen der Investitionsférderung gemai § 7
der Sportférderrichtlinien, soweit die Verlangerung eines Uberlassungsvertrages
notwendig oder die Gewahrung eines Darlehen geplant ist.

2.2 GroBprojekte mit Zuschuss liber 1 Mio. € und Vereinsbauprojekte im Rahmen des
Sonderforderprogramms fiir den Bau vereinseigener Sporthallen

Dem Referat fir Bildung und Sport liegen aktuell 8 Interessensbekundungen bzw.
Zuschussantrage von Grofisportvereinen fur den Bau von vereinseigenen MalRnahmen
vor. Das Gesamtbauvolumen betragt rund 77,35 Mio. €. Der Forderanteil (Zuschuss und
Darlehen) dieser Projekte liegt insgesamt bei voraussichtlich ca. 39,24 Mio. € (siehe
Anlage 5).

2.3 VereinsbhaumaBnahmen im Rahmen einer Sonderforderung fiir Kunstrasenpliatze

Mit Antrag Nr. 14 - 20 / A 04153 der SPD-Stadtratsfraktion vom 07.06.2018 wurde die
Stadtverwaltung beauftragt zu untersuchen, wie mit einem Sonderforderprogramm mehr
Kunstrasenplatze auf vereinseigenen Sportanlagen neu errichtet bzw. saniert werden
kdénnen.

Mit Anderung der Sportférderrichtlinien zum 01.01.2020 wird die Neuerrichtung von
Kunstrasenplatzen bis zum Jahr 2030 mit einem erhéhten zinsfreien Darlehen (30% statt
10% der férderfahigen Kosten) geférdert. Dies gilt nur flr Kunstrasentypen ohne
Fallungen aus Kunststoffgranulat.

Fir die Sanierung von Kunstrasenplatzen gilt weiterhin die regulare Férderung.

Bisher hat ein Verein eine entsprechende MalRnahme durchgefihrt (FC Teutonia e.V.,
Umbau des Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz).
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Finanzierung

Vereinsbauprojekte liegen - anders als die stadtischen Projekte aus Teil 1 und Teil 2 des
Sportbauprogramms - nicht in der Regie der Landeshauptstadt Midnchen. Die
Landeshauptstadt Minchen hat hier die Rolle der Fordermittelgeberin. Die Vereine

treten selbst als Bauherr*innen auf, so dass die Entscheidungsreife und der tatsachliche
Umsetzungszeitpunkt der MaRnahmen in der Verantwortung des jeweiligen Vereins liegt.
Insbesondere wegen der Sicherung der Finanzierung sowie des Baugenehmigungs-
verfahrens kdnnen hier unterschiedliche Zeitlaufe auftreten. Die Zeitpunkte der
Entscheidung Uber die Forderung und den spateren Mittelabfluss sind deshalb nicht exakt
kalkulierbar. Das wirtschaftliche Risiko der Baumalnahmen tragt der Verein.

Die Mittel fur die Férderung von VereinsbaumalRnahmen waren mit Ende des Jahres 2021
weitgehend ausgeschépft. Um den Vereinen eine Planungsperspektive bieten zu kénnen,
hat der Stadtrat mit Beschluss vom 19.01.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / VV 04992 )
fur die Vereinsbaumalnahmen 30,4 Mio. € bereit gestellt.

Anwendbarkeit des ,,Leitfadens fiir inklusionsorientierte Schulsportstatten fir
VereinsbaumaRnahmen

Am 04.03. / 18.03.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16199) hat der Stadtrat den
,Leitfaden fir inklusionsorientierten Schulsportstattenbau“ beschlossen. Dieser gilt nicht
fur die Vereinsbauprojekte des Sportbauprogramms, Teil 3.

Die im ,Leitfaden fiir inklusionsorientierten Schulsportstattenbau” formulierten
Mindestanforderungen definieren eine verbindliche Vorgabe fur den Bau von Sportstatten
durch die Landeshauptstadt Miinchen. Im Rahmen der bestehenden Sportforderrichtlinien
werden Investitionszuschisse fir den Bau von vereinseigenen Sportstatten gewahrt.

Da die Vereinsprojekte jedoch auf die Bedtrfnisse von Menschen mit Behinderung im
Sinne einschlagiger Bauvorschriften Ricksicht nehmen und weitestgehende
Barrierefreiheit bieten sollten, soll zu einem spateren Zeitpunkt tGberprift werden,
inwieweit im Rahmen der Férderung von Projekten Dritter eine Erweiterung und
Erganzung um inklusionsorientierte Kriterien in der Bewertungspraxis maoglich ist.
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Beteiligungen und Anhoérungen

Die Beschlussvorlage wurde mit der Stadtkdmmerei, der Gleichstellungsstelle fiir Frauen
und dem Behindertenbeirat abgestimmt.

Die Stellungnahme des Behindertenbeirates ist als Anlage 6 beigeflgt. Das Referat fir
Bildung und Sport verweist hierzu auf die Handlungsempfehlungen zur Anwendbarkeit
des ,Leitfadens flr inklusionsorientierten Sportstattenbau®, bei bei den Projekten des
Sportbauprogrammes (siehe Teil B, Ziffern 5 und 6, Teil C, Ziffern 4 und 5 und Teil D,
Ziffer 4).

Bezlglich der neuen Projekte des Sportbauprogramms - Teil 1 ,Neubau, Erweiterung und

Generalinstandsetzung der bestehenden stadtischen Freisportanlagen®, die im

4. MaRnahmenpaket umgesetzt werden sollen, haben folgende Bezirksausschiisse ein

Anhorungsrecht.

- Der Bezirksausschuss 6 Sendling flr den Standort Demleitner Str. 2.

- Der Bezirksausschuss 13 Bogenhausen fir den Standort Westpreuf3enstr. 60.

- Der Bezirksausschuss 15 Trudering - Riem fiir den Standort Feldbergstr. 65.

- Der Bezirksausschuss 21 Pasing - Obermenzing fiir den Standort Aubinger Str. 12.

Die Bezirksausschisse haben folgende Stellungnahmen abgegeben:

- Der Bezirksausschuss 6 hat die Vorlage zur Kenntnis genommen.

- Der Bezirksausschuss 13 hat keine Einwande.

- Der Bezirksausschuss 15 hat einstimmig zugestimmt.

- Der Bezirksausschuss 21 Pasing - Obermenzing hat einstimmig zugestimmt und auf den
dringenden Sanierungsbedarf der Sommerstockbahnen sowie einer Alternative fir den
Tennenplatz hingewiesen.

Wegen der grundsatzlichen und stadtweiten Bedeutung des Sportbauprogramms und im
Sinne eines transparenten Verwaltungshandelns, erhalten alle 25 Bezirksausschiisse
eine beglaubigte Beschlussabschrift zur Information.

Die Korreferentin des Referates fur Bildung und Sport, Frau Stadtratin Lena Odell, und
die Verwaltungsbeiratin des Geschéaftsbereiches Sport, Frau Stadtratin Gabriele Neff, ha-
ben je einen Abdruck der Beschlussvorlage zur Kenntnisnahme erhalten.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Tobias Ruff, und die Verwaltungsbeirate
der Hauptabteilungen Hochbau, Herr Stadtrat Klaus Peter Rupp, und Gartenbau, Frau
Stadtratin Angelika Pilz-Strasser, haben je einen Abdruck der Beschlussvorlage zur
Kenntnisnahme erhalten.
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2.1

2.2

23

24

2.5

3.

3.1

3.2

4.

4.1

Antrag der Referent*innen

Die besonderen Entwicklungen bei der Fortschreibung des Sportbauprogrammes 2022
(siehe Teil A) werden zur Kenntnis genommen.

Fortschreibung des Sportbauprogrammes - Teil 1 .Neubau, Erweiterung und
GrolRinstandsetzung bestehender stadtischer Freisportanlagen®:

Die Projektliste 2022 des fortgeschriebenen Sportbauprogrammes - Teil 1 ,Neubau,
Erweiterung und GroRinstandsetzung bestehender stadtischer Freisportanlagen®
(Anlage 1) wird zur Kenntnis genommen.

Der abschlieRende Bericht (Teil B, Ziffer 2.2) zum laufenden Einzelprojekt (Surheimer
Weg 3) und zum 1. MaBnahmenpaket (Thalkirchner Str. 270, Moosacher Str. 99,
Agilolfinger Str. 6 und Ebereschenstr. 15) wird zur Kenntnis genommen.

Der Bericht (Teil B, Ziffer 2.4) zu den vier Standorten des 2. MalRnahmenpaketes
(Siegenburger Str. 51, Grohmannstr. 63, Hans-Denzinger-Str. 6 und St.-Martin-Str. 35)
wird zur Kenntnis genommen. Das klimaangepasste Gesamtfinanzvolumen in Hohe von
39,13 Mio. € wird genehmigt. Unabhangig davon ist eine Kostenfortschreibung auf Grund
von Index- und marktpreisveranderungen zulassig.

Der Bericht (Teil B, Ziffer 2.5) zu den vier Standorten des 3. MaRnahmenpaketes
(Karlsfelder Stralte, Wackersbergerstr. 49, Max-Reinhardt-Weg 28 und Fritz-Lutz-Str. 23)
wird zur Kenntnis genommen. Das klimaangepasste Gesamtfinanzvolumen in Hohe von
40,23 Mio. € wird genehmigt. Unabhangig davon ist eine Kostenfortschreibung auf Grund
von Index- und marktpreisveranderungen zulassig.

Die Vorschau auf das 4. Mallhahmenpaket (Teil B, Ziffer 4) mit den vier Standorten
Feldbergstr. 65, Demleitner St. 2, Westpreufienstr. 60 und Aubinger Str. 12 wird zur

Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage des genehmigten
Verfahrens die notwendigen Vorleistungen zur Realisierung dieser Projekte zu tatigen.

Fortschreibung des Sportbauprogrammes - Teil 2 .Sportgrof3- und Sonderprojekte”:

Die Projektliste 2022 des fortgeschriebenen Sportbauprogrammes - Teil 2 ,Sportgrof3- und
Sonderprojekte” (Anlage 4) wird zur Kenntnis genommen.

Der Bericht (Teil C, Ziffer 2) Uber die abgeschlossenen bzw. laufenden Sportgrof3- und
Sonderprojekte wird zur Kenntnis genommen.

Fortschreibung des Sportbauprogrammes Teil 3 .Férderung von Vereinsbaumalinahmen®:

Die Projektliste 2022 des fortgeschriebenen Sportbauprogrammes - Teil 3
Lvereinsbaumalinahmen (Anlage 5) wird zur Kenntnis genommen.
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4.2 Der Bericht (siehe Teil D, Ziffer 2) Gber die abgeschlossenen bzw. laufenden
Vereinsbaumalnahmen wird zur Kenntnis genommen.

5. Der Vorgehensweise zur Umsetzung der Mindeststandards aus dem ,Leitfaden fir inklusi-
onsorientierten Sportstattenbau® (Teil B, Ziffer 5, Teil C, Ziffer 4 und Teil D, Ziffer 4) wird

zugestimmt.

6. Der Vorgehensweise zur Umsetzung der Geschlechtergerechtigkeit im Sportstattenbau
(Teil B, Ziffer 6 und Teil C, Ziffer 5) wird zugestimmt.

7. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

lll. Beschluss
nach Antrag.
Die endglltige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Die Vorsitzende Referat flr Bildung und Sport Baureferat
Der Referent Die Referentin
Verena Dietl Florian Kraus Rosemarie Hingerl
3. Burgermeisterin Stadtschulrat berufsmaRige Stadtratin

IV. Abdruck von | mit lll.

an das Direktorium D-lI/V-SP

an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt

z. K.

43



V. Wv. RBS-S

Abdruck von I. mit IV. zur Kenntnisnahme an:

das Direktorium-HA Il (25-fach fiir die Bezirksausschiisse)
das BAU-RG 4

das BAU-H (bitte intern vervielfaltigen und verteilen an HO, HZ, H6, H 65, H 76, H 86)
das BAU-G (bitte intern vervielfaltigen und verteilen an G0, GZ, GZ-1, G11-13, G2, G3)
das RBS-BdR

das RBS-StD

das RBS-KBS

das RBS-GL 2

das RBS-ZIM

das RBS-S-L

das RBS-S-ST

das RBS-S-V

das RBS-S-P

das RBS-S-ST-M1-M3

das RBS-S-ST-P1-P3

das RBS-S-SU1

das PLAN-HA |

das PLAN-HA 1l

das PLAN-HA IV

Der Abdruck stimmt mit der beglaubigten Zweitschrift Gberein:
Referat fur Bildung und Sport

Geschaftsbereich Sport
Datum:
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