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Offentliche Sitzung

I. Vortrag des Referenten

1. InvestitionsmaBnahmen in den Bereichen Bildungseinrichtungen,
Kindertageseinrichtungen und Sportanlagen

Mit der seit vielen Jahren anhaltenden, sehr hohen Investitionstatigkeit in den
Schwerpunkten Schulen und Kindertageseinrichtungen schuf und schafft der Stadtrat die
materiellen Voraussetzungen und damit die wesentliche Grundlage fur die Bildungsoffensive
Mdinchen.

Daneben investiert die Landeshauptstadt Minchen nach wie vor in den Bau eigener
Sportstatten flr den Schul-, Breiten- und Leistungssport und unterstiitzt Baumalinahmen von
Sportvereinen durch die Gewahrung von Investitionszuschiissen und / oder zinslosen
Darlehen.

Gegenstand dieses Teils der Vorlage ist der Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogramms
(MIP) fir die Jahre 2022-2026 in der Variante 630, Stand August 2022, der als Anlage
beigefugt und im jeweiligen Fachausschuss zu behandeln ist.

Die endglltige Verabschiedung des Programms ist in der Sitzung der Vollversammlung des
Stadtrats am 21.12.2022 vorgesehen.



Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben wird die Gesamtsumme fir den 5-Jahreszeitraum
2022 - 2026 ausgewiesen; die nachrichtlich dargestellten Angaben fur das Jahr 2027 sind
verbindliche Planzahlen und flieBen bei unverdndertem Sachstand bei der nachsten
Programmfortschreibung in den gesetzlichen Programmzeitraum ein.

Die im Entwurf des MIP 2022 — 2026 enthaltenen, geplanten MalRnahmen sind entsprechend
dem Haushaltsschema nach Einzelplanen, Unterabschnitten und Mallnhahmennummern
sowie nach Rangfolgenummern (RF) geordnet.

Das Gesamtvolumen dieser Planungen und Pauschalen betragt in der aktuellen Variante 630
in dem gesamten 5-Jahres-Zeitplan 4,025 Milliarden €.

Es ergibt sich im Vergleich zum Vorjahres-MIP (Variante 650: 3,773 Mrd. €) eine Erhdhung
um rund 252 Mio. €.

Auf den Bereich des Schulbaus (Einzelplan 2) entfallen rund 3,637 Mrd. €, auf den Bereich
der Kindertageseinrichtungen (Einzelplan 4) rund. 271 Mio. € und auf den Bereich Sport

(Einzelplan 5) rund 116 Mio. €. Sonstige Malnahmen im RBS (Einzelplan 3 und Einzelplan
A053 - die Stahlgruberstiftung) sind mit rund 0,66 Mio. € im Programmzeitraum vorgesehen.

Nachfolgend werden die einzelnen Bereiche naher erlautert:

1.1 Schulen (Einzelplan 2), Variante 630

2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt | Ausblick
2027

IL1T€ | 556.231|770.064 | 720.644 | 777.480| 812.703| 3.637.122| 923.114

Das Investitionsvolumen hat sich im MIP-Zeitraum gegenuber dem Vorjahresprogramm
(Variante 650) von 3.373.808.000 € um 263.314.000 € auf 3.637.122.000 € erhdht.

Im Schulbereich (allgemeinbildende und berufsbildende Schulen) gibt es neben den
verschiedenen Pauschalen (z.B. fur Investitionszuschisse) folgende Schwerpunkte (Summe
im Programmzeitraum) fir Investitionen:

- Grund- und Forderschulen / Forderzentren (rd. 822 Mio. €)
- Mittelschulen, Gesamtschule (rd. 421 Mio. €)

- Realschulen (rd. 387 Mio. €)

- Gymnasien (rd. 980 Mio. €)

- beruflichen Schulen (rd. 337 Mio. €) und

- Schulsportanlagen (rd. 26 Mio. €).



Prozentuale Aufteilung der Investitionen auf Schularten:
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Die Investitionskostenzuschisse im Schulbereich (z.B. Gymnasium Karlsfeld) betragen im
MIP-Zeitraum rund 26 Mio. € (Gr. 982, 21,6 Mio. €; Gr. 988, 4,6 Mio. €).

1.1.1 Historie der Schulbauprogramme:
(Allgemeinbildende und berufsbildende Schulen)

Durch Planungsprognosen ist mit einem deutlichen Anstieg der Einwohnerzahl bis zum Jahr
2030 und dariber hinaus zu rechnen. Um dieser Tatsache gerecht zu werden, ist es
erforderlich, dass eine ganze Reihe von neuen Schulen errichtet bzw. Erweiterungs-
moglichkeiten bei bestehenden Einrichtungen ausgeschopft werden. Deshalb wurde eine
referatsiibergreifende Arbeitsgruppe gebildet. Hauptsachliches Ziel der ,Schulbauoffensive
2013 — 2030“ ist es, eine Schulentwicklungsplanung und rdumliche Bedarfsplanung fir die
allgemein- und berufsbildenden 6ffentlichen Schulen in Minchen zu erarbeiten sowie eine
wirtschaftliche, bedarfs- und zeitgerechte Umsetzung zu gewahrleisten.

Mit dem Beschluss zum ,,Aktionsprogramm Schul- und Kita-Bau 2020“ (Vollversammlung
vom 20.11.2014, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01640) hat der Stadtrat zahlreiche
MaRnahmen zur Optimierung und zur Verfahrensbeschleunigung bei Kita- und Schulbauten
beschlossen. Ein zentraler Punkt ist die Bliindelung von MalRnahmen in Bauprogrammen.

Im Rahmen der Schulbauoffensive 2013-2030 wurden vom Stadtrat bislang 3 Schulbau-
programme beschlossen: Das 1. Schulbauprogramm von 2016 umfasst gemall dem
Sachstandsbericht vom 18.05.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26/ V 05832) 28 MalRhahmen
mit einem vorlaufigen Gesamtfinanzvolumen von 1.532,7 Mio. €, das 2. Schulbauprogramm
von 2017 umfasst 31 MalRnahmen mit einem vorlaufigen Gesamtfinanzvolumen von

2.670,6 Mio. € und das 3. Schulbauprogramm von 2019 umfasst 28 MaRnahmen mit einem
vorlaufigen Gesamtfinanzvolumen von 2.704,1 Mio. €.

Seit Erstellung des Sachstandsberichts haben sich die globalen Material- und Energiepreise
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sowie die Lieferengpasse weiter verscharft. Einzelne Materialien und Rohstoffe wie zum
Beispiel Holz und Stahl erleben eine Uber dem durchschnittlichen Marktpreisindex liegende
Baupreisentwicklung.

Auch der Ablauf der Baustellen war in den Ausflihrungsmonaten gepragt von
pandemiebedingten Schwierigkeiten. So kam es immer wieder bei Materiallieferungen zu
Verzdégerungen und auch der Personaleinsatz wurde durch die wechselnden Ein- und
Ausreisebedingungen und Personalausfalle in den Firmen wesentlich erschwert. Die
Projekte 2022 wurden planmaRig in Betrieb genommen. Lediglich beim Projekt
Senftenauerstralde entstand eine Verschiebung um ein Quartal. Bis dahin fuhrt die Schule im
bestehenden Altbau weiterhin den Betrieb ohne Einschrankungen durch.

Ein 4. Schulbauprogramm und ein Kitabauprogramm 2022 mit einem Gesamtvolumen von
668 Mio.€ werden dem Stadtrat im Dezember 2022 vorgelegt.

Mit Projektauftrag werden die Standorte aus den Bauprogrammen herausgenommen und als
Einzelmallnahmen ins MIP eingestellt.

Daruber hinaus sind mit den Beschlissen zum 2. und zum 3. Schulbauprogramm
Vorleistungen bis hin zu Untersuchungs- und Vorplanungsauftragen fir insgesamt 63
Projekte beschlossen worden, jedoch noch ohne Finanzierung.

1.1.2 Ganztagsversorgung (an Schulen):

In den Projekten der Bauprogramme werden an den allgemeinbildenden Schulen (Grund-,
Mittel-, Forder-, Schulen besonderer Art, Realschulen und Gymnasien) alle Voraussetzungen
fur die ganztagige Bildung und Betreuung (Ganztagesziige und kooperative
Ganztagsbildung) geschaffen.

Im Schuljahr 2021/2022 gab es an 62 Grundschulen 267 gebundene Ganztagsklassen und
an 8 Grundschulen einen offenen Ganztag mit nahezu 6.600 Schuler*innen. An insgesamt
20 Grundschulen wurden bisher die kooperative Ganztagsbildung, die nahezu 4.000
Schuler*innen in der flexiblen und rhythmisierten Variante besuchen, angeboten. Nahezu
4.450 Schiler*innen besuchen Tagesheimgruppen. An den Mittelschulen nehmen Uber 3.800
Schuler*innen Ganztagsangebote wahr. An den Férderzentren wurden Ganztagsangebote
von Uber 750 Schuler*innen in Anspruch genommen. Bei den stadtischen und staatlichen
Realschulen nahmen Uber 4.000 Schuler*innen am gebundenen und offenen Ganztag teil.
An den Schulen der besonderen Art nahmen rund 1.150 Schiiler*innen das gebundene
Ganztagsangebot wahr. An den stadtischen und staatlichen Gymnasien nahmen nahezu
8.200 Schuler*innen an offenen und gebundenen Ganztagsangeboten teil.
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1.1.3 Haushaltssicherung:

Aufgrund der sehr angespannten Haushaltslage wurde mit dem Beschluss des
Mehrjahresinvestitionsprogramms 2020-2024 fir die Schul- und Kita-Bauprogramme eine
Reduzierung in Héhe von rund 1,1 Mrd. € fur die Jahre 2020-2025 vorgenommen. Davon
wurde 1 Mrd. € durch Verschiebungen und Streckungen von Malinahmen erreicht und bisher
rund 100 Mio. € durch dauerhafte Einsparungen.

1.1.4 GroBprojekte auBerhalb der Bauprogramme

Der Bildungscampus und Sportpark Messestadt Riem ist mit Gesamtkosten (inkI.
Risikoreserve) i.H.v. 227 Mio. € geplant, im MIP-Zeitraum sind davon 137 Mio. € eingestellt.
Eine Teilinbetriebnahme soll wahrend des Schuljahres 2022/2023 erfolgen kénnen. Der
Sportpark soll im Laufe des Jahres 2023 in Betrieb genommen werden.

Die Grundschule Klinikum Harlaching ist mit Gesamtprojektkosten i.H.v. 71,020 Mio. €
(Stand Projektauftrag) vom Stadtrat am 27.04.2022 (20-26/ V05860) beschlossen worden.
Im MIP-Zeitraum sind davon 58 Mio. € eingestellt.

Der Baubeginn ist im Frahjahr 2024 vorgesehen, die Inbetriebnahme zum Schuljahr 2026/
2027.

1.1.5 Pauschalen

Die Pauschalen fir das bewegliche Anlagevermoégen (z.B. Ersatzbeschaffungen fir die
Einrichtung/ Ausstattung und Kraftfahrzeuge/ Nutzfahrzeuge) sind bei den entsprechenden
Unterabschnitten eingestellt, deren Verwendung den einzelnen Geschaftsbereichen obliegt.



1.2 Theater, Konzerte, Musikpflege (Epl.3, UA 3331 Sing- und Musikschule) und
Volksbildung (Epl. 3, UA 3553 Einrichtung der Erwachsenenbildung Achatswies),
Variante 630

2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt | Ausblick
2027

IL1T€ 23 45 35 35 20 158 0

Das Investitionsvolumen hat sich im MIP-Zeitraum gegenuber dem Vorjahresprogramm
(Variante 650) von 352.000 € um 194.000 € auf 158.000 € verringert. Grund dafUur ist die
abgeschlossene Erweiterung des Bildungshauses Achatswies.

Es handelt sich nur noch um Ersatzbeschaffungen fir die Sing- und Musikschule.

1.3 Einrichtungen der Jugendhilfe
(Epl. 4, UA 4643 Heilpadagogische Tagesstatten
und 4647 KITA, Kindertageseinrichtungen), Variante 630

2022 2023 2024 2025 2026 | Gesamt | Ausblick
2027

IL1TE 52.073| 60.880| 70.720| 49.404| 38.302| 271.379 73.415

Das Investitionsvolumen hat sich im MIP-Zeitraum gegenuber dem Vorjahrespro-
gramm (Variante 650) von 275.009.000 € um 3.630.000 € auf 271.379.000 €
verringert. Der Grund daflr ist, dass immer weniger stadtische Grundstiicke fir
freistehende Gebaude zur Verfigung stehen.

Die anfallenden Kosten fir den Teileigentumserwerb der Kinderbetreuungseinrichtun-
gen sind beim allgemeinen Grundvermdgen (UA 8800) dem Kommunalreferat
zugeordnet. Sie lagen fur 2021 bei rund 58 Mio. €.

Fur die Einrichtung und Ausstattung ist wieder eine Pauschale geplant, dieses Mal ab
2023 mit einer jahrlichen Dotierung von 10 Mio. €.

Fur den Bau von Kindertageseinrichtungen sind im Planungszeitraum 2022 bis 2026

rd. 261 Mio. € veranschlagt — inkl. SOBON, Entwicklungsmaflnahmen und
Investitionsfordermittel (jedoch ohne den oben erwahnten Teileigentumserwerb). Dabei
handelt es sich um die Gesamtausgaben abzuglich der Ersatzbeschaffungen (rd. 10 Mio. €).

Mit den Ansatzen kdnnen insbesondere der Neubau bzw. die Sanierung von ca. 232
Krippengruppen (2.784 Platze), 215 Kindergarten- / Haus fur Kinder- (5.375 Platze) und 40
Hortgruppen (1000 Platze) und 13 Gruppen in Kindertageszentren (KiTZ) mit 195 Platzen
geschaffen werden. Ferner werden in allen neuen, erweiterten und generalinstandgesetzten
Schulen Raume fur die ganztagige Bildung und Betreuung eingerichtet.

Fir Baukostenzuschiisse von Krippen-, Kindergarten- / Haus fiir Kinder- und Hortplatzen
nichtstadtischer Trager sind 64,084 Mio. € (4647.8020) im MIP-Zeitraum vorgesehen. Die



Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass die im MIP eingestellten Planwerte
ausreichen.

Aktuelle Versorgungssituation (Stand: 01.01. 2022):

Im Stadtgebiet Minchen gibt es 456 stadtische Kindertageseinrichtungen mit insgesamt rund
38.800 Platzen in Krippen, Kindergarten, Hausern fur Kinder, Horten, Tagesheimen, dem
Kooperative Ganztag und einer heilpadagogischen Tagesstatte.

Die 1.031 nichtstadtischen Kindertageseinrichtungen (Betriebstrager, freigemeinnttzige und
sonstige Trager, Eltern-Kind-Initiativen) bieten insgesamt rund 54.900 Platze in Krippen,
Kindergarten, Hausern fur Kinder und Horten an.

Der unverandert anhaltende Investitionsschub beim Bau von Kindertageseinrichtungen hat
derzeit stadtweit zu einem Versorgungsgrad bei Krippen, in der Altersgruppe 0-3 Jahre von
52%, in der Altersgruppe 1-3 Jahre, die einen Anspruch auf Férderung in Tageseinrichtungen
und in Kindertagespflege haben, von 73% und zu einem Versorgungsgrad von 98% bei
Kindergarten gefihrt.

Die ganztagige Versorgung von Grundschuilern und Grundschulerinnen betragt stadtweit
derzeit 81%. Im Schuljahr 2021/22 stehen im Grundschulbereich dafir rund 37.500 Platze
zur Verfugung. Dazu zahlen neben dem Ganztagsangebot an den Schulen (siehe oben)
auch Hortplatze und solche in privaten Eltern-Kind-Initiativen.

Versorgungsgrad Kindertageseinrichtungen
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Mit den sechs von 2011 bis 2017 beschlossenen Kita-Bauprogrammen wurden im Rahmen
von 64 Maflinahmen insgesamt 5.121 Kinderbetreuungsplatze geschaffen.
Das laufende Kita-Bauprogramm 2019 umfasst laut Sachstandsbericht vom 18.05.2022



(Sitzungsvorlage Nr. 20-26/ V 05832) weitere 27 MalRhahmen mit 2.546 Platzen und hat ein
Finanzvolumen von rd. 192 Mio. €.

Darlber hinaus wurden und werden auch im Rahmen der bis dato beschlossenen drei
Schulbauprogramme weitere Kitas mit rd. 5.500 Kinderbetreuungsplatzen errichtet.

Dies zeigt die enormen Anstrengungen der Landeshauptstadt Minchen beim Ausbau der
Kindertageseinrichtungen.

Neben dem weiteren Ausbau der Angebote im Krippen- und Kindergartenbereich, mit den
Versorgungszielen von 60% bzw. 100 %, sind auch im Bereich der ganztagigen Betreuung
von Kindern im Grundschulalter aufgrund des ab 2026 geltenden Rechtsanspruchs in den
kommenden Jahren umfangreiche Anstrengungen erforderlich.

Seit Erstellung des Sachstandsberichts haben sich die globalen Material- und Energiepreise
sowie die Lieferengpasse weiter verscharft. Einzelne Materialien und Rohstoffe wie z.B. Holz
und Stahl erleben eine Uber dem durchschnittlichen Marktpreisindex liegende
Baupreisentwicklung.

Auch der Ablauf der Baustellen war in den Ausfliihrungsmonaten gepragt von
pandemiebedingten Schwierigkeiten. So kam es immer wieder bei Materiallieferungen zu
starken Verspatungen und auch der Personaleinsatz wurde durch die wechselnden Ein- und
Ausreisebedingungen und Personalausfalle in den Firmen wesentlich erschwert.

1.4 Férderung des Sports und eigene Sportstatten (Epl 5, UA* 5500, 5530, 5620,
5630 und 5640), Variante 630

2022 2023 2024 2025 2026 | Gesamt | Ausblick
2027
IL1T€| 28.194| 30.431| 29.056| 17.647| 10.545| 115.873 9.122

* 5500 = Sportamt, Sportférderung
5530 = Olympische Ruderregatta-Anlage
5620 = Stadien an der Griinwalder- und Dantestralle
5630 = Eis- und Funsportzentren Ost und West
5640 = Bezirkssportanlagen und sonstige Sporteinrichtungen

Das Investitionsvolumen hat sich im MIP-Zeitraum gegenuber dem Vorjahresprogramm
(Variante 650) von 123.460.000 € um 7.587.000 € auf 115.873.000 € verringert.

Der Erhalt und der Ausbau der stadtischen Sportinfrastruktur sowie die Forderung von
Vereinsbaumalnahmen gehdren zu den Schwerpunktaufgaben im Bereich Sport des
Referates fur Bildung und Sport. Grundlage dafir ist das vom Stadtrat am 05. / 26.07.2017
beschlossene Sportbauprogramm (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 08874), das am 10. /
24.10.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12514) und am 06. /27.11.2019 (Sitzungsvorlage
Nr. 14-20 / V 16719 fortgeschrieben wurde. Am 04. / 18.05.2022 wurde dem Stadtrat in einer
gesonderten Beschlussvorlage ein ausflhrlicher Bericht zum Sportbauprogramm vorgelegt
(Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V04620).

An dieser Stelle findet daher nur eine Kurzzusammenfassung des aktuellen Sachstandes des
Sportbauprogrammes statt.



Teil 1 ,,Neubau, Erweiterung und Generalinstandsetzung bestehender stadtischer
Freisportanlagen‘:

Im Sportbauprogramm - Teil 1 sind aktuell 30 Neubau-, Erweiterungs- und Generalin-
standsetzungsmalinahmen auf bestehenden stadtischen Freisportanlagen vorgemerkt. Ziel ist
es, diese Projekte mdglichst in jahrlichen Mallnahmenpaketen, bestehend aus jeweils vier
Projekten, zu realisieren. Voraussetzung hierfir ist, dass die jeweils erforderlichen finanziellen
und personellen Ressourcen zur Verfugung stehen.

Das 2017 beschlossene 1. MaBnahmenpaket umfasste ein Gesamtfinanzvolumen von aktuell
21,10 Mio. € und ist abgeschlossen. Die vier Standorte (Ebereschenstr. 15, Moosacher

Str. 99, Agilolfinger Str. 6 und Thalkirchner Str. 209) wurden termingerecht fertiggestellt.

Das 2. MaBnahmenpaket, das 2018 beschlossen wurde, umfasst vier Standorte mit einem
derzeitigen Gesamtfinanzvolumen von 39,13 Mio. €. Die Standorte Hans-Denzinger-Str. 6 und
St.-Martin-Str. 35 wurden 2019 fertiggestellt. Der Standort Grohmannstr. 63 befindet sich im
Bau und wird voraussichtlich Ende 2023 fertiggestellt. Der Standort Siegenburger Str. 51
befindet sich in der Planung. Die Inbetriebnahme ist fir 2024 vorgesehen.

2019 wurde das 3. MaBnahmenpaket, bestehend aus vier Standorten, mit einem derzeitigen
Gesamtfinanzvolumen von 40,32 Mio. € beschlossen. Die Standorte Max-Reinhardt-Weg 28
und Fritz-Lutz-Str. 23 befinden sich in der Ausfihrungsplanung. Die Inbetriebnahme ist flir
2023 geplant. Die beiden anderen Standorte sind in der Entwurfsplanung. Die Inbetriebnahme
der Karlsfelder Stralle ist fir 2024 und der Wackersberger Str. 49 fiir 2025 geplant.

2022 hat der Stadtrat die Verwaltung mit der Voruntersuchung fir ein 4. MaBnahmenpaket
(Demleitner Str. 2, Feldbergstr. 65, Westpreul3enstr. 60 und Aubinger Str. 12) beauftragt. Mit
der Voruntersuchung kann gestartet werden, wenn die daflr erforderlichen
Personalressourcen im RBS, die im Eckdatenbeschluss angemeldet wurden, vom Stadtrat
bewilligt wurden und die Stellen besetzt werden kénnen.

Teil 2 ,SportgroR- und Sonderprojekte:

Im Sportbauprogramm - Teil 2 sind aktuell 27 Sportgrof3- und Sonderprojekte vorgemerkt.
Diese Projekte sind im Gegensatz zu den stadtischen SportbaumalRnahmen aus Teil 1 des
Sportbauprogramms dadurch gekennzeichnet, dass zum einen das Investitionsvolumen in der
Regel deutlich hdher ist und zum anderen die Projekte (z. B. Olympiaregattaanlage Ober-
schleilBheim, Actionsportzentrum) von besonderer sportfachlicher Bedeutung fir die Sportstadt
Munchen sind. Diese Projekte werden im Rahmen der finanziellen und personellen Ressour-
cen realisiert.

Aktuell ist die Finanzierung fur die Realisierung von zwei dieser Sportgrof3projekte gesichert:
Am 02./16.12.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V02198) hat der Stadtrat entschieden, dass
zunachst die dringendsten Sanierungsmaflinahmen zum Erhalt der Olympiaregattanlage im
Rahmen des bestehenden Geschéaftsbesorgungsvertrages durch die Olympiapark GmbH
(OMG) durchgefuhrt werden. Dafir wurde der OMG im laufenden Bauunterhalt ein Kostenrah-
men von rund 9 Mio. € zur Verflgung gestellt. Die Finanzreserve aus der Einmalzahlung des
Bundes aus dem Jahr 1992 fir die Olympiaregattaanlage in Hohe von

3,7 Mio. € wird fur die Finanzierung dieser Sanierungsmafinahmen verwendet.

Die vom Stadtrat am 06. / 27.11.2019 (Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20/ V 16732)

beschlossene Errichtung eines Actionsportzentrums an der Erna-Eckstein-Stral3e fur flnf
Actionsportarten auf einer Flache von rund 3.300 gm kann derzeit aufgrund der



Haushaltslage nicht vollumfanglich umgesetzt werden. Am 16.12.2020 hat der Stadtrat jedoch
(Sitzungsvorlage Nr. 20 - 26 / V 01948) zunachst der Sanierung der denkmalgeschutzten Eg-
genfabrik in einem 1. Bauabschnitt zugestimmt. Die Projektgenehmigung fur den 1. Bauab-
schnitt wurde im November 2021 mit Projektkosten von 9,94 Mio. € netto inkl. 12,5% RR er-
teilt.

Weitere vier Projekte (Hermann-von-Siemens-Sportpark, stadtisches Stadion an der
Grinwalder Stral3e, Eis- und Funsportzentren Ost und West und stadtisches Stadion an der
Dantestral3e) befinden sich in der Vorbereitung / Planung und werden entsprechend den dafir
erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen im RBS und BAU realisiert.

Teil 3 ,Forderung von Vereinsbauprojekten®:

Die fortgeschriebene Projektliste 2022 im Sportbauprogramm Teil 3 enthalt aktuell 60 Vereins-
baumalinahmen, davon 8 Grol3projekte mit Gber 1 Mio. € Zuschuss und Vereinsbauprojekte
im Rahmen des Sonderférderprogramms flir den Bau vereinseigener Sporthallen. Das
Gesamtkostenvolumen flr diese MaRnahmen betragt rd. 98,23 Mio. €. Der stadtische
Forderanteil bei diesen Projekten liegt bei rd. 47,22 Mio. € (davon sind voraussichtlich

rd. 27,18 Mio. € Zuschlsse und rd. 20,04 Mio. € zinslose Darlehen).

Dem Referat fir Bildung und Sport standen bisher zur Férderung dieser Projekte in Form von
Zuschussen und/ oder zinslosen Darlehen jahrlich 4 Mio. € als Pauschale zur Verfiigung.

Vereinsbauprojekte liegen — anders als die stadtischen Projekte aus Teil 1 und 2 des
Sportbauprogramms — nicht in der Regie der Landeshauptstadt Minchen.

Die Landeshauptstadt Minchen hat hier die Rolle der Fordermittelgeberin. Die Vereine treten
selbst als Bauherr*innen auf, so dass die Entscheidungsreife und der tatsachliche
Umsetzungszeitpunkt der MaRnahmen in der Verantwortung des jeweiligen Vereins liegt.
Insbesondere wegen der Sicherung der Finanzierung sowie des Baugenehmigungsverfahrens
koénnen hier unterschiedliche Zeitlaufe auftreten. Die Zeitpunkte der Entscheidung tber die
Forderung und den spateren Mittelabfluss sind deshalb nicht exakt kalkulierbar.

Das wirtschaftliche Risiko der Baumafinahmen tragt der Verein.

Die Mittel fur die Férderung von VereinsbaumalRnahmen waren mit Ende des Jahres 2021
weitgehend ausgeschdpft. Um den Vereinen eine Planungsperspektive bieten zu kénnen, hat
der Stadtrat mit Beschluss vom 19.01.2022 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26/ V04992) fir die
Vereinsbaumalnahmen 30,4 Mio. € bereitgestellt.

1.5 Stahlgruber Stiftung — Betrieb (Einzelplan A053), Variante 630

2022 2023 2024 2025 2026 Gesamt | Ausblick
2027

IL1TE 100 100 100 100 100 500 0

Das Investitionsvolumen ist im MIP-Zeitraum gegentber dem Vorjahresprogramm (Variante
650) mit 500.000 € unverandert. Dabei handelt es sich um die Pauschale fur das bewegliche
Anlagevermdgen (Ersatzbeschaffungen).
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1.6 Zusammenfassung:

Aufgrund der geplanten bzw. bereits im Bau befindlichen Siedlungsvorhaben und des
Erganzungsbedarfs in einigen Planungsbereichen, liegt der Schwerpunkt der Investitionen im
Schulbereich und der Versorgung mit Kindertageseinrichtungen weiterhin auf besonders
dringenden Neu- und Erweiterungsbauten.

Das 1. Schulbauprogramm beinhaltete hauptsachlich Grundschulen, das Hauptgewicht des
2. Schulbauprogramms liegt bei den weiterfiuhrenden (Gymnasien, Realschulen) und
beruflichen Schulen.

Das 3. Schulbauprogramm entspricht von der Schwerpunktsetzung annahernd dem 2.
Schulbauprogramm.

Daneben hat die Schaffung von Raum fur Ganztagsbildung eine hohe Prioritat.

Der Investitionsschwerpunkt im Sportbereich ist weiterhin die Umsetzung der Projekte aus
den Sportbauprogrammen.

Nach den Grundsétzen dieser Bauprogramme wurden die einzelnen Vorhaben in das MIP fur
die Jahre 2022-2026 aufgenommen.

Den einzelnen Projekten haben Bau-, Kommunalreferat und Referat fir Stadtplanung und
Bauordnung zugestimmt. Soweit eine Gesamtplanung vorhanden ist, fligen sich die
MalRnahmen ein.

Neu angemeldete MaRnahmen stimmen mit den Zielen der PERSPEKTIVE MUNCHEN und
deren Leitlinien Uberein; diese sind 13.9 (Leitlinie Kinder- und familienfreundliches Munchen)
und 14 (Leitlinie Bildung) und hier insbesondere die Leitlinien 14.7, 14.8, 14.9 und 14.10.

Far die im Jahr 2023 vorgesehenen MalRnahmen werden die Unterlagen — soweit
erforderlich — entsprechend den Vorgaben des § 12 KommHV-Doppik erarbeitet und die
erforderlichen Mittel in den Haushalt bzw. Nachtrag 2023 eingestellt.

2. Stellungnahmen der Bezirksausschiisse (Stand: August 2022)

Die Anhorung der Bezirksausschiisse gemaf § 13 der Bezirksausschusssatzung hat die
Stadtkdmmerei veranlasst.

Die eingegangenen Stellungnahmen leitete die StadtkAmmerei den Sachreferaten zur weiteren
Behandlung im jeweiligen Fachausschuss zu. Dem Referat fur Bildung und Sport liegen Stel-
lungnahmen von den Bezirksausschiissen 5, 7, 9, 10, 13, 20, 21, 23, 24 und 25 hinsichtlich der
Fortschreibung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2021- 2025 in Bezug auf den Schul-, Kin-
dertageseinrichtungs- und Sportbereich vor.

Alle diesbezuglichen Anregungen der Bezirksausschiisse zu Malinahmen im Schul- und Kitabe-

reich gelten somit als aufgegriffen und werden bei der nachsten MIP-Fortschreibung 2022-2026
behandelt.
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Anregungen des Bezirksausschusses 5 (Au-Haidhausen) vom 20.05.2022

Der BA 5 fordert die Verwaltung auf, folgende fehlende MafRnahmen in das MIP 2022-2026
aufzunehmen:

5. Schulen

5.1 Adalbert-Stifter-Realschule, FlurstralRe 4

5.2 GS Flurstrale, Flurstralle 4

5.3 Ernst-Reuter GS, Ernst-Reuter-Stral3e 4

5.4 Fridtjof-Nansen-Realschule, Ernst-Reuter-Stral3e 4

5.5 Pestalozzi Gymnasium, Eduard-Schmid-Stral3e 1

5.6 Staatl. Fachober- und Berufsschule (Bauteil A, Erweiterung), Orleansstral3e 44
5.7 Staatl. FOS/BOS und BSZ (Bauteil B+C), OrleansstralRe 44-46

6. Jugendeinrichtungen

6.2 Haus fur Kinder, Flurstrafle 8

Stellungnahme des Referates fir Bildung und Sport:

Zu Nr. 5.1 und 5.2:
Die Grundschule sowie die Adalbert-Stifter-Realschule befinden sich beide im denkmalge-
schitzten Geb&ude Flurstr. 4.

Das Schulgebaude an der Flurstr. 4 ist als MaZnahme flir kiinftige Schulbauprogramme nur
mit Vorleistungen vom Stadtrat beschlossen worden (sog. Untersuchungsauftrag). Zunachst
musste die MaRnahme zur Aufnahme in das MIP vom Stadtrat im Rahmen eines weiteren
Schulbauprogramms beschlossen werden. Voraussetzung dafiir wiederum ist die entspre-
chende Projektreife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens. Erst dann kénnte eine Einzelver-
anschlagung im MIP und im Haushalt mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit der Pro-
jektgenehmigung erfolgen.

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 29.07.2018 (Sitzungsvorlagen Nr.
14-20/V 10670) hat der Stadtrat im Rahmen der Schulbauoffensive den Beschluss zur
(Teil-) Anderung des Bebauungsplanes Nr. 1165 ,FlurstraRe” gefasst.

Inhalt und Umfang der Anderung des rechtskraftigen Bebauungsplanes Nr. 1165 kénnen
nach Vorlage einer Machbarkeitsstudie fur den Schulstandort bestimmt werden. Sobald
diese dem Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung vorliegen, kann das mit dem Aufstel-
lungsbeschluss begonnene Bebauungsplanverfahren fortgefiihrt werden.

Der Anregung kann derzeit noch nicht entsprochen werden.
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Zu Nr. 5.3 und Nr. 5.4:
Die Grundschule sowie die Fridtjof-Nansen-Realschule befinden sich beide im denkmalge-
schitzten Gebéude Ernst-Reuter-Str. 4.

Das Schulgebaude an der Ernst-Reuter-Str. ist als MalRnahme fir kiinftige Schulbaupro-
gramme nur mit Vorleistungen vom Stadtrat beschlossen worden (sog. Untersuchungsauf-
trag). Zunachst misste die MaRhahme vom Stadtrat im Rahmen eines weiteren Schulbau-
programms beschlossen werden. Voraussetzung dafiir wiederum ist die entsprechende Pro-
jektreife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens. Erst dann kénnte eine Einzelveranschla-
gung im MIP und im Haushalt mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit der Projektgeneh-
migung erfolgen.

Der Anregung kann derzeit noch nicht entsprochen werden.

Zu Nr. 5.5:

Das Pestalozzi-Gymnasium ist als Mal3Bnahme fir kiinftige Schulbauprogramme mit Vorleis-
tungen vom Stadtrat beschlossen worden (sog. Untersuchungsauftrag). Zunachst misste die
Maflnahme zur Aufnahme in das MIP vom Stadtrat im Rahmen eines weiteren Schulbaupro-
gramms beschlossen werden. Voraussetzung daftir wiederum ist die entsprechende Projekt-
reife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens. Erst dann kénnte eine Einzelveranschlagung im
MIP und im Haushalt mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit der Projektgenehmigung
erfolgen.

Konkrete Planungen fur das Bauprojekt liegen noch nicht vor.

Momentan laufen Planungen zur Herstellung der Barrierefreiheit (Einbau eines Aufzugs) am
Schulgebaude des Pestalozzi-Gymnasiums an der Eduard-Schmid-StralRe 1. Hintergrund
dafir ist u.a., dem Pestalozzi-Gymnasium (musisches Gymnasium) den Transport von oft-
mals schweren Musikinstrumenten innerhalb des Gebaudes zu erleichtern.

Der Anregung kann derzeit teilweise entsprochen werden.

Zu Nr. 5.6:

Der Standort Orleansstr. 44 Bauteil A (Erweiterungsbau) wurde im 2. Schulbauprogramm be-
schlossen.

Aufgrund fortgeschrittener Projektreife mit Stand Projektauftrag ist die MaRnahme bereits mit
den Projektkosten in der Investitionsliste 1 des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2022-
2026 enthalten.

Der Anregung ist entsprochen.

Zu Nr. 5.7:

Der Standort Orleansstr. 44 Bauteil B und C (Abriss/Neubau) ist im Rahmen des 3. Schul-
bauprogramms beschlossen worden.

Aufgrund fortgeschrittener Projektreife mit Stand Projektauftrag ist die MaRnahme bereits mit
den Projektkosten in der Investitionsliste 1 des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2022-

2026 enthalten.

Der Anregung ist entsprochen.
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Zu Nr. 6.2:

(vgl. Anmerkungen bei 5.1/5.2)

Das Haus fur Kinder Flurstral3e 8 befindet sich auf der gleichen Liegenschaft wie die Flur-
stral3e 4.

Im Zuge der Baumal3nahme Flurstr. 4 werden BaumafRnahmen betreffend das Geb&aude
Flurstr. 8 mitbericksichtigt.

Der Anregung kann derzeit noch nicht entsprochen werden.

Anregung des Bezirksausschusses 7 (Sendling-Westpark) vom 09.06.2022

Der BA 7 fordert, nachstehende Investitionen in die Investitionsliste 1 aufzunehmen:

4. Planung und Bau eines Bildungscampus auf dem Gelande der ehemaligen
Gehorlosenschule mit Realschule, Mehrfachturnhalle und Schwimmbad

15. Bau der Grundschule an der Passauerstral3e

16. Ertichtigung der Grundschule an der Fernpal3straf3e zur Kooperativen
Ganztagsschule

17. Sanierung, Renovierung und Neugestaltung der Bezirkssportanlage

an der Siegenburger StralRe

Stellungnahme des Referates fir Bildung und Sport:

Zu Nr. 4:

Der Standort Bildungscampus Westpark ist als MaRnahme fir kiinftige Schulbauprogramme
(als sog. Untersuchungsauftrag) im Rahmen des 3. Schulbauprogrammes vom Stadtrat be-

schlossen worden (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V16741).

Erst mit entsprechender Projektreife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens nach Abschluss
der bereits beauftragten Machbarkeitsstudie kann der Standort "Bildungscampus Westpark"
in einem weiteren Schulbauprogramm berlcksichtigt werden.

Eine Einzelveranschlagung der Ma3nahme im Mehrjahresinvestitionsprogramm und im
Haushalt kann erst mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit der Projektgenehmigung er-
folgen.

Entsprechend dem Infrastrukturkonzept fur die Minchner Schulschwimmbé&der — Beschluss
des Stadtrates vom 19.09.2018 14-20/ V 12007 — ist am Campus Westpark kein weiteres
Schulschwimmbad vorgesehen.

Die Anregung ist damit aufgegriffen. Der Anregung, ein weiteres Schulschwimmbad zu be-
ricksichtigen, kann nicht entsprochen werden.

Zu Nr. 15:

Die Grundschule an der Passauerstral3e ist als Standort im 3. Schulbauprogramm vom
Stadtrat beschlossen worden (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V16741). Aufgrund fortgeschritte-
ner Projektreife mit Stand Projektgenehmigung ist die NeubaumafRnahme bereits mit den
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Projektkosten in der Investitionsliste 1 des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2021-2025
enthalten.

Der Anregung ist entsprochen.

Zu Nr. 16:

Das Referat fur Bildung und Sport plant die Verbesserung der Ganztagsbetreuung am Schul-
standort an der Fernpal3straf3e und analysiert hierzu die raumliche Situation sowie die prog-
nostizierten demografischen Entwicklungen. Auf der Basis der Ergebnisse gilt es dann, ggf.
erforderliche weitere Schritte zu veranlassen.

Grundsatzlich kann erst mit entsprechender Projektreife inkl. eines belastbaren Kostenrah-
mens ein Standort in einem weiteren Schulbauprogramm bericksichtigt werden. Hierbei wer-
den u.a. auch stadtweit alle dringlichen Standorte insbesondere hinsichtlich der Sicherstel-
lung der Schulversorgung sowie zwingender baulicher Bedarfe im Vergleich zu bewerten
sein. Eine Einzelveranschlagung im Mehrjahresinvestitionsprogramm und im Haushalt kann
erst mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit der Projektgenehmigung erfolgen. Dies ist
fur die Fernpaf3stralRe bisher noch nicht der Fall.

Der Anregung kann derzeit nicht entsprochen werden.
Zu Nr. 17:
Die Sportanlage wird im Rahmen des 2. MalRnahmenpaketes des Sportbauprogrammes, Teil

1 umgesetzt.

Der Anregung ist entsprochen.

Anregung des Bezirksausschusses 9 (Neuhausen - Nymphenburg) vom 29.06.2022

Wie bereits bei der Stellungnahme zum Schulbauprogramm deutlich angemerkt, fehlt uns
eine Planung, wie es bei 3 unserer wichtigen Schulen im Viertel weitergeht. Bei der Rudolf-
Diesel-Realschule (Nr. 3), der Winthirschule (Nr. 4) und der Hirschbergschule (Nr. 5) drehen
wir seit Jahren Runden und es gibt Machbarkeitsstudien, die dann aber wohl einfach liegen
bleiben. Wir bitten das RBS und BAU um Darstellung des aktuellen Sachstands und erwar-
ten, dass hier zeitnah die weiteren Schritte geklart und dann die Mittel ins MIP eingestellt
werden, damit auch die Schulen auch endlich Gewissheit bekommen, wie es weitergeht.

Stellungnahme des Referates fir Bildung und Sport:

Zu Nr. 3, 4:

Derzeit werden im Rahmen der Schulbauoffensive fur die Sanierung der Schulen Auslage-
rungsstandorte im Stadtbezirk gesucht. Sind diese gefunden werden die Planungen der
Machbarkeitsstudien zur Planreife weiter umgesetzt.

Die Anregung ist aufgegriffen.
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Zu Nr. 5:

Im Fruhjahr 2022 fand die BS fur Korperpflege und Friseurhandwerk einen neuen Standort.
Infolgedessen muss bei der Hirschbergschule eine neue Machbarkeitsstudie erarbeitet wer-
den in der die bisherigen Raumlichkeiten der BS fir eine Grundschul- und KITA Nutzung um-
geplant werden. Die Angebotseinholung fur diese Machbarkeitsstudie wird aktuell vorberei-
tet. Auch hier wird auf die Punkte zu Nr. 3 und 4 verwiesen, da ein Auslagerungsstandort fur
die Gebaudesanierung gefunden werden muss.

Die Anregung ist aufgegriffen.

Anregungen des Bezirksausschusses 10 (Moosach) vom 29.06.2022

Es wird gebeten, die in der Anlage zusammengestellten Wiinsche/ Anregungen/ Forderun-
gen des BA — wie beschrieben — zu wirdigen und im Rahmen der Fachberatungen Uber das
Mehrjahresinvestitionsprogramm vorzubereiten.

4. Neubau einer Turnhalle fur die Mittelschule Leipziger Strafl3e sowie Bau zusatzlicher Un-
terrichtsraume und einer Kindertagesstatte; Generalsanierung des Bestandsgebaudes

(Der Bedarf einer Turnhalle wurde vielfach begriindet und ist wohl unstrittig. Zwischenzeitlich
ist der Bedarf an einer Kindertagesstatte und an Unterrichtsraumen durch die Erweiterung
auf 5 Ziige hinzugekommen. — steht aus)

5. Generalsanierung Betriebsgebéude des Sportgelandes Saarlouiser Stral3e
(Die Generalsanierung ist dringend erforderlich. — Forderung soll ins MIP Liste 1 aufgenom-
men werden.)

6. Realschule Franz-Mader-Stralie

(Es besteht dringender Bedarf. Die stadtische Artur-Kutscher-Realschule ist nicht mehr auf-
nahmefahig. Die Grundstiickslibertragung ist erfolgt; die Planungen sind aufgenommen. —
Planung auf Liste 1, Baubeginn ausstehend)

7. Bezirkssportanlage fur Moosach

(Moosach ist einer von wenigen Stadtbezirken, die noch nicht tber eine Bezirkssportanlage
verfligen. Die Standortsuche im Bereich Ludwigsfelder Stral3e soll vorangetrieben werden. —
Planungskosten ins MIP Liste 1 aufnehmen)

Stellungnahme des Referates fur Bildung und Sport:

ZU Nr. 4.
Der Planungsbeginn fur die Erweiterung der Kindertageseinrichtung Quedlinburger Str. 11
wird derzeit vorbereitet.

Aufgrund gestiegener Bedarfe im Planungsbezirk Moosach an Grundschulklassen wird eine
neue Machbarkeitsstudie beauftragt die den Standort MS Leipziger Str. 7 Gberplant und dar-
stellt, ob ein neuer GS Standort auf dem Grundsttick mit umgesetzt werden kann. Planungen
und Bauausfiihrung fir die Kindertageseinrichtung Quedlinburger Str. 11 sind hiervon nicht
betroffen und werden unabhangig von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie ausgefuhrt.

Die Anregung ist aufgegriffen.
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Zu Nr. 5:

Die Generalsanierung des Betriebsgebaude des Sportgelandes Saarlouiser Stral3e ist in der
A-Kategorie des Sportbauprogrammes, Teil 1 vorgemerkt. Aktuell ist noch keine Aussage
mdglich, in welches kiinftige MaRhahmenpaket diese Malinahme aufgenommen wird.

Die Anregung ist aufgegriffen.

Zu Nr. 6:

Der Bauantrag flr die Realschule ist bei der LBK im Juni 2022 eingereicht worden. Ein Bau-
beginn soll mit den bauvorbereitenden MalRBnahmen im I. Quartal 2023 erfolgen.

Die MalRnahme ist bereits komplett mit Baukosten im MIP enthalten.

Der Anregung ist entsprochen.

Zu Nr. 7:

Das RBS hat den Flachenbedarf fir den Bau einer gemeinsamen Bezirkssportanlage fur die

Stadtbezirke Moosach und Allach-Untermenzing beim Referat fiir Stadtplanung und Bauord-

nung angemeldet. Vor Aufnahme konkreter Planungen fir die Sportstatte muss allerdings zu-
nachst vom Referat fur Stadtplanung und Bauordnung geklart werden, ob und wann im Rah-

men eines Bauleitplanverfahrens das erforderliche Baurecht geschaffen werden kann.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Anreqgungen des Bezirksausschusses 13 (Bogenhausen) vom 01.06.2022

Der Unterausschuss Bildung und Sport des BA hat die dringende Aufforderung, dass die
Stuntzschule (Nr. 3) und die Ostpreu3enschule (Nr. 4) im Schulbauprogramm mit hochster
Prioritat zu bewerten sind und damit im MIP auf hochste Stelle gesetzt werden. Die Anzahl
von Schilerinnen und Schilern im Stadtbezirk steigt von Jahr zu Jahr erheblich. Vorhaltun-
gen fir mogliche Aufstockungen von Schulgebéduden missen im MIP mit mehr Investitionen
aufgenommen werden.

Der Posten fiir die Sanierung des Bestandsgebaudes WHG (Wilhelm-Hausenstein-Gymna-
sium) nach dem Umzug fehlt ganzlich im MIP (Nr. 5).

Stellungnahme des Referates fiur Bildung und Sport:

Zu Nr. 3:

Der Standort GS/MS StuntzstralRe 55 / Kita Scherfweg 8 ist im Rahmen des 2.Schulbaupro-
gramms als MafRnahme fir kiinftige Schulbauprogramme mit VVorleistungen vom Stadtrat be-
schlossen worden (sog. Untersuchungsauftrag (UA)).

Zunéchst musste die MaRnahme zur Aufnahme in das MIP vom Stadtrat im Rahmen eines
weiteren Schulbauprogramms beschlossen werden. Voraussetzung dafir wiederum ist die
entsprechende Projektreife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens. Erst dann kénnte eine
Einzelveranschlagung im MIP und im Haushalt mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit
der Projektgenehmigung erfolgen.

Der Anregung kann derzeit nicht entsprochen werden.
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Zu Nr. 4:

Der Standort GS Ostpreuf3enstrafle wurde im Rahmen der Priorisierung in die Prioritat AA
eingestuft. Damit sind grundsatzlich die Voraussetzungen gegeben, die Mal3nahme fir ein
kunftiges Schulbauprogramm vorzusehen.

Die Anregung ist aufgegriffen.

Zu Nr. 5:

Die Generalinstandsetzung des Bestandsgebaudes Elektrastr. 61 ist im Rahmen des Sach-
standsberichts zu den Schul- und Kitabauprogrammen im Mai 2022 als Mal3hahme

mit Vorleistungen fur kiinftige Schulbauprogramme beschlossen worden.

Eine Einzelveranschlagung der Maf3nahme im MIP und Haushalt kann erst mit Projektauf-
trag bw. -genehmigung erfolgen.

Der Anregung kann derzeit nicht entsprochen werden.

Anregungen des Bezirksausschusses 20 (Hadern) vom 14.06.2022

Der BA 20 Hadern fordert die LH Minchen auf, Finanzmittel in die Investitionsliste 1 des MIP
fur folgende Projekte einzustellen:

1. Larm- und AbgasschutzmalRnahmen an der BSA Wolkerweg
2. Grundschule ,am Hedernfeld“: Sanierung der Turnhallenduschen, Auldenfassade
3. GS+MS Guardinistraf3e: Bau von 6-10 zusatzlichen Klassenzimmern

5. und 29. Abriss und Neubau bzw. Sanierung der Kindertagesstatte an der Blumenauer
Straf3e 9

10. Sanierung der BSA an der Ludwig-Hunger-Stral3e

15. und 26. Larm- und Abgasschutzmalinahmen fir die gesamte Lange und beide Seiten der
A 96, z.B. als Einhausung, inkl. L&rm- und Abgasschutzmafl3nahmen BSA Wolkerweg

19. und 31. Bildungslokal in der Blumenau

28. Neubau der Kindertagesstatte Farnweg 12

Stellungnahme des Referates fur Bildung und Sport:

Zu Nr. 1, 15 und 26:
Die gewiinschte MalRnahme ist zur Aufrechterhaltung des Sportbetriebes nicht erforderlich
und daher im Sportprogramm nicht vorgesehen.

Der Anregung wird daher nicht entsprochen.
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Zu Nr. 2:

Die WC-Anlagen im Erdgeschoss der Grundschule Am Hedernfeld 42 wurden im Zusam-
menhang mit der Sanierung der Aula in den Jahren 2016/2017 saniert. Die Sanierung er-
folgte aus dem Bauunterhalt.

Die Sanitaranlagen der Sporthalle dieser Grundschule entsprechen dem bauzeitlichen Zu-
stand und werden nachhaltig im Bauunterhalt betreut.

Die Sanierung der AuRenfassade wird im Rahmen eines Gesamtkonzeptes fir die Entwick-
lung des Standortes bertcksichtigt.

Der Anregung kann teilweise entsprochen werden.

Zu Nr. 3:

Am Standort Guardinistrafl3e 60 wurde 2016 ein Schulpavillon mit zwei Lernhausclustern
sowie zwei Ubergangsklassen und 4 Ganztagesraumen aufgestellt. Mit dieser Manahme
kann der Raumbedarf der beiden Schulen (Grund- und Mittelschule) bis auf Weiteres
abgedeckt werden.

Der Anregung kann somit der Intention nach entsprochen werden.

Zu Nr. 5 und 29:

Der Neubau der Kindertageseinrichtung an der Blumenauer StralRe 9 als integrative Einrich-
tung in Festbauweise ist nur im Zuge eines planerischen Gesamtkonzeptes zusammen mit
der Erweiterung sowohl der Grund- als auch der Mittelschule an der Blumenauer StralRe 11
umsetzbar.

Der Standort Blumenauer Str. 9 -11 ist als MaRnhahme fur kinftige Schulbauprogramme mit
Vorleistungen vom Stadtrat beschlossen worden (sog. Untersuchungsauftrag (UA)). Zu-
nachst misste die MalRnahme zur Aufnahme in das MIP vom Stadtrat im Rahmen eines wei-
teren Schulbauprogramms beschlossen werden. Voraussetzung dafiir wiederum ist die ent-
sprechende Projektreife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens. Erst dann kénnte eine Ein-
zelveranschlagung im MIP und im Haushalt mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit der
Projektgenehmigung erfolgen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage wird darauf hingewiesen, dass die Abar-
beitung der Projekte nur sukzessive im Rahmen der zur Verfligung stehenden finanziellen
wie personellen Ressourcen erfolgen kann.

Unabhéngig davon wird aufgrund des baulichen Zustandes der Kindertageseinrichtung an
der Blumenauer Stral3e 9 eine Vorabmafnahme in Pavillonbauweise als Mal3nahme des zu-
sammen mit dem 3. Schulbauprogramm vom Stadtrat genehmigten Kita-Bauprogrammes
2019 realisiert.

Eine Einzelveranschlagung im MIP und Haushalt erfolgt erst mit Projektauftrag bzw. Projekt-
genehmigung.

Der Anregung kann der Intention nach entsprochen werden.

Zu Nr. 10:

Die Modernisierung des Gebaudebestandes der BSA Ludwig-Hunger-Stral3e ist in der A-Ka-
tegorie des Sportbauprogrammes, Teil 1 vorgemerkt. Aktuell ist noch keine Aussage mdog-

lich, in welches kiunftige Malinahmenpaket diese Mal3nahme aufgenommen wird.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.
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Zu Nr. 19 und 31:

Der Neubau eines Bildungslokals in der Blumenau soll im Zuge des planerischen Gesamt-
konzeptes an der Blumenauer Strafe 9-11 zusammen mit dem Neubau einer Kindertages-
einrichtung und der Erweiterung sowohl der Grund- als auch der Mittelschule realisiert wer-
den (siehe auch Beschluss des Bildungsausschusses und des Sozialausschusses in der ge-
meinsamen Sitzung vom 09.10.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16005).

Der Standort Blumenauer Str. 9 -11 ist im Rahmen des 3.Schulbauprogramms als Malf3-
nahme mit Vorleistungen fur kiinftige Schulbauprogramme beschlossen worden. Vor dem
Hintergrund der aktuellen Haushaltslage musste eine Verschiebung der vom Stadtrat beauf-
tragten MalRhahmen mit Vorleistung fir kommende Schulbauprogramme erfolgen (siehe Be-
schluss zum Mehrjahresinvestitionsprogramm 2020-2024 vom 02./16.12.2020, Sitzungsvor-
lage Nr. 20 - 26 / V 01948).

Der Anregung kann derzeit nicht entsprochen werden.

Zu Nr. 28:

Fur den Neubau einer Kindertageseinrichtung anstelle des derzeitigen Bestandskindergar-
tens wurde eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Es ist vorgesehen, die Mal3hahme im Herbst
im Rahmen der Beschlussvorlage zum 4. Schulbauprogramm und Kita-Bauprogramm dem

Stadtrat vorzulegen.

Eine Einzelveranschlagung der Neubaumaf3nahme im MIP und Haushalt kann erst mit Pro-
jektauftrag bzw. -genehmigung erfolgen

Der Anregung kann derzeit nicht entsprochen werden.

Anregungen des Bezirksausschusses 21 (Pasing-Obermenzing) vom 02.06.2022

In Liste 1 sollen Finanzmittel bereitgestellt werden fir:
1. Weitere Verbesserung der Hort- und Kindergartensituation
3. Schaffung von Angeboten fir Kooperative Ganztagsbildung

4. Errichtung eines Aktionssportzentrums in der Fabrikhalle der ehemaligen Eggenfabrik mit
einem neu zu errichtenden Geb&ude an der Hildachstral3e

5. Neubau Eisstadion West
6. Sanierung Bertolt-Brecht-Gymnasium

7. Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule an der Peslmdillerstraf3e sowie
Sanierung der Dreifachturnhalle

8. Erweiterung Karlsgymnasium inklusive Turnhalle
9. Erweiterung Max-Planck-Gymnasium

10. Erweiterung Anne-Frank-Realschule
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11. Beseitigung der Raumnot Grundschule BackerstralRe

12. Schaffung eines Schulcampus am Schererplatz unter Einbeziehung des Elsa-
Brandstrém-Gymnasiums (Erweiterung, Sanierung der Fassade, Sicherheit des
Schulgeléndes, Offnung der Mensa zum Schulhof mit Gestaltung eines Freisitzes) und
der Grundschule Schererplatz (Errichtung einer Turnhalle und Schwimmbad) inkl.
Flachengestaltung Alois-Wunder-Straf3e vor der Turnhalle

13. Errichtung einer Dreifachturnhalle auf dem Gelande der TSG Pasing e.V. in der
Aubinger StralRe unter Einbeziehung der Uberbauung der Flachen des Park & Ride-
Platzes mit einer Turnhalle, Sanierung der Sommerstockbahn und Bau einer Bogenhalle

15. Errichtung eines Schulstandorts im Bereich des Dreilingswegs/ Langwieder Bahnhof

16. Erweiterung der GS an der Schéferwiese

17. Modernisierung der Sportanlage Aubinger Strafl3e 12

18. Schaffung von zusétzlichen Sportflichen/ Sportangeboten insbesondere fir Jugendliche

19. Schaffung weiterer Fitnessparks

29. Ausristung der dafir geeigneten stadtischen Gebaude entweder mit einer Photovoltaik-

und/ oder einer Solarthermieanlage. Es wird die Anlageform gewabhlt, die den gréf3ten
Nutzen bringt.

Stellungnahme des Referates fur Bildung und Sport:

Zu Nr. 1:

Das Referat fur Bildung und Sport plant die Verbesserung der Ganztagsbetreuung an allen
Grundschulen des Stadtbezirks.

Am Schulstandort Backerstral3e wurde im Frihjahr 2021 das Haus fur Kinder mit drei Krip-
pen-, zwei Kindergarten- und einer Hortgruppe fertiggestellt, die Inbetriebnahme fand im Juli
2021 statt.

Im Siedlungsgebiet 6stlich der Paul-Gerhardt-Allee sind mehrere Kindertageseinrichtungen
vorgesehen. Sie sind aufgrund der Verfahrensgrundsatze der SOBON als finanziell gesichert
anzusehen. Die Einrichtung Berduxstr. wurde in 2019 fertiggestellt und hat ihren Betrieb auf-
genommen. Die bauliche Fertigstellung des achtgruppigen Hauses fir Kinder an der Erna-
Eckstein-Stral3e erfolgte Ende 2020, es wurde Anfang 2021 in Betrieb genommen.

Ende 2022 soll die sechsgruppige Einrichtung an der Von-Frays-Str., die westlich der Paul-
Gerhardt-Allee liegt, fertiggestellt werden und im Neubaugebiet wird Ende 2022 die Fertig-
stellung einer weiteren achtgruppigen integrierten Einrichtung erwartet.

Der Anregung kann entsprochen werden.

Zu Nr. 3:

Die Errichtung einer kooperativen Ganztagsbildung an den 6ffentlichen Grundschulen erfolgt
mit Zustimmung des Freistaates Bayern. Sobald Grundschulen eine kooperative Ganztages-
bildung er6ffnen wollen, wird das Referat fur Bildung und Sport die Schulen umfassend un-
terstutzen. Dafur steht dem Referat ein durch den Stadtrat genehmigter schularttibergreifen-
der Pauschalansatz fir Umbauten zur Verfliigung. Eine separate Aufnahme von Mitteln in
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das MIP ist damit nicht erforderlich.

An der Grundschule am Schererplatz wird die Kooperative Ganztagsbildung bereits seit dem
Schuljahr 2019/20 mit dem stadtischen Trager RBS-KITA-ST umgesetzt. Innerhalb von vier
Jahren ab Beginn, d.h. ab dem Schuljahr 2022/23, wird das Ganztagsmodell fiir alle Klassen
angewandt.

Das Referat fur Bildung und Sport prift derzeit auch die Grundschulen im Stadtbezirk 21 -
Pasing-Obermenzing. Da eine Realisierung von sehr vielen Faktoren abhangig ist, kann
hierzu noch keine abschlieRende Aussage getroffen werden.

Der Anregung kann damit der Intention nach entsprochen werden.

Zu Nr. 4:

Der Stadtrat hat am 22.07.2020 im Rahmen der notwendigen Einsparungen zur Haushaltssi-
cherung beschlossen, dass der geplante Neubau des Actionsportzentrums aktuell nicht voll-
umfanglich realisiert werden kann. Stattdessen ist nun geplant, in einem

1. Bauabschnitt die denkmalgeschitzte Eggenfabrik zu sanieren und hier der gréf3ten
Gruppe der Minchner Actionsportler*innen (Skateboarding und BMX) eine Halle zur Aus-
Ubung ihres Sports zur Verfligung zu stellen. Die Inbetriebnahme der Sportstatte ist flr Mitte
2024 geplant.

Der Anregung wird somit teilweise entsprochen.

Zu Nr. 5:

Der Stadtrat hat am 04.12.2019 dem Eissportkonzept zugestimmt und das Referat fur Bil-
dung und Sport beauftragt, eine Machbarkeitsstudie fiir die Neukonzeption des Eis- und Fun-
sportzentrums West zu beauftragen. Das Ergebnis der Machbarkeitsstudie wird dem Stadtrat
in einer gesonderten Beschlussvorlage vorgestellt.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 6:

Der komplette Standort an der Peslmuillerstrae wurde bisher nur als Mafnahme fur kiinftige
Schulbauprogramme mit Vorleistungen vom Stadtrat beschlossen (sog. Untersuchungsauf-
trag (UA)). Zunéchst misste die MaRnahme zur Aufnahme in das MIP vom Stadtrat im Rah-
men eines weiteren Schulbauprogramms beschlossen werden. Voraussetzung dafir wiede-
rum ist die entsprechende Projektreife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens. Erst dann
koénnte eine Einzelveranschlagung im MIP und im Haushalt mit dem Stand vom Projektauf-
trag bzw. mit der Projektgenehmigung erfolgen.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

ZUNr. 7:

Die (energetische) Sanierung der Schule an der PesIimillerstr. 8 ist inkl. der Dreifachsport-
halle aus bautechnischer Sicht durchaus notwendig und wurde auch planerisch vorbereitet.
Mittlerweile wurde das Gebaude unter Denkmalschutz gestellt. Die Kosten der Sanierung so-
wie die denkmalpflegerischen Auflagen fiihrten dazu, dass die Mal3nahme im Rahmen des
Bauprogramms investiv abgewickelt werden muss. Die weiteren Schritte erfolgen in einer
Gesamtuberplanung mit dem Bertolt-Brecht-Gymnasium, PesIimullerstr. 6 (siehe Antwort zu

22



Nr. 6). Hierzu wird aktuell eine Machbarkeitsstudie fir den Schulstandort Pesimdillerstr. 6 und
8 durchgefihrt.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 8:

Das Gymnasium wird auf vier Zuge (G 9) erweitert. Die 2-fach Sporthalle wird abgerissen
und durch eine 3-fach Sporthalle ersetzt.

Die MalRBnahme befindet sich in der Ausfiihrungsplanung. Die BaumafRnahme begann mit
dem Abriss der Turnhalle in den Sommerferien 2022.

Der Anregung kann entsprochen werden.

Zu Nr. 9:

Der Planungsauftrag fur die Erweiterung des Max-Planck-Gymnasiums ist erteilt. Aufgrund
der hohen Schiilerzahlen wird die Erweiterung auf ein 6-zligiges Gymnasium vorgesehen,
welches den Anforderungen an ein modernes Gymnasium unter Berticksichtigung des Min-
chener Lernhauskonzepts mit naturwissenschaftlicher Ausrichtung entspricht.

Das Projekt befindet sich in der Entwurfsplanung. Parallel dazu laufen die Vorbereitungen
zur Errichtung der Auslagerungspavillonanlage.

Der Anregung kann entsprochen werden.

Zu Nr. 10:

Der Neubau der stadt. Anne-Frank-Realschule an der Backerstral3e ist als MaRnahme fir
kunftige Schulbauprogramme mit Vorleistungen vom Stadtrat beschlossen worden (sog. Un-
tersuchungsauftrag (UA)). Erst dann kann die MaRnahme zur Aufnahme in das MIP vom
Stadtrat im Rahmen eines weiteren Schulbauprogramms beschlossen werden. Eine Einzel-
veranschlagung im MIP und im Haushalt kann mit Abschluss der Vorplanung mit dem Stand
vom Projektauftrag erfolgen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage wird darauf hingewiesen, dass die Abar-
beitung der Projekte nur sukzessive im Rahmen der zur Verfligung stehenden finanziellen
wie personellen Ressourcen erfolgen kann.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 11:
Die SchulbaumafRnahme BackerstraRe umfasst auch einen Neubau fur die Grundschule.
Es wird daher auf die Ausfiihrungen zu Nr. 10 verwiesen.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 12:

Die Sanierung der Fassade des Elsa-Brandstrom-Gymnasiums ist umgesetzt worden.

Die Erweiterung des Elsa-Brandstrom-Gymnasiums wurde als Maflinahme fur kiinftige Schul-
bauprogramme mit Vorleistungen vom Stadtrat beschlossen (sog. Untersuchungsauftrag
(UA)). Zuné&chst musste die MaRnahme zur Aufnahme in das MIP vom Stadtrat im Rahmen
eines weiteren Schulbauprogramms beschlossen werden. Voraussetzung daftir wiederum ist
die entsprechende Projektreife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens. Erst dann kdnnte
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eine Einzelveranschlagung im MIP und im Haushalt mit dem Stand vom Projektauftrag bzw.
mit der Projektgenehmigung erfolgen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Haushaltslage wird darauf hingewiesen, dass die Abar-
beitung der Projekte nur sukzessive im Rahmen der zur Verfiigung stehenden finanziellen
wie personellen Ressourcen erfolgen kann.

Eine Modernisierung und energetische Sanierung der Sporthalle am Schererplatz 6 lasst
sich voraussichtlich nicht mehr wirtschaftlich und nachhaltig darstellen.

Die Optimierung des Ganztags an der Grundschule am Schererplatz 3 erfordert eine Uber-
planung des Gelandes, im Zuge dessen ist ein Abriss und Neubau der Sporthalle vorgese-
hen. Die MaRhahme steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Planungen fir das Elsa-
Brandstrom-Gymnasium und ist ebenfalls nur mit Vorleistungen im Rahmen des Beschlus-
ses zum 3. Schulbauprogramms beschlossen worden. Auf die entsprechenden Ausfihrun-
gen zu Nr. 12 wird daher verwiesen.

Mittlerweile wurde das Kooperative Ganztagsmodell am Standort eingefiihrt. Um die raumli-
chen Defizite zu kompensieren wird das Gebaude Am Klostergarten 13 in das padagogische
Raumkonzept integriert.

Derzeit laufen die Vorbereitungen fur eine Machbarkeitsstudie, die alle oben beschriebenen
Bedarfe behandeln wird.

Der Anregung kann teilweise entsprochen werden.

Zu Nr. 13:

Der Antrag wurde im Rahmen des Infrastrukturkonzeptes fiir Sporthallen (Sitzungsvorlage-
Nr. 20-26 / V 00329 vom 14.04.2021) behandelt. Die Prifung hat ergeben, dass der sport-
fachliche Bedarf fiir die Errichtung einer Sporthalle auf dem Geldnde der Freisportanlage
Aubinger Straf3e nicht begriindbar ist. In der ndheren Umgebung sind Schulsporthallen vor-
handen und weitere geplant. Diese Hallen stehen auf3erhalb der Schulzeiten auch dem Ver-
einssport offen. Zudem ware eine 3-fach Sporthalle auf dem Areal nicht genehmigungsfahig.
Eine 2-fach Sporthalle mit funktionalen Einschrankungen kdnnte mit hohem baulichen Auf-
wand zwar grundsatzlich realisiert werden. Diese MaRnahme ware aber aufgrund der grund-
stiicksmafigen Gegebenheiten nicht wirtschaftlich. Eine Vereinsbaumalnahme scheidet
ebenfalls aus, da der Verein die Voraussetzungen fiir eine Férderung derzeit nicht erfillt.
Das Anliegen wird daher nicht weiterverfolgt.

Der Anregung wird nicht entsprochen.

Zu Nr. 15:

Der Schulstandort Dreilingsweg sieht ein 6-zligiges Gymnasium vor, um den Bedarf fir den
Munchner Westen im Gymnasialbereich zu decken.

Es ist im 4. Schulbauprogrammbeschluss als Untersuchungsauftrag aufgenommen worden.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 16:

Aufgrund des Flachenbedarfs fir ein 6-ztigigen Gymnasiums am Dreilingsweg kdnnen weni-
ger Wohneinheiten realisiert werden, wodurch sich der Grundschulbedarf auf einen Zug re-
duziert. Dieser soll Giber die Erweiterung der GS an der Schéaferwiese gedeckt werden. Die
Maflinahme ist in das 4. Schulbauprogramm aufgenommen worden.
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Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 17:

Die Modernisierung der Freisportanlage Aubinger Str. 12 ist im Sportbauprogramm als Teil
des 4. Malinahmenpaketes vorgemerkt. Am 18.05.2022 hat der Stadtrat die Verwaltung mit
der Voruntersuchung fir das 4. Mal3hahmenpaket beauftragt.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 18:

In einer schnell wachsenden Grol3stadt wie Minchen bedarf es stadteilbezogene Flachen
und Angebote, um den Kindern und Jugendlichen Erfahrungsrdume, soziale Treffpunkte, Be-
wegung und Sport anbieten zu kénnen. Griinanlagen, 6ffentliche Platze und 6ffentlich zu-
gangliche Bewegungs- und Sportanlagen bieten den Kindern und Jugendlichen eine Infra-
struktur die sozialraumorientiert angelegt ist. Aus Erfahrungen von Jugendorganisationen
sind insbesondere Jugendliche aus sozial benachteiligten Stadtteilen selten bereit, gro3ere
Wege auf sich zu nehmen, um geeignete Bewegungs- und Sportanlagen zu erreichen. Ne-
ben lokalen, 6ffentlich zuganglichen und attraktiven Bewegungsflachen und -anlagen wird es
zuklnftig sehr wichtig sein, die Jugendlichen gezielt mit sport- und sozialpadagogischen An-
geboten zu motivieren und zu begleiten.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 19:

Eine erste Zwischenauswertung der laufenden Bevdlkerungsbefragung im Miinchner Norden
zum Sport und Bewegungsverhalten zeigt erste Signale, dass informelles Fitness- und Gym-
nastiktraining sowohl vor als auch nach der Corona-Pandemie zu den beliebtesten Sportar-
ten zahlen kénnte. Der Fitnesssport sollte deshalb auch in Pasing-Obermenzing zuktinftig
einen grofRen Stellenwert einnehmen.

Auch in der Praxis erfreuen sich Fitness-Parcours grol3er Beliebtheit in der Minchner Bevol-
kerung. Die AOK Bewegungsinsel im Olympiapark Miinchen mit neun 6ffentlich zugangli-
chen Fitnessgeraten wird von den Minchner Blrger*innen sehr gut angenommen.

Um dem Gedanken der Inklusion und der Wirtschatftlichkeit gerecht zu werden, wird das Auf-
stellen von sogenannten Mehrgenerationen-Fitnessparcours empfohlen. Diese wirken dem
Bewegungsmangel bei Jung und Alt entgegen, indem konditionelle und koordinative Fahig-
keiten in den Parcours trainiert werden, die Uber die Alltagsbewegungen hinaus gehen. Ein
Mehrgenerationen-Fitnessparcour férdert den Kontakt von Jungen und Alteren sowie Men-
schen mit und ohne Behinderungen und bietet zugleich ein grof3es Einsparpotenzial, da hier
die Gesamtflache kleiner als die Summe getrennter Fitnessparcours ist.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Zu Nr. 29:

Mit dem Beschluss vom 18.12.2019 Uber die “Klimaneutrale Stadtverwaltung 2030“ (Sit-
zungsvorlage Nr. 14-20 / A 06077) wird grundsatzlich bei stadteigenen Gebauden der Ein-
satz von Photovoltaikanlagen nach rechtlichen, nutzungsbedingten und technischen Belan-
gen gepruft und umgesetzt.
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Anregungen des Bezirksausschusses 23 (Allach-Untermenzing) vom 23.06.2022

Der Bezirksausschuss 23 hat sich in seiner Sitzung am 21.06.2022 mit der Mittelfristigen Fi-
nanzplanung befasst und einstimmig die Forderung beschlossen, dass folgende Punkte noch
aufgenommen werden missen:

Nr. 2:
Schulerttichtigung/ Neubau Pfarrer-Grimm-Campus, Prof.-Eichmann-Stral3e

Stellungnahme des Referates fir Bildung und Sport:

Zu Nr. 2:

Hinsichtlich der Uberarbeitung des Standortes Pfarrer-Grimm-Straf3e ist vorgesehen, zu-
nachst den Schulneubau fir eine GS oder Realschule am Standort Bauseweinallee/ Wein-
schenkstral3e zu realisieren. Mit Inbetriebnahme dieses neuen Schulgebaudes kann im An-
schluss der Standort Pfarrer-Grimm-Stral3e neu geordnet und entsprechend den baulichen
Anforderungen saniert werden.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.

Anregungen des Bezirksausschusses 24 (Feldmoching - Hasenbergl) vom 19.05.2022

Der BA 24 hat sich in seiner Sitzung am 18.05.2022 mit der oben genannten Zuleitung be-
fasst und hat dazu folgende Stellungnahme einstimmig beschlossen:
Folgende MafRnahmen sind bitte in das Mehrjahresinvestitionsprogramm mit aufzunehmen:

1. Zur GS/MS Eduard-Spranger-Str. 15 + 17, (vorgezogene Malinahmen)
2. Schulbauprogramm 2017
Zustimmung mit Erganzung: Der BA 24 fordert den Bau einer Schwimmbhalle

2. Zum Gymnasium Bergwachtstr. in der Georg-Zech-Allee 15 (5. Pavillonbauprogramm)
Zustimmung unter Beriicksichtigung des beiligenden Antrags ,Erweiterung des Interims-
Gymnasiums Munchen® mit folgender Erganzung:

Die bisherigen Antrage des BA 24 zu einem weiteren Gymnasium im sidlichen Hasen-
bergl bzw. in der Lerchenau und der Erweiterung des geplanten Festbaus auf dem Ler-
chenauer Feld bleiben davon unberthrt.

3. Damit ausreichend Platz fiir die sportlichen Aktivitaten und Schulen gegeben ist, wird
eine Leichtbauhalle stidwestlich der Mehrzweckhalle in der Georg-Zech-Allee gefordert.

4. Die Olympia-Regattaanlage mit dem Freistaat Bayern vollstandig sanieren.

5. Einstellung der Planungskosten zum Bau eines zweiten Gymnasiums im 24. Stadtbezirk
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Stellungnahme des Referates fur Bildung und Sport:

Zu Nr. 1:

Die Planung erfolgt auf Grundlage der Beschliisse zum 2. und 3. Schulbauprogramm. In den
dort berticksichtigten Bedarfsfestlegungen ist eine Schwimmbhalle fiir den Schulstandort Edu-
ard-Spranger-Straf3e nicht vorgesehen. Das schulaufsichtlich genehmigte Projekt befindet
sich in der Ausflhrungsplanung, der Beginn der BaumafRnahmen zum 1. BA ist flr Herbst
2022 vorgesehen.

Auf die Neuerstellung eines Schulschwimmbads im Rahmen des Schulcampus-Projekts Ler-
chenauer Feld im Stadtbezirk 24 wird hingewiesen.

Dem Antrag kann nicht entsprochen werden.

Zu Nr. 2:

Der 3-stockige Schulpavillon wurde auf dem Grundstiick der Georg-Zech-Allee 16 im Jahr
2018 geplant und im Marz 2020 in Betrieb genommen.

Im Zuge der Realisierung wurde das Baurecht geprift und vollstandig ausgeschopft, so dass
eine Erweiterung wie z. B. eine Aufstockung nicht mdglich ist.

Zudem kann aus bautechnischer Sicht kein weiteres Geschoss auf das bestehende 2. Ober-
geschoss gesetzt werden.

Dem Antrag kann somit nicht entsprochen werden.

Zu Nr. 3:

Fur die Schul-Pavillonanlage an der Georg-Zech-Allee ist keine zusatzliche Sporthalle erfor-
derlich, der Schulsport wird in der bestehenden Mehrzweckhalle an der Georg-Zech-Allee
nachgewiesen.

Auf Grund der aktuellen Haushaltslage ist eine Prioritdtensetzung aller Baumaflinahmen er-
forderlich, die in das MIP aufgenommen werden kdnnen; vor diesem Hintergrund ist derzeit
die Aufnahme einer Leichtbauhalle in der Umgebung des Standortes Georg-Zech-Allee in
das MIP nicht mdglich.

Dem Antrag kann nicht entsprochen werden.

Zu Nr. 4:

Der Stadtrat hat am 22.07.2020 im Rahmen der notwendigen Einsparungen zur Haushaltssi-
cherung beschlossen, dass die urspriinglich geplante Neukonzeption der Olympiaregattaan-
lage nicht mehr weiterverfolgt werden kann. Der aktuelle Stadtratsauftrag vom 02.12.2020 /
16.12.2020 ermoglicht es aber, die dringendsten Sanierungsmaf3nahmen zum Erhalt der
Sportstétte durchzufiihren. Die SanierungsmalRnahmen werden im Rahmen des Geschafts-
besorgungsvertrages von der Olympiapark GmbH realisiert.

Dem Antrag wird damit teilweise entsprochen.

Zu Nr. 5:

Die Aufnahme von Planungskosten fir ein zweites Gymnasium in Minchen-Feldmoching ist
aktuell aufgrund fehlender Bedarfsprognosen und potentiellem Grundsttick nicht zielfihrend.
Sobald sich weitere Bedarfe abzeichnen und geeignete Flachen akquiriert werden kdnnen,
kann der Antrag entsprechend berticksichtiget werden.
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Der Anregung kann derzeit nicht entsprochen werden.

Anregungen des Bezirksausschusses 25 (Laim) vom 03.06.2022

Folgende Punkte sollen noch in das Mehrjahresinvestitionsprogramm aufgenommen werden:
1. Schule an der Zschokkestr./ Westendstr.

6. Erneuerung der GS an der Firstenrieder Stral3e

Stellungnahme des Referates fir Bildung und Sport:

Zu Nr. 1:

Die Grundschule an der Zschokke-/Westendstral3e ist als Standort im 3. Schulbauprogramm
vom Stadtrat beschlossen worden (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V16741). Der Standort ist be-
reits in der Pauschale , 3. Schulbauprogramm® des Mehrjahresinvestitionsprogrammes ent-
halten. Die Grundschule wird zusammen mit der geplanten Wohnbebauung im Planungsge-
biet realisiert. Eine Einzelveranschlagung der Mal3nahme im Mehrjahresinvestitionspro-
gramm und im Haushalt kann erst mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit der Projektge-
nehmigung erfolgen.

Der Anregung kann entsprochen werden.

Zu Nr. 6:

Das Projekt zum padagogischen Ausbau der Grund- und Mittelschule sowie eines Hauses fiir
Kinder, das die beiden Kindertageseinrichtungen an der Mathunistr. 4 und 6 ablésen und be-
darfsgerecht um weitere Krippenplétze erganzen wird, ist als MaRnahme fiir kiinftige Schul-
bauprogramme (als sog. Untersuchungsauftrag) im Rahmen des 3. Schulbauprogrammes
vom Stadtrat beschlossen worden (Sitzungsvorlage-Nr. 14-20 / V16741).

Erst mit entsprechender Projektreife inkl. eines belastbaren Kostenrahmens nach Abschluss
der bereits beauftragten Machbarkeitsstudie kann der Standort ggfs. in einem weiteren
Schulbauprogramm beriicksichtigt werden.

Eine Einzelveranschlagung der Ma3nahme im Mehrjahresinvestitionsprogramm und im
Haushalt kann erst mit dem Stand vom Projektauftrag bzw. mit der Projektgenehmigung er-
folgen.

Die Anregung ist damit aufgegriffen.
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3. Abstimmung

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss wurde um Vorberatung der Beschlussvorlage
gebeten.

Gemal Bezirksausschusssatzung erfolgt fir diesen Beschluss eine Unterrichtung der
Bezirksausschusse.

Die Vorlage wurde mit dem Baureferat, dem Kommunalreferat und dem Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung abgestimmt. Die Stadtkdmmerei hat der Beschlussvorlage
zugestimmt.

Die Korreferentin des Referats fur Bildung und Sport, Frau Stadtratin Lena Odell, und die
Verwaltungsbeiratinnen Frau Stadtratin Anja Berger, Frau Stadtratin Julia Schonfeld-Knor und
Frau Stadtratin Gabriele Neff haben einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.

ll. Antrag des Referenten

1.

Die Vorhaben der Investitionsliste 1 des Entwurfs des Mehrjahresinvestitions-
programms 2022 — 2026 einschlielich der verbindlichen Planzahlen fur 2027
werden zur Kenntnis genommen.

. Die Anregungen der Bezirksausschusse

5 Au-Haidhausen

7 Sendling-Westpark

9 Neuhausen-Nymphenburg
10 Moosach

13 Bogenhausen

20 Hadern

21 Pasing-Obermenzing

23 Allach-Untermenzing

24 Feldmoching-Hasenbergl
25 Laim

sind fur den Bereich des Referats fur Bildung und Sport geschéaftsordnungsgemaf
behandelt.

3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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lll. Beschluss
nach Antrag.

Die endgultige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Minchen

Die Vorsitzende Der Referent
Verena Dietl Florian Kraus
3. Burgermeisterin Stadtschulrat

IV. Abdruck von I mit lll.
Uber den Stenographischen Sitzungsdienst an
das Direktorium — Dokumentationsstelle (2x)
das Revisionsamt
z. K.
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V. Wiedervorlage im Referat fiir Bildung und Sport - ZIM, Bayerstr. 28/lll

1.

Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestatigt.

An

das Planungsreferat - SG 3 (3-fach)

das Kommunalreferat

das Baureferat - Geschéftsleitung

das Baureferat—HO,HZ, H3,H4, H5, H®6

das Baureferat — Gartenbau

das Direktorium

die Stadtkasse — Bewirtschaftungsabteilung

das Referat flr Bildung und Sport — PIZKB

das Referat flr Bildung und Sport — A (3-fach)

das Referat fir Bildung und Sport — B

das Referat fir Bildung und Sport — KITA

das Referat flr Bildung und Sport -GL/GL 2 Finanzen
das Referat fir Bildung und Sport — IT

das Referat fir Bildung und Sport — S (2-fach)

das Referat fiir Bildung und Sport — ZIM-SUD (2-fach)
das Referat flr Bildung und Sport — ZIM-WEST (2-fach)
das Referat fir Bildung und Sport — ZIM-OST (2-fach)
das Referat fir Bildung und Sport — ZIM-NORD (2-fach)
das Referat flr Bildung und Sport — ZIM-QSA-FP (2-fach)
das Referat fir Bildung und Sport — ZIM-SBS

den Bezirksausschuss 5 Au-Haidhausen

den Bezirksausschuss 7 Sendling-Westpark

den Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg
den Bezirksausschuss 10 Moosach

den Bezirksausschuss 13 Bogenhausen

den Bezirksausschuss 20 Hadern

den Bezirksausschuss 21 Pasing-Obermenzing

den Bezirksausschuss 23 Allach-Untermenzing

den Bezirksausschuss 24 Feldmoching-Hasenbergl
den Bezirksausschuss 25 Laim

zur Kenntnisnahme
Am
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