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Mehrjahresinvestitionsprogramm des
Kulturreferats fiir die Jahre 2013 - 2017
und Stellungnahme zu den Anregungen
der Bezirksausschiisse

3 Anlagen:

1. Auszug aus Investitionsliste 1

2. Auszug aus Investitionsliste 3

3. Stellungnahmen der Bezirksausschisse

Beschluss des Kulturausschusses vom 21.11.2013 (VB)
Offentliche Sitzung

Vortrag des Referenten:
1. Anlass fiur die Vorlage / Kompetenzen

Die Vollversammlung des Stadtrats hat am 23.10.2013 den Entwurf des Mehrjahres-
investitionsprogrammes fur die Jahre 2013 — 2017 (Programmentwurf, Variante 630)
entgegengenommen und zur weiteren Beratung an die Fachausschiisse verwiesen.
Die endgliltige Verabschiedung des Programms ist in der Sitzung der Vollversammlung
des Stadtrates am 18.12.2013 vorgesehen.

Die Stellungnahmen der Bezirksausschusse 4, 7, 9, 10, 15, 20 und 21 werden unter
Ziffer 4 dieser Vorlage behandelt.

2. Im Einzelnen

Aufgrund der Verfahrensanderungen bei ,Haushaltsauszahlungsresten im investiven
Bereich“ sind die Referate zur Planung des MIP 2013 — 2017 von der Stadtkammerei
angehalten worden, etwaige Haushaltsauszahlungsreste aus dem Vorjahr ab 1 Mio.€ in
der Mehrjahresinvestitionsplanung wieder einzuplanen.

Die nicht Ubertragenen Haushaltsauszahlungsreste 2012 in Héhe von rund 10,274 Mio.€
wurden vom Kulturreferat bedarfsgerecht als Ansatze 2013 zum Nachtragshaushalt
2013 bzw. werden bedarfsgerecht als Ansatze im Rahmen des Haushaltsplanaufstel-
lungsverfahrens in den Jahren 2014 ff. zu den jeweiligen Detailplanungen gemeldet.

Im Kulturreferat belaufen sich die von der neuen Systematik betroffenen wieder ein-
zuplanenden Haushaltsauszahlungsreste auf rund 10,274 Mio.€, die sich wie folgt ver-
teilen:
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Bereich Bedarf Betrag / € Grund
NS-Dokumentationszentrum  |Ersteinrichtungskosten 1.217.883,79 €Die Manahmen haben sich in die Folgejahre verschoben.
Stadt. Galerie im Lenbachhaus Ersteinrichtungskosten | 1.721.281,94 €Bauliche Verzégerungen
Miinchner Stadtbibliothek  [Biicherbusse | 1.218.541,87 €Aufwandiges Ausschreibeverfahren

Mittelpunkisbibiiothek Das federfiihrende Referat — Sozialreferat- bendtigt die

Miinchner Stadtbibliothek aeisenhofener-/ 3.273.814,00 € Haushaltsauszahlungsreste in 2013
lerzogstandstr.
Miinchner Stadtbibliothek  DV-Anlagen, Software | 1.342.293,04 €RFID-Selbstverbuchung, Ersatzbeschaffungen
Miinchner Stadtmuseum INeubau Museumsdepot | 1.500.000,00 €/Anmeldung durch das Baureferat
Gesamt | 10273.814,64 €

Das Kulturreferat weist darauf hin, dass es gerade im Baumaflnahmenbereich inkl. der
Ersteinrichtungskosten immer wieder aufgrund nicht planbarer Unwagbarkeiten zu Ver-
zdgerungen kommen kann und deshalb entsprechende wieder einzuplanende Haus-
haltsauszahlungsreste bestehen.

Unabhangig von den Anmeldungen der wieder einzuplanenden Haushaltsauszahlungs-
reste werden dem Kulturreferat bei Bedarf die abschlieBend eingezogenen Reste ohne
grolien Verwaltungsaufwand maximal in H6he des Einzugsbetrages von der Stadtkam-
merei auf dem Blroweg wieder zur Verfiigung gestellt.

Ubersicht Giber die MaRnahmen des MIP 2013 — 2017

Die Investitionsmaflinahmen wurden im Programmentwurf in drei Investitionslisten ge-
gliedert:

Die Investitionsliste 1 enthalt die Baumalinahmen, die im Programmzeitraum als finan-
ziell gesichert angesehen und verwirklicht werden kénnen. Die Investitionsliste 2 enthalt
weitere dringliche Mallnahmen, die jedoch finanziell nicht gesichert sind. In die Investi-
tionsliste 3 wurden alle sonstigen Vorhaben aufgenommen, deren Realisierung aufgrund
fehlender Finanzierungsmaglichkeiten nicht absehbar ist.

Grundsatzlich ist festzuhalten, dass ab dem 01.01.2012 im Rahmen des ,Miinchner
Facility Management (mfm)“ alle Objekte mit Ausnahme der Objekte, die einem Betrieb
gewerblicher Art mit eigenem Buchungskreis und/oder einer Stiftung gehéren, dem Kom-
munalreferat zugeordnet wurden. Im vorliegenden Mehrjahresinvestitionsprogramm des
Kulturreferats finden sich daher nur noch die Baumalnhahmen des Minchner Stadtmu-
seums, der Stadtischen Galerie im Lenbachhaus und der Miinchner Stadtbibliothek.

Die Investitionsschwerpunkte im Bereich des Kulturreferats konzentrieren sich in den
Investitionslisten 1 und 3 im Rahmen des hier zu beratenden Mehrjahresinvestitions-
programmes auf folgende Projekte:
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Investitionsliste 1:

Museen, BaumalRnahmen

Minchner Stadtmuseum, Neukonzeption 2. Bauabschnitt Planungskosten (3200.7520)
Minchner Stadtmuseum, Neubau Depot fir Minchner Museen (3200.7545)
Stadtische Galerie im Lenbachhaus, Generalinstandsetzung (3210.7530)

Beteiligungsgesellschaften, Investitionszuschiisse

Minchner Volkstheater GmbH (3311.3850)

Pasinger Fabrik Kultur- und Blrgerzentrum GmbH (3311.3851)
Deutsches Theater Minchen Betriebs-GmbH (3311.3852 und 3311.7530)

Minchner Volkshochschule GmbH. Investitionszuschuss
Investitionszuschuss fur EDV-Ausstattung (3500.3851)

Munchner Stadtbibliothek, BaumaRnahmen

Mittelpunktsbibliothek Neuhauser Trafo, 1. Bauabschnitt (3520.7500), AuRenanlagen
und Stellplatzschaffung bzw. -ablése

Mittelpunktsbibliothek Deisenhofener-/HerzogstandstralRe (3520.7565)

Sanierung Hildebrandhaus/Monacensia (3520.7560)

Investitionsliste 2:
keine Anmeldungen
Investitionsliste 3:

Minchner Volkshochschule GmbH
AulRenstelle Freiham, Investitionszuschuss (3500.7540)

Munchner Stadtbibliothek
Stadtteilbibliothek Trudering/Messestadt Riem, Baumaflinahme (3520.7520)
Stadstteilbibliothek Bogenhausen Einrichtungserneuerung (3520.7610)

Das Baureferat und das Kommunalreferat haben den Bauprojekten der Investitionslisten
1 und 3 zugestimmt. Die Vorhaben stimmen mit den Zielen des Stadtentwicklungsplanes
Uberein. Neu angemeldete MalRnahmen stimmen mit den Zielen der PERSPEKTIVE
MUNCHEN und deren Leitlinien iberein und zwar mit den strategischen Leitlinien B.4
Wissens-, Kultur-, Kreativitats- und Innovationsstandort und B.5 Attraktivitat und Auf-
merksamkeit sowie der fachlichen Leitlinie 12. Der von der Stadtkdmmerei erstellte Ent-
wurf des MIP 2013 — 2017, der als Grundlage dieses Beschlusses dient, basiert auf dem
Stand der Variante 630 (siehe Anlagen 1 und 2).

Fur alle Einzelmalinahmen (Investitionsliste 1) sind die voraussichtlichen Gesamtkosten,
die bis 2012 bereitgestellten Ausgabemittel, die jahrlichen Raten des Mittelbedarfes in
den Jahren 2013 — 2017 und die noch erforderliche Restfinanzierung in den Jahren
2018 ff. aus der Anlage 1 dieser Beschlussvorlage ersichtlich.
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Das Baureferat teilte mit, dass bei Objekten, fir die der Baubeginn in den Jahren 2014 —
2017 vorgesehen ist, die Unterlagen nach § 12 KommHV-Doppik zeitgerecht erarbeitet
werden kénnen, wenn hierzu alle sachlichen Voraussetzungen, wie Genehmigung des
Raum- und Funktionsprogrammes, Klarung der Grundstiicksfragen und dergleichen, ge-
geben sind. Dies gilt auch fir die Baureife. Die fur das Jahr 2014 in der Investitionsliste 1
vorgesehenen Projekte kdnnen voraussichtlich bis zur Aufstellung des Haushaltplanes
2014 nach Maligabe des § 12 KommHV-Doppik planungsmaRig vorbereitet werden.
Soweit Verwaltungsverfahren notwendig sind, werden diese voraussichtlich rechtzeitig
abgeschlossen.

Die Positionen des beweglichen Anlagevermogens sind in Investitionsliste 1 enthalten
und wurden bereits im Vorfeld mit der Stadtkdmmerei behandelt.

Erlauterung der Einzelmalinahmen
Investitionsliste 1 (Anlage 1)

UA 3200 Minchner Stadtmuseum

3200.7520 (004) Neukonzeption 2. Bauabschnitt Planungskosten

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 08.12.2005 wurde der inhaltli-
chen Neukonzeption des Stadtmuseums zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt,
den bestehenden Untersuchungsauftrag vom 29.11.1999 zum Gsaengertrakt entspre-
chend der inhaltlichen Konzeption durch verwaltungsinterne Abstimmung zu aktualisie-
ren. Fur die Planungskosten und die laufende Bestandsuntersuchung sind in Investi-
tionsliste 1 Gesamtkosten von 2.612 Tsd.€ enthalten. Die Ergebnisse einer Machbar-
keitsstudie liegen inzwischen vor, am 12.07.2012 erfolgte durch den Kulturausschuss ein
Grundsatzbeschluss.

In einen gemeinsamen Kommunal- und Kulturausschuss wird am 21.11.2013 eine Vor-
lage mit detaillierter Aufgabenstellung und einem Nutzerbedarfsprogramm eingebracht.

3200.7545 (005) Neubau Depot fir Minchner Museen

Die Baumalinahme ist abgeschlossen, das Vorhaben ist nur noch aufgrund der wieder
einzuplanenden Restmittel im Programm. Die Restmittel aus dem Haushaltsjahr 2012 in
Hoéhe von rd. 3.377 Tsd.€ wurden lediglich in Hohe von rd. 1.500 Tsd.€ wieder in 2013
eingeplant, da die MaRnahme gulnstiger abgerechnet werden konnte.

Die Gesamtprojektkosten verringern sich damit von rd. 21.252 Tsd.€ auf

rd. 19.375 Tsd.€. Es wurde bereits ein Teil der genehmigten Mittel zurickgegeben. Die
endgultige Kostenfeststellung ist fir Ende 2013 vorgesehen.

UA 3210 Stadtische Galerie im Lenbachhaus

3210.7530 (001) Generalinstandsetzung

Mit verwaltungsinterner Bedarfsanmeldung vom 03.07.2001 wurde das Baureferat be-
auftragt, die Projektuntersuchung, bestehend aus der Bestandsuntersuchung und der
Vorplanung, durchzufihren. Zusammen mit dem Architekturbiro Foster and Partners,
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London, und den betroffenen Dienststellen wurde in einem kooperativen Verfahren ein
detailliertes Nutzerbedarfsprogramm, eine Vorplanung mit Kostenermittiung sowie ein
Vorgehenskonzept erarbeitet und der Vollversammlung des Stadtrates am 06.10.2005
zur Kenntnis gebracht.

Die Vollversammlung des Stadtrates hat am 05.10.2006 das Nutzerbedarfsprogramm fur
die GroRinstandsetzung mit einer Kostenobergrenze von 51,2 Mio.€ genehmigt, das
Baureferat gebeten, die Entwurfsplanung zu erarbeiten und die Ausfuhrung vorzuberei-
ten, und das Kulturreferat mit einer entsprechenden Anmeldung zum MIP 2007 - 2011
beauftragt.

Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 06.03.2008 wurde das Projekt genehmigt und
der Verwaltung der Auftrag erteilt, die Ausflihrungsgenehmigung herbeizufiihren. Die
Stadtkdmmerei wurde beauftragt, die notwendigen Anpassungen im Mehrjahresinvesti-
tionsprogramm vorzunehmen. Im Kulturausschuss vom 07.05.2009 wurde eine Teilaus-
fuhrungsgenehmigung fur notwendige Vorwegmalnahmen beschlossen. Der Kulturaus-
schuss hat am 10.12.2009 die Ausfiihrungsgenehmigung mit auf den Fertigstellungszeit-
punkt 2012 prognostizierten Ausfliihrungskosten von 58,497 Mio.€ erteilt. Gleichzeitig
wurde vom Stadtrat die Ausfihrung der musealen Allgemeinbeleuchtung mit LED be-
schlossen. Hierflir wurde ein eigenes Projekt eingerichtet. Die prognostizierten Gesamt-
kosten von 4,3 Mio.€ werden durch eine Forderung des Bundesministeriums fur Bildung
und Forschung

(2 Mio.€), einen Teil der fir das Gesamtprojekt zugesagten Spendenmittel des Forder-
vereins Lenbachhaus e.V. (1,8 Mio.€) und aus dem Gesamtprojekt Ubertragenen Mitteln
(0,5 Mio.€) fur die urspringlich geplante Beleuchtung finanziert. Der Kulturausschuss hat
am 31.03.2011 der Realisierung der musealen Allgemeinbeleuchtung mit LED zu den
dargestellten finanziellen und terminlichen Konditionen zugestimmt.

Die Ubergabe an den Nutzer Kulturreferat erfolgte Ende September 2012, die Wiederer-
offnung war am 08.05.2013. Am 05.06.2013 erfolgte durch die Vollversammlung des
Stadtrates eine Fortschreibung der Projektkosten (Entwicklung der Preisindizes flir Bau-
werke). Die neuen Gesamtprojektkosten betragen ohne LED-Beleuchtung und incl. kon-
sumtivem Anteil 58,852 Mio.€.

UA 3211 Jidisches Museum

3211.7500 (004) Neubau eines Judischen Museums, St.-Jakobs-Platz
Fur die im Jahr 2007 abgeschlossene MalRnahme wurden Mittel zur Restabwicklung in
Hohe von 200 Tsd.€ wieder im Mehrjahresinvestitionsprogramm bereitgestellit.

UA 3311 Fdérderung von Theater- und sonstigen Gesellschaften

3311.3850 (001) Investitionszuschuss an die Minchner Volkstheater GmbH (MVT)

Das Volkstheater wurde im Jahr 2002 teilweise umgebaut (Foyer und kleine Buhne).

Im Mehrjahresinvestitionsprogramm erfolgte seitdem bis 2012 die unveranderte Fort-
schreibung der Jahresraten von 55 Tsd.€.

Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom 05.06.2013 wurde der Investi-
tionszuschuss der Miinchner Volkstheater GmbH ab 2013 wie folgt neu festgelegt:

Fir 2013 ergab sich eine einmalige Erhéhung um 250 Tsd.€ auf 305 Tsd.€, die in erster
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Linie auf den Erneuerungsbedarf der Zuschauerbestuhlung und des Teppichs im Zu-
schauerraum sowie auf sicherheitstechnische Ertlichtigungen der Vorblihnenzige zu-
rickzufuihren ist. Dabei handelte es sich um Ersatzinvestitionen, die zur Fortsetzung des
Spielbetriebs bis 2020 erforderlich waren und noch in 2013 wahrend der Spielzeitpause
durchgefthrt wurden.

Darlber hinaus wird ab 2014 die bisherige Investitionszuschusspauschale (bis 2012:

55 Tsd.€) dauerhaft um 45 Tsd.€ auf 100 Tsd.€ jahrlich zur Finanzierung des Ersatzin-
vestitionsbedarfs fir technische Gerate und Kleinumbauten angepasst.

Zudem zeichnet sich flr den zu erwartenden Fall einer Standortverlagerung des Thea-
ters ein weiterer Investitionsbedarf ab (siehe hierzu Ausfihrungen auf Seite 11unter
Punkt 3, Geplante MalRinahmen aul3erhalb des MIP 2013 - 2017 ,GrolRe Vorhaben®).

3311.3851 (002) Investitionszuschuss an die Pasinger Fabrik Kultur- und Birgerzentrum
GmbH

Fur Ersatzinvestitionen im Bereich der Infrastruktur und fur kleinere Neubeschaffungen
ist eine Jahrespauschale unverzichtbar. Der bisherige Ansatz von 25 Tsd.€ wird weiter
fortgeschrieben.

3311.3852 (003) Investitionszuschuss an Deutsches Theater Minchen Betriebs-GmbH
Die Betriebsgesellschaft musste in der Vergangenheit in der Schwanthalerstralle ent-
sprechend den Bestimmungen des Pachtvertrages Ersatzinvestitionen bei bestimmten
technischen Anlagen ausfiihren. Da die jahrlichen Abschreibungen auf bestehende Ein-
richtungen zu gering sind, um alle Ersatzinvestitionen zu finanzieren, wurden der Gesell-
schaft jahrliche Investitionspauschalen in Hohe von 155 Tsd.€ gewahrt. In 2003 wurde
aufgrund des Investitionsstopps 2002 und der drohenden SchlieBung des Theaters die
jahrliche Rate von 155 Tsd.€ auf 84 Tsd.€ reduziert. Die vom Stadtrat in 2003 beschlos-
senen SofortmalRnahmen flr die Immobilie Deutsches Theater (Deutsches Theater
Grund- und Hausbesitz GmbH) eréffneten der DTB die Méglichkeit, den Theaterbetrieb
bis Ende 2008 in der Schwanthalerstral3e fortzufihren. Seit dem Herbst 2008 hat die Be-
triebsgesellschaft in Frottmaning ein Theaterzelt zur Fortsetzung ihres Theaterbetriebs
angemietet. Die DTB bendtigt auch nach Beendigung des Interimsspielbetriebs in 2013
bzw. ab 2014 ff. fir den operativen Spielbetrieb im Stammhaus einen jahrlichen Investi-
tionszuschuss fur erforderliche Ersatzinvestitionen in Hohe von 84 Tsd.€ bei bestimmten
technischen Anlagen.

3311.7530 (004) Investitionszuschuss an die Deutsche Theater Minchen Betriebs-
GmbH (Mindestsanierung/Erstausstattung Schwanthalerstralie)

Fur die Rickkehr in den sanierten Standort Schwanthalerstra3e hat die Vollversamm-
lung des Stadtrates am 07.05.2008 beschlossen, einen Investitionszuschuss fir die
Erstausstattung bereit zu stellen. In Anbetracht des Baufortschrittes wird die genehmigte
Rate in Héhe von insgesamt 636 Tsd.€ (Haushaltsrest) sukzessive bis 2014 ausgereicht.
Darlber hinaus wurden Gber das Kommunalreferat entsprechend den Beschliissen des
Kommunalausschusses vom 12.07.2012 und der Vollversammlung des Stadtrates vom
25.07.2012 im Haushaltsjahr 2013 zusatzlich 570 Tsd.€ zur Deckung der Zusatzkosten
infolge der zeitlichen Verzégerungen bei der Sanierung des Deutschen Theaters Min-
chen in den Entwurf des MIP 2013 — 2017 eingestellt.
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UA 3500 Minchner Volkshochschule GmbH

3500.3851 (001) Investitionszuschuss fir EDV-Ausstattung

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der InvestitionsmaRnahme ,EDV-Vernetzung im pad-
agogischen Bereich der Miinchner Volkshochschule GmbH* sind ab 2014 weiterhin jahr-
liche Investitionszuschiisse an die Gesellschaft erforderlich. Die Vollversammlung des
Stadtrates hat am 24.07.2013 die Verstetigung der Bezuschussung beschlossen. Die
Minchner Volkshochschule erhalt somit ab 2014 dauerhaft einen jahrlichen Investitions-
zuschuss in H6he von 140 Tsd.€.

UA 3520 Stadtbibliotheken

3520.7500 (002) Mittelpunktsbibliothek Neuhauser Trafo 1. Bauabschnitt

(mit Minchner Volkshochschule und Altenservicezentrum)

Bei diesem Vorhaben sind im Rahmen des 1. Bauabschnittes neben der Mittelpunkts-
bibliothek auch eine AuRenstelle der Miinchner Volkshochschule (Ersatz fiir den Stand-
ort Schulstr.) sowie der Ersatz fur den durch die Baumalinahme bedingten Wegfall der
Raume der Neuhauser Geschichtswerkstatt e.V. enthalten.

Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 09.03.2006 bzw. der Vollversammlung des
Stadtrates vom 15.03.2006 wurden das Nutzerbedarfsprogramm und das Planungskon-
zept genehmigt, der Projektauftrag erteilt und das Mehrjahresinvestitionsprogramm
ausgeweitet. Die Ausfuihrungsgenehmigung erfolgte im Kulturausschuss am 14.06.2007.
Baubeginn war im Sommer 2007, das Gebaude wurde den Nutzern zum 19.10.2009 ter-
mingerecht Ubergeben und im Januar 2010 eréffnet. Die Geb&udeerstellung wurde 2011
abgeschlossen, fir die Auenanlagen und Stellplatzschaffung bzw. -ablése sind in 2013
und 2014 noch Raten im vorliegenden Mehrjahresinvestitionsprogramm enthalten. Da
die MalRnahme gunstiger abgerechnet werden kann, wurde bereits jetzt ein Teil der
genehmigten Mittel zurtickgegeben. Die Kostenfeststellung ist fir Ende 2013 vorgese-
hen.

3520.7565 (003) Mittelpunktsbibliothek Deisenhofener-/Herzogstandstralle

Das Projekt, das unter der Federfliihrung des Sozialreferates umgesetzt wird, beinhaltet
neben der Mittelpunktsbibliothek Wohnungsbau nach dem kommunalen Férderpro-
gramm und eine Kinderkrippe. Mit Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom
05.07.2006 wurde das Nutzerbedarfsprogramm fir die Mittelpunktsbibliothek genehmigt
und das Projekt, das nicht nach den Hochbaurichtlinien realisiert wird, in Investitionsliste
1 hinaufgestuft. Eine Aktualisierung des vom Baureferat geschatzten Kostenrahmens
von 7,2 — 8,6 Mio.€, wie er im Sozialausschuss am 11.01.2007 dargestellt wurde, wird
erst nach einem Angebot der mit der Realisierung beauftragten Minchner Gesellschaft
fur Stadterneuerung mbH madglich sein. Im vorliegenden Mehrjahresinvestitionspro-
gramm sind derzeit Gesamtmittel in Hoéhe von rd. 7,4 Mio.€ eingestellt, hiervon wurde
dem Sozialreferat im Haushaltsjahr 2012 bereits ein Betrag von 3.539 Tsd.€ Gbertragen
(s. MaBnahme im UA 4356, MaRnahmenr. 7680 des Sozialreferates).

3520.7560 (010) Sanierung Hildebrandhaus/Monacensia
Fir die Monacensia wurde eine Baubestandsuntersuchung durchgefiihrt und erste Vor-
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entwirfe unter Berlicksichtigung der anstehenden Neukonzeption in Varianten erarbei-
tet. Am 26.05.2011 wurden dem Stadtrat die vorgesehene Neukonzeption und zwei
Planungsvarianten einschlie3lich Kostenrahmen im Wege eines Grundsatzbeschlusses
vorgestellt. Der Projektauftrag fir die Sanierung des Hildebrandhauses wurde in der
Vollversammlung des Stadtrates vom 23.11.2011 erteilt.

Die verwaltungsinterne Projektgenehmigung ist im Sommer 2012 erfolgt, die Ausfiih-
rungsgenehmigung wurde am 20.06.2013 erteilt.

Bewegliches Vermdgen (verschiedene Unterabschnitte)

Die im Haushalt veranschlagten Ansatze fir das bewegliche Vermégen wurden im MIP-
Entwurf fir 2013 — 2017 im Wesentlichen fortgeschrieben.

Nennenswerte MIP-Ausweitungen ergeben sich in diesem Bereich vor allem bei den An-
satzen flr die Einrichtung und Ausstattung der Technikabteilung des Kulturreferates mit
einer Erhéhung im Programmzeitraum 2013 - 2018 um insgesamt 1,088 Mio.€ (vgl. Be-
schluss des Kulturausschusses vom 18.07.2013 und der Vollversammlung des Stadtra-
tes vom 24.07.2013) sowie bei den Stadtbibliotheken fiir die Erneuerung der Ersteinrich-
tung bei der Stadtteilbibliothek Waldtrudering im Rahmen des Standortwechsels mit ei-
nem Gesamtbetrag von 90 Tsd.€ im Jahr 2013 (vgl. Beschluss des Kulturausschusses
vom 18.07.2013 und der Vollversammlung des Stadtrates vom 24.07.2013).

Weiterhin werden zusatzliche Mittel im Bereich der Villa Stuck fir den Ankauf des Kunst-
werkes ,Herkules und Hydra“ von Franz von Stuck mit einer veranschlagten Auszah-
lungssumme von rd. 612 Tsd.€ (Mitfinanzierung von Férderern voraussichtlich ca. 500
Tsd.€) entsprechend dem Beschluss der Vollversammlung des Stadtrates vom
05.06.2013 in das MIP 2013 - 2017 eingestellt.

Fur den Bereich des beweglichen Anlagevermdgens wird grundsatzlich die jeweilige
MIP—Jahresrate bei der Einstellung in den Haushalt, wie von der Vollversammlung des
Stadtrates am 28.07.2010 beschlossen, um 10 % gekdurzt.

2.2.2 Investitionsliste 2
Keine Projekte

2.2.3 Investitionsliste 3 (Anlage 2)
UA 3500 Minchner Volkshochschule GmbH

3500.7540 (901) AuRenstelle Freiham, Investitionszuschuss

Fur die Erstausstattung der kiinftigen Aulienstelle der Minchner Volkshochschule in
Freiham fallen einmalig in 2015 Anschaffungskosten fir bewegliche Ausstattungsge-
genstande in Hohe von ca. 170 Tsd.€ an. Die Vollversammlung des Stadtrates hat am
16.12.2009 beschlossen, diesen erforderlichen Betrag aus zentralen Mitteln bereitzu-
stellen. Das Kulturreferat wurde beauftragt, die Finanzierung auf der Basis aktueller
Daten zu gegebener Zeit zum Mehrjahresinvestitionsprogramm anzumelden.
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UA 3520 Stadtbibliotheken

3520.7520 (901) Stadtteilbibliothek Trudering/Messestadt Riem, Baumalnahme

Der Stadtbezirk Trudering-Riem verfligt derzeit tiber eine Stadtteilbibliothek, die aktuell
in neue Raumlichkeiten an der Wasserburger Landstral’e umzieht. Dieser Standort ver-
sorgt derzeit auch die Messestadt Riem. Allerdings ist die Verkehrsanbindung aufgrund
der trennenden Bahntrasse nicht optimal, so dass die Bewohnerinnen und Bewohner der
Messestadt die Bibliothek nicht im gewlnschten Mal3e nutzen kénnen. Im Mehrjahresin-
vestitionsprogramm ist daher flr die beiden Stadtviertel mittelfristig ein kinftiger Neubau
einer Stadtteilbibliothek zusammen mit einem Sozialblrgerhaus am von der Messestadt
sehr viel besser erreichbaren Truderinger Bahnhof vorgesehen.

Die derzeitige Bibliothekskonzeption sieht vor, dass ein Standort ca. 60.000 Einwohner
versorgen muss. Dazu ist ein Standort mit 1.200 gm 6ffentlicher Ausleihflache (zuzuglich
Biro- und Nebenflachen) erforderlich. Der Standort muss gut bis sehr gut mit 6ffentli-
chen Verkehrsmitteln erschlossen sein. Der stadtebauliche Entwurf sowie die baupla-
nungsrechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf mit Grinordnung Nr. 2065
Messestadt Riem Zentrum-Ost ermdglichen in den ,Allgemeinen Wohngebieten WA 1
bis WA 3“ eine Nutzung entsprechend den genannten Kriterien.

Nachdem das Kulturreferat bzw. die Minchner Stadtbibliotheken zunehmend damit kon-
frontiert werden, auch in anderen gro3en Neubaugebieten eine Bibliotheksfiliale anzu-
bieten, wird die Erforderlichkeit gesehen, die bisherige Standortstrategie zusammen mit
dem Stadtrat zu Uberprifen. Das Kulturreferat sieht vor, den Stadtrat mit dem Thema Bi-
bliotheksstandort in der Messestadt im ersten Halbjahr 2014 zu befassen.

Gegenstand des Beschlusses wird u.a. auch die Frage sein, ob im Rahmen der bisheri-
gen Standortstrategie die Mdglichkeit besteht, in der Messestadt einen kleineren - das
geplante zentrale Angebot am Truderinger Bahnhof erganzenden - Bibliotheksstandort
anzubieten.

3520.7610 (903) Stadtteilbibliothek Bogenhausen, Einrichtungserneuerung

Die Stadtteilbibliothek Bogenhausen am Rosenkavalierplatz 16 wurde am 01.10.1984 im
Teileigentum erworben. In 2014 soll die Bibliothek im Rahmen des Bauunterhalts umfas-
send saniert werden (Sanitaranlagen, Bodenbelage, Deckenerneuerung, Zugang fur die
Riickgabe der Medien auch auRerhalb der Offnungszeiten). Im Zuge dieser Sanierungs-
und Umbauarbeiten soll auch die nicht mehr zeitgemafRe Einrichtung der Bibliothek so-
wie die Einrichtung des angrenzenden Veranstaltungssaales erneuert werden. Dabei
muss auch die Buchriickgabeanlage so angepasst werden, dass eine Ricknahme von
Medien auRerhalb der Offnungszeiten mdglich wird.

Geplante Malknahmen aulerhalb des MIP 2013 - 2017 ,Grolke Vorhaben®

Nachfolgend werden die Planungen dargestellt, die noch nicht im Entwurf des MIP
2013 — 2017 enthalten sind (sog. ,GroflRe Vorhaben®). Fur diese Projekte kdnnen teil-
weise noch keine definitiven MIP-Anmeldungen erfolgen, da sie noch nicht hinreichend
konkretisierbar sind bzw. entsprechende Beschllsse fir den Stadtrat erst vorbereitet
werden.
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Kreativquartier
Die denkmalgeschutzten Jutier- und Tonnenhalle im Zentrum des kinftigen Kreativquar-

tiers sollen kunftig kulturell und kreativwirtschaftlich genutzt werden. Sie bilden das Zen-
trum des etwa 20 Hektar groRen Gelandes zwischen Loth-, Schwere-Reiter-, Hel- und
Dachauer StralRe. Dort wird in Zukunft Wohnen und Arbeiten mit Kunst, Kultur und Wis-
sen verbunden werden.

Wie die Jutier- und die Tonnenhalle ausgestaltet werden sollen, wurde im Rahmen eines
partizipativen Prozesses erarbeitet. Die interessierte Offentlichkeit und insbesondere
Kultur- und Kreativschaffende waren seit Anfang 2012 in die Entwicklungen eingebun-
den. Interdisziplindre Teams waren zur Teilnahme an einem offenen zweistufigen ldeen-
wettbewerb eingeladen. Sie konnten bis Ende Juni 2012 ihre Ideen flr die Jutier- und
Tonnenhalle einreichen. FUnf der insgesamt vierundzwanzig eingegangenen Konzepte
wurden von einer Jury ausgezeichnet und mit jeweils 5 Tsd.€ dotiert. Sie wurden, die
Eckdaten berilcksichtigend, die der stadtplanerische und landschaftsarchitektonische
Siegerentwurf fir das Gesamtareal vorgibt, im zweiten Halbjahr 2012 verfeinert. An-
schliefend wurde noch einmal die Jury befasst, die entschied, keinen ersten Preis zu
vergeben. Das Kulturreferat hat, Aspekte der Konzepte des 2. und 3. Preistragers einbe-
ziehend, weiterhin interne Workshops durchgefihrt, in denen ein raumliches Rahmen-
konzept und die Betriebsstruktur erarbeitet wurden. Diese Ergebnisse werden im Herbst
2013 dem Stadtrat vorgestellt und ein Vorschlag zur weiteren Entwicklung formuliert.
Erst mit der konkreten Erarbeitung des Nutzerbedarfsprogramms werden erste Kosten-
rahmen fur den Umbau und den Betrieb der Hallen vorliegen.

Im Vorfeld hat eine Bestandsuntersuchung bereits ergeben, dass die Mindestkosten flr
die Sanierung — ohne nutzerspezifische Ausbauten — 8,2 Mio.€ betragen werden.

Munchner Volkstheater GmbH, Investitionsbedarf im Falle einer Standortverlagerung
Im Zusammenhang mit der aktuellen Standortdiskussion zeichnet sich fur den zu erwar-

tenden Fall einer Standortverlagerung des Miinchner Volkstheaters ein weiterer Investi-
tionsbedarf ab, dessen finanzielle GréRenordnung sich erst nach Vorlage entsprechen-
der baufachlicher Untersuchungsergebnisse feststellen lassen wird.

Hiermit wird nicht vor 2014 zu rechnen sein, da die zu diesem Zweck erforderliche vor-
herige baufachliche Beauftragung erst im Zusammenhang mit einer zwischenzeitlichen
Grundsatzentscheidung der Vollversammlung des Stadtrates tber den zukiinftigen
Standort des Volkstheaters ab 2020 getroffen werden kann.

Minchner Volkshochschule — Einmaliger Investitionszuschuss
Stadtteilzentrum Moosach

Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 18.07.2013 und der Vollversammlung des
Stadtrates vom 24.07.2013 wurde die Entscheidung zur Errichtung eines Stadtteilzen-
trums der Minchner Volkshochschule in Moosach, in dem auch Raumlichkeiten flr die
Moosacher Geschichtssammlung beriicksichtigt sind, herbeigefuhrt. Es bestand Einver-
standnis, dass das Stadtteilzentrum Moosach der Miinchner Volkshochschule auf der
verbleibenden Restflache ,Haus B* (Bunzlauer Strafl3e) durch die Stadtische Wohnungs-
gesellschaft mbH (GWG) errichtet und nach der Fertigstellung ein Mietverhaltnis zwi-
schen Munchner Volkshochschule und der Stadtischen Wohnungsgesellschaft Miinchen
mbH (GWG) begrundet wird. Fur die Erstausstattung des kinftigen Stadtteilzentrums
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Moosach der Munchner Volkshochschule werden Anschaffungskosten fur bewegliche
Ausstattungsgegenstande in Héhe von einmalig ca. 208 Tsd.€ anfallen, wofir beschluss-
gemal ein Investitionszuschuss an die Munchner Volkshochschule ausgereicht werden
soll. Nach Konkretisierung des Projektes ist der Investitionszuschuss zu gegebener Zeit
in das Mehrjahresinvestitionsprogramm in Investitionsliste 1 einzustellen. Der Inves-
titionszuschuss wurde wegen der 0.g. bereits erfolgten Beschlussfassung nicht mehr zu
den ,GrolRen Vorhaben in kommenden Jahren® fir die Bekanntgabe im Finanzausschuss
und in der Vollversammlung des Stadtrates im Oktober 2013 gemeldet.

Sanierung Stadltteilbibliothek Sendling
Entsprechend dem Beschluss des Kulturausschusses vom 17.06.2010 und der Vollver-

sammlung des Stadtrates vom 23.06.2010 wurde die Erarbeitung von mehreren Varian-
ten fUr die Sanierung fortgefihrt und im Juli 2013 der Antrag auf Vorbescheid beim Pla-
nungsreferat gestellt. Nach Vorlage der Entscheidung tber den Vorbescheid werden
dem Stadtrat voraussichtlich nach der Sommerpause 2014 die genehmigungsfahige
Variante und Alternativen zur Entscheidung (Projektauftrag) vorgelegt.

Sanierung der Stadtteilbibliothek Schwabing
Die Stadstteilbibliothek Schwabing ist stark sanierungsbedurftig. Auch ist eine Erwei-

terung der Bibliotheksflachen zwingend erforderlich. In Vorgesprachen mit dem Baure-
ferat sowie dem Lenkungskreis Kulturbauten wurde vereinbart, dass die baulichen Vor-
aussetzungen durch das Baureferat geprift werden.

Kopfbau Stlckguthalle Pasing
Die erfolgte Voruntersuchung des Gebaudes ergab, dass die Sanierung und der Umbau

zu einem Kulturzentrum mit Ateliers, Ubungsraumen und biirgerschaftlicher Nutzung un-
wirtschaftlich ist. Nach Einschatzung der Verwaltung ist das Gebaude nicht mehr erhal-
tenswert und soll abgebrochen werden.

Das Kulturreferat hatte eine Beschlussvorlage fur den Kulturauschuss am 18.07.2013
vorbereitet, die den Nutzerbedarf fir eine stadtteilkulturelle Einrichtung in einem Neu-
bauprojekt am Standort des Kopfbaus vorsah. Dieser Entwurf wurde vom Bezirksaus-
schuss 21 abgelehnt.

Das Kommunalreferat hat im Rahmen der Vorbereitung fir den Realisierungswettbewerb
fur das Stuckgutgelande in Minchen-Pasing (Beschluss des Ausschusses fur Stadtpla-
nung und Bauordnung vom 07.11.2012) die Stadtische Wohnungsbaugesellschaft Min-
chen mbH (GWG) gebeten, den Wettbewerb mit zwei Varianten (Erhalt des Kopfbaus
bzw. Neubau) auszuloben und die Rdume fir kulturelle und burgerschaftliche Aktivitaten
an dieser Stelle zu schaffen.

Aussagen zum Kostenaufwand fur die Realisierbarkeit des neuen Konzepts kdnnen erst
getroffen werden, wenn das Ergebnis des Realisierungswettbewerbs vorliegt und die
Planungen der Stadtischen Wohnungsbaugesellschaft Munchen mbH (GWG) erfolgt
sind.

Der Stadtrat kann voraussichtlich Mitte 2014 dazu befasst werden.

Hausmeistervilla der Pasinger Fabrik
Das sanierungsbedurftige Wohnhaus (ehemaliges Wohnhaus des Fabrikanten Ritter
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neben der Pasinger Fabrik) ist nach Einfiihrung des Minchner Facility Managements
,mfm“ dem Kommunalreferat vermégensrechtlich zugeordnet. Hierfur gilt die Beschluss-
lage zur ,Kulturentwicklung Achse Hauptbahnhof-Laim-Pasing“, wonach Vorschlage fir
kulturelle Nutzungsvorstellungen dem Stadtrat unterbreitet werden sollen. Beabsichtigt
ist eine kombinierte Nutzung mit Atelier- und Kursrdumen sowie eine Gastewohnung.
Die Voruntersuchungen des Baureferats ergaben, dass eine Sanierung des Gebaudes
mit Unterbringung der Rdume zur kulturellen Nutzung als unwirtschaftlich einzustufen ist.
Es wurde vereinbart, dass das Kommunalreferat eine Beschlussvorlage fertigt, in der die
Untersuchungsergebnisse erlautert werden und beantragt wird, die gewlnschten Nut-
zungen in einem Neubau an gleicher Stelle unterzubringen. Die grundséatzliche pla-
nungs- und bauordnungsrechtliche Moglichkeit eines Neubaus mit gleicher Kubatur wur-
de beim Referat fur Stadtplanung und Bauordnung bereits vorgeklart.

Anwesen Ubostralle 7-9

Seit Ende 2009 werden die vom Kommunalreferat zur Verfugung gestellten Raume im
Erdgeschoss kulturell genutzt. Die Federfihrung fir die Entwicklung des Anwesens liegt
beim Kommunalreferat.

Kultureinrichtung ehemalige Prinz-Eugen-Kaserne ,13er Barger- und Kulturtreff
Hierzu liegt ein Beschluss des Kulturausschusses vom 15.03.2012 mit Genehmigung

des vorlaufigen Nutzerbedarfsprogrammes und ein Beschluss des Kinder- und Jugend-
hilfeausschusses und des Sozialausschusses vom 11.06.2013 mit Genehmigung der
vorlaufigen Nutzerbedarfsprogramme und dem Vorplanungsauftrag vor.

Die Federfuhrung fur die Realisierung ist beim Kommunalreferat.

Fur die Errichtung der Grundschule an der Ruth-Drexel-Stra3e und damit fir die Nut-
zung eines Bereichs fur stadtteilkulturelle Veranstaltungen liegt der genehmigte Nutzer-
bedarf durch die verwaltungsinterne Abstimmung vor.

Maximiliansforum

Das Maximiliansforum ist ein zunehmend interessanter Ort fur unterschiedliche kulturelle
Veranstaltungen. Es sind Investitionen in noch nicht genau bestimmter Hohe notig, um
das Forum als Veranstaltungs- und Ausstellungsort zu nutzen.

Praventiver Kulturgiterschutz
Um den von der Branddirektion entwickelten Vorstellungen gerecht zu werden und auch

den Wunschen der Versicherungsverwaltung der Stadtkdmmerei entgegen zu kommen,
wird es moglicherweise notwendig werden, in einzelnen Instituten hierzu kunftig einen
finanzrelevanten Mehrbedarf anzumelden.

Kulturbirgerhaus Max-Lebsche-Platz
Geplant ist die Verwirklichung eines Stadtteilkulturzentrums mit flexibler Raumgestal-

tung, Blhne und entsprechender Bewirtschaftung und Ladenlokalen gemaf Bebauungs-
plan Nr.1600 (Max-Lebsche-Platz). Bisher gibt es eine planungsrechtliche Standortsi-
cherung am Max-Lebsche-Platz. Der Entwurf eines Nutzerbedarfsprogramms wurde in
Abstimmung mit dem Bezirksausschuss vom Kulturreferat entwickelt.
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Die weiteren Uberlegungen hangen davon ab, in welcher Form die zwischenzeitlich er-
worbene Ladenflache in der GuardinistralRe burgerschaftlich/kulturell nachgenutzt wer-
den kann (siehe hierzu auch den folgenden Punkt ,Kulturraum Haderner Stern, Guardini-
strale®).

Kulturraum Haderner Stern, Guardinistral3e

Mit Beschluss des Kommunalauschusses vom 18.04.2013 wurde der Ankauf der leer-
stehenden Raume im Erdgeschoss der GuardinistraRe 90 am Haderner Stern beschlos-
sen. Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 18.07.2013 wurde der kulturelle Nutzer-
bedarf genehmigt und das Kommunalreferat beauftragt, die notwendigen Schritte zur
baulichen Umsetzung in die Wege zu leiten. Sobald die noch zu beauftragenden bau-
lichen Untersuchungen abgeschlossen sind, wird dem Kulturausschuss wieder berichtet.

Kulturrdume in einer kiinftigen Berufsfachschule Ruppert-/Ecke Tumblingerstralle
Im Bebauungsplan Nr. 1791 ist eine Gemeinbedarfsflache mit Baurecht fur eine Berufs-

fachschule und fir Kultur (800 m? Geschossflache) festgesetzt. Das Referat fir Bildung
und Sport bereitet derzeit einen Grundsatzbeschluss fiir die Uberplanung des Gelandes
vor. Das Kulturreferat hat beim Referat fiir Bildung und Sport Bedarf an Raumen zur kul-
turellen Nutzung angemeldet, die in das Gebaude integriert werden sollen. Nach Abstim-
mung mit den Bezirksausschissen 2 und 6 werden Art und Anzahl der Rdume noch ge-
nauer definiert. Diese sollen dann in die Vorplanung und Kostenermittlung einflieRen.
Eine Stadtratsbefassung zum kulturellen Nutzerbedarf erfolgt so bald wie mdglich.

Kulturelle Infrastruktur auf dem Gelande der ehemaligen Bayernkaserne
Fur die Uberplanung der Bayernkaserne wird derzeit ein stadtebaulicher und land-

schaftsplanerischer Wettbewerb ausgelobt. Im Planungsgebiet sind gemaf Auslobung
Flachen fur eine Minchner Stadtbibliothek vorzusehen. Im sudwestlichen Teil des Pla-
nungsgebiets, der als eigener Bauabschnitt geplant werden soll, sind derzeit in Be-
standsgebauden Wohnungslose untergebracht. Es wird zu gegebener Zeit geprift, ob
dort - nach Beendigung der derzeitigen Nutzung und bei entsprechender Finanzierbar-
keit - zukUnftig evtl. Ateliers und Arbeitsraume fur Kinstler und Kreative untergebracht
werden kdnnen.

Ersatz fiir die Musikiibungsrdume am Ratzingerplatz
Nach Umsetzung der stadtebaulichen Planungen fiir den Ratzinger Platz werden die

dortigen dringend bendtigten und sehr gut ausgelasteten Musikiibungsraume wegfallen.
Als Ersatz sollen in der stidlich des Planungsgebiets ,Ratzinger Platz” liegenden neuen
Grundschule auch Musikiibungsraume vorgesehen werden. Das Referat fur Bildung und
Sport wurde bereits gebeten, entsprechende Raume in der Vorplanung zu berticksichti-
gen. Das Kulturreferat wird zur Genehmigung des Nutzerbedarfs einen Grundsatzbe-
schluss herbeifuhren. Die Finanzierung der anteiligen Kosten wird nach Vorliegen einer
Kostenschatzung mittels Beschlussfassung sicherzustellen sein.

Kulturelles Blirgerhaus WestendstralRe/Ludwigshafener Stral’e
Nachdem gegen den Vorbescheid flr ein Kulturelles Blirgerhaus auf dem Grundstlick
Hogenberg-/KirchmairstralRe erfolgreich geklagt wurde, wurde festgelegt, dass dieser
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Standort aufgegeben und stattdessen der Standort auf dem stadtischen Grundstlick
Westendstralle/Ludwigshafener Stral3e weiterverfolgt wird. Dieser Standort eignet sich
besonders fir die Realisierung eines Kulturellen Birgerhauses, da dieser aufgrund
seiner Lage sowohl den Stadtbezirk Laim als auch den Stadtbezirk Sendling-Westpark
mit kultureller Infrastruktur versorgen kann.

Das Kulturelle Blrgerhaus soll dort gemeinsam mit einem ,Haus fiir Kinder” entstehen.
Nach Abzug der Flachen flur diese Nutzungen verbliebe auf dem Grundstlck ein Bau-
recht von ca. 3.500 m2. Derzeit wird gepruft, ob diese durch Blrordume fir das Kreisver-
waltungsreferat belegt werden. Nach Genehmigung des Nutzerbedarfs soll tiber einen
Antrag auf Vorbescheid die Genehmigungsfahigkeit gepruft werden.

Stellungnahmen zu den Anregungen der Bezirksausschiisse

Die Anhdrung der Bezirksausschiisse zum Mehrjahresinvestitionsprogramm wurde von
der Stadtkdmmerei veranlasst. Entsprechend dem Beschluss des Stadtentwicklungs-
und Stadtplanungsausschusses vom 29.01.1975 sind die Anregungen der Bezirksaus-
schiisse gemeinsam mit der generellen Behandlung des Mehrjahresinvestitionspro-
grammes in den Fachausschussen zu erledigen. Gemal Beschluss der Vollversamm-
lung des Stadtrates vom 23.11.2005 wird entgegen der Anregung des Bezirksausschus-
ses des 12. Stadtbezirkes auch zukinftig an diesem Verfahren festgehalten.

Das Kulturreferat betreffen folgende Anregungen der Bezirksausschisse
(siehe Anlage 3):

Bezirksausschuss des 4. Stadtbezirkes Schwabing-West vom 21.03.2013
Punkt 6

,Einrichtung eines Blrgerbiros mit einem ausreichend groRen Raum fir burgerschaft-
liche Nutzungen (Forderung BA: 140 m?), insbesondere Sitzungen des BA und seiner
Unterausschiisse im Neubau des Sozialreferats in der Belgradstrae 75-81 (Aufnahme
in MIP IL1)*

Bezuglich der Einrichtung eines Burgerburos und der damit etwaig mdglichen Nutzung
fur blrgerschaftliche Zwecke wird die Anfrage in Zustandigkeit des Kommunalreferates
beantwortet.

Bezirksausschuss des 7. Stadtbezirkes Sendling-Westpark vom 10.04.2013
Punkt 4

»Kultur- und Blrgerhaus im Stadtbezirk Sendling-Westpark (Aufnahme in IL 1)*

Wie bereits auf Seite 14 dieser Vorlage dargelegt, wird hierzu Folgendes ausgeflhrt:
Nachdem gegen den Vorbescheid flr ein Kulturelles Blirgerhaus auf dem Grundstlick
Hogenberg-/Kirchmairstral3e erfolgreich geklagt wurde, wurde festgelegt, dass dieser
Standort aufgegeben und stattdessen der Standort auf dem stadtischen Grundstiick
Westendstralie/Ludwigshafener Stralle weiterverfolgt wird. Dieser Standort eignet sich
besonders fir die Realisierung eines Kulturellen Birgerhauses, da dieser aufgrund
seiner Lage sowohl den Stadtbezirk Laim als auch den Stadtbezirk Sendling-Westpark
mit kultureller Infrastruktur versorgen kann.
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Das Kulturelle Blrgerhaus soll dort gemeinsam mit einem ,Haus fiir Kinder” entstehen.
Nach Abzug der Flachen fir diese Nutzungen verbliebe auf dem Grundstlick ein Bau-
recht von ca. 3.500 m2. Derzeit wird gepruft, ob diese durch Blrordume fir das Kreisver-
waltungsreferat belegt werden. Nach Genehmigung des Nutzerbedarfs soll tiber einen
Antrag auf Vorbescheid die Genehmigungsfahigkeit gepruft werden.

Bezirksausschuss des 9. Stadtbezirkes Neuhausen-Nymphenburg vom 17.04.2013
Punkt 1

~2Aufnahme der im MIP 2012-2016 in Investitionsliste 1 eingestuften und 2012 nicht ab-
geschlossenen Vorhaben wieder in Investitionsliste 1 des MIP 2013-2017 und Aus-
fuhrung der MaRnahmen®

Im 9. Stadtbezirk ist fir den Bereich des Kulturreferates das Projekt ,Neuhauser Trafo,

1. Bauabschnitt” einschlagig, flr das nach abgeschlossener Gebaudeerstellung 2011 nur
noch Mittel fur Aufenanlagen und Stellplatzschaffung bzw. -ablése im Mehrjahresinvesti-
tionsprogramm enthalten sind. Die erforderlichen Raten hierflr sind wieder in Investi-
tionsliste 1 des vorliegenden Mehrjahresinvestitionsprogrammes eingestellt.

Die MaRnahme Neuhauser Trafo, 2. Bauabschnitt ist entsprechend dem Minchner
Facility Management ,mfm“ nun im Zustandigkeitsbereich des Kommunalreferates.

Bezirksausschuss des 10. Stadtbezirkes Moosach vom 23.04.2013

Punkt 4

»otarkung des Quartierszentrums Moosach; Einrichtung eines Stadtbereichszentrums
der MVHS und Raumlichkeiten fir den Geschichtsverein auf dem stadtischen Grund-
stuck Bauberger-/Bunzlauer-/Gubestrale (Aufnahme in IL 1)*

Wie bereits auf Seite 11 dieser Vorlage dargelegt, wird hierzu Folgendes ausgefihrt:
Mit Beschluss des Kulturausschusses vom 18.07.2013 und der Vollversammlung des
Stadtrates vom 24.07.2013 wurde die Entscheidung zur Errichtung eines Stadtteilzen-
trums der Minchner Volkshochschule in Moosach, in dem auch Raumlichkeiten flr die
Moosacher Geschichtssammlung beriicksichtigt sind, herbeigefuhrt. Es bestand Einver-
standnis, dass das Stadtteilzentrum Moosach der Miinchner Volkshochschule auf der
verbleibenden Restflache ,Haus B* (Bunzlauer Strafl3e) durch die Stadtische Wohnungs-
gesellschaft mbH (GWG) errichtet und nach der Fertigstellung ein Mietverhaltnis zwi-
schen der Minchner Volkshochschule und der Stadtischen Wohnungsgesellschaft mbH
(GWG) begriindet wird.

Fur die Erstausstattung des kiinftigen Stadtteilzentrums Moosach der Minchner Volks-
hochschule werden Anschaffungskosten fur bewegliche Ausstattungsgegensténde in
Hohe von einmalig ca. 208 Tsd.€ anfallen, wofir beschlussgemal ein Investitionszu-
schuss an die Minchner Volkshochschule ausgereicht werden soll. Nach Konkretisie-
rung des Projektes ist der Investitionszuschuss zu gegebener Zeit in das Mehrjahresin-
vestitionsprogramm einzustellen. Der Investitionszuschuss wurde wegen der o.g. bereits
erfolgten Beschlussfassung nicht mehr zu den ,Grof3en Vorhaben in kommenden Jah-
ren“ fir die Bekanntgabe im Finanzausschuss und in der Vollversammlung des Stadtra-
tes im Oktober 2013 gemeldet.

Dem Geschichtsverein werden Raumlichkeiten zur Anmietung bei der Minchner Volks-
hochschule als Untermietverhaltnis zur Verfiigung gestellt. Ein Investitionszuschuss an
den Minchner Geschichtsverein ist nicht erforderlich.
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Bezirksausschuss des 15. Stadtbezirkes Trudering-Riem vom 17.04.2013

Punkt 4

,Errichtung einer Auldenstelle der Volkshochschule und einer Stadtteilbibliothek in Tru-
dering/Messestadt Riem (Aufnahme in IL 1 bzw. mindestens in IL 2)*

Wie bereits auf Seite 9/10 dieser Vorlage dargelegt, wird hierzu Folgendes ausgefihrt:
Der Stadtbezirk Trudering-Riem verfligt derzeit tber eine Stadtteilbibliothek, die aktuell
in neue Raumlichkeiten an der Wasserburger Landstralde umzieht. Dieser Standort ver-
sorgt derzeit auch die Messestadt Riem. Allerdings ist die Verkehrsanbindung aufgrund
der trennenden Bahntrasse nicht optimal, so dass die Bewohnerinnen und Bewohner der
Messestadt die Bibliothek nicht im gewlnschten Malie nutzen kdnnen. Im Mehrjahresin-
vestitionsprogramm ist daher fir die beiden Stadtviertel mittelfristig ein kiinftiger Neubau
einer Stadtteilbibliothek zusammen mit einem Sozialblrgerhaus am von der Messestadt
sehr viel besser erreichbaren Truderinger Bahnhof vorgesehen.

Die derzeitige Bibliothekskonzeption sieht vor, dass ein Standort ca. 60.000 Einwohner
versorgen muss. Dazu ist ein Standort mit 1.200 gm 6ffentlicher Ausleihflache (zuzuglich
Bulro- und Nebenflachen) erforderlich. Der Standort muss gut bis sehr gut mit 6ffent-
lichen Verkehrsmitteln erschlossen sein. Der stadtebauliche Entwurf sowie die baupla-
nungsrechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplanentwurf mit Grinordnung Nr. 2065
Messestadt Riem Zentrum-Ost ermdglichen in den ,Allgemeinen Wohngebieten WA 1
bis WA 3“ eine Nutzung entsprechend den genannten Kriterien.

Nachdem das Kulturreferat bzw. die Munchner Stadtbibliotheken zunehmend damit kon-
frontiert werden, auch in anderen gro3en Neubaugebieten eine Bibliotheksfiliale anzu-
bieten, wird die Erforderlichkeit gesehen, die bisherige Standortstrategie zusammen mit
dem Stadtrat zu Uberprifen. Das Kulturreferat sieht vor, den Stadtrat mit dem Thema
Bibliotheksstandort in der Messestadt im ersten Halbjahr 2014 zu befassen. Gegenstand
des Beschlusses wird u.a. auch die Frage sein, ob im Rahmen der bisherigen Standort-
strategie die Mdglichkeit besteht, in der Messestadt einen kleineren - das geplante zen-
trale Angebot am Truderinger Bahnhof erganzenden - Bibliotheksstandort anzubieten.
Uber eine Hochstufung mindestens in IL 2 kann aufgrund der noch nicht gesicherten
Projektlage keine Aussage getroffen werden.

Bezuglich einer AuRRenstelle der Munchner Volkshochschule ist im Falle eines kinftigen
Bedarfes eine entsprechende Anmeldung im Rahmen der Fortschreibung des Mehrjah-
resinvestitionsprogrammes grundsatzlich moglich.

Punkt 7

.Riemer Park, Sanierung Kopfbau alte Tribiine®

Dazu teilt das Kulturreferat mit, dass zu der vom Kommunalreferat federfiihrend bearbei-
teten Stadtratsanfrage von Herrn StR Hans Podiuk und Herrn StR Dr. Georg Kronawitter
vom 23.02.2011 eine ablehnende Stellungnahme abgegeben wurde, da sich das Gebau-
de wegen seiner Lage, Haustechnik und Gebaudestruktur nicht fiir eine kulturelle und
burgerschaftliche Nutzung, wie sie in anderen Stadtteileinrichtungen stattfindet, eignet.
An dieser Einschatzung hat sich nichts geandert.

Bezirksausschuss des 20. Stadtbezirkes Hadern vom 09.04.2013

Punkt j und 15
»verwirklichung eines Stadtteilkulturzentrums mit flexibler Raumgestaltung, Blhne und
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entsprechender Bewirtschaftung und Ladenlokalen (Max-Lebsche-Platz); Herstellung
von Planungssicherheit®

Wie bereits auf Seite 13 dieser Vorlage dargelegt, wird hierzu Folgendes ausgeflhrt:
Bisher gibt es eine planungsrechtliche Standortsicherung am Max-Lebsche-Platz.

Der Entwurf eines Nutzerbedarfsprogramms wurde in Abstimmung mit dem Bezirksaus-
schuss vom Kulturreferat entwickelt. Die weiteren Planungen hangen davon ab, in wel-
cher Form die zwischenzeitlich erworbene Ladenflache in der Guardinistrale burger-
schaftlich/kulturell nachgenutzt werden kann (s. hierzu auch Ausflihrungen auf Seite 13,
,Groflke Vorhaben®/ Kulturraum Haderner Stern, Guardinistral3e).

Punkt k

»Einrichtung eines Stadtteilmuseums /-archivs im ehemaligen Rathaus an der Wirmtal-
stralle nach Verlegung des 1-gruppigen Kindergartens; Herstellung von Planungssicher-
heit*

Zur Frage der Errichtung eines Stadtteilmuseums nach dem Auszug des Kindergartens
im ehemaligen Rathaus an der Wirmtalstrale teilt das Referat fiir Bildung und Sport mit,
dass diese Kindertageseinrichtung mittelfristig auch weiterhin bendtigt wird.

Aus diesem Grund kann derzeit das Objekt keiner anderen Nutzung zugefiihrt werden.

Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 21 Pasing-Obermenzing vom 13.03.2013
Punkt 15

,=Schaffung von Raumlichkeiten fur burgerschaftliche Nutzung (Aufnahme in IL 1)*

Wie bereits auf Seite 12 dieser Vorlage dargelegt, wird hierzu Folgendes ausgefinhrt:
Die erfolgte Voruntersuchung des Gebaudes ergab, dass die Sanierung und der Umbau
zu einem Kulturzentrum mit Ateliers, Ubungsraumen und birgerschaftlicher Nutzung un-
wirtschaftlich ist. Nach Einschatzung der Verwaltung ist das Gebaude nicht mehr erhal-
tenswert und soll abgebrochen werden.

Das Kulturreferat hatte eine Beschlussvorlage fiir den Kulturauschuss am 18.07.2013
vorbereitet, die den Nutzerbedarf fir eine stadtteilkulturelle Einrichtung in einem Neu-
bauprojekt am Standort des Kopfbaus vorsah. Dieser Entwurf wurde vom Bezirksaus-
schuss 21 abgelehnt.

Das Kommunalreferat hat im Rahmen der Vorbereitung flr den Realisierungswettbewerb
fur das Stickgutgelande in Miinchen-Pasing (Beschluss des Ausschusses fir Stadtpla-
nung und Bauordnung vom 07.11.2012) die Stadtische Wohnungsbaugesellschaft Min-
chen mbH (GWG) gebeten, den Wettbewerb mit zwei Varianten (Erhalt des Kopfbaus
bzw. Neubau) auszuloben und die Radume fir kulturelle und burgerschaftliche Aktivitaten
an dieser Stelle zu schaffen. Aussagen zum Kostenaufwand fiir die Realisierbarkeit des
neuen Konzepts kdnnen erst getroffen werden, wenn das Ergebnis des Realisierungs-
wettbewerbs vorliegt und die Planungen der Stadtischen Wohnungsbaugesellschaft
Minchen mbH (GWG) erfolgt sind. Der Stadtrat kann voraussichtlich Mitte 2014 dazu
befasst werden.

Zusatzlich stehen seit Frahjahr 2011 Teile des Ebenbdckhauses samt Garten fur kultu-
relle und blrgerschaftliche Nutzungen zur Verfigung. Die Wohnung im 1. OG dient mit
temporaren Belegungen von bis zu 3 Wohneinheiten als Kiinstlerwohnung im Rahmen
des ,Artist in Residence“ Programms, das Foyer (,FI6z“) im Erdgeschoss sowie der weit-
laufige Garten werden punktuell fur Veranstaltungen genutzt. Die Bespielung erfolgt
unter der ,Regie“ der Pasinger Fabrik.
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5. Abstimmungen

Die Vorlage wurde mit dem Baureferat (Hochbau), dem Sozialreferat, dem Referat fur
Bildung und Sport, dem Kommunalreferat, dem Referat fiir Stadtplanung und Bau-
ordnung und der Stadtkdmmerei abgestimmt.

Der Korreferent des Kulturreferats, Herr Stadtrat Quaas, sowie alle Verwaltungsbeiratinnen
und -beirate des Kulturreferats haben Kenntnis von der Vorlage.

Antrag des Referenten:

1. Die Investitionslisten 1 und 3 werden entsprechend dem beiliegenden Programmentwurf
zum MIP 2013 — 2017 fir den Zustandigkeitsbereich des Kulturreferats zur Kenntnis
genommen.

2. Die Anregungen der Bezirksausschisse
4 — Schwabing-West
7 — Sendling-Westpark
9 — Neuhausen-Nymphenburg

10 — Moosach
15 — Trudering-Riem
20 — Hadern

21 — Pasing-Obermenzing
sind fur den Bereich des Kulturreferates geschaftsordnungsgemaf erledigt.

3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Beschluss:
nach Antrag.

Uber den Beratungsgegenstand entscheidet endgliltig die Vollversammlung des Stadtrats.
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Minchen

Der Vorsitzende: Der Referent:

Ude Dr. Klppers
Oberbirgermeister Berufsm. Stadtrat
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IV. Abdruck von I., Il. und llI.
uber den Stenografischen Sitzungsdienst
an die Stadtkdmmerei
an das Direktorium — Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
mit der Bitte um Kenntnisnahme.

V. Wov. Kulturreferat (Vollzug)

Zu V. (Vollzug nach Beschlussfassunq):

1. Ubereinstimmung vorstehender Ausfertigung mit dem Originalbeschluss wird bestétigt.

2. Abdruck von I. mit V.
an StD
an BdR

an Abt. 2 (3 x
an RL-BM (4 x)

an GL-2 (4 x)

an die Direktion des NS-Dokumentationszentrums
an die Direktion des Miinchner Stadtmuseums

an die Direktion des Judischen Museums

an die Direktion der Stadtischen Galerie im Lenbachhaus
an die Direktion des Museums Villa Stuck

an die Direktion der Miinchner Stadtbibliothek

an die Direktion der Minchner Philharmoniker

an das Referat fir Stadtplanung und Bauordnung
an das Baureferat

an das Kommunalreferat

an das Referat fiir Bildung und Sport

an das Sozialreferat

an die Stadtkdmmerei

an die/den Vorsitzende/n und die Fraktionssprecher/innen des Bezirksausschusses
4 Schwabing-West (5 x)

7 Sendling-Westpark (5 x)

9 Neuhausen-Nymphenburg (5 x)

10 Moosach(5 x)

15 Trudering-Riem (5 x)

20 Hadern (5 x)

21 Pasing-Obermenzing (5 x

mit der Bitte um Kenntnisnahme bzw. weitere Veranlassung.

3. Zum Akt

Minchen, den .........ccoooevveeennnnens
Kulturreferat
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