101 BurgkmairstraBe 9 Thomas Wimmer Haus - Anbau eines AuBenaufzugs und Aufwertung der Eingangssituation, Terminplan, Stand 15.7.2014

by

i # [Info |T|tel Vorgabe Ar |.. ‘# Vor [Erwarteter [Zugewiesene % | Februar2014 | Marz 2014 April2014 | Mai2014 | Juni2014 |  Juli2014 | August2014 |[September 2014 | Oktober 2014 | November 2014 | Dezember 2014 | Januar 2015 | Februar2015 | Marz2015 | April2015 |  Mai2015 | Juni2015 | Juli2015 [ August2015 | 2015 [_Oktober 2015
beit 9. |Start Ressourcen Erledigt | 02 03 04 | 05 | 06 | 07 | o8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
0@® o 140415 Terminkonzept 14.04.14 0% 140415 1 e I : K } . : - = ; = - z ~
19 Bear Genel i 120 Tage 23.04.14 0% (EMonate ; |
29 Meilenstein Genehmigung €1 01.11.14 0% | Mellensteln Genehmigung |-><
39 Meilenstein Auftraggeber Freigabe Kosten und Termine, Stand 15.4.2014 < 16.06,14 0% Mellensteln Auftraggeber Frelgabe xosjmn und Termine, Stahd ...
19 I Ubergabe | G I an Fachplaner 16.07.14 0% Obergabe G anFachp... O :
59 in Auft b Pl €3 01.08.14 0%
cQ Vermessung Bestand 5 Tage 5 01.08.14 0% Vermessung Bestand [:4'1
79 Uberpriifen Sparten durch Fachplaner TGA 5 Tage 01.08.14 0% Ubefpriifen Sparten durch Fachplaner TGA (1 —
8 Baugrundgutachten 15 Tage 5 01.08.14 0% Baugrundgutachten  (3Wocheh )
EX ) Tragwer ; | ung 20 Tage 5 18.08.14 0% T {1 Monat_
09 Tragwer Ubergabe foni . <09 12.09.14 0% T Oberghbe s
¥l Tragwer weitere At / Statische Berechnung 30 Tage 10 15.09.14 0% T weltere 1 Sfagsche
129 Tragwer Priifer ¢ 11 011114 0% Prifer
139 Tragwerksplanung Bearbeitungszeit Priifer 30 Tage 12 03.11.14 0% T Prifer
199 Fachplanung TGA Abstimmung Konzept, Entwurf 20 Tage 7 18.08.14 0% Fachplanung TGA Abstimmung Konzept, Entwu {1 Monat _ i
159 Fac TGA Meil Ubergabe Vorkonzept ¢ 14 150914 0% TGA Gbdrdabe
16 Fachpl TGA Entwur 20 Tage 15 15.09.14 0% 1 Monat__
179 Fachplanung TGA Ubergabe Entwurfsplanung ¢ 16 161014 0% F TGA Obergabe Entwurfsplanung E)
189 Bauphysik, EnEV Erarbeitung Konzept 20 Tage 5 18.08.14 0% Bauphysik, EnEV onzep} {1 Monat_
199 Bauphysik, EnEV Meilenstein Ubergabe Angaben ( 18 15.09.14 0% Hau'physlk, ENEV Mellenstein Ylbergabe Angaben
t20Q Bearbeitungszeit Planer LPH 5 Werk - und Detailplanung 60 Tage 6;7 15.08.14 0% Bearbeltungszelt Planer LPH 5 Werk ~ und 3 FTYTON
219 Meilenstein Auftraggeber Freigabe Planung ( 20 06.11.14 0% Mgilenstein Aufllaggeé!r Freigabe Planung 'f
29 Bearbeitungszeit Planer LPH 6 Erstellen der Leistungsverzeichnisse 30 Tage 03.11.14 0% Béarbeltungszeit Planef LPH 6 Erstellen der Leistungsverzelc... | [1,5 Monate
239 Auftraggeber Freigabe Leistungsverzeichnisse ( 22 12.12.14 0% FrelgabejL
249 Vergabevorgang nach VOB A mit Teilnahmewettbewerb 40 Tage 23 15.12.14 0% " nach VOB Aimit (2. Monate
25 I il und Beauftragung Firmen 40 Tage 24 09.02.15 0% und Firmén (2 Monate
%9 Meilenstein Baubeginn ¢ 25 030415 0% Mellbnsteln Baubéginn L5
279 Vorbereiten provisorischer Zugang 15 Tage 26 06.04.15 0% Vorberelten povisorischer Zugang| (3 Wochen_
289 Abbruch Eingangssituation & 5 Tage 27 27.04.15 0% x Abbruch i,
299 Baumeisterarbeiten 50 Tage 28 04.05.15 0% 2,5 Monate
30 Ausbauarbeiten 40 Tage 29 13.07.15 0% [2.Monate
31 bei der Schni und U E zum Gewerk Aufzug 20 Tage 30 07.09.15 0% ’ der und Obergénge zum Gewerk Aufz... }h
329 Aufzug { hnungen 25 Tage 26  06.04.15 0% Aufzug 1,25 Monate
339 Aufzug Freigabe Werkstattzeichnungen ¢ 32 08.05.15 0% B Aufzug Frelgabe
349 Aufzug Produktion 50 Tage 33 11.05.15 0% Aufzug Produktjon (2,5 Monate
59 Aufzug Montage 40 Tage 34 20.07.15 0% (2 Monate
369 Aufzug Inbetriebnahme TOV - Abnahme € 35 110915 0% Aufzug Inbetriebnahme TOV - Abnahme
37Q Reserve 10 Tage 36 14.09.15 0% Reserve
38Q il Ferti 30 ber 2015 ¢ 37 ‘o0n1015 0% 30.58 2015
199 Anarbeitung AuRenanlagen 20 Tage 01.09.15 0% . [EMonat !




