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Sitzungsvorlage Nr.: 14 - 10/V 01374

Anlagen

Beschluss des Bildungsausschusses des Stadtrates vom 05.11.2014 (VB)
Offentliche Sitzung

. Vortrag des Referenten
1. Aufgabenstellung

Mit dem Programmbeschluss ,Bauprogramm zur Realisierung von Kinderbetreuungs-
platzen“ haben der Kinder- und Jugendhilfeausschuss (01.02.2011), der Ausschuss
fur Bildung und Sport (02.02.2011) und die Vollversammlung des Stadtrats am
16.02.2011 eine Grundsatzentscheidung tUber das weitere Vorgehen und ein verein-
fachtes Verfahren bei Standardneubauvorhaben flr Kindertageseinrichtungen getrof-
fen.

Darauf aufbauend hat der Stadtrat die Verwaltung mit der Realisierung des Baupro-
gramms 2011 beauftragt. Dieses umfasste 32 Standorte mit 2160 Kinderbetreuungs-
platzen.

Mit dem Programmbeschluss 2012 (Kinder- und Jugendhilfeausschuss vom
03.07.2012, Ausschuss fir Bildung und Sport vom 04.07.2012, Vollversammlung des
Stadtrates vom 25.07.2012) mussten 2 Standorte aus dem Bauprogramm 2011 her-
ausgenommen werden. Weitere 7 Standorte mit 496 Kinderbetreuungsplatzen wurden
in die jahrliche Fortschreibung aufgenommen. Mit der Fortschreibung 2013 (Kinder-
und Jugendhilfeausschuss vom 02.07.2013, Ausschuss fir Bildung und Sport vom
03.07.2013, Vollversammlung des Stadtrates vom 24.07.2013) wurden weitere 20
Standorte aufgenommen. Der fortgeschriebene Gesamtfinanzbedarf 2013 betrug

rd. 201.680.000 Euro.

Mit der Fortschreibung im Bauprogramm 2014 wird das Bauprogramm zur Realisie-
rung von Kinderbetreuungsplatzen mittlerweile ein Finanzvolumen von rund 230 Mil-
lionen Euro fur insgesamt 4.813 Betreuungsplatze an 62 Standorten umfassen.

Ziel des Programmbeschlusses ist, den notwendigen Ausbau der Kindertagesstatten-
versorgung langfristig sicherzustellen. Wahrend das Bauprogramm 2011 darauf ab-
Zielte, bis zum Inkrafttreten des gesetzlichen Rechtsanspruches auf frihkindliche For-
derung in 2013 mdglichst viele Kinderkrippenplatze zu realisieren, soll mit den nach-
folgenden Umsetzungsabschnitten der auf Grund steigender Kinderzahlen anhaltend
erhohte Bedarf an Kindertageseinrichtungen zeitnah und entsprechend den Versor-
gungszielen nach dem Verfahren des Programmbeschlusses gedeckt werden.
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Das Bayerische Staatsministerium fur Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
hat die Richtlinie zur Férderung von Investitionen im Rahmen des Investitionspro-
gramms ,Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2013* vom 13.02.2008 geandert. Die
aktuell geltende Richtlinie ,Kinderbetreuungsfinanzierung 2008-2014“ ermoglicht nun-
mehr die Fertigstellung der Einrichtungen in Abhangigkeit des Baubeginns bis 2014
bzw. 2015 sowie die Vorlage der Verwendungsnachweise bis Mitte 2016 bzw. 2017.
Eine Verlangerung der Antragsmoglichkeit nach dem 31.12.2013 ist damit nicht ver-
bunden.

Zur fortlaufenden Unterrichtung Uber den Sachstand hat der Stadtrat im Programmbe-
schluss 2011 der Verwaltung folgenden Auftrag erteilt:

,Das Programm wird jéhrlich fortgeschrieben. In diesem Rahmen wird dem Stadtrat
lber den Fortschritt der Umsetzung berichtet und die weitere Entwicklung dargestellt.“

Bericht zur Umsetzung Bauprogramm 2011 und Fortschreibung 2012/2013

Das vereinfachte Verfahren des Programmbeschlusses mit verwaltungsinternen Ge-
nehmigungsschritten und unterbrechungsfreier Planung hat sich in der Verfolgung der
Terminziele bewahrt.

Auch die Rahmenvorgaben fir die Investitionskosten haben sich als zutreffend besta-
tigt. Mit fortschreitendem Planungsstand konnte der fur jedes Einzelprojekt vorlaufig
ermittelte Finanzbedarf innerhalb der vorgegebenen Bandbreite eingehalten werden.
Der vorlaufige Finanzbedarf wurde fiir alle Einzelprojekte des Bauprogrammes 2011
und der Fortschreibung im Bauprogramm 2012 und 2013 auf Basis von Kostenricht-
werten und Standardraumprogrammen ermittelt. Unwagbarkeiten, wie z.B. spezifische
Gegebenheiten des Baugrunds, des Grundstlicks, der Baudurchfiihrung sowie Stan-
dardabweichungen wurden mit einem pauschalen Zuschlag von 15 % berilcksichtigt.
Dieser Prozentanteil war das Querschnittsergebnis einer Auswertung abgerechneter
Bauvorhaben, wohingegen insbesondere bei kleinen Einrichtungen auch Kostenab-
weichungen bis zu 25 % festzustellen waren. Bei Uberschreitung dieser Marge wurde
eine Befassung des Stadtrates mit den Einzelprojektkosten festgelegt.

Alle Projekte halten die im Programmbeschluss vorgegebenen Rahmenvorgaben ein.
Der obere Grenzwert von 25 % flir standortspezifische Mehraufwendungen wird aktu-
ell von keinem der Projekte Uberschritten. Damit werden die wirtschaftlichen Rahmen-
vorgaben fur das Bauprogramm 2011 und die Fortschreibung im Bauprogramm 2012

und 2013 eingehalten.

In der Fortschreibung des Bauprogramms 2014 wird fir alle Malnahmen, deren Pla-
nungen im Jahr 2014 begonnen wurden, eine Aktualisierung der Kostenrichtwerte auf-
grund verschiedener rechtlicher Vorgaben und der hohen Baukostensteigerung erfor-
derlich. Neben der Anpassung an die Entwicklung der neuen Honorarordnung fur Ar-
chitekten und Ingenieure HOAI (Neufassung vom Juli 2013) beinhalten die aktualisier-
ten Kostenrichtwerte die Ansatze fir die Einhaltung der neuen hygienerechtlichen Be-
stimmungen von Versorgungskichen und die Umsetzung des neuen Raumkonzeptes
fur multifunktionale Bewegungsraume in Kindertagesstatten (Beschluss des Aus-
schusses fir Bildung und Sport vom 04.12.2013).

Stand der Umsetzung Bauprogramm 2011

Von dem umzusetzenden Bauvolumen des Bauprogramms 2011 mit 30 Projekten
konnten 27 Hauser mit 1842 Betreuungsplatzen termin- und kostengerecht fertigge-
stellt werden. 24 Projekte konnten vor dem 31.12.2013 an das Referat fur Bildung und
Sport GUbergeben werden. Drei Standorte wurden Anfang 2014 fertiggestellt. Bei allen
Maflnahmen konnte die Férderung im Rahmen des Investitionsprogrammes ,Kinder-
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betreuungsfinanzierung 2008-2014* voll ausgeschopft werden. Eine Darstellung der
schlussgerechneten Projektkosten ist in der Fortschreibung im Bauprogramm 2015
vorgesehen.

Bei drei Projekten ist es bedingt durch Nachbarschaftsklagen oder planungsrechtli-
chen Vorgaben zu Verzégerungen gekommen.

Nachdem die Nachbarklage fir den Standort an der Miinchberger Strale am
11.03.2013 abgewiesen wurde, konnte die Planung wieder aufgenommen werden.
Die Ubergabe an das Referat fiir Bildung und Sport soll 2015 erfolgen.

Der schitzenswerte Baumbestand auf den Grundstiick Scapinellistral’e machte es,
um ein Baurecht beim Referat flr Stadtplanung und Baurecht zu erlangen, notwendig,
die Grundsticksgrenzen zu verlegen. Bedingt durch diesen Planungsstopp wird der
Kindergarten ebenfalls 2015 fertiggestellt werden.

Fur den Standort der geplanten 3-gruppigen Kinderkrippe Helgastrale wurde die
Nachbarklage beim Bayerischen Verwaltungsgericht Minchen im Juli 2012 zu Guns-
ten des Klagers entschieden. Der Bedarf musste neu formuliert werden. Mit einer Re-
duzierung der Gruppenstarke von drei auf zwei Gruppen wurde die Planung in die
Fortschreibung im Bauprogramm 2013 mit 24 Kinderkrippenplatzen wieder neu einge-
stellt. Die Kinderkrippe soll 2016 an das Referat fir Bildung und Sport Ubergeben wer-
den.

Stand zur Umsetzung Fortschreibung im Bauprogramm 2012

Von den sieben Standorten die in der Fortschreibung im Bauprogramm 2012 aufge-
nommen wurden, konnten bereits zwei Ma3nahmen fertiggestellt werden. Zwei weite-
re Malnahmen werden termin- und kostengerecht bis Ende 2014 an das Referat fir
Bildung und Sport tUibergeben werden. Somit stehen weitere 235 Betreuungsplatze
zu Verfigung.

Bei den drei anderen Standorten wurde auf Grund eines erhdhten Bedarfes versucht,
durch Machbarkeitsstudien und Voranfragen beim Referat fiir Stadtplanung und Bau-
recht das Maf} der baulichen Nutzung zu erweitern. Somit konnte der dreigruppige
Kindergarten Scharinger-/Richelstralle (Birketweg Ost |) auf ein Haus fir Kinder mit
drei Kindergarten- und zwei Kinderkrippengruppen erweitert werden.

Fir den Standort QuiddestralRe wurde das Raumprogramm im Hortbereich aufgrund
der integrierten Mutterberatungsstelle angepasst. Bei beiden Malnahmen wurde die
Planung 2013 wieder aufgenommen. Die Ubergabe an das Referat fiir Bildung und
Sport erfolgt 2016.

FUr das Haus fur Kinder Dilferstrale wurde aktuell die Gruppenstarke um zwei Kin-
derkrippengruppen auf jetzt 24 Kinderkrippenplatze und 50 Kindergartenplatze erhéht.
Die Malinahme wurde mit den angepassten Investitionskosten in die Fortschreibung
des Bauprogramms 2014 wieder neu aufgenommen.

Stand zur Umsetzung Fortschreibung im Bauprogramm 2013

Von den in der Fortschreibung 2013 gemeldeten 20 Standorten sind bei 15 Stand-
orten die Planungsarbeiten soweit fortgeschritten, dass nach aktuellem Stand alle
Maflnahmen kosten- und termingerecht bis 2016 fertiggestellt werden konnen.

Dabei ist es bei den drei Standorten Kinderkrippe Hans-Goltz-Weg, Hauser fir Kinder
Hochéackerstrasse | und Haidpark (Kiefernwald 2) mit Machbarkeitsstudien gelungen,
das Mal der baulichen Nutzung zu erhéhen und die Gruppenstarken jeweils um eine
Kinderkrippengruppe zu erweitern. Bei diesen Projekten wird das Projektbudget ange-
passt.
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Dagegen werden die finf Standorte Hochackerstrasse Il, Birkenleiten 9, Karlsfelder
Stralte und Strehleranger 6 und Parlerstralle im Bauprogramm nicht weiter verfolgt.
Der Standort des Hauses fir Kinder Hochackerstral3e Il wird aufgrund einer bedarfs-
bedingt ausgeldsten Mischnutzung mit einer Jugendeinrichtung, der Standort des
Hauses flur Kinder Strehleranger 6 als Teil eines Gesamtprojektes (Generalinstandset-
zung der Grundschule) nicht mehr von der Grundsatzentscheidung Uber das Vorge-
hen bei Standardneubauvorhaben (Bauprogramm 2011) abgedeckt. Der Standort des
Kindergartens Birkenleiten 9 wurde von der Amtskonferenz des Referates flr Stadt-
planung und Bauordnung - HA IV aus bauplanungsrechtlichen Griinden als nicht ge-
nehmigungsfahig bewertet. Der Standort des Hauses flur Kinder Karlsfelder Stralle
lasst sich aufgrund einer sichergestellten Versorgung des Gebietes durch Freie Trager
nicht mehr begrinden. Der Abriss des Bibliotheksgebaudes an der Parlerstrasse 14
zur Errichtung eines Hauses fur Kinder wird auf das Jahr 2017 verschoben (Be-
schluss des Ausschusses fur Bildung und Sport vom 14.05.2014).

Der Standort Helgastrasse aus dem Bauprogramm 2011 wurde mit dem neu formu-
lierten Bedarf in die Fortschreibung Bauprogramm 2013 wieder eingestellt. Somit be-
finden sich aktuell 16 Standorte mit 1.465 Betreuungsplatzen in der Fortschreibung
Bauprogramm 2013.

Bedarfsdeckung / Versorgungsgrad

Mit Beschluss des Ausschusses fir Bildung und Sport am 02.05.2012 wurde das ope-
rative Versorgungsziel fur die unter 3-jahrigen von 43 % auf 60 % erhdht.

Fir 56 % (zuvor 35 %) sollen Krippenplatze in Kindertageseinrichtungen mit einer An-
erkennung nach BayKiBiG bereit stehen. Derzeit betragt der Versorgungsgrad rund
42 %. Die ursprungliche Bedarfseinschatzung der Bundesregierung an Kindertages-
betreuung fur unter 3-Jahrige lag bei 35 %. Noch im Jahr 2000 waren gerade fiur 13 %
der unter 3-jahrigen Kinder Betreuungsplatze vorhanden. Da nur etwa 7 % der unter
1-Jahrigen betreut werden, liegt das Betreuungsangebot fur die 1- bis 3-jahrigen Kin-
der heute bei rd. 59 % und wird bis Ende 2015 bei etwa 70 % liegen.

Aktueller Versorgungsgrad

Der stadtweite aktuelle Versorgungsgrad betragt zum Januar 2014
- im Krippenbereich 42 %

- im Kindergartenbereich 83 %

- im Bereich ganztagige Betreuung 71 %.

Versorgungsziel

Angestrebt wird eine zeitnahe Vollversorgung mit folgenden operativen Versorgungs-
Zielen:

- im Krippenbereich 60 %

- im Kindergartenbereich 90 % (ohne Eltern-Kind-Initiativen)

- bei der ganztagigen Versorgung im Primarbereich 80 %.

Vereinfachtes Verfahren zur Kunst am Bau

Mit der ,Kommission fir Kunst am Bau und im 6ffentlichen Raum® wurde in deren
Sitzung vom 06.12.2012 vereinbart, dass das mit der vorangegangenen Kommission
am 24.03.2011 beschlossene vereinfachte Verfahren zur Realisierung der Kunst am
Bau fur die Projekte aus dem Bauprogramm weiterhin zum Tragen kommen soll. Der
anteilige Kunstetat der Projekte liegt je nach EinrichtungsgroRe zwischen 20.000 Euro
und 50.000 Euro.
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In Abstimmung mit der Kunstkommission wurde in der Sitzung vom 31.01.2013 eine
Liste mit 30 fur die Aufgabenstellung besonders geeigneter Kinstlerinnen und Kunst-
ler zusammengestellt. Die Auswahl der Kinstlerinnen und Kunstler erfolgt dann durch
die jeweils planenden Architekten, die hier vom Kunstteam des Baureferates beraten
werden. Das Entwurfsergebnis wird vom Referat fiir Bildung und Sport und dem Bau-
referat funktional und technisch geprtft. Ein Delegierter aus der Kunstkommission be-
gutachtet, ob der Vorschlag kinstlerisch tiberzeugt. Seine Entscheidung wird vom
Baureferat in der Kunstkommission bekannt gegeben.

Dieses vereinfachte Verfahren ist von allen Beteiligten begrif3t worden und findet ins-
besondere bei den Kinstlern sowie den planenden Architekten sehr positiven An-
klang.

Energetischer Standard und Einsatz regenerativer Energietrager

Die Planungskonzepte aller Projekte halten die Anforderungen der aktuellen EnEV,
des EEWarmeG, des Stadtratsbeschlusses ,Weitere Steigerung der Energieeffizienz
und der erneuerbaren Energienutzung in stadtischen Gebauden - Sofortprogramm
Hochbau“ vom 22.07.2009 sowie der Beschllisse zum ,Integrierten Handlungspro-
gramm Klimaschutz Minchen (IHKM)“ vom 23.06.2010 und 12.12.2012 ein.

Der Einsatz von Photovoltaikanlagen wurde an allen Standorten aus dem Baupro-
gramm 2011 und der Fortschreibung im Bauprogramm 2012 und 2013 in technischer,
wirtschaftlicher und ékologischer Hinsicht geprift. Nach der weiterfiihrenden Planung
haben sich letztendlich 28 Standorte als geeignet und wirtschaftlich erwiesen.

Bei allen Projekten, die 2014 mit der Planung beginnen, wird der Einsatz regenerati-
ver Energien projektspezifisch geprift werden. Bei entsprechender Eignung und Wirt-
schaftlichkeit werden erneuerbare Energien zur Warme- und/oder Stromerzeugung
eingesetzt.

Fortschreibung im Bauprogramm 2014
Neue Standorte

Die in der Anlage dargestellten neuen Standorte der Fortschreibung im Bauprogramm
2014 ergeben sich zum einen aus den Bedarfen an Kinderbetreuungsplatzen in Sied-
lungsgebieten. Zum anderen resultieren diese aus den Ergebnissen der von der refe-
ratsubergreifenden Arbeitsgruppe ,,AG Ausbauoffensive Kindertageseinrichtungen®
durchgefuhrten Standortprufungen. Ziel ist es, die Einrichtungen termin- und kosten-
gerecht bis 2017 fertigzustellen.

Die jeweilige Versorgungssituation der Standorte ist in der Anlage dargestellt.

Aufgrund der anhaltenden Dynamik des erforderlichen weiteren Ausbaues von Kin-
derbetreuungsplatzen muss die Anmeldung und Planung von weiteren neuen Einzel-
projekten aulRerhalb dieses Bauprogrammes, das grundsatzlich fiir die Realisierung
von Kindertageseinrichtungen Verwendung findet, nach den Verfahrensgrundsatzen
der stadtischen Hochbaurichtlinien auch weiterhin moglich sein.

Ermittlung des Finanzbedarfs

Die Ermittlung des Finanzbedarfs flr die Fortschreibung erfolgt auf der Basis der glei-
chen Parameter wie im Grundsatzbeschluss zum Bauprogramm 2011 sowie in der
Fortschreibung im Bauprogramm 2012 und 2013 bereits dargestellt. Fir die Fort-
schreibung im Bauprogramm 2014 mit 11 Standorten und 888 Betreuungsplatzen er-
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gibt sich auf dieser Grundlage ein Gesamtfinanzbedarf von 43.230.000 Euro (vgl. An-
lage).

Der fortgeschriebene Gesamtfinanzbedarf stellt sich danach folgendermalien dar:
Finanzbedarf aus Bauprogramm 2011 91.700.000 Euro

Finanzbedarf aus Fortschreibung Bauprogramm 2012 20.970.000 Euro
Finanzbedarf aus Fortschreibung Bauprogramm 2013 72.780.000 Euro

Finanzbedarf aus Fortschreibung Bauprogramm 2014 43.230.000 Euro
Gesamtfinanzbedarf Fortschreibung 2012/2013/2014 136.980.000 Euro

Gesamtfinanzbedarf Bauprogramm 2011 bis 2014 228.680.000 Euro.
fur 4.813 Betreuungsplatze.

Im Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2014-2018 ist der Gesamtfinanz-
bedarf aus der Fortschreibung im Bauprogramm 2012/2013 und der Fortschreibung
im Bauprogramm 2014 von derzeit bereits enthaltenen 93.882.000 Euro unter Berlck-
sichtigung aller Einzelmaf3nahmen auf 136.980.000 Euro anzupassen.

Uberprifung modularer Bauweise

Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Minchen werden Uberwiegend als
individuelle standortbezogene Planungen in konventioneller Bauweise ausgefihrt. Je-
doch bieten verschiedene Hersteller zum Festpreis schlisselfertige Gebaudelésungen
in Modulrahmenbauweise vorfabrizierten Baumodulen an, zunehmend auch fir Kin-
dertageseinrichtungen unterschiedlicher GréRRe. Die Modulrahmenbauweise wirbt mit
verschiedenen Vorteilen, wie z.B. kostengiinstige und schnelle Errichtung sowie be-
darfsorientierter Flexibilitat.

Um sicherzustellen, dass alle Moglichkeiten fiir eine zligige und kostengtinstige Reali-
sierung der stadtischen Betreuungsangebote ausgeschdpft werden, sollte im Zuge
der Umsetzung der neu gemeldeten Projekte aus der Fortschreibung im Baupro-
gramm 2012 geklart werden, inwieweit die Modulbauweise im Vergleich zur konven-
tionellen Bauweise eine Alternative darstellt.

Aus der Fortschreibung im Bauprogramm 2012 wurde flr eine nahere Untersuchung
der Standort QiddestralRe ausgewahlt. Mit einer Voranfrage beim Planungsreferat
wurden die planungsrechtlichen Vorgaben abgestimmt. Der Standort wirde sich fir
eine modulare Bauweise eignen.

Des Weiteren waren die vergaberechtlichen Aspekte der Modulrahmenbauweise mit
der zustandigen Rechtsaufsichts- und Zuwendungsbehoérde (Regierung von Oberbay-
ern) abzuklaren. Die Modulrahmenbauweise setzt voraus, dass Bauleistungen unter-
schiedlichster Gewerke, die bei konventioneller Bauweise an unterschiedliche mittel-
standische Fachbetriebe vergeben werden (sog. losweise Vergabe), an ein einziges
Unternehmen (sog. Generalunternehmer), namlich den Hersteller der vorzufabrizie-
renden Baumodule, vergeben werden.

Die Regierung von Oberbayern hat dem Baureferat dazu im Januar 2014 mitgeteilt,
dass die vergaberechtlichen Vorschriften von dem Grundsatz ausgingen, dass die fur
ein Gebaude bendtigten Bauleistungen im Regelfall nicht an Generalunternehmer ver-
geben werden durften. Sollen alle oder mehrere der bendtigten Teilleistungen an
einen Generalunternehmer vergeben werden, mussten hierflir ,schwerwiegende tech-
nische oder wirtschaftliche Griinde vorliegen (§ 5 Abs. 2/§ 5 EG Abs. 2 VOB/A)“. Der
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Mittelstandschutz verlange es, dass sich am Beschaffungsvorgang maéglichst viele
mittelstandische Bauunternehmen beteiligen kénnen, was bei einer Vergabe an einen
Generalunternehmer nicht der Fall sei.

Zum Fall der Modulrahmenbauweise flihrt die Regierung von Oberbayern insbeson-
dere aus:

»,Nach unserer Einschétzung ist es im Allgemeinen nicht mit unverhéltnisméafigen
Kostennachteilen verbunden, wenn der Auftraggeber das bendétigte Gebaude durch
ein Architekturbliro planen und durch die jeweils spezialisierten, zumeist dem Mittel-
stand angehdrenden Bauunternehmen herstellen lasst. Selbst wenn durch die Beaut-
tragung einer schliisselfertigen, industriell vorgefertigten Modulbauanlage bei den rei-
nen Geb&dudekosten gewisse Kostenvorteile erzielbar sind, so wiegen sie aus verga-
berechtlicher Sicht nicht so schwer, dass das Gebot der losweisen Vergabe deswe-
gen aufgegeben werden diirfte. Zudem sind die Kostenvorteile nicht nachgewiesen.
Entsprechendes gilt fiir eventuell erwartete Zeitvorteile.”

Vor diesem Hintergrund wird das Baureferat Verhandlungen mit der Regierung von
Oberbayern mit dem Ziel aufnehmen, eine Ausnahmegenehmigung fur die Errichtung
einer Kindertageseinrichtung in Modulrahmenbauweise zu erhalten. Im Rahmen die-
ses Pilotprojektes sollen mogliche Kosten- und Terminvorteile ermittelt und bewertet
werden.

Der Standort des Hauses fir Kinder Quiddestrale wird nun zeitnah in konventioneller
Bauweise durchgeflhrt.

Ein entsprechender Standort zur Umsetzung in Modulrahmenbauweise soll aus den
Standorten der Fortschreibung 2014 ausgesucht werden.

Gemal Bezirksausschusssatzung erfolgt fir diesen Beschluss eine Unterrichtung der be-
troffenen Bezirksausschusse.

Der Kinder- und Jugendhilfeausschuss wurde um Vorberatung der Beschlussvorlage ge-
beten.

Die Stadtkdmmerei hat die Beschlussvorlage zur Kenntnis erhalten und stimmt dieser zu.
Die Stellungnahme der Stadtkdmmerei ist diesem Beschluss als Anlage beigefligt.

Die Korreferentin des Referates fur Bildung und Sport, Frau Stadtratin Neff, und die Ver-
waltungsbeiratin, Frau Stadtratin Zurek, haben einen Abdruck der Beschlussvorlage erhal-
ten.

Antrag des Referenten

Der Bildungsausschuss beschlief3t als vorberatender Ausschuss:

1. Der Bericht zum Bauprogramm 2011 und zur Fortschreibung im Bauprogramm 2012
und 2013 wird zur Kenntnis genommen.

2. Die Verwaltung wird mit der Realisierung der in der Fortschreibung des Bauprogram-
mes 2014 vorgelegten 888 Kinderbetreuungsplatzen an 11 Standorten geman Anlage
beauftragt. Eine Umsetzung in modularer Bauweise wurde Uberpriift und wird weiter-
verfolgt.
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Im Entwurf des Mehrjahresinvestitionsprogrammes 2014-2018 wird der Gesamtfi-
nanzbedarf aus der Fortschreibung im Bauprogramm 2012, 2013 und 2014 auf
136.980.000 Euro angepasst. Die 11 Vorhaben der Fortschreibung im Bauprogramm
2014 werden in der Liste 1 des Entwurfes des Mehrjahresinvestitionsprogrammes
2014-2018 mit einem Volumen von 43.230.000 Euro aufgenommen. Die erforderli-
chen Haushaltsmittel sind jeweils rechtzeitig vom Baureferat (fir Baukosten) und vom
Referat fur Bildung und Sport (fur Ersteinrichtungskosten) zum Haushalt anzumelden.

Die Stadtkdmmerei ist ermachtigt, auf Antrag des Baureferates unter Einhaltung des
Gesamtfinanzbedarfs durch Veranschlagungsberichtigung jeweils planmaRige Haus-
haltsansatze bzw. Verpflichtungsermachtigungen zwischen den verschiedenen Bau-
malnahmen innerhalb der Fortschreibung im Bauprogramm 2012, 2013 und 2014
umzuschichten und das Mehrjahresinvestitionsprogramm entsprechend zu &ndern.

Dem Stadtrat wird Mitte 2015 Uber den Stand der Umsetzung des Bauprogrammes
2014 sowie der aktuellen Bedarfssituation berichtet und das Programm erneut zur
Fortschreibung vorgelegt.

Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Beschluss
nach Antrag.

Die endglltige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Die Vorsitzende Der Referent
Christine Strobl Rainer Schweppe
3. Burgermeisterin Stadtschulrat

Abdruck von L. mit lIl.

Uber den Stenographischen Sitzungsdienst

an das Direktorium - Dokumentationsstelle (2x)

an die Stadtkdmmerei

an das Revisionsamt

zur Kenntnis
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V. Wiedervorlage im Referat fiir Bildung und Sport - ZIM, Bayerstr. 28

1. Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestatigt.

2. An
das Direktorium - HA Il
das Direktorium - IT@M - |
das Baureferat
das Baureferat - RZ, RG
das Baureferat - H, HZ, H02, H2, H3, H4, H6, H7, H9
das Baureferat - T, G
das Baureferat - MSE
das Planungsreferat - Referatsgeschéftsleitung / SG 3
das Kommunalreferat - GV
die Stadtkdmmerei - 11/21, 11/22
das Kassen- und Steueramt - BWA

das Referat fir Bildung und Sport - GL 2

das Referat fir Bildung und Sport - KBS
das Referat fiir Bildung und Sport - KITA

das Referat fiir Bildung und Sport - KITA/Gst-ZV

das Referat fir Bildung und Sport - ZIB
das Referat fiir Bildung und Sport - ZIM/N-Sud
das Referat fir Bildung und Sport - ZIM/N - Erstersteinrichtung

das Referat fir Bildung und Sport - ZIM/ImmoV
das Referat fiir Bildung und Sport - ZIM/QSA

das Referat fiir Bildung und Sport - ZIM/QSA-FI-Anlagenbuchhaltung
das Referat fiir Bildung und Sport - ZIM/QSA-FI-MIP

den Bezirksausschuss 6 Sendling

den Bezirksausschuss 7 Sendling-Westpark
den Bezirksausschuss 8 Schwanthalerhéhe

den Bezirksausschuss 9 Neuhausen-Nymphenburg
den Bezirksausschuss 10 Moosach
den Bezirksausschuss 11 Milbershofen-Am Hart

den Bezirksausschuss 12 Schwabing-Freimann
den Bezirksausschuss 13 Bogenhausen

den Bezirksausschuss 14 Berg am Laim
den Bezirksausschuss 15 Trudering-Riem

den Bezirksausschuss 16 Ramersdorf-Perlach

den Bezirksausschuss 17 Obergiesing-Fasangarten
den Bezirksausschuss 18 Untergiesing-Harlaching

den Bezirksausschuss 19 Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Firstenried-Solln
den Bezirksausschuss 20 Hadern

den Bezirksausschuss 21 Pasing-Obermenzing

den Bezirksausschuss 22 Aubing-Lochhausen-Langwied
den Bezirksausschuss 23 Allach-Untermenzing

den Bezirksausschuss 24 Feldmoching-Hasenbergl
den Bezirksausschuss 25 Laim

zur Kenntnis

Am
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