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Bauvorhaben Deisenhofener StraBe/Herzogstandstralle,
Flurstiicke 15915, 15915/3, 15916/1 und 15921, Gemarkung Sektion VIl

Anpassung der Projektrahmenbedingungen fiir 0.g. Baugrundstiick im Rahmen
des kommunalen Wohnungsbauprogramms - Teilprogramm B
Mittelpunktsbibliothek, Kinderkrippe und Anwohnertiefgarage

Anderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014 - 2018
Produkt 60 4.1.8 — Schaffung preiswerten Wohnraums

17. Stadtbezirk - Obergiesing

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 01989

1 Anlage

Beschluss des Sozialausschusses vom 15.01.2015 (VB)
Offentliche Sitzung

. Vortrag der Referentin
In der Vollversammlung am 15.02.2007 hat der Stadtrat das Bauvorhaben Deisenhofener
StralRe/Herzogstandstral3e mit dem Bau eines Gebaudes mit 6ffentlich geférderten
Wohnungen im Rahmen des Kommunalen Wohnungsbauprogramms, einer
Mittelpunktsbibliothek, einer Kinderkrippe und einer Anwohnertiefgarage beschlossen
(Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 09242). Grundstiick und Objekt verbleiben im Eigentum
der Landeshauptstadt Minchen, Kommunalreferat. Bauherr ist das Sozialreferat
stellvertretend fur alle Nutzer. Die GWG Munchen, mit ihrem Tochterunternehmen MGS,
hat die Projektsteuerung fur oben genanntes Bauvorhaben tibernommen.

Der Planungsprozess begann bereits in 2007, die Baumalznahme soll bis zum 2. Quartal
2015 fertiggestellt sein. Im Laufe der konkreten Planungen stellte sich heraus, dass der
damals geschatzte und festgelegte Kostenrahmen nicht ausreichend war. Mit
Beschlissen der Vollversammlung vom 16.03.2011 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / VV 05900)
sowie vom 27.11.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13121) wurden die Projektkosten
auf insgesamt 25,02 Mio. Euro angepasst. Des Weiteren wurden gesonderte Mittel zur
Altlastenbeseitigung (Beschluss der Vollversammlung vom 24.07.2013, Sitzungsvorlage
Nr. 08-14 / V 12026) genehmigt.
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Kurz vor Abschluss der Mal3nahme zeichnet sich ab, dass trotz realistisch berechneter
Kosten in 2013 die zuletzt beantragte Mittelaufstockung nicht fur die Fertigstellung der
MaRnahme ausreicht. Die Risikoreserve ist bereits ausgeschopft. Nach aktueller
Kostenprifung und Prognose werden fur die Fertigstellung der Manahme weitere
2,26 Mio. Euro bengtigt. Seitens der MGS wird zudem eine Risikoreserve von 270.000
Euro empfohlen.

Es ist von einem Gesamtkostenrahmen von vsl. 27,55 Mio. Euro auszugehen. Der
Stadtrat muss demnach erneut mit einer Mittelaufstockung befasst werden.

Im Folgenden wird der aktuelle Bauverlauf und Stand des Projekts Deisenhofener Straf3e/
HerzogstandstralRe kurz beschrieben, die Kosten werden dargestellt und zur Entscheidung
vorgelegt. Fir die Darstellung der Projektrahmenanpassung bis 2013 wird auf die o.g.
Beschlussvorlagen verwiesen. Nachfolgende Vorlage behandelt lediglich die aktuelle
Entwicklung 2014.

Projektverlauf

Gemal dem Ausschreibungsstand zur letzten Beschlussfassung im November 2013,

zu dem damals schon 87,5 % aller Leistungen beziffert werden konnten, ist die MGS von
einer sehr hohen Kostensicherheit ausgegangen. Zudem wurde eine Risikoreserve in
Hohe von 300.000 Euro miteinkalkuliert. Eine Uberschreitung der Kosten konnte zum
damaligen Zeitpunkt nicht erwartet werden.

Aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse (wie z.B. Insolvenz von Baufirmen, zusatzlich
erforderliche Leistungen etc., vgl. Seite 4) treten nun deutlich h6here Kosten auf. Die
genehmigten Mittel reichen nicht aus, eine neuerliche Kostenanpassung ist notwendig.
Eine Vielzahl der unten benannten Kosten sind in ihrer Hohe bzw. Falligkeit auch zum
jetzigen Zeitpunkt nicht komplett gesichert. Firmen und Planer haben Mehrkosten
angemeldet, die derzeit noch durch Sachverstandige auf ihnre RechtméaRigkeit hin geprift
werden.

Die tatsachliche Hohe der anfallenden Mehrkosten hangt vom Ergebnis der noch
laufenden Abstimmungen ab. Eine Klarung kann durchaus tber die Baufertigstellung
hinaus andauern.

Um das Bauvorhaben jedoch ohne weitere Verzégerungen fertigstellen zu kénnen, basiert
die Prognose der Mehrkosten auf Grundlage der aktuell gemeldeten Mehrkosten. Dies
entspricht dem Wert, der bislang durch alle am Bau beteiligten Firmen und Planer
angemeldet wurde.

Die Projektleitung geht davon aus, dass die Mittel im Idealfall nicht komplett ausgeschdpft
werden mussen. Sollten gegen die Erwartungen neue Insolvenzanmeldungen erfolgen,
muss der Stadtrat ggf. erneut befasst werden.
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Aktueller Baustand

Das Bauvorhaben wird in zwei Bauabschnitten fertig gestellt. Die Kinderkrippe wurde
aufgrund der erhdhten Fordergelder der Regierung von Oberbayern als erstes Bauteil
fertiggestellt, abgenommen und an die Landeshauptstadt Miinchen Uibergeben. Die Krippe
ist eingerichtet. Die FOordergelder in Hohe rund 1,0 Mio. Euro kdnnen der Stadt zugeteilt
werden.

Die Fertigstellung der Wohnungen, der Stadtteilbibliothek und der Anwohnertiefgarage ist
fur das 2. Quartal 2015 vorgesehen. Aktuell finden die Ausbauarbeiten sowie die
Fassadenarbeiten statt. Der Termin kann nur bei gesicherter Nachfinanzierung gehalten
werden. Andernfalls sind ein Baustopp und ggf. Rickabwicklungen einzuleiten.

Beziglich der Frage der Zustandigkeit fir den Abschluss des Verwaltervertrages mit der
GEWOFAG erfolgen referatsiibergreifende Abstimmungen. Die Betreuung des
Verwaltervertrages wird dem Kommunalreferat obliegen.

Kostenentwicklung

Nachfolgend wird die Kostenentwicklung im Projekt dargestellt. Es handelt sich um die
Gegeniiberstellung bereits genehmigter Kosten (Stand 2013) und aktuell prognostizierter
Kosten. Die MGS empfiehlt angesichts der bisherigen Entwicklungen eine Kostenreserve
von 270.000 Euro (= 12 Prozent).

Bisher genehmigt,
in Mio. € (2013),
inkl.
Ersteinrichtung

Zzgl. anteilige
Risikoreserve*
(2013)

Aktuelle Prognose
in Mio. €
(Sept. 2014)

Nachzufinanzierender
Fehlbetrag in Mio. €
fur 2015

(gerundet)

*Finanzierung ist fiir alle Nutzer aus zentralen Mitteln auf die Manahme erfolgt

Wohnungsbau 9.6 0.14 10.68 0.94
Mittelpunktsbibliothek | 8.06 0.12 8.54 0.37
Kinderkrippe 3.29 0.04 3.83 0.5
Zzgl. empfohlener 0.27 0.27
zusatzlicher

Risikoreserve i.H.

von 12 %

Gesamtprojektkosten | 21.25 23.32 2.08
ohne Anwohner-TG

Zzgl. 3.77 4.22 0.45
Stellplatzablésemittel

Anwohner-TG

(Bereitsstellung durch

PLAN)

Gesamtprojektkosten | 25,02** 27,55** 2.53

** Die Ersteinrichtungskosten i.H.v. 758.000 € fur die Mittelpunktsbibliothek und die Kinderkrippe wurden im

jeweiligen Unterabschnitt (UA 3520 u. UA 4647) bereits finanziert u. sind bei der MIP-Darstellung abzuziehen .
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Die Mehrkosten begriinden sich wie folgt (Anlage):

1. Insolvenz von Auftragnehmern

Die Mehrkosten begriinden sich zum einen in der Insolvenz der Fassadenbaufirma im
Dezember 2013. Durch Kiindigung, neue Ausschreibung und Vergabe kam es zu einer
Bauverzdgerung von 4 Monaten. Die Neubeauftragung erfolgte zu einem deutlich héheren
Preis.

Die Kosten aus der Insolvenz in Hohe von 530.000 Euro konnten nicht mit der in 2013
genehmigten Kostenreserve von 300.000 Euro aufgefangen werden. Ein Mehrbedarf von
230.000 Euro muss noch finanziert werden.

Neben den unmittelbaren Kosten ergaben sich sog. Folgekosten:

Es mussten MaRnahmen zur Uberbriickung des Zeitraums bis zur Neubeauftragung an
der Baustelle getroffen werden (Bauheizung, provisorisches Schliel3en der Fenster, etc.).
Fur die direkt anschlieBenden Gewerke wurden aufgrund der Bauzeitenverlangerung von
Planern und ausfihrenden Firmen Nachtrage gestellt. Zum Teil sind die bislang
eingegangenen Nachtrage jedoch noch nicht in der fur eine Prifung notwendigen Scharfe
vorhanden, so dass aktuell noch keine verbindliche Prifung und damit auch Benennung
der tatsachlich berechtigten Kosten erfolgen kann.

Derzeit werden seitens der MGS Mehrkosten in Hohe von rund 330.000 Euro aus den
vorliegenden Firmennachtragen prognostiziert.

Im Sommer 2014 hat die Landschaftsbaufirma Insolvenz gemeldet. Die Neuvergabe hat
zu Mehrkosten in Hohe von 70.000 Euro geflihrt.

2. Zusatzliche Leistungen

Hierbei handelt es sich um Leistungen, deren Notwendigkeit erst nach November 2013
bekannt wurde bzw. die seitens der Architekten und der MGS nicht in die
Kostenberechnung mitaufgenommen wurden.

Darunter fallt z.B. die Wiederherstellung des 6ffentlichen Gehweges an der Deisenhofener
Stral3e sowie des U-Bahn Aufgangs. Seitens der Architekten wurde wahrend der Planung
versaumt, entsprechende Mittel in die Kostenberechnung mit einzukalkulieren. Die Kosten
belaufen sich auf vsl. 140.000 Euro.

Weitere Kosten in Hohe von 385.000 Euro ergeben sich aus zusatzlichen Leistungen, wie
- geanderte Nutzeranforderungen, die fiir den Betrieb nach heutigem Standard
unabdingbar sind (TG-Schranke, Erweiterung der Liftungsanlage, etc.)

- vorzeitige Inbetriebnahme der Kinderkrippe

- technischer Fortschritt und Innovationen (die in 2007 von den Planern festgelegten
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Produkte sind teilweise heute nicht mehr auf dem Markt bzw. deren Technik tberholt)
- Regenwasserhaltung wahrend Bauphase

- Winterheizungen fur die Baustelle in der Winterzeit 2013/14 und 2014/15

- Fehler in der Ausfiihrung (hier wurde die Versicherung der betroffenen Firma bereits
eingeschaltet)

3. Honorarnachforderungen

Seitens der Planer werden seit August 2014 Honorarerh6hungen aufgrund zuséatzlicher
Arbeiten (z.B. Nachtragspriifung, geanderte Ausfiihrung bzw. Planung) und verlangerter
Bauzeiten geltend gemacht. Die Nachforderungen liegen aktuell bei 660.000 Euro.
Derzeit werden diese analog der anderen Nachtrédge von einem externen
Sachverstandigen auf RechtmafRiigkeit geprift.

4. Gutachterleistungen

Aufgrund der Komplexitat des Gebaudes (Mehrfachnutzung) und der strittigen Nachtrage
werden zusatzliche Gutachter- und Beratungsleistungen notwendig. Die Kosten hierflir
belaufen sich auf rund 290.000 Euro.

5. Projektsteuerungshonorar
Mit der Bauzeitenverlangerung ist auch das Honorar fir die MGS als Projektsteuerung
anzupassen. Eine Erhéhung um rund 160.000 Euro ist gerechtfertigt.

6. Risikoreserve

Aufgrund der bisherigen Entwicklungen, insbesondere im Hinblick auf die
Wahrscheinlichkeit von Insolvenzverfahren, wird seitens der MGS empfohlen, eine
Risikoreserve von 12 Prozent mit einzuplanen. Dies entspricht einer Summe von 270.000
Euro.

Die Mehrkosten kdnnen aus den dargelegten Grinden nicht verbindlich benannt werden.
Eine weitere Insolvenz einer ausfilhrenden Firma fur die noch verbleibenden Gewerke
kann ggf. nicht vollumfanglich aufgefangen werden. Um jedoch ein wenig Spielraum zu
ermdglichen, empfiehlt die MGS die Bereitstellung einer Risikoreserve in Héhe von 12 %.
Dies entspricht gerundet 270.000 Euro.
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Finanzierung

Das Sozialreferat hat aufgrund des gro3ten Nutzungsanteils die Federfiihrung fur die
Abwicklung der Baumaflinahme tbernommen. Im Mehrjahresinvestitionsprogramm des
Sozialreferats wurde zur besseren Nachvollziehbarkeit eine gesonderte
Maflnahmennummer eingerichtet. Die Mittel der beteiligten Nutzerreferate wurden jeweils
aus dem eigenen Mehrjahresinvestitionsprogramm bzw. Haushalt auf diese
Maflnahmennummer lbertragen.

Nutzung Wohnen

Die Finanzierung des Mehrbedarfs “Wohnen* in Hohe von 940.000 Euro kann aus den bereits
im Haushalt eingestellten Mitteln in der Pauschale ,KomPro* (4356.7590) erfolgen. Das Referat
fur Stadtplanung und Bauordnung (HA 11I) merkt an, dass erst nach einer technischen und
fordermaRigen Begutachtung durch die Bewilligungsstelle im Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung die 0.g. Mehrkosten ,Wohnen* als notwendig angenommen und im Rahmen der
Kostentektur Uber weitere Haushaltsmittel entschieden werden. Aufgrund der prognostizierten
Kosten (Sept. 2014) wirde sich, unter Gewahrung von weiteren stadtischen
Wohnungsbauférdermitteln in Héhe von 2,64 Mio. Euro eine ausgeglichene rentierliche
Wirtschaftlichkeit des Projekts ergeben.

Nutzung Kinderkrippe

Die Finanzierung des Fehlbetrags fiir die Nutzung Kinderkrippe in der Kostengruppe 940
(Baukosten) aus vorhandenen Mitteln wurde vom Referat fir Bildung und Sport negativ gepriift.
Der auRerplanmaRige Fehlbetrag belauft sich auf 500.000 Euro. Die Deckung soll aus dem
Finanzmittelbestand erfolgen.

Nutzung Bibliothek

Die Finanzierung des Fehlbetrags in der Kostengruppe 940 fir die Nutzung Bibliothek aus
vorhandenen Mitteln wurde vom Kulturreferat negativ geprift. Der Fehlbetrag belauft sich auf
370.000 Euro. Die Deckung soll aus dem Finanzmittelbestand erfolgen.

Risikoreserve

Die von der MGS empfohlene Risikoreserve in Hohe von 270.000 Euro wird fuir die
Gesamtmalnahme zur Verfligung gestellt. Es handelt sich auch hierbei um auZerplanmafiiige
Auszahlungsmittel. Die Deckung soll aus dem Finanzmittelbestand erfolgen.

Bei Finanzposition 4356.940.7680.1 ,Deisenhofener StralRe KomProB, NB 4gr. Kinderkrippe,
Mittelpunktsbibliothek, Neubau“ sind daher auRerplanmaRige Auszahlungsmittel in Hohe von
gesamt 1.109.000 Euro in 2015 bereitzustellen. Die Deckung soll aus dem Finanzmittelbestand
erfolgen.
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Anwohnerstellplatze

Die Finanzierung der Anwohnerstellplatze ist losgeldst von der 0.g. Finanzierung zu betrachten.
Sie erfolgt grundséatzlich aus Stellplatzablosemitteln des Referats fir Stadtplanung und
Bauordnung.

1) Erste Kostenanpassung vom 27.11.2013 um 0,43 Mio. Euro auf 3,77 Mio. Euro

Mit Beschlussfassung vom 27.11.2013 (Sitzungsvorlage Nr. 08-14 / V 13121) wurde die erste
Kostenanderung fiir die Anwohnerstellplatze dem Stadtrat vorgelegt. Die Stellplatzkosten
erhohten sich von 35.160 Euro/ Stellplatz auf 39.680 Euro/ Stellplatz. Zum damaligen Zeitpunkt
lag die Kostenobergrenze noch bei 36.000 Euro/Stellplatz. Die Erfahrungen, auch in anderen
Projekten, zeigten auf, dass eine grundsétzliche Anpassung der Kostenobergrenze erforderlich
ist.

Das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung beabsichtigte die Herbeiflihrung eines
Grundsatzbeschlusses in 2014, in dem eine angepasste Kostenobergrenze von 40.000
Euro/Stellplatz beschlossen werden sollte. Die Mehrkosten flr die Deisenhofener Stral3e aus
dem Jahr 2013 waren damit gedeckt und tGiber den Buiroweg verfligbar gewesen.

Dieser Beschluss konnte bislang jedoch nur in Teilen herbeigefthrt werden (17.12.2014). Die
Anpassung der Kostenobergrenze ist noch nicht erfolgt, dies wird frihestens in 2015 zur
Entscheidung vorgelegt. Damit sind die im Kostenanderungsbeschluss von 2013 benannten
Mehrkosten in Hohe von 430.000 Euro zwar zur Ausgabe berticksichtigt, jedoch noch nicht
vom Stadtrat genehmigt.

I) Zweite Kostenanpassung um 0,45 Mio. Euro auf 4,22 Mio. Euro

Gemal3 aktueller Kostenberechnung liegen die Kosten je Stellplatz inzwischen bei 44.000 Euro,
daraus ergibt sich ein Mittelbedarf von zusatzlich 450.000 Euro.

Da der benannte Grundlagenbeschluss noch nicht beschlossen ist und vor allem auch weil bei
dieser Erhéhung der Kosten des Projekts in der Deisenhofener Stral3e eine spater ggf.
allgemein angehobene Regelférdergrenze auf 40.000 € Uberschritten ist, muss nun der
Stadtrat mit der Finanzierung des konkreten Projekts befasst werden. Fur die
Anwohnerstellplatze sind insgesamt Mittel in Hohe von 0,88 Mio. Euro im Jahr 2015
bereitzustellen.

II) Grundséatzliche Finanzierungsmdglichkeit der Kostenerhéhung tber Stellplatzablosemittel:

Nach Art. 47 der Bayerischen Bauordnung sind auch die auf 44.000 € erhdhten Projektkosten
Uber die Ricklage finanzierbar, da die Verwendung der Mittel noch zweckentsprechend ist.
Nach der Beschlusslage vom 23.11.2005 ist die Abwicklung des Projekts unter Federfuihrung
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eines Nutzer- oder Fachreferats méglich, wenn es aus mehreren Teilprojekten besteht und dort
der Schwerpunkt gesehen wird. Dies ist vorliegend beim Sozialreferat der Fall.

In der Projektierungsphase sind bei stadtischen Anwohnergaragen zur Kontrolle der Wirt-
schaftlichkeit des Vorhabens der Projektauftrag, die Projektgenehmigung und
Ausfuhrungsgenehmigung einzuholen. Damit soll gewéhrleistet sein, dass bei
Kostenerh6hungen der Stadtrat bis zur Vergabe das Projekt noch stoppen kann. In dieser
Phase waren beim konkreten Projekt die angesetzten Projektkosten mit urspriinglich in der
Lenkungsgruppe vom 17.09.2010 mit knapp 18 Mio. € angegeben, wobei der auf die
Tiefgarage entfallende Anteil Kosten von

36.000 £ je Stellplatz ausgeldst hat. Insoweit war eine Finanzierung moéglich und von der
stadtweiten Lenkungsgruppe gebilligt.

Im konkreten Fall hat sich die Kostenerh6hung wie oben beschrieben erst im Zuge der weiteren
Bauausfuhrung und in Stufen ergeben. Die in dieser Phase durchzufiihrende Projektkontrolle
und das Kostencontrolling obliegen dem jeweils federfiihrenden Referat, das die mit der
Projektabwicklung befassten Gesellschaften betreut an Stelle des sonst als fachkundigem
Baudienstleister befassten Baureferats. Die Lenkungsgruppe und das Referat fir Stadtplanung
und Bauordnung sind bei den einzelnen Projekten hierfir nicht zustandig. Uber die Situation ist
der Lenkungsgruppe fortlaufend, zuletzt am 15.11.2013 berichtet worden.

Eine Finanzierung der Erhdhung ist nun allein auf der Grundlage einer Stadtratsbefassung und
Entscheidung zum Einzelfall méglich. Weitere innerstadtische Regelungen zur Stellplatzablése
bestehen dazu derzeit nicht. In der stadtweiten Lenkungsgruppe wird fur kiinftige Félle aber
diskutiert, ob dem Stadtrat in der Fortschreibung des Grundlagenbeschlusses vorgeschlagen
werden soll, die Finanzierung aus der Rucklage auf Kostenerhéhungen bis zur
Ausfiihrungsgenehmigung zu begrenzen, da eine Empfehlung zur Abstandnahme von der
Projektverwirklichung bei weiteren Kostensteigerungen aus Fordergesichtspunkten danach
nicht mehr méglich ist.

Nachdem eine Nachfinanzierung der entstandenen Kosten zwingend ist, kann diese nur
entweder durch zusatzliche Mittel aus dem Hoheitshaushalt oder aus der
Stellplatzmittelriicklage erfolgen.

Das in der Bauausfiihrung stehende Projekt ist zur Entscheidung dieser Frage in dem firr das
federfihrende Referat zustandigen Ausschuss, hier dem Sozialausschuss, zu behandeln und
im Anschluss der Vollversammlung vorzulegen.

In der Anlage 1 ist dargestellt, dass die Kostenerhthung soweit sie aus Stellplatzablésemitteln
finanziert werden soll, nur Gewerke und Leistungen betreffen darf, die fiir die stadtische
Anwohnergarage nach den allg. Regularien dem Grunde und der Ho6he nach angesetzt werden
kdnnen. Dies ist fur die jeweiligen Kostengruppen ausgerichtet an der DIN 276, entsprechend
dem Lenkungsgruppenbeschluss aus 2010 der Fall.
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Nachdem wegen des drohenden Baustopps und dann im Raum stehender Rickabwicklungs-
malRnahmen eine spatere Vorlage im Sozialausschuss aus Sicht des Sozialreferats nicht
moglich oder wirtschaftlich noch unguinstiger ist, wird in Abstimmung mit dem Referat fir
Stadtplanung und Bauordnung die Lenkungsgruppe am 12.01.2015 ber den Stand nur
nochmal informiert werden. Eine Entscheidungskompetenz der Lenkungsgruppe ist wie oben
dargestellt aber nicht gegeben.

Die Voraussetzungen fiir die Nachfinanzierung aus den Stellplatzablésemitteln ist entsprechend
erfullt. Nach der Beschlusslage vom 23.11.2005 (Grundlagenbeschluss zur Verwendung von
Stellplatzablésemitteln) ist die Abwicklung des Projekts unter Federfihrung eines Nutzer- oder
Fachreferats mdglich, wenn es aus mehreren Teilprojekten besteht und dort der Schwerpunkt
gesehen wird. Dies ist vorliegend beim Sozialreferat der Fall.

Die Kostenobergrenze konnte im Zuge der baulichen Planung eingehalten werden. Erstim
Rahmen der Bauausfuhrung wurden aufgrund der dargestellten Unwagbarkeiten Mehrkosten
festgestellt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine Abstandnahme von diesem Projekt jedoch nicht
mehr méglich.

Die aus den Stellplatzablésemitteln erforderlichen Mehrkosten belaufen sich in Summe auf
880.000 Euro. Sie sind vom Referat fir Stadtplanung und Bauordnung tber eine
Mittelbereitstellung in 2015 auf die Mal3nahme im Sozialreferat zu tbertragen.

Kosten
dauerhaft einmalig befristet
Summe zahlungswirksame Kosten * 1.109.000
in 2015
davon:
Sachauszahlungen**
Nachrichtlich Investition 1,109,000

Eilbediirftigkeit

Die Beschlussvorlage soll nicht dem Finanzierungsmoratorium unterliegen, da eine spatere
Behandlung dieser Mal3nahme einen Baustopp zur Folge hétte sowie dadurch bedingt weitere
Kosten zu erwarten sind.

Anhdrung des Bezirksausschusses
In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anh6rung eines Bezirksausschusses nicht
vorgesehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).
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Die Beschlussvorlage ist mit dem Referat fur Bildung und Sport, dem Kulturreferat, dem

Referat fir Stadtplanung und Bauordnung, dem Kommunalreferat und der Stadtkammerei
abgestimmt.
Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Miller, dem Verwaltungsbeirat, Herrn Stadtrat Offman,
der Stadtkdmmerei, der Frauengleichstellungsstelle, dem Kommunalreferat, dem
Kulturreferat, dem Referat fur Stadtplanung und Bauordnung, dem Referat fir Bildung und
Sport und dem Sozialreferat/Stelle fur interkulturelle Arbeit ist ein Abdruck der
Sitzungsvorlage zugeleitet worden.

. Antrag der Referentin

1. Der neue Gesamtkostenrahmen in Hohe von 27,55 Mio. Euro wird unter der MaRgabe
der neuen Kostenaufteilung genehmigt.

2. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 bis 2018 wird wie folgt geandert:

MIP alt:

Investitionsliste 1, Gliederungsziffer 4356, MalRhahme-Nr. 7680, Rangfolge-Nr. 008
Deisenhofener Str., KomProB, NB 4gr. Kinderkrippe, Mittelpunktsbibliothek, Neubau

Gesamt-K
Bezeich-| osten |Finanzierung| Summe
nung |in1.000| bis2013 | 2014-2

€ 018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 f.
B (940) 9,063 72000 2,763 2,763 0 0 0 0
g“m'm 9,963 7,200| 2,763| 2,763 0 0 0 0
7 (361) 1,076 432 644 286 123 235 0 0
Stadt. 8,887 6,768 2,119 2477 -123  -235 0 0
Anteil
MIP neu:

Investitionsliste 1, Gliederungsziffer 4356, Mal3hahme-Nr. 7680, Rangfolge-Nr. 008
Deisenhofener Str., KomProB, NB 4gr. Kinderkrippe, Mittelpunktsbibliothek, Neubau

Bezeich- G%s;?g:]t-k Finanzierung ZSCI)J{ZE%
nung | g 000 €| Pis2013 18 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 .
B (940) 12,022 8150| 3.872| 2,763 1,109 0
Summe 12,022 8,150 3,872| 2,763 1,109 0
Z (361) 1,076 432 644| 286 123| 235
Stadt. 10,167 7718| 2449| 2477| 207| -235 0 0
Anteil
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In den Gesamtkosten der MalRnahme sind 570.000 € als Risikoreserve enthalten, wobei ein An-
teil von 140.000 € fir den Wohnungsbau vorgesehen ist.

3.

Im Finanzhaushalt — Investitionstatigkeit werden bei Finanzposition 4356.940.7680.1
aulRerplanmafige Ausgabemittel in Hohe von 1.109.000 € bendtigt. Die darin enthaltene
Risikopauschale belauft sich auf 270.000 €. Das Sozialreferat wird beauftragt, die
erforderlichen zahlungswirksamen Auszahlungsmittel im Jahr 2015 auf dem Buroweg
bei der Stadtkimmerei anzumelden. Die Deckung erfolgt aus dem allgemeinen
Finanzmittelbestand.

. Das Referat fur Stadtplanung und Bauordnung wird gebeten, die entsprechenden

Stellplatzablésemittel in Héhe von 880.000 € (iber eine Mittelbereitsstellung in 2015 vom
Referat fur Stadtplanung und Bauordnung in den Haushalt des Sozialreferates auf die
Finanzposition 4356.940.7680 zu Ubertragen.

. Das Projekt mit den geénderten Rahmenbedingungen wird genehmigt.

. Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Finanzierungsmoratorium, da eine spatere

Behandlung dieser laufenden MalRhahme einen Baustopp verursacht und eine nicht
fristgerechte Fertigstellung der Kindertageseinrichtung den Verlust erheblicher
Fordermittel zur Folge hétte.

. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Beschluss
nach Antrag.

Die endgliltige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrates.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Die Vorsitzende Die Referentin

Christine Strobl Brigitte Meier
Birgermeisterin Berufsm. Stadtratin
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IV. Abdruck von I. mit lll.
Uber den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium — Dokumentationsstelle
an die Stadtkammerei
an die Stadtkammerei, HA 1l/11
an die Stadtkammerei, HA 11/12
an das Revisionsamt
z.K.

V. WHv. Sozialreferat
1. Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestatigt.

2. An das Sozialreferat, S-11I-M
An die Frauengleichstellungsstelle
An das Sozialreferat, S-Z-F/H
An das Sozialreferat, S-Z-FIH-PV (2 x)
An das Sozialreferat, S-Z-F/IH-AV
An das Sozialreferat, S-Z-PILG
An das Sozialreferat, S-Z-dIKA
An das Kulturreferat, Geschéaftsstelle GL 2
An das Kulturreferat, Miinchner Stadtbibliothek, Geschéaftsleitung
An das Referat fir Bildung und Sport, RBS-ZIM
An das Kommunalreferat, KR-IM-SO
An das Kommunalreferat, KR-IM-KS
An das Kommunalreferat, KR-IM
An das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung, PLAN-HAIV-1
An das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung, PLAN-HAIV-10
An das Referat fiir Stadtplanung und Bauordnung, PLAN-HAIII/1
z.K.

Am

I.A.



