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Bezeichnung
Kriterienkatalog
Anlagedatum

Projektstart

Projektende

Basisjahr

Nutzungsdauer in Jahren
Anzahl Berechnungsjahre
Zinssatz

Abzinsung 1. Jahr

Projektleiter
Bearbeiter

Projektspezifische Daten

Finanzierung aus
Haushaltsinformation
Vorhabensnummer It. IT-Rahmenkonzept

Version

Versionname

Alternative

Alternativename

Vorgezogene Maflinahmen: Bandbreitenerhdhung VW-Netz

Kriterienkatalog_LHM_2.1
21.06.2011

01.04.2015

31.12.2016

2014

15

2

4,500

nein

Jacqueline Martinez
Jacqueline Martinez

Bandbreitenerhhung_Sofortmalin

Alternative 1
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Monetare Kennwerte

Kapitalwert

Kapitalwert/haushaltswirksam
Kapitalwert/nicht haushaltswirksam

Risikowert

Qualitative Kennwerte
Dringlichkeitskriterien
Qualitativ-Strategische Kriterien
Externe Effekte

Haushaltswirksame Betrage (ohne Ab-/Aufzinsung)

-1.517.259,17
-1.5617.259,17

0,00
-1.5617.259,17

39
48
83

Jahr Entwicklungskosten und Betriebskosten und
Entwicklungsnutzen Betriebsnutzen
2015 0,00 -475.932,00
2016 0,00 -1.159.536,00
Summe 0,00 -1.635.468,00

06.03.15 08:54

Seite 3 von 14

Langversion



Projektgesamtbericht RBS_ITV_0021

- il
b gl
L. o

WiBe

Kalkulator

Kriterienbewertungen monetar
1 Entwicklungskosten und Entwicklungsnutzen

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00
1.1.1 Planungs- und Entwicklungskosten
Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00
1.1.1.1 Personalkosten (eigenes Personal)
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2 Kosten externer Beratung
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.3 Kosten der Entwicklungsumgebung
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.4 Sonstige Kosten fiir Sach- / Hilfsmittel
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.5 Reisekosten (eigenes Personal)
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1 Hardwarekosten
Summe Betrag haushaltswirksam; 0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00
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1.1.2.1.1 Host / Server, Netzbetrieb

Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.1.2 Arbeitsplatzrechner
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.2 Softwarekosten
Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00
1.1.2.2.1 Kosten fiir Entwicklung bzw. Beschaffung von Software
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2.2 Kosten fiir Anpassung von Software und / oder Schnittstellen

Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor

2015 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2.3 Kosten fiir Evaluierung, Zertifizierung und Qualitatssicherung

Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3 Installationskosten
Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00
1.1.2.3.1 Bauseitige Kosten
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.2.3.2 Verlegung technischer Infrastruktur

Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.3 Biiro- / Raumausstattung, Zubehor
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2.3.4 Personalkosten der Systeminstallation
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 Kosten der Systemeinfiihrung

Summe Betrag haushaltswirksam:

Summe Risikofaktor haushaltswirksam:
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:

1.1.3.1 System- und Integrationstest(s)

0,00
0,00
0,00
0,00

Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.2 Ubernahme von Datenbestinden
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.3 Erstschulung Anwender und IT-Fachpersonal
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.4 Einarbeitungskosten Anwender und IT-Fachpersonal
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.1.3.5 Sonstige Umstellungskosten

Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor

2015 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Entwicklungsnutzen aus Ablésung des alten Verfahrens

Summe Betrag haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00
1.2.1 Einmalige Kosteneinsparungen
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 Einmalige Erl6se
Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Betriebskosten und Betriebsnutzen
Summe Betrag haushaltswirksam: -1.635.468,00
Summe Risikofaktor haushaltswirksam: 0,00
Summe Betrag nicht haushaltswirksam: 0,00
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam: 0,00

2.1.1 (Anteilige) Leitungs- / Kommunikationskosten

Summe Betrag haushaltswirksam:

-1.

Summe Risikofaktor haushaltswirksam:
Summe Betrag nicht haushaltswirksam:
Summe Risikofaktor nicht haushaltswirksam:

635.468,00
0,00
0,00
0,00

2.1.1.1 Leitungs- u. Kommunikationskosten - Lfd. Kosten aus IT-Vorhaben NEU

Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor

2015 -779.746,00 0,00 0,00 0,00

2016 -1.680.360,00 0,00 0,00 0,00
Summe -2.460.106,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1.2 Leitungs- u. Kommunikationskosten - Lfd. Nu

tzen aus Wegfall IT-MaBRnahme ALT

Jahr hw. Betrag Risikofaktor nhw. Betrag Risikofaktor
2015 303.814,00 0,00 0,00 0,00
2016 520.824,00 0,00 0,00 0,00
Summe 824.638,00 0,00 0,00 0,00
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Kriterienbewertungen qualitativ
3 Dringlichkeitskriterien

Produktsumme: 390
Dringlichkeitskriterien 39

3.1 Ablosedringlichkeit Altsystem

3.1.1 Unterstiitzungs-Kontinuitat Altsystem
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht gefahrdet oder bisher keine Unterstitzung nétig

2 Kein Engpass absehbar
4 Unterstitzung lauft aus, Ersatz derzeit nicht erforderlich
6 Unterstltzung lauft aus, kurzfristig keine Probleme
8 Unterstitzung lauft aus, Ersatz dringend
10 Unterstlitzung entfallt, Neuldsung zwingend
Gewicht: 5
Bewertung: 8
Produkt: 40

3.1.2 Skalierbarkeit des Altsystems
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung

2 logistisch, kapazitatsmafig kaum beeintrachtigt

4 logistisch, kapazitatsmaRig gering beeintrachtigt

6 logistisch, kapazitatsmaRig beeintrachtigt

8 logistisch, kapazitdtsmafig stark beeintrachtigt

10 logistisch, kapazitatsmaRig nicht mehr zu bewéltigen
Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50

3.1.3 Stabilitat Altsystem

3.1.3.1 Fehler und Ausfalle ("downtime")
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht gefahrdet

2 kaum beeintrachtigt
4 gering beeintrachtigt, noch tolerabel
6 durchschnittlich beeintrachtigt, stérend
8 Uberdurchschnittlich beeintrdchtigt, belastend
10 sehr stark beeintrachtigt, intolerabel
Gewicht: 10
Bewertung: 10
Produkt: 100

3.1.3.2 Wartungsprobleme, Personalengpasse
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung
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2 selten, gering

4 gering, noch tolerabel

6 gering, aber absehbar zunehmend

8 mittel, zunehmend

10 anhaltend gravierend
Gewicht: 10
Bewertung: 10
Produkt: 100

3.1.4 Flexibilitat Altsystem

3.1.4.1 Erweiterbarkeit, Anderbarkeit
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht eingeschrankt

wenig eingeschrankt

eingeschrankt, kleinere Anforderungen kénnen erfillt werden

eingeschrankt, mittlere Anforderungen kénnen nur aufwendig erfillt werden

DN

stark eingeschrankt, viele Anforderungen kénnen nicht realisiert werden

10 Ausbau bzw. Erweiterung nicht méglich, aber erforderlich

Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50

3.1.4.2 Interoperabilitidt, Schnittstellenprobleme aktuell / zukiinftig
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht eingeschrankt

2 Probleme derzeit nicht wahrscheinlich
4 Probleme absehbar, Anpassungen problemlos
6 erforderliche Anpassungen aufwendig, aber nicht dringend
8 zahlreiche aufwendige Anpassungen, dringend
10 Anpassungen dringend erforderlich, Uberfallig
Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50

4 Qualitativ-Strategische Kriterien
Produktsumme: 485
Qualitativ-Strategische Kriterien 48
4.1 Prioritat des IT-Vorhabens

4.1.1 Bedeutung innerhalb der gesamtstadtischen IT-Strategie
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung
0 nicht von Bedeutung
2 untergeordnete Bedeutung
4 wichtiges IT-Vorhaben, aber zeitlich nicht dringend
6 Realisation ist Vorbedingung fir weitere wichtige IT-Vorhaben
8 bedeutendes zeitkritisches IT-Vorhaben
10 Schlisselstellung zur Umsetzung der gesamtstadtischen IT-Strategie
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Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50

4.1.2 Einpassung in die IT-Architektur der LHM insgesamt
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung
0 nicht von Bedeutung bzw. keine positive Auswirkung
2 geringfigige Férderung des Ausbaus der gesamtstadtischen IT-Landschaft
4 weitergehende Férderung des Ausbaus der gesamtstadtischen IT-Landschaft
6 IT-Vorhaben ist wichtig, aber nicht zeitkritisch
8 IT-Vorhaben ist wichtig und zeitkritisch fiir den Ausbau der gesamtstadtischen IT-
10 IT-Vorhaben ist zwingend umzusetzen fur den Ausbau der einheitlichen IT-Architektur der
Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50

4.1.3 Pilot-Charakter
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung
2 Ersteinsatz einer IT-Ldsung, die zum Standard erhoben werden kann
4 Ersteinsatz einer IT-Ldsung, fur die eine weitere Nutzung referatsintern vorgesehen ist
6 Pilotprojekt fUr einen referatsweiten Einsatz
8 Pilotprojekt mit referatsiibergreifenden Einsatzfeldern
10 Pilotprojekt mit flachendeckenender LHM-weiter Einsatzplanung

Gewicht: 5

Bewertung: 7

Produkt: 35

4.2 Qualitatszuwachs bei der Erledigung von Fachaufgaben

4.2.1 Qualitatsverbesserung bei der Aufgabenabwicklung (intern)
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2 geringe formale Verbesserung bei héchstens geringer materieller Verbesserung
4 mittlere formale Verbesserung bei héchstens geringen materiellen Verbesserungen
6 erhebliche formale Verbesserung bei hdchstens geringen materiellen Verbesserungen
8 erhebliche Verbesserung der materiellen Arbeitsergebnisse
10 erhebliche Verbesserung des formalen Arbeitsablaufs und des materiellen

Gewicht: 15

Bewertung: 10

Produkt: 150

4.2.2 Beschleunigung von Arbeitsablaufen und -prozessen
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung
0 nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen
2 geringe Beschleunigung zu erwarten, aber Effekte nicht einschatzbar
4 Verklrzung bis zu 10% der bisherigen Durchlaufzeit moglich
6 Verkirzung bis zu 30% der bisherigen Durchlaufzeit moglich
06.03.15 08:54 Seite 10 von 14 Langversion



WiBe

Kalkulator

o .
Projektgesamtbericht RBS_ITV_0021 =
8 Verkurzung bis zu 50% der bisherigen Durchlaufzeit mdglich
10 Verkirzung mehr als 70% bisheriger Durchlaufzeit méglich
Gewicht: 10
Bewertung: 10
Produkt: 100

4.2.4 Imageverbesserung (extern)
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung bzw. keine positive Wirkung

2 kurzfristig keine wahrnehmbare Anderung
4 positive Wirkung bei einzelnen Adressaten zu erwarten
6 positive Wirkung mittelfristig bei vielen Adressaten
8 nachhaltig positive Wirkung bei einigen Adressaten
10 nachhaltig positive Wirkung bei vielen Adressaten
Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50

4.4 Mitarbeiterbezogene Effekte

4.4.1 Attraktivitat der Arbeitsbedingungen
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht verbessert/ ist nicht von Bedeutung

2 leichte Verbesserung
4 mittlere Verbesserung in wenigen Bereichen
6 mittlere Verbesserung in mehreren Bereichen
8 erhebliche Verbesserung in wenigen Bereichen
10 erhebliche Verbesserung in mehreren Bereichen
Gewicht: 5
Bewertung: 10
Produkt: 50
5 Externe Effekte
Produktsumme: 830
Externe Effekte 83

5.1 Ablésedringlichkeit aus Perspektive des externen Kunden

5.1.1 Dringlichkeit aus Nachfrage(intensitat)
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung
0 nicht von Bedeutung bzw. keine Dringlichkeit erkennbar
2 geringfugige Dringlichkeit; jedoch nicht akut
4 Dringlichkeit bei externen Kunden maRig akut
6 unmittelbare Dringlichkeit bei einem geringen Teil von externen Kunden
8 unmittelbare Dringlichkeit bei einem grofien Teil von externen Kunden
10 Ablésung ist aus externer Sicht zwingend.
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Gewicht: 10
Bewertung: 10
Produkt: 100

5.2 Bedienbarkeit und Ergonomie aus Kundensicht

5.2.1 Realisierung eines einheitlichen Zugangs
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung; keine Unterstitzung
2 geringfugige Unterstitzung eines einheitlichen Zugangs
4 partielle Unterstitzung eines einheitlichen Zugangs
6 Unmittelbarer, aber nicht malRgeblicher Beitrag zu einem einheitlichen Zugang
8 Unmittelbarer, mafgeblicher Beitrag zu einem einheitlichen Zugang
10 Schlisselfunktion fur einen einheitlichen Zugang

Gewicht: 5

Bewertung: 10

Produkt: 50

5.2.2 Erhohung der Verstandlichkeit und Nachvollziehbarkeit
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung bzw. keine positiven Wirkungen

nur geringfugige Anderung zum derzeitigen Ist-Zustand

verschiedene, kleinere Mangel behoben

wesentliche bisherige Méngel abgestellt

[e=N Ne>N [ I \V]

qualitativ unmittelbar ersichtliche Erhéhung flir einzelne Adressaten

10 qualitativ unmittelbar ersichtliche, bedeutsame Erhdéhung fir zahlreiche Adressaten

Gewicht: 5

Bewertung: 10

Produkt: 50

5.2.3 Hilfefunktion zur Unterstiitzung des externen Kunden
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung
0 nicht von Bedeutung bzw. keine Verbesserung zu erwarten
2 nur geringfligige Verbesserung zu erwarten
4 Verbesserung durch einzelne, neue Funktionen
6 Verbesserung durch einzelne neue Funktionen und Beseitigung wesentlicher Méngel
8 Kombination mehrer Funktionen flhrt zu einer erheblichen Verbesserung
10 erhebliche, unmittelbar spirbare Verbesserung durch umfassendes Hilfefunktionskonzept

Gewicht: 5

Bewertung: 10

Produkt: 50

5.2.4 Nutzen aus der aktuellen Verfiigbarkeit der Information
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung bzw. kein verbesserter Informationszugriff

nur geringfligige Verbesserung des Informationszugriffes

2
4 einzelne Informationen aktuell und zeitnah abrufbar. Bedarf mafiig, aber nicht notwendig
6 einzelne Informationen aktuell und zeitnah abrufbar. Bedarf grof}, aber nicht notwendig
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8 umfassende Informationen aktuell und zeitnah abrufbar, Bedarf gro3, aber nicht notwendig

10 umfassende Informationen aktuell, zeithah und einfach abrufbar, Bedarf sehr grof3 und

Gewicht: 10
Bewertung: 10
Produkt: 100
5.3 Wirtschaftliche Effekte extern

5.3.1 Unmittelbarer wirtschaftlicher Nutzen fiir den Kunden
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht von Bedeutung; kein wirtschaftlicher Nutzen
2 geringfugiger wirtschaftlicher Nutzen nicht fir externen Kunden spurbar
4 pragt sich in einzelnen Bereichen bemerkbar aus
6 pragt sich in mehreren Bereichen bemerkbar aus
8 unmittelbarer, breiter wirtschaftlicher Nutzen
10 unmittelbarer, hoher und breiter wirtschaftlicher Nutzen

Gewicht: 25

Bewertung: 10

Produkt: 250

5.4 Qualitats- und Leistungssteigerungen

5.4.3 Vereinfachung / Forderung der iibergreifenden Zusammenarbeit
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 nicht verbessert / nicht von Bedeutung

2 leichte Verbesserung
4 mittlere Verbesserung in wenigen Bereichen
6 mittlere Verbesserung in mehreren Bereichen
8 erhebliche Verbesserung in wenigen Bereichen
10 erhebliche Verbesserung in mehreren Bereichen
Gewicht: 10
Bewertung: 10
Produkt: 100

5.4.4 VergroBRerung des Dienstleistungsangebotes
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 keine Vergrofierung des DL-Angebotes zu erwarten

2 Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes nicht spirbar

4 Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes geringfligig spurbar

6 Weiterentwicklung des bestehenden DL- Angebotes deutlich spirbar

8 Weiterentwicklung des bestehenden DL-Angebotes plus einzelne neue Serviceleistungen

10 Weiterentwicklung des besehenden DL-Angebotes plus umfassende neue

Gewicht: 5
Bewertung: 6
Produkt: 30

5.5 Synergien
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Projektgesamtbericht RBS_ITV_0021 =

WiBe

Kalkulator

5.5.1 Nachnutzung von Projektergebnissen fiir vergleichbare Projekte
Notenskala zur Bewertung

Faktor | Beschreibung

0 keine Nachnutzung von Ergebnissen zu erwarten
2 geringflgige Nachnutzung von Ergebnissen zu erwarten
4 Nachnutzung von Ergebnissen in einzelnen Bereichen zu erwarten / wird gefordert
6 Nachnutzung von Ergebnissen in mehreren Bereichen zu erwarten / wird aktiv geférdert
8 Ergebnisse bilden eine Referenz fur weitere Vorhaben / aktive Férderung
10 Ergebnisse werden allgemeingiiltig auf viele weitere Vorhaben Ubertragen

Gewicht: 10

Bewertung: 10

Produkt: 100
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