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Entscheidungs-
vorschlag

Das Planungskonzept der Gesamtmalinahme wird genehmigt,
der Projektauftrag Ausfiihrungsabschnitt A wird erteilt.

Gesucht werden
kann auch nach:

An der Hauptfeuerwache 8
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Unterer Anger 8

Unterer Anger 9

Unterer Anger 11

Unterer Anger 12
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Beschluss des Kreisverwaltungsausschusses vom 28.07.2015 (VB)
Offentliche Sitzung

Vortrag des Referenten

Aufgrund der Regelungen von mfm und in Anwendung von § 8 Abs. 3 der Geschaftsord-
nung des Stadtrates tragt das Kommunalreferat zunachst im Kreisverwaltungsausschuss
vorberatend das Ergebnis der Vorplanung vor, die abschlieRende Entscheidung erfolgt
anschlieflend im Kommunalausschuss bzw. in der Vollversammlung.

1. Anlass und Aufgabenstellung

Der Stadtrat hat in der Vollversammlung am 14.3.2007 eine Neukonzeption der Feuerwa-
chen der Berufsfeuerwehr Miinchen beschlossen, in der auch die am 11.12.2001 be-
schlossene Realisierung zweier Zentren fur Katastrophenschutz aufgegriffen wurde. Auf
dieser Grundlage hat das Kreisverwaltungsreferat-Branddirektion zusammen mit dem
Baureferat-Hochbau und im Einvernehmen mit der Stadtkdmmerei die Projektentwicklung
LZielplanung Feuerwachen 2020“ gestartet. Ziel war es, sowohl Gber alle Feuerwachen
der Berufsfeuerwehr hinweg ein optimiertes Gesamtkonzept zu entwickeln, als auch fur
die einzelnen, anstehenden MalRnahmen die auf die Bedurfnisse der Berufsfeuerwehr
aufbauenden, optimalen Ergebnisse zu erlangen.

Bereits in den Beschlissen vom 15./22.7.2009 wurden erste Erkenntnisse Uber funktiona-
le und bautechnische Mangel der beiden denkmalgeschutzten Altbauten und der Neben-
gebaude der Feuerwache 1 dargestellt. Es wurde mit damaligem Beschluss festgelegt,
dass das Kreisverwaltungsreferat zusammen mit dem Baureferat den Bauzustand der
Feuerwachen 1, 2, 6 und 9 weitergehend untersuchen soll. Mit diesen Untersuchungen
war noch kein Vorplanungsauftrag gemaf den Hochbaurichtlinien verbunden.

Im Rahmen der Voruntersuchung war der Gebaudebestand hinsichtlich des Bauzustan-
des und der technischen und betrieblichen Funktionalitat Gberprift worden. Dabei war ein
erheblicher Instandsetzungsbedarf hinsichtlich Standsicherheit, Brandschutz, Arbeits-
schutz sowie Schall- und Warmeschutz festgestellt worden. Als wesentliche Bautechni-
sche Mallinahmen wurden festgelegt:

Umsetzung des Brandschutzkonzeptes

Energetische Sanierung von Fassade und Gebaudetechnik
Erneuerung und Modernisierung der Gebaudetechnik
Sanierung/Ersatz der bestehenden Tiefgarage

Sanierung von Treppenhausern und Aufzugsanlagen
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Sanierung der Verwaltungs- und Unterkunftsbereiche

Sanierung/Ertlichtigung der seit der Errichtung (1904) nahezu unveranderten Fahr-
zeughalle

Neugestaltung der Ausstellung

Sanierung der Werkstatten und Arbeitsrdume

Sanierung von Kichen- und Sportbereichen

Sanierung und Neuordnung der Dienstwohnungen

Die mit Beschluss vom 15./22.07.2009 beauftragte Vorgehensweise wurde auftragsge-
mal abgeschlossen. Unter Berlcksichtigung der geforderten Abwagung des Gesamtbe-
darfs sowie der Prioritaten fur die einzelnen Mallnahmen des Bauprogrammes wurde mit
Beschluss im Kreisverwaltungsausschuss das vorlaufige Nutzerbedarfsprogramm fir die
Sanierung der Feuerwache 1 am 04.10.2011 (Anlage 6) genehmigt und das Baureferat
beauftragt, die Vorplanungsunterlagen zu erarbeiten. Das Kreisverwaltungsreferat wurde
beauftragt, das Ergebnis der Vorplanung dem Stadtrat mit Projektauftrag vorzulegen.

Zuletzt mit dem Grundsatzbeschluss ,Zielplanung Feuerwachen® vom 23.10.2013 in der
Vollversammlung des Stadtrates wurde die Beibehaltung des Standortes der Feuerwache
1 bestatigt und dem Standortkonzept der Mlinchner Feuerwehr zugestimmt.

2. Projektstand

Diese Beschlussvorlage stellt die Ergebnisse der Vorplanung fur die Feuerwache 1 vor.
Aufgrund der funktionalen Defizite, des baulichen Zustandes und der grolien einsatztakti-
schen Bedeutung der Feuerwache 1 wird diese seitens der beteiligten Dienststellen un-
verandert mit der hdchsten Prioritat im Bereich der zu sanierenden Wachen der Berufs-
feuerwehr eingewertet.

Von Seiten des Nutzers wurden im Rahmen einer funktionalen Bestandsaufnahme und
unter Berlcksichtigung der Arbeitsschutzvorschriften die Anforderungen an eine moderne
Feuerwache spezifiziert. Dabei wurden sowohl die Anforderungen an Funktionsbereiche
als auch Ablaufe als Grundlage fir die Entwicklung der Nutzungskonzepte beschrieben.
In der Zusammenfassung wurde festgestellt, dass die derzeit vorhandenen Raumnutzun-
gen in weiten Teilen weder dem aktuellen Flachenbedarf noch dem heutigen Ausstat-
tungsbedarf entsprechen. Eine wirtschaftlich optimierte Organisation der Raume mit ver-
besserten Wegebeziehungen wurde ebenfalls als Ziel der Konzeptfindung vorgegeben.
Nach heutigem Standard erforderliche Zusatzflachen z.B. fiir die Desinfektion oder
Schwarz-/Weildtrennung, waren in das Raumprogramm einzugliedern. Ebenso waren die
sich aus der Zielplanung aller Feuerwachen ergebenden Erkenntnisse fir die Unterbrin-
gung standortunabhangiger Abteilungen unter Berucksichtigung der bestehenden und
neu zu errichtenden Feuerwachen zu beachten.

Die Belange des fir dieses (Innenstadt-) Areal zu beachtenden Ensembleschutzes und
die Auflagen des Denkmalschutzes fir die Einzeldenkmaler waren ebenfalls zu beriick-
sichtigen. Durch die erforderlichen Abstimmungen der konkurrierenden Belange von
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Denkmalschutz und Nutzeranforderungen kam es im Planungsfortschritt zu einer Verzo-
gerung von Uber einem halben Jahr.

Das Ergebnis der Vorplanung liegt nunmehr vor und ist im anliegenden Nutzerbedarfspro-
gramm dargestellt.

3. Planung

Das Baureferat hat die Vorplanungsunterlagen erarbeitet und flhrt hierzu im Einzelnen
aus:

3.1 Variantenuntersuchung
In der Konzeptphase wurden zunachst die prinzipiell méglichen Vorgehensweisen unter-

sucht und geprift. Als erste Fragestellung war zu prifen, welche Optionen fur die Unter-
bringung der Wache wahrend der Sanierung umsetzbar sind:

° Die Wache verbleibt wahrend der Bauphase im Hauptgebaude
° Die Wache wird extern untergebracht
° Die Wache nutzt das Riickgebaude als provisorische Wache

Der Verbleib im Hauptgebaude ist aus Nutzersicht am wenigsten mit dem laufenden Be-
trieb der Feuerwache vertraglich, da eine Beeintrachtigung der Feuerwehrtatigkeit durch
die Baumalnahme angenommen werden muss. Eine externe Unterbringung ist wegen
der unabdingbaren Nahe der Mitarbeiter zur Feuerwache (Einhaltung Ausrtickzeit) und
der notwendigen Gebietsabdeckung in der Innenstadt nicht darstellbar. Somit war festzu-
stellen, dass die Interimsnutzung des Rickgebaudes fiir die Wache die einzige sinnvolle
Alternative darstellt.

Um die Funktion der Feuerwache Uber die Bauzeit sicher zu stellen, aber auch parallel
eine wirtschaftliche Ausfihrung der Bauleistungen zu gewahrleisten, mussten in alle Pla-
nungsitberlegungen folgende weitere Aspekte mit einbezogen werden:

Sanierungsabschnitte und —zeitrdume

Zwangspunkte aus anderen Projekten, z.B. Integrierte Leitstelle FW 4 neu.
Méogliche Auslagerungen in die FW 4 alt (nach Umzug in den Neubau) und FW 3
Baurechtliche Moéglichkeiten fur die nutzungsbedingte Flachenerweiterung
Programmerfullung

Dazu wurden folgende, grundsatzliche Planungsvarianten untersucht:

Bestandssanierung ohne Strukturanderung

Der Ansatz, nur eine technische Sanierung der Einzelgebaude unter grundsatzlicher Bei-
behaltung der bisherigen Nutzung durchzuflhren war auszuscheiden, da ohne Neustruk-
turierung der Funktionen und die Generierung zusatzlicher Flachen eine Programmerfiil-
lung nicht mdglich ist. Auch ware die notwendige Nutzung des Riickgebaudes als provi-
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sorische Wache wegen der dann einzigen zur Verfliigung stehenden sehr engen Be-
standsausfahrt am RoRmarkt nur eingeschrankt moglich.

Unterbringung der Wache in einem Neubau

Der Ansatz, eine neue kompakte Feuerwache mit direkter Ausfahrt in den Unteren Anger
im Bereich der Gebaude Unterer Anger 11 und 12 und Rickgebaude zu konzipieren, war
aufgrund der entstehenden sehr engen Hofsituation und den damit verbundenen schwie-
rigen Ein-und Ausfahrtmdglichkeiten aus feuerwehrtechnischer Sicht nicht akzeptabel.
Zudem stehen bauordnungsrechtliche Gegebenheiten (Bebauungsplan, Ensembleschutz)
dieser L6sung entgegen.

Sanierung und Neubau mit strukturellen Optimierungen

Der Ansatz, die urspriinglichen Nutzungen der beiden denkmalgeschiitzten Gebaude,
Hauptgebaude als Wachgebaude und Unterer Anger 8+9 als Wohngebaude beizubehal-
ten bzw. wieder zu beleben und zu optimieren, erganzt mit der Neukonzeption eines Ver-
waltungsgebaudes am Unteren Anger 11+12 und einer Sanierung mit Aufstockung des
Ruckgebaudes erflillt alle wesentlichen funktionalen Anforderungen. Mit der zusatzlichen,
fur Feuerwehrfahrzeuge optimierten Ausfahrt im Bereich Unterer Anger 11+12 wird ein
wesentlicher Mangel der Bestandssituation behoben. Die zu beachtenden bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen des Bebauungsplanes und des Denkmalschutzes werden mit
dieser Losung eingehalten.

Wegen der besten Umsetzung der funktionellen Anforderungen, sowie der gegebenen
baurechtlichen Durchsetzbarkeit und den konstruktiven Moglichkeiten im baulichen Be-
stand wurde die Konzeptvariante ,Sanierung und Neubau mit strukturellen Optimierun-
gen“ fur die weitere Planung ausgewabhlt. Diese Variante Uberzeugt auch wegen der
schllssigen Umsetzbarkeit der InterimsmalRnahmen und der Berlicksichtigung der beste-
henden Zwangspunkte zu anderen Projekten. Daneben werden wahrend der Bauzeit nur
wenige technische Provisorien erforderlich. Die anderen untersuchten Alternatividsungen
weisen gegenlber dem ausgewahlten baulichen Konzept alle eindeutige Schwachen und
Nachteile auf.

3.2 Erlauterung des Planungskonzepts
Im Rahmen der Vorplanung wurde das o0.g. gewahlte Konzept vertieft untersucht. Die
ausgearbeitete Vorplanung ist hinsichtlich Funktionalitat, technischer Umsetzbarkeit, Wirt-

schaftlichkeit und den baurechtlichen Anforderungen optimiert. Die geforderten Nutzun-
gen wurden neu strukturiert und wie folgt untergebracht:

Hauptgebaude:

UG: Technik, Umkleiden Wache

EG: Fahrzeughalle Wache, Nachrichtenstelle
ZG: Kraft + Ausdauerraum

1.0G: Ruherdume neu geordnet

2.0G: Aufenthaltsraume, Kiiche, Wachbereich
3.0G: Leitung, Stab und Personalrat

4.0G: Abteilung Einsatzbetrieb
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5.0G: Technikrdume

Ruckgebaude:

uG: Technik, Lagerflachen

EG: Werkstatten, Waschhalle, Fahrzeughallen

Z2G/1./2.13. OG: Abteilung Zentrale Dienstleistungen (Personal, Gebuhren, Finan-
zen, IT)

Tiefgarage: 58 Stellplatze fur Dienstfahrzeuge, Wachbetriebs-, Verwaltungs-

und Wohnnutzung, Fahrradstellplatze

Unterer Anger 11+12:

uG: Technikzentralen
EG/ 1./2.13. OG: Abteilung Einsatzvorbeugung (Vorbeugender Brandschutz)
3./4. OG: Abteilung Einsatzvorbereitung (Planung, Beschaffung)

Unterer Anger 8+9:
EG (und Teile UG): Feuerwehrausstellung
Obergeschosse: 16 Dienstwohnungen

Unterer Anger 7:
Alle Geschosse: 5 Dienstwohnungen

Das denkmalgeschutzte Hauptgebaude wird wie bereits bisher im Wesentlichen durch
den Wachbetrieb genutzt, einzelne Abteilungen und Nutzungen werden jedoch neu ange-
ordnet, um die derzeitigen funktionalen Defizite zu beseitigen. Daher werden die bisher
Uber mehrere Geschosse verteilten Ruheraume im 1. Obergeschoss zusammengefasst,
mit direkter Anbindung Uber zwei Rutschschachte zur Fahrzeughalle. Die neuen Mann-
schaftsraume sind als 2-Bett-Zimmer konzipiert mit in der Regel direkt angeordneter Sa-
nitareinheit fur 2 Raume, entsprechend heutigem Standard. Dies bedeutet in einem denk-
malgeschutzten Altbau einen nicht unerheblichen Aufwand. Darlber im 2. Obergeschoss
sind die Funktions-, Buro- und Gemeinschaftsrdume des Wachbetriebs (Schulung, Spei-
sesaal mit Kiiche und Kantine, Aufenthaltsraume, usw.) vorgesehen. Die bisher im 2.0G
untergebrachte Leitungs- und Stabsebene belegt nun das 3.0G. Im 4.0G wird die Abtei-
lung Einsatzbetrieb angesiedelt. Mit der Situierung der Wachabteilung im Hauptgebaude
mit der Fahrzeughalle im EG, den Ruherdumen im 1.0G und allgemeinen Rdumen im
2.0G werden die Anforderung des Nutzers flir den spateren Betrieb vollstandig erfillt.

Das bestehende Riickgebaude erfahrt eine Generalsanierung und Aufstockung um ein
Geschoss. Funktional wird dieses Bauteil wie bisher im EG von den Werkstatten und der
Fahrzeughalle belegt und in den Obergeschossen mit Verwaltungsnutzungen.

Die vorhandene Tiefgarage wird abgebrochen und durch eine neue, gréere ersetzt. Fur
den anzusetzenden, héchsten Grundwasserstand (HW 1940) ist die bestehende Tiefga-
rage konstruktiv nicht ausgelegt. Ein solcher héchster Grundwasserstand wiirde die aus
Einzelplatten bestehende Grindung stark beschadigen und zu einer unkontrollierten Flu-
tung der Tiefgarage flhren. Eine Ertlichtigung des Bestandes in dieser Hinsicht ist wegen
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der dann notwendigen sehr komplizierten und extrem aufwandigen Sanierungsmaflinah-
men wirtschaftlich nicht gerechtfertigt. Ein kontrolliertes Fluten der Tiefgarage ist geman
den gesetzlichen Bestimmungen nicht gestattet. Aulerdem ist der Hof (= Tiefgaragende-
cke) fur die schwereren Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr gesperrt. Um die aktuellen Last-
vorgaben fiir den erforderlichen Wach- und Ubungsbetrieb im Hof zu erreichen, miisste
im Weiteren auch die Tragkraft der Tiefgaragendecke wesentlich erhdht werden. Dies
wurde weitere, sehr aufwandige Sanierungsmallnahmen, die auch eine Stiitzen- und
Grindungsertichtigung erfordern wirden bedingen, um die geforderte Funktionalitat fir
die Feuerwehr zu erreichen und damit gegenuber einem Abbruch und Neubau der Tiefga-
rage auch die teurere Variante darstellen.

Der Innenhof wird durch eine Durchfahrt im Gebaudeteil Unterer Anger 11 neu an den 6f-
fentlichen StralRenraum angebunden. Die ebenfalls neue Torwache mit gesichertem Geh-
weg neben dem Fahrweg zum Rickgebaude stellt eine wesentliche Verbesserung ge-
geniiber dem Bestand dar. Die Durchfahrt im Gebaude Unterer Anger 8+9 wird zur neuen
Tiefgaragenabfahrt umgestaltet und damit die Verkehrsstrome - anders als im Bestand -
sinnvoll getrennt.

Die stark sanierungsbedirftigen Wohngebaude Unterer Anger 11+12 werden unter Siche-
rung und Erhalt der Strallenfassaden abgebrochen. Die Vorgaben zum Ensembleschutz
sind entsprechend den Abstimmungen mit der LBK damit bericksichtigt. Hinter den Be-
standsfassaden wird mit einer deutlich gréReren Gebaudetiefe ein durchgangiger, funktio-
naler Buroneubau fur die Abteilung Einsatzvorbeugung und Einsatzvorbereitung errichtet.
Im neu geschaffenen, erweiterten Untergeschoss kdnnen auch die Technikzentralen fur
das Gesamtareal in der erforderlichen, grundwassergeschitzten Bauart realisiert werden.

Das stark sanierungsbedirftige Wohngebaude Unterer Anger 7 bleibt in seiner Nutzung
unverandert. Die Generalsanierung umfasst auch eine brandschutztechnisch und statisch
notwendige Deckensanierung.

Das im Moment als Blrogebaude genutzte Anwesen Unterer Anger 8+9 wird mit der ak-
tuellen Planung der ursprunglichen Nutzung als Betriebswohngebaude wieder zugefuhrt.
Das Erdgeschoss (und Teile des OG bzw. UG) wird in Zukunft die Feuerwehrausstellung
beherbergen. Mit dem nun wesentlich besser erreichbaren Eingang der Ausstellung vom
Unteren Anger aus und den neugestalteten Raumlichkeiten kann die Offentlichkeitsarbeit
der Munchner Feuerwehr wesentlich ansprechender und moderner erfolgen.

Mit der Wiederherstellung der urspringlichen Nutzungen in den Bestandsgebauden - wie
bei Unterer Anger 8+9 - und mit der Neuerrichtung funktional optimierter Buroflachen

- wie bei Unterer Anger 11+12 - werden bisherige Einschrankungen und Nachteile im Be-
trieb eliminiert.

Zur Umsetzung des Bauvorhabens muss ein unter die Baumschutzverordnung fallender
Baum gefallt werden. Art und Umfang von Ersatzpflanzungen werden im Rahmen des
Baugenehmigungsverfahrens festgelegt.
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Mit dem vorliegenden Planungskonzept wird das Baurecht fir die Gesamtanlage vollstan-
dig ausgeschdpft und die Einzeldenkmaler Hauptgebaude und Unterer Anger 8+9, sowie
die mit Ensembleschutz belegten Gebaude Unterer Anger 7 und Unterer Anger 11+12
(Fassade), sowohl unter funktionellen, als auch wirtschaftlichen und baurechtlichen Ge-
sichtspunkten bestmoglich in die Gesamtanlage integriert.

3.3 Programmerfiillung

Insgesamt sind im Bereich des Wachbetriebes dem im Vorplanungsauftrag geforderten
vorlaufigen Raumbedarf von ca. 4.315 m? nun geplante Flachen von ca. 4.341 m? und
damit eine Erhéhung von ca. 26 m? gegenuber gestellt. Die genauen Veranderungen sind
der Anlage 3 zu entnehmen.

Im Bereich der Riuckwartigen Dienste und der Verwaltung sind dem im Vorplanungsauf-
trag geforderten vorlaufigen Raumbedarf von ca. 5.191 m? nun geplante Flachen von ca.
5.504 m? und damit Mehrungen von ca. 313 m? gegenuber gestellt. Fur alle Abteilungen
wurde, um auf zukinftige Anderungen und Aufgabenmehrungen in Organisation und Per-
sonalausstattung reagieren zu kdnnen, der Platzbedarf flr zusatzliche 5 % der angege-
benen Mitarbeiter bertcksichtigt. Weitere Erhéhungen z.B. in der Abteilung Zentrale
Dienstleistungen ergaben sich durch zwischenzeitlich erfolgte Personalzuschaltungen,
sowie durch die Anpassungen an die vorhandenen Gebaudestrukturen. Die Flachenmeh-
rung liegt in der GréfRenordnung von ca. 6 %. Auch hier sind die genauen Erlauterungen
zu den Veranderungen in der Anlage 3 dargestellt.

Die Vorplanung hat fiir das Hauptgebaude gezeigt, dass durch die nun zeitgemalie Un-
terbringung der Wachmannschaft in 2-Bett Zimmern (statt wie bisher in 4-/5- Bett Zim-
mern) die erforderlichen Flachen fiir den Wachbetrieb deutlich gréfier sind als aktuell. Die
Wache wird deshalb nicht mehr alleine auf das EG und das 1. OG beschrankt sein, son-
dern zukiinftig auch das komplette 2. OG im Hauptgebaude beanspruchen. Die bisherige
Buronutzung an dieser Stelle entfallt. Diese Dienste werden in Zukunft im Rickgebaude
untergebracht werden bzw. auf andere Wachen verlegt.

3.4 Erlauterungen zum Sanierungsablauf und den Ausfiihrungsabschnitten

Zur Sicherstellung der notwendigen Gebietsabdeckung muss die Feuerwache 1 in ihrer
Kernaufgabe auch wahrend der Sanierung immer einsatzbereit sein. Diese Vorgabe war
bei der Festlegung des Sanierungsablaufes und der Bauabschnitte zu bertcksichtigen.
Die Bauabschnitte der Teilmalinahmen wurden so gewahlt, dass Mehrfachumziige und
Leerstande vermieden werden und der Aufwand fir die Schaffung von Provisorien mini-
miert wird. Die Gesamtsanierung gliedert sich daher in drei Ausfihrungsabschnitte (s. a.
Anlage 1):

Ausflhrungsabschnitt A Sanierung und Umbau Unterer Anger 7 und des
denkmalgeschuitzten Gebaudes Unterer Anger 8+9 sowie
Vorgezogene Malinahmen
- UA 7 Sanierung der Wohnungen
- UA 8+9 Auszug Buros in externes Ausweichquartier
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(FW 4 alt und Anmietflachen)
Sanierung fur Wohnungsnutzung und Ausstellung

Ausfuhrungsabschnitt B NeubaumalRnahme Tiefgarage und Unterer Anger 11+12
sowie Sanierung und Aufstockung des Rickgebaudes

Ausflihrungsabschnitt C  Sanierung und Umbau des denkmalgeschitzten Hauptgebau-
des und Ruckbau der provisorischen Wache im Rickge-
baude

Mit der Aufteilung in diese drei Ausflihrungsabschnitte wird den funktionalen Vorgaben
und auch den Besonderheiten der jeweiligen Bauleistungen Rechnung getragen, sowie
eine sinnvolle Baustellenlogistik ermoéglicht. Der Beginn der Baumalnahmen (mit Ausfih-
rungsabschnitt A) ist fur 2017 geplant. Die weiteren Ausfiihrungsabschnitte beginnen je-
weils nach der Fertigstellung des vorangegangenen Abschnittes und erfolgten Umzigen.
Die Fertigstellung des Ausfuhrungsabschnittes A ist fur 2019 vorgesehen.

Die Vorplanung fur alle Ausfihrungsabschnitte der Baumaflinahme ist abgeschlossen und
integriert die gesamtheitlichen Lésungen der Planungsaufgabe. Die weitere Entwurfspla-
nung muss wegen der gemeinsamen Technikzentrale und anderen, weiteren engen bau-
technischen Abhangigkeiten fir das Gesamtprojekt bearbeitet werden und kann nicht in
die einzelnen Ausfiihrungsabschnitte aufgetrennt werden. Ebenso muss die Genehmi-
gungsplanung in ihrer Gesamtheit erstellt und eingereicht werden, da die baurechtlichen
Anforderungen wie z.B. der Stellplatznachweis, der Nachweis der Abstandsflachen und
der zulassige Umfang der baulichen Nutzung auf das Gesamtprojekt auszurichten sind
und auch nur im Gesamtzusammenhang erfullbar sind.

Aufgrund der erheblichen zeitlichen Distanz bis zur Realisierung der Ausfiihrungsab-
schnitte B und C und den damit verbundenen Unwagbarkeiten hinsichtlich der Baupreis-
entwicklung und anderen kostenbestimmenden Faktoren wird fur die Ausfuhrungsab-
schnitte B und C der Projektauftrag zu einem spateren Zeitpunkt, in gesonderter Be-
schlussvorlage vorgelegt.

3.5 Ausfiihrung von vorgezogenen MaBnahmen Ausfiihrungsabschnitt A

Zur Umsetzung des obigen Ablaufs sind neben den Auslagerungen in die vorhandenen
Gebaude der FW 3, Heimeranstrale und FW 4 alt, NordendstralRe, auch zusatzliche An-
mietungen erforderlich. Auf der FW 3 werden insgesamt ca. 35 Arbeitsplatze ausgelagert,
auf der FW 4 alt werden die noch zu schaffenden ca. 45 Arbeitsplatze in zwei Umlaufen
doppelt genutzt. In der Anmietflache werden im Projektlauf ebenfalls in zwei Umlaufen ca.
60 Arbeitsplatze doppelt genutzt werden. Da derzeit noch nicht alle Raume auf den vor-
gesehenen Ausweichwachen FW 3 und FW 4 alt als Blros genutzt werden, sind vorlau-
fend Umbauten erforderlich, um vor allem die IT-Ausstattung und die Beleuchtung den Er-
fordernissen anzupassen. Fur die Anmietflachen sind bis zum Zeitpunkt der erforderli-
chen Auslagerung geeignete Flachen zu ermitteln, zu sichern und gegebenenfalls bauli-
che Anpassungen durchzuflihren. Wegen des erforderlichen Vorlaufs, sind samtliche Aus-
lagerungen als vorgezogene Mallnahmen durchzufihren.
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Fur die interimsweise Anmietung von Ersatzblroraumen fur 60 Arbeitsplatze sind folgen-
de Anmietkosten zu erwarten:

Kosten fir .... m?- Monatliche Jahreskos-
Preis/Monat Kosten ten
1.500 m? Biroflache (Netto- 15,20 bis ca. 22.800,- bis
grundflache) 28,77 € 43.155,- €
erhoht sich um 19% Um- ca. 27.100,- € 325.200,- bis
satzsteuer auf ... bis 51.300,- € 616.200,- €
Betriebs- und Nebenkosten 3,00 € 4.500,00 € 54.000,00 €
(einschl. Heizung und
Warmwasser
KFZ-Stellplatze (9 - 17 80,- bis ca. 1.220,- €
Stilick) 120,- €/
Stellplatz
erhoht sich um 19% Um- ca. 1.450,- € 17.400,- €
satzsteuer auf ...
Gesamtsumme - - ca. 396.000,-
bis ca.
687.000,- €
Kosten fiir ca. 7 Jahre An- - - 2,78 bis
mietung 4.81 Mio. €

Erlduterungen zur vorstehenden Tabelle:

Pro Arbeitsplatz wurde eine Nettogrundflache von 25 m? angesetzt. Diese enthalt eine
Flache von 11 m? pro Biroarbeitsplatz, sowie Anteile an den Gemeinschaftsflachen
wie z. B. Besprechungsraume, Sanitar-, Sozialrdume und Flure.

Der angesetzte Mietpreis entspricht den durchschnittlichen Monatsmieten im Zentrum,

einschl. der unmittelbar anschlieRenden Innenstadtrandgebiete. Er hangt von Ausstat-

tung, Lage und Zustand des anzumietenden Objekts ab. Zum derzeitigen Stand ist es

ausgeschlossen, dass die Blroarbeitsplatze in ein stadteigenes Anwesen ausgelagert

werden kénnen, da sich nicht abzeichnet, dass zeitlich passend ein freies Objekt in ge-
eigneter Lage und GroRRe vorhanden sein wird.

Die angesetzten Betriebs- und Heizkosten beruhen auf Erfahrungswerten. Die tatsach-
lichen Kosten hangen von der technischen Ausstattung und dem Stand der Warme-
dammung und Heizungsausstattung der anzumietenden Ersatzraume ab.

KFZ-Stellplatze: In der Regel verlangt ein privater Vermieter von der Stadt, dass mit
den Buros auch KFZ-Stellplatze angemietet werden, sofern solche vorhanden sind.
Unter Bezugnahme auf die Stellplatzsatzung der Landeshauptstadt Minchen ist pro
40 m? anzurechnender Nutzflache 1 Stellplatz nachzuweisen. Das entspricht bei einer
anzurechnenden Nutzflache von 660 m? ca. 17 Stellplatzen. In der Innenstadt reduziert
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sich der Nachweis um 50% auf 9 Stellplatze, die dann allerdings einen héheren Miet-
preis erwarten lassen, als aulierhalb dieses Bereichs.

e Die Anmietkosten kdnnen sich um Umbauarbeiten fir das Mietobjekt erhéhen; deren
Umfang kann derzeit aber — da noch kein Ersatzobjekt bekannt ist — nicht abgeschatzt
werden. An UmbaumafRnahmen kdnnten anfallen: EDV-Vernetzung/Anbindung an die
Informations- und Kommunikationstechnik der Branddirektion, behindertengerechter
Umbau, Beleuchtung, sicherheitsspezifische Anforderungen der Branddirektion an Ar-
beitsplatze.

Da alle Bauteile der Feuerwache 1 von Umbau- und Sanierungsmalnahmen betroffen
und demzufolge freizumachen sind, fallen Umzugskosten fur die Mitarbeiter der Verwal-
tung und des Wachbetriebs an. Die Umztige finden sowohl innerhalb des Gelandes als
auch auf andere Wachstandorte und anzumietende Objekte und zum Teil mehrmals statt;
hierfir sind Umzugskosten in Héhe von ca. 100.000,- Euro zu erwarten.

Die Stadtkammerei hat im Rahmen der Mitzeichnung der Beschlussvorlage angemerkt,
dass die Kosten fur die Anmietung von Ersatzburos und die Umzugskosten nicht datail-
liert genug dargestellt sind und dieser Beschlussvorlage daher in diesen Punkten nicht
zugestimmt. Da zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar ist, wo und zu welchen
Bedingungen Ersatzbiros tatsachlich zur Verfligung stehen werden sowie welche Um-
zugskosten zum Zeitpunkt des Baubeginns tatsachlich anfallen werden, kdnnen detaillier-
te Angaben zum derzeitigen Zeitpunkt nicht gemacht werden und werden spatestens bei
der Ausfihrungsgenehmigung fir diesen Bauabschnitt nachgereicht.

Des weiteren sind Dienstwohnungen in nahezu allen Gebauden vorhanden. Diese mus-
sen fiur die Sanierung (An der Hauptfeuerwache 8, Unterer Anger 7, 8 und 9) bzw. den
Neubau (Unterer Anger 11 und 12) freigemacht werden. Die Reihenfolge der Sanierun-
gen ist so gelegt, dass ein Minimum an Umztgen erforderlich ist. Da die Freimachung im
dienstlichen Interesse liegt, sind die Kosten hierfur vom Dienstherren - vertreten durch die
Branddirektion - zu Gbernehmen. Als Umzugskosten sind voraussichtlich fir 25 Dienst-
wohnungen mit je ca. 4.000,- Euro gesamt 100.000,- Euro zu erwarten. Der Betrag orien-
tiert sich an Erfahrungswerten bei Ausziigen aus Hausmeisterwohnungen und stellt die
Obergrenze dar. Die Kostenerstattung wird nach tatsachlichem Aufwand geschehen.

Fur die Herstellung der Ausweichquartiere in der Feuerwache 3 und Feuerwache 4 alt
wurden Umbaukosten von 1.300.000 Euro ermittelt.

3.6 Energetischer Standard
Das vorliegende Planungskonzept halt die Anforderungen der EnEV 2014, des EEWar-

meG sowie der Stadtratsbeschlusse zum ,Energieeffizienten Bauen® ein. Die energiewirt-
schaftliche Bewertung ist in den Projektdaten dargestellt.
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3.7 Einsatz regenerativer Energietrager

Fir das Bauvorhaben ist auf dem Dach der Aufstockung des Rickgebaudes der Aufbau
einer Photovoltaikanlage vorgesehen. Die Photovoltaikanlage 16st Investitionskosten in
Hohe von 50.000 Euro aus. Aus dem Stromverkauf und durch den Eigenverbrauch sind
Erldse bzw. Verbrauchskosteneinsparungen in Héhe von insgesamt 78.000 Euro zu er-
warten. Die Dimensionierung und Wirtschaftlichkeit der PV- Anlage wird im weiteren Pla-
nungsfortschritt unter Bertcksichtigung der normativen und gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen kontinuierlich weiterentwickelt und optimiert. Die weiteren Bestandsdacher wur-
den gepruft und werden aus Grunden des Denkmal- und Ensembleschutzes, sowie der
Orientierung nicht weiterverfolgt. Dazu zahlt das Dach des Hauptgebaudes und die Dach-
flachen der Gebaude Unterer Anger 7, 8+9, 11 und 12.

Wegen der bereits 6kologisch optimierten Fernwarmeversorgung des Gebaudekomple-
xes ist der Einsatz von thermischen Solaranlagen nicht vorgesehen. Die Heranziehung
des Grundwassers als Energietrager fur notwendige Kuhlanlagen wurde gepruft. Im Er-
gebnis wurde festgestellt, dass eine wirtschaftliche ErschlieBung und Nutzung des
Grundwassers nicht erreicht werden kann.

Weitere Kenndaten sind in den Projektdaten dargestellt.
3.8 Immobilienwirtschaftliche Stellungnahme

Das Raumprogramm fir die Sanierung der Feuerwache 1 ist zwischen den beteiligten
Dienststellen nach den Vorgaben des mfm abgestimmt worden.

Die Hauptfeuerwache befindet sich an einem einsatztaktisch optimalen Standort in der In-
nenstadt. Davon abgesehen gabe es in der Innenstadt auch kein zur Unterbringung einer
Feuerwache geeignetes und finanzierbares Ersatzgrundstiick.

Bezliglich der Gestaltung und Anderung der Raumaufteilung im historischen Hauptge-
baude besteht kaum Spielraum. Die Denkmalschutzbehorden legen vielmehr gro3en
Wert darauf, dass historische Gebaude entsprechend ihrem urspriinglichen Errichtungs-
zweck genutzt werden und die alte Bausubstanz erhalten und erkennbar bleibt. Die Her-
ausforderung fur die anstehenden Baumafnahmen besteht darin, aktuelle Organisati-
onsstrukturen und optimierte Einsatzablaufe unter zeitgemafien Bedingungen in der vor-
handenen und zu sanierenden denkmalgeschitzten Bausubstanz unter Aufrechterhaltung
des Wachbetriebs am Standort unterzubringen. Diese Aufgabe wurde mit der Vorent-
wurfsplanung erfolgreich umgesetzt.

Nachdem der Ausbau des Dachgeschosses des Hauptgebaudes zur Unterbringung des
Raumprogramms aus denkmalpflegerischen Griinden ausscheidet (Veranderung der
Dachansicht), war es notwendig, die erforderlichen zusatzlichen Nutzflachen durch die
Aufstockung des Rickgebaudes und durch die, mit der Neuerrichtung moglichen, erwei-
terten Geschossflachen im Gebaude Unterer Anger 11+12 zu erzielen.

Aufgrund der vorhandenen historischen Bausubstanz kénnen nicht alle Wohnungen in
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den Gebauden Unterer Anger 7 sowie 8+9 in Zuschnitt und Grée entsprechend dem
Standardraumprogramm ausgefuhrt werden. Eine weitgehende Optimierung/Angleichung
an die Standardvorgaben ist bereits erfolgt.

Aus den vorgenannten Griinden ist die Beibehaltung der Nutzung des Standorts fir die
Branddirektion und die Gebaudesanierung auch aus immobilienwirtschaftlicher Sicht zu
begrifien.

4. Kosten

Das Baureferat hat auf der Grundlage der Vorplanung die Kostenschatzung erstellt.

Darin enthalten sind Baukosten nach DIN 276 entsprechend dem derzeitigen Preis- und
Erkenntnisstand zuziglich eines Ansatzes von 17,5 % fur nicht vorhersehbare Kostenrisi-
ken (Konkretisierung der Planung sowie der Mengen- und Preisansatze).

4.1 Ermittlung der Projektkosten

4.1.1. Ausfiihrungsabschnitt A mit vorgezogenen MaBRnahmen

Die Projektkosten untergliedern sich in die TeilmaRnahmen:

Unterer Anger 7 2.700.000 Euro
Unterer Anger 8+9 12.050.000 Euro
Vorgezogene MalRnahmen 1.300.000 Euro
Summe 16.050.000 Euro
davon Ersteinrichtungskosten 130.000 Euro

Danach ergeben sich fir den Ausfihrungsabschnitt A Projektkosten von 16.050.000 Euro
und Baukosten (ohne Risikoreserve) von 13.650.000 Euro. Die fir die Anmietung von Er-
satzburordumen und Umzugen anfallenden Kosten sind unter 3.5 dargestellt.

Die fur den Ausfuhrungsabschnitt A mit vorgezogenen MalRnahmen ermittelten Projekt-
kosten in H6he von 16.050.000 Euro werden als Kostenobergrenze fir die weitere Pla-
nung und Vorbereitung festgelegt. Unabhangig davon ist eine Kostenfortschreibung auf
Grund von Index- bzw. Marktpreisveranderungen zulassig.

Die Eigenleistungen des Baureferats sind in den Projektdaten auf Blatt 5 nachrichtlich
aufgefuhrt.

4.1.2 Ausfiihrungsabschnitte B und C

Far die weiteren Ausfuhrungsabschnitte ist eine Kostengrofienordnung von 30 bis 35 Mio.
Euro fur den Abschnitt B und von 40 bis 45 Mio. Euro fur den Abschnitt C zu erwarten.
Die verbindlichen Projektkosten werden mit dem Projektauftrag fiir diese Teilabschnitte
vorgelegt werden.
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4.2 Stellungnahme zu Investitionskosten

Die Vorgaben des Beschlusses des Stadtrats ,Standards bei stadtischen Bauinvestitions-
projekten sowie bei deren Unterhalt und Betrieb” vom 26.04.2007 lassen sich nicht auf
die Generalinstandsetzung des Komplexes Feuerwache 1 Ubertragen, da bauliche Vor-
gaben aus der Bestandssituation GUbernommen werden missen, die sich keinen Richt-
werten zuordnen lassen und daher nicht bewertet werden kénnen.

Um ein Bild von der Wirtschaftlichkeit der MaRnahmen zu erhalten, wurden diese mit
ahnlichen oder baugleichen Projekten verglichen.

Gesamtprojekt

Die Generalinstandsetzung in Verbindung mit Teilneubauten stellt in wirtschaftlicher
Hinsicht die gunstigste Lésung fir das Areal der Feuerwache 1 dar. Fir die Einzeldenk-
maler Hauptgebaude und Unterer Anger 8 + 9 ist der Erhalt und die Sanierung auch aus
baurechtlichen Grinden ohne Alternative. Fur reine Sanierungsmalnahmen sollen die
Kosten nicht mehr als maximal 80 % einer Neubaumaflnahme betragen. Fur das
vorliegende Projekt ist diese Vorgabe nicht anzusetzen, da die MaRnahme sich aus
Sanierungen von Bestandsgebauden und Neubauten zusammensetzt. Die Plausibilitats-
Uberprifung anhand eines Vergleichs der wesentlichen Baukostenanteile (Kostengruppe
300 Baukonstruktion und Kostengruppe 400 Technik) bezogen auf die Bruttogrundflache
mit den Kostenkennwerten der Neubauprojekte Feuerwache 4 und Feuerwache 5 zeigt,
dass nach aktuellem Kenntnisstand die fiir einen reinen Neubau gleicher Grélte anzu-
nehmenden Investitionskosten mit der aus Bestandssanierungen und Neubauten be-
stehenden MalRnahme um ca. 13 % unterschritten werden. Die Wirtschaftlichkeit der
GesamtmafRnahme ist somit belegt.

Ausfiihrungsabschnitt A - Unterer Anger 7, Unterer Anger 8 + 9

Fur die Sanierung denkmalgeschutzter/historischer Wohngebaude bzw. mit Rickfihrung
auf die urspringliche Wohnnutzung gibt es kaum Beispiele von stadtischen Liegenschaf-
ten aus jungerer Zeit. Herangezogen werden kann jedoch die Generalsanierung des
Munchner Burgerheimes (Bj. 1913), als Seniorenwohngebaude in der Nutzung ahnlich
und im Sanierungs- und Umbauaufwand vergleichbar. Das Gebaude weist im wesentli-
chen die gleichen Konstruktionsmerkmale auf, Mauerwerksbau mit leichten damals inno-
vativen Deckensystemen als Mischkonstruktionen (z.B. Stahltragerdecken), schwach di-
mensionierter Fundamentierung und gro3en Dachtragwerken aus Holz. Der Vergleichs-
wert der Kostengruppe 300 Baukonstruktion und Kostengruppe 400 Technik wird, bezo-
gen auf die Bruttogrundflache, fur die Sanierung von Unterer Anger 7 deutlich unterschrit-
ten. Der Vergleichswert flr die Sanierung von Unterer Anger 8+9 wird geringfiigig Gber-
schritten, was durch den Einbau zusétzlich notwendiger Treppenanlagen fir die Feuer-
wehrausstellung und den nachtraglichen Einbau einer zusatzlichen Tiefgaragenrampe in
die historische Bausubstanz begriundet ist.

FUr eine erganzende Plausibilitatsiberprifung der Sanierung dieser historischen Gebau-
de wurden aktuelle Werte Uber weitreichende Sanierungen vergleichbarer Objekte ande-
rer &ffentlicher Auftraggeber und aus dem privatwirtschaftlichen Bereich gegenliberge-

stellt. Hierzu wurden ein Wohn- und Geschaftshaus in Konstanz (Bj. 1896), ein Stadthaus
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in Zwickau (Bj. 1902) und ein Gastehaus in Radolfzell (Bj. 1932) herangezogen. Der Ver-
gleichswert der Kostengruppe 300 Baukonstruktion und Kostengruppe 400 Technik, be-
zogen auf die Bruttogrundflache fir die Sanierung von Unterer Anger 7 und 8+9 liegt ge-
genuber diesen, hinsichtlich der Sanierungstiefe vergleichbaren Objekten anderer Kom-
munen und der Privatwirtschaft, die hier betrachtet wurden, ca. 15 % bzw. 10 % darunter.

5. Finanzierung
5.1 Anderung des Mehrjahresinvestitionsprogramms 2014-2018

Im Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014-2018 ist die Malnahme ,FW1, Sanierung, Um-
bau und Erweiterung“ (Finanzposition 0640.940.1017.6) bisher nicht enthalten.

Die bisher angefallenen Planungskosten wurden aus der Pauschale ,Untersuchungsauf-
trag GroRinstandsetzung FW 1, 2, 6, 9 (Finanzposition 0640.940.1009.3) bezahlt. Dazu
wurden die Mittel aus der Pauschale auf die Finanzposition 0640.940.1002.8, ,FW1, An
der Hauptfeuerwache 8, Sofortmallnahmen” umgebucht. Diese Mallinahme ist jetzt abge-
schlossen.

Neu angelegt ist nun die Malnahme ,FW 1, Sanierung, Umbau und Erweiterung“ (Fi-
nanzposition 0640.940.1017.6). Die bei der Finanzposition 0640.940.1002.8 verausgab-
ten Mittel (ca. 1 Mio. Euro), die dieser MaRnahme zuzuordnen sind, werden noch ent-
sprechend umgebucht. Das Mehrjahresinvestitionsprogramm ist - wie im Antrag aufge-
zeigt - zu andern.

Die erforderlichen Planungskosten werden in der Planungskostenpauschale (Finanzposi-
tion 6010.940.9920.2) bereitgestellt.

Die Anmietungskosten sind vom Kommunalreferat jahrlich zur Modellrechnung im kon-
sumtiven Bereich anzumelden, die Umzugskosten der Dienstwohnungen sind entspre-
chend vom Kreisverwaltungsreferat anzumelden. Die Anmeldungen erfolgen erstmalig
zum Nachtragshaushalt 2015. Umzugskosten, die im Rahmen der Projektabwicklung vom
Baureferat gezahlt werden, mussen auf der Finanzposition 0640.603.2000.5 (AD 6010)
gebucht werden.

6. Beteiligung anderer Dienststellen

Das Kreisverwaltungsreferat, das Baureferat sowie das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung haben die Beschlussvorlage zur Kenntnis erhalten und erheben keine Ein-
wande. Auf den Hinweis der Stadtkammerei zur Transparenz der Anmietkosten fiir Er-
satzburos und der Umzugskosten wurde in Ziff. 3.5 des Vortrages Bezug genommen.
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7. Beteiligung der Bezirksausschiisse

In dieser Angelegenheit besteht kein Anhérungsrecht des Bezirksausschusses.

8. Unterrichtung des Korreferenten und der Verwaltungsbeiratin des
Kreisverwaltungsreferates

Dem Korreferenten des Kreisverwaltungsreferates, Herrn Stadtrat Dr. Alexander Dietrich,
und der Verwaltungsbeiratin, Frau Stadtratin Beatrix Zurek, wurde ein Abdruck der Sit-
zungsvorlage zugeleitet.

9. Beschlussvollzugskontrolle

Diese Sitzungsvorlage soll nicht der Beschlussvollzugskontrolle unterliegen, da der Stadt-
rat im Rahmen der Ausflihrungsgenehmigung ohnehin wieder mit der Angelegenheit be-
fasst wird.

Antrag des Referenten

Der Kreisverwaltungsausschuss beschliel3t als vorberatender Ausschuss:

1. Der Bedarf gemaR Nutzerbedarfsprogramm fir die Gesamtmafnahme wird geneh-
migt.

2. Das Planungskonzept fir die Gesamtmalinahme, gegliedert in drei Ausfihrungsab-
schnitte, wird nach MalRRgabe der Vorentwurfsplanung genehmigt.

3. Dem Projektauftrag fiur den Ausflihrungsabschnitt A mit Projektkosten in Hohe von
16.050.000 Euro wird zugestimmt.

4. Das Baureferat wird beauftragt, fur die GesamtmalRnahme die Entwurfsplanung zu
erarbeiten und die Genehmigungsunterlagen einzureichen, sowie die Ausfiihrung fir
den Ausflihrungsabschnitt A vorzubereiten.

5. Der Ausfluhrung der vorgezogenen Malinahmen im Ausfiihrungsabschnitt A wird zu-
gestimmt. Die beteiligten Referate werden mit der Ausfihrung der vorgezogenen
MalRnahmen (Auslagerungen in die Liegenschaften FW 4 alt und FW 3, Verlagerun-
gen innerhalb der FW 1 sowie Anmietungen) beauftragt.

6. Das Kommunalreferat wird beauftragt, die fiir die Auslagerung notwendigen Anmie-
tungen durchzufihren.
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Das Kommunalreferat wird beauftragt, die flr die Anmietungen erforderlichen Mittel
jahrlich zur Modellrechnung im konsumtiven Bereich anzumelden. Die fur 2015 erfor-
derlichen Mittel werden zum Nachtrag 2015 angemeldet.

Das Kreisverwaltungsreferat wird beauftragt, die fir den Umzug der Dienstwohnun-
gen erforderlichen Mittel zur Modellrechnung im konsumtiven Bereich anzumelden.
Die flr 2015 erforderlichen Mittel werden zum Nachtragshaushalt 2015 angemeldet.

Das Kommunalreferat wird beauftragt, die Ausfliihrungsgenehmigung fiir den Ausfih-
rungsabschnitt A herbeizufuhren und fur die Ausfihrungsabschnitte B und C die Pro-

jektgenehmigung herbeizufiihren.

Das Mehrjahresinvestitionsprogramm 2014 — 2018 wird wie folgt geandert:

MIP alt: noch nicht enthalten

MIP neu:
MaRnahmenbezeichnung: Feuerwache 1, An der Hauptfeuerwache 8, Sanierung, Um-
bau und Erweiterung, MalRnahmenummer: 0640.1017, Rangfolgenummer: neu, Invest.

Liste 1
Programmjahr 2014 bis 2018 nachrichtlich
Finanz. Fi-
Gruppe | Gesamt- ;

bis Summe nanz.
Bez.(Nr.) | kosten 2013 |2014- 2020

2018 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ff
E (935) 130 0 0 0 0 0 0 0 130 0
B (940) 13.520 1.000 7.436 100 288 288 2.704 4.056 2.704 | 2.380
Summe 13.650 1.000 7.436 100 288 288 2.704 4.056 2.834 | 2.380
Z (361) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. A. 13.650 1.000 7.436 100 288 288 2,704 4.056 2.834| 2.380

In diesen Gesamtkosten ist die Risikoreserve nicht enthalten. Sie ist jedoch in den Pro-
jektkosten mit 17,5 %, das entspricht 2.400.000 Euro, berlcksichtigt und wird im MIP, in
der Risikoausgleichspauschale veranschlagt.

Risikoausgleichspauschale (UA 6000.7500)

Gruppe Rate Risikoreserve (Jahr der Fertigstellung) nachrichtlich
Bez.(NM) | janr: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 Finanz. 2020 ff
B (940) 2.400
Abklrzungen:

E (935) = Ersteinrichtungskosten EEK gem. KGr. 613 gem. DIN 276/08 (4.2 DIN 276/81)
B (940) = Baukosten Hochbau ohne KGr. 100, 613 gem. DIN 276/08 (1.1, 1.2, 4.2 DIN 276/81)

Z (361) = Zuschlisse, sonst. Zuwendungen (z. B. Férderanteile ROB)

St. A.

= Stéadtischer Anteil

11. Die Vorlage unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.
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Beschluss
nach Antrag
Die endglltige Beschlussfassung obliegt der Vollversammlung des Stadtrats nach Vorbe-

ratung im Kommunalausschuss.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Die Vorsitzende Der Referent
Christine Strobl Axel Markwardt
3. Burgermeisterin BerufsmaRiger Stadtrat

Abdruck von |. mit Ill.

uber den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Revisionsamt

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an die Stadtkdmmerei
z.K.

Wv. Kommunalreferat - Immobilienmanagement IM-FS

Kommunalreferat

|.  Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestatigt.

. An
das Baureferat
das KVR-Branddirektion
das Referat flir Stadtplanung und Bauordnung
das Kommunalreferat - GL 2
das Kommunalreferat - IS-KD-AM
das Kommunalreferat IM-BU
z.K.

Am




