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[Baureferat-HA Gartenbau [PRODAT
Sachgebiet: GZ 3 NLAGE B
JLeitung: GZ
|Projektleitung: GZ3 Baureferat - G
|Ersch|iel3ungstréger: DEMOS Wohnbau GmbH

WoWoBAU Wohnungsbaugesellschaft mbH
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|AIIgemeine Daten

Strallen: Aubing-Ost-Stralle Bauvorhaben: Neubau von Ausgleichsflachen Finanzposition:
SAP-PS-Nummer:
AiB-Nummer:
Nummer: Plannummer: Kostentragernummer:
Projektart X Neubau (0] Erweiterung (0] Umbau O  Sanierung
Teilprojekt 1 :
Teilprojekt 2 : Ausgleichsflache
Teilprojekt 3 :
Abt. [Name Telefonnummer Fax-Nummer Stralle PLZ Ort

ErschlieBungstrager DEMOS Wohnbau GmbH 089/231730 Thalkirchner Str. 26 80337 Miinchen

WoWoBAU Wohnungsbau GmbH 089/1890400 Putzbrunner Str. 69 81739 Miinchen
Baureferat HA Gartenbau G |Name Telefonnummer Fax-Nummer Stralle PLZ Ort
Stadt. Projektleitg. Planung G |GZ3 Friedenstralle 40 81660 Minchen
Landschaftsarchitekt Planung Ohnes & Schwan GmbH & Co.KG 089/5994760 089/59947620 Pappenheimerstr. 7 80335 Minchen
Ing. Biro Planung
Stadt. Projektleitung Ausfiihrung G |GZ3 Friedenstralle 40 81660 Munchen
Landschaftsarchitekt Ausfiihrung Ohnes & Schwan GmbH & Co.KG 089/5994760 089/59947620 Pappenheimerstr. 7 80335 Minchen
Ing. Biro Ausfiihrung
Baureferat-HA Hochbau
Baureferat-HA Tiefbau
Kosten- und Terminplaner
Sonstige Fachplaner
Kampfmittelfachkunde
Sonstige Stadt. Dienststelle
Kunstler
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|Verfahrensstand
[x]
Bearbeitungsstand Genehmigungsschritt Genehmigung durch : Kostenlberschreitung : Projektsumme in 1000 Euro
Bedarfsplanung/Planungskonzept |Bedarfs- und Konzeptgenehmigung BA/NVV: 315
Entwurfsplanung Projektgenehmigung Stk: BA: BA/VV:
Vorbereiten der Ausfiihrung Ausfiihrungsgenehmigung BA/VV:
Sammelbeschluss FANV:
Genehmigungsverfahren Antrag Bescheid Entfallt Positiv Negativ Bemerkungen
Antrag auf Zuwendungen X o} o}
Antrag auf vorzeitigen Baubeginn ( Staatliche Zuwendungen ) X (0] (0]
Vorbescheid (LBK) X (0] (0]
Baugenehmigung (LBK) X (0] (0]
Sonst. Genehmigungsverfahren: X (0] (6]
Spezielle Artenschutzrechtliche Priifung (SpAP) X (0] (0]
Denkmalschutz, Naturschutz, etc. X o} o}
Bemerkung
Bearbeitungsstufe Sachbearbeiter/in Erstelldatum

Grundlagenermittiung - 1 -

Vorplanung - 2 -

Entwurfsplanung - 3 -

Genehmigungsplanung - 4 -

Ausflihrungsplanung - 5 - Ohnes & Schwan GmbH & Co.KG — LA Feb 12
Vorbereitung der Vergabe - 6 - Ohnes & Schwan GmbH & Co.KG — LA Aug 12
Mitwirkung bei der Vergabe - 7 - Ohnes & Schwan GmbH & Co.KG - LA

Objektiiberwachung (Bauliberwachung) - 8 - Ohnes & Schwan GmbH & Co.KG - LA 2012 - Ende 2015

Objektbetreuung und Dokumentation - 9 - Ohnes & Schwan GmbH & Co.KG - LA 2012 - Ende 2015
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|Grundst[]cksbogen |
|GrundstUck |
|Stadtbezirk: 22 Gemarkung : Aubing Katasterblatt : Flurnr. 1630/, 1630/10 GroRe : 8.485 m?
|Eigentumsverhéltnisse Planungsrecht
Grunderwerb erforderlich O Nicht erforderlich X Flachennutzungsplanverfahren Bebauungsplanverfahren
Verhandlungen eingeleitet X Eigentum der Stadt (0] Erforderlich O |Erforderlich (0]
Erbbaurecht O Kein Erbbaurecht X Eingeleitet O |Eingeleitet (0]
Sonstige Rechte und Lasten (z.B.: Dienstbarkeiten) [Abgeschlossen X [Billigungsbeschlu® (0]
Satzungsbeschlull (0]
Rechtsverbindlich X
Grundstiicksbeschaffenheit
Grundstiick Eben X Geneigt (6] —
- - Immissionen

Bodengutachten erforderlich Ja (0] Nein X
Baugrundverbesserung erforderlich Ja (0] Nein X Verkehrslarm | (6] |Strafze | (6] Bahn
Altlastenkartei Ja (0] Nein X Schadstoffimmissionen

[Andere Immissionen
Andere Hindernisse Gebaude, Kampfmittelbelastung

Erschlieung Stellplatze

Vorhand. Erforderl.

Schutzzonen Denkmalschutz -

Stralle X (0] Anzahl erforderlich

Ja Ja \Wasser (0] (0] Anzahl vorhanden

Landschaftsschutz (0] Einzeldenkmal (6] Kanal 0] (6]
Naturschutz (0] Ensembleschutz (0] Strom (0] (0]
Geschltzter Baumbestand (0] Nahe Einzeldenkmal (0]
Landschaftsbestandteil (0] Nahe Ensemble (0] Anzahl Fahrradplatze
Trinkwasserschutz- (0] Bodendenkmal (0] Offentl. Verkehrsmittel
zone |, II, 1l Naturdenkmal (6]




Kostenentwicklung |

Planungsphasen

Vorplanung

Entwurfsplanung

\Vorbereiten der Ausflihrung

Projektabschluss

Kostenentwicklung in € brutto
nach DIN 276 — NEU

Kosten-Schatzung

Kosten-Berechnung

Kosten-Anschlag

Kosten-Feststellung

%

%

%

%

100 Baugrundstiick 0,0
200 Herrichten und ErschlieRen

300 Bauwerk

400 Bauwerk — technische Anlagen

500 AuRenanlagen 270.000 €] 100,0
510 Geléndefldchen

520 Befestigte Flachen 0,0
530 Baukonstruktion in AuBenanlagen 0,0]
540 Technische Anlagen in AuBenanlagen 0,0
550 Einbauten in Auenanlagen

560 Wasserflachen

570 Pflanz- und Saatfldchen 0,0
580 77 0,0
590 Sonstige AuBBenanlagen

600 Ausstattung und Kunstwerke

700 Baunebenkosten 0,0
100 — 700 Summe Kosten 270.000 € 100 0 €
900 Risikoreserve 45.000€] 17,5
Projektkosten (Kostenobergrenze) 315.000 €] 117,5

Marktbereinigte Kostenobergrenze

Prognose

Projektkosten einschl. Prognose

Amtl. Index (Basis 2010=100 Pkte.)

[oo] |

Monat / Jahr / Punkte

Index - und Marktanderung in %
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Folgekosten
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1 2 3
Folgekosten Einsparungen Folgekosten Ermittelt von :
brutto netto
Personalkosten
(Hauptgruppe 4) 0€
Unterhalt der Grundstiicke, bauliche Datum Name
Anlagen usw. (Gruppe 50, 51) 03.03.2015 GZ3
Bewirtschaftung der Grundstlicke Datum Name
(Gruppe 52 - 54)
Sonstige Verwaltungs- und Zweckausgaben Datum Name
(Gruppen 58 - 65) 0€
Ausgaben fiir bewegliches Vermodgen Datum Name
(Gruppe 935)
0 €| Datum Name

SUMME AUSGABEN 0€

Benutzungsgebiihren und sonstige Einnahmen
(Hauptgruppe 0 - 2, jedoch ohne Gruppe 10 - 12)

Ubrige Einnahmen
(Hauptgruppe 0 - 2, jedoch ohne Gruppen 10 - 12)

SUMME EINNAHMEN

0€

LAUFENDE FOLGEKOSTEN

0€

Spalte 1: Baunutzungskosten, die durch das

Spalte 2: Baunutzungskosten, die nach

Spalte 3: Folgekosten als zusatzliche Haushalts-

Bauvorhaben ausgeldst werden

Fertigstellung des Bauvorhabens an

anderer Stelle entfallen

belastung gegeniiber dem derzeitigen

Haushaltsplan
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|Termine, Mittelbedarf, Finanzierung

| O Vorplanung | X Entwurfsplanung | O Vorbereiten der Ausfiihrung (6] Projektabschluss

Termine Beginn(Quart./Jahr) |[Ende(Quart./Jahr) | 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20 20 20 20__
Vorplanung / Untersuchung 2111 4/13 I ———————

Entwurfsplanung

Genehmigungsverfahren

Forderverfahren

\Vorber. der Ausfihrung

Baudurchfiihrung 3/12 4/15 s e ——

Inbetriebnahme 1/16 1/16 i ——

Abrechnung




[Flachenaufteilung

[Vegetation

Rasen

O Gebrauchsrasen

| O Sportrasen

|O Wiese

E o

Baume

O StraRenbaume

| O Baume in Grinflachen

[0 Baume in Ausgleichsflachd O

Straucher

O Bodendecker O Zier- und Deckstraucher O Solitarstraucher X Hecken X Ranker und Kletterer
O Rosen (0] O O O
Beete

O Wechselpflanzung (auch Pflanztrége) |O Stauden |O Kibelpflanzen |O
Landwirtschaft

O Ackerflachen |O |O |O |O
\Wald

O Aufforstungsflachen |O |O |O |O
Sukzessionsflachen

X Kiesflachen [ X Rohbodenflachen |0 extensiver Spielbereich |0 [0

[Befestigte Fliachen

Wege- und Platze

O wassergebunde Flachen: Mineralbeton, Kies, Schotterrasen

O Pflaster: Grof3stein-, Kleinstein-, Mosaik-, Beton-, Klinker-, Rasenpflaster

O Platten: Beton-, Natursteinplatten

O Bitumindse Belage

O Kunststoff-Flachen: kunststoffgebundene Wegedecken, Allwetter-Sportbelage

O Sand: Spiel-, Sportsand (Beach-Volleyball)

O Fallschutz: Fallschutzsand, -platten, Rindenmulch, Kunststoffb{O Rotgrand-Flachen

0 |o

Einfassungen

O Stein (Beton, Naturstein)

[O Metall

| O Holz

O Kunststoff | (0]
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|Wasserflachen
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Stehende Gewasser

O Teich

|O See

|O Badesee |X Biotopwasserflache |O

Fliekende Gewasser

O Bach [0 Graben lo lo lo
[Bauliche Anlagen

Mauern

0 [o lo lo lo
Treppen

0 [o lo lo o
Stege und Briicken

0 [o lo lo lo

Zaune und Tore

O Zaun und Tore bis 1m (Maschendraht, Stabgitter, Holz, etc.)

| X Zaun und Tore bis 2m (Maschendraht, Stabgitter, Holz, etc.)

O Ballfangzaun (Maschendraht, Drahtgitter, schallgedammtes Drahtgitter)

| O Barrieren und Gelander (Metall, Holz)

\VVersorgungseinrichtungen

O Wasser (Zapfstellen, Regner etc.), Trinkbrunnenanschlussschécl X Elektro (Beleuchtung etc.), Anschlussschéachte

lo

Entsorgungseinrichtungen

O Kanale

O Schachte

O Rinnen

O Einlaufe

O Tiefdranage

O Abwasserpumpwerke

)

O]

o)

0]
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|Ausstattungen |

Spielgerate

O Turn-, Klettergerat |O Schaukeln |O Drehkarusell O Sandspielplatz O Trampolins
Mobiliar

O Banke O Tische (Skat- und Schachgarnituren) O Abfallbehalter O Fahrradstander
O Beschilderung O Pergolen |O Palisaden 0] O

O sonst. Mobiliar (Grillplatz, Feuerstelle, SchutzhUtte, Fahnenstangen etc. 0] 0]
Kunstgegenstande

O Skulpturen |O |O |O |O

Brunnen

O Brunnenanlage |O Brunnenbecken |O |O |O
Natursteine

X Findlinge o o lo lo
|Gebaude |

Betriebshof

0 lo lo lo lo

Toiletten

0 lo lo lo lo
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