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Planungshorizont
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20.01.15 Stiftungsimmobilie Alte Heimat - Zeitplan

Gesamtkonzept

Instandsetzung Bestand * Planung Bau

Neubauschritt 1 Planung Bau

Neubauschritt 2 Planung Bau

Neubauschritt 3 Planung Bau

Neubauschritt 4 Planung Bau

* abhängig vom genauen Maßnahmenpaket und der Bauabwicklung

Kostenansatz für gesamtes Neubauprojekt ohne Instandsetzung
(Stand 1. Quartal 2015, KG 200 - 700)
~ 45 Mio. EUR

2015 2016 2017 2024

Vorbereitende Maßnahmen 

Unverbindliche Zeitschritte

20252018 2019 2020 2021 2022 2023


