
Anlage

Finanz- und Investitionsplanung

Große Vorhaben in den kommenden Jahren

Kategorie I: Vorhaben, für die Kosten und Realisierungszeitraum bekannt sind und die mit Planungskosten im MIP enthalten sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung Referat

RBS 2016-2017 8.00

KomR Großinstandsetzung der FW 2, 6 2016-2020 150.00
KomR FF Freimann Heinrich-Groh-Straße 8 Neubau neu 2017 – 2020 7.00
KomR Neubau FW 7 2017 – 2020 100.00
KomR 2017-2020 65.00

KomR 2018 ff. 25.00

KomR Sanierung FW 1, Ausführungsabschnitt B+C 2018-2023 75.00

Summe 430 Mio. € + X)

Neue 
Vorhaben

voraussichtl.
Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

in Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

Haus für Kinder Freienfelsstr. 3
Abriss und Neubau

Neubau eines Verwaltungsgebäudes für 
das RGU in der Dachauer Str. 90

grob überschlägige Schätzung, bisher keine belastbare 
Aussage durch BAU

Herzog-Wilhelm-Strasse 11,
Umbau und Sanierung

Bisher wurde keine Kostenschätzung durch das 
Baureferat übermittelt, grob überschlägige Schäzung



Anlage

Finanz- und Investitionsplanung

Große Vorhaben in den kommenden Jahren

Kategorie II: Vorhaben, für die Kosten und Realisierungszeitraum bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung Referat

KomR Ankauf Ruppertstr. 7-19 2016-2017 133.00
KVR 2016-2017 18.00

KomR FF Freimann, Neubau eines Gerätehauses 2016-2018 8.00
KomR 2016-2018 30.00

KomR neu 2016-2018 6.00

KVR 2016-2018 18.00

RBS 2016-2018 14.00

RBS 2016-2018 13.00

PlanR Wohnungsfürsorge für städt. Mitarbeiter/innen neu 2016-2019 17.00 VV vom 29.07.2015
RBS 2016-2019 50.00 Kooperationsvereinbarung

RGU Kraftfahrzeuge neu 2016-2020 4.00

RBS Sporthallensanierungsprogramm 2016-2021 21.00
KomR Sanierung Campingplatz Thalkirchen neu 2017-2018 6.00
KomR Sanierung Nordfriedhof 2017-2019 10.00
RBS 2017-2019 13.00

SozR 2017-2019 37.00

KomR Sanierung FW 9 2017-2021 80.00
KomR Neubau der Feuerwehrschule, 1. BA 2018 ff. 30.00
RBS 2018-2020 50.00

KVR 2018-2021 18.00

Neue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

in Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

San.gsprogr. FFW Gerätehäuser
Maßnahmenprogramm 1

Neubau Hans-Sieber-Haus
2 Alternativen
Neumarkter Str. 93 T22 Ost; Sanierung und Umbau 
des Betriebshofes
San.gsprogr. FFW Gerätehäuser 
Maßnahmenprogramm 2
Hanselmannstr. / Schleißheimer Str.
Neubau GS und MS
Bergmannstr. 36, Abriss Sporthalle
Neuerrichtung SpHalle, Schwimmhalle u.
Mensa

weitere Kindertagesstätten-Neubauten 
Insb. in künftigen großen Siedlungsge-
bieten und zur Erreichung des Versorgungsziels

früher waren nur Baumaßnahmen zu melden, nun sind 
alle großen Vorhaben zu melden

GS/MS Blumenauer Str. GI bzw.
Abriss u. Neubau Kita und Mensa
Neubau Haus an der Tauernstrasse,
Altenwohnheim

Technologiepark Messestadt Riem, 
Neubau RS
San.gsprogr. FFW Gerätehäuser 
Maßnahmenprogramm 3
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Kategorie II: Vorhaben, für die Kosten und Realisierungszeitraum bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung ReferatNeue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

in Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

KomR 2018-2023 40.00

RBS 2019-2020 17.00

BauR Landschaftspark Freiham 2020-2025 40.00
RBS Schulbauprogramme 2017 ff. neu 3,000.00

Summe 3.673 Mio. + X

Sanierung Hochhaus Blumenstr. 28 a+b/
Unterer Anger

bisher keine Kostenschätzung durch BauR übermittelt, 
grob überschlägige Schätzung nach Umplanung

GS Schwanthalerstraße 89, GI nach Umzug RS in 
die Aschauer Str. 



Anlage

Finanz- und Investitionsplanung

Große Vorhaben in den kommenden Jahren

Kategorie III: Vorhaben, für die Kosten und/ oder Realisierungszeitraum nicht bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung Referat

KomR neu 2019 noch nicht bek.

KVR

KVR

KomR 2015 ff. noch nicht bek. Gebäude jetzt bei MFM, Ansatz dort

KomR 2015 ff. noch nicht bek. Gebäude jetzt bei MFM, Ansatz dort

RBS neu 2016 -2021 noch nicht bek. dringender Sanierungsbedarf

KomR Generalsanierung weiterer Friedhofsgebäude 2016 ff. noch nicht bek. Gebäude jetzt bei MFM, Ansatz dort
RGU 2016 ff. noch nicht bek.

RGU 2016 ff. noch nicht bek.

RGU Erweiterung Neuer Südfriedhof 2016 ff. noch nicht bek.

RGU neu 2016 ff. noch nicht bek.

RGU Generalsanierung des Nordfriedhofs neu 2016 ff. noch nicht bek.

RBS Droste-Hülshoff-Str. 5; Georg-Büchner-RS neu noch nicht bek. 15.00
RBS MS Franz-Nißl-Str. neu noch nicht bek. 30.00

Neue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
 Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

In Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

Sanierung Bürogebäude T22 West Planeggerstr. 
111
FW 7 Standortsplitting Neubau
-Freimann
- Feldmoching 

noch nicht bek.
noch nicht bek.

25
25

FW 6 Standortsplitting Neubau
- Aubing
-Allach

noch nicht bek.
noch nicht bek.

25
25

Friedhofsgebäude; Akustik und Heizung 
in den Aussegnungshallen: OstFH, 
Krema, Perlacher Forst, WAT und WNT
Generalsanierung des Neuen Südfriedhofes + 3 
Wohnhäuser
Modernisierung/Neubau Eis- und 
Funsportzentrums Ost

Leitsystem auf allen Friedhöfen; 
Pilotprojekt am Westfriedhof

Projektierungskosten für Westfriedhof bei 21.000 
€, Umsetzungskosten noch nicht bekannt, weitere 
FH folgen

Flächendeckende Eigenversorgung und 
Sanierung Leitungsnetze Brauchwasser 
Brunnenversorgung

Zunächst Perlacher Forst als Pilotprojekt, danach 
weitere FH
Grobplanung beginnt 2015, Umsetzung 
2017-2022

Arbeitsräume der Aufbahrer in den Friedhöfen mit 
DV-Anbindung ausstatten

Über IT@M

Für die Gebäude hat seit 01.01.2012 das 
Kommunalreferat die Zuständigkeit. Aufnahme in 
große Vorhaben Kommunalreferat.

Baulich zusammenhängend mit GI Sporthalle 
Eversbuschstr.

mailto:IT@M
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Kategorie III: Vorhaben, für die Kosten und/ oder Realisierungszeitraum nicht bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung ReferatNeue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
 Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

In Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

RGU Generalsanierung des Westfriedhofes 2016-2018 noch nicht bek.

SozR Quartierbezogene Bewohnerarbeit 2016-2018 noch nicht bek.
RBS neu 2016-2021 noch nicht bek. dringender Sanierungsbedarf

RGU Elektrobuslinie im Waldfriedhof neu 2016/17 noch nicht bek.

RGU Erweiterung FH Aubing, Eingang Freiham 2017 ff. noch nicht bek.
RBS neu noch nicht bek. 18.00

RBS Wittelsbacher Gymn. Marsplatz 1,  GI neu noch nicht bek. 20.00
RBS neu noch nicht bek. 20.00

RBS neu 2017-2022 noch nicht bek. im MIP in IL 2 mit Planungskosten 

KomR 2018-2022 noch nicht bek.

RGU Elektrobuslinie im Neuen Südfriedhof neu 2018/19 noch nicht bek.

RGU Neubau Krematorium neu 2019 – 2022 noch nicht bek.

BauR 2019 ff. noch nicht bek.

KomR Ab 2018 ff. noch nicht bek.

KomR Sanierung Neuer Südfriedhof neu Ab 2018 ff. noch nicht bek.
KomR Ab 2019 ff. noch nicht bek.

Die Generalsanierung wird von Kategorie II in 
Kategorie III eingetragen, da es hierzu 
wahrscheinlich einen Projektänderungsbeschluss 
geben wird. (Zusammenfassung der 
Generalsanierung Westfriedhof mit der 
Interimsmaßnahme Westfriedhof während der 
Generalsanierung).
Die Generalsanierung des Westfriedhofes ist 
daher in der Kategorie II zu löschen und wird in 
Kategorie III eingetragen.

Modernisierung d. Gebäudes und der 
Tribünenanlage

Die Notwendigkeit ergibt sich durch die 
Weitläufigkeit des Friedhofs.

Theresien-Gymnasium, Kaiser-Ludwig-Platz, 
Abbruch Fachtrakt und Errichtung Neubau, 
Teil-DG-Ausbau

Salvator-Realschule, Damenstiftstr. 3, 
Generalsanierung und Erweiterung
Modernisierung/Neubau Eis- und 
Funsportzentrums West; Agnes-Bernauer-Str.
Ersatzneubau Krematorium; Sanierung
Aussegnungshalle, Neubau Krematorium
Am Ostfriedhof

Erreichbarkeit der Haltestelle des ÖPNV, 
Haltestelle Hochäckerstraße (Anbindung 
Neuperlach)Beschluss Planungskosten 2012, 
Projektbeschluss durch KommRef 2016

Nord-Süd-Grünverbindung am Olympiagelände im 
Bereich des ehem. S-Bahn-Gleises mit S-Bahnhof

Sanierung Gartenbau-Stützpunkt Inninger Str. 30 
u. Forst-Kasten-Allee 115

Ersatzstandort/e für Betriebshof Gmunder Str. 32 
vor Entwicklungsmaßnahme Ratzinger Platz
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Kategorie III: Vorhaben, für die Kosten und/ oder Realisierungszeitraum nicht bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung ReferatNeue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
 Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

In Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

BauR Tunnel „Landshuter Allee“ noch nicht bek 537.00

RBS Gisela-Gymnasium, Arcisstraße neu noch nicht bek noch nicht bek.
BauR noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR Hochäckerstr.; äußere Erschließung noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR noch nicht bek. 20-30

BauR noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR Tunnel „Schleißheimer Str.“ neu noch nicht bek. noch nicht bek.
BauR neu noch nicht bek. 100-200

BauR noch nicht bek. 200 -300

BauR U 9 – Entlastung der Innenstadtlinien noch nicht bek. 1,000.00

BauR noch nicht bek.

BauR Verlängerung der U 5 von Pasing noch Freiham noch nicht bek. 400-500

KomR noch nicht bek. noch nicht bek.

Kosten des v. Planungsreferat beauftragten 
Gutachter; Bauzeit ca. 7 Jahre

Ehem. Bayernkaserne (BebPl 1989), Öffentliche 
Grünflächen

abhängig von
Wohnbebauung

Ehem. Prinz-Eugen-Kaserne (BebPl 2016) 
Öffentliche Grünflächen

abhängig von 
Wohnbebauung 
abhängig von Wohn-
bebauung

Bayernkaserne; 
Verkehrliche Erschließung

abhängig von Wohn-
bebauung

Verlagerung Tiefbaustützpunkt 
Gmunder Str. 32
Feldmochinger Str., Beseitigung BU am
S-Bhf Fasanerie
Föhringer Ring zw. BAB A9 u. Isarbrücke,
4-streifiger Ausbau
Kronprinz-Rupprecht-Kaserne;
Verkehrliche Erschließung
Altstadtring Nordwest; Umbau im Zusam-
menhang mit Sicherheitsnachr.

Programm im Zuge der Erneuerung von 
Eisenbahnbrücken durch die DB
Verlängerung der U 4 nach Englschalking und in 
das neue Siedlungsgebiet Nord-Ost

Kooperationsvereinbarung; 
Kostenschätzung SKA
Kooperationsvereinbarung;  
Kostenschätzung SKA

Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur im
Münchner Norden – Anbindung an den 
Öffentlichen Nahverkehr
→ U-Bahn-Verbindung U 2 ↔ U 6 (U 26)
→ Verlängerung Schleißheimer Str u 
    Anbindung an A 99

310 – 420
200

Kooperationsvereinbarung;
Schätzung SKA

Kooperationsvereinbarung; Kostenschätzung 
SKA

Berduxstr./Paul-Gerhard-Allee; Einrichtung für 
Kinder u Jugendliche
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Kategorie III: Vorhaben, für die Kosten und/ oder Realisierungszeitraum nicht bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung ReferatNeue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
 Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

In Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

KomR noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR Freizeitstätte Freiham Neubau noch nicht bek. noch nicht bek.
KomR noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR Jugentreff Terofalstr.; Generalsanierung noch nicht bek. noch nicht bek.
KomR Sanierung Neues Rathaus noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR Jugendhilfeeinrichtung Hansastr. 31 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KomR Kulturelles Zentrum Westendstr. 2. BA neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KomR neu noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR Kinder- und Jugendfarm Freiham neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KomR Kinder- und Jugendfreizeitstätte Muspillistr. neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KomR 13er Bürger- Kulturtreff neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KomR Generalsanierung Freizeitstätte Hansastr. 39 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KomR neu noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR Überplanung Schlacht- und Viehhof neu noch nicht bek. 5.00

KultR Sanierung Stadtbibliothek Schwabing noch nicht bek. noch nicht bek.
KultR noch nicht bek. noch nicht bek.

KultR noch nicht bek. 60.00

KultR noch nicht bek. noch nicht bek.

Kinder-und Jugendfreizeitzentrum
Aquarium, Alois-Wunder-Str. Ersatzbau
bei Generalinstandsetzung
Parkstadt Schwabing
Offene Einricht. f. Familie und Kinder
Zschokkestraße; Einrichtung für Kinder,
Jugendliche u Familien

Kinder-und Jugengtreff Au am Kegelhof
Generalsanierung
Spiel-und Begnungszentrum
Sendling Danklstr. Generalsanierung
Kinder- und Jugendfreizeitstätte 
„Mosquito“ Leipziger Str., Sanierung

Untersuchungsauftrag läuft, Kosten nicht 
abschätzbar
Bleibt in Kat. III da keine Kosten benannt werden 
(Meldung für Kat. I)

„Konzept Friedhöfe“ - Untersuchung und 
Sanierung von sieben Friedhofsgebäuden

Freizeitstätte, Geschäftsstelle, KJR,  
Jugendwohnen, MobiTa

Werksgelände Haager Str. (ROST) Einrichtung für 
Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren

1 Mio. Planungskosten, 3 Mio. Abbruchkosten 
und 1 Mio. Altlastenkosten

Kulturelles Bürgerhaus Westendstr./
Ludwigshafener Str. 
Kreativquartier – Grundsanierung der Tonnen- und 
Jutierhallen

Erste Einschätzung lt. Bestandsuntersuchung 8,2 
Mio € Einschätzung Kämmerer höher

Kulturelle Infrastruktur auf dem Gelände 
Der ehem. Bayernkaserne
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Kategorie III: Vorhaben, für die Kosten und/ oder Realisierungszeitraum nicht bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung ReferatNeue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
 Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

In Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

KultR noch nicht bek. noch nicht bek.

KultR Musikübungsräume Ratzingerplatz noch nicht bek. noch nicht bek.
KultR noch nicht bek. noch nicht bek.

KultR noch nicht bek. noch nicht bek.

KultR Stadtteilbibliothek Messestadt Riem noch nicht bek. noch nicht bek.

KultR Kulturbürgerhaus Max-Lebsche-Str. noch nicht bek. noch nicht bek. Abhängig von Auslastung Räume Guardinistr. 90
KultR Maximiliansforum noch nicht bek. noch nicht bek.
KultR Stadtteilbibliothek Freiham neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KultR Hausmeistervilla der Pasinger Fabrik neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KultR Kulturelles Bürgerhaus Allach-Untermenzing neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KultR Kulturelles Bürgerhaus Berg-am-Laim neu noch nicht bek. noch nicht bek.
KVR noch nicht bek.

50.00

KVR FW 3 Neubau an anderem Standort noch nicht bek. 25.00
PlanR noch nicht bek. 100.00

RBS Schwimmhallensanierungsprogramm noch nicht bek. 50.00
RBS noch nicht bek. 10.00

RBS Gym. Fürstenrieder Str. 155 noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS Neuer Standort: Im Münchner Westen neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS Neuer Standort: SEM Nord-Ost, Standortsicherung neu noch nicht bek. noch nicht bek.

RBS neu noch nicht bek. noch nicht bek.

RBS GS Bad-Soden_Str. 27 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Blutenburgstr. 3 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Burmesterstr. 23 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Eversbuschstr. 182 neu noch nicht bek. noch nicht bek.

Sanierung Stadtteilbibliothek Sendling mit
MVHS Albert-Roßhaupter-Str.8

Kulturräume in einer künftigen Berufs-
fachschule in der Ruppert-/Ecke Tumb-
lingerstr.

Erstellung Projektauftrag und 
Ausführungsgenehmigung durch das RBS

Stadtteilbibliothek in Freimann/Bayernka-
serne

Es hat ein Architektenwettbewerb stattgefunden, 
deneine Gruppe aus Berlin gewonnen hat. Zur 
Zeit finden die ersten Abstimmungsgespräche 
mitder GEWOFAG statt. Das Raumbuch über die 
Nutzung soll bis Ende September 2015 erstellt
werden. 

FW 9 Großinstandsetzung – 
Wache
Werkstatt

Zusätzliche Wohnungen für „gefährdete
Mieterinnen und Mieter“

Kooperationsvereinbarung
Kostenschätzung SKA

Fremdspracheninstitut Amalienstr. 36, Neubau 
Sporthalle und HfK

Förderschule Dachauer Str. 96; 
Prof.-Otto-Speck-Schule
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Kategorie III: Vorhaben, für die Kosten und/ oder Realisierungszeitraum nicht bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung ReferatNeue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
 Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

In Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

RBS GS Farinellistr. 7 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Guldeneinstr. 27 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Ittlingerstr. 36 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Kafkastr. 9 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Keilberthstr. 6 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Limesstr. 38 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Rothpeltzstr. 40 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS Türkenstr. 68 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS Neuer Standort: GS Nord-Osten Nord neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS Neuer Standort: GS Nord-Osten Mitte neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS Neuer Standort: GS Nord-Osten Süd neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS Neuer Standort GS Bergwachstr. neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS/MS Simmernstr. 2 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS GS- und RS Wilhelmstr. 29, Ricarda-Huch-RS neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS neu noch nicht bek. noch nicht bek.

RBS Berufsschule Deroystr. 1 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS Berufsschule Elisabethplatz 4 neu noch nicht bek. noch nicht bek.
RBS neu noch nicht bek. noch nicht bek.

RBS Ruderregatta noch nicht bek. 15-20 Beschluss
RBS neu noch nicht bek. noch nicht bek.

SozR noch nicht bek. noch nicht bek.

SozR ASZ Westpark noch nicht bek. noch nicht bek.
SozR SBH am Hanns-Seidl-Platz (Ersatz für SBH-RP) noch nicht bek. noch nicht bek.
SozR noch nicht bek. noch nicht bek.

SozR neu noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR Tunnel „Englischer Garten“ 125.00 Kooperationsvereinbarung; Schätzung SKA

BauR Tunnel „Tegernseer Landstraße“ 350-560

Neuer Standort: RS Münchner SEM Nordosten; 
Standortsicherung

Berufliches Schulzentrum Pranckhstr. 2; Alois 
Senefelder

Neubau einer Actionsporthalle im Planungsgebiet 
Paul-Gerhard-Allee
Familien- und Beratungszentrums 
auf Gelände der ehem. Bayernkaserne

SBH Machtlfinger/Boschetsriederstr. (Ersatz für 
SBH-Pli)
SBH-BTR Ersatz für SBH in der Streitfeld-
straße  (Standort evtl. Truderinger BHF 
Messestadt?)

noch nicht bek.
(Bauzeit ca. 4,5 Jahre)

noch nicht bek.
(Bauzeit ca. 7-8,5

 Jahre) 

Kooperationsvereinbarung; 
z.Zt werden 2 unterschiedlich Varianten 
untersucht
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Kategorie III: Vorhaben, für die Kosten und/ oder Realisierungszeitraum nicht bekannt sind

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung ReferatNeue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
 Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

In Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

BauR Max-Joseph-Platz; Neugestaltung noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR neu noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR neu noch nicht bek. noch nicht bek.

BauR Fußgängerzone Sendlinger Straße noch nicht bek. 8 – 10 Kooperationsvereinbarung
RBS neu noch nicht bek. noch nicht bek.

Summe 4.084 Mio. € + X

in Abhängigkeit des 
Stadtratsbeschlusses
des Planungsreferates

Verkehrliche Erschließung 
Kreativquartier an der Dachauer Straße/ 
Schwere-Reiter-Str.

Aufnahme nur, wenn auch vom
Planungsreferat gemeldet

Laimer Unterführung – Umweltverbund-
röhre

Neubau einer Bezirkssportanlage an der Riemer 
Straße



Anlage

Finanz- und Investitionsplanung

Große Vorhaben in den kommenden Jahren

Kategorie IV: Vorhaben, bei denen die LHM nicht der Bauherr ist, aber Dritten eine Finanzierung gewährt

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung Referat

SKA Bau 2. Stammstrecke 2018 ff. 113.00

PlanR Tieferlegung der S 8 Johanneskirchen 2018-2023 800-900  
RAW 2020 ff. 450.00

PlanR noch nicht bek 500-1.000

BauR noch nicht bek. noch nicht bek.

KomR Sanierung der Markthallen noch nicht bek. 120 – 150 Kooperationsvereinbarung
RAW Olympiapark; Neubau Event-Arena noch nicht bek. 90.00 Kooperationsvereinbarung
RAW noch nicht bek. 31.00

RAW noch nicht bek. Kooperationsvereinbarung

RAW Oympiahalle, Sanierung noch nicht bek. 66.00

Summe 2.641 Mio. € + X

Neue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

in Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

Einsatz des zurückgezahlten Gesellschafterdarlehens der 
LHM am Flughafen

Gasteig, Gesamtsanierung 
(mit Akustikoptimierung Philharmonie)

Kooperationsvereinbarung;   Sanierungs-/Moderisierungs-
Umfang und Kosten werden
derzeit ermittelt 
Stadtratsbe. v. 01.07.2015

Ausbau der verkehrlichen Infrastruktur im 
Münchner Norden – Anbindung an den 
Öffentlichen Nahverkehr
Stadt-Umland-Bahn
Brunhamstraße, Unterführung unter der 
S 5 (ohne Anteil DB)

Olympiapark; Sanierung bzw. Neubau 
Eisstadion*

Kooperationsvereinbarung; derzeit laufen Verhandlungen 
mit einem privaten Investor (Red Bull); Anteil LHM vom 
Ausgang abhängig

Olympiapark; Sanierung 
Dach
Stadion

80
76
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Finanz- und Investitionsplanung

Große Vorhaben in den kommenden Jahren

Kategorie V: Sonstige Vorhaben

Referat Bezeichnung des Vorhabens Erläuterung Referat

PlanR Radwegerouten 2016 f.f 175.00 CSU-Stadtratsantrag
SKA 2016 ff. 200.00

SozR Bau von Sozialwohnungen 2017-2026 250.00
SKA 2020 ff. noch nicht bek. Kooperationsvereinbarung

SKA 18 neue Linie für U-Bahn und Tram neu noch nicht bek noch nicht bek.
SKA Beschleunigung MetroBus-Linie 56 neu noch nicht bek noch nicht bek.
SKA Tram-Westtangente neu noch nicht bek noch nicht bek.
SKA Ankauf von Grundstücken von Dritten neu noch nicht bek noch nicht bek.
BauR neu noch nicht bek. noch nicht bek.

PlanR Untertunnelung Chiemgaustraße noch nicht bek. 180.00

RBS neu noch nicht bek. noch nicht bek. Areal steht noch nicht im städt. Eigentum

RBS neu noch nicht bek. noch nicht bek. Standort ist planungsrechtlich noch nicht gesichert

RBS neu noch nicht bek. noch nicht bek. Areal steht noch nicht im städt. Eigentum

SKA Regionalzughalt Poccistraße neu noch nicht bek noch nicht bek.

Summe 805 Mio. € + X

Gesamtsumme der Kategorien I - V 11.633 Mio. € + X

Neue
 Vorhaben

Voraussichtlicher
Realisierungs-

zeitraum

voraus-
sichtliche
Kosten

in Mio. €

Folgekosten
in Mio. €

Ankauf von GBW Wohnungen aus Mitteln der 
freiwilligen Finanzreserve „Pensionen

Ausbau von erneuerbare Energien; 
Kostenschätzungen 

U-Bahn-Trasse Mangfallplatz nach Solln sowie 
Querspange von Moosach nach Untermenzing nach 
Pasing

Anwohnerforderung; Kostenschätzung durch externes 
Planungsbüro.

Neubau einer Sportanlage auf dem Gelände der 
ehem. Kronprinz-Rupprecht-Kaserne
Neubau einer Bezirkssportanlage an der 
Ludwigsfelder Str. 
Entwicklung und Ausbau des 
Hermann-von-Siemens-Sportpark

Abstimmung über die Mitfinanzierung durch die LHM ist 
noch erforderlich
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