

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: Am Glockenbach und angrenzende Kreuzungsbereiche
Geyer- / Baldestraße und Jahn- / Baumstraße

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe

☐ BP

☐ PHB 1

☐ PHB 2

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm											
			Jahr				* unterteilt in Quartale							
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019						
Bedarfsplanung	<06/2012	<04/2016	X	X	X	X	X	X	X	X				
Vorplanung														
Genehmigungsverfahren														
Entwurfsplanung	<05/2016	<10/2016					X	X	X					
Vorb. d. Ausführung	<10/2016	<08/2017					X	X	X	X				
Baudurchführung	<09/2017	<07/2018						X	X	X	X	X		
Fertigstellung	<07/2018	<07/2018										X		
Abrechnung	<07/2018	<10/2019										X	X	X

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)	0	0	40	200	700	1100
Risikoreserve	210					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	70					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)						
Verpflichtungs- ermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: