

**Infrastrukturprogramm Sport in München - Teil 2 „Sportgroß- und Sonderprojekte“  
Vormerkliste (Stand: Oktober 2016)**

Lfd. Nr.	Stadt-bezirk	Projekt	geplante Maßnahme	Sachstand	Projektstand
1	Land-kreis München	Ehem. Olympiaregattaanlage, Oberschleißheim	Sanierung / Teilneubau der Sportstätte	Ein Vorschlag zur Neukonzeption der Sportanlage wurde am 02.12.2015 in den Stadtrat eingebracht. Auf Wunsch des Stadtrats wurden zwei weitere Planungsoptionen geprüft. Das Nutzerbedarfsprogramm ist erstellt. Die Vorplanung wird beauftragt.	laufendes Projekt
2	21	Actionsporthalle	Neubau einer Actionsporthalle im Bebauungsplangebiet Paul-Gerhard-Allee	Das vorläufige Nutzerbedarfsprogramm und das vorläufige Raumprogramm sind erstellt.	laufendes Projekt
3	22	Sportpark Freiham	Neubau eines Sportzentrums für Schul-, Breiten-, Leistungs- und Behindertensport im neuen Stadtteil Freiham	Mit Beschluss vom 28.10.2015 wurden das Raumprogramm angepasst und Einzelmaßnahmen für Inklusion und Leistungssport genehmigt. Die Entscheidung des Stadtrats über Projektauftrag und Projektgenehmigung ist für 2017 geplant.	laufendes Projekt
4	14	Schul- und Sportcampus Ost (Ludwig-Thoma-Realschule und Bezirkssportanlage Fehwiesenstr. 115)	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport	Die Machbarkeitsstudie liegt vor. Das Projekt soll in das 2. Schulbau-programm 2017 aufgenommen werden.	laufendes Projekt
5	12	Bayernkaserne, Schulstandort Süd	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport am neuen Schulstandort Süd	Der städtebauliche Wettbewerb ist abgeschlossen. Die Machbarkeits-untersuchung liegt vor. Derzeit wird der Realisierungswettbewerb vorbereitet.	laufendes Projekt
6	12	Bayernkaserne Schulstandort Nord	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport am neuen Schulstandort Nord	Der städtebauliche Wettbewerb ist abgeschlossen. Die Machbarkeits-untersuchung liegt vor. Derzeit wird der Realisierungswettbewerb vorbereitet.	laufendes Projekt
7	15	Schulstandort Messestadt Riem	Neubau eines Sportzentrums für Schul- und Breitensport am neuen Schulstandort Messestadt	Die Bedarfsermittlung ist abgeschlossen. Die Machbarkeitsuntersuchung liegt vor. Derzeit wird ein Realisierungswettbewerb vorbereitet.	laufendes Projekt
8	10	Stadion an der Dantestr. 14	Modernisierung des Gebäudes und der Tribünenanlage		Projektstart geplant 2017
9	Stadt-weit	Sportvorbehaltsflächen	Erstellen eines Konzepts zur Entwicklung der Sportvorbehaltsflächen	Das Referat für Bildung und Sport und das Planungsreferat haben eine Arbeitsgruppe eingerichtet und den vorläufigen Projektablauf festgelegt.	Projektstart geplant 2017
10	Stadt-weit	Eissportstätten in München	Erstellen eines Eissportkonzepts für München	Das Referat für Bildung und Sport ermittelt den Bedarf an Eissportflächen im Stadtgebiet für den Schul-, Breiten- und Leistungssport unter Berücksichtigung der nicht städtischen Eissportflächen. Auf dieser Grundlage werden konkrete Handlungsempfehlungen für die städtischen Eissportzentren Ost und West erarbeitet.	Projektstart geplant 2017
11	16	Eis- und Funsportzentrum Ost, Staudinger Str. 17	Modernisierung / Neubau der Sportstätte	Das Projekt wurde noch nicht gestartet.	
12	21	Eis- und Funsportzentrum West, Agnes-Bernauer-Str. 241	Modernisierung / Neubau der Sportstätte	Das Projekt wurde noch nicht gestartet.	

Lfd. Nr.	Stadt-bezirk	Projekt	geplante Maßnahme	Sachstand	Projektstand
13	11	Kronprinz-Rupprecht-Kaserne / Virginadepot, Schleißheimer Straße	Im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme soll auf dem ehemaligen Kasernengelände eine Fläche für eine Sportstätte gesichert werden.	Eine Machbarkeitsstudie liegt vor. Das Grundstück ist noch nicht im Eigentum der Stadt. Die Federführung bei den Kaufverhandlungen hat das Kommunalreferat. Die Federführung für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme liegt beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung.	
14	10	Bezirkssportanlage für Moosach / Allach	Es ist geplant für die Stadtbezirke Moosach und Allach - Untermenzing eine Bezirkssportanlage zu errichten.	Die Federführung bei der Standortsuche liegt beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung. Nachdem der geplante Standort am Moosanger zugunsten von Wohnbebauung aufgegeben wurde, wird aktuell ein Areal an der Ludwigsfelder Straße auf seine Eignung und Verfügbarkeit untersucht.	
15	15	Bezirkssportanlage Riem	Mittelfristig ist der Ausbau der Sportvorhaltsfläche an der Riemer Straße geplant.	Vorrangig werden die Sportstätten am Schulstandort Messestadt Riem entwickelt (vgl. Ziffer 7).	
16	19	Hermann-von-Siemens-Sportpark, Siemensallee 61	Entwicklung und Ausbau der ehemaligen Betriebssportanlage zum öffentlichen Sportpark	Das Projekt kann erst gestartet werden, wenn das Areal im Eigentum der Stadt steht. Die Zuständigkeit für die Kaufverhandlungen liegt beim Kommunalreferat.	