Bericht BVK
Uber die unter Beschlussvollzugskontrolle (BVK) stehenden Stadtratsbeschliisse des Referates fur Stadtplanung und Bauordnung — HA |
im Zeitraum 01.07.2016 - 31.12.2016

Referat fiir Stadtplanung
und Bauordnung

Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA | (Betreff) Erledigung

w)
Nr. 02-08/ |SB ErschlieBungsmalinahme im 4. Das Planungsreferat wird aufgefordert, Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
V 05882 09.03.2005 Bahnhofs- und Zentrumsbereich | zeitnah ein Verkehrskonzept fur die nordlich Bauordnung:

von Pasing

- Verkehrskonzept
Pasing-Zentrum

- Trambahnverlangerung
Linie 19
bis Bahnhof Pasing

a) Zustandsbericht

b) Weiteres Vorgehen -
Offentlichkeitsphase

der Bahntrasse liegenden Wohngebiete um
die Pasinger Fabrik sowie
Paul-Gerhardt-Allee (Pasinger Kolonie I) zu
erarbeiten.

Auf den Antrag Nr. 02-08 / A 1501 vom
12.03.2004 von Herrn Stadtrat C. Mller wird
Bezug genommen.

Das Baureferat wird gebeten, mit dem
Entscheidungsvorschlag zum
Verkehrs-konzept Pasing-Zentrum die
erforderlichen Mittel fur die Aufwertung des
Pasinger Zentrums zum MIP anzumelden.

Sachstand unverandert, im Rahmen der
Offentlichkeitsphase zum Verkehrskonzept
Pasing-Zentrum wurden auch die
Verkehrs-beziehungen im Siedlungsbereich
unmittelbar nérdlich der Bahnanlagen
untersucht. Auf Grund der dargestellten
Ergebnisse sind keine negativen
Auswirkungen der Planung Nordumgehung
Pasing und Verkehrskonzept
Pasing-Zentrum auf das angesprochene
StraBennetz zu erwarten.

Dariliber hinaus wird mittelfristig eine
weitergehende verkehrsplanerische
Uberprifung fur das Quartier Pippinger
StralRe / Verdistral3e / Bahnlinie S2 /
Bahnanlagen Pasing im Zusammenhang mit
der Uberplanung




des Gewerbegebietes Paul-Gerhardt-Allee
und den damit verbundenen Planungen
erfolgen.

Von diesen Ausfuihrungen hat der Stadtrat
im Beschluss am 10.05.2006 Kenntnis
genommen.

Im Rahmen der endgltigen
Beschlussfassung zum Verkehrskonzept
Pasing-Zentrum wurde der Antrag von Herrn
Stadtrat Christian Miller auf der Grundlage
von zwischenzeitlich erfolgten
Verkehrs-untersuchungen inhaltlich
diskutiert.

Mit Beschluss der Vollversammlung des
Stadtrates vom 09.05.2007 zum
.verkehrskonzept Pasing-Zentrum*“ bleibt
der Stadtratsauftrag aufgegriffen und soll
baldmdglichst, nach Abschluss der noch
durchzufihrenden
Verkehrsunter-suchungen, dem Stadtrat
erneut zur Behandlung vorgelegt werden.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.




Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke

nummer am (Betreff) Erledigung
(VPAIVV)
Nr. 02-08/ |VV Parkraummanagement in 14. Die Verwaltung bleibt weiterhin be- Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und
V 07011 26.10.2005 Minchen auftragt, auf der Grundlage des Bauordnung:
- Beschleunigung der Umsetzung | Parkraum-managements innerhalb des Mit Beschluss "Parkraummanagement in
Mittleren Rings auch MaRnahmen flr Munchen - Fortschreibung
a) Konzept zur beschleunigten Gebiete mit vergleichbaren Parkproblemen Umsetzungs-konzept" der Vollversammlung
Umsetzung des flachen- auRRerhalb des Mittleren Rings (Beispiel: des Stadtrats der Landeshauptstadt
deckenden Parkraum- Zentrum Pasing) zu planen. Munchen vom 19.12.2012 wurden fir
managements innerhalb des Gebiete aul3erhalb des Mittleren Rings, die
Mittleren Rings eine ahnliche Problematik im ruhenden
Verkehr aufweisen, Untersuchungen
b) Vergabe eines Gutachtens beschlossen.
Uber alternative Methoden Die Untersuchungen wurden im Frihjahr
zur Zahlung der Park- 2015 durchgefihrt. Die Ergebnisse wurden
gebiihren und zur Uber- bzw. werden noch mit den betroffenen
wachung der Parkdauer in Bezirksausschiissen diskutiert und sollen
Munchen anschlieBend dem Stadtrat zur

Entscheidung vorgelegt werden.

Mit dem Erlass einer
Haushaltsbefragungs-satzung zur Erfassung
des privaten Stellplatzangebots wurde am
07.08.13 vom Feriensenat des Stadtrats die
Grundlage zu einem Teil der notwendigen
Erhebungen beschlossen. Hier wurden auch
schon maégliche weitere Gebiete
beriicksichtigt.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
Im Zeitplan |letzten Halbjahres.

Baureferat:

Gemal den Umsetzungsbeschliissen des
Stadtrates zu Sektor Il und Sektor 11l wurden
auRRerhalb des Mittleren Ringes die
Lizenzgebiete Borstei, Westend und
BrudermuhlstraRe umgesetzt und 2009 bzw.
2010 in Betrieb genommen.

Fir eine weitere Ausweitung der
Parkraumbewirtschaftung liegt die
Federfuhrung beim Referat fiir Stadtplanung




und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.




Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvererke
nummer am (Betreff) Er-
(VPA | VV) ledigung
Nr. 02-08/ | VV Parkraummanagement in 5. Das Planungs-, Bau- und Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
V 07980 10.05.2006 Minchen Kreisverwaltungsreferat werden beauftragt, Bauordnung:
- Festlegung der 1. Prioritat nach Abschluss des Das neue Planfeststellungsverfahren ist seit
Planfeststellungs-verfahrens fir die 2. dem Frihjahr 2016 abgeschlossen, dem
a) Festlegung des ersten S-Bahn-Stammstrecke mit der Erarbeitung Referat fur Stadtplanung und Bauordnung,
umzusetzenden Sektors eines Konzept-vorschlages fiir die Baureferat und Kreisverwaltungsreferat
Anpassungen der liegen allerdings noch keine genauen
b) Personal- und Parkraummanagementmalinahmen in Bauausfuhrungspléne vor, deshalb kann
Sachmittelforderungen der Haidhausen zu beginnen und diesen in bisher noch kein gemeinsamer
betroffenen Referate Abstimmung mit den zustandigen Konzeptvorschlag zur Anpassung der
Bezirksausschuss umzusetzen. Parkraummanagementmalnahmen in
¢) Antrag und Burgerver- Haidhausen erarbeitet und mit dem
sammlungsempfehlungen Bezirksausschuss abgestimmt werden.
Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres
Im Zeitplan |Baureferat:
Das Baureferat ist in der derzeitigen Phase
noch nicht betroffen.
Die Federfuhrung liegt hier beim Referat flr
Stadtplanung und Bauordnung.
Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
Im Zeitplan | Kreisverwaltungsreferat:

Das Kreisverwaltungsreferat ist in der
derzeitigen Phase noch nicht betroffen. Die
Federfuhrung bzgl. der Erarbeitung eines
Konzeptvorschlages liegt beim Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.




Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der | Erledigungsvermerke
nummer am (Betreff) Er-
(VPA | VV) ledigung
Nr.02-08/ |WV Gesamtkonzept fir P+R-Anlagen |1. Der vorgelegten Fortschreibung des Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und
V 09121 24.01.2007 sowie B+R-Anlagen in Minchen |,Gesamtkonzeptes fir P+R-Anlagen sowie Bauordnung:
B+R-Anlagen in Miinchen” wird in allen Die Uberpriifung des P+R-Bedarfs fiir das
a) Fortschreibung des Bestandteilen in der durch diese Vorlage Pasinger Zentrum wurde im Juni 2007
Stadtratbeschlusses vom abgeanderten Fassung grundsatzlich durchgefiihrt. Ergebnis der Uberpriifung ist,
24.10.2001 zugestimmt. dass eine weitere Einrichtung von P+R--
Abweichend vom Vortrag wird jedoch in Stellplatzen als nicht notwendig erscheint.
b) Behandlung der Stellung- Pasing die Situation eines P+R-Angebotes
nahmen der Bezirksaus- im Zuge der Planungen fur das Pasinger Die Angebote werden in Zusammenarbeit mit
schisse zum Beschluss- Zentrum erneut Uberpruft. dem Kreisverwaltungsreferat laufend
entwurf Die Anlagen 1 (Ubersichtsplan Uberpruft und ergénzt.
P+R-Stellplatze an S- und
c) Stadtratsantrag Nr. 02-08 / U-Bahnhaltestellen in der Landeshauptstadt Keine veranderte Sachlage innerhalb des
A 00749 der Stadtrate Munchen — Bestand und Planung®) und 3 letzten Halbjahres.
Dr. Baretti und Podiuk (Bike&Ride-Programm U/S-Bahn
vom 21.03.2001 Stadtgebiet Angebot und weiterer Bedarf) Im Zeitplan | Kreisverwaltungsreferat:
sind Bestandteile des Beschlusses. Die Federfuhrung liegt beim Referat fiir
Stadtplanung und Bauordnung.
Nach vorliegenden Informationen wurde der
Bedarf von P+R-Stellflachen abschlieRend
negativ beurteilt.
Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
2. Das Planungsreferat wird beauftragt, bis |Im Zeitplan | Referat fur Stadtplanung und

auf weiteres die Foérderung von P+R- und
B+R-Stellplatzen im Umland aus
Stellplatzablésemitteln an Haltestellen von
derzeit in den MVV-Tarif integrierten
Schienenverkehrsmitteln zu unterstiitzen, an
denen mindestens 60% der einsteigenden
Fahrgéasten das Fahrziel im Minchner
Stadtgebiet haben.

Bauordnung:

Im Rahmen des Stadtratsbeschlusses
»<Anpassung des Minchner Stellplatzrechts
fur Kraftfahrzeuge an die BayBO-Novelle* am
19.12.2007 wurde unter 5. beschlossen, die
P+R-Anlagen im Umland grundséatzlich wie
bisher zu férdern, grof3e Projekte mit hohem
Mittelbedarf jedoch einer
Einzelfall-betrachtung zu unterziehen.

Zur Verwendung von Stellplatzablésemitteln
u.a. fir P+R/B+R-Projekte wird dem Stadtrat
alle 2 Jahre ein wiederkehrender Bericht
vorgelegt (Strukturelles Umsetzungskonzept




fur die Verwirklichung verkehrlicher
Mafinahmen unter Verwendung von
Stellplatzablésemitteln).

Die Beschlussvorlage des Strukturellen
Umsetzungskonzepts wurde am 03.12.2014
im Ausschuss fiir Stadtplanung und
Bauordnung als vorbereitender Beschluss
vorgetragen und beschlossen. In der
Vollversammlung des Stadtrats am
17.12.2014 wurde der Beschluss bestatigt.
Der Bericht deckt mit dem Zeitraum vom
01.01.2010 his 30.06.2014 eine langere
Berichtsperiode ab, da durch eine
umfassende Anderung der BayNO durch die
Novelle 2008 erst ausreichend Erkenntnisse
Uber die Entwicklung von Abldseverhalten,
Einnahmevolumen und
Verwendungs-moglichkeiten nach
Rechtsanderung gewonnen werden sollten.
Fir das dritte Quartal 2016 ist die
Fortschreibung des Strukturellen
Umsetzungskonzepts fur die Verwirklichung
verkehrlicher MaRBnahmen unter Verwendung
von Stellplatzabldsemitteln geplant.

Der Entwurf sieht vor, die bisherige
Forderpraxis beizubehalten, bei der B+R-
und P+R-Anlagen des Umlandes
komplementar mit 20 % der durch die
Regierung von Oberbayern festgelegten und
gedeckelten zuwendungsfahigen Baukosten
gefordert werden. Voraussetzung fir die
Foérderung durch die Landeshauptstadt
Munchen ist auch weiterhin ein
miinchenbezogener Fahrgastanteil von 60 %.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

3. Das Planungsreferat wird beauftragt, die
Bedarfszahlen an B+R-Abstellplatzen an
allen S- und U-Bahnhaltestellen jeweils
Haltestellen bezogen in enger Abstimmung
mit dem MVV und dem Baureferat laufend

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Projektbezogene Aktualisierungen der
Bedarfszahlen von B+R-Abstellplatzen finden
laufend in Abstimmung mit dem MVV und




zu aktualisieren und auch einen Bedarf an
B+R-Abstellplatzen an Tram- und
Bushaltestellen mit dem MVV, MVG und
Baureferat zu prifen. Die Finanzierung
erfolgt so weit moglich aus GVFG/FAG- und
Stellplatzablésemitteln, sonst aus der
Fahrradpauschale.

Im Zeitplan

dem Baureferat statt.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWMIMVG:

Eine Abstimmung des Bedarfs an
B+R-Abstellplatzen mit der MVG erfolgt
bislang nur innerhalb der AG ,Optimierung
von B+R-Anlagen“. Projektbezogen muss die
Abstimmung mit der MVG auch fir
U-Bahn-Stationen erfolgen. Hierzu liegen der
MVG sténdig aktualisierte Erhebungen der
Auslastung vor.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

4. Die Lenkungsgruppe zur Verwendung
von Stellplatzablosemitteln wird gebeten, im
Zusammenwirken mit den beteiligten
Referaten, dem MVV und der P+R Park &
Ride GmbH auf eine zligige Umsetzung des
.Gesamtkonzeptes fur P+R- und
B+R-Anlagen in Munchen* entsprechend
des jeweiligen drtlichen Bedarfs und in
Abhangigkeit von den zur Verfligung
stehenden Finanz- und Personalressourcen
hinzuwirken.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Die Lenkungsgruppe tagt nach wie vor alle
zwei Monate bzw. sechsmal im Jahr, und
gewdhrleistet damit eine kontinuierliche
Umsetzung des Gesamtkonzeptes.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:

Die Lenkungsgruppe tagt regelmafig unter
Federfuhrung des Referates fur Stadtplanung
und Bauordnung, wodurch gewabhrleistet ist,
dass die Aktualisierungen umgehend
umgesetzt werden.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.




5. Das Planungsreferat wird beauftragt,
gemeinsam mit dem
Kreisverwaltungsreferat und der P+R GmbH
nach Losungen zu suchen, wie das
P+R-Angebot an der U-Bahnhaltestelle
Messestadt Ost dem Bedarf angepasst
werden kann.

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Im Rahmen der Lenkungsgruppe zur
Verwendung von Stellplatzablésemitteln,
werden MalRnahmen zur Erhéhung der
Auslastung (dynamische Beschilderung,
Werbung) und zu alternativen
Nutzungskonzepten entwickelt.

Es kénnen im Rahmen der Entwicklung fir
das Baugebiet MK3 Messestadt Ost, bis zu
474 Stellplatze im P+R-Parkhaus Messestadt
Ost zur Verfligung gestellt werden.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

6. Das Baureferat wird gebeten, weiterhin
sukzessive und insbesondere im Zuge von
im Umfeld anstehenden Baumaf3nahmen an
vorhandenen B+R-Anlagen die Mdglichkeit
der nachtraglichen Uberdachung von
Fahrradstandern zu prifen.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Baureferat:
Das Baureferat verfolgt diesen Auftrag
weiterhin kontinuierlich.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWMIMVG:

Eine Abstimmung des Bedarfs und der
Verbesserung an B+R-Abstellplatzen mit der
MVG erfolgt bislang nur innerhalb der AG
,Optimierung von B+R-Anlagen®“.
Projektbezogen muss die Abstimmung mit
der MVG auch flur U-Bahn-Stationen
erfolgen. Hierzu liegen der MVG standig
aktualisierte Erhebungen der Auslastung vor.
Am Standort Aidenbachstraf3e sind durch die
geplanten zwei neuen Schulen und die
erweiterte Bus- und Tram-Haltestelle
(B-Plan-Verfahren Ratzingerplatz) eine
Neubeplanung der B+R-Anlage notig.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.




Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der | Erledigungsvermerke
nummer am (Betreff) Er-

(VPA | VV) ledigung
Nr. 08-14/ |SB Parkraummanagement in 2. Die Verwaltung wird beauftragt, in den Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und
V 01912 06.05.2009 Munchen — Gebieten, in denen keine Anwohner Bauordnung:

Ergebnisbericht
Wirtschaft-lichkeitsuntersuchung

betroffen sind, z.B. rund um den
Stachus/Justizpalast, die Bewirtschaftung ab
20.00 Uhr aufzuheben, da danach kein
Bedurfnis mehr besteht.

Nach Abschluss der Umsetzung des
Parkraummanagements innerhalb des
Mittleren Ringes wird im Rahmen der
dauerhaften Qualitatssicherung auch
untersucht, ob im Sinne der verkehrlichen
Zielsetzungen des Parkraummanagements
die Bewirtschaftung in einzelnen
Stral3enziigen zu verandern ist.

Mit Beschluss ,Parkraummanagement und
Minchen — Fortschreibung
Umsetzungskonzept” der Vollversammlung
des Stadtrats der Landeshauptstadt Miinchen
vom 19.12.2012 wurde das Planungsreferat
zur Einfihrung der dauerhaften
Qualitatssicherung beauftragt.

Inhaltlich ist anzumerken, dass sich nach
Beschluss der VV des Stadtrats vom
15.12.2010 ,Parkraummanagement in
Minchen

1) Angleichung des
Bewirtschaftungszeitraums der Parkplatze in
der Altstadt im Rahmen des
Parkraummanagements” (Beschlussvorlage
des KVR) zur Ausdehnung des
Bewirtschaftungszeitraums von 19.00 auf
23.00 Uhr die Rahmenbedingungen dazu
wesentlich geandert haben.

Eine Behandlung / Bearbeitung des
konkreten Antragspunktes soll deshalb im
Rahmen der geplanten Beschlussvorlage
zum Parkraummanagement voraussichtlich
im ersten Halbjahr 2017 zusammen mit
einer Reihe weiterer offenen Punkte erfolgen.

10




Im Zeitplan

Im Zeitplan

Baureferat:

Federfuhrend sind hier das Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung und das
Kreisverwaltungsreferat.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:

Der Prifungsauftrag richtet sich in der
Hauptsache an das Referat fur Stadtplanung
und Bauordnung.

Eine offizielle Einbindung des
Kreis-verwaltungsreferat ist bislang nicht
erfolgt.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
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3. Die referatsuibergreifende Projekt- und
Lenkungsgruppe ,Beschleunigung der
Umsetzung des Parkraummanagements”
wird beauftragt, dem Stadtrat in einem
gemeinsamen Ausschuss alle 2 Jahre tber
die tatsachlich erzielten
Einnahmetber-schiisse zu berichten.

Der erste Bericht ist dem Stadtrat nach
Abschluss der Umsetzung des Sektors IV
und somit mit Abschluss des
Parkraum-managements gemafl dem
Beschluss ,Parkraummanagement in
Minchen — Beschleunigung der
Umsetzung“ vom 26.10.2005 vorzulegen.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung hat die bendétigten Inhalte fir
den Bericht bei den beteiligen Referaten
angefordert und beabsichtigt, da noch
Detailabstimmungen zu den darzustellenden
Inhalten notwendig sind, gemeinsam mit den
weiteren Mitgliedern der Projekt- und
Lenkungsgruppe zur ,Beschleunigung der
Umsetzung des Parkraummanagements*
nunmehr im zweiten Quartal 2017 fir die
Jahre 2012 bis 2014 dem Stadtrat einen
Bericht, einschlieBlich der vorhergegangenen
Jahre, Uber die tatséchlich erzielten
Einnahmen-Uberschiisse vorzulegen.

Baureferat:

Gemal den Umsetzungsbeschlissen Sektor
| bis IV wurden alle Sektoren umgesetzt und
im November 2011 abgeschlossen.

Die Federfuhrung fur den Bericht liegt beim
Referat fur Stadtplanung und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:

Gemal den Umsetzungsbeschliissen Sektor
| bis IV wurden alle Sektoren umgesetzt und
im November 2011 abgeschlossen.

Die Federfuhrung fur den Bericht liegt beim
Referat fur Stadtplanung und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
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Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der | Erledigungsvermerke
nummer am (Betreff) Er-

(VPA | VV) ledigung
Nr.08-14/ |VWV Goetheplatz im Zuge der 1. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, Nicht im Referat fiir Stadtplanung und
V 12319 02.10.2013 raumlichen Neuordnung des vertiefende Untersuchungen zur Zeitplan Bauordnung:

Klinikviertels neu gestalten

Antrag Nr. 08-14 / 03592 von
Herrn Stadtrat Alexander Reissl,
Herrn Stadtrat Dr. Reinhard
Bauer, Frau Stadtrétin Ulrike
Boesser, Herrn Stadtrat Hans
Dieter Kaplan, Herrn Stadtrat
Andreas Lotte, Frau Stadtratin
Bettina Messinger, Frau Stadtratin
Monika Renner, Frau Stadtratin
Barbara Scheuble-Schaefer, Frau
Stadtratin Dr. Constanze
Sollner-Schaar vom 13.08.2012

Umgestaltung des Goetheplatzes, parallel
zu den Untersuchungen zur Gestaltung der
Lindwurmstraf3e durchzufiihren. Dem
Stadtrat wird Gber das Ergebnis in
spatestens einem Jahr berichtet.

Aufgrund des Beschlusses der
Vollversammlung ,Nahmobilitat in Minchen —
Konzeption und weiteres Vorgehen* vom
24.07.2013 und dem darin formulierten
Auftrag zur Priorisierung von Platzen in
Abhéngigkeit von verkehrlichen und
stadtebaulichen MaRnahmen, ergibt sich eine
neue Abhangigkeit im Rahmen der
vorgesehenen Priorisierung fir den
Goetheplatz. Hiertiber wird der Stadtrat
informiert werden. Die entsprechende
Beschlussvorlage war fir das Jahr 2016
vorgesehen, kann aber aufgrund
vordringlicher Arbeiten nicht fristgerecht
erstellt werden. Die Beschlussvorlage ist jetzt
fur das Jahr 2017 vorgesehen.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
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Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der | Erledigungsvermerke
nummer am (Betreff) Er-
(VPA | VV) ledigung
Nr. 14-20/ |VWV Energienutzungsplan - nachhaltig | 2. Die Stadtverwaltung bleibt beauftragt, Erledigt Referat fiir Stadtplanung und
V 13415 22.01.2014 und vorausschauende gemal dem Beschluss der Vollversammlung Bauordnung:
Energieplanung fur Miinchen vom 12. Dezember 2012 "zu prifen, ob Der Auftrag wurde in Sitzungsvorlagen Nr.
anhand eines reprasentativen Teilgebiets 14-20 / V 07115 vom 19.10.2016 behandelt
Antrag Nr. 08-14 / 03331 der Minchens der praktische Nutzen eines und wird entsprechend der Antragspunkte
Stadtratsfraktion Die Grinen/RL | Energienutzungsplans aufgezeigt werden der Sitzungsvorlage vollzogen.
vom 21.05.2012 kann." Ein Zwischenbericht tGber die Es wird um Streichung der
Auswahl des Gebietes und die veranlassten Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 13415 aus
Beschluss in der gemeinsamen Untersuchungen soll dem Stadtrat im 4. dem Bericht zur
Sitzung des Ausschusses flr Quartal vorgelegt werden. Beschlussvollzugskontrolle gebeten.
Stadtplanung und Bauordnung
und des
Umweltschutz-ausschusses
3. Bei der Entwicklung des Erledigt Referat fiir Stadtplanung und

Energienutzungsplans sind zu einem
geeigneten Zeitpunkt Akteure der
Burgergesellschaft sowie Trager Offentlicher
Belange wie insbesondere IHK. HWK,
Verbénde der Wohnungswirtschaft,
Hauseigentimerverb&nde, Mietervereine,
Umweltverbénde sowie eine reprasentative
Auswahl von Akteuren am Energiemarkt
einzubeziehen.

Bauordnung:

Der Auftrag wurde in Sitzungsvorlagen Nr.
14-20 / V 07115 vom 19.10.2016 behandelt
und wird entsprechend der Antragspunkte
der Sitzungsvorlage vollzogen.

Es wird um Streichung der
Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V 13415 aus
dem Bericht zur
Beschlussvollzugskontrolle gebeten.
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Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA | (Betreff) Erledigung

VV)
Nr. 14-20/ |SB Neue Wege zum Flughafen 2. Der Stadtrat bekraftigt erneut die Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und
V 01076 12.11.2014 Minchen Franz-Josef-Straul} - Bedeutung des Projekts Erdinger Bauordnung:

Planungsstand zum Ringschluss
Erding offenlegen

Antrag Nr. 08-14 / A 00558 von
Herrn Stadtrat Dr. Georg
Kronawitter vom 04.02.2009

Ringschluss fiir die Européische
Metropolregion und fordert vom Freistaat
Bayern die schnellstmdgliche Umsetzung

des Projekts unabhangig vom Bau einer 2.

Stammestreckentunnels in Miinchen.

Der Sachstand in den drei Baustufen
Neufahrner Kurve (Flughafen Westbereich),
Luckenschluss Erding-Flughafen und
Walpertskirchner Spange stellt sich (wie
nachfolgend beschrieben) unverédndert
dar:

Projektstand Neufahrner Kurve:

Im Oktober 2014 war Baubeginn fur die
Neufahrner Kurve. Im Dezember 2018 soll
die MalRBnahme realisiert sein und die ersten
Zige zum Flughafen fahren kénnen. Zur
Baustufe | gehért auRerdem auch das
,Uberwerfungsbauwerk Flughafen West*,
das den kreuzungsfreien Bahnverkehr
zwischen den Trassen der S1, S8 und den
Regionalziigen sicherstellen soll. Im Méarz
2016 wurde der Planfeststellungsbeschluss
erlassen. Derzeit laufen Abstimmungen
zwischen Regierung und DB im Hinblick auf
die Realisierung.

Projektstand Liickenschluss Erding —
Flughafen Minchen:

Nach der 6ffentlichen Auslegung der
Unterlagen in den betroffenen Gemeinden
fanden im Méarz 2016 im Rahmen des
Anhdrungsverfahrens die
Erdrterungstermine statt. Der Erlass des
Planfeststellungsbeschlusses durch das
Eisenbahn-Bundesamt wird fur 2017
erwartet.

Die Einleitung des Planfeststellungs-
verfahrens fur den zweiten Abschnitt im
Stadtbereich Erding (PFA 4.2) hat sich
aufgrund der Variantendiskussion verzégert.
Ende Juni 2016 konnten sich die Stadt
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Erding, der Freistaat Bayern und die DB
darauf einigen, dass der geplante Tunnel
zum neuen Erdinger Bahnhof bis zum
kiinftig entfallenden Bahniibergang Haager
Str. verlangert wird und die Finanzierung
klaren. Dadurch missen die
Planfeststellungsunterlagen uberarbeitet
werden, so dass die Planfeststellung nicht
vor 2017 beim Eisenbahn-Bundesamt
beantragt werden wird.

Projektstand Walpertskirchner Spange:
Im April 2015 wurde die Entwurfsplanung
beauftragt. Nach Prifung der
Entwurfsplanung soll zeithah mit der
Erstellung der Genehmigungsplanung
begonnen werden.
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Beschluss- | Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA | (Betreff) Erledigung
w)
Nr. 14-20/ |VV Verkehrskonzept Minchner 1.2 Die Verwaltung wird beauftragt, das Im Zeitplan | Referat fiir Arbeit und Wirtschaft:
V 01145 22.10.2014 Norden stadtgrenzentibergreifende Verkehrskonzept Erhohung der Attraktivitat des OPNV fiir
Munchner Norden weiter zu konkretisieren. Pendler durch Streckenausbau und
A) Sachstand Zielsetzung ist dabei zu einen das mdglichst Taktverbesserung:
B) Weiteres Vorgehen reibungslose Zusammenwirken aller Im Rahmen des Leistungsprogramms 2016
C) Antrage und Empfehlungen Verkehrsmittel und die Optimierung des der MVG wurde u.a. die
Verkehrsflusses sowie eine bestmdgliche Einrichtung/Verlangerung mehrerer
Verkehrsanbindung der betroffenen Gebiete. Buslinien in Allach, Moosach und
Zukunftige stadtebauliche Entwicklungen Obermenzing beschlossen, die mittlerweile
sollen, soweit sie absehbar sind, in Betrieb genommen wurden. Die
gleichwertig im Konzept beriicksichtigt Verlangerung der Buslinie 163 zum
werden. Zum anderen ist Zielsetzung, den S-Bahnhof Allach verzégert sich leider
Offentlichen Personennahverkehr durch noch.
Streckenausbau und Taktverbesserung fir
Miinchnerinnen und Miinchner sowie fiir den Im Rahmen des Leistungsprogramms 2017
Pendelverkehr attraktiver und wurde die Einrichtung einer neuen Buslinie
leistungsfahiger zu machen und den zwischen Scheidplatz und Rotkreuzplatz
Radverkehr durch verbesserte und neue durch den Olympiapark beschlossen, die
Streckenfiihrung zu férdern. Diese zum Fahrplanwechsel in Betrieb ging.
MafRnahmen férdern auch die Reduktion des Eine neue Verbindung zwischen den
motorisierten Individualverkehrs. Das U-Bahnhoéfen Am Hart und Kieferngarten,
StralRennetz wird im Bestand optimiert und mit der der Euroindustriepark
im Einzelfall erganzt. Die Zusammenarbeit erschlossen wird, soll im Laufe des
mit dem Umland wird weiter verstarkt. Jahres 2017 eingerichtet werden.
Angestrebt wird, mehr Guterverkehr tber
Schienenwege abzuwickeln. Auf die Beschlusse des Referats fiir Arbeit
und Wirtschaft zum Leistungsprogramm
2017 der MVG (Vollversammlung vom
20.07.16, Sitzungsvorlagen Nr. 14-20 / V
06236 bzw. 06457) wird hingewiesen.
Im Zeitplan

SWM/MVG:

Voraussetzung fir ein dichteres Angebot
aufgrund steigender Nachfrage ist fur die
MVG auch der Ausbau der Infrastruktur, v.a.
Busbeschleunigung, Schaffung von
Busspuren und Ausbau der Busbahnhofe.
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Im Zeitplan

Die MVG erhebt kontinuierlich die aktuelle
Nachfrage und passt das Angebot laufend
an die Nachfrage z.B. durch Einsatz
grosserer Busse oder Taktverdichtung an.
Ferner plant die SWM/MVG neue
U-Bahnstrecken und Tramlinien, die neben
der Hauptrichtung im Stadtgebiet
Voraussetzung fir bessere
Umlandverbindungen bei S-Bahn und
Regionalbus sind z. B. U9, Tram Minchner
Norden.

Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2016
wurde die Linie Scheidplatz -
Ackermannbogen - Olympiapark -
Rotkreuzplatz in Betrieb genommen.
Die Linie 172 wurde nach 3 Jahren
Probebetrieb bis zum Bahnhof Dachau
nun in einen Regelbetrieb liberfiihrt.
Im Sommer 2017 wird die
Euroindustriepark-Linie vom
Kieferngarten bis zur KnorrstraRe
eroffnet. Mit dieser MaBnahme erhalt
eines der gréoBten Miinchner
Gewerbecluster eine hochwertige
FeinerschlieBung.

MVV:

Der MVV unterstitzt die Landeshauptstadt
Munchen bei allen Aktivitdten, die eine
Verbesserung der Verkehrsmittel im MVV
zum Ziel hat. Speziell fir den Korridor
Landeshauptstadt Miinchen — Karlsfeld —
Dachau hat der MVV gemeinsam mit dem
Landratsamt Dachau einen Arbeitskreis ins
Leben gerufen, der eine Verbesserung der
stadtgrenziiberschreitenden Verkehre im
OPNV zum Ziel hat. Hierbei wurde u.a. eine

Untersuchung zum Thema
Busbeschleunigung durchgefiihrt  (siehe
1.3).

Innerhalb des letzten Halbjahres wurde ein
Projektsteuerer beauftragt und damit mit der
Umsetzung Busbeschleunigung begonnen.
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Im November 2016 hat hierzu eine
weitere Sitzung stattgefunden. Im
Augenblick werden verschiedene
MaRnahmen gepriift, die eine
Verbesserung der Betriebsqualitat BUS
zwischen DAH und M zum Ziel haben.

Im Augenblick wird die Umsetzung und
Finanzierung zwischen den
Projektbeteiligten diskutiert.

1.3 Die Verwaltung wird beauftragt, die
interkommunale Zusammenarbeit unter
Einbeziehung aller an der Verkehrsplanung
im Mianchner Norden Beteiligten zu
intensivieren und bis 30.06.2015 dem
Stadtrat Uber die Aktivitdten und das
vorgesehene weitere Vorgehen zu berichten.

Nicht im
Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Die Intensivierung der Zusammenarbeit
beim Verkehrskonzept Minchner Norden
wurde als Projekt auf der
Wohnungsbaukonferenz 2015 vereinbart.
Auf zwei Verkehrskonferenzen am
02.10.2015 und am 19.04.2016 wurde das
weitere Vorgehen besprochen. Der Prozess
ist angestoRen. Dem Stadtrat wird hierzu im
Rahmen einer Gesamtbeschlussvorlage
zum Verkehrskonzept Miinchner Norden im
2. Halbjahr 2017 berichtet.

Referat fiir Arbeit und Wirtschaft:
Sieh Anmerkung des Referats flr Arbeit und
Wirtschaft unter Punkt 1.2.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWMIMVG:

Die MVG flihrt laufend Gesprache mit den
Beteiligten und erstellt Konzepte zu
Verbesserungen im Busnetz. Fur die
Busbeschleunigung der Linie 172 wird die
MVG auf Bitte des LK Dachau die
Federfuhrung Ubernehmen, um das
Angebot in diesem wichtigen Korridor zu
verbessern.

Die MVG war bei der Aufstellung des
VEP Karlsfeld fachlich eng eingebunden
und wird in Abstimmung mit dem
Landkreis Dachau, der Gemeinde
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Im Zeitplan

Karlsfeld und der MVV GmbH
entsprechende MaBnahmen realisieren.

MVV:

Im Bereich des Landkreises Dachau wurde
ermittelt, inwiefern durch eine
Busbeschleunigung Verbesserungen im
MVV-Regionalbusverkehr erzielt werden
koénnen.

Die Untersuchung wurde durch einen
Arbeitskreis begleitet, dem neben dem MVV
folgende Mitglieder angehdren: Landratsamt
Dachau, GroRRe Kreisstadt Dachau,
Stadtwerke Dachau, Staatliches Bauamt
Freising, Gemeinde Karlsfeld,
Planungsreferat der Landeshauptstadt
Munchen sowie Vertreter der MVG. Die
Untersuchung hat gezeigt, dass eine
Beschleunigung aller Linien grundsatzlich —
wenn auch in unterschiedlicher Intensitat -
mdglich ist.

Die Ergebnisse der Untersuchung wurden
vom MVV 2014 im Kreistag in Dachau
vorgestellt und sehr positiv aufgenommen.
Daraufhin wurde 2015 gepruft, wie eine
Busbeschleunigung umgesetzt werden
kann, dazu hat das Landratsamt alle
betroffenen Baulasttrager - darunter auch
die Landeshauptstadt Miinchen -
eingeladen.

Ein Projektsteuerer wurde mit der
Planung zur Umsetzung
Busbeschleunigung beauftragt.

Hierzu liegen Ergebnisse vor.

Im Augenblick wird die Umsetzung und
Finanzierung zwischen den
Projektbeteiligten diskutiert.
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1.4 Die Verwaltung wird beauftragt, in
Abstimmung mit den Bezirksausschissen
10, 11, 12 und 24 beziglich des Projekts FIZ
FUTURE mit der BMW Group sowie
beziglich anderer Entwicklungsprojekte im
Munchner Norden mit den jeweiligen Firmen
die Erfordernisse, die sich aus diesem
Projekten fur das Verkehrskonzept
Munchner Norden ergeben, dem Stadtrat
darzustellen.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Abstimmung zum Projekt FIZ Future und
anderen Projekten (u.a. Bayernkaserne)
finden in regelmafigen Abstanden statt.

Dem Stadtrat wird hierzu im Rahmen einer
Gesamtbeschlussvorlage zum
Verkehrskonzept Minchner Norden im

1. Halbjahr 2017 berichtet.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Baureferat:

Das Baureferat ist in der derzeitigen Phase
noch nicht betroffen.

Die Federfuhrung liegt hier beim Referat flr
Stadtplanung und Bauordnung.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:

Abstimmung zum Projekt FIZ Future finden
in regelméaRigen Absténden statt.
Einbringung SWM/MVG in Masterplanung
ist kontinuierlich erfolgt und wird weiter
erfolgen. Beziiglich der Tram Miinchner
Norden hat die erste Vorstellung mit den
betroffenen Bezirksausschissen 4, 11 und
12 stattgefunden. Zudem stehen die
SWM/MVG in Austausch mit BMW Uber das
Referat fur Stadtplanung und Bauordnung.

2.5 Die Verwaltung wird beauftragt, in einer
gesonderten Vorlage dem Stadtrat Vor- und
Nachteile einer Reaktivierung der
Feldmochinger Kurve bis Mai 2015
vorzustellen. Einzugehen ist dabei auch auf
die rechtlichen und tatséachlichen
Mdéglichkeiten des Larmschutzes fiir

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Eine Beschlussfassung
»verkehrskonzept Miinchner Norden -
Schienengiiterverkehr und
Feldmochinger Kurve*“ ist im Ausschuss
fiir Stadtplanung und Bauordnung am
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Anlieger. Die Reaktivierung von
Gleisanschlissen wird im Zusammenhang
mit den Unternehmen im Munchner Norden
gepruft und dem Stadtrat hiertiber Bericht
erstattet. Es wird ein Regionalzughalt beim
FIZ und auf Héhe der Ungererstral3e geprift.

01.02.2017 erfolgt.

Das Thema Regionalzughalt wird im
Rahmen der DB-Nordringuntersuchung
behandelt (siehe ziffer 2.7 Antrag der
Referentin).

2.6 Die Verwaltung wird beauftragt, in Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern Bauordnung:
eine Einfuhrung des 15-Minuten-Taktes auf Wird im Rahmen der
der S1 und vermehrte Regionalzughalte in DB-Nordringuntersuchung behandelt (siehe
Moosach und Feldmoching zu priifen. Dabei Ziffer 2.7 Antrag der Referentin).
darf es zu keinen unzumutbaren
Erhéhungen der Schrankenschliel3zeiten an Keine veranderte Sachlage innerhalb des
den Querungen Feldmochinger Stral3e, letzten Halbjahres.
Lerchenstral3e und Lerchenauer Stral3e
kommen.
Im Zeitplan |MVV:
Der MVV regt an, diese Fragestellung in
einer gemeinsamen Untersuchung zur
Optimierung des Schienenverkehrs zu
klaren, die ohnehin in 2.7 beauftragt werden
soll.
Der MVV hat hier seine Unterstiitzung
angeboten.
Keine veréanderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
2.7 Die Verwaltung wird beauftragt, in Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
Zusammenarbeit mit dem Freistaat Bayern Bauordnung:
und der Firma BMW eine Aktivierung des Die Beschlussvorlage ist in der
DB-Nordrings fur den BA-Anhorung. Die Stadtratsbefassung
Schienenpersonalverkehr zu prifen. Die ist fiir den 03.05.2017 vorgesehen.
Umlandgemeinden sowie die
Bezirksausschisse 10, 11, 12 und 24 Im Zeitplan |MVV:

werden in die Prifungen einbezogen.

Zu dem Thema hat der MVV entsprechende
Vorgesprache mit der Landeshauptstadt
Munchen sowie der OBB gefiihrt.
Grundsatzlich ist der MVV bereit, aktiv an
dieser Prifung teilzunehmen und diese ggf.
auch finanziell zu unterstitzen.
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Der MVV hat sich bereit erklart, im Auftrag
der Landeshauptstadt Miinchen sowie der
OBB die Ausschreibung der Untersuchung
durchzufihren.

Es ist 2016 nicht mehr gelungen einen
entsprechenden Stadtratsbeschluss
herbeizufiihren.

Als nachster Termin ist ,,vor der
Sommerpause 2017“ anvisiert.

2.8 Die MVG bleibt gebeten, mégliche
Relationen fir tangentiale Schnellbuslinien
im Minchner Norden zu prifen und 2015 in
den entsprechenden Gremien
Entscheidungsvorschlage vorzustellen.

Im Zeitplan

SWMIMVG:

Die MVG hat im Fahrplanjahr 2015 die Linie
172 Dachau-Feldmoching bis Am Hart
verlangert und somit eine zuséatzliche
attraktive Tangente mit Verknipfung der U2
mit der S1 und S2 geschaffen.

Inzwischen ist auch die Linie 180 realisiert,
die neben den entsprechenden
Wohngebieten und Arbeitsplatzen die U1,
die U3/8, die U2 sowie die U6 miteinander
verbindet.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

3.2.2 Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, in
Zusammenarbeit mit dem Baureferat, dem
Referat fur Gesundheit und Umwelt und der
Autobahndirektion Stidbayern zu prifen,
welche Voraussetzungen fiir die Einleitung
einer Vorplanung zur Verlangerung der
SchleiRheimer Strafe erforderlich sind und
diese gemeinsam zu erarbeiten. Zu
beachten sind dabei auch die Fragen von
Alternativen und von erforderlichen
Koharenzmaflnahmen. Insbesondere sind
die erforderlichen Schritte flr das Ziel, eine
Ausnahme von den Verboten des
Naturschutzgebietes und von den
Erhaltungszielen des Europdischen
Gebietsschutzes FFH bei der Regierung von

Im Zeitplan

Baureferat:

Die Machbarkeitsstudie wurde dem
Baureferat im September 2016
tibergeben. GemaR dieser Studie soll der
Tunnel durch das Sperrengeschoss des
U-Bahnhofes DiilferstraBe gefiihrt
werden. Als Voraussetzung fiir die
Vorplanung erfolgt derzeit die statische
Nachrechnung des U-Bahnhofes, ob
dieser die Lasten eines Tunnels abtragen
kann. Sofern dies nhachgewiesen werden
kann, wird nach Durchfiihrung der
Vergabeverfahren mit der Erstellung der
Grundlagenermittlung, der Vorplanung
sowie des erforderlichen Gutachtens etc.
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Oberbayern zu erzielen, vorzubereiten. begonnen.
Paralell wird das Referat fur Stadtplanung
und Bauordnung beauftragt, die Regierung
von Oberbayern detalliert Gber das Projekt
zu informieren.
3.2.4 Der Stadtrat bekraftigt den am Im Zeitplan |Baureferat:
04.07.2012 gefassten Beschluss, dass die Das Baureferat hat aufbauend auf den
Verlangerung der Georg-Zech-Allee nicht verkehrskonzeptionellen Vorgaben des
weiter verfolgt wird. Die Verwaltung bleibt Referates fur Stadtplanung und Bauordnung
entsprechend dem genannten Beschluss umgehend eine Machbarkeitsstudie
beauftragt, sie Machbarkeit der beauftragt.
bestandsorientierten Héhenfreimachung der In der Auswertung der einzelnen
Bahnubergange Lerchenauer Straf%e und Varianten waren die Verkehrsprognosen
LerchenstralRe zu qntersuchen und dem des Referates fiir Stadtplanung und
Stadtrat das Ergeniss vorzustellen. . .
Hinsichtlich des Bahniibergangs Bauordnung abzuwz_:trten, die S(:Z‘It Anfang
LerchenstraBe sind die Uberlegungen zur Dezember 2016 vorliegen. Damit konnen
Bebauung 6stlich der Bahnstrecke der S1 in jetzt verspitet die einzelnen Varianten
Feldmoching zu berucksichtigen. bewertet werden. Die endgiiltigen
Ergebnisse der Machbarkeitsstudie
liegen voraussichtlich 2017 vor und
werden anschlieBend dem Stadtrat
vorgestelit.
3.3.1 Zur Prifung und Bewertung Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
alternativen Ausbaumafinahmen werden die Bauordnung:
Munchner verkehrsgesellschaft (MVG) und Das Verkehrsgutachten zur Bayernkaserne,
die Verwaltung gebeten, eine technische Machbarkeitsstudie Knoten
Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Knoten Heidemannstral3e/Ingolstadter Stral3e
Ingolstadter Stral3e / Heidemannstral3e zur wurde vergeben. Die Arbeiten durch das
Erbringung der beauftragte Ingenieurbiiro wurden unter
Leistungsfahigkeitsnachweise zu vergeben Beteiligung der MVG, des KVR und des
und dem Stadtrat einen Baureferates aufgenommen.
Entscheidungsvorschlag zu unterbreiten.
Keine veréanderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
Im Zeitplan |Baureferat:

Erst nach Abschluss der vom Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung
beschriebenen Untersuchungen kdnnen
planerische Uberlegungen des Baureferates
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Im Zeitplan

Im Zeitplan

begonnen werden.

Das Baureferat begleitet und unterstiitzt
die MVG im Rahmen der Vorplanung der
Tram.

Kreisverwaltungsreferat:
Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier
keinen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWMIMVG:

Abstimmungen mit den Referaten der
Landeshauptstadt zum Verkehrsgutachten
Bayernkaserne finden regelmaRig statt.

Erste Planerische Uberlegungen finden
im Rahmen der Planungen zur Tram
Miinchner Norden statt und werden im
Zuge der
Leistungsfahigkeituntersuchung
Bayernkaserne gepriift.

3.3.3 Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, in
Zusammenarbeit mit dem
Kreisverwaltungsreferat als Basis fir eine
Optimierung der Verkehrsteuerung
Leistungsfahigkeitsbetrachtungen fir die
morgendliche und abendliche
Hauptverkehrszeit fur die zentralen 12
Knoten im Minchner Norden (siehe Anlage
57) zu beauftragen.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Derzeit Abstimmung der Untersuchung mit
dem KVR.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:
Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier
keinen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

4.1 Die Verwaltung wird beauftragt,im
Benehmen mit den Bezirksausschiissen 10,
11, 12 und 24 2015 eine Untersuchung zu
konkreten Mal3nahmen zur

Nicht im
Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Vorschlage der Bezirksausschiisse liegen
vor. Ein weiterer Stadtratsbeschluss ist vor
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Radverkehrsférderung im Miinchner Norden
auf Basis des Grundsatzbeschlusses zur
Forderung des Radverkehrs vom 20.05.2009
zu beauftragen. Unabhéangig von dieser
Untersuchung wird die Verwaltung
beauftragt, einzelne Radverkehrsprojekte,
die bei wichtigen Verbindungen Liicken
schliel3en oder Gefahrensituationen
beseitigen, im Jahr 2015 in Zusammenarbeit
mit dem BA 10, 11, 12 und 24 zur
Entscheidungsreife zu fuhren. Dazu gehort
beispielsweise eine Radverbindung entlang
der LerchenstralRe zwischen Robinienstral3e
und RatoldstralRe.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

der Erarbeitung erster
Ausfuihrungs-vorschlage nicht sinnvoll.
Derzeit wird die Vergabe einer Studie zu
Radverkehrsprojekten im Miinchner
Norden, in Zusammenarbeit mit dem
Baureferat und dem KVR vorbereitet. Die
Vergabe der Studie ist fur das erste
Halbjahr 2017 vorgesehen.

Baureferat:
Das Baureferat sieht hier keinen
Anderungs- oder Erganzungsbedarf.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahre.

Kreisverwaltungsreferat:
Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier
keinen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.

Keine veréanderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

WM/MVG:

Seitens der SWM/MVG bestehen keine
weiteren Anmerkungen oder Veranderungen
des Sachstands.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

4.2 Das Referat fuir Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, 2015 die
Einrichtung einer schnellen
Radwegverbindung vom Hauptbahnhof zur
Rathenaustrafl3e im Benehmen mit der
Arbeitsgruppe Engpésse und Netzliicken
sowie den Bezirksausschussen 10, 11, 12
und 24 zu prifen.

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Projekt wurde Ende 2015 gestartet; im
September/Oktober wird eine
Beschlussvorlage vorgelegt, die eine
vertiefte Machbarkeitsuntersuchung fiir die
schnelle Radverbindung von der
Innenstadt bis zur Stadtgrenze mit den
entsprechenden Finanzmitteln bewilligen
lasst (siehe auch 4.3). Projekt wurde auch
im Rahmen der INZELL-Initiative als Projekt
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Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

definiert. Abstimmungen zwischen der LHM
und den INZELL-Vertretern laufen; BA
werden wahrend der
Machbarkeitsuntersuchung in den Prozess
mit eingebunden.

Baureferat:
Eine konkrete Handlungsaufforderung
wurde dem Baureferat noch nicht angezeigt.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:
Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier
keinen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

SWM/MVG:

Seitens der SWM/MVG bestehen keine
weiteren Anmerkungen oder Verédnderungen
des Sachstands.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

4.3 Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, in
Zusammenarbeit mit dem Planungsverband
AuRerer Wirtschaftsraum Miinchen (PV) und
den Bezirksausschissen 10, 11, 12 und 24
eine Weiterfuhrung einer schnellen
Radverbindung von der Rathenaustralle
nach Norden bis Ober- und
Unterschleif3heim bzw. nach Garching zu
prufen.

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Der Abschnitt von der Rathenaustral3e bis
zur Stadtgrenze ist im Projekt der
Landeshauptstadt Miinchen (s. Punkt 4.2)
enthalten, Die Beschlussvorlage zur
Beauftragung einer vertieften
Machbarkeitsuntersuchung im Teilabschnitt
von der Miinchner Innenstadt bis zur
Stadtgrenze wurde in der Sitzung des
Ausschusses fir Stadtplanung und
Bauordnung am 21.09.2016 und der
Vollversammlung am 28.09.2016 behandelt
(s. Punkt 4.2). Ab der Stadtgrenzen bis nach
Garching und UnterschleiRheim verlauft das
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Projekt auf dem Gebiet der Landkreis
Munchen und daher in der Zustéandigkeit
des PV und des Landkreises. Eine erste
Potenzialabschatzung liegt vor. Vertiefte
Machbarkeitsuntersuchung wurde im
Januar 2016 vom Landkreis beauftragt und
lauft derzeit.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

4.4 Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die
Realisierung von tangentialen schnellen
Radverbindungen im Minchner Norden im
Benehmen mit den Bezirksausschiissen 10,
11, 12 und 24, dem Baureferat und dem
Kreisverwaltungsreferat zu prifen.

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Vorschlage der Bezirksausschiisse liegen
vor und werden derzeit geprift. Am
21.09.2016 wurde in der Sitzung des
Ausschusses flr Stadtplanung und
Bauordnung und der Vollversammlung vom
28.09.2016 Uber das Pilotprojekt zur
radialen Radschnellverbindung von der
Innenstadt bis zur Stadtgrenze entschieden
(s.o0.). Das Thema der tangentialen
Radschnellverbindungen wird Bestandteil
der Fortschreibung des
Grundsatzbeschlusses Radverkehr (fur
erste Jahreshélfte 2017 vorgesehen).

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Baureferat:
Eine konkrete Handlungsaufforderung
wurde dem Baureferat noch nicht angezeigt.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Kreisverwaltungsreferat:

Das Kreisverwaltungsreferat sieht hier
keinen Erganzungs- oder Anderungsbedarf.
Die Federfiihrung liegt hier beim Referat fir
Stadtplanung und Bauordnung.
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Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.

Im Zeitplan | SWMIMVG:
Seitens der SWM/MVG bestehen keine
weiteren Anmerkungen oder Veranderungen
des Sachstands.
Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
5. Mobilitatsmanagement Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und
Das Kreisverwaltungsreferat wird gebeten, Bauordnung:
im Zusammenarbeit mit dem Referat fir Das Referat fir Stadtplanung und Bauord-
Arbeit und Wirtschaft und dem Referat fur nung unterstitzt das KVR (Federfihrung)
Stadtplanung und Bauordnung aufbauend bei der Erstellung der Beschlussvorlage.
auf den entsprechenden
Untersuchungs-ergebnissen die Arbeiten an Die MVG berat bereits parallel die
einem Konzept zum Mobilitaitsmanagement meisten gro3en Arbeitgeber im
fortzufihren und dieses dem Stadtrat zur Miinchner Norden im Rahmen eines
Entscheidung vorzulegen. betrieblichen Mobilititsmanagements
Die Bezirksausschisse 10, 11, 12 und 24 oder eines Quartiersmanagements
sind dazu anzuhéren. (Parkstadt Schwabing).
Im Zeitplan | Kreisverwaltungsreferat:
In Arbeit.
Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
Im Zeitplan | Referat fiir Arbeit und Wirtschaft:

In Arbeit.

Keine veranderte Sachlage innerhalb des
letzten Halbjahres.
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Beschluss- |Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA | (Betreff) Erledigung
VV)

Nr. 14-20/ |VV Foérderung von 2. Das Referat fur Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fur Stadtplanung und

V 04822 20.07.2016 Birger-schaftlichem Bauordnung wird beauftragt, die Aufga- Bauordnung:
Engagement; ben der Koordinationsstelle zu iiber- Der PlanTreff hat die Koordination
Schaffung einer nehmen und die damit zusammenhén- tibernommen, ein Erfahrungsbericht wird
Koordinations-stelle fiir genden Aufgaben durchzufiihren. Ca. zu gegebener Zeit verfasst.
Birgerschaftliches zwei Jahre nach der Installation der
Engagement beim Referat fiir Koordinationsstelle wird ein entspre-
Stadtplanung und Bauordnung, | chender Erfahrungsbericht in den
in der Zentralen Stadtrat eingebracht.
Informations-stelle fiir
Offentlichkeits-angelegenheiten
(PlanTreff)

3. Vorbehaltlich der endgiiltigen Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und

Beschlussfassung der Vollversammlung
im Juli 2016 empfiehlt der
Fachausschuss und die
Vollversammlung, das Referat fir
Stadtplanung und Bauordnung zu
beauftragen, die dauerhaft erforderlichen
Personalausgaben in der erforderlichen
Héhe von-182:330€ im Rahmen der
Nachtragshaushaltsplanaufstellung 2016
(anteilig)/Haushaltsplanaufstellung 2017
bei der Stadtkimmerei anzumelden.

Vorbehaltlich der endgiiltigen
Beschlussfassung der Vollversammlung
im Juli 2016 empfiehlit der
Fachausschuss und die
Vollversammlung, das Referat fir
Stadtplanung und Bauordnung zu
beauftragen, die Einrichtung von einer
2zwei Stellen und deren Besetzung beim
Personal- und Organisationsreferat zu
veranlassen.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der
Besetzung mit Beamten/-innen zusétzlich
zu den Personalauszahlungen noch ein
Aufwand fiir Pensions- und

Bauordnung:

Die Stelle wurde zum Nachtragshaushalt
2016 und zum Schlussabgleich 2017
angemeldet.

Es liegt noch kein Antrag vor.
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Beihilferiickstellungen in Héhe von 40%
der maBgeblichen Jahresmittelbeitréage.

4. Vorbehaltlich der endgiiltigen
Beschlussfassung der Vollversammlung
im Juli 2016 empfiehlt der
Fachausschuss und die
Vollversammlung, das Referat fur
Stadtplanung und Bauordnung zu
beauftragen, die dauerhaft erforderlichen
Sachausgaben in H6he von 51.600 € im
Rahmen der
Nachtragshaushalts-planaufstellung 2016
(anteilig)

IHaushaltsplanaufstellung 2017 bei der
Stadtkammerei anzumelden.

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Die Haushaltsmittel sind zum Haushalt
2017 angemeldet.

6. Vorbehaltlich der endgiiltigen
Beschlussfassung der Vollversammiung
im Juli 2016 empfiehlit der
Fachausschuss und die
Vollversammlung, das Referat fir
Stadtplanung und Bauordnung zu
beauftragen, die Bereitstellung der im
Haushaltsjahr 2016 einmalig
erforderlichen zusitzlichen investiven
Haushaltsmittel fiir die Ersteinrichtung
der-Arbeitsplatze des Arbeitsplatzes in
Hohe von 4:740-€ 2.370 € auf dem
Biiroweg bei der Stadtkimmerei zu
beantragen.

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Anmeldung erfolgt zum
Nachtrags-haushalt 2017. Vorher werden
die Haushaltsmittel nicht benétigt.
Somit ist das PLAN im Zeitplan.

Beschluss- |Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA | (Betreff) Erledigung

VV)
Nr. 14-20/ |VV PERSPEKTIVE MUNCHEN 2. Das Referat fiir Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
V 06054 20.07.2016 Langfristige Bauordnung wird beauftragt, zur Bauordnung:

Siedlungsentwicklung
A. Statusbericht 2015
B. Antrage und Empfehlungen

Beurteilung von Verdichtungspotenzialen
im bebauten Raum und unter
Beriicksichtigung der Aspekte Verkehr,
soziale Infrastruktur, Griinversorgung,
Stadtékologie und
Freiflaichenentwicklung, Wahrung der

In Bearbeitung.
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stadtebaulichen Identitat des jeweiligen
Stadtteils sowie des gewachsenen
Charakters des jeweiligen Quartiers
sukzessive fiir das gesamte Stadtgebiet
integrierte Strukturkonzepte zu
entwickeln. In einer ersten Stufe sollen
fiir die Bereiche Fiirstenried und
Moosach integrierte Strukturkonzepte
entwickelt und erste Ergebnisse dem
Stadtrat in 2017 vorgelegt werden.

3. Das Referat fiir Stadtplanung und Bau-
ordnung wird beauftragt, auch weiterhin
mogliche stadtebauliche und land-
schaftsplanerische Entwicklungspoten
ziale am Stadtrand und inneren Periphe-
rien zu ermitteln. Die Konzeption zu
einer langfristigen Freiraumentwicklung
"Freiraum M 2030" ist dabei einzubezie-
hen. In einer ersten Stufe soll fiir den
Miinchner Norden ein integriertes Struk-
turkonzept entwickelt und erste Ergeb-
nisse dem Stadtrat in 2017 vorgelegt
werden.

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:
In Bearbeitung.

4. Das Kommunalreferat wird gebeten,
zur Unterstiitzung der Langfristigen
Siedlungsentwicklung die stéadtische
Bodenvorratspolitik zu intensivieren.

Im Zeitplan

Kommunalreferat:

Das Kommunalreferat setzt im Rahmen
der Langfristigen Siedlungsentwicklung
(LaSie) stadteigene Flachenbestande ein.
Ohne den Zukauf von Flachen ist eine
langfristige Siedlungsentwicklung
jedoch nicht realisierbar.

Die Strategien, an welcher Stelle im
Stadtgebiet Ankaufe durch die Stadt fir
eine langfristige Siedlungsentwicklung
sinnvoll sind, entwickelt das
Kommunalreferat auf Basis des
»Strukturkonzepts“ des Referates fiir
Stadtplanung und Bauordnung. Aktuell
steht das Kommunalreferat im Rahmen
der ,,SEM Nordost“ diesbezliglich im
engen Austausch mit dem Referat fiir
Stadtplanung und Bauordnung. Dabei
geht es nicht nur um den Erwerb
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kiinftiger potenzieller Baulandflachen,
sondern auch um den Erwerb denkbarer
kiinftiger Flachen fiir die verkehrliche,
schulische, soziale, kulturelle
Infrastruktur, den 6kologischen
Ausgleich oder sonstiger regionaler oder
tiberregionaler Nutzungen (z.B.
Versorgungsanlagen). Hierbei spielt die
friihzeitige Einbindung des
Kommunalreferats im Hinblick auf die
Preisentwicklung eine wichtige Rolle.

5. Das Referat fiir Stadtplanung und Bau- | Im Zeitplan. | Referat fiir Stadtplanung und

ordnung wird beauftragt, einen Aufruf Bauordnung:

des Oberbiirgermeisters zu konzipieren, - LaSie-Kongress am 08.11.2017 in

der an eine erhéhte Mitwirkungsbereit- Vorbereitung.

schaft von Grundstiickseigentiimerinnen

und Grundstiickseigentiimern im Rah- - Regionale Wohnungsbaukonferenz am

men von LaSie-Projekten appelliert. 10. Mai 2017 in Vorbereitung.
- Laufend: Wohnungsmarkt Miinchen -
Expertenbefragung wird alle 2 Jahre
durchgefiihrt. Die nachste ist in 2017
geplant.
- Laufend: Mitbauzentrale Miinchen:
Unabhangige Beratungsstelle zur
Initilerung von Baugruppen in Form von
Baugemeinschaften und
Baugenossenschaften; Erfolg: 2016
haben sich in Miinchen 5 neue
Genossenschaften gegriindet.
- Wohnen in Miinchen VI: Broschiire in
Vorbereitung.

6. Alle von den aufgezeigten stadtebauli- |Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und

chen Entwicklungen betroffenen Refera- Bauordnung:

te werden angesichts der zunehmenden Laufend: AG Schulbauoffensive

Flachenknappheit gebeten, insbesonde- 2013-2030; II. Schulbauprogramm

re im Bereich der Schulentwicklung und befindet sich in Abstimmung.

der Entwicklung und Planung der stadti-

schen Infrastruktureinrichtungen

flachensparende, stadtebaulich integrati- | Im Zeitplan | Kommunalreferat:
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onsfahige Konzepte weiter zu entwickeln
und eine zeitgerechte Fertigstellung der
benétigten Schulen sicher zu stellen.

Das Kommunalreferat unterstiitzt diesen
Vorschlag des Referats fiir Stadtplanung
und Bauordnung und platziert ihn
regelmagig in der Schulbauoffensive.
Das Kommunalreferat Gibernimmt in der
Schulbauoffensive den Part der
Flachenbereitstellung auf Basis der
Anforderungen des RBS. Zur Frage von
flachensparenden, stadtebaulich
integrationsfahigen Konzepten
verweisen wir auf das RBS und das BAU.

7. Das Referat fiir Stadtplanung und Bau- | Im Zeitplan | Referat fiir Stadtplanung und

ordnung wird beauftragt, auf die Umset- Bauordnung:

zung der Konzepte zur Verdichtung der Laufend: In Zusammenhang mit dem

eigenen Wohnungsbaubestande der Sonderbauprogramm WAL werden auf

stadtischen Wohnbaugesellschaften Grundstiicken der stadtischen

GWG (Stadtische Wohnungsgesellschaft Wohnungsbaugesellschaften

Miinchen mbH) und die GEWOFAG Hol- Verdichtungsmaéglichkeiten gepriift, in

ding GmbH hinzuwirken. Einzelfdllen wurden diese bereits
umgesetzt, z.B.
Gorzer-IStandler-/PuechbergerstraBe
(GWG) und Grohmannstrale (GWG).

8. Das Referat fiir Stadtplanung und Bau |Im Zeitplan |Referat fur Stadtplanung und

ordnung wird beauftragt, zur Mobilisie Bauordnung:

rung weiterer Akteurinnen und Akteure LaSie-Kongress am 08.11.2017 in

herausragende Beispiele verdichteten Vorbereitung.

Wohnungsbaus im Sinne der Langfrist

igen Siedlungsentwicklung in 2016 zu

veroffentlichen und in 2017 einen

zweiten Zukunftskongress

durchzufiihren.

9. Den Ausfiihrungen zur Unabweis- Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und

barkeit im Vortrag wird in Bezug auf die
Schaffung 1 VZA zugestimmt. Hinsicht
ich der weiteren 3 VZA wird das Referat
fur Stadtplanung und Bauordnung gebe-
ten, diese im Herbst im Rahmen der
Haushaltsberatung 2017 erneut einzu-
bringen. Das Referat fiir Stadtplanung
und Bauordnung wird beauftragt, die
dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel
fiir 1 VZA im Rahmen der Nachtrags

Bauordnung:
Die Stelle ist zum Schlussabgleich fiir
den Haushalt 2017 angemeldet.

Die weiteren 3 Stellen wurden im
Rahmen der Beratungen zum Haushalt
2017 erneut beantragt. 1 Stelle wurde
vom Stadtrat beschlossen und
vorsorglich bereits schon zum
Nachtragshaushalt 2016 angemeldet.
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haushaltsplanaufstellung 2016 sowie bei
der Haushaltsplanaufstellung 2017 bei
der Stadtkammerei anzumelden.

Die dauerhaft erforderlichen Haushalts
mittel fiir weitere 3 VZA sollen im
Rahmen der Beschlussfassung im
Herbst 2016 fiir 2017 erneut vorgelegt
werden.

10. Das Referat fiir Stadtplanung und Nicht im Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die Einrich- | Zeitplan Bauordnung:
tung von 1 Stelle 4-Stelen-(1 4VZA) und In Bearbeitung
deren Besetzung beim Personal- und
Organisationsreferat zu veranlassen.
13. Den Ausfiihrungen zur Unabweisbar- |Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
keit im Vortrag wird fiir 1 VZA zuge- Bauordnung:
stimmt. Das Referat fiir Stadtplanung Die Anmeldung der Haushaltsmittel
und Bauordnung wird beauftragt, die erfolgt zum Nachtragshaushalt 2017.
Bereitstellung der in 2016 einmalig erfor- Vorher werden die Mittel nicht benétigt.
derlichen investiven Haushaltsmittel fur Somit liegt das PLAN im Zeitplan.
die Ersteinrichtung der-Arbeitsplatze-des
Arbeitsplatzes in H6he von 2.370 €-9:480
€ auf dem Biiroweg bei der Stadtkamme-
rei zu beantragen.
Beschluss- |Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA | (Betreff) Erledigung
VV)
Nr. 14-20/ |VV Energienutzungsplan fir 1. Das Referat fiir Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fur Stadtplanung und
V 07115 19.10.2016 Miinchen - Vergabe von Bauordnung wird beauftragt, in Bauordnung:
g:::fuhrzgrs-lgig‘tjungen Abstimmung mit dem Referat fiir In Bearbeitung.
Gesundheit und Umwelt, dem
Kommunalreferat und den Stadtwerken Kommunalreferat:
Miinchen ein Im Zeitplan |Die Federfiihrung fiir die Erstellung des
Energienutzungsplan-System zu Energienutzungsplan-Systems obliegt
erstellen. dem PLAN, ebenso wie die Beantragung
der damit verbundenen Férdermittel.
Bisher haben keine weiteren Sitzungen
des referatsiibergreifenden
Arbeits-kreises ENP stattgefunden.
Im Zeitplan | SWM/MVG:
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Die Federfiihrung bei der Erstellung und
Implementierung des
Energienutzungsplansystems hat das
Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung. Die Stadtwerke Miinchen
sind nachrangiger Projektpartner.

2. Das Referat fur Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, in Bauordnung:
Abstimmung mit dem Referat fur Die Erstellung eines
Gesundheit und Umwelt, dem Leistungsverzeichnisses wurde in
Kommunalreferat und den Stadtwerken Abstimmung mit dem Referat fiir
Miinchen, die Erstellung eines Gesundheit und Umwelt, dem
Teil-Energienutzungsplans entsprechend Kommunalreferat und den Stadtwerken
den Ausfiihrungen im Vortrag, Kapitel 5.1, Miinchen begonnen.
an eine externe Auftragnehmerin oder
einen externen Auftragnehmer mit
Wissenschafts- und Forschungsbezug Im Zeitplan | Kommunalreferat:
und Referenzen liber die Erstellung von Die Federfiihrung fiir die Erstellung des
Energienutzungspldnen zu vergeben. Der Energienutzungsplan-Systems obliegt
Zuschlag wird auf das wirtschaftlichste dem PLAN, ebenso wie die Beantragung
Angebot erteilt. Die Erstellung der der damit verbundenen Férdermittel.
Vergabeunterlagen erfolgt in enger Bisher haben keine weiteren Sitzungen
Abstimmung mit dem Direktorium - des referatsiibergreifenden
Vergabestelle 1. Arbeitskreises ENP stattgefunden.
Im Zeitplan | SWM/MVG:
Die Federfiihrung bei der Erstellung und
Implementierung des
Energienutzungsplansystems hat das
Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung. Die Stadtwerke Miinchen
sind nachrangiger Projektpartner.
3. Das Referat fiir Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die Bauordnung:
IT-Unterstiitzung fiir das ENP-System im Es wurde ein Business Requirement in
Zuge eines IT-Vorhabens zu planen und Abstimmung mit PLAN-dIKA erstellt.
umzusetzen.
5. Das Referat fur Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fur Stadtplanung und

Bauordnung wird beauftragt, die unter 8.1
ausgefiihrten, einmalig erforderlichen

Bauordnung:
Die Anmeldung der einmalig sowie
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Haushaltsmittel in Hohe von 238.000,-- €
sowie die dauerhaft erforderlichen
Personalkosten von 88.720,-- € im
Rahmen der Haushaltsplanaufstellung
2017 (zum Schlussabgleich) bei der
Stadtkammerei anzumelden. Eine erneute
Befassung des Stadtrates ist erforderlich,
falls das wirtschaftlichste Angebot den
geschatzten Auftragswert um mehr als 20
% libersteigen sollte.

dauerhaft erforderlichen Haushaltsmittel
ist im Rahmen der
Haushaltsplan-aufstellung 2017 erfolgt.

6. Das Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die
dauerhafte Einrichtung einer Stelle (1
VZA) und deren Besetzung ab 01.01.2017
beim Personal- und Organisationsreferat
zu veranlassen.

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Die Einrichtung der Stelle ist beim POR
beantragt.

Die Stelle wird vom POR in Kiirze
eingerichtet.

7. Das Kommunalreferat wird gebeten,
die einmalig erforderlichen
Haushaltsmittel fiir Sachkosten in Héhe
von 40.000,-- € im Rahmen der
Haushaltsplanaufstellung 2018 - 2020 bei
der Stadtkammerei anzumelden.

Im Zeitplan

Kommunalreferat:

Die erforderliche Beauftragung zur
Aufgabenerfiillung gemaR Antragsziffer
7 der Vorlage Nr. 14-20 / V 07115 vom
19.10.2016 "Energienutzungsplan fiir
Miinchen - Vergabe von Gutachter- und
Beratungsleistungen" ist fiir das Jahr
2018 geplant. Die Finanzmittel werden
fiir den Haushalt 2018 rechtzeitig
angemeldet.

9. Das Produktkostenbudget des
GeodatenService Miinchen im
Kommunalreferat erhéht sich um
einmalig 40.000,-- €, die in den
Haushaltsjahren 2018 - 2020 einmalig
zahlungswirksam sind
(Produktauszahlungsbudget).

Im Zeitplan

Kommunalreferat:

Die erforderliche Beauftragung zur
Aufgabenerfiillung gemaR Antragsziffer
9 der Vorlage Nr. 14-20 / V 07115 vom
19.10.2016 "Energienutzungsplan fiir
Miinchen - Vergabe von Gutachter- und
Beratungsleistungen" ist fiir das Jahr
2018 geplant. Die Finanzmittel werden
fir den Haushalt 2018 rechtzeitig
angemeldet.

10. Die Stadtkammerei wird gebeten,
einen Antrag auf Férderung beim
Fordermittelgeber des Freistaats Bayern

Nicht im
Zeitplan

Stadtkammerei:
Da die Aufbereitung der
Ausschreibungsunterlagen durch das
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zu stellen. Entsprechend der Referat fiir Stadtplanung und

Foérderbedingungen ist mit einer Bauordnung noch nicht abgeschlossen
Forderung in Héhe von bis zu 70 % der ist, konnte noch kein Férderantrag
Kosten der Erstellung eines gestellt werden. Dieser wird aller
Teil-Energienutzungsplans zu rechnen. Voraussicht nach friihestens im Marz
Dies entspricht einem Betrag von bis zu 2017 eingereicht werden kénnen.
140.000,-- €.
Beschluss- |Beschlossen | Beschlusstitel Beschlussauftrage Status der |Erledigungsvermerke
nummer am (VPA | (Betreff) Erledigung
VV)
Nr. 14-20/ |VV vom Regionale Kooperationen 2. Das Referat fiir Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und
V 06294 19.10.2016 stérken (Il) - Bauordnung wird beauftragt, die Bauordnung:
A. Folgeprojekte Regionale laufenden Aktivitaten zu einer Die regionalen Kooperationen werden
Wohnungsbaukonferenzen koordinierten Regionalentwicklung und geman Stadtratsbeschluss ausgebaut,
B. Finanzierungsbeschluss fiir | zur interkommunalen Kooperation zu insbesondere werden konkrete
regionale Projekte Wohnungsbau und Infrastruktur zu Kooperationsprojekte neu aufgesetzt,
(Einrichtung einer Pauschale verstarken. Dabei werden insbesondere fortgefiihrt und verstarkt.
fiir Regionale folgende Aufgaben wahrgenommen: Dem Stadtrat wird beschlussgeman
Kooperationsprojekte) Neuaufsetzen, Fortfiihren und Verstarken (siehe 8.) spéatestens zwei Jahre nach
C. Antrage und Empfehlungen |von konkreten Kooperationsprojekten zur Besetzung der unbefristeten Stelle liber
Sozial geforderter bezahlbaren Wohnraumversorgung mit Erfolge und Effekte berichtet.
Wohnungsbau einvernehmlich |Landkreisen, Stadten und Gemeinden in
mit dem Umland Miinchens der Region sowie stidrkere Koordination

Antrag Nr. 14-20 | A 00460 von |und effizientere Bearbeitung der
Herrn Stadtrat Marian Offman regionalen Ebene der Themenfelder

vom 19.11.2014 Mobilitat, Landschafts- und
GrofRraum Miinchen braucht Freiraumentwicklung sowie
Bautatigkeit in den Offentlichkeitsarbeit

Umlandgemeinden

Antrag Nr. 14-20 /| A 01755 von
Herrn Stadtrat Hans Podiuk,
Herrn Stadtrat Walter Zoller,
Herrn Stadtrat Michael Kuffer,
Herrn Stadtrat Johann Stadler,
Herrn Stadtrat Max StraRer,
Frau Stadtrétin Heike Kainz und
Herrn Stadtrat Thomas Schmid
vom 01.02.2016

3. Die Ausfiihrungen zum Thema Erledigt Referat fur Stadtplanung und
interkommunale Kooperationen bei der Bauordnung:

sozialen Wohnraumversorgung werden Die regionalen Kooperationen werden
zur Kenntnis genommen. Das Referat fiir geman Stadtratsbeschluss ausgebaut,

38




Stadtplanung und Bauordnung wird
beauftragt, die im Vortrag der Referentin
dargestellten Kooperationsformate
(Regionale Wohnungsbaukonferenzen,
insbesondere konkrete Pilotprojekte)
fortzusetzen bzw. zu intensivieren. Der
Antrag Nr. 14-20 / A 00469 von Stadtrat
Marian Offman vom 19.11.2014 ist damit
geschaftsordnungsgemaf behandelt.

insbesondere werden die Regionalen
Wohnungsbaukonferenzen nun jahrlich
durchgefiihrt (Termine 2017 und 2018
stehen bereits fest bzw. werden
vorbereitet).

4. Das Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die
Wohnungsbautatigkeit in der Region
Miinchen in Zusammenarbeit mit den
Landkreisen, Stadten und Gemeinden
sowie mit dem Regionalen
Planungsverband Miinchen (RPV) und
dem Planungsverband AuRerer
Wirtschaftsraum Miinchen (PV) verstarkt
zu beobachten sowie die Verteilung von
Nutzen und Lasten des
Wachstumsdrucks in der Region zu
analysieren. Im Planungsausschuss des
RPV wird dazu von der Landeshauptstadt
Miinchen der unter 4.2.3 ausformulierte
(und in der Ausschusssitzung erganzte)
Antrag gestellt. Der Antrag Nr. 14-20 /

A 01755 der Stadtratsmitglieder Herrn
Stadtrat Hans Podiuk, Herrn Stadtrat
Walter Zéller, Herrn Stadtrat Michael
Kuffer, Herrn Stadtrat Johann Stadler,
Herrn Stadtrat Max StraBer, Frau
Stadtratin Heike Kainz und Herrn Stadtrat
Thomas Schmid vom 01.02.2016 ist damit
geschaftsordnungs-gemaR behandelt.

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Die regionalen Kooperationen werden
geman Stadtratsbeschluss ausgebaut,
insbesondere ist der Antrag des
Stadtrats im Planungsausschuss des
Regionalen Planungsverbandes im Marz
2017 eingebracht und dort beschlossen
worden.

5. Das Referat fir Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die befristet
erforderlichen Sachausgaben in Héhe
von 15.000 € fir die Haushaltsjahre 2016
bis 2018 sowie die dauerhaft
erforderlichen Sachausgaben in Hohe
von 300.000 € ab dem Haushaltsjahr 2017
fiir das Haushaltsjahr 2016 auf dem
Biirowege sowie bei der

Im Zeitplan

Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung:

Die Anmeldung der Haushaltsmittel zum
Haushalt 2017 ist erfolgt.

Dem Stadtrat wird beschlussgeman
(siehe 8.) alle zwei Jahre Ulber die
Verwendung der dauerhaft
bereit-gestellten Sachausgaben
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Haushaltsplanaufstellung 2017 bei der
Stadtkdmmerei anzumelden. Das Referat
fiir Stadtplanung berichtet dem Stadtrat
turnusmagig alle zwei Jahre tiber die
Verwendung der dauerhaft
bereitgestellten Sachausgaben.

berichtet.

6. Das Referat fiir Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die befristet Bauordnung:

erforderlichen Sachmittel fiir Personal in Die Anmeldung der Haushaltsmittel zum
Hdéhe von 800 € fur die Haushaltsjahre Haushalt 2017 ist erfolgt.

2017 bis 2019 sowie die dauerhaft

erforderlichen Sachmittel fiir Personal in Die Sachmittel werden erst mit

Hdéhe von 800 € ab dem Haushaltsjahr Besetzung der Stellen erforderlich. Die
2017 bei der Haushaltsplanaufstellung Stellenbesetzung wird derzeit erst
2017 bei der Stadtkammerei anzumelden. vorbereitet.

Die Mittel sind in der Hohe jeweils auch

zahlungswirksam

(Produktauszahlungsbudget).

7. Das Referat fur Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die befristet Bauordnung:

erforderlichen Personalausgaben in Héhe Die Stellen wurden zur

von 74.610 € fiur die Haushaltsjahre 2017 Nachtragsplanung 2016 angemeldet.
bis 2019 sowie die dauerhaft

erforderlichen Personalausgaben in Héhe Die Personalausgaben werden erst mit
von 94.410 € ab dem Haushaltsjahr 2017 Besetzung der Stellen erforderlich. Die
bei der Haushaltsplanaufstellung 2017 Stellenbesetzung wird derzeit erst

bei der Stadtkimmerei anzumelden. vorbereitet.

8. Das Referat fiir Stadtplanung und Im Zeitplan |Referat fiir Stadtplanung und

Bauordnung wird beauftragt, die
Einrichtung von 1 Stelle auf 3 Jahre
befristet ab Besetzung sowie von 1 Stelle
unbefristet ab Besetzung sowie deren
Besetzung beim Personal- und
Organisationsreferat zu veranlassen.
Dem Stadtrat wird zwei Jahre nach
Besetzung der unbefristeten Stelle liber
damit erzielte Erfolge und Effekte
berichtet.

Dariiber hinaus wird das Referat fiir
Stadtplanung und Bauordnung
beauftragt, in Abstimmung mit dem
Personal- und Organisationsreferat eine
Stellenbemessung gemall dem Leitfaden

Bauordnung:
Die Einrichtung der Stellen ist beim POR
beantragt.

Die Stellenbesetzung wird derzeit erst
vorbereitet. Dem Stadtrat wird
beschlussgemaf spitestens zwei Jahre
nach Besetzung der unbefristeten Stelle
tiber Erfolge und Effekte berichtet.
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zur Stellenbemessung durchzufiihren,
um festzustellen, ob und in welchem
Umfang Uber die vorlaufige Befristung
hinaus ein Stellenbedarf besteht.

Nach Feststellung des Personalbedarfs
ist eine erneute Stadtratsentscheidung
herbeizufiihren.

Im Ergebnishaushalt entsteht bei der
Besetzung mit Beamten/-innen zusétzlich
zu den Personalauszahlungen noch ein
Aufwand fiir Pensions- und
Beihilferiuickstellungen in Héhe von etwa
19.432 € (40% des JMB).

9. Das Referat fiir Stadtplanung und
Bauordnung wird beauftragt, die
Bereitstellung der im Haushaltsjahr 2017
einmalig erforderlichen zusétzlichen
investiven Haushaltsmittel in Hohe von
4.740 € im Rahmen der
Haushaltsplanaufstellung 2017 bei der
Stadtkammerei anzumelden.

Im Zeitplan

Referat fur Stadtplanung und
Bauordnung:

Die Anmeldung erfolgt zum
Nachtragshaushalt 2017. Die Mittel
werden vorher nicht benétigt.
Somit ist das PLAN im Zeitplan.
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