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Warum dauern Schulbauten in Minchen immer langer als anderswo
und warum sind die Kosten erheblich héher?

Antrag Nr. 14-20 / A 01484 der Stadtratsfraktion
Freiheitsrechte, Transparenz und Burgerbeteiligung
vom 27.10.2015, eingegangen am 27.10.2015

Az. D-HA1I/V1 208-1-0068

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben am 27.10.2015 Folgendes beantragt:

,Der Stadtrat bekommt einen detaillierten Bericht tber die Errichtung des Truderinger
Gymnasiums und des Gymnasiums in Gaimersheim bei Ingolstadt. Dabei wird dem
Stadtrat im Einzelnen dargelegt, welche Einflussfaktoren zu der deutlich langeren
Bauzeit in Minchen (ca. 5 Jahre) im Verhaltnis zu Gaimersheim (ca. 2 Jahre) gefuhrt
haben. Zudem erlautert die Verwaltung, warum bei ahnlicher Anzahl von Klassen in
Minchen die Kosten mehr als doppelt so hoch waren. Dem Stadtrat soll im Zuge der
Berichterstattung der Verwaltung die Gelegenheit gegeben werden, mit einem der
Verantwortlichen fiir den Bau des Gymnasiums Gaimersheim im Stadtrat zu diskutieren.*

Ihr Einverstandnis vorausgesetzt, erlauben wir uns, Ihren Antrag per Brief zu beantworten.
Wir bitten um Verstandnis, dass die zur Beantwortung erforderlichen Detailrecherchen zum
Gymnasium Gaimersheim entsprechende Zeit beansprucht haben.
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Die Bauzeit fir das Gymnasium Trudering hat 24 Monate, flir das Gymnasium Gaimersheim,
nach Rlcksprache mit der dortigen Bauverwaltung, 18 Monate betragen.

In Gaimersheim wurde keine Tiefgarage realisiert. Der Bau der Tiefgarage startete zwar im
September 2011. Die Bauarbeiten fur den eigentlichen Schulbau ab Erdgeschoss wurden aber
erst im Marz 2012 begonnen und bereits im August 2013 beendet, dauerten also 17 Monate
und sind damit durchaus vergleichbar.

Beim Baukostenvergleich der beiden Gymnasien missen der unterschiedliche Ausfliihrungs-
zeitpunkt der den Baupreisen zugrundeliegenden Angebote sowie das unterschiedliche
regionale Preisniveau in Minchen und Eichstatt bertcksichtigt werden.

Dazu wurden die Kosten jeweils entsprechend dem amtlichen Baupreisindex und den
Regionalfaktoren gemaf Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammer GmbH
(BKI) angepasst. Im Ubrigen wurden die projektspezifischen Besonderheiten, die das
Gymnasium Gaimersheim im Vergleich zum Gymnasium Trudering nicht aufweist, wie
insbesondere die Tiefgarage, die ligataugliche Sporthalle, das Lernhauskonzept und der
Passivhausstandard herausgerechnet.

Die dann vergleichbaren Gesamtkosten zeigen, dass die Kosten pro gebautem m?
Bruttogrundrissflache in Trudering sogar um ca.13 % unter denen in Gaimersheim liegen.

Wir bitten, von den Ausfiihrungen Kenntnis zu nehmen und gehen davon aus, dass die
Angelegenheit damit abgeschlossen ist.

Mit freundlichen GriiRen

gez. R. Hingerl

Rosemarie Hingerl
Berufsmafige Stadtratin
Baureferentin der Landeshauptstadt Miinchen



