

Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: BW 40/288 – Fuß- und Radwegbrücke über die Offenbachstraße
nördlich der Bahntrasse

zusätzliche örtliche Bezeichnung:

Entscheidungsstufe

☐ BP

☐ PHB 1

☐ PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																								
			Jahr				* unterteilt in Quartale																				
	Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2016				2017				2018				2019				2020				2021				
Bedarfsplanung																											
Vorplanung	01/16	09/16	x	x	x																						
Genehmigungsverfahren																											
Entwurfsplanung	10/16	06/18				x	x	x	x	x	x	x															
Vorb. d. Ausführung	07/18	02/19												x	x	x											
Baudurchführung	03/19	12/19														x	x	x	x								
Fertigstellung	12/19	03/20																	x	x							
Abrechnung	01/20	06/20																		x	x						

Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		*	218	700	2090	
Risikoreserve	430					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	140					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	60					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 20						

** (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: * Bis 2017 sind bereits 62.000 € finanziert.