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Vortrag des Referenten

Zusammenfassung

Das IKT-Vorhaben ,Einfihrung einer Zuschussverwaltung“ wird im IKT-Vorhabensplan un-
ter der Nummer SOZ-ITV-00120 gefihrt.

Im Bereich des Amtes fir Soziale Sicherung, des Stadtjugendamts, des Amtes fir Woh-
nen und Migration und in weiteren Bereichen des Sozialreferats werden Zuschiusse an
freie Trager der Wohlfahrtspflege zur Deckung von Personal- und Sachkosten gewahrt
(Volumen 230 Mio. € jahrlich). Fur die Abwicklung der 1.120 jahrlichen Projektantrage frei-
er Trager gibt es derzeit keine IT-Unterstitzung. Ziel des IT-Vorhabens ist es, ein Fach-
verfahren zur Zuschussverwaltung einzuflihren, das die fachlichen und rechtlichen Anfor-
derungen erfllt.

Der 6ffentliche und der nichtéffentliche Teil dieser Beschlussvorlage (IT-Teil) korrespon-
diert mit der Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16475 ,Starkung des Zuschusswesens im So-
zialreferat® (Fachteil).

Die durchschnittliche jahrliche Belastung des Teilhaushalts des RIT aus Entwicklung und
Betrieb liegt in den kommenden 10 Jahren im Durchschnitt bei 228.000 € (zw.) jahrlich, es
handelt sich um einen aus Sicht des SOZ erstmals in Anspruch genommenen IT-Service
ohne abzulésenden Alt-Service (bislang manuelle Bearbeitung). Fir den Betrieb missen
keine zusatzlichen Mittel beantragt werden, da ein bestehender Service von it@M ver-
wendet werden kann. Die zahlungswirksamen Mittel fir die Planung und Erstellung des
Projekts sind vorhanden. Das Projekt hat einen negativen Kapitalwert. In der nicht-mone-
taren Betrachtung ist es hinsichtlich der Dringlichkeits- und der Qualitatskriterien sowie
ebenfalls der externen Effekte wirtschaftlich.

Fir die Durchfihrung des Vorhabens sind keine Stellen innerhalb der IT erforderlich.

1. IST-Zustand

Der weit Uberwiegende Teil der Leistungen des Sozialreferats besteht aus den sog.
Pflichtaufgaben (ca. 75 %). Der restliche Anteil von ca. 25 % stellt die freiwilligen Leistun-
gen dar und enthalt unter anderem die Kosten fur Zuschisse an freie Trager der Wohl-
fahrtspflege zur Deckung von Personal- und Sachkosten. Das Zuschussvolumen (Budget)
betragt im Haushaltsjahr 2019 rund 230 Mio. €. Die Mittelbewirtschaftung erfolgt im We-
sentlichen durch das Amt fir Soziale Sicherung (rund 160 Einrichtungen/Projekte), das
Stadtjugendamt (rund 570 Einrichtungen/Projekte) und das Amt fir Wohnen und Migration
(rund 350 Einrichtungen/Projekte). Im Bereich Gesellschaftliches Engagement und der
Geschaftsleitung werden rund 40 Einrichtungen/Projekte betreut. Die Tatigkeiten umfas-
sen (grob vereinfacht) insbesondere die Antragsbearbeitung fur das Folgejahr, die Ab-
wicklung der Zuschuss-Zahlungen im laufenden Forderjahr und die Prufung der Mittelver-
wendung inkl. Rickforderung des vergangenen Férderjahres.

Im Rahmen des Projektes ,Starkung der zentralen Koordination des Zuschusswesens im
Sozialreferat” werden derzeit Optimierungspotentiale im Zuschusswesen erarbeitet und
umgesetzt. Dabei wird eine zentrale Koordination samtlicher den Bereich des Zuschuss-
wesens betreffender Themen ausgeweitet und die Abwicklung der Zuschussverwaltung in
den uber 10 einzelnen zuschussverwaltenden Stellen im Sozialreferat hinweg harmoni-
siert.
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In 2017 hat das Referat fur Gesundheit und Umwelt zusammen mit dem RAW eine Zu-
schussverwaltungs-Software beschafft, bei der eine stadtweite Nutzungsmaglichkeit
sichergestellt wurde. In 2018 wurde dort das Férderprogramm Energieeinsparung (nur in-
tern) und die Stromsparpramie (mit Internetkomponente) eingefiihrt.

Unabhangig von den bisher unternommenen Schritten zur Einflhrung einer Zuschuss-
Software hat das Revisionsamt das Sozialreferat Mitte 2018 aufgefordert, die Einfihrung
einer geeigneten Software weiter voranzutreiben, um eine starkere Digitalisierung des Zu-
wendungsverfahrens zu erreichen.

Fur die Abwicklung der 1.120 jahrlichen Projektantrage gibt es derzeit keine IT-Unterstit-
zung. Die Bearbeitung der Antrage, Verwaltung der Budgets, Prafung der Mittelverwen-
dung erfolgt manuell, nur unterstitzt durch LibreOffice Tabellenverwaltung (,Calc®) fir
Kostenaufstellungen bzw. Budget-Ubersichten.

2. Analyse des IST-Zustandes

Durch die weitgehend manuelle Verwaltung der Zuschusse, die derzeit nur unzureichend
durch meist in den Amtern selbst gestaltete Calc-Listen IT-Unterstiitzung erfahrt, sind die
Steuerungs- und Berichtsmdglichkeiten innerhalb des Referats sehr eingeschrankt. Uber-
greifende Auswertungen zu Zuschussen, die Feststellung der Budgetsituation (genehmig-
te Zuschiisse, abgerufene Zuschisse, genehmigtes Gesamtbudget) oder spezifische
Auswertungen sind derzeit nur mit grollem Aufwand mdoglich. Die Situation hat sich in
den letzten 10 Jahren signifikant verscharft, da das Zuschussvolumen im Sozialreferat
sich von 100 Mio. € im Jahre 2009" auf ca. 230 Mio. € (Planzahl fiir 2019) mehr als ver-
doppelt hat.

Die zentrale Koordination des Zuschusswesens hat aber durch die Harmonisierung der
Antragsformulare und der Bescheiderstellung schon wichtige Vorarbeiten geleistet, die es
nun ermdglichen eine einheitliche IT-Unterstitzung fur die Zuschussverwaltung einzufih-
ren.

Die Analyse des ,Organisations“-Projektes ,Starkung der zentralen Koordination des Zu-
schusswesens im Sozialreferat hat aber auch aufgezeigt, dass die Zuschusse in den Be-
reichen unterschiedlich abgewickelt werden, da jeweils eigene Optimierungsmaoglichkeiten
fur die Abwicklung identifiziert und erarbeitet wurden (durch dezentrale Calc-Listen, Ma-
krofunktionen usw.). Die derzeitigen Arbeitsprozesse in den einzelnen Bereiche sind bei
der Einflihrung einer IT-gestiitzten Zuschussverwaltung anzupassen und der Ubergang
von der derzeitigen manuellen Abwicklung zur IT-gestltzten Bearbeitung ist entsprechend
individuell zu unterstitzen.

Erganzend ist eine zu unterstitzende Umstellung bei den Antragsstellern nétig, die von ei-
nem Calc-basierten Antrag auf einen Online-Antrag wechseln missen. Hier ist zu prifen,
ob die Umstellung des Verfahrens unterstutzt werden kann (zum Beispiel Vorbeflllung der
Online-Antragsformulare mit Altdaten, oder Ubernahme von Antragsdaten aus dem Vor-
jahr).

3. SOLL-Zustand und Entscheidungsvorschlag

Ziel dieser Beschlussvorlage ist es, die Entscheidung fur die Einfuhrung eines Fachver-
fahrens zur Zuschussverwaltung herbeizuflihren, das die folgenden fachlichen und rechtli-
chen Anforderungen erfiillt:

1 Die Zuschussprojekte bei S-1I-KT(Kindertagesstatten) sind hier fir 2009 herausgerechnet, da dieser Bereich Ende 2010
zum Referat fiir Bildung und Sport wechselte.
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Digitalisierung moglichst vieler Phasen des Prozesses der Zuschussgewahrung
(Antragstellung, Prifung, Vollzug, Verwendungsnachweisprifung, Dokumentation,

Berichtslegung/Controlling)
+  Optimierung/Automatisierung einzelner Prozessschritte durch IT-Einsatz
Schaffung einer homogenen Auswertungsplattform durch Verwendung einer

Datenbank, in der alle Informationen durch die Zuschusssachbearbeitungen hin-

terlegt sind.

- Verbesserter Schutz der Daten der Zuschussnehmerinnen und -nehmer (Einhal-

tung der Aufbewahrungsfristen)

«  Steigerung der Servicequalitat ggu. den Zuschussnehmerinnen und -nehmern
(z. B. bei Auskunftserteilung, Verklirzung der Laufzeit einzelner Prozessschritte,

Einhaltung von Fristen etc.)
sowie internen Kundinnen und Kunden

- Erhdhung der Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter im Zu-

schusswesen.
«  Schaffung von Méglichkeiten fir Schnittstellen zu anderen Systemen,

die Anbindung des Fachverfahrens an SAP zur Auszahlung der Zuschisse ist
noch mit der Stadtkdmmerei abzustimmen und voraussichtlich erst in einem spa-

teren Release mdglich.

« Erhohte Steuerungsfahigkeit im Referat, durch die Nutzung der Auswertungsplatt-

form sowie durch vorgegebene Ablaufe im Fachverfahren.

3.1. Lésungsalternativen

Die derzeitige manuelle Abwicklung der jahrlich beantragten Zuschusse ist eine historisch
gewachsene Bearbeitungsform, welche in der Vergangenheit alternativios war, die aber

aufgrund des gestiegenen Volumens (in 2009 100 Mio. €, in 2019 ca. 230 Mio. €)
dringend abgeldst werden muss.

Da es mittlerweile ausgereifte IT-Losungen am Markt gibt (BUY bzw. USE) bzw. sogar von

der Landeshauptstadt Muinchen schon beschafft wurde, ist eine Eigenentwicklung

(MAKE) abzulehnen, da in diesem Fall zuerst eine aufwandige komplette Fachkonzeption
der gesamten Funktionalitat bendtigt wird und der Aufwand fur Programmierung, Test und
Einfihrung sowie die kontinuierliche Wartung und Weiterentwicklung nicht wirtschaftlich

sein wird.

Eine separate Vergabe fir die Zuschussverwaltung im Sozialreferat ist nicht nétig. Die An-
forderungen an die Zuschussabwicklung im Sozialreferat unterscheiden sich zwar fachlich
grundlegend von den Anforderungen an Fordermittelantragen im Referat fir Gesundheit
und Umwelt, allerdings sind die grundlegenden konfigurierbaren Funktionalitaten der fur
die Zuschussverwaltung bereits beschafften Software auch fur das Sozialreferat ausrei-
chend, um zum Beispiel in Antragen zu dauernden Projektzuschiissen die verschiedenen
Kostenarten (Mietkosten, Personalkosten, Sachkosten) geeignet zu verwalten bzw. die

Genehmigungsphasen geeignet abzubilden.



Seite 5

3.2. Entscheidungsvorschlag

Mit dem vorliegenden Beschlussentwurf wird das IT-Vorhaben Zuschussverwaltung zur
Genehmigung vorgelegt und das IT-Referat beauftragt in einem ersten Schritt die

Software so zu konfigurieren, dass die Beantragung, Genehmigung und Abwicklung der
Zuschisse entsprechend den parallel zu erhebenden Anforderungen im Sozialreferat un-
terstitzt wird. Dabei ist geplant die Konfiguration in einem gestuften Vorgehen zu erstel-
len, damit Erkenntnisse Uber die Eigenheiten der Software bzw. optimierte IT-Unterstut-
zungen zeitnah im Projekt bertcksichtigt werden kénnen.

Aulerdem soll das SOZ zusammen mit it@M die stufenweise Einfuhrung der IT-gestltz-
ten Zuschussabwicklung konzipieren, bei der zum einen die Abwicklungsphasen (Antrag,
Durchfihrung und Verwendungsnachweis) zum anderen die unterschiedlichen Zuschuss-
nehmer und Zuschussbearbeiter (Amt fir soziale Sicherung, Stadtjugendamt, Amt fir
Wohnen und Migration und die Sondergruppen) berlcksichtigt wird.

Im Rahmen der Einflhrung sind dann die bendtigten Lizenzen der vorhandenen Software
rechtzeitig durch it@M zu beschaffen.

3.3. Zeitplanung

Als Basis fur alle weitere Schritte ist die Konzeption des IT-gestutzten Ablaufs der Zu-
schussabwicklung zu erarbeiten. Dabei sind die grundlegenden Anforderungen der An-
tragsstellung, Antragsbearbeitung, Zuschussgewahrung und Verwendungsnachweispri-
fung zu erheben sowie die Kriterien zu ermitteln, die zur fachlichen und finanziellen
Steuerung des Zuschuss benétigt werden.

Aufgrund der ermittelten Anforderungen wird ein Pilot-Umfang festgelegt, zu dem dann
die Software entsprechend konfiguriert und getestet wird. Zusammen mit Pilot-Zuschuss-
nehmern wird der IT-gestlitzte Prozess erprobt, um Schwachstellen zu identifizieren und
zu beheben.

Parallel zur Pilotierung werden die Anforderungen an Sonderabwicklungen im Zuschuss-
wesen ermittelt und die Konfiguration entsprechend erweitert. Die Einfihrung des IT-Sys-
tems fir die Zuschussverwaltung im gesamten Referat wird dann voraussichtlich in meh-
reren Stufen erfolgen und vorbehaltlich einer Feinplanung, die erst nach Abschluss der er-
sten Anforderungserhebung erfolgen kann, in 2022 beginnen.

Erganzend zur Umstellung der Zuschussabwicklung mit IT-Unterstutzung wird gepruft, ob
bzw. in welchem Umfang die Aktenfuhrung auf eine elektronische Akte umgestellt werden
kann.

3.4. Personal

Das IT-Projekt kann mit bestehendem Personal umgesetzt werden. Daher ist fur die Pro-
jektumsetzung und fir den laufenden Betrieb der IT-Lésung kein zusatzliches Personal in-
nerhalb der IT erforderlich.

Das flr das IT-Projekt nétige fachliche Personal wird in der Beschlussvorlage 14-20 /
V 16475 beantragt.
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dauerhaft einmalig befristet
Vollkosten Planung und Erstellung insg. 801.930 € 105.165 €
von 2020 - 2023 | von 2020 bis 2022
Davon Personalvollkosten
im Sozialreferat (nur nachrichtlich, enthalten 105.165 €
im zugehérigen Fachbeschluss 14-20 / von 2020 bis 2022
V 16475, daher hier als nicht zahlungswirk-
sam; 1,5 VZA in E10 je 70.110 €)
im Sozialreferat (n. zw.) 167.792 €
in 2020 - 2023
dauerhaft einmalig befristet
Davon Sachvollkosten
Von RIT an it@M intern gem. Preisliste 135.248 €
in 2020
197.884 €
in 2021
253.136 €
in 2022
47.870 €
in 2023
Von RIT an Sonstige
Nachrichtlich Vollzeitdquivalente (1,5 VZA)

Fir die vom RIT finanzierten Sachkosten fiir von it@M mit eigenen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erbrachte Leistungen gilt der Verrechnungssatz von 1048,64 €. Bei ca. 370
PT betragen die Kosten insgesamt 634.138 € verteilt auf die Jahre 2020 bis 2023 wie

oben dargestellt.

Bei den 167.000 € handelt es sich um Aufwande im Bereich GPAM des SOZ, die dort im
Bereich der Projektleitung und dem Anforderungsmanagement anfallen.

Begleitend zur Umsetzung des IT-Vorhabens werden in den jeweiligen Fachbereichen

1,5 VZA befristet fiir die Jahre 2020 bis 2022 eingerichtet. Die entsprechenden Personal-

bedarfe werden in dem Fachbeschluss 14-20 / V 16475 des Sozialreferats geplant fir den
KJHA und Sozialausschuss am 5.11.2019 beantragt und hier nur nachrichtlich dargestellt.
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dauerhaft einmalig befristet
Summe Vollkosten Betrieb
Davon Personalvollkosten
im Sozialreferat (nur nachrichtlich, enthalten im zu- 34.350 €
ab 2020

gehorigen Fachbeschluss 14-20/V 16475, daher
hier als nicht zahlungswirksam; 0,5 VZA x E9c je
68.700 €)

Davon Sachvollkosten

Von RIT an it@M gem. Preisliste

Von RIT an Sonstige

Nachrichtlich Vollzeitaquivalente

Das dauerhafte benétigte fachliche Personal (0,5 VZA) im Sozialreferat dient zur Betreu-
ung des Fachverfahrens und umfasst insbesondere die Bearbeitung von Druckvorlagen,
die Benutzerverwaltung flr das Fachverfahren und die Pflege der Stammdaten (Budget-
verwaltung, auszahlungsrelevante Stammdaten der Zuwendungsempfanger) und die Fort-
schreibung von Schulungs- und Bedienungsunterlagen. Zudem werden Stérungen analy-
siert, ggf. behoben oder an die IT zur weiteren Bearbeitung weitergegeben. Die ent-
sprechenden Personalbedarfe werden in dem Fachbeschluss 14-20 / V 16475 des Sozial-
referats geplant fur den KJHA und Sozialausschuss am 5.11.2019 beantragt und hier nur

nachrichtlich dargestellt.

Fir den Betrieb der Zuschussverwaltung im Sozialreferat wird ein bestehender stadt-
weiter IT-Service genutzt. Die fur diesen IT-Service bereits bestehende Preiskategorie C
(582.992 €) wird Uber schon bestehende Ansatze im Teilhaushalt des RIT abgedeckt. Hin-
sichtlich der Weiterverrechnung der IT-Leistungen an die Referate werden die Kosten ver-
ursachungsgerecht aufgeteilt, es entstehen jedoch keine zusatzlichen Kosten fir den Be-

trieb der Software bei it@M.

3.6. Nutzen (IT-Sicht)

Monetare Einsparungen sind an dieser Stelle nicht vorhanden. Der Fokus liegt auf dem

nichtmonetaren Nutzen.

3.7. Feststellung der Wirtschaftlichkeit

3.7.1. Ergebnisse der IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Erstellung der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erfolgt mit dem WiBe Tool.

Kapitalwert:
Kapitalwert haushaltswirksam
Kapitalwert nicht haushaltswirksam

Dringlichkeitskriterien
Qualitativ-Strategische Kriterien
Externe Effekte

Gesamtscore

-3,82 Mio €
-3,36 Mio €
0,46 Mio €

72
77
62

6,04
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Muss-Kriterium erfullt: []la nein O

Die Investition ist insgesamt wirtschaftlich, die Wirtschaftlichkeit ergibt sich durch
« die Punktzahl bei den Dringlichkeitskriterien,
- die Punktzahl bei den qualitativ strategischen Kriterien und
die Punktzahl bei den externen Effekten.

3.7.2. Erlauterung der IT-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist ein Zeitraum von 10 Jahren zugrunde gelegt und
basiert auf einem Zinssatz von 2,75 %.

Fir die Wirtschaftlichkeitsberechnung (WIBE) wurden zu der Vollkostenkalkulation aus
Abschnitt 2.5 zusatzlich Kosten berucksichtigt: Die in 2.5 nur nachrichtlichen genannten
fachlichen Personalkosten im Sozialreferat sind haushaltswirksam in der WIBE berlck-
sichtigt, und fir die Mitnutzung des stadtweiten Services wurde hilfsweise ein Kategorie-
preis der Kategorie D zahlungswirksam einkalkuliert.

3.7.2.1. Monetare Wirtschaftlichkeit

Der Kapitalwert ist negativ, das heil3t in der rein monetaren Betrachtung wird die Wirt-
schaftlichkeit noch nicht erreicht.

3.7.2.2. Nicht-monetare Wirtschaftlichkeit

Die nicht-monetare Wirtschaftlichkeit ergibt sich vor allem aus der Abldsedringlichkeit des
derzeitigen manuellen Verfahrens sowie der mit der Einfihrung des neuen Systems ver-
bundenen Qualitatsverbesserungen und den Effekten fir die extern betroffenen Kunden
und Kommunikationspartnern. Das Ergebnis wurde mit Hilfe eines entsprechenden Tools
ermittelt.

Dringlichkeit (D/Q/E)

Um die jahrlichen Auszahlungen von derzeit 230 Mio. € fir soziale Projekte geeignet steu-
ern zu kdnnen, wird eine IT-gestltzte Abwicklung benétigt. Im aktuellen manuellen Ver-
fahren kdnnen Auswertungen und Auskiinfte ( zum Beispiel zu den noch freien Mitteln)
nur durch Aktensturz bzw. manuellen adhoc Auswertungen tUber diverse Calc-Listen erfol-
gen. Dies hat zur Folge, dass flir neue Projekte, die wichtige Unterstitzungen fir die so-
ziale Stadtgesellschaft bieten sollen, nicht zeitnah festgestellt werden kann, ob diese mit
dem vorhandenen Budget noch finanzierbar sind.

Durch — die auch vom Revisionsamt erwlnschte — starkere Digitalisierung des Zuwen-
dungsverfahrens konnen die Anforderungen an eine revisionssichere Abwicklung auch bei
steigendem Volumen der freiwilligen Leistungen erfullt werden.

Externe Effekte

Die im Sozialreferat zentrale Koordination des Zuschusswesens kann ihre Aufgabe der
Harmonisierung der Zuschussabwicklung nur effektiv weiterfihren, wenn die Bearbeitung
IT-gestltzt erfolgt, da nur so eine gleichartige Abwicklung Uber alle zuschussgebenden
Bereiche sichergestellt werden kann. Durch eine einheitliche IT-Unterstitzung kann
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vermieden werden, dass Antragssteller bzw. Zuschussnehmer in verschiedenen Berei-
chen unterschiedlich behandelt werden.

Mit der Einflhrung eines IT-Systems fur die Zuschussverwaltung wird nicht nur eine IT-
Unterstutzung fur die Verwaltung geschaffen, sondern auch die Schnittstelle zum Kunden
digitalisiert, indem der Antrag fiir ein Projekt nun Online erfolgen kann. Fur die Antragstel-
ler bietet die Online-Abwicklung auch eine schnellere Rickmeldung Gber Bearbeitungszu-
stand, (Vor-) und Genehmigungsstand des Projekts.

Qualitativ strategischer Nutzen

Durch die sozialreferatsweite Dokumentation aller bezuschussten sozialen Projekte in ei-
ner Datenbank sind zukinftig auch Auswertungen mdéglich, wodurch nun eine tbergrei-
fende fachliche Steuerung mdglich wird. Insbesondere wird durch die zentrale datenbank-
gestiitzte Verwaltung auch eine kurzfristige Budgetauswertung ermdéglicht, so dass neue
soziale férderungswurdige Projekte zeitnah bewilligt werden kdnnen, wenn entsprechende
Mittel noch zur Verfligung stehen (was derzeit nur mit groRem Aufwand zeitverzdgert fest-
stellbar ist).

4. Datenschutz / Datensicherheit / IT-Sicherheit

Im Rahmen des IKT-Vorhabens ist die Konformitat zu den Designvorgaben IT-Sicherheit
und Datenschutz sichergestellt. Das Risikomanagement wird im Rahmen des Prozessmo-
dells IT-Service durchgefuhrt. Der Ortliche Datenschutzbeauftragte ist in das Vorhaben
eingebunden und wird weiterhin beteiligt.

5. IT-Strategiekonformitit und Beteiligung

Das IT-Vorhaben ,Einfiihrung einer Zuschussverwaltung® ist konform zur stadtweiten IT-
Strategie. Es wird gemal der Vorgaben des jeweils aktuellen ,Prozessmodell IT-Service
fur die Landeshauptstadt Minchen® durchgefihrt. Die Abstimmungen mit dem IT-
Referat/it@M, entsprechend dem Prozessmodell IT-Service und innerhalb des Zu-
sammenspiels von Facharchitekt-/in und IT-Architekt-/in erfolgen standig.

6. Sozialvertraglichkeit

Der fUr das Vorhaben zustandige Referatspersonalrat des Sozialreferats hat dem Vorha-
ben auf Basis der bisherigen Vorarbeiten zum Fachkonzept schriftlich zugestimmt, ist in
das Vorhaben eingebunden und wird weiterhin beteiligt.

Zustimmung GPR liegt vor : ja O neind
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7. Finanzierung

Die Mittel zur Planung und Erstellung des IT-Vorhabens werden nicht mit dieser Be-
schlussvorlage beantragt, sondern aus dem vorhandenen Budget fur IT-Vorhaben begli-
chen, das sich aus der Ubertragung der Mittel fiir IT-Vorhaben von den Referaten an das
IT-Referat ergeben hat (Produkt -Nr. P42111540 Informations- und Telekommunikations-
leistungen).

Fir den Betrieb kann ein bereits bestehender IT-Service von it@M genutzt werden, inso-
fern entstehen hier keine zusatzlichen Kosten im IT-Referat und es sind keine Kostenaus-
weitungen zu beantragen.

8. Beteiligungen/ Stellungnahmen der Referate

Der GPR und das Sozialreferat haben der Beschlussvorlage zugestimmt. Die Stadtkam-
merei hat informiert, dass sie keine Stellungnahme zur o. g. Beschlussvorlage abgibt, da
keine zusatzlichen Mittel beantragt und die anfallenden Kosten aus dem eigenen Budget
beglichen werden kdnnen.

Anhorung des Bezirksausschusses

In dieser Beratungsangelegenheit ist die Anhoérung des Bezirksausschusses nicht vorge-
sehen (vgl. Anlage 1 der BA-Satzung).

Korreferent und Verwaltungsbeirat

Der Korreferent des IT-Referats, Herr Stadtrat Progl, und die zustandige Verwaltungsbei-
ratin, Frau Stadtratin Hibner, haben einen Abdruck der Sitzungsvorlage erhalten.
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Il. Antrag des Referenten

1. Vom Vortrag des Referenten wird Kenntnis genommen.

2. Der Stadtrat stimmt der Umsetzung des IKT-Vorhabens ,Einfuhrung einer Zuschuss-
verwaltung“ Nummer SOZ-ITV-00120 zu.

3. Der Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

lll. Beschluss
nach Antrag.

Uber den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgiiltig
beschlossen.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Der / Die Vorsitzende Der Referent
Ober-/Blrgermeister/-in Thomas Bénig
ea. Stadtrat / ea. Stadtratin Berufsm. Stadtrat

IV. Abdruck von I. mit lll.

uber die Stadtratsprotokolle
an das Direktorium - Dokumentationsstelle

an die Stadtkammerei
an das Revisionsamt

z. K.
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V. Wv. - RIT-Beschlusswesen

1. Die Ubereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestatigt.

2. An Sozialreferat
An RIT-GI

z. K.
Am
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