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Verldangerung der U-Bahn-Linie 5-West
von Laim nach Pasing

Ausschreibungsgenehmigung:
Bauleistungen fur den Rohbau im Baulos 1

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 17518

Beschluss des Bauausschusses vom 04.02.2020 (SB)
Offentliche Sitzung

. Vortrag der Referentin

1.

2.1

Beschlusslage

Der Bauausschuss hat mit Beschluss vom 14.07.2015

(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 03325) das Baureferat beauftragt,

»auf der Grundlage der in dieser Sitzung vorgestellten Vorplanung fir die
Verlangerung der U-Bahn-Linie 5-West vom Laimer Platz nach Pasing die
Antragsunterlagen fur die Planfeststellung auszuarbeiten, dem Stadtrat nach
Abschluss dieser Planungsarbeiten Uber den dann vorliegenden aktuellen
Sachstand zu berichten und vor der Stellung des Planfeststellungsantrages
einen gesonderten Stadtratsauftrag hierfur herbeizufihren.”

Mit Beschluss des Bauausschusses vom 28.11.2017

(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10259) wurde das Baureferat vom Stadtrat mit der
Beantragung der Planfeststellung nach §§ 28 ff. Personenbeférderungsgesetz
(PBefG) fur den Planfeststellungsabschnitt 77 (,PA 77“ Willibaldstra3e) beauftragt.

Mit Beschluss des Bauausschusses vom 03.07.2018

(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11646) wurde das Baureferat beauftragt, fur die
Planfeststellungsabschnitte PA 78 (Am Knie) und PA 79 (Pasing) jeweils das
Planfeststellungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern zu beantragen.

Sachstand
Baurechtliche Voraussetzungen, Genehmigungsverfahren

Die Genehmigungsunterlagen fur PA 77 (Willibaldstrae) wurden noch im
Dezember 2017 an die Regierung von Oberbayern versandt. Nach 6ffentlicher
Auslegung der Unterlagen sowie Bearbeitung der Einwendungen fand am
24.07.2019 der Erorterungstermin nach § 73 Abs. 6 Verwaltungsverfahrensgesetz
(VWVFG) im Blrgersaal am Westkreuz statt.
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Der Planfeststellungsbeschluss wurde von der Regierung von Oberbayern am
21.11.2019 erlassen. Somit liegen die baurechtlichen Voraussetzungen im PA77
im Hinblick auf die weitere Projektrealisierung vor.

Fir den PA78 (Am Knie) wurde die Planfeststellung im Juli 2018 beantragt.

Fir den PA 79 (Pasing) erfolgte dies Anfang November 2018.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Sitzungsvorlage wurden die Einwendungen
durch die Verwaltung bearbeitet. Die Erorterungstermine fur PA78 und PA79
werden voraussichtlich im ersten Halbjahr 2020 stattfinden. Im Nachgang hierzu
kénnen die zugehdrigen Planfeststellungsbeschlisse von der Regierung von
Oberbayern erlassen werden.

Derzeitiger Projektstand
Stand der Planungen

Das Baureferat wurde mit dem Beschluss des Bauausschusses vom 28.11.2017
(Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 10259) beauftragt, ,die Ausfiihrungsplanung,
soweit erforderlich, vorgezogen durchzufiihren und die Ausschreibung von
Bauleistungen fur die Verlangerung der U-Bahn-Linie 5-West vorzubereiten.*

Zur Vergabe der hierfur erforderlichen Planungsleistungen wurden zwei Lose
gebildet, die sich an der Vergabe der spateren Bauleistungen orientieren:

,Baulos 1“: Der Streckenabschnitt des Bauloses 1 wird durchgehend einheitlich
in Deckelbauweise hergestellt. Im Wesentlichen entspricht dieses Los dem PA 77
(WillibaldstralRe). Die Grenze dieses Bauloses befindet sich im Trogbauwerk am
westlichen Ende des PA 77, jedoch wird dieses Trogbauwerk, von dem aus der
bergmannische Tunnelbau begonnen werden soll, dem ,Baulos 2 zugeschlagen.

,Baulos 2“: Dieses Los erstreckt sich von der Grenze des Bauloses 1 bis zum
Ende der Verlangerungsstrecke im Bereich der Kreuzung Pippinger Stralle
(westliches Ende PA 79 - Pasing). Die Strecke wird beginnend ab der éstlichen
Losgrenze (zu Baulos 1) in Richtung Westen mit Ausnahme der Bahnhofs-
bauwerke ,Am Knie“ sowie ,Pasing“ bergmannisch im Schildvortriebsverfahren
hergestellt.

Die Planungsleistungen fur das Baulos 1 wurden im Rahmen eines europaweiten
Verfahrens vergeben. Der Auftrag beinhaltet alle fir die Planung der U-Bahn-
Infrastruktur erforderlichen Leistungsbilder. Hierzu zahlen insbesondere die
Objekt- und Tragwerksplanung des U-Bahn-Bauwerks einschlie3lich des
Bahnhofs Willibaldstrale, die Objektplanung der Verkehrsanlagen an der
Oberflache im Endzustand sowie die notwendigen Provisorien, die Objekt- und
Tragwerksplanung der Abwasseranlagen und die Planungsleistungen fir die
technische Ausstattung. Mit den Planungsleistungen im Baulos 1 wurde direkt
nach der Auftragsvergabe begonnen. Nach Ubernahme der vorhandenen Planung
aus den Planfeststellungsunterlagen hat der Auftragnehmer die Planung in allen
Gewerken weiter fortgeschrieben. Der Fokus liegt derzeit auf der Rohbauplanung
und den zugehdrigen Bauablaufen. Diese Angaben sind fir die Ausschreibung
der Rohbauleistungen im Baulos 1 zwingend erforderlich.
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Die erforderlichen Planungsleistungen im Zusammenhang mit der bauzeitlichen
Verlegung der Trambahnlinie in der Strale Am Knie, zu deren vorgezogener
Planung das Baureferat mit dem Beschluss des Bauausschusses vom 28.11.2017
ebenfalls ermachtigt wurde, werden aufgrund der engen planerischen
Zusammenhange integraler Bestandteil der Planungsleistungen fir das Baulos 2.

Ferner wurde das Baureferat mit dem Beschluss des Bauausschusses vom
28.11.2017 beauftragt, ,alle notwendigen Vereinbarungen mit der Deutschen Bahn
AG flr die Verlegung von DB-Sparten auf den Betriebsflachen der DB AG

im Bereich des kinftigen U-Bahnhofs Pasing abzuschlielen.*

Im ersten Quartal 2018 wurde eine Vereinbarung mit der DB AG uber die
Finanzierung der Planungen zur Baufeldfreimachung abgeschlossen. Gemaf
dieser Vereinbarung werden die Planungen durch die DB AG in Abstimmung mit
dem Baureferat, jedoch in eigener Zustandigkeit durchgeflihrt. Es ist geplant,
aufgrund der Komplexitat der Bahnanlagen in Pasing sowie den mit der
Umverlegung verbundenen Risiken auch die Bauleistungen durch die DB AG im
Namen und auf Rechnung der Stadt durchfihren zu lassen. Nachdem es sich bei
dem vorliegenden ,schleifenden” Eingriff in die Betriebsanlagen der DB AG nicht
um einen Kreuzungsfall im Sinne des Eisenbahnkreuzungsgesetzes (EkrG)
handelt, obliegt die Kostentragung allein der Stadt Miinchen als Veranlasser.
Die Planungen sind so weit fortgeschritten, dass noch im 3. Quartal 2019 die
am DB-Bahnhof Pasing erforderlichen Sperrpausen fir die Umverlegung von
Leitungen angemeldet wurden. Die Realisierung der Baufeldfreimachung im
sudlichen Bereich des Bahnhofs sollte somit ab 2022 mdglich und nach
derzeitigem Kenntnisstand rechtzeitig vor Beginn der Schlitzwandarbeiten

fur den U-Bahnhof Pasing abgeschlossen sein.

Umverlegung 110-kV-Leitung

Mit dem Beschluss des Bauausschusses vom 28.11.2017 (Sitzungsvorlage Nr.
14-20 / V 10259) wurde das Baureferat ermachtigt, im Rahmen der vorgezogenen
.Baufeldfreimachung des Planfeststellungsabschnitts 77 (WillibaldstralRe) die
Verlegung der 110-kV-Leitung in der Gotthardstralie in einen anderen Strallenzug
vorzubereiten und durchzufiihren.“ Mit dem Beschluss des Bauausschusses

vom 03.07.2018 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 11646) wurde das Baureferat zur
Durchflihrung der entsprechenden Leistungen im Planfeststellungsabschnitt 78
(Am Knie) ermachtigt.

Diese Leistungen werden im Namen und auf Rechnung der Landeshauptstadt
Minchen durch die Stadtwerke Minchen GmbH durchgefiihrt. Der Baubeginn fir
die Umverlegung im Baulos 1 erfolgte im November 2019. Die Umverlegungen
fur das Baulos 2 (Am Knie) werden voraussichtlich noch Ende 2020 beginnen.
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2.2.3 Kanalumverlegung Am Knie

3.1

Mit dem Beschluss des Bauausschusses vom 03.07.2018 (Sitzungsvorlage

Nr. 14-20 / V 11646) wurde die Minchner Stadtentwasserung beauftragt, ,im
Rahmen der Baufeldfreimachung des Planfeststellungsabschnittes 78 (Am Knie)
die Umverlegung des Kanals in der Fritz-Berne-StralRe Uber die Atterseestralle mit
Anschluss an den Hauptsammelkanal in der Landsberger Strale vorzubereiten,
die Projektgenehmigung fir die Umlegung des Kanals herbeizufiihren und

die MalRnahme vorgezogen auszufthren.*

Die Bauleistungen wurden im ersten Halbjahr 2019 ausgeschrieben und
vergeben. Die Arbeiten fur die Kanalumverlegung werden voraussichtlich

im dritten Quartal 2020 abgeschlossen sein.

Weiteres Vorgehen

Ebenfalls mit Beschluss des Bauausschusses vom 28.11.2017 wurde das
Baureferat beauftragt, nach Abschluss der Planfeststellungsverfahren die
Entwurfsplanung fir die Planfeststellungsabschnitte 77, 78 und 79 einschliellich
einer Nutzen-Kosten-Bewertung abzuschlielRen und dem Stadtrat zur
Projektgenehmigung vorzulegen. Um den weiteren Prozess bis zum Baubeginn
zu beschleunigen, schlagt das Baureferat vor, parallel zu den noch laufenden
Planfeststellungsverfahren fur die Abschnitte 78 und 79 bereits Firmenangebote
fur den schon planfestgestellten Abschnitt 77 einzuholen. Fir eine Nutzen-Kosten-
Bewertung zur Projektgenehmigung sind belastbare Kosten unverzichtbar.

Die hierfur erforderliche Kostenberechnung setzt zum einen eine ausreichende
Planungstiefe auf Basis aller vorliegenden Planfeststellungsbeschlisse in beiden
Baulosen voraus. Um daflir aber grotmdgliche Kostensicherheit zu erreichen,
wird vorgeschlagen, die Ausschreibung der Bauleistungen fiir den Rohbau im
Baulos 1 vor Projektgenehmigung durchzufiihren. Mit den dann vorliegenden
Firmenangeboten kann dann dem Stadtrat vor deren Beauftragung die
Projektgenehmigung fur die Gesamtmalinahme vorgelegt werden.

Bei der derzeitig angespannten Marktsituation sind nach Einschatzung des
Baureferates seridse Kostenaussagen fur eine Projektgenehmigung durch

den Stadtrat nur auf Basis aktueller Firmenangebote mdglich.

Ausschreibung der Bauleistungen fur den Rohbau im Baulos 1

Die Ausfuhrungsplanung im Baulos 1 ist soweit fortgeschritten, dass noch
im Jahr 2020 mit der Ausschreibung der Bauleistungen fiir den Rohbau begonnen
werden kann.

Die vorgezogene Ausschreibung der Bauleistungen fur den Rohbau im Baulos 1
erma@glicht voraussichtlich einen Baubeginn im Anschluss an die
Projektgenehmigung noch im Jahr 2021. Wirde die Ausschreibung erst nach der
Projektgenehmigung durchgefiihrt, hatte dies einen Verzug von Gber einem Jahr
zur Folge.
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Zudem kann anhand der vorgezogenen Ausschreibung der Bauleistungen

fur den Rohbau im Baulos 1 die Kostenberechnung der Gesamtmafnahme, die
wesentliche Grundlage der Projektgenehmigung ist, validiert werden. Fir eine
seridse Kostenberechnung ist dies im Hinblick auf die gro3en Preissteigerungen
der letzten Jahre im Baubereich dringend zu empfehlen. Kostenrisiken kénnen
damit deutlich reduziert werden. Die Kostensicherheit der Gesamtmaflnahme
wird erhdht.

Es wird daher vorgeschlagen, unmittelbar nach Finalisierung der Ausschreibungs-
unterlagen die Ausschreibung der Bauleistungen flir den Rohbau im Baulos 1
durchzufiihren. Dem Stadtrat kann dann die Ausfliihrungsgenehmigung fir das
Baulos 1 gleichzeitig mit der Projektgenehmigung fir die Gesamtmalnahme
vorgelegt werden. Die Beauftragung dieser Bauleistungen sowie der Baubeginn
im Baulos 1 kdnnen somit voraussichtlich noch im Jahr 2021 erfolgen.

Grundsticksinanspruchnahmen

Mit der Umsetzung der BaumaRnahmen in Baulos 1 sind Eingriffe in private
Grundstlicke verbunden. Bei wenigen Grundstiicksflachen kommen Bauwerksteile
der U-Bahn dauerhaft zu liegen. Weitere Grundstucke liegen im Einflussbereich
hydrogeologischer Malnahmen (Grundwasserdiker) oder es ist erforderlich,
umverlegte Kanale auf privaten Flachen anzuordnen. Diese betroffenen
Grundstucke sind Uber Dienstbarkeiten dauerhaft zu belasten. Nachdem die
offentlichen (StralRen-)Flachen meist nicht ausreichen, um den bauzeitlichen
Anwohnerverkehr bzw. die Geh- und Radwege sowie die Feuerwehrzufahrten
allein auf offentlichem Grund anzuordnen, sind dariiber hinaus temporare
Grundstlickseingriffe notwendig.

Dem Stadtrat wird daher empfohlen, das Baureferat zu beauftragen, mit den
betroffenen Eigentiimern in Verhandlungen uber die privaten
Grundstlcksinanspruchnahmen einzutreten und die erforderlichen
Vereinbarungen abzuschlielRen. Sollten sich die erforderlichen Eingriffe nicht

im Einvernehmen mit den betroffenen Anliegenden regeln lassen, missen die
entsprechenden Verfahren zur vorzeitigen Besitzeinweisung bzw. zur
zwangsweisen Eintragung von Dienstbarkeiten durchgefiihrt werden.

Herstellung eines Ersatzhabitates

Im Bereich des Bahnhofes Pasing (Baulos 2) sind im Baufeld Zauneidechsen
vorhanden. Da mit dem Vorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestande erfiillt
sind, ist die Bereitstellung temporarer Ausweich- und Ersatzquartiere erforderlich.
Seitens der Landeshauptstadt Mlnchen ist sicherzustellen, dass die Ausweich-
und Ersatzquartiere zum Zeitpunkt des Baubeginns bereits ihre volle
Funktionalitat haben. Dem Stadtrat wird daher empfohlen, das Baureferat zu
ermachtigen, die Herstellung der erforderlichen Ausweich- und Ersatzquartiere
vorzubereiten und vorgezogen herzustellen. Die erforderlichen Finanzmittel sind
durch die in den Jahren 2020 ff. eingeplanten Haushaltsansatze abgedeckt.
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Offentlichkeitsarbeit

Fir die erfolgreiche Abwicklung von grof3en Infrastrukturprojekten ist eine aktive,
umfangreiche Offentlichkeitsarbeit unabdingbar. In der Vergangenheit wurde
vom Baureferat bei MalRnahmen vergleichbarer Gré3enordnung wie z. B. dem
Mittleren Ring Stdwest oder der Nordumgehung Pasing mit Baubeginn ein
Infocontainer vor Ort errichtet, um die Blrgerinnen und Blrger Uber das Projekt
und die Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit zu informieren.

Der Bezirksausschuss des Stadtbezirkes 21 Pasing - Obermenzing hatte im
Rahmen eines Antrages (BA-Antrag Nr. 14-20 / B 06199 vom 07.05.2019) unter
anderem gefordert, vor Ort einen Infocontainer aufzustellen. Das Baureferat hat
diesen Antrag bereits mit Schreiben vom 26.08.2019 beantwortet und zugesagt,
wahrend der Bauzeit einen Infocontainer bereitzustellen.

Die Erfahrungen aus den laufenden Planfeststellungsverfahren der U5 und den
bereits durchgefiuhrten Vorarbeiten (z. B. Beweissicherung der Vorgarten) zeigen,
dass die Burgerinnen und Burger nicht erst mit Baubeginn, sondern schon im
Rahmen der Bauvorbereitung intensiven Informationsbedarf haben. Um dem
gerecht zu werden, soll noch im Jahr 2020 — also deutlich vor dem eigentlichen
Baubeginn — ein Infocontainer vor Ort im Bereich des Bauloses 1 aufgestellt
werden. Es ist vorgesehen, den Infocontainer regelmafig (z. B. einen Nachmittag
pro Woche) zu besetzen.

Gemal § 9 Abs. 2 und 3 der Bezirksausschusssatzung i. V. m. Ziffer 25 des
Kataloges der Entscheidungs-, Anhérungs- und Unterrichtungsfalle der
Bezirksausschisse (Anlage 1 der BA-Satzung) besteht bezliglich des Standes
der Planungsarbeiten und der Planfeststellungsabschnitte fir den U-Bahn-Bau
ein Unterrichtungsrecht fur die Bezirksausschusse. Die Bezirksausschisse des
Stadtbezirkes 21 Pasing - Obermenzing und des Stadtbezirkes 25 Laim haben
daher Abdrucke dieser Beschlussvorlage erhalten.

Der Korreferent des Baureferates, Herr Stadtrat Danner, und der
Verwaltungsbeirat der Hauptabteilung Ingenieurbau, Herr Stadtrat Reissl,
haben je einen Abdruck der Beschlussvorlage erhalten.
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Antrag der Referentin

1. Die Ausfuhrungen zum aktuellen Sachstand fur die Verlangerung der U-Bahn-
Linie 5-West vom Laimer Platz nach Pasing werden zur Kenntnis genommen.

2. Das Baureferat wird beauftragt, die Ausschreibung der Bauleistungen fiir den
Rohbau im Baulos 1 (im Wesentlichen PA 77 Willibaldstrae) durchzuflihren und
dem Stadtrat das Ergebnis im Rahmen der Projektgenehmigung darzustellen.

3. Das Baureferat wird beauftragt, mit betroffenen Anliegenden in Verhandlungen
Uber die privaten Grundstiicksinanspruchnahmen einzutreten und die
erforderlichen Vereinbarungen abzuschliel3en bzw. die in diesem Zusammenhang

erforderlichen Verfahren durchzufiihren.

4. Das Baureferat wird beauftragt, die Herstellung eines Ersatzhabitates
vorzubereiten und vorgezogen herzustellen.

5. Der Stadtrat stimmt zu, dass das Baureferat bereits vor Baubeginn noch
im Jahr 2020 einen Infocontainer vor Ort im Bereich des Bauloses 1 errichtet.

6. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.

Beschluss
nach Antrag.

Der Stadtrat der Landeshauptstadt Miinchen

Der Vorsitzende Die Referentin

Manuel Pretzl Rosemarie Hingerl
2. Burgermeister Berufsm. Stadtratin



IV. Abdruck von I. -Il.
uber das Direktorium - HA [I/V Stadtratsprotokolle

an das Direktorium - Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt

an die Stadtkdmmerei

an die Stadtkammerei - 11/21

zur Kenntnis.

V. Wov. im Baureferat - RG 4 zur weiteren Veranlassung
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Die Ubereinstimmung des vorstehenden Abdruckes mit der beglaubigten Zweitschrift

wird bestatigt.

An den Bezirksausschuss 21 Pasing - Obermenzing

An den Bezirksausschuss 25 Laim
An das Referat fiur Stadtplanung und Bauordnung

An das Personal- und Organisationsreferat
An das Kommunalreferat

An das Kreisverwaltungsreferat

An das Referat fir Gesundheit und Umwelt
An das Referat flir Arbeit und Wirtschaft
An die Stadtwerke Minchen GmbH

An die Stadtwerke Miinchen GmbH, Ressort Mobilitit

An das Baureferat - RG, H, G, T, V, MSE

An das Baureferat - RZ, RG 2, RG 4

An das Baureferat-J0,J1,J2,J3,J4,JZ
zur Kenntnis.

Mit Vorgang zurtick zum Baureferat - J
zum Vollzug des Beschlusses.

AM o,
Baureferat - RG 4
i. A



