

## Termin- und Mittelbedarfsplan

Projektname: **Bebauungsplan Nr. 2110 „Junkersgelände“, Schöllstraße**

zusätzliche örtliche Bezeichnung: -

Entscheidungsstufe  BP  PHB 1  PHB 2

Terminplan:

Projektphasen	Sollzeiten		Balkendiagramm																				
			Jahr				* unterteilt in Quartale																
			Start Mon.Jahr	Ende Mon.Jahr	2018			2019			2020		2021		2022		2023						
Bedarfsplanung																							
Vorplanung																							
Genehmigungsverfahren																							
Entwurfsplanung	05/2016	03/2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
Vorb. d. Ausführung	03/2020	01/2021												x	x	x	x						
Baudurchführung	01/2021	11/2022																					
Fertigstellung	11/2022	12/2022																					
Abrechnung	01/2023	06/2023																					

### Mittelbedarfsplan (in 1000 EURO)

	Jahresraten					
Projektkosten (B)		*	150	2400	2400	840
Risikoreserve	600					
Kostenbeteiligungen						
Zuschüsse						
Gesamt (Z)						
Nachrichtlich aktivierungsfähige Eigenleistungen des BauR	175					
nachrichtlich Grunderwerbskosten (G)	5					
Verpflichtungsermächtigungen **	im laufenden Haushaltsjahr zu veranschlagen					
zu Lasten Hh-Jahr 2020						

\*\* (sind erst ab der Stufe Entwurfsplanung anzugeben)

Erläuterungen: \* Bis 2019 sind bereits 110.000 € finanziert.