
Stand Nov. 2020

Legende der nachfolgenden Tabellen

GS Grundschule NST Neubau an einem neuen Standort

MS Mittelschule N Neubau als Ersatzbau mit und ohne Bedarfserweiterung

FS Förderschule E (N)

RS Realschule E (B)

GYM Gymnasium GI o. N Generalinstandsetzung oder Neubau / Ersatzbau zu prüfen

FOS Fachoberschule GI Generalinstandsetzung

BS Berufliche Schule GI+E Generalinstandsetzung mit Erweiterung

HfK Haus für Kinder NBP Nutzerbedarfsprogramm

BA Bauabschnitt VPA Vorplanungsauftrag

IN PA Projektauftrag

PAV Pavillonbau PG Projektgenehmigung

IHKM AG Ausführungsgenehmigung

*

Erweiterung als Neubau (Anbau)
ohne Einbeziehung des Bestandes

Erweiterung als Neubau (Anbau / Aufstockung) 
mit Betrachtung und teilweise Maßnahmen im Bestand

(voraussichtliche) 
Inbetriebnahme

Integriertes 
Handlungsprogramm 
Klimaschutz in München

in Bearbeitung/ im Umlauf (verwaltungsinterne 
Genehmigung der Referate noch ausstehend)
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GS Plinganserstr. 28, Grundschule 6 GI IN 2017 / /

GS Sentastr. 20-22 (Sporthalle, Schwimmbad) 13 GI IN 2018 / /

GS Berg-am-Laim-Str. 142, Grundschule 14 E (B) IN 2018 / /

Toni-Pfülf-Str. 30, Grund- und Mittelschule 24 E (B) IN 2018 / /

GS Hochstr. 31, Grundschule 5 N IN 2019 / /

BS 2 NST IN 2019 / /

GS Ravensburger Ring 37, Grundschule 22 N IN 2019 / /

GS 16 GI im Bau 2020 / /

MS 11 E (B) im Bau 2020 / /

RS Heidemannstr., Realschule 12 N im Bau 2020 / /

Schrobenhausener Str. 15, Grund- u. Mittelschule 25 E (B) im Bau 2020 / /

GS 10 NST im Bau 2020 / /

GS Infanteriestr., (Dachauer Str. 114) 4 NST im Bau 2020 / /

BS Brienner Str. 37, Luisenstr. 29, Berufsoberschule 3 E (B) im Bau 2020 / /

GS 14 NST im Bau 2021 / /

RS 16 NST im Bau 2021 / /

GS Paul-Gerhardt-Allee, Berduxstr., Grundschule 21 NST im Bau 2021 / /

GS Camerloherstr. 110, Grundschule 25 N im Bau 2021 / /

GS Welzenbachstr. 12 (Amphionpark), Grundschule 10 E (N) im Bau 2021 / /

GS Waldmeisterstr. 38, Grundschule 24 N im Bau 2021 / /

MS Bernaysstr. 35, Grund- und Mittelschule 11 N im Bau 2021 / /

GS 13 N im Bau 2022 / /

GS Schulstr. 6-8, Karlsfeld, Grundschule 99 N im Bau 2023 / /

16 N im Bau 2023 / /

GS 12 NST im Bau 2023 +1

GYM 12 NST im Bau 2025 +1

GS 12 NST PG 2026 +2

SFZ 12 NST PG 2026 +2 Bedarf ab 2026

GS 16 E (N) PG 2027 / / Baufeld mit Pavillon belegt

1. Schulbauprogramm – Status Projektgenehmigung und mehr
Alle Projekte im Bau oder kurz vor Baubeginn
Das Terminziel des 1. Schulbauprogramms gemäß Bericht 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2020-2021 ist insgesamt haltbar.
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Kategorie der 
Verschiebung

MS
GS

Ruppertstr. 5, Berufsbildungszentrum 
Erziehungsberufe

Pfanzeltplatz 10, 1.BA, Grundschule

Torquato-Tasso-Str. 36, Haus für Kinder, 
Grund- und Mittelschule (1. BA: HfK)

MS
GS

Emmy-Noether-Str., (Dachauer Str. 164), 
Grundschule

Grafinger Str. 13 (Werksviertel), Haager Str. 14, 
Grundschule

Aschauerstr., Paulsdorfferstr. 20, Realschule
und Haus für Kinder

Oberföhringer Str. 224, Grundschule 
und Haus für Kinder

MS
GS

Strehleranger 4, Grund- und Mittelschule
und Haus für Kinder

Bayernkaserne I, Grundschule
(Süd) und Haus für Kinder

Freimachung 
Grundstück

Inbetriebnahme 2023 zwingend für Bedarfsdeckung; 
wg. verzögerter Freimachung der Fläche auch 
Wohnbebauung später; wegen erforderlicher 
Freimachung des Nachbarbaufelds Verschiebung 
(nur) um 1 Jahr möglich

Bayernkaserne III, Gymnasium 
(Süd)

Freimachung 
Grundstück

Konnexitätskostenersatz G9 möglichst für gesamten 
Standort angestrebt

Bayernkaserne II, Grundschule 
(Nord)

Freimachung 
Grundstück

Bedarfsabdeckung erfolgt zunächst über GS 
Bayernkaserne Süd, die 2023/2024 in Betrieb gehen 
soll

Bayernkaserne IV, Sonderpäd. Förderzentrum 
(Nord)

Freimachung 
Grundstück

Pfanzeltplatz 10,  2. BA, Grundschule
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GYM Domagkstr. / Ungererstr. Interimsanlage 12 NST IN IN / / bereits in Betrieb

GYM Schlierseestr. 20;  Asam-Gymnasium 17 E (N) im Bau 2021 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

BS Balanstr. 208,  Berufsschule 16 E (N) im Bau 2021 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

GS Theodor-Fischer-Str., Grundschule 23 NST im Bau 2022 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

GS St.-Veit-Str. 46, Grundschule 14 NST im Bau 2022 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

GS Senftenauerstr. 21, Grundschule 20 N im Bau 2022 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

GYM Karl-Theodor-Str. 9;  Maximiliansgymnasium 12 GI + E im Bau 2022 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

GYM Siegfriedstr. 22;  Oskar-von-Miller-Gymnasium 12 GI + E im Bau 2022 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

GYM Gilmstr. 2;  Erasmus-Grasser-Gymnasium Neubau 7 GI im Bau 2022 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

GS 19 NST im Bau 2022-23 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

GYM Albrechtstr. 7;  Rupprecht-Gymnasium 9 GI + E im Bau 2023 / /

GYM Gmunder Str. / Ratzinger Platz, Gymnasium 19 NST im Bau 2023-24 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

BS Luisenstr. 9-11;  BBZ Bau- und Kunsthandwerk 3 GI + E im Bau 2024 / / fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau
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GS Karl-Marx-Ring 63, Grundschule und Haus für Kinder 16 N PG* 2023 / /

GS Plinganserstr. 28, Grundschule, 2. BA, Vorplanung GI 6 GI + E PG 2023 / /

GYM Salzsenderweg, Gymnasium (Ersatzstandort Elektrastr.) 13 NST PA 2024 +1 Bebauungsplan B-Plan Billigungsbeschluss erst Okt. 2020 erfolgt, ggf. Einwände

BS Carl-Wery-Str. 41, Berufliche Schulen für Farbe & Gestaltung 16 NST PA 2024 / / fortgeschrittener Projektstand

BS Freudstr. 15, FOS Sozialwesen 24 NST PG* 2024 / /

RS Freudstr. 15, Willy-Brandt-Gesamtschule 24 N PG* 2024 / /

RS Petrarcastr. 1;  Erich-Kästner-Realschule 24 N PA* 2024 /

6 N PG 2025 +1

GYM Am Stadtpark 21;  Karlsgymnasium 21 E (N) PG* 2025 +1 fortgeschrittener Projektstand; Streckung um 1 Jahr möglich

MS Torquato-Tasso-Str. 38, Grund- und Mittelschule, 2. BA: MS 11 E (N) PA* 2025 / / Wegen vorhandener MS-Bedarfe Inbetriebnahme wie geplant in 2025

GYM Wackersberger Str. 59, Klenze-Gymnasium 6 E (N) PA 2025 +2 Streckung

GS Passauerstr. / Heckenstallerstr., Grundschule 7 NST PA* 2026 +2

GYM Weinbergerstr. 29;  Max-Planck-Gymnasium 21 E (N) PA* 2026 +2 Streckung längere Nutzung Pavillon; Verzicht auf Beschleunigungsmaßnahmen

Alfonsstr. 8, Grund- und Mittelschule und Haus für Kinder 9 E (N) PA* 2029 +5
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MS Eduard-Spranger-Str. 17, Mittelschule 24 N NBP 2024 / /

GS Eduard-Spranger-Str. 15, Grundschule und Haus für Kinder 24 N NBP 2024 / / steigende GS-Bedarfe (Baugebiet Ratold-/ Raheinstr.)

RS 14 E (N) NBP 2025 / / 1. BA = Kita und Bezirkssportanlage

GYM Max-Reinhardt-Weg 27;  Heinrich-Heine-Gymnasium 16 E (B) NBP 2025 / / Erweiterungsbau

RS Franz-Mader-Str. 6, Realschule und Haus für Kinder 10 NST NBP 2026 / /

BS 5 E (N) NBP 2026 / / dringender Bedarf der Beruflichen Schulen

GYM Nibelungenstr. 51a;  Käthe-Kollwitz-Gymnasium, 1. BA 9 E (N) NBP 2026 / / 1. BA = Bauteil C = Fachlehrsaaltrakt; derzeit „FLS-light“ 

FS Rothwiesenstr. 18, Förderschule, 1. BA 24 E (N) NBP 2026 / /

RS Fürkhofstr. 28;  Helen-Keller-Realschule 13 E (N) NBP 2026 / /

GS 17 N NBP 2027 / /

GYM Fürstenrieder Str. 159;  Erasmus-Grasser-Gym. Altbau 7 BU BU / / /

2. Schulbauprogramm – Standorte mit unterschiedlichem Status
Im Vergleich zum Bericht 2019 zum 2. Schulbauprogramm haben nur noch 11 Standorte den Status Nutzerbedarfsprogramm.
Das Terminziel des 2. Schulbauprogramms gemäß Bericht 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2022-2023 wird teilweise korrigiert.
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Kategorie der 
Verschiebung

Aidenbachstr. / Ratzinger Platz, Grundschule 
Boschetsrieder Str. 109 und Haus für Kinder

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau;
2. BA: GI IN 2026

fortgeschrittener Projektstand, Bedarfsdeckung u.a. für Baugebiet 
Alexisquartier

fortgeschrittener Projektstand; 1. Bauabschnitt bereits im 
1. Bauprogramm

Schule derzeit im Campus Freiham eingelagert; dort werden 
Raumkapazitäten von RS und GYM benötigt

Schule ab SJ 2020 in RS Paul-Hindemith-Allee 5-7 (ehem. 
Heidemannstr., Carl-Orff-Bogen, 
Gustav-Mahler-Str. 2) eingelagert; dort werden Raumkapazitäten für 
RS benötigt

Baulogistik, 
Teilung in 2 
Bauabschnitte

Pavillon-Erweiterung 2021; Baulogistik/ bauabschnittsweise 
Abwicklung in Prüfung 

RS
MS
GS

Reutberger Str. 10-12 / Gotzinger Platz 1, 
Grund- und Mittelschule, Realschule und Haus für Kinder

Streckung, 
Denkmal, Petition

Petition bezüglich Denkmalschutz; Streckung der Bauzeiten durch 
Verzicht auf Beschleunigungsmaßnahmen

Streckung, 
Bauablauf

fortgeschrittener Projektstand; Streckung baulogistisch um 2 Jahre 
möglich

Streckung, 
Bedarfs-
konkretisierung

Baugebiet Bauernbräuweg/ Fruchtareal 2022;  Voraussetzung: 
Pavillon GS Konrad-Celtis-Str. (KoGa-Standort) muss bis 2026 primär 
der Bedarfsdeckung dienen

MS
GS

Baulogistik, 
Alfonsstr. nach 
Inbetriebnahme 
Albrechtstr.

Nutzung Raumkapazitäten an der GS Infanteriestr.; Pavillon des 
Rupprechtgymnasiums ab 2025 / 26 frei, 
ca. 25 Klassen; baulogistisch keine Aufteilung Schule und 
Sporthalle/Schwimmbad möglich; 
Standortalternative für Kita im Umfeld wird noch geprüft

MS+ neue FS baulich gemeinsam,  FS soll aus Standort Paulckestr. 
verlagert werden, um dort die GS Paulckestr. hinsichtl. 
Ganztagsversorgung zu entlasten

Fehwiesenstr. 118;  Ludwig-Thoma-Realschule und 
Haus für Kinder, 1. BA

dringender Bedarf, Entlastung Standort Gerastr. (Artur-Kutscher-
Realschule)

Orleansstr. 44;  Staatl. Fachober- und Berufsoberschule
Bauteil A (Erweiterung)

2 Bauabschnitte notwendig (2. BA = 3. Schulbauprogramm), Schule 
deckt auch stadtweite FS-Bedarfe ab

Projekt soll fortgeführt werden, auch wg. nahtloser Nutzung 
Ausweichquartier Oettingenstraße; 
Verlängerung Baugenehmigung dort erforderlich

Weißenseestr. 45 / Traunsteiner Str. 4-8, Grundschule, 
Haus für Kinder

Baugebiet McGraw und Nachverdichtungsgebiete mitbedacht; GS 
kann mit Pav. Bedarfe abdecken (7 Züge); hohe Kitabedarfe im 17. 
StB

Abwicklung Maßnahmen am Altbau über den Bauunterhalt 
(Anmerk.: Bildungscampus Westpark inkl. geplantem Neubau auf dem 
Areal der ehem. Landesgehörlosenschule ist Untersuchungsauftrag 
aus dem 3. Bauprogrammbeschluss)
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GS Mariahilfplatz 18, Grundschule und Kindergarten 5 E (N) AG* 2023

GYM Kapschstr. 4, Adolf-Weber-Gymnasium 9 E (B) PA*

GYM Knorrstr. 171, Gymnasium München Nord 11 E (B) PG* zuerst Schulerweiterung, dann Sporthalle
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RS Fürkhofstr. 28, Helen-Keller-Realschule (2. BA: RS) 13 E(N)+GI NBP 2026

FS Eduard-Spranger-Straße 17, SFZ 24 NST NBP 2027

FS Rothwiesenstr. 18, Förderschule (2. BA) 24 N NBP 2028-29

GYM Nibelungenstr. 51A, Käthe-Kollwitz-Gym (2. BA: Sport) 9 E (N) NBP 2028-29

GS 11 N NBP 2028-29

Fehwiesenstr. 118,  Ludwig-Thoma-RS (2. BA: RS+FS) 14 N NBP 2029

FOS 5 N NBP 2029-30

BS Bergsonstr. 109, Berufliches Schulzentrum 21 PAV NBP 2021 Pavillonanlage für dringende Bedarfe

MS Toni-Pfülf-Str. 30, PAV 24 PAV NBP 2021

GS Manzostr. 79, (1. BA: Erweiterungsbau), GS, HfK 23 E (N) NBP

Königswieser Str. 7, Grundschule, NST: MS, HfK 19 N NBP

GYM Fürstenrieder Str. 159a, Ludwigsgymnasium 7 GI NBP 2025 dringende Sanierung Sporthalle und Schulschwimmbad (Denkmalschutz)

GS 10 NST NBP 2026

GS Limesstr. 38, Grundschule 22 E (N) NBP 2026

FS Allescherstr. 46, Förderschule und Haus für Kinder 19 N NBP 2026

GS Kafkastr. 9, Grundschule und Haus für Kinder 16 N NBP 2026

Lerchenauer Feld, GS + GYM 24 NST NBP

GS 15 NST NBP 2027

GS Kirschgelände, Grundschule und Haus für Kinder 23 NST NBP 2027

Situlistr. 87, Mittelschule, NST: Grundschule 12 E (N) NBP 2027 zurückgestellt bis zur Klärung Denkmalschutzthematik

Bäckerstr. 58, Anne-Frank-RS und Grundschule 21 N NBP 2028 GS Bäcker und GS Schererplatz zusammen 7 Züge Bedarf

BS Bogenhauser Kirchplatz 3, Berufsschule 13 E (N) NBP 2028 Brandschutzmaßnahme im Bauunterhalt erfolgt, Erweiterung später

GS 25 NST NBP 2028

19 N NBP 2028

GYM Seeaustr. 1, Luitpold-Gymnasium 1 N NBP 2029

RS 19 NST NBP 2029

GS Dreilingsweg (östlich), Grundschule 21 NST NBP /

3. Schulbauprogramm – 30 Standorte mit größtenteils Status Nutzerbedarfsprogramm
Die Zielvorgabe des 3. Schulbauprogramms gemäß Beschluss vom November 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2024-2027 wird auf einen Schwerpunkt 2027 verschoben.
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Derzeit in Grundschule Hochstr. eingelagert; planmäßige Abwicklung erforderlich, 
damit neue Wohnbebauung auf dem Paulaner-Areal versorgt werden kann
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2023
2025

1. BA (Innenhof): IN 2023, 2. BA: Fassadensan. (IHKM-Maßnshme) IN 2025; 
noch in Prüfung, inwieweit 1. BA auch geschoben werden könnte

2025
2028

Projekt soll fortgeführt werden, auch wg. nahtloser Nutzung Ausweichquartier 
Oettingenstraße; Verlängerung Baugenehmigung dort erforderlich

MS + neue FS baulich gemeinsam,  FS soll aus Standort Paulckestr. verlagert 
werden, um dort die GS Paulckestr. hinsichtl. GT-Versorgung zu entlasten

2 Bauabschnitte notwendig (1. BA = 2. Schulbauprogramm), Schule deckt auch 
stadtweite FS-Bedarfe ab

1. BA = 2. Bauprogramm = Bauteil C = Fachlehrsaaltrakt; derzeit „FLS-light“
2. BA = 3. Bauprogramm = Sport

Torquato-Tasso-Str. 38, Grund- und Mittelschule 
(3. BA: GS) 

1. BA = 1. Schulbauprogramm = HfK 2-2-2
2. BA = 2. Schulbauprogramm = MS inkl. Sporthalle, Schulschwimmbad und Mensa
3. BA = 3. Schulbauprogramm = Neubau der Grundschule, 1 zusätzlicher Zug als 
Entlastung für die GS Hanselmannstr. geplant

RS
FS

1. BA = 2. Schulbauprogramm = Kita + Bezirkssportanlage: Inbetriebnahme vorauss. 
2025;
2. BA = Neubau RS + FS = 3. Schulbauprogramm: in der Folge

Orleansstr. 44+46;  Staatl. FOS/BOS u. BSZ 
(Bauteile B+C) 

1. BA = 2. Schulbauprogramm = Bauteil A
2. BA = 3. Schulbauprogramm = Bauteile B+C

Pavillonanlage als Ausweichquartier für MS Eduard-Spranger-Str.; 1 Pav dauerhaft,
2 Pavs als Interim; Nachnutzung für Bedarfe im Sprengel bis neue GS Eggarten 
fertig; Verschiebung GS Eggarten auf max. 09/2028 nur bei Mitnutzung der 
Pavillonanlage(n) möglich

2021 PAV
2026-27

Dringender Bedarf für Pavillon; bauliche Erweiterung der GS insges. 6 Züge 
erforderlich; dringende Bedarfe für Ganztag und Sport; Kitafläche westlich auf 
Privatgrund angestrebt (vorauss. Erbbau) 

GS
MS

2024 PAV
2027

Wg. Baugebiet Appenzeller Str. (Sprengel GS Walliser Str., Erstbezug 2023) 
Verlagerung MS Walliser Str. an Königswieser Str. erforderlich; GS Walliser kann mit 
Notlösungen bis 2027 geschoben werden; aber Bestand GS Königswieser Str. steht 
Bau im Weg, daher GS nicht schiebbar

Triebstraße (Botanikum), Grundschule und 
Haus für Kinder

Verlagerung der Grundschule Gerastr. an diesen Standort; G9-Bedarfe Gym 
München-Moosach und Bedarfe der Artur-Kutscher-Realschule dringend (beide 
Gerastr.); B-Plan wird erst aufgestellt, Baugenehmigung nicht früher möglich; 
Wohnbau ab 2025, schulorganisatorische Lsg. erforderlich

Neubau Sporthalle, Schulschwimmbad mit Mensa und Ganztagsbedarfen;
Klassenzimmerversorgung gesichert

zahlreiche Abhängigkeiten, FS-Klassen bisher auch in der Königswieser Str., 
Stielerstr. und Boschetsrieder Str.

Baugebiet Siemensparkplatz/ Otto-Hahn-Ring; ab 2026 Bedarf für Schulversorgung 
in Höhe von 5 GS-Zügen

GYM
GS

2026
2027

Fördermix und Zeitpunkte wurden 2020 verändert, daher nun 4 Züge Grundschule 
ausreichend; Umlegungsverfahren muss erfolgen, Inbetriebnahme nach akt. Stand 
2026, Bedarf vorauss. ab 2025; ggf. Interimslsg. erforderlich; Überlagerung der 
Baugebiete mit Hochmuttinger Str./ Herbergstr. wäre problematisch; Kita auf 
Grundstück, daher im städtebaulichen Vertrag eher am Ende festlegen bzw. 
integrierte Kitas früher (damit Schulstandort mit Kita 2026 kommen kann); 
Konnexitätskostenersatz für Gymnasium

Am Mitterfeld (5. BA Messestadt Riem), Grundschule
und Haus für Kinder

Bedarf ab 2027; bisheriger Sprengel Grundschule Lehrer-Götz-Weg;
durch parallel ab 2027 vorgesehenes Baugebiet Heltauer Str. könnten Bedarfsspitzen 
entstehen

Abdeckung bis 2027 über umliegende Schulen gewährleistet, keine Verzögerung des 
Wohnbaus (1. Bauraten 2025)

MS
GS

RS
GS

Zschokkestr. / Westendstr. 216, Grundschule
und Haus für Kinder

Erste Wohnungen ab 2027; schulorg. Lösungen bis 2028 (GS Schrobenhausener 
Str.)

MS
GS

Zielstattstr. 72+74, Grund- und Mittelschule und
Haus für Kinder

Ausweichquartier für GS soll neue GS Aidenbachstr., für MS der Standort Drygalski-
Allee werden (nach Auszug des Thomas-Mann-Gymnasiums an den neuen Standort 
Gmunder Str); Baugebiete Machtlfinger Str. (Bedarf ab 2024), Gaißenhausener Str.  
und Campus Süd (letztere für Aidenbachstr.)

Vom Bauzustand her begrenzt schiebbar, geplantes Ausweichquartier Pavillon 
Domagkstr. (ggf. Zwischbelegung Pav. möglich)

Forstenrieder Allee 256, Realschule 
und Haus für Kinder

Neuer Realschulstandort, der nach Inbetriebnahme zunächst als Ausweichquartier für 
die Staatliche Joseph-von-Fraunhofer RS (Engadiner Str.) für angestrebte GI dienen 
soll 

ENTFÄLLT: Nach Aktualisierung der Wohnbauraten in 2020 statt Bedarfe für 
4 GS-Züge nur noch 1 Zug. Bedarfsabdeckung durch Erweiterung der GS An der 
Schäferwiese geplant; durch Entfall einer GS am Dreilingsweg Potenzial im 
Planungsgebiet für weiterführenden Schulstandort
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