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Plan IST Thema Anteil Prozent Gesamt

2003 Machbarkeitsstudie der Fa. congna 0 0

31.12.10 04.04.11 Projektgenehmigung : 150.000 € 5 100 5

31.12.11 28.09.11 Leistungsbeschreibung 1 100 1

31.06.12 11.11.11 Auftragsfreigabe INFORA (durch Vergabestelle) 5 100 5

01.07.12 26.01.12 Beginn Anforderungsqualifizierung 1 100 1

- 14.05.12 CR: Erweiterung Projektgenehmigung: 250.000 € 0 100 0

30.09.12 24.10.12 Abnahme Fachkonzept Stufe 1 (fachlicher Teil) 4 100 4

30.11.12 05.12.12 CR: Genehmigung Erhebungskosten 320.000 € (Finanzierungsbeschluss) 0 100 0

30.01.13 21.03.13 Abschluss Fachkonzept Stufe 1 (technischer Teil) 1 100 1

30.01.13 22.03.13 MBUC Entscheidung 5 100 5

30.04.13 14.12.14 Stadtratsbeschluss 10 100 10

31.12.14 21.07.15 1. öffentliche Ausschreibung (eu-weit) Dokumentenscanner + Documentcapturesoftware + Großformatscanner 1 100 1

- 06.10.15 Vergabe Dokumentenscanner + Documentcapturesoftware + Großformatscanner ohne Angebot beendet 0 100 0

- 07.01.16 2. öffentliche Ausschreibung (eu-weit) Dokumentenscanner + Documentcapturesoftware 0 100 0

30.06.13 07.01.16 Vergabeveröffentlichung DCS 8 100 8

01.09.16 03.06.16 1. öffentliche Ausschreibung PDF-Editor 1 100 1

- 30.06.16 Vergabe PDF Editor ohne Angebot beendet 0 100 0

31.12.13 12.07.16 Vertrag mit ABBYY (Dokumentenscanner + Documentcapturesoftware) 9 100 9

30.06.16 25.07.16 Arbeitsräume der Scanstelle stehen zur Verfügung 2 100 2

30.06.14 28.07.16 Lieferung und Inbetriebnahmen Dokumentenscanner + Documentcapturesoftware 5 100 5

30.06.14 08.08.16 Ausstattung Pilotteam mit Doppelmonitoren (11 Arbeitsplätze) 1 100 1

30.09.16 25.08.16 Schulungen Scanmitarbeiter (3Tage) 1 100 1

19.10.16 19.10.16 Schulung Pilotteam auf eAkte+ 0 100 0

01.11.16 09.12.16 DMS für den Praxiseinsatz konfiguriert (Version 2016.1 auf Produktivsystem) 4 100 4

31.12.16 27.12.16 DS-Freigabe (Verfahrensbeschreibung) 0 100 0

11.01.17 11.01.17 Schulung Administratoren (1Tag) 0 100 0

01.10.16 10.01.17 Vergabeveröffentlichung Flachbettscanner 1 100 1

01.11.16 24.02.17 Lieferung Flachbettscanner 0 100 0

23.03.17 23.03.17 KickOff mit Pilotteam (Nutzung eAkte und Sortierung Papierakten) 0 100 0

01.01.17 24.03.17 Benutzerrechte für eAkte+ angepasst 0 100 0

31.12.16 30.03.17 EAI-Schnittstelle für Imprt/Export Daten (XML + PDF) 0 100 0

01.01.17 05.04.17 Ableger werden digitalisiert (Produktivbetrieb Scanstelle) / Stufe 1 1 100 1

01.01.17 05.05.17 Besprechungsraum ausgestattet mit Beamer 0 100 0

15.01.17 18.05.17 0 100 0

01.09.16 24.05.17 Vergabeveröffentlichung PDF Editor 1 100 1

01.11.16 30.05.17 Inbetriebnahmen Flachbettscanner 1 100 1

- 07.06.17 Info Betriebsaufnahme und Datenschutz (S1) 0 100 0

01.10.16 10.07.17 Lizenz und Inbetriebnahmen PDF-Editor 5 100 5

01.09.17 14.07.17 Schulung der Anwenderinnen und Anwender in der eAkte+ (Teil1: am  05.07 - 10.07 - 14.07) 0,5 100 0,5

01.09.16 26.07.17 Vergabeveröffentlichung Großformatscanner 1 100 1

31.12.16 28.07.17 Inbetriebnahme Konvertierserver (Vorschaubilder) 0 100 0

15.11.16 19.09.17 Zuschlagserteilung Großformatscanner 0 100 0

01.01.18 01.10.17 neue Mitarbeiterin Scanstelle (5); 0,5 VZÄ 0 100 0

- 22.11.17 2te Schulung Administratoren (1Tag) 0 100 0

01.11.16 27.10.17 Lieferung und Inbetriebnahmen Großformatscanner 1 100 1

01.09.17 21.11.17 Schulung der Anwenderinnen und Anwender in der eAkte+ (Teil 2 23.10. - 10.11 - 13.11. - 20.11. - 21. 11)) 0,5 100 0,5

31.05.17 21.12.17 Freigabe Stufe 1 ( Digitalisierung Ableger) 4 100 4

01.06.17 01.11.17 Bestandsunterlagen werden nach Gebrauch digitalisiert (Stufe 2) 1 100 1

- 08.02.18 Abschluss(-workshop) TP1 0 100

- 27.06.18 Evaluierung Stufe 1 0 100

01.09.18 01.09.18 0 100 0

31.12.17 04.10.18 technische Freigabe Stufe 2 ( Digitalisierung Ableger und Bestandsunterlagen). Prozess angepasst 4 100 4

01.01.18 01.03.19 neue Unterlagen werden digitalisiert (Stufe3) Antragsunterlagen Pilotteam 1 100 1

- 01.05.19 0 100 0

- 01.06.19 0 100 0

- 15.04.19 neue Unterlagen werden digitalisiert (Stufe3) Posteingang Pilotteam 0 100

- 01.05.19 mobiler Besprechungsmonitor (52“) für Teambesprechungen 0 100

- 01.05.19 dritter Monitor bei Sachbearbeiterin (Pilotteam) 0 100

- 01.07.19 Hauptabteilungsweiter Einsatz PDF-Studio 0 100

- 26.07.19 Verstärkung durch befristete Zeitarbeitskraft in Scanstelle (Krapf) 0 100

- 08.10.19 Posteingang und neue Anträge im Pilotteam 0 100

- 24.10.19 Posteingang und neue Anträge im erweiterten Pilotbezirk Ost 0 100

- 14.11.19 Regelung zum nachgelagerten Scannen (Stufe 1 + 2)  ist in Kraft (Verfügung der HA IV Nr. 2019-05) 0 100

- 01.04.20 alle Neuanträge aller Baubezirke werden digitalisiert 0 100

30.06.19 Vss. 30.09.2020 Anpassung Verfahrenssoftware „Posteingang“ 1 90

31.12.19 31.12.19 Freigabe Stufe 3 ( Digitalisierung neue Antragsunterlagen) 4 100 4

01.01.19 01.01.20 Bestandsunterlagen werden vor dem Gebrauch digitalisiert (Stufe 4) 1 100 1

31.12.19 Vss. 30.09.2020 Freigabe Stufe 4 ( Bestandsunterlagen  vor Bearbeitung) 3 50 1,5

01.01.20 20.02.20 nicht angeforderte Bestandsunterlagen werden digitalisiert (Stufe 5) (kleine digitale Akteneinsicht) 1 100 1

- 20.20.20 elektronische Akteneinsicjht (kl. Akteneinsicht) 0 100

30.09.20 Vss. 31.12.2020 Freigabe Stufe 5 ( Digitalisierung alter Bestandsakten) 4 50 2

31.12.18 26.09.18 Stadtratsunterrichtung über Projektstand (gem. Niederschrift zur Planungsausschuß am 03.12.2014) 0 100 0

- vss. Oktober 2020 Stadtratsunterrichtung über Projektstand (gem. Bekanntmachung im Planungsausschuß am 26.09.2018) 0 10 0

100 95,50%

Betriebsübergabe Scanstelle  it@M (laufender Betrieb)

Vollbesetzung Scanstelle (6)
(Winkler, Schenk, Haller, Bußköning, Pöltl, Lenz) → nur 3,5 VZÄ (!)

Nachbesetzung Scanstelle ( für Bußköning)
(Straßenmeyer)
neue Mitarbeiterin Scanstelle (7)
(Aslan)
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