Legende der nachfolgenden Tabellen

GS Grundschule NST Neubau an einem neuen Standort

MS | Mittelschule N Neubau als Ersatzbau mit und ohne Bedarfserweiterung

Erweiterung als Neubau (Anbau)

FS Forderschule E (N) ohne Einbeziehung des Bestandes

RS | Realschule E(B) | it Batrachtung und teilweise Masnahmen i Bestand
GYM | |Gymnasium Gl o. N| |Generalinstandsetzung oder Neubau / Ersatzbau zu priifen
FOS | [Fachoberschule Gl Generalinstandsetzung

BS Berufliche Schule GIH+E | |Generalinstandsetzung mit Erweiterung

HfK | |Haus fir Kinder NBP Nutzerbedarfsprogramm

BA | |Bauabschnitt VPA | \Vorplanungsauftrag

(voraussichtliche) PA Projektauftrag

Inbetriebnahme

PAV | Pavillonbau PG Projektgenehmigung
Integriertes

IHKM | |Handlungsprogramm AG Ausfihrungsgenehmigung

Klimaschutz in Minchen

* in Bearbeitung/ im Umlauf (verwaltungsinterne
Genehmigung der Referate noch ausstehend)
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1. Schulbauprogramm - Status Projektgenehmigung und mehr
Alle Projekte im Bau oder kurz vor Baubeginn
Das Terminziel des 1. Schulbauprogramms gemafR Bericht 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2020-2021 ist insgesamt haltbar.
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GS Plinganserstr. 28, Grundschule 6 Gl IN 2017 / /
GS Sentastr. 20-22 (Sporthalle, Schwimmbad) 13 Gl IN 2018 / /
GS Berg-am-Laim-Str. 142, Grundschule 14 E(B) IN 2018 / /
gg Toni-Pfiilf-Str. 30, Grund- und Mittelschule 24 E(B) IN 2018 / /
GS Hochstr. 31, Grundschule 5 N IN 2019 / /
Rupperts , Berufsbildungszentrum
BS Erziehungsberufe 2 NST IN 2019 / /
GS Ravensburger Ring 37, Grundschule 22 N IN 2019 / /
GS 16 Gl imBau 2020 / /
MS 11 E(B) imBau 2020 / /
RS 12 N imBau 2020 / /
MS .
GS 25 E(B) imBau 2020 / /
GS s e 10 NST im Bau 2020 / /
GS Infanteriestr., (Dachauer Str. 114) 4 NST imBau 2020 / /
-~ BS Brienner Str. 37, Luisenstr. 29, Berufsoberschule 3 E (B) imBau 2020 / /
3
E : .
= Gs graflnger Str. 13 (Werksviertel), Haager Str. 14, 14 NST imBau 2021 / /
> rundschule
=)
c
1| Rs Aschauerst_l_f., P_aulsdorfferstr. 20, Realschule 16 NST imBau 2021 / /
£ und Haus fiir Kinder
K=
2 N<LEl Paul-Gerhardt-Allee, Berduxstr., Grundschule 21 NST imBau 2021 / /
§
%, GS Camerloherstr. 110, Grundschule 25 N im Bau 2021 / /
o
= GS Welzenbachstr. 12 (Amphionpark), Grundschule 10 E(N) imBau 2021 / /
©
2
E GS Waldmeisterstr. 38, Grundschule 24 N im Bau 2021 / /
o
[
Ms Bernaysstr. 35, Grund- und Mittelschule 11 N im Bau 2021 / /
GS r L er Str. 224, Grundschule 13 N im Bau 2022 / /
GS 99 N imBau 2023 / /
s 16 N imBau 2023/ /

GS und Haus fiir Kinder

Inbetriebnahme 2023 zwingend fiir Bedarfsdeckung;
wg. verzogerter Freimachung der Flache auch
Wohnbebauung spater; wegen erforderlicher
Freimachung des Nachbarbaufelds Verschiebung
(nur) um 1 Jahr méglich

GS Bayernkaserne |, Grundschule
(Siid) und Haus fiir Kinder

Freimachung

12 NST imBau 2023 +1 Grundstiick

GYM quernkaserne Ill, Gymnasium 12 NST
(Stid)

Freimachung Konnexitatskostenersatz G9 maglichst fiir gesamten

im Bau 2025 +1 Grundstiick  Standort angestrebt

Freimachung Bedarfsabdeckung erfolgt zunachst iiber GS

Bayernkaserne Il, Grundschule > N h 8
GS (Nord) 12 NST PG 2026 +2 Grundstiick E;}/ernkaserne Siid, die 2023/2024 in Betrieb gehen
SFz yfd’)"kase"‘e IS Cpcsipatiibodezentin 12 NST PG 206 +2  HOMANUNG Begarf ab 2026
GS Pfanzeltplatz 10, 2. BA, Grundschule 16  E(N) PG 2027 / / Baufeld mit Pavillon belegt

Stand Nov. 2020
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Status Nutzerbedarfsprogramm mit Inbetriebnahme als ZielgréRe

2. Schulbauprogramm - Standorte mit unterschiedlichem Status
Im Vergleich zum Bericht 2019 zum 2. Schulbauprogramm haben nur noch 11 Standorte den Status Nutzerbedarfsprogramm.
Das Terminziel des 2. Schulbauprogramms geman Bericht 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2022-2023 wird teilweise korrigiert.
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St.-Veit-Str. 46, Grundschule 14 NST im Bau
Karl-Theodor-Str. 9; Maximiliansgymnasium 12 GI+E imBau
Siegfriedstr. 22; Oskar-von-Miller-Gymnasium 12 GI+E imBau
O S 0 NST imsa
Luisenstr. 9-11; BBZ Bau- und Kunsthandwerk 3 GI+E imBau
_ 9 - "
Eduard-Spranger-Str. 17, Mittelschule 24 N NBP
Eduard-Spranger-Str. 15, Grundschule und Haus fiir Kinder 24 N NBP
:Zt\:ifgl;e;is':;.e'lr:lg.; BL:dwig-Thoma-Realschule und 14 E(N) NBP
Weg y 16 E(B) NBP
Franz-Mader-Str. 6, Realschule und Haus fiir Kinder 10 NST NBP
(B}Iall.lteiIA(E“r:l;eitsetral.lar:;)r hober- und Berufsoberschu 5 EMN) NBP
Nib . 51a; Kathe-Kollwitz 1.BA 9 E (N) NBP
.18, F6 hule, 1. BA 24  E(N) NBP

Fiirkhofstr. 28; Helen-Keller-Realschul 13 ENN) NBP
mﬂ fiir Kind‘e:s m st 45, 7| N NBP
ieder Str. 159; asser-Gym. Altbau 7 BU BU
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2026
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2029

2024
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2026

2026

2026

2027

/
/

/

+1

+1

+2

+2

+2

+5

Bebauungsplan

Baulogistik,
Teilung in 2
Bauabschnitte

Streckung,
Denkmal, Petition

Streckung,
Bauablauf

/

Streckung

Streckung,
Bedarfs-
konkretisierung

Streckung

Baulogistik,
Alfonsstr. nach
Inbetriebnahme
Albrechtstr.

bereits in Betrieb

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau;
2.BA: GI IN 2026

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand bzw. bereits im Bau

fortgeschrittener Projektstand, Bedarfsdeckung u.a. fiir Baugebiet
Alexisquartier

fortgeschrittener Projektstand; 1. Bauabschnitt bereits im
1. Bauprogramm

B-Plan Billigungsbeschluss erst Okt. 2020 erfolgt, ggf. Einwande

fortgeschrittener Projektstand

Schule derzeitim Campus Freiham eingelagert; dort werden
Raumkapazitaten von RS und GYM benétigt

Schule ab SJ 2020 in RS Paul-Hindemith-Allee 5-7 (ehem.
Heidemannstr., Carl-Orff-Bogen,

Gustav-Mahler-Str. 2) eingelagert; dort werden Raumkapazitaten fiir
RS benétigt

bauat

Pavillon-Erweiterung 2021; B
Abwicklung in Priifung

Petition beziiglich Denkmalschutz; Streckung der Bauzeiten durch
Verzicht auf BeschleunigungsmaRnahmen

fortgeschrittener Projektstand; Streckung um 1 Jahr mdglich

Wegen vorhandener MS-Bedarfe Inbetriebnahme wie geplant in 2025

fortgeschrittener Projektstand; Streckung baulogistisch um 2 Jahre
mdglich

Baugebiet Bauernbrauweg/ Fruchtareal 2022; Voraussetzung:
Pavillon GS Konrad-Celtis-Str. (KoGa-Standort) muss bis 2026 primar
der Bedarfsdeckung dienen

langere Nutzung Pavillon; Verzicht auf BeschleunigungsmaRnahmen

Nutzung Raumkapazitaten an der GS Infanteriestr.; Pavillon des
Rupprechtgymnasiums ab 2025 / 26 frei,

ca. 25 Klassen; baulogistisch keine Aufteilung Schule und
Sporthalle/Schwimmbad méglich;

Standortalternative fur Kita im Umfeld wird noch gepriift

MS+ neue FS baulich gemeinsam, FS soll aus Standort Paulckestr.
verlagert werden, um dort die GS Paulckestr. hinsichtl.
Ganztagsversorgung zu entlasten

steigende GS-Bedarfe (Baugebiet Ratold-/ Raheinstr.)
1. BA = Kita und Bezirkssportanlage

Erweiterungsbau

dringender Bedarf, Entlastung Standort Gerastr. (Artur-Kutscher-
Realschule)

dringender Bedarf der Beruflichen Schulen

1. BA = Bauteil C = Fachlehrsaaltrakt; derzeit ,FLS-light*

2 Bauabschnitte notwendig (2. BA = 3. Schulbauprogramm), Schule
deckt auch stadtweite FS-Bedarfe ab

Projekt soll fortgefiihrt werden, auch wg. nahtloser Nutzung
Ausweichquartier Oettingenstrale;
Verlangerung Baugenehmigung dort erforderlich

Baugebiet McGraw und Nachverdichtungsgebiete mitbedacht; GS
kann mit Pav. Bedarfe abdecken (7 Ziige); hohe Kitabedarfe im 17.
StB

Abwicklung MaBnahmen am Altbau Uber den Bauunterhalt

(Anmerk.: Bildungscampus Westpark inkl. geplantem Neubau auf dem
Areal der ehem. Landesgehdrlosenschule ist Untersuchungsauftrag
aus dem 3. Bauprogrammbeschluss)

Stand Nov. 2020



3. Schulbauprogramm - 30 Standorte mit groBtenteils Status Nutzerbedarfsprogramm
Die Zielvorgabe des 3. Schulbauprogramms gemaR Beschluss vom November 2019 mit Inbetriebnahmeschwerpunkt 2024-2027 wird auf einen Schwerpunkt 2027 versch

[2]
7]

PA
oder

Status Nutzerbedarfsprogramm mit Inbetriebnahme als Zielgroe

PG

weitere Bauabschnitte aus dem 2.SBP

GYM

GYM

RS

FS

FS

GYM

GS

RS
FS

FOS

BS

MS

GS

GS
MS

GYM

GS

GS

FS

GS

GYM
GS

Gs

GS

MS
GS

RS
GS

BS

GS

MS
GS

GYM

RS

GS

2o
£ e B SE
" L2E So 6
. @ 65 2 © £
Projekt 2 e £ ES Bemerkungen
g £3 &= 2%
5 <= f -
L
m . " Derzeit in Grundschule Hochstr. eingelagert; planmaRige Abwicklung erforderlich,
Mai lifplatz 18, Grundschule und Kindergarten 5 E(N) AG 2023 damit neue Wohnbebauung auf dem Paulaner-Areal versorgt werden kann
g o n " 2023  1.BA (Innenhof): IN 2023, 2. BA: Fassadensan. (IHKM-MaRnshme) IN 2025;
Kapschstil [EdOIEVEbERE innasit 9 E(B) PA 2025  noch in Priifung, inwieweit 1. BA auch geschoben werden kénnte
Knorrstr. 171, Gymnasium Miinchen Nord 11  E(B) PG* gggg zuerst Schulerweiterung, dann Sporthalle
. ¥ g . Projekt soll fortgefiihrt werden, auch wg. nahtloser Nutzung Ausweichquartier
Fiirkhofstr. 28, Helen-Keller-Realschule (2. BA: RS) 13 E(N)+Gl NBP 2026 Oettingenstrale; Verlangerung Baugenehmigung dort erforderlich
Y o MS + neue FS baulich gemeinsam, FS soll aus Standort Paulckestr. verlagert
EduardSprangenSuateliziShZ 24 NST NBP 2027 werden, um dort die GS Paulckestr. hinsichtl. GT-Versorgung zu entlasten
A m . 2 Bauabschnitte notwendig (1. BA = 2. Schulbauprogramm), Schule deckt auch
Rothwiesenstr. 18, Férderschule (2. BA) 24 N NBP 2028-29 i dtweite FS-Bedarfe ab
. s o ) ~ 1. BA = 2. Bauprogramm = Bauteil C = Fachlehrsaaltrakt; derzeit ,FLS-light”
Nibelungenstr. 51A, Kathe-Kollwitz-Gym (2. BA: Sport) 9 E(N) NBP 2028-29 2. BA = 3. Bauprogramm = Sport
1. BA = 1. Schulbauprogramm = HfK 2-2-2
Torquato-Tasso-Str. 38, Grund- und Mittelschule 1 N NBP 2028-29 2. BA = 2. Schulbauprogramm = MS inkl. Sporthalle, Schulschwimmbad und Mensa
(3. BA: GS) 3. BA = 3. Schulbauprogramm = Neubau der Grundschule, 1 zuséatzlicher Zug als
Entlastung fiir die GS Hanselmannstr. geplant
1. BA = 2. Schulbauprogramm = Kita + Bezirkssportanlage: Inbetriebnahme vorauss.
Fehwiesenstr. 118, Ludwig-Thoma-RS (2. BA: RS+FS) 14 N NBP 2029  2025;
2. BA = Neubau RS + FS = 3. Schulbauprogramm: in der Folge
Orleansstr. 44+46; Staatl. FOS/BOS u. BSZ 5 N NBP 2029-30 1. BA = 2. Schulbauprogramm = Bauteil A
(Bauteile B+C) 2. BA = 3. Schulbauprogramm = Bauteile B+C
Bergsonstr. 109, Berufliches Schulzentrum 21 PAV NBP 2021  Pavillonanlage fiir dringende Bedarfe
Pavillonanlage als Ausweichquartier fiir MS Eduard-Spranger-Str.; 1 Pav dauerhaft,
ALY 2 Pavs als Interim; Nachnutzung fiir Bedarfe im Sprengel bis neue GS Eggarten
LonERIUEStEEOARAY 24 PAV NBP 2021 fertig; Verschiebung GS Eggarten auf max. 09/2028 nur bei Mitnutzung der
Pavillonanlage(n) méglich
2021 PAV Dringender Bedarf fiir Pavillon; bauliche Erweiterung der GS insges. 6 Zlige
Manzostr. 79, (1. BA: Erweiterungsbau), GS, HfK 23 E(N) NBP 2026-27 erforderlich; dringende Bedarfe fiir Ganztag und Sport; Kitaflache westlich auf
Privatgrund angestrebt (vorauss. Erbbau)
Wg. Baugebiet Appenzeller Str. (Sprengel GS Walliser Str., Erstbezug 2023)
] A . 2024 PAV Verlagerung MS Walliser Str. an Konigswieser Str. erforderlich; GS Walliser kann mit
KonigswleserStryziGnindschuleilNSTMOTHK 19 N NBP 2027  Notlésungen bis 2027 geschoben werden; aber Bestand GS Kénigswieser Str. steht
Bau im Weg, daher GS nicht schiebbar
Firstenrieder Str. 159a, Ludwigsgymnasium 7 Gl NBP 2025 dringende Sanierung Sporthalle und Schulschwimmbad (Denkmalschutz)
Verlagerung der Grundschule Gerastr. an diesen Standort; G9-Bedarfe Gym
TriebstraBe (Botanikum), Grundschule und 10 NST NBP 2026 Miinchen-Moosach und Bedarfe der Artur-Kutscher-Realschule dringend (beide
Haus fiir Kinder Gerastr.); B-Plan wird erst aufgestellt, Baugenehmigung nicht friiher méglich;
Wohnbau ab 2025, schulorganisatorische Lsg. erforderlich
A Neubau Sporthalle, Schulschwimmbad mit Mensa und Ganztagsbedarfen;
Limesstr. 38, Grundschule 22 E(N) NBP 2026 Kiassenzimmerversorgung gesichert
= T VA zahlreiche Abhangigkeiten, FS-Klassen bisher auch in der Kdnigswieser Str.,
Allescherstr. 46, Forderschule und Haus fiir Kinder 19 N NBP 2026 Stielerstr. und Boschetsrieder Str.
- Baugebiet Siemensparkplatz/ Otto-Hahn-Ring; ab 2026 Bedarf fiir Schulversorgung
Kafkastr. 9, Grundschule und Haus fiir Kinder 16 N NBP 2026 in Hohe von 5 GS-Ziigen
Fordermix und Zeitpunkte wurden 2020 verandert, daher nun 4 Ziige Grundschule
ausreichend; Umlegungsverfahren muss erfolgen, Inbetriebnahme nach akt. Stand
2026 2026, Bedarf vorauss. ab 2025; ggf. Interimslsg. erforderlich; Uberlagerung der
Lerchenauer Feld, GS + GYM 24 NST NBP 2027 Baugebiete mit Hochmuttinger Str./ Herbergstr. wére problematisch; Kita auf
Grundstlick, daher im stadtebaulichen Vertrag eher am Ende festlegen bzw.
integrierte Kitas friiher (damit Schulstandort mit Kita 2026 kommen kann);
Konnexitatskostenersatz fir Gymnasium
N q Bedarf ab 2027; bisheriger Sprengel Grundschule Lehrer-Gétz-Weg;
LA Mltterfe_!d ({." BA Messestadt Riem), Grundschule 15 NST NBP 2027  durch parallel ab 2027 vorgesehenes Baugebiet Heltauer Str. kdnnten Bedarfsspitzen
und Haus fiir Kinder
entstehen
. m oA Abdeckung bis 2027 (iber umliegende Schulen gewéhrleistet, keine Verzogerung des
Kirschgeldnde, Grundschule und Haus fiir Kinder 23 NST NBP 2027 Wohnbaus (1. Bauraten 2025)
Situlistr. 87, Mittelschule, NST: Grundschule 12 E (N) NBP 2027  zuriickgestellt bis zur Klédrung Denkmalschutzthematik
Béckerstr. 58, Anne-Frank-RS und Grundschule 21 N NBP 2028  GS Béacker und GS Schererplatz zusammen 7 Zlige Bedarf
Bogenhauser Kirchplatz 3, Berufsschule 13 E(N) NBP 2028  BrandschutzmaRnahme im Bauunterhalt erfolgt, Erweiterung spater
Zschokkest__r. 1 \_Nestendstr. 216, Grundschule 25 NST NBP 2028 Erste Wohnungen ab 2027; schulorg. Lésungen bis 2028 (GS Schrobenhausener
und Haus fiir Kinder Str.)
Ausweichquartier fiir GS soll neue GS Aidenbachstr., fiir MS der Standort Drygalski-
Zielstattstr. 72+74, Grund- und Mittelschule und 19 N NBP 2028 Allee werden (nach Auszug des Thomas-Mann-Gymnasiums an den neuen Standort
Haus fiir Kinder Gmunder Str); Baugebiete Machtlfinger Str. (Bedarf ab 2024), Gailenhausener Str.
und Campus Sid (letztere flir Aidenbachstr.)
n ’ N Vom Bauzustand her begrenzt schiebbar, geplantes Ausweichquartier Pavillon
Seeaustr. 1, Luitpold-Gymnasium 1 N NBP 2029 Domagkstr. (ggf. Zwischbelegung Pav. maglich)

q Neuer Realschulstandort, der nach Inbetriebnahme zunachst als Ausweichquartier fiir
Forstenned"er A_Ilee 256]Realschule 19 NST NBP 2029 die Staatliche Joseph-von-Fraunhofer RS (Engadiner Str.) fiir angestrebte Gl dienen
und Haus fiir Kinder soll

ENTFALLT: Nach Aktualisierung der Wohnbauraten in 2020 statt Bedarfe fiir
Dreilingsweg (8stlich), Grundschule 21 NST NBP / 4 GS-Ziige nur noch 1 Zug. Bedarfsabdeckung durch Erweiterung der GS An der

Schaferwiese geplant; durch Entfall einer GS am Dreilingsweg Potenzial im
Planungsgebiet fir weiterflihrenden Schulstandort

Qtand Naw 2090
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