

Finanz- und Investitionsplanung									
Sonstige Vorhaben in den kommenden Jahren									
Kategorie I: Vorhaben, die mit Planungskosten im MIP enthalten sind, die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende sind anzugeben bzw. angegeben wurden									
Referat	Maßnahmenummer (nur Kat. I)	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	vorraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	voraussichtliche indizierte Kosten in Mio. €	Erläuterung Referat
BauR	6300.8860	Maria-Probst-Str./Lilienthalallee, Verbindungsstr.	12	2020	2023 ff.	10,0	5	11,20	
BauR	6300.1825	Rosenheimer Straße /Lilienstraße / Zepelinstr.	5	2022	2024 ff.	4-6	8	5,40	Bedarfs- und Konzeptgenehmigung mit Beschluss vom 28.09.2022 (Vorlage 20-26 / V 06100) erteilt
BauR	6300.1140	Siedlungsschwerpunkt Freiham - Freiham Nord; 1. Realisierungsabschnitt; Teilprojekt; Straßenendausbaupaket 2024: Erschließungsstraßen	22	2022	2024 ff.	6 - 8		7,56	
KomR	0640.7150	Marienplatz 8, Sanierung und Modernisierung der München-Information im Neuen Rathaus	1	2020	2025	7-9	5	9,60	Stadtratsbeschluss vom 25.07.2018 "Sanierung und Modernisierung der München-Information im Neuen Rathaus, Marienplatz 8"
KomR	0640.1020	Im Gefilde 4, Neubau von Dienstwohnungen für die Berufsfeuerwehrkräfte auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Waldperlach	16	2020	2029	5	9	6,80	Beschluss des Stadtrats vom 23.02.2005 (Nr. 02-08 / V 05802).
KomR	0640.4045	Erika-Mann-Str. / Arnulfpark Neubau des Teenie- & Nachbarschaftstreffs	3	2020	2023-2026	5	6	6,20	Stadtratsbeschluss vom 18.12.2013 (SV-Nr. 08-14 / V 11287).
KomR/ SozR	0640.4051	Kegelhof 8, Sanierung der Jugendfreizeitstätte	5	2020	2027	8	7	10,20	Stadtratsbeschluss vom 28.07.2010 (SV-Nr. 08-14 / V 04166).
RAW	3400.7540	Finanzierung Erstaussstattung für die Interimsquartiere bei der Gasteig München GmbH		2020	2022-2023	4,0	3	4,40	
Teilsumme Kategorie I								61,36	
								Mio €	

Finanz- und Investitionsplanung								
Sonstige Vorhaben in den kommenden Jahren								
Kategorie II: Vorhaben, deren Realisierung bis 2025 geplant sind; die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende sind anzugeben zw. Angegeben wurden								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	voraussichtliche indizierte Kosten in Mio. €	Erläuterung Referat
BauR	Balanstraße zwischen Thomasiusplatz und St.-Martin-Straße	16	2020	2024 ff.	7-10	4	9,86	
BauR	Maria-Nindl-Platz (B-Plan 2016 Prinz-Eugen-Park)	13	2021	2024 ff.	6-8	3	7,84	Die Platzfläche wurde dem Stadtrat in der Projektgenehmigung zum Endausbau der Erschließungsstraßen (14-20 / V 17402 vom 03.03.2020) als dritte Ausbaustufe mit eigener Beschlussfassung angekündigt
BauR	Partnachplatz, Umgestaltung	7	2021	2024 ff.	5-7	3	6,72	Beauftragung des Baureferates mit Beschluss SV-Nr. 20-26 / V 02938
BauR	Leonrodplatz Dachauer / Schwere Reiter Str.	9	2020	2024 ff.	9-10	4	10,26	Folgemaßnahme nach Neubau des Strafjustizzentrums
BauR	Augustenstraße, Umgestaltung	3	2021	2024 ff.	9-11	3	11,2	Beauftragung des Baureferates mit Beschluss SV-Nr. 20-26 / V 03242
BauR	Neuaufteilung des Straßenraums in der Karlstraße zwischen Pappenheimer Straße und Dachauer Straße	3	2021	2024 ff.	4-6	3	5,6	Beschluss Radverkehr Auf Grundlage des Beschlusses „Radverkehr vom Rotkreuzplatz in die Innenstadt“ (SV-Nr. 14-20 / V 08713)
BauR	Ehem. Bayernkaserne (BebPl 1989), Öffentliche Grünflächen; Interimsbegrünung sowie öffentliche Grünfläche		Vor 2015	2024 ff.	7-10	9	11,6	
BauR	Siedlungsschwerpunkt Freiham - Freiham Nord; 1. Realisierungsabschnitt; Teilprojekt; Straßenendausbaupaket 2024: Erschließungsstraßen	22	2022	2024ff.	6 - 8	2	7,32	
BauR	Siedlungsschwerpunkt Freiham - Freiham Nord; 2. Realisierungsabschnitt; 1. Bauabschnitt, widmungsfähiger Teilausbau	22	2022	2025 ff.	9 - 11	3	11,2	Teilausbau erforderlich, da Abhängigkeit zum Schulcampus
KomR	Klarastr. 11, Umbau Betriebshof in Zusammenhang mit Wohnungs-bauprojekt GWG	9	2020	2023	10,0	2	10,8	Nicht öffentlicher Stadtratsbeschluss vom 27.11.2019 "Übertragung von zwei Grundstücken Übernahme von Kosten für Interimsstandort Straßenreinigungsstützpunkt" (SV-Nr. 14-20 / V 16611).
KomR	Campus Süd Nachbarschaftstreff	19	2021	2023	2,0	2	2,16	Grundsatzbeschluss des Sozialausschusses vom 22.07.2021 (SV-Nr. 20-26 / V 03239); Teileigentumserwerb im Rahmen eines städtebaulichen Vertrags

Kategorie II: Vorhaben, deren Realisierung bis 2025 geplant sind; die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende sind anzugeben zw. Angegeben wurden								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	voraussichtliche indizierte Kosten in Mio. €	Erläuterung Referat
KomR	Rückerwerb KITA Belgradstr.	4	2021	2023	4,5	1	4,68	Beschluss Verkauf an GEWOFAG KA/VV 17.06./23.06.2021 Nr. 20-26/V 02926, Anmeldung zum EDB 2023 erfolgt, Rückerwerbsbeschluss Kita steht noch aus - neueste Kostenschätzung aus dem Jahr 2022 bis zur Inbetriebnahme
KomR	Rückerwerb KITA Henschel-/Federseestr. WA 4	22	2021	2023	7,0	2	7,56	Beschluss Verkauf an GWG KA/VV 10.10./23.10.2019 Nr. 14-20/V 16266, Anmeldung zum EDB 2023 erfolgt, Rückerwerbsbeschluss Kita steht noch aus - neueste Kostenschätzung aus dem Jahr 2022 bis zur Inbetriebnahme
KomR	Rückerwerb Kita MK 6, Radlkofer-/Pfeuferstr.	6	2021	2023	0,7	1	0,73	Rückerwerb finanziert i. H.v. 7,2 Mio € mit Beschluss KA/VV 20-26/V 04329 vom 28.10./25.11.2021, Kostenerhöhung lt. Schätzung GWG von 700 Tsd. € auf insg. 7,9 Mio € angemeldet zum EDB 2023
KomR	Rückerwerb Kita Dülfer-/Ittlingerstr.	24	2022	2023	0,8	1	0,83	Rückerwerb finanziert i. H.v. 7,2 Mio € mit Beschluss KA/VV 20-26/V 04329 vom 28.10./25.11.2021, Kostenerhöhung lt. Schätzung GWG von 800 Tsd. € auf insg. 8,1 Mio € angemeldet zum EDB 2023
KomR	Rückerwerb ASZ Meindlstr.	6	2021	2024	2,5	4	2,9	
KomR	Sanierung/Umbau Lagerplatz Ostfriedhof St.-Martins-Platz 1	17	2019	2024	1,0	5	1,2	Gebührenrefinanziert
KomR	Rückerwerb Kita Karlingerstr., GWG Moosach NH-Wohnungen	10	2022	2024	5,8	2	6,26	KA 31.03.22 Nr. 20-26/V 05591
KomR	Rückerwerb Kita 1 Ramersdorf, GWG, 2. Bauteil Bplan Haldenseestr.	16	2022	2024	5,8	2	6,26	
KomR	Rückerwerb Familienzentrum Parkstadt Schwabing WA 5	4	2021	2025	2,5	4	2,9	
KomR	Rückerwerb KITA Parkstadt Schwabing WA 5	4	2021	2025	5,0	4	5,8	
KomR	Rückerwerb Kita Fraunbergerstr.	19	2022	2025	4,0	3	4,48	Übertragungsbeschluss KA/VV vom 09./22.01.2020 Nr. 14-20/V 17274
KomR	Rückerwerb Kita Motor-/Hamburgerstr., GWG	11	2022	2025	5-7	3	7,28	
KomR	Paul-Gehardt-Allee, Familienzentrum und Nachbarschaftstreff,	21	2020	2023 ff.	4,0	3	4,48	Teileigentumserwerb wird im Rahmen städtebaulicher Vertrages (SV-Nr. 14-20 / V 0974) vollzogen
KomR	Willibaldstr. 70, Abbruch und Neubau des Bürogebäudes (Container)	21	2020	2023 ff.	3,0	3	3,36	
KomR	Einrichtung Flächenpool, 3. Ökokoonto Schwarzhözl und Ökokoonto Schorner	24	2021	2023 ff.	6,5	2	7,02	Grundsatzbeschluss VV vom 15.12.2021 Nr. 20-26/V 04876 für Einrichtung 3. ÖK, Anmeldung zum EDB 2024 geplant

Kategorie II: Vorhaben, deren Realisierung bis 2025 geplant sind; die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende sind anzugeben zw. Angegeben wurden								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	voraussichtliche indizierte Kosten in Mio. €	Erläuterung Referat
KomR	Gerhardstr. 16, Nachrüstung und Erweiterung der Außenbeleuchtung im Gartenbau Betriebshof	18	2022	2023 ff.	3	1	3,12	Umsetzung der Arbeitsschutzvorgaben ASR A 3.4.
KomR	Waldfriedhof (alter und neuer Teil) Austausch Heizkessel Loretopl. 3 + Kriegerheimstr. 15	20	2022	2023 ff.	1	1	1,04	
KomR	St-Martins-Platz 1, Ostfriedhof, Errichtung der Kühl- und Gefrierzellen	17	2020	2023 ff.	3,0	3	3,36	Gebührenrefinanziert.
KomR	Marienplatz 8, Sanierung und Modernisierung Münzinger im Neuen Rathaus (Europaladen)	1	2021	2023 ff.	4,0	2	4,32	
KomR	Sanierung/Umbau Büroräume Ostfriedhof St.-Martins-Platz 1	17	2019	2023 ff.	5-7	3	6,72	Gebührenrefinanziert
KomR	Umbau Umsargraum, Ostfriedhof, St.-Martins-Platz 1	17	2019	2023 ff.	1,0	3	1,12	
KomR	Thalhofer Str., Rückbau	21	2021	2023-2024	1-2	2	1,64	Beschluss des Ausschusses für Standortangelegenheiten für Flüchtlinge vom 11.05.2017 "Aufgabe des Flüchtlingsstandorts Thalhoferstraße" (SV-Nr. 20-26 / V 08800).
KomR	Hans-Thonauer-Str. 3D; Rückbau	25	2020	2023-2024	4-5	4	4,72	
KomR	Meindlstr. 14 A, Rückbau für die Flüchtlingsunterkunft, UFW	6	2020	2023-2024	3-4	4	4,06	
KomR	Eduard-Schmid-Str. 36, Abbruch/Neubau Gewächshaus	5	2022	2023-2024	1	2	1,08	
KomR	Hansastr. 59, Umbau und Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereichs sowie Heizungssanierung	7	2022	2023-2024	0,5-1	2	0,83	
KomR	Sanierung/Umbau Betriebshof Stadelheimerstr. 24	17	2019	2023-2025	1-2	6	1,86	Gebührenrefinanziert.
KomR	Sanierung des Marktes am Wiener Platz	5	2021	2023-2025	5-6	4	6,72	Beschluss des Kommunalausschusses vom 12.04.2018 (SV-Nr. 14-20 / V 10931); PA für Ende 2022 vorgesehen
KomR	Betriebsbeleuchtung Betriebsflächen Friedhöfe		2017	2023-2026	5-6	9	7,48	Gebührenrefinanziert
KomR	Altostr. 16, Sanierung	22	2020	2023-2026	1-2	6	1,86	Stadtratsbeschluss vom 27.11.2019 „Sanierungsgebiet "Aubing - Neuaubing - Westkreuz" -Maßnahmen und Finanzierung 2020 - 2022" (SV-Nr. 14-20 / V 15138).
KomR	Garmischer Straße, Interims-Jugendtreff Sendling-Westpark	7	2022	2023-2026	3	4	3,48	Beschluss des KJHA vom 19.05.2020 " Errichtung eines Jugendtreffs nahe der S-Bahnstation Mittersending" (SV-Nr. 20-26 / V 00031).
KomR	Am Isarkanal 6, Umbau und Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereichs sowie Heizungssanierung	6	2022	2023-2026	1-2	4	1,74	

Kategorie II: Vorhaben, deren Realisierung bis 2025 geplant sind; die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende sind anzugeben zw. Angegeben wurden								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	voraussichtliche indizierte Kosten in Mio. €	Erläuterung Referat
KomR	Paulsdorferstr. 35, Umbau und Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereichs sowie Heizungssanierung	16	2022	2023-2026	1-2	4	1,74	
KomR	Betriebliche Ertüchtigung bei Betriebshöfen als Sammelmaßnahme		2021	2024 ff.	4-5	3	5,04	
KomR	Eduard-Schmid-Str. 36, Nachrüstung und Erweiterung der Außenbeleuchtung im Gartenbau Betriebshof	5	2019	2024 ff.	3,0	5	3,6	
KomR	Isarauen 10 Nachrüstung und Erweiterung der Außenbeleuchtung im Gartenbaubetriebshof	6	2020	2024 ff.	2,0	4	2,32	
KomR	Feuerwache 3, Westend, Interimsstandort an der Gerty-Spies-Str	7	2018	2024-2025	10,0	7	12,8	Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 27.11.2018 zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ (SV-Nr. 14-20 / V 12116); eine Interimswache ist erforderlich, da der endgültige Standort aufgrund der Baustelleneinrichtungsfläche für die 2. S-Bahn-strecke blockiert wird
KomR	Lincolnstr. 65; Sanierung/Neubau des Betriebsstützpunktes des Abholdienstes der Städt. Bestattung	17	2020	2024-2026	10,0	6	12,4	
KomR	Bayernkaserne, Neubau der Jugendfreizeitstätte	12	2020	2024-2026	5 – 8	6	8,06	Beschluss des KJHA vom 03.07.2019 "Vorläufiges Nutzerbedarfsprogramm für den Neubau einer offenen Einrichtung für Kinder und Jugendliche auf dem Gelände der ehemaligen Bayernkaserne..." (SV-Nr. 14-20 / V 14721).
KomR	Pasinger Viktualienmarkt ; Neubau	21	2018	2024-2027	9-10	9	12,92	Beschluss des Kommunalausschusses vom 12.04.2018 (SV-Nr. 14-20 / V 11411); PA ist für Anfang 2023 vorgesehen
KomR	Margarete-Schütte-Lihotzky-Str. Erweiterung des Dogmagateliers	12	2020	2024-2027	10	7	12,8	Beschluss des Kulturausschusses vom 03.12.2020 "Städtisches Atelierhaus am Domagkpark-Nachverdichtung Kunsthof Domagkateliers..." (SV-Nr. 20-26 / V 01637).
KomR/GS	Hackenstr. 12 Umbau	1	2022	2023	1-2	1	1,56	Stadtratsbeschluss vom 27.04.2022 "Umzug des Sachgebiets Schulgesundheits aus dem Dienstgebäude Bayerstraße 28a in das Gebäude Hackenstraße 12" (SV-Nr. 20-26 / V 05802). Für die Finanzierung ist das KomR federführend verantwortlich.
KultR	Zukunft Kindermuseum München	8	2021	2023	1,0	2	1,08	Grundsatzbeschluss Nr. 14-20/V18276 und Nr. 14-20/18275 vom 08.04.2020 (Feriensenat), Investitionskostenzuschuss. Derzeit lfd. Verhandlungen mit Investor
KVR	UEFA 2024		2021	2024	1,0	3	1,12	
KVR	Mobile ÖEL		2021	2024	1,0	3	1,12	
KVR	Erneuerung der Atemschutztechnik		2021	2024	6,0	3	6,72	

Kategorie II: Vorhaben, deren Realisierung bis 2025 geplant sind; die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende sind anzugeben zw. Angegeben wurden								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	voraussichtliche indizierte Kosten in Mio. €	Erläuterung Referat
KVR	Fahrsimulator für Einsatzfahrzeuge		2022	2024	0,5	2	0,54	
KVR	Ersatzbeschaffung FuGeV		2021	2023 ff.	2,5	3	2,8	
KVR	Implementierung von Verfahren zur Nutzbarmachung georeferenzierter Daten von Gebäuden und Verkehrsanlagen		2021	2023 ff.	3,0	2	3,24	
KVR	Elektro-hydraulische Fahrtragen für RTWs inkl. Tragentschaufnahme		2022	2023 ff.	0,5	1	0,52	
KVR	Fahrzeugbeschaffung: Schnellzugriff		2022	2023-2024	0,5	2	0,54	
KVR	Digitalisierung der Lehre		2022	2023-2025	1,0	3	1,12	
KVR	Drohnenunterstützung im Feuerwehreinsatz		2022	2023-2026	2,0	2	2,16	
KVR	Erneuerung der F-Schließungen mit Einführung eines dazugehörigen Schlüsselverwaltungsprogramms		2022	2024 ff.	1,7	2	1,84	
KVR	Sicherung und Aufrechterhaltung der Brandmeldetechnik		2022	2024-2027	3,5	3	3,91	
MOR	P+R-Parkhaus Eichenau Neubau eines P+R-Parkhauses in der Gemeinde Eichenau; Eichenau PH (Vorbereitung, Planung und Ausführung)	-	2022	2023 ff.	10,0	2	10,8	
MOR	P+R-Tiefgarage Gauting Neubau einer P+R-Tiefgarage in der Gemeinde Gauting; Gauting TG (Vorbereitung und Planung)	-	2022	2023 ff.	2,3	2	2,48	
MOR	P+R-Parkhaus Lochhausen Neubau eines P+R-Parkhauses (Vorbereitung, Planung und Ausführung)	22	2022	2024 ff.	7,9	2	8,53	
MOR	P+R-Parkhaus Karlsfeld Neubau eines P+R-Parkhauses und 24 Fahrradabstellplätzen Karlsfeld PH (Vorbereitung, Planung und Ausführung)	-	2022	2024 ff.	8,3	2	8,96	
MOR	P+R-Parkhaus Feldmoching Neubau eines P+R-Parkhauses Feldmoching PH (Vorbereitung, Planung und Ausführung)	24	2022	2024 ff.	7,2	2	7,78	
PlanR	Interkommunaler Zweckverband - Flächenakquise		2020	2023 ff.	3,8	4	4,41	
RBS	Anmietung Denninger Str. 167-169 für Berufsschule Kirchplatz 3 (Baukostenzuschuss)	13	2022	2023	noch nicht bekannt			
RBS	Anmietung Gustav-Heinemann-Ring 212 für BS Körperpflege (Baukostenzuschuss)	16	2022	2023	noch nicht bekannt			
RBS	Versorgungsküchen in städt. Kindertageseinrichtungen Erhöhung des Standards der Küchen (Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit, Hygiene)			2023 ff.	0,5	4	0,58	

Kategorie II: Vorhaben, deren Realisierung bis 2025 geplant sind; die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende sind anzugeben zw. Angegeben wurden								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	voraussichtliche indizierte Kosten in Mio. €	Erläuterung Referat
RBS	Umbau Mahlerhaus, Vermächtnis	14	2019	2023-2024	4	5	4,8	
RBS	Nachlass Allacher Str. 219 (Kita)	23	2020	2023-2024	1,1	4	1,28	Erbschaft der LHM für Zwecke der Kinderbetreuung
RBS	Baukostenzuschuss, Schule für Kranke (Standort Neues Hauner)	20	2020	2023-2025	2,9	5	3,48	
SozR	Ersteinrichtungskosten für insgesamt 9 Einrichtungen der offenen Altenhilfe; Küchenausstattung: ASZ Laim; ASZ Trudering; ASZ Westkreuz; ASZ Freimann; ASZ Großhadern; ASZ Sendling		2020	2023	1,5	7	1,92	
SozR	Münchenstift GmbH, Haus Rümmanstr./Umbau Wohnen zu Pflege	4	2020	2023	2,0	3	2,24	mit Beschluss des SozA 12.11.20/VV 19.11.2020 genehmigt (Sitzungsvorlage Nr. 20-26/V01421)
SozR	Städt. Notquartiere, Personalsicherheit – Umrüstung von Überfallmeldeanlagen und internen Alarmanlagen		2020	2023	0,5	3	0,56	
SozR	Modernisierung Sachsenstr. 33 (ehem. Installation einer Photovoltaikanlage auf d. städtischen Notquartier Sachsenstr. 33)	18	2021	2024	1,1	3	1,23	
SozR	Männerwohnen Freiham (Einrichtung für Wohnungslose) - Baukostenzuschuss Neubau	22	2022	2023-2024	5,0	2	5,4	Mit Beschluss des Sozialreferates SV 14-20/V 07276, vom 20.07.2017 und Sitzungsvorlage 14-20/ V 10425 vom 06.12.2017.
SozR	Haus an der Chiemgaustraße – Bezuschussung Modernisierung und Erweiterungsbau	16	2019	2024-2026	6,5	7	8,32	
Teilsomme Kategorie II							388,17	
							Mio. €	

Finanz- und Investitionsplanung								
Sonstige Vorhaben in den kommenden Jahren								
Kategorie III: Vorhaben, deren Realisierung ab 2026 geplant sind, die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende ist, sofern möglich, anzugeben								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	neue indizierte Kostenschätzung (oder -spanne)	Erläuterung Referat
BauR	Willy-Brandt-Platz – Neugestaltung	15	2022	2024-2025	noch nicht bekannt			Beschluss Baureferat 20-26 / V 05484)
BauR	Grünzug Willstätterstraße, Neuanlage einer Grünverbindung vom Oertelplatz Richtung Würm mit Spielplatz, Naherholungsangeboten und ökologischen Flächen	23	2020	2025 ff.	noch nicht bek.			
BauR	Tegernseer Landstraße - Verkehrliche Neuordnung	17	2022	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt			Beschluss Baureferat Nr. 14-20 / V 03073
BauR	Sanatoriumsplatz - Neugestaltung	18	2022	noch nicht bekannt	noch nicht bekannt			
GSR	Erweiterung Friedhof Aubing und Zugang Freiham	22	2019	2023 ff.	noch nicht bek.			
GSR	Neuanlage Tankstelle Nordfriedhof	12	2019	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
GSR	Neuanlage Infozentrum Alter Südfriedhof	2	2019	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
GSR	Neuanlage Schächte in den Friedhöfen		2019	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
GSR	Erweiterung Friedhof Dagfling	13	2019	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
GSR	Flächendeckende Eigenversorgung und Sanierung Leitungsnetze Gießwasser der Friedhöfe		2020	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
GSR	Grundleitungsanierung Leitungen Verwaltung auf den Städt. Friedhöfen		2020	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
GSR	Waldfriedhof Teichsanierung		2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Gebührenrefinanziert
GSR	Gesundheitstreff Neuperlach und Moosach		2022	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Grundsatzbeschluss (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V03488, Gesundheitsausschuss vom 17.02.2022)
KomR	Freihammer Weg; Neubau der Jugendfreizeitstätte	22	2020	2023 ff.	6	3	6,72	Grundsatzbeschluss vom 19.02.20 (Nr. 14-20/ V16582)
KomR	Westendstr. 76, Sanierung Kulturkeller	8	2022	2023 ff.	noch nicht bek.			
KomR	Obermenzing, Friedhof, Teilumbau	21	2020	2024-2025	noch nicht bek.			Gebührenrefinanziert.

Kategorie III: Vorhaben, deren Realisierung ab 2026 geplant sind, die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende ist, sofern möglich, anzugeben								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	neue indizierte Kostenschätzung (oder -spanne)	Erläuterung Referat
KomR	Forstenrieder Allee 177, Freiwillige Feuerwehr Forstenried, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	19	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Berglwiesenstr. 135, Freiwillige Feuerwehr Langwied/Lochhausen, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	22	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Eversbuschstr. 134, Freiwillige Feuerwehr Allach, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	23	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Feldmochinger Str. 1, Freiwillige Feuerwehr Moosach, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	10	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Heimperthstr. 1, Freiwillige Feuerwehr Harthof, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	24	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Muspillstr. 25/27, Freiwillige Feuerwehr Oberföhring, Generalinstandsetzung	13	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Stridbeckstr. 5, Freiwillige Feuerwehr Solln, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	19	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Theodor-Kober-Str. 1, Freiwillige Feuerwehr Riem, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	15	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Ubostr. 11, Freiwillige Feuerwehr Aubing, Neubau des Gerätehauses	22	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Wasserburger Landstr. 202, Freiwillige Feuerwehr Waldtrudering, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	15	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Wolframstr. 4, Freiwillige Feuerwehr Perlach, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	16	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)

Kategorie III: Vorhaben, deren Realisierung ab 2026 geplant sind, die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende ist, sofern möglich, anzugeben								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	neue indizierte Kostenschätzung (oder -spanne)	Erläuterung Referat
KomR	Zehentstadelweg 4, Freiwillige Feuerwehr Obermenzing, Neubau des Gerätehauses	21	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Auf den Schrederswiesen 21, Freiwillige Feuerwehr Ludwigsfeld/ Fasanerie, Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses	24	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Bajuwarenstr. 25, Erweiterung und Sanierung Freiwillige Feuerwehr Michaeliburg	15	2019	nach 2025	8-10	6	11,16	Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ Fortschreibung 2018
KomR	Garmischer Str. 262, Neubau Freiwillige Feuerwehr Sendling	7	2019	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrates zur Zielplanung Feuerwachen 2020", Fortschreibung 2018
KomR	Lerchenauer Str.; Neubau Freiw. Feuerwehr Feldmoching	24	2020	nach 2025	noch nicht bek.			Beschluss des Stadtrats zur „Zielplanung Feuerwachen 2020“ vom 21.02.13 (SV-Nr. 08-14 / V 10619)
KomR	Bassermannstr. 20, Feuerwehr- und Rettungsdienstschule mob. Schulraumeinheiten auf Feuerwache 6	21	2019	noch nicht bek.	2,0		2	Beschluss des Stadtrats vom 22.10.2019 (Nr. 14-20 / V 15840).
KomR	Wensauer Platz 4, Pasinger Fabrik, Abriss & Neubau des Tageskindertreffs und Familienzentrums	21	2020	noch nicht bek.	6		6	Grundsatzbeschluss am 13.10.2023 (Nr. 20-26 / V 07425).
KomR	Erneuerung der kompletten EDV-Verkabelung im Mietanwesen Orleansplatz 11 (Stammhaus des SozR)	5	2019	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Es besteht eine mietvertragliche Verpflichtung für den Unterhalt des EDV-Netzes durch LHM
KomR	Feuerwehr- und Rettungsdienstschule mob. Schulraumeinheiten auf Feuerwache 2	19	2020	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Stadtratsbeschluss vom 21.02.2013 (Nr. 08-14 / V 10619).
KomR	Feuerwehr- und Rettungsdienstschule Umbauten auf Feuerwache 3	19	2020	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Beschluss des KVA vom 22.10.2019 (Nr. 14-20 / V 15840).
KomR	Oberföhringer Str. 156, Bürgerpark Oberföhring, Neubau einer Jugendfreizeitstätte	13		noch nicht bek.	10		10	Stadtratsbeschluss vom 28.07.2010 (Nr. 08-14 / V 04166).
KomR	Lerchenauer Straße, Neubaugebiet, Familien- und Beratungszentrum und Ersatzbetreuung für Kindertagespflege	24		noch nicht bek.	noch nicht bek.			Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 17.06.2020 (Nr. 20-26 / V 00030).
KomR	Zillertalstr. 25; Sendling-Westpark, Neubau eines Jugendtreffs (Einrichtung für offene Jugend- und Kinderarbeit)	7		noch nicht bek.	noch nicht bek.			Beschluss des KJHA vom 19.05.2020 (Nr. 20-26 / V 00031).
KomR	Hegelstr. 12/ Peter-Lühr-Str. 32-34, Neubau Nachbarschaftstreff WAPE	16	2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Beschluss des Sozialausschusses v. 15.10.2020 (Nr. 20-26 / V00968)

Kategorie III: Vorhaben, deren Realisierung ab 2026 geplant sind, die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende ist, sofern möglich, anzugeben								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	neue indizierte Kostenschätzung (oder -spanne)	Erläuterung Referat
KomR	Henschelstr. Neubau Integrierte Einrichtung JFZ/NBT/ASZ	22	2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Beschluss des Kommunalausschusses vom 19.02.2020 (Nr. 14-20 / V 17042).
KomR	Botanikum, Neubau JFZ	10	2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Beschluss des Kommunalausschusses vom 28.07.2021 (Nr. 20-26/ V 01781).
KomR	Friedhofsgebäude; Akustik in den Aussegnungshallen: Perlacher Forst, Waldfriedhof alter Teil und Waldfriedhof neuer Teil	17	2022	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
KultR	Sanierung Kunstbau Lenbachhaus	3	2022	2026	noch nicht bek.			
KultR	Marionettentheater Sanierung	1	2019	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
KultR	Mohr-Villa Freimann e.V.	12	2022	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
KultR	Muffathalle, Ausbau Studios	5	2022	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
MOR	AWG Donnersbergerstraße; Sanierung im Zuge der Beendigung des 20 jährigen Full-Service-Vertrag im Jahr 2026	9	2022	2024 ff.	noch nicht bek.			
RAW	Kanalsanierung Südteil Theresienwiese	3	2021	ab 2025	noch nicht bek.			
RAW	Generalsanierung Touristinformation Rathaus	1	2022	ab 2026	noch nicht bek.			
SozR	Investitionskostenzuschüsse (bspw. Für EEK und Baumaßn.) von Jugendfreizeitstätten, Mobita, Familienzentren, Beratungszentren		2020	2021-2025	noch nicht bek.			
SozR	Freiham – 2. RA; Offene Einrichtung für Kinder und Jugendliche von 12 bis 21 Jahren	22	2021	2025-2026	noch nicht bek.			KJHA vom 04.02.2020 und VV vom 19.02.2020, Sitzungsvorlage Nr. 14 - 20 / V 16582
SozR	Mathildenstift, Sanierung	2	2020	noch nicht bek.	10		10	
SozR	Ersatzstandort für Freizeitstätte Red Dragon, Lincolnstr. 60	17	2020	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
SozR	Arrondierung Kirchtrudering, Messestadt Riem, Errichtung einer Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit für 10 – 18 Jährige	15	2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Standortsicherungsbeschluss VV vom 25.11.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04147)
SozR	Siedlung Ludwigsfeld, Erweiterung des bestehenden Caritas – Generationenzentrums und Jump In	24	2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			

Kategorie III: Vorhaben, deren Realisierung ab 2026 geplant sind, die geschätzten Gesamtkosten und das Realisierungsende ist, sofern möglich, anzugeben								
Referat	Vorhabenbezeichnung	Stadtbezirksnummer (falls zuordenbar)	Erstmeldung	voraussichtlicher Realisierungszeitraum	voraussichtliche Kosten in Mio. €	Anzahl der Jahre von der Erstmeldung bis zur Inbetriebnahme	neue indizierte Kostenschätzung (oder -spanne)	Erläuterung Referat
SozR	Ehrenbürgstraße 9 (Wiesentfeller Straße 59), Historisches Gesamtareal / NS-Dokuzentrum, Kinder- und Jugendfarm Neuaubing e.V.	22	2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
SozR	Hanns-Seidel-Platz Nordparzelle, Errichtung eines Familien- und Beratungszentrum mit Ersatzbetreuung für die Kindertagespflege	16	2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Grundsatzbeschluss vom 05.11.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 15874
SozR	Erstausstattung Neubau Übernachtungsschutz	12	2022	noch nicht bek.	1	1	1	
SozR	Sanierung mit Erweiterung bzw. Neubau "Kinder- und Jugendtreff Mooskito", Leipziger Str. 2	10	2022	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Beschluss VV 27.01.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 00782);
SozR	Sanierung oder Neubau Kinder- und Jugendtreff; Mehrzweckhalle, Kinderbereich, Kurt-Eisner-Str. 28	16	2022	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Beschluss VV 19.01.2022; (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969);
SozR	Sanierung oder Neubau Abenteuerspielplatz Maulwurfshausen, Albert-Schweitzer-Str. 24	16	2022	noch nicht bek.	noch nicht bek.			Beschluss VV 19.01.2022; (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03969)
SozR	Neubau des städtischen Notquartiers Karl-Marx-Ring 104	16	2021	noch nicht bek.	noch nicht bek.			
Teilsumme Kategorie III							46,88	
							Mio. € + X	
Gesamtsumme der Kategorien I - III							496,41 Mio €	
							Mio. € + X	